CALENDRIER PREVISIONNEL

PREFET
DE HAUTE-LOIRE REHABILITATION TOITURE PREFECTURE de la HAUTE LOIRE
Liberté e a
Egalité
Fraternité H H H
indice Consultation du 12.12.2024
N° [Nom de la tache Durée \ M1 [ M2 \ M3 \ M4 [ M5 ‘ M6 \ M7 \ M8 ‘ M9 \ M10 \ M11 \ M12 \ M13 \ M14
4l 1 l2l3lalslel7]8lol10l11l12/13/ 1415161718/ 19]20 21|22|23 24 25 26|27/28/29[30/31132/3334/35 36137383940 /41142 4344 45|46 47| 4849 50|51 52]53[5455]|56 575850 60l61.
1 | Réhabilitation de la toiture de 297 jrs | | | | | , Réhabilitation de la toiture de la Préfecture de la Haute Loire au PUV‘ en VELAY | | | | | |
la Préfecture de la Haute | . . . . . . . . . . . . . | |
Loire au PUY en VELAY | | | | | | | | | | | | | | |
2 PHASE EXE TRAVAUX 207 jrs | | | | | | PHASE EXE TRAVAUX TCE - 12 MOIS - | | | | | | |
TCE - 12 MOIS - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 |
2 n . N | | | | | | | | | | | | | | |
3 Préparation de chantier 22 jrs Préparation de chantier, | | | | | | | | | | | | |
L { | | | | | | | | | | | | |
. N . | | | | | | | | | | | | | | |
4 Installation de chantier 20 jrs Installation de chantier | | | | | | | | | | | | I I
| | | | | | | | | | | | | |
P . ) | | | | | | | | | | | | | |
5 Dépot : Analyse Plan de 20 jrspét & Analyse Plan de retrait Amiante | | | | | | | | | | | | |
retrait Amiante [ e | | | | | | | | | | | | I
K L . . | | | | | | | | | | | | | | |
6 Désamiantage 15jrs | ‘Pésamianlage | | | | | | | | | | | | |
| e — | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
7 PHASE 1 - Travaux Aile 95 jrs | | PHASE 1 - Travaux Aile Est- 4 mois | | | | | | | | | | |
Est - 4 mois | . | | | | | | | | |
. | | | | | | | | | | | | | | |
8 Echaleiqdages - 10jrs | Echafaudages - Parapluie | | | | | | | | | | | | |
arapluie | — | | | | | | | | | | | | |
N | | | | | | | | | | | | | | |
9 géBpl_)S_e Couvertures 15rs I | DéposéCouvertures & Brisis | | | | | | | | I I I I
rsis | | —T | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
10 Senfﬁ” et traitement 30jrs | | Renfort et traitement de charpente | | | | | | | | | | |
le charpente | | ) - . | | | | | | | | | | |
P — - | | v | JE— | | | | | | | | | | |
1 Couverture & Brisis 30jrs | | | i Couverture & Brisis | | | | | | | | | | |
| | | ) - | | | | | | | | | | |
N . | | | 4 | % | | | | | | | | | | |
12 Serrurerie 7jrs | | | | Serrurerie | | | | | | | | | | |
l l l l » ! l l l l l l l l l l
13 Zinguerie 34 jrs | | | | Zinguerie | | | | | | | | | |
, L
. , l l l l ‘ ‘ ) l l l l l l l l l
14 Electricité - Sécurité - 25jrs | | | | Electricité - Sécurité - SSI [ | | | | | | | | | |
SSiI | | | | ) . | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
15 OPR Levée des 6jrs | | | | | OPR L-J ge des Réserves I I I I | | | | |
Réserves | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
16 Dépose échafaudages 5jrs | | | | | Dép échafaudag | | | | | | | | |
| | | | | [h | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
17 PHASE 2 - Travaux Aile 91 jrs| | | | | | | | PHASE 2 - Travaux Aile centrale - 4 mois | | | | | |
le-4 i | | | | | | | | | | |
centrale mols | | | | | | | | | | h | | | | |
18 Echafaudages - 10jrs | | | | | Echafa‘:idages - Parapluie | | | | | | | |
Parapluie | | | | | | | | | | | | | | |
plut | | | | | | | | | | | | | | |
19 Dépose couvertures & 15jrs | | | | | | Dépose couvertures & Brisis | | | | | | | |
Brisis | | | | | | h AERNEERERR | | | | | | | |
| | | | | | JE | | | | | | | |
20 Renfort et traitement 30jrs | | | | | | Renfort et traitement de charpente | | | | | | |
de ch t | | | | | | N . | | | | | | |
© charpente | | | | | | ] 1 | | | | | | |
21 Couverture & Brisis 30jrs | | | | | | | [—merture & Brisis! | | | | | |
| | | | | | | [ L L | | | | | |
| | | | | | | r | 41—1 | | | | | |
22 Serrurerie 10 jrs| : : : : : : : : Serl*‘urerie : : : : : :
M,
| | | | | | | | r | | | | | | |
2 Znguerie L l l l l l l l l Zinguerle l l l l l
N
| | | | | | | | r | i | | | | |
24 Electricité - Sécurité - 26 jrs : : : : : : : : EIeFtricité - Sécurité - SSI ‘ : : : : : :
ss| >
| | | | | | | | | | | | | | |
25 OPR Levée des 5ijrs | | | | | | | | ! OPR LeLl des Réserves ! ! ! | |
Réserves | | | | | | | | | 1 | | | | |
26 Transfert 3jrs! I ! ! ! ! ! ! ! ! Transfert échafaudages ' ! ! ! !
échafaudages | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
27 PHASE 3 - Travaux Aile 90 jrs : : : : : : : : : : ‘ PHASE 3 - Travaux Aile Ouest - 4 mois ‘ :
Ouest - 4 mois | | | | | | | | | | | | | | . |
28 Echafaudages- 10 jrs : : : : : : : : : : Echafaudages- Paraqluie : : : :
Paraplwe | | | | | | | | | | | | | | |
29 Dépose Couverture et 15rs : : : : : : : : : : Dépos! (.“:ouverture et Brisis : : : :
Brisis | | | | | | | | | | | | | | |
30 Renfort et traitement 30jrs : : : : : : : : : : : Renfort et traitemenﬁ‘ de charpente : : :
N
de Charpeme | | | | | | | | | | (N4 | ] | | |
31 Couverture & Brisis 30 jrs : : : : : : : : : : : : Couverture §( Brisis : :
,
| | | | | | | | | | | | |4 | % | |
32 Serrurerie 10jrs : : : : : : : : : : : : : Serrurerie : :
N
| | | | | | | | | | | | | 4 | |
33 Zinguerie 33jrs | | | | | | | | | | | | | Zinguerie ' |
| | | | | | | | | | | | Ll | |
| | | | | | | | | | | | 4 I Il |
34 Electricité - Sécurité - 28 jrs : : : : : : : : : : : : : Electricité - Se’cui"ité $S| :
ssl | | | | | | | | | | | | | 4 1 ) |
35 OPR Levée des Sjrs | | | | | | | | | | | | | OPR Levgp des Réserves |
Reserves | | | | | | | | | | | | | | |
36 Replis échafaudages 3jrs : : : : : : : : : : : : : : Replis échafaudages :
| | | | | | | | | | | | | | |
37 Commission de sécurité 1jr ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Ssl : : : : : : : : : : : : : Commission dq‘ sécurité SSI :
38 Livraison Opération 1r : : : : : : : : : : : : : ! :
| | | | | | | | | | | | | |
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