EPSM du Loiret Georges Daumezon

Planning Projet - Batiment MOREL

Ven 28/03/25

N° Mode  |Nom de la tache Durée Début Fin Jan 25 |Fév 25 Mar 25 | Avr 25 Mai 25 [ Jui 25 Jul 25 | Aod 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 [Jan
O  [tache 23030 06/13/20/27 03/10/17/24 03 10172431 07 14l21]28 05/12/19]26 02109162330 07 14]21/28 04/11]18/25 01 08|15 22/29 061320 27 03/10/17 24 01 08|15 22]29]
1 -} Dossier de conception, DCE et phase de consultation 100 jours Lun 20/01/25 Ven 06/06/25 I 1
2 L Dossier autorisation de travaux 30 jours Lun 20/01/25 Ven 28/02/25
3 P Dépot dossier AT 0 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25 03/03
4 - Instruction AT ERP 40 jours Lun 03/03/25 Ven 25/04/25
5 - Appel d'offrres 25 jours Lun 31/03/25 Ven 02/05/25
6 * Rapport d'analyse des offres 10 jours Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
7 b Négociations 5 jours Lun 19/05/25 Ven 23/05/25
8 . Passation des marchés 10 jours Lun 26/05/25 Ven 06/06/25
9 -} Travaux 120 jours Lun 09/06/25 Ven 19/12/25 I 1
10 - Préparation de chantier 4 semaines Lun 09/06/25 Ven 04/07/25
11 -} Lot 1: Curage et gros oeuvre 10 semaines Lun 07/07/25 Ven 10/10/25 __
12 -} Lot 2: Menuiseries extérieures 55 jours Lun 09/06/25 Ven 19/09/25 I 1
13 * Commande menuiseries 8 semaines Lun 09/06/25 Ven 01/08/25 .
14 2 Pose menuiseries 3 semaines Lun 01/09/25 Ven 19/09/25 _
15 X Lot 3: Isolation par I'extérieure 8 semaines Lun 01/09/25 Ven 24/10/25 ]
16 -} Lot 4: Menuiseries intérieures & Platrerie & Plafonds 6 semaines Lun 01/09/25 Ven 10/10/25
17 -} Lot 5: Peinture & Revétment de sols 8 semaines Lun 13/10/25 Ven 05/12/25 __
18 * Lot 6: Plomberie & CVC 16 semaines Lun 01/09/25 Ven 19/12/25
19 X Lot 7: Courant fort & Courant faible 16 semaines Lun 01/09/25 Ven 19/12/25
20 2 Pré-réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25 o 01712
21 b Réception 0 jour Lun 08/12/25 Lun 08/12/25 ¢ 08/12
22 X Levées des réserves 10 jours Lun 08/12/25 Ven 19/12/25 [ ]
23 P! Livraison du batiment 0 jour Lun 22/12/25 Lun 22/12/25 ¢ 22/12
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