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ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT

1-1-Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent les travaux
d’aménagement de 10 appartements thérapeutiques au sein du batiment Morel situé dans I'enceinte de 'EPSM
Georges DAUMEZON.

Lieu d’exécution :
1 route de Chanteau
45400 Fleury-les-Aubrais

1-2- Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 7 lots :

Lots Désignation

1 Démolition - Gros ceuvre
Menuiseries extérieures et métallerie
Isolation thermique par I'extérieure
Platrerie — menuiseries intérieures
Peinture — revétements de sol
CVC - Plomberie
Electricité CFO - CFA

N W|IN

Chacun des lots fera I'objet d’'un marché séparé.
Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

1-3- Ordres de service

Tout marché ou avenant, toutes modifications ou prescriptions spéciales complémentaires au marché seront
notifiés a l'entrepreneur par ordre de service daté, numéroté et signé par le Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur
renverra au Maitre d'CEuvre I'ordre de service signé et daté du jour de la réception. Toute réserve aux prescriptions
d'un ordre de service doit étre faite par écrit par I'entrepreneur au Maitre d'CEuvre, dans un délai de 15 jours
maximum apres sa notification, sous peine de forclusion.

1-4- Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de marché, en application des articles L.2122-1 et R2122-7 du
Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1-5- Notifications

Les notifications au titulaire des décisions ou informations du maitre d’ouvrage et de son représentant seront
effectuées par courrier, courriel ou par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision
ou de l'information.

Les notifications transmises par courriel seront effectuées a I'adresse indiquée a I'acte d’engagement.

Dans ce cas, une confirmation automatique ou manuelle de réception via I'application de messagerie, le titulaire
s’engage a attester par courriel de la réception de la notification concernée. Sans réponse du titulaire dans un délai
de 48 heures calendaires, la date d’envoi fait foi et constitue le point de départ des délais contractuels faisant
I'objet de ladite notification.

1-6- Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réeglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et
aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.
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En application de l'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit
remettre a la personne publique une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour
I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont
ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder
10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

1-7- Développement durable
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Vigilance particuliére sur la gestion des déchets dans le cadre du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPDG),

- Utilisation de matériels peu consommateur,

- Utilisation de matériaux biosourcés,

- Stage d’écoconduites,

- Véhicules a faible émissions,

- etc...

ARTICLE 2 — PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans l'ordre de priorité ci-apres :

- L’Acte d’Engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses éventuelles annexes, dont
I'exemplaire original conservé dans les locaux de 'EPSM fait seul foi

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux et le phasage de chantier

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et les plans et ses documents annexes propre
a chaque lot, dont 'exemplaire original conservé dans les locaux de 'EPSM fait seul foi

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux marchés publics de travaux

- L'offre technique et financiére compléte du candidat

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatif postérieurs a la notification du
marché

- La Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

Les textes des C.C.T.G. et C.C.A.G. a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d’établissement
des prix.

ARTICLE 3 — INTERVENANTS

3-1- Les intervenants

L’Etablissement Public de Santé Mentale Georges DAUMEZON est le pouvoir adjudicateur et le maitre de
I'Ouvrage des travaux. Les prestations sont réalisées pour I'acheteur EPSM G. DAUMEZON, représenté par le
responsable du service batiment / maintenance. L’acheteur agit pour le compte de 'lEPSM George Daumezon
(45400)

Pouvoir adjudicateur :

Etablissement Public de Santé Mentale
1 route de Chanteau

45000 Fleury-les-Aubrais

Conducteur d’opération (MOE) :

La mission de Maitrise d’ceuvre est assurée par :
LE LION INGENIERIE

20 rue du Général Leclerc

45240 LA FERTE SAINT AUBIN

Elle est représentée par M. Lionel LAFAIX
Téléphone : 06 20 57 68 42
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Courriel : lionel.lafaix@le-lion-ingenierie.fr

Le Lion Ingenierie accompagne le maitre d’ouvrage sur I'ensemble du projet notamment sur les phases de
conception, réalisation et parfait achévement.

Contréleur technique :

La mission de contrdle technique est assurée par :
ALPES CONTROLE

Agence d’Orléans

2 allée du Grand Coquille

45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Elle est représentée par Mme Caroline VAPPEREAU
Tél: 0789037331
Courriel : cvappereau@alpes-controles.fr

Les missions de contrble technique sont les suivantes : HAND, L, LE, SEI, VIEL

Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs :

La mission de coordination sécurité et protection de la santé est assurée par :
APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

Agence d’Orléans

12 chemin du pont Cotelle

45100 ORLEANS

Elle est représentée par M. Bruno QUICHAUD
Tél: 06 16 55 29 14
Courriel : construction.centre@apave.com

3-2- Représentation des parties

Conformément a l'article 3.4 du CCAG, la bonne exécution de ces prestations suppose que le titulaire désigne un
seul interlocuteur chargé de le représenter auprés de I'acheteur, quelle que soit la nature des questions évoquées.
Ce responsable désigné par le titulaire est I'interlocuteur unique de I'acheteur pendant toute la durée du marché.
En cas d’'empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d’exécution du marché, le titulaire en
avise sans délai I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du nouveau responsable. Ce
représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le
titulaire.

ARTICLE 4 — PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

L’acheteur et le titulaire traitent des données personnelles pour les besoins de I'exécution et du suivi du présent
marché et, le cas échéant, des contentieux liés a son exécution. A ce titre, chaque partie est responsable des
traitements qu’elle met en ceuvre pour son propre compte.

Les parties s’engagent, pour ce qui les concernent, a respecter la réglementation applicable aux traitements des
données personnelles, notamment le réglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « reglement général sur la
protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux
libertés dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données
personnelles notamment en veillant a ce que seules les personnes strictement habilitées y aient acces.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de
garantir le plus haut niveau de sécurité des données personnelles.

En tant que responsable de traitement, chaque partie est chargée pour les traitements qu’elle met en ceuvre, de
notifier a I'autorité de contréle et le cas échéant, de communiquer aux personnes concernées, les éventuelles
violations de données a caractére personnel.

Le titulaire s’engage a:
- Traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- Traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur,
- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat,
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- Velller & ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel s’engagent a
respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de confidentialité,
regoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel, et prendre
en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou service, les principes de protection des
données dés la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considere qu’une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de I'Union ou
du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement I'acheteur. En outre, si
le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, il
doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs
importants d’intérét public.

ARTICLE 5 — DUREE ET DELAIS D’EXECUTION

5-1- Délai global d’exécution des prestations
Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution des travaux court de l'ordre de service de démarrage des travaux jusqu’a la réception des
ouvrages par le maitre d’ouvrage. Il comprend la période de préparation, la période de travaux, la période de
réception, les congés des entreprises et les jours d’intempéries réputées prévisibles définis ci-aprés.

Le délai d’exécution de chaque lot s’'insére dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel
d’exécution qui est joint au DCE.

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjutateur dans les conditions de I'article
18.2 du CCAG-Travaux.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré aprés consultation des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution
qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis a I'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.
Le calendrier d’exécution est notifié aux entreprises par simple inscription au compte rendu de réunion ou
de chantier.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Pour chacun des marchés le délai de six mois prévus a l'article 46.2 du CCAG-Travaux est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables de départ
des délais d’exécution propres au lot débutant en premier les prestations d’'une part et au lot considéré
d’autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, la maitrise d’ceuvre peut modifier
le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte
d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est remis par courriel a
tous les titulaires et notifié aux entreprises par simple inscription au compte rendu de chantier

Prolongation du délai d’exécution
Une prolongation de délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article
18.3 du CCAG-Travaux.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais d’exécution des travaux seront
prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un ou moins des phénomeénes naturels ci-aprés
dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :
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Nature du phénoméne Intensité limite Durée
Pluie 20 mm Par période de 12 heures
Neige 30 mm — empéchant toutes activités 2 heures consécutives
Gel Température sous abri inférieure ou égale a -5°C — | 2 heures consécutives
empéchant toutes activités
Canicule Température extérieure supérieure a 36°C en journée | 3 jours consécutifs
et + de 21°C la nuit
Vent Vitesse supérieure a 80 km/h 2 heures consécutives

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique d’Orléans.

ARTICLE 6 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

6-1- Répartition des paiements
Les paiements sont répartis entre les entrepreneurs ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans
I'Acte d’Engagement.

6-2- Variante et option
Les variantes sont autorisées. Celles-ci devront étre clairement identifiées et seront soumises a I'approbation de la
Maitrise d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les options ne sont pas autorisées par le candidat.

6-3-Prestation supplémentaire éventuelle
La présente consultation ne fait pas I'objet de Prestations Supplémentaires Eventuelles.

6-4- Caractéristique des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Le prix comprend tous les frais annexes tels que frais de déplacement, d’hébergement, de restauration, etc...

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

Les prix portés au détail estimatif de décomposition du prix global et forfaitaire seront toujours indiqués hors T.V.A
mais la T.V.A devra apparaitre séparément a la fin des détails estimatifs, des décomptes de travaux et dans l'acte
d’engagement.

6.4.1. Mode d'évaluation des ouvrages
Les prix portés au bordereau et au détail estimatif de décomposition des prix unitaires comprendront les fournitures
nécessaires a l'exécution compléte des ouvrages, les frais de main d’ceuvre, d'outillage, de transport, de
signalisation pour la pose, et plus généralement tous les frais généraux, impots et bénéfices de I'entrepreneur (sauf
la T.V.A.) et toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions du

chantier, que ces sujétions résultent :

» de phénoménes naturels, en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels indiqués a I'article 5-1 Délai global d’exécution des prestations

« des possibilités ou non de travail d'engins mécaniques ;

« de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

« de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

« de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ou de toute autre cause.

lls couvriront également, dans le cas d'entreprises groupées, l'action de coordination des entrepreneurs conjoints
réalisée par le mandataire, ainsi que I'ensemble des dépenses concernant :
* la construction et I'entretien des moyens d'accés et des chemins de service nécessaires pour les parties
communes du chantier ;
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« |'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clétures, les dispositifs de sécurité et installations
d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

* le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation
extérieure,

* les mesures propres a pallier les éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences
de ces défaillances ;

lls couvriront enfin, en cas de sous-traitance, les frais de coordination et de contrble, par I'entrepreneur, de ses
sous-traitants, ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

6.4.2 Travaux en régie
Sans objet

6-5- Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la date limite
de remise des offres, a savoir « janvier 2025 » ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules Prix

concernés
Lot 1 - Démolition - Gros ceuvre Cn =15.0% + 85.0% (BTO1 (d (0) / BT01 (0)) Tous les prix
Lot 2 - Menuiseries extérieures et métallerie Cn =15.0% + 85.0% (BT43 (d (0) / BT43 (0)) Tous les prix
Lot 3 - Isolation thermique par I'extérieure Cn =15.0% + 85.0% (BT53 (d (0) / BT53 (0)) Tous les prix
Lot 4 - Platrerie — menuiseries intérieures Cn =15.0% + 85.0% (BT52 (d (0) / BT52 (0)) Tous les prix
Lot 5 - Peinture — revétements de sol Cn =15.0% + 85.0% (BT10 (d (0) / BT10 (0)) Tous les prix
Lot 6 - CVC - Plomberie Cn =15.0% + 85.0% (BT38 (d (0) / BT38 (0)) Tous les prix
Lot 7 - Electricité CFO - CFA Cn =15.0% + 85.0% (BT47 (d (0) / BT47 (0)) Tous les prix

Les prix sont révisables, conformément a l'article R. 2112-11 du CCP, par application aux prix du marché d’'un
coefficient Cn donné par la formule suivante :

- Cn=100.0% (BT(d (0) / BT(0)

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation.

- d : mois de début d’exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de
décalage (sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté du
nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois « d » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s’opére sur la base de la derniére valeur d’'index publiée au moment de I'application
de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lots Libellé Index
01 | Démolition - Gros ceuvre BT 01
02 | Menuiseries extérieures et métallerie BT 43
03 | Isolation thermique par I'extérieure BT 53
04 | Platrerie — menuiseries intérieures BT 52
05 | Peinture — revétements de sol BT10
06 | CVC- Plomberie BT38
07 | Electricité CFO - CFA BT47
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En cas d’interruption d’un indice ou d’'un index de référence, la série correspondante unique et le coefficient de
raccordement publiés par 'INSEE lui sont substitués sans formalité a la date d’introduction de cette nouvelle série.

Lorsque plusieurs séries correspondantes sont proposées, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire I'indice ou
'index applicable dés lors que, en raison de I'objet méme du contrat, cet indice ou cet index s'impose a I'évidence
et dans la mesure ou son libellé (notamment son numéro de référence) n’est pas substantiellement modifié. Dans
les autres cas, le choix de I'indice ou de I'index applicable fait I'objet d’'une modification du contrat.

Les prix ne sont pas actualisables.

7 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1. Cautionnement
Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement.

7.2. Retenue de garantie
Une retenue de garantie de cing pour cent (5%) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements, selon 'article R2191-33 du Code de la Commande Publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. Il ne sera
par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes
conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au 1ler acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant
a l'acompte est prélevée. Le titulaire a la possibilité, pendant la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande. Toutefois, cette garantie est constituée pour la totalité du marché y compris les avenants. Les
montants prélevés pour la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de
substitution.

7.3. Nantissement
Si 'Entrepreneur en fait la demande, il est admis au bénéfice du régime prévu par les articles R2191-45 a R2191-
63 du code de la commande publique. Sont désignés :

» comme fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés aux articles R2191-46 a
R2191-47 du code de la commande publiqgue : Monsieur le Receveur de [I'EPSM,
* comme comptable chargé du paiement : Monsieur le Receveur de 'TEPSM.

7.4. Avance forfaitaire

7.4.1. Généralités
Une avance forfaitaire sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d’engagement, lorsque le
montant fixé dans le marché est supérieur a cinquante-mille euros (50 000 €) HT et dans la mesure ou le délai
d'exécution est supérieur a deux mois.

Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 30,0 % d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
L'entrepreneur précise dans d’acte d’engagement s’il souhaite bénéficier ou non de I'avance forfaitaire.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Une avance est prévue pour les lots suivants :
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Lot(s) Désignation
01 Démolition - Gros ceuvre
02 Menuiseries extérieures et métallerie
03 Isolation thermique par I'extérieure
04 Platrerie — menuiseries intérieures
05 Peinture — revétements de sol
06 CVC - Plomberie
07 Electricité CFO - CFA

7.4.2. Modalités de paiement
Pour obtenir le versement de I'avance, le titulaire, mandataire, cotraitant ou sous-traitant doit justifier de la
constitution d’'une garantie a premiére demande. Si cette garantie est constituée aprés la date génératrice du
mandatement de I'avance, le délai d’'un mois est compté a partir de la date de dépdt de la garantie.

Le versement de I'avance forfaitaire intervient sans formalité dans un délai d’'un mois compté a partie de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution du marché.

7.4.3. Conditions de versement et de remboursement
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 50,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou
de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.
2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.4.4. Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie & premiere demande
a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

8 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

8-1- Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur remet a la Maitrise d’ceuvre un projet de décompte établissant le
montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du
marché depuis le début de celui-ci. Ce décompte indiquera les fournitures approvisionnées et les travaux réalisés
au dernier jour du mois précédent, sans actualisation ni révision de prix, et hors T.V.A.

Le projet de décompte accepté et rectifié par la Maitrise d’ceuvre devient le décompte mensuel.

Son reglement devra intervenir dans les 50 jours, a dater de l'acceptation par 'TEPSM, en application de I'article 1 —
alinéa 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif & la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique, le délai de paiement prévu au ler alinéa de I'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 est
fixé & 50 (cinquante) jours pour les établissements publics de santé a réception de la facture et sous réserve de la
réception définitive (service fait) des prestations.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire, le bénéfice
d’intéréts moratoires et d’'une indemnité pour recouvrement des frais. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé & courir, majoré de huit points.

8.1.1 Acomptes mensuels (article 12.2 du C.C.A.G.)
L'entrepreneur pourra bénéficier, sur sa demande, d'acomptes mensuels sur approvisionnements et travaux.

A partir du décompte mensuel, 'assistant a maitrise d’ouvrage détermine le montant de 'acompte mensuel a régler
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au titulaire. La Maitrise d’ceuvre dresse a cet effet un état d'acompte mensuel tel qu'il est défini & l'article 12.2.1 du
C.C.A.G. Cet état d'acompte est notifié a I'entrepreneur tel que défini a l'article 12.2.2 du C.C.A.G.

Cet état comprend les travaux exécutés depuis le début du marché jusqu’a la date de situation, évalués en prix
initiaux ainsi que le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision, si la révision est retenue dans
le marché, dés le premier acompte.

8.1.2 Approvisionnements (article 10.4 du C.C.A.G.)
Dans le cas du paiement d'acompte, les fournitures approvisionnées a pied d’ceuvre seront réputées représenter
70 % des prix comportant "fourniture et mise en ceuvre".

D'autre part, par dérogation a l'article 10.4 du C.C.A.G., les matériaux, produits ou composants de constructions
ayant fait I'objet d'un acompte pour approvisionnements deviennent la propriété du Maitre d'Ouvrage. Toutefois, la
responsabilité du gardiennage incombera a l'entrepreneur.

8.1.3 Décompte final (article 12.3 du C.C.A.G.)
Le projet de décompte final est remis a la Maitrise d’ceuvre dans un délai de 30 jours & compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3 du C.C.A.G.

Par dérogation a l'article 12.3.1 du CCAG Travaux, si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs
finales des indices ou index ne sont pas connues, la Maitrise d’ceuvre mentionne la derniére valeur connue et
notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de
cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes dues apres révision définitive des
prix.

8.1.4 Décompte Général (article 12.4 du C.C.A.G.)
Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit étre notifié & I'entrepreneur a la plus
tardive des deux dates ci-apres :

* trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du projet de décompte final (demande de paiement
finale) transmis par le titulaire ;

* trente jours a compter de la réception par le maitre d'ouvrage du projet de décompte final (demande de paiement
finale) transmis par le titulaire.

Le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux (2) mois a compter de la notification du décompte
général.

L'entrepreneur doit, dans un délai de trente (30) jours comptés a partir de la notification du décompte général, le
renvoyer au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou
faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserve, les motifs de ce refus ou de ces réserves
doivent étre exposés par l'entrepreneur dans un mémoire qui doit étre remis au maitre d'ouvrage, avec copie au
maitre d'ceuvre, dans le délai de trente (30) jours indiqués ci-dessus. Le réglement du différend intervient alors
suivant les modalités indiquées a l'article 55 du C.C.A.G.

Dans le cas ou I'entrepreneur n'a pas renvoyé au maitre d'ouvrage, avec copie a la Maitrise d’ceuvre, le décompte
général signé, dans le délai de trente (30) jours, ou encore l'ayant renvoyé dans ce délai, s'il n'a pas motivé son
refus, ce décompte général est réputé étre accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.

Le défaut de mandatement dans les délais indiqués ci-dessus fait courir de plein droit, au profit de I'entrepreneur,
des intéréts moratoires au taux prévu par la réglementation applicable.

8-2- Facturation
Le maitre d’ouvrage accepte la transmission des factures sous un format électronique, conformément aux articles
L 2192-1 & L 2192-7 du code de la commande publique.

Depuis le ler janvier 2020, tous les titulaires sont dans I'obligation d’adresser leurs factures sous format
électronique par I'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a leur disposition. Le titulaire
doit adresser ses factures selon 'un des modes de transmission proposée par Chorus Pro et suivre le traitement
de ces dernieres. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se
connecter sur le site d'information accessible & I'adresse suivante : https://communaute.choruspro.gouv.fr. En
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application de l'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique doit obligatoirement
comporter les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. Les
factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du
code de commerce.

Le titulaire est informé que l'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission.
Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'acheteur pourra la rejeter aprés
avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses factures par I'intermédiaire de ce
portail et I'avoir invité & utiliser le portail de facturation. Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine
de I'envoi des raisons qui s’opposent au paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet
systématique sans que I'acheteur soit tenu de procéder a la rectification de chaque prix. Les conséquences de ces
négligences seront supportées par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de ce fait aux intéréts moratoires.

Les factures doivent étre envoyées de fagcon dématérialisée sur le portail sécurisé Chorus Portail Pro de
I’Etat en renseignant le n° SIRET de PEPSM : 264 500 042 00017 ainsi que le code service : TRAVAUX

Le mode de réglement est le virement administratif. Les sommes dues au titulaire sont payées dans un délai
maximum de 50 jours a compter de la date de réception de la facture dématérialisée sur le portail CHORUS PRO
sous réserve de la certification du service fait.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire, le bénéfice
d’intéréts moratoires et d’'une indemnité pour recouvrement des frais. Le taux des intéréts moratoires est €gal au
taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points.

Les prix définitifs des ouvrages ou travaux non prévus au marché, feront I'objet, soit d'un état supplémentaire des
prix forfaitaires, soit d'un bordereau supplémentaire des prix unitaires (article 13 du C.C.A.G.).

Les prix unitaires pour des ouvrages ou des travaux non prévus au marché feront I'objet d'un ordre de service
notifiant & I'entrepreneur des prix provisoires, unitaires ou forfaitaires, pour le réglement des travaux. Ces prix
provisoires arrétés par le Maitre d'CEuvre, aprés consultation de I'entrepreneur, seront obligatoirement assortis
d'un sous-détail de prix unitaires ou d'une décomposition des prix forfaitaires. Ces prix provisoires deviennent
définitifs si, dans le délai de trente (30) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, I'entrepreneur n'a
pas présenté d'observations au Maitre d'CEuvre.

8-3- Variations dans la masse des travaux ou dans l'importance des diverses natures d'ouvrages
(Articles 14, 15 et 16 du C.C.A.G.)

L'entrepreneur est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
limportance de l'augmentation de la masse des travaux pouvant résulter de sujétions techniques ou
d'insuffisances des quantités prévues.

L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter les travaux correspondant a des changements dans les besoins ou les
conditions d'utilisation des ouvrages, si la masse de ces travaux excéde 10 % de la masse initiale. Il doit notifier ce
refus par écrit a la personne responsable du marché.
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L'entrepreneur a droit a indemnisation si 'augmentation de la masse initiale des travaux est supérieure a vingt-cing
pour cent (25 %) pour un marché sur prix unitaires et a cinq pour cent (5 %) pour un marché a prix forfaitaires.
Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, I'entrepreneur doit arréter les travaux tant qu'il n'a
pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre et indiquant le montant limite T.T.C.
jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis. A cet effet, I'entrepreneur avisera le Maitre d’CEuvre, un mois au
moins a l'avance, de la date probable a laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. A défaut d'ordre
de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale ne seront pas payés.

En cas de diminution dans la masse des travaux, I'entrepreneur a droit a étre indemnisé si la diminution dépasse
vingt pour cent (20 %) de la masse initiale pour un marché sur prix unitaire et cing pour cent (5 %) pour un marché
sur prix forfaitaires.

Conformément a l'article 16.2 du C.C.A.G., en cas de changement dans l'importance des diverses natures
d'ouvrages, I'entrepreneur a droit a indemnité si les quantités exécutées different par nature de travaux de plus de
1/3 en plus ou de plus de 1/4 en moins des quantités portées au détail estimatif. L'indemnité sera calculée d'aprés
la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées de 1/3 ou diminuées
de 1/4. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les
montants des travaux figurant au détail estimatif du marché (ou au bordereau des prix) et au décompte final des
travaux, sont I'un et l'autre inférieurs a cing pour cent (5 %) du montant T.T.C. du marché initial augmenté
éventuellement des avenants.

8-4- Paiement des cotraitants et sous-traitant

8.4.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du
représentant du Pouvoir Adjudicateur, I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Les conditions régissant l'intervention de la sous-traitance aux prestations objet du marché sont inscrites aux
articles L2193-1 a L2193-7 du code de la commande publique ainsi qu’a l'article 3.6 du C.C.A.G. travaux. En cas
de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements
conformément a la réglementation en vigueur.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il transmet par voie électronique au Maitre d’ceuvre un
exemplaire numérique du dossier complet. Le Maitre d’ceuvre émettra une fiche d’avis. Aprés avis positif, le
titulaire transmet contre récépissé au Pouvoir Adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception le dossier complet original (dossier conforme au Code de la Commande Publique).

Le dossier a fournir pour chaque sous-traitant est constitué des pieces suivantes :

1. Acte spécial de sous-traitance DC4 (formulaire a jour du Code de la Commande Publique)

2. Extrait K-Bis de moins de trois (3) mois

3. Déclaration du candidat DC2

4. Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que les
obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou I'état annuel des certificats recus. Attestation de
régularité fiscale de moins de six (6) mois.

5. Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a larticle L.243-15 du code de sécurité sociale, émanant de I'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six (6)
mois (articles D8222-5-1° du code du travail et D.243-15 du code de sécurité sociale). Attestation de
vigilance de moins de six (6) mois.

6. Attestations d’assurances valables pour I'année en cours.

7. Pour les personnes soumises a l'obligation d’assurance de responsabilité décennale prévue a l'article
L241-1 du code des assurances, l'attestation d’assurance de responsabilité obligatoire prévue a l'article
L.243-2 du code des assurances.

8. Dans le cas ou I'entreprise emploie des salariés étrangers : la piece mentionnée aux articles D8254-2 a
D8254-5 du Code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre
valant autorisation de travail. Dans le cas contraire, une déclaration sur I'honneur mentionnant que
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'entreprise n’emploie pas de salariés étrangers et est en régle au regard des articles L5221-2, 3 et

11 du Code du travail signée par la personne ayant le pouvoir d’engager la société.

9. Relevé d’ldentité Bancaire

10. Présentations des moyens

11. Présentations des références et/ou Certificats de capacités

12. Pour les sous-traitants de 2éme rang ou de rang suivant :
- Si pas de paiement direct par le MO : Caution personnelle et solidaire provenant du sous-traitant
de 1er rang ou de rang N d’engagement de paiement du sous-traitant de rang suivant (2éme rang
ou rang n-1).
- Si paiement direct par le MO : Délégation de paiement.

Le silence du représentant du Pouvoir Adjudicateur gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception
des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation, d’établir
que le nantissement dont le marché a pu faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
L’acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un acte spécial signé par le représentant du Pouvoir Adjudicateur, par I'entrepreneur qui conclut le
contrat de sous-traitance, et par le sous-traitant.

Si cet entrepreneur est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.
Conformément a l'article 3.6 du C.C.A.G. travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au titulaire et a
chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur sous-traitant
indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation du sous-traitant direct.

8.4.2. Modalités de paiement des cotraitants et des sous-traitants
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs du Groupement, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente aux travaux,
fournitures et prestations assignés a ce cotraitant.

Le titulaire joint en outre au projet de décompte, en double exemplaire, une attestation par laquelle :

« Il indique le montant en prix de base de 'acompte ou du solde qui résulte de la prise en considération du
projet de décompte ;

* Il marque son accord pour que le montant de la somme & verser au sous-traitant soit calculé en
appliguant & ce montant les stipulations du marché ;

« Il joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le
Pouvoir Adjudicateur a chaque sous-traitant concerné.

Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur du Groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux
fait I'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs
du Groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Pouvoir Adjudicateur
au sous-traitant concerné.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer également
I'attestation.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte
unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

Relance - Aménagement de 10 appartements thérapeutiques
Batiment Morel
MAPA/CCAP/TRVX-2025-04

14/22



9 - CONDITIONS D'EXECUTION DES PRESTATIONS
Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques et provenance des matériaux et produits

Le cahier des charges techniques particulieres fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Préparation et coordination des travaux

9.2.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d’'une durée de 20 jour
ouvrée.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Les taches a réaliser par les titulaires pendant la période de préparation sont définies dans les CCTP.

La Maitrise d’ceuvre a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé d'exécution
énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 8 jours au
plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers
doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 15 jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

9.2.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travalil
ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
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- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec
leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses
interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de
I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise
toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a
introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel
doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la
sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 350,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.

9.2.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

9.2.4. Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993

9.3 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de
détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au
plus tard 10 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contrbleur
technigue mentionné au présent CCAP.

9.4 — Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

9.4.1 - Installations a réaliser par |'entreprise
Il sera fait application de I'article 31 du C.C.A.G. (6, 7 et 8). L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'aucune géne
découlant des travaux des autres corps d’état sur le méme chantier, ni des travaux effectués par les services
Techniques de 'TEPSM.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

9.4.2 - Protection des ouvrages, des locaux et des végétaux
Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection ...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la limite
des calendriers contractuels.
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Par dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, I'entrepreneur supportera seul les frais éventuels occasionnés par
la remise en état du domaine public. Il en sera de méme pour le domaine privé.

L’entrepreneur devra assurer les protections de ses ouvrages et celles des autres corps d’état pouvant subir des
dégradations du fait de leur propre ouvrage, notamment des bachages, protections. Pour les travaux a exécuter
dans les locaux existants, I'entrepreneur devra assurer, toutes les protections nécessaires contre les gravois, la
poussiére et les intempéries, pour éviter toutes dégradations et détériorations. Il prendra toutes les dispositions
pour empécher I'accés des échafaudages a toute personne étrangére au chantier.

L’entrepreneur ne laissera aucun matériel ni outillage sans surveillance a la portée des hospitalisés et devra les
ranger dans un endroit clos aprés usage.

9.4.3 - Protection du chantier
Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra particulierement veiller a la fermeture du chantier
pendant la nuit et les jours chémés. Il demeurera responsable des dégats occasionnés a l'intérieur du chantier
sauf dans le cas d’effraction diment constatée et a I'extérieur du chantier suivant les articles 34 et 35 du C.C.A.G
travaux. Les personnels des entreprises ne devront avoir aucun contact avec les patients hospitalisés.

9.4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
L’entreprise devra respecter les dispositions mises en place dans le plan général de coordination établie par le
Coordinateur SPS.

9.4.5 - Obligations de confidentialité
Dans le cadre du présent marché, toute personne intervenant sur le site de 'lEPSM G. DAUMEZON est
soumise au secret, conformément aux dispositions de l'article L. 1110-4 alinéa 2 du Code de la Santé Publique.
Ce secret couvre toutes les informations confidentielles ou non, confiées ou constatées, se rapportant au
patient lui-méme ou a des tiers (famille, proches du malade ...) que leur révélation soit potentiellement nuisible
ou pas.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par
ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties du marché.

9.5 - Responsabilité dommages occasionnés pendant le chantier

Par dérogation a larticle 35.1 du CCAG travaux, les dommages de toute nature, causés par le titulaire au
personnel ou aux biens du maitre de 'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur ou de tiers, du fait de la
conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que
cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de
service.

La procédure de mise en demeure et de mise en régie est la méme que celle décrite a l'article 10.1 du présent
CCAP (non-respect des obligations du titulaire)

9.6 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier

9.6.1 - Gestion des déchets de chantier
La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée
du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur
quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Conformément aux exigences des CCTP et de la réglementation locale.
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9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.7 - Réception des travaux

9.7.1 - Dispositions applicables ala réception
La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les lots dans
les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.
Chagque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.
La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot précité.

9.7.2 - Epreuves concluantes
La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux pieces
technigues du cahier des charges.

9.8 - Documents fournis par I'entrepreneur aprés exécution (article 40 du C.C.A.G.)
Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G., 'Entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre :

Au plus tard lorsqu’il demande la réception :

» Les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment les plans d'exécution conformes a la
réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les
notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation
des déchets et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

* le programme de maintenance des ouvrages, le programme des automates, de la télésurveillance, et les
progiciels de commande des installations.

« dans les deux mois suivant la réception, les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au
format normalisé A4 :

* les schémas des installations électriques,

* les plans d'ensemble et de détails des appareillages, canalisations, robinetterie et cables cotés en trois
dimensions,

* les plans de génie civil (coffrages-ferraillages),

* le plan de masse et de récolement cotés en planimétrie et en altimétrie. La cotation altimétrique N.G.F.
sera figurée sur les plans.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : CLE USB
Le titulaire doit également remettre 2 exemplaires de la version papier ou physique numérique des documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires, une
pénalité égale a 500 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée des
que les documents manquants seront fournis.

Tous les documents rédigés en langue francaise, doivent étre complets et indélébiles, établis d'une facon
parfaitement lisible. Les plans et dessins doivent étre cbtés et dressés a une échelle suffisante pour une parfaite
compréhension et doivent comporter toutes les indications permettant une identification rapide et sGre de leur
objet.
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10 - DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats
pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou services
et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.

11 - GARANTIE DES PRESTATIONS

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date fixée
pour l'achévement des travaux dans le PV de réception par le maitre d'ouvrage. Les modalités de cette garantie
sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

La durée de garantie de bon fonctionnement des équipements dissociables du batiment sera de 2 ans.

12 - PENALITES

12.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a larticle 19.2 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 350,00 € pendant 5 jours,
puis 500,00 € au-dela.

Cependant, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total
hors taxes du marché comme défini a l'article 19.2.2 du GGAC Travaux.

Le montant hors taxes de I'ensemble du marché est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-a-dire du
marché initial éventuellement modifié. Il est évalué a partir des prix initiaux du marché hors taxes définis a l'article
12.1.1. du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant
total ne dépasse pas 499,00 € pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché. Si une formule de variation est prévue au marché, celle-ci ne
sera pas appliquée au montant des pénalités.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 350,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

CONTRAINTES D’EXECUTION Forfaitaire 100,00 € [En cas de non-conformité aux engagements

DES TRAVAUX ET SOLUTIONS pris dans le mémoire technique du lot

PROPOSEES concerné ou a lissue d'une réunion de
chantier

PROPRETE ET GESTION DES Forfaitaire 150,00€ [En cas de non respect aux dispositions

DECHETS explicittes dans le CCTP des clauses
techniqgues communes et le CCTP propre au
lot et suite aux constats de la maitrise d’oeuvre
ou du CSPS, une pénalité de 500 H.T. par
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infraction constatée

NON-RESPECT DE Forfaitaire 5 000,00 €
L’OBLIGATION DE PRESENTER
CHAQUE SOUS-TRAITANT POUR
ACCEPTATION ET AGREMENT

REPLIEMENT DES Forfaitaire 15 000,00 € Repliement et remise en état au frais du

INSTALLATIONS titulaire, aprés mise en demeure restée

DE CHANTIER ET REMISE EN infructueuse au terme de 3 jours calendaires

ETAT DES LIEUX

REMISE DES DOCUMENTS Jour calendaire, 500,00 €

APRES EXECUTION (DOE)

SPS - En cas de non-respect aux dispositions
énoncées dans le document de consultation

Non-respect du PPSPS Forfaitaire 500 € Plan Général de coordination, I'entreprise en
infraction encourt, suite aux constats de la

Non remise de documents Jour calendaire 150 € maitrise d'ceuvre, la maitrise d'ouvrage ou du

CSPS, une pénalité de 500 H.T. par infraction
constatée, et 150 H.T. par jour de retard de
document non fourni.

Si une formule de variation est prévue au marché, celle-ci ne sera pas appliquée au montant des pénalités.

13 - ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant
les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Le Maitre de I'ouvrage pourra souscrire une police de type « dommage-ouvrage ». Le paiement de la prime ne
donnera lieu a aucune retenue a I'Entrepreneur. En cas de sinistre en cours de chantier, ce dernier ne pourra
s’opposer a I'acceés sur les lieux des assureurs ou des personnes mandatées par eux. |l ne pourra s’opposer a ce
que ses assureurs ainsi que I'assureur de la police « dommage-ouvrage » constatent I'état d’exécution des travaux
de réparations des dommages ayant fait I'objet d’'une indemnisation apres sinistre.

14 - RESILIATION DU CONTRAT

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12,
D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code
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de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€é immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet
sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de
commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du
Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire,
a aucune indemnité.

15 - REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG TRAVAUX. En cas de litige
résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont
reléve le pouvoir adjudicateur.

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif d'Orléans

28 rue de la Bretonnerie

45057 Orléans

Téléphone : 02 38 77 59 00 - Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Télécopie : 02 38 53 85 16 - Site internet : orleans.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - CLAUSES COMPLEMENTAIRES

» Conformité et lutte contre la corruption :
Le titulaire s’engage a ce que lui-méme, ses dirigeants, ses salariés ou sous-traitants, respectent 'ensemble des
lois, réglementations applicables et afférentes a la lutte contre la corruption, pendant toute la durée du présent
marché. Le titulaire garantit que ni lui, ni aucune personne sous sa responsabilité n’accorde a un agent public de
'EPSM ou une partie prenante de 'lEPSM de rémunération ou avantage indu pouvant étre qualifi¢ d’un acte ou
tentative de corruption (cadeau supérieur a 73 euros TTC, invitations...). Le titulaire a I'obligation de déclarer toute
situation de conflits d’'intérét dont il aurait connaissance dans le cadre de I'exécution du présent marché.

Tout manquement de la part du titulaire aux stipulations du présent article sera considéré comme une faute grave
autorisant ainsi 'TEPSM de résilier le contrat sans préavis ni indemnité.

 Audit sur site de conformité de I'exécution des prestations :
L’EPSM se réserve la possibilité de réaliser des audits de la conformité des prestations du présent marché. Dans
cette optique, 'EPSM peut faire appel a un organisme agrée, spécialisé, indépendant et impatrtial ; le titulaire
accepte le contrOle et s’engage a leur permettre de réaliser dans les meilleures conditions cette prestation.

Un rapport d’audit sera réalisé, au titulaire du marché ainsi qu’au pouvoir adjudicateur. L’'EPSM pourra, prononcer
la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité en cas de manquement du titulaire a ses obligations Iégales et
réglementaires.
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+ Obligations et engagements en matiére de responsabilité sociétale des entreprises en fonction de I'objet du

marché

» Condition de travail / Clauses complémentaire Lutte contre les discriminations :
Le titulaire s’engage a promouvoir I'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a travers le respect de
plusieurs dispositions dans le code du travail : article L1131-1, interdit toute discrimination en matiére d’embauche,
interdit toutes différentiations en matiére de rémunération.

Le titulaire s’engage également a lutter contre toutes discriminations envers les travailleurs handicapés
conformément aux dispositions de I'article L5212-1 a L5212-4.

» Développement durable / dimension environnementale :
Le titulaire s’engage a respecter toutes les réglementations en vigueur de son domaine d’activité. En cas de
manquement, le titulaire encourt, d’'une part, les sanctions prévues par la réglementation concernée, sans
préjudice des dédommagements pouvant lui étre réclamés, et, d’autre part, il s’expose a la résiliation pour faute du
présent marché.

17 - DEROGATIONS

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 et 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2, 19.2.1, 19.2.2 et 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 14.2 du CCAP déroge a l'article 20.1.4 du CCAG-Travaux.

- L'article 14.3 du CCAP déroge a l'article 20.1.4 du CCAG-Travaux.

- L’article 10.8 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG-Travaux
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