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 INTRODUCTION 

Le DTN/STCP/LESC développe actuellement un modèle numérique sur la fragmentation de jets liquides lors de leur 
impact contre un obstacle. Afin de valider ce modèle numérique, il est nécessaire d’acquérir des données 
expérimentales.  

Le DTN/STCP/LESC a donc pour objectif de réaliser des jets d’eau, de différents diamètres (de 30 à 110 mm), de 
différents débits (10 à 350 m3/h) dans deux configurations différentes:  

 Un jet horizontal impactant un obstacle plan vertical ; 

 Un jet vertical ascendant impactant un obstacle plan horizontal. 

Pour cela, le LESC souhaite raccorder la boucle expérimentale « PLATEAU » du DTN/STCP/LTHC (bât.704) à un 
caisson étanche (JET-FRAG) dans lequel seront réalisés les jets et leur fragmentation. La boucle PLATEAU 
permettra d’atteindre les débits désirés tout en assurant des jets continus (fonctionnement en circuit fermé). 

Le phénomène de fragmentation sera observé et filmé par des caméras ultra-rapides par méthode d’ombroscopie à 
travers les parois transparentes du futur caisson JET-FRAG afin de connaître la distribution spatiale, ainsi que la 
taille et la vitesse des gouttes générées par la fragmentation du jet. 

La mention « hors prestation » signifie que l’élément ne doit pas être chiffré dans l’offre.  

 OBJET DU DOCUMENT 

Ce document constitue la spécification d’études, de réalisation et montage sur site d’un dispositif expérimental 
destiné à l’étude de la fragmentation de jets d’eau suite à leur impact sur un obstacle. 

La prestation demandée concerne l’étude, la réalisation et le montage sur site du caisson étanche « JET-FRAG » 
dans lequel le jet et son impact auront lieu et des obstacles. 

La fourniture des buses d’éjection et de la tuyauterie nécessaire à son raccordement à la boucle PLATEAU n’est pas 
inclue dans ce marché. Par contre le montage sur site du caisson étanche « JET FRAG » est inclus dans la prestation 
(raccordement à la boucle PLATEAU). 

Cette affaire est constituée d’un lot unique dénommé comme suit : 

Conception, réalisation et montage sur site du caisson étanche 

« JET-FRAG » 

 GLOSSAIRE 

Terme/sigle Définition 

APS Etudes d’Avant-Projet Sommaire 

BPE Bon Pour Exécution 

BPO Bon Pour Observations 

CAD Cadarache 

CAO Conception Assistée par Ordinateur 

CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives 

CMU Charge Maximale d’Utilisation 

CSCT Cahier des Spécification et des Clauses Techniques 

DAST Demande d’Autorisation de Sous-Traitance 

DC Dossier Constructeur 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DE Dossier d’Etude 

DES Direction des Energies 

DN Diamètre Nominal 

DTN Département de Technologie Nucléaire 
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EXE Etude d’Exécution/ de conception 

FAD Fiche d’Acceptation de Document 

FM Fiche de Modification 

FNC Fiche de Non-Conformité 

HSE Hygiène, Sécurité et Environnement 

IRESNE Institut de REcherche sur les Systèmes Nucléaires pour la production d’Energie bas carbone 

JET-FRAG Facility for JET FRAGmentation studies 

JETSER Dispositif d’étude de la fragmentation des jets 

LDE Liste de Documents à Emettre 

LESC Laboratoire d’Etudes des Technologies sodium et Caloporteurs avancés 

LOFC Liste des Opérations de Fabrication et de Contrôle 

LOMC Liste des Opérations de Montage et de Contrôle 

LTHC Laboratoire de Thermohydraulique du Cœur et des Circuits 

MO Mode Opératoire 

ON Organisme Notifié 

PAQP Plan d’Assurance Qualité Particulier 

PLATEAU Plateforme en Eau 

PV Procès-Verbal 

QMOS Qualification de Mode Opératoire de Soudage 

STCP Service de Technologie des Composants et des Procédés 

TECNA Projet Technologies Sodium (Na) 

TQC Tel Que Construit 

 OBJET DU DOCUMENT 

 MOYENS D’ESSAIS EXISTANT ET AYANT EXISTE 

 LA BOUCLE PLATEAU 

La boucle PLATEAU est constituée de 3 réservoirs d’eau (BA01, BA02 et BA03) raccordés à différentes pompes et 
circuits (Figure 1), elle permet d’alimenter en eau différents dispositifs expérimentaux. 

L’objectif est d’utiliser la bâche BA01 (40 m3) et la pompe principale afin de remplir entièrement en eau le dispositif 
JET-FRAG. Une fois le circuit rempli en eau, les jets pourront être réalisés en circuit fermé (donc en continu), en 
passant par la pompe P03 offrant un débit allant de 10 à 350 m3/h avant d’utiliser le circuit de vidange gravitaire en 
fin d’essai (vidange dans la bâche BA03). 

En ce qui concerne les principales géométries de Plateau qui seront utilisées (Figure 4 et Figure 5) :  

 Le circuit d’arrivée d’eau qui se situe à une hauteur d’environ 1,50 m du sol ; 

 Le circuit de vidange (retour vers la boucle PLATEAU) se situe à environ 0,80 m du sol ; 

 Les brides en questions sur la boucle PLATEAU sont du DN200, PN16, 12 trous. 

Ci-dessous, le schéma 3D e la boucle PLATEAU dans le bâtiment 704 (Figure 1). 
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Figure 1 : Schéma 3D de la boucle PLATEAU 

 LE DISPOSITIF JETSER 

Un premier dispositif a été conçu et raccordé à PLATEAU en 2016 afin de réaliser des jets d’eau : il s’agit du dispositif 
JETSER. 

Les fonctionnalités étant quasi-identiques entre JETSER et JET-FRAG, le Titulaire du marché pourra s’inspirer de 
ce premier dispositif pour réaliser le nouveau dispositif JET-FRAG. 

En effet, le dispositif JETSER était un caisson étanche, relié au même servitudes sur la boucle PLATEAU, utilisé 
pour réaliser des jets non impactant de grands diamètres à hauts débits d’eau. Les jets étaient également filmés à 
travers des parois transparentes (Figure 2 et Figure 3). 

 

Figure 2: Plan général du dispositif JETSER 
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Figure 3: Vue 3D du dispositif JETSER 

4. LE DISPOSITIF JET-FRAG 

La mention « hors prestation » signifie que l’élément ne doit pas être chiffré dans l’offre.  

4.1 DESCRIPTION GENERALE 

Le dispositif JET-FRAG est un caisson étanche à l’eau et élevé sur un châssis de supportage. En effet, la tuyauterie 
de retour vers la boucle PLATEAU étant située à environ 80 cm au-dessus du sol, la sortie d’eau du caisson JET-
FRAG doit pouvoir y être facilement connectée. 

Le caisson possédera deux arrivées d’eau (en fonction de la configuration de jets choisie, voir paragraphe 2) et une 
sortie de vidange en point bas d’un bac de récupération de l’eau. Trois des quatre parois latérales seront 
transparentes, la présence d’une porte d’accès étanche sur l’une des 4 parois et d’un caillebotis dans le caisson 
permettront d’y accéder et de s’y déplacer. 

Dans le caisson, la présence d’une buse d’éjection reliée à l’arrivée d’eau et d’un obstacle pouvant être positionnés 
dans les deux configurations différentes (horizontale et vertical) permettront de réaliser les essais de fragmentation 
de jet d’eau. 

En amont du caisson, ses deux arrivées d’eau seront reliées entre elles par une tuyauterie en « Y » elle-même reliée 
à l’arrivée d’eau de la boucle PLATEAU. La présence de vannes manuelles d’isolement sur chacune des branches 
du Y permettront de choisir la conduite par laquelle l’eau sera éjectée. 

Une fois l’eau retombée dans le bac de récupération dans le caisson, elle sera vidangée par la sortie du caisson en 
point bas vers la boucle PLATEAU afin de fonctionner en circuit fermé. Cette tuyauterie de vidange sera munie d’un 
passage en point bas, lui-même muni d’une vanne manuelle ¼ de tour afin d’assurer la purge complète du circuit en 
fin d’essai. 

L’enjeu est donc de raccorder le caisson JET-FRAG à la boucle PLATEAU (Figure 4 et Figure 5) :  

 Le circuit menant à la buse d’éjection de JET-FRAG devra être raccordée à l’arrivée d’eau de PLATEAU ; 

 Le bac de récupération d’eau, en point bas de JET-FRAG, devra être raccordé à la sortie d’eau de PLATEAU 
(circuit de vidange) ; 

 Les caractéristiques des brides de la boucle PLATEAU sont : DN200, PN16, 12 trous. 
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Le dispositif expérimental JET-FRAG est donc constitué des éléments suivants dont les caractéristiques sont 
détaillées au paragraphe 0 :  

 Un châssis/structure de supportage du caisson accueillant en son sein le bac de récupération relié au circuit 
de vidange ; 

 D’un caisson étanche à l’eau composé : 

o D’un sol en caillebotis permettant de se déplacer dans le caisson ; 

o D’un ou plusieurs plans inclinés (collecte des eaux) reliés à un bac de récupération en partie basse 
(sous les caillebotis), le bac de récupération sera muni d’un passage de tuyauterie pour être relié à 
la boucle PLATEAU et de deux sondes de niveau (niveaux haut et bas) ; 

o De panneaux transparents constituants 3 des parois latérales du caisson, l’une d’elles comportant 
une porte d’accès ; 

o Le dernier côté sera constitué de panneaux, non nécessairement transparents, dont un panneau 
avec deux passages de brides (en fonction de la configuration souhaitée) pour l’arrivée d’eau ; 

 Des différentes buses d’éjections (x 5) (hors prestation) ; 

 Des obstacles et leurs moyens de fixation (x 2) ; 

 Des tuyauteries nécessaires au raccordement à la boucle PLATEAU (hors prestation) :  

o La tuyauterie en Y pour l’arrivée d’eau (tronçon n°1) avec un passage de thermocouple ; 

o Les deux vannes manuelles d’isolement ; 

o Une tuyauterie pour la partie vidange (tronçon n°2) avec circuit de purge ; 

o Des deux tuyauteries internes au caisson pour fixer les buses d’éjections (tronçons n°3 et n°3 bis) 

o De deux rallonges de brides. 

 Et de tout autre élément permettant le bon fonctionnement du dispositif : 

o Joints, brides, brides de fermetures (hors prestation) 

o Panneaux ou bâche anti-projection 

Ci-dessous, la prévision de l’implantation du dispositif JET-FRAG dans le Hall du bâtiment 704 et son raccordement 
à la boucle PLATEAU (Figure 4 et Figure 5). 
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Figure 4 : Implantation prévue du dispositif JET-FRAG dans le bâtiment 704 

 

 

Figure 5 : Entrée et sortie d'eau de la boucle PLATEAU à raccorder au dispositif JET-FRAG 
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4.2 SCHEMA DE PRINCIPE 

Les spécifications techniques et l’expression de besoin détaillée sont expliquées dans la partie 0. A noter que le CEA 
n’a pas réalisé d’étude de type APS pour ce dispositif expérimental. Aucun plan ne sera donc fourni, un schéma de 
principe de fonctionnement est proposé ci-dessous (Figure 6, Figure 7, Figure 8, Figure 9 et Figure 10), avec 
quelques spécifications générales :  

 Les dimensions du caisson souhaitées sont les suivantes (longueur * largeur) : 4,00 m * 4,00 m +/- 5 cm 

 Concernant la hauteur, celle des parois sera d’environ 2,50 m à laquelle il faut ajouter la hauteur du châssis 
(1,30 m pour JETSER), ce qui donne une hauteur estimée de 3,80 m, ordre de grandeur que le CEA souhaite 
conserver ; 

 Les parois et la partie « plans inclinés/bac de récupération » du caisson devront impérativement être 
étanches à l’eau afin d’éviter toute fuite. La partie basse (plans incliné et bac de récupération) sera faite 
d’une seule tôle ; 

 Au regard des dimensions du caisson, le montage et l’étanchéité seront à réaliser sur place, il n’est pas 
nécessaire de rendre le caisson démontable ; 

 Les parties transparentes en contact avec l’eau (parois et obstacles) devront posséder un revêtement 
hydrophobe et de qualité optique afin de ne pas perturber le système de visualisation extérieur au caisson. 

 

Figure 6 : Face arrière du dispositif  JET-FRAG 
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Figure 7 : Configuration jet horizontal, vue du côté 1 

 

Figure 8: Configuration jet horizontal, vue de dessus 
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Figure 9: Configuration jet vertical, vue côté 1 

 

 

Figure 10: Configuration jet vertical, vue de dessus 
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5. DEFINITION DU BESOIN ET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

5.1 CAISSON JET-FRAG 

5.1.1 Châssis de supportage du caisson 

Le support du caisson doit supporter le poids de la totalité du caisson, ainsi que le poids de l’eau une fois le bac de 
récupération rempli. 

Ses dimensions seront d’environ 4,00 m * 4,00 m avec une hauteur suffisante pour accueillir le bac de récupération 
et son raccordement au circuit de vidange de la boucle PLATEAU. Pour information, afin de respecter cette dernière 
condition, le châssis de la boucle JETSER mesurait 1,30 m de hauteur et pour rappel, le circuit de vidange de la 
boucle PLATEAU est situé à une hauteur d’environ 0,80 m. 

La charge au sol à respecter dans le bâtiment 704 est de 500 kg/m2. 

A titre d’exemple ci-dessous (Figure 11), la vue 3D du châssis du dispositif JETSER (avec les barres supérieures 
inclinées pour accueillir le plan incliné et un emplacement pour le bac de récupération). 

 

 

Figure 11 : châssis de supportage du dispositif JETSER 

5.1.2 Bac de récupération 

Le bac de récupération est constitué de plans inclinés reliés à un bac en point bas du caisson permettant de recueillir 
l’eau éjectée. Ce bac sera muni d’un passage soudé à une bride pour le raccordement au circuit de vidange de la 
boucle PLATEAU. 

Le circuit de vidange devant être constamment noyé (pour éviter de dénoyer la pompe en aval), les dimensions du 
bac de récupération devront être à minima 0,50 m de hauteur sur 0,60 m de largeur sur toute la longueur du 
caisson (4 m) afin de garantir l’immersion du passage en DN200 pour la vidange (soit un volume de 1,2 m3).  

Pour le calcul du volume d’eau nécessaire dans le bac afin de ne pas dénoyer la pompe, il faut compter un volume 
d’eau éjecté de 100 L pendant le transitoire (entre l’éjection à la buse et la retombée dans le bac de récupération). 
Pour information, le volume à vide du bac de récupération de JETSER faisait environ 650 L. 

Le bac de récupération et les plans inclinés devront être entièrement étanches afin d’éviter les fuites d’eau. 

Au regard de l’emprise au sol (4 m * 4 m = 16 m2), il sera démontable en plusieurs parties. 

Deux sondes de niveau (haut et bas) seront à fournir et installées dans le bac de récupération, l’objectif étant de 
détecter au plus tôt le dénoyage de la pompe ou le débordement du bac de récupération. Il faudra donc prévoir des 
passages étanches pour le raccordement de ces sondes de niveau. Le raccordement électrique de ces sondes de 
niveaux de fait pas partie de la prestation. 

Le passage en DN200 sera muni d’une bride soudée à l’extérieure afin de pouvoir raccorder le bac de récupération 
au circuit de la boucle PLATEAU. 
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L’ensemble « plans inclinés + bac de récupération » sera recouvert d’un caillebotis ou équivalent constituant le sol 
du caisson. 

Ci-dessous pour exemple, le bac de récupération et la sortie de vidange du dispositif JETSER (Figure 12). 

 

Figure 12 : bac de récupération + sortie de vidange du dispositif JETSER (passage DN200) 

5.1.3 Parois du caisson 

Les parois du caisson feront environ 2,50 m de hauteur : la distance buse-obstacle de 1,00 m +/- 1 cm est un 
paramètre expérimental qu’il faut absolument respecter lors de la conception du dispositif. C’est pourquoi les 
mesures entre la paroi et l’obstacle données Figure 7et Figure 9 devront être respectées. 

Les parois seront entièrement transparentes dans le sens de la hauteur sur 3 côté sur 4. Le côté du caisson 
comprenant les passages de brides ne sera pas nécessairement transparent. La paroi comprenant la porte d’accès 
ne sera pas obligatoirement transparente non plus, tant qu’elle n’obstrue pas la vision du phénomène de 
fragmentation (il faut privilégier l’emplacement de la porte sur le côté 1 ou 2, côté face arrière, comme illustré sur la 
Figure 4).  

L’escalier du dispositif JETSER devra être réutilisé pour accéder à la porte d’accès de JET-FRAG. 

Au regard des dimensions des parois, l’utilisation d’une matière plus légère que le verre est préférable pour la facilité 
de montage et de manutention (plexiglass ou équivalent par exemple). 

Les parois transparentes internes devront être revêtues d’un matériau (ou subir un traitement) hydrophobe et elles 
devront être entièrement étanches. 

Les parois seront fixées directement au châssis de supportage. La jonction entre les parois et l’ensemble « plans 
inclinés et bac de récupération » devra être étanche.  

Le Titulaire devra apporter une attention particulière à la position des montants, qui ne doivent pas obstruer la 
visibilité de l’impact du jet, de sa fragmentation et de la retombée des gouttes. 

Ci-dessous, un exemple du type de paroi souhaitée (Figure 13). 

Caillebotis 

Passage de vidange 
pour raccordement à 
PLATEAU 

Face externe du bac de 
récupération de JETSER 
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Figure 13 : exemple d'une paroi entièrement transparente et étanches 

5.2 SYSTEME DE RACCORDEMENT A LA BOUCLE PLATEAU – PASSAGES ENTRE BRIDES 

La fourniture des buses, des vannes et des tuyauteries numérotées 1, 2, 3 et 3 bis sur les Figure 7 et Figure 9 ne 
font pas partie du marché. 

Cependant, il est demandé au titulaire du marché de réaliser les passages entre brides pour les deux arrivées et la 
sortie d’eau du caisson.  

Ces trois passages devront être compatibles avec de l’eau déminéralisée entre 10°C et 80°C et en acier inoxydable 
304L. Les passages entre brides devront être étanches. Ils devront répondre aux spécifications du schéma Figure 
14: 

 

Figure 14: Passages de tuyauterie du caisson JET-FRAG 
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5.3 OBSTACLES 

Les deux obstacles seront identiques : il s’agit de plaques carrées transparentes de dimensions 1,00 m x 1,00 m +/- 
1 cm. Il est demandé de fournir 4 obstacles au total (afin d’en avoir 1 de rechange pour chaque configuration). 

L’épaisseur de ces deux plaques sera calculée afin de résister à la force induite par le jet d’eau dans la configuration 
suivante : 

 Jet de 11 cm de diamètre à une vitesse en sortie de buse de 20 m/s. 

Il est prévu que le jet impacte le centre de la plaque. 

Contrairement aux parois du caisson et au regard de la force d’impact, du verre est souhaitable pour les obstacles 
car plus rigide et plus résistant que le plexiglass. Le titulaire du marché optimisera l’obstacle en terme de 
poids/résistance à l’impact. 

La paroi de l’obstacle face au jet comportera un revêtement hydrophobe. 

En ce qui concerne la fixation de ces obstacles sur le caisson, il est laissé libre au Titulaire du marché tant que :  

 La fixation se fait sur les bords de l’obstacle et non au centre (afin de laisser le centre libre pour la 
visualisation à travers l’obstacle transparent) 

 Le système de fixation n’est pas intrusif sur la face d’impact (i.e. ne dépasse pas du côté de l’impact). 

Le Titulaire du marché pourra par exemple venir fixer l’obstacle vertical sur les montants des parois (jet horizontal) 
et mettre en place des traverses pour l’obstacle horizontal (jet vertical) comme illustré en rouge sur la Figure 10) 

L’obstacle horizontal (en configuration jet vertical) devra être doublé afin que le jet impacte un second obstacle si 
jamais le premier venait à céder. 

- La visualisation à travers l’obstacle ne doit pas être déformée. 

5.4 CONTRAINTES ET SECURITE 

5.4.1 Contrainte d’encombrement et de poids 

Au regard de la place disponible dans le bâtiment 704, les dimensions du caisson ne doivent pas dépasser 4,10 m 
* 4,10 m (la tuyauterie de raccordement à la boucle PLATEAU n’est pas prise en compte dans cette mesure). 

Le dispositif devra également respecter la contrainte de 500 kg/m2 de charge au sol. 

5.4.2Contraintes de sécurité :  

 Inondation :  

Afin d’éviter le risque d’inondation dans le hall d’essais, on rappelle que les parois et le sol (plans inclinés et bac de 
récupération) doivent être impérativement étanches à l’eau. 

Les sondes de niveau évoquées au paragraphe 0 font aussi partie des organes de sécurité. 

 Risque électrique : 

Le risque électrique est à prendre en compte en cas de projection accidentelles d’eau hors du caisson. C’est pourquoi 
le haut du caisson sera muni d’une bâche étanche ou de panneaux plastiques légers afin d’empêcher des 
projections vers le haut.  

6. CONTENU DE LA PRESTATION 

La prestation objet de ce cahier des charges correspond à : 

 L’étude de d’exécution et de conception APS et APD (EXE) et la réalisation du caisson JET-FRAG ; 

 La réalisation des tests en usine, la livraison puis le montage et les tests sur site (montage et étanchéité). 

Le Titulaire des travaux devra impérativement réaliser une visite sur site afin de prendre les mesures 
précises pour la conception du dispositif. 

Le CEA pourra fournir, sur demande, les plans 2D du dispositif JETSER. 
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Les données géométriques de ce cahier des charges sont à respecter au mieux ; les mesures devant impérativement 
être respectées sont (en rouge dans le texte) :  

 La dimension de l’obstacle : 1,00 m * 1,00 m +/- 1cm ; 

 La distance buse-obstacle : 1,00 m +/- 1cm ; 

 Les dimensions du bac de récupération : 0,50 m * 0,60 m * 4,0 m +/- 1cm ; 

6.1 POSTE 1 : ETUDES 

L’étude concerne l’ensemble du dispositif expérimental : châssis, caisson étanche, bac de récupération, passages 
de brides et obstacles.  

L’étude se basera sur le présent cahier des charges et sur les différentes réunions et visites pour les relevés des 
côtes. 

En ce qui concerne l’étude, il est demandé au titulaire de : 

 Réaliser les plans de conception-fabrication des différents éléments mécaniques du dispositif ; 

 Vérifier la tenue mécanique du châssis, en prenant en compte un bac de récupération rempli d’eau. La 
charge au sol ne devra pas dépasser 500 kg/m2 (résistance dalle en béton du bât 704). 

 Vérifier la tenue des obstacles à l’impact d’un jet d’eau de 11 cm de diamètre à une vitesse de 20 m/s. 

Le Titulaire est réputé sachant dans son domaine : 

 Il a un devoir d’alerte s’il relève des incohérences dans les documents fournis par le CEA, que ce soit au 
stade de la consultation ou pendant le déroulement du marché, 

 Il est responsable de toute anomalie concernant les aspects normatifs ou réglementaires, ainsi que 
l’application des règles de l’art ou de dimensionnement. 

Livrables : Un dossier d’étude EXE regroupant les différents éléments décrits ci-dessous sera fourni par le titulaire 
et servira de support à la revue de conception : 

 Pour la tenue mécanique :  

o Vérification de la tenue mécanique de la structure de supportage au regard de la masse des 
différents éléments du caisson ; 

o Vérification de la tenue mécanique des obstacles suite à l’impact du jet d’eau. 

Ces deux points feront l’objet d’une note de calcul. 

 Pour l’ensemble des éléments du dispositif : réalisation de plans CAO et de plans 2D côtés pour une version 
« bon pour observation » (BPO) puis « bon pour exécution » (BPE). 

 En fin de phase étude, une revue de conception technique sera organisée par le CEA. Le titulaire y 
présentera les principaux résultats de son étude. 

Le CR de la revue de conception sera à la charge du titulaire. 

6.2 POSTE 2 : APPROVISIONNEMENT 

Le CEA fournira l’escalier de JETSER, dans l’objectif qu’il soit réutilisé pour l’accès au caisson du dispositif JET-
FRAG. 

Le titulaire a la charge de l’ensemble des approvisionnements nécessaires pour fabriquer le dispositif expérimental 
(brides, châssis, parois, caillebotis, obstacles …). 

Livrables : documents d’approvisionnement à intégrer au dossier de fabrication. 

6.3 POSTE 3 : FABRICATION ET MONTAGE 

Préalablement au démarrage de la fabrication, le titulaire établira une Liste des Opérations de Fabrication et de 
Contrôle (LOFC) sur laquelle le CEA renseignera les points dont il souhaite être informé et/ou les points auxquels il 
souhaitera être présent (points d’arrêt) 

Il faudra prévoir une campagne de décapage et de passivation des pièces avant le montage. 

Le Titulaire transmet au CEA l’état d’avancement de sa fabrication à chaque point d’information, et informe le CEA 
des dates des points d’arrêt définis. 
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Le Titulaire a en charge la fabrication et le montage du dispositif. 

Livrables : dossier de fabrication : 

 Dérogations éventuelles aux spécifications, 

 Liste des fournisseurs, 

 Documents d’approvisionnement, 

 LOFC ou procédure de fabrication renseignées, 

 Nomenclatures, 

 Cahiers de soudage, 

 Plans d’ensemble et de détails, plans d’implantation, isométriques, modèle CAO en version « Tel Que 
Construit » (TQC), 

 Notes de calcul et de dimensionnement (mécanique, supportage) en version TQC, 

 Comptes rendus et PV de contrôles, 

 Clichés photos. 

6.4 POSTE 4 : ESSAIS USINE 

Avant le démarrage des essais usine, le Titulaire transmet au CEA pour acceptation le programme détaillé des tests 
qu’il envisage de réaliser. 

L’objectif de ces tests est de : 

 S’assurer de l’étanchéité du caisson ; 

 S’assurer de la tenue en charge du bac de récupération ; 

 Contrôler le respect des exigences spécifiées ; 

 Vérifier la cohérence des pièces en interface ; 

Le CEA peut assister à tout ou partie des essais. 

Les essais usine visent à s’assurer de la conformité de la fourniture avec les spécifications avant livraison sur 
Cadarache. Elle est réalisée en présence du CEA sur la base : 

 Du dossier de fin de fabrication, 

 Du programme et du compte rendu d’essais. 

La validation des essais usine est prononcée s’il n’y a pas de réserve bloquante de la part du CEA. 

Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire sur lequel sont formalisées les éventuelles 
réserves mineures du CEA, que le Titulaire s’engage à lever. Les essais usine ne dégagent en rien la responsabilité 
du Titulaire jusqu’au prononcé de la réception. 

Livrables : programme d’essais usine + compte rendu d’essais usine : 

6.5 POSTE 5 : CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT SUR SITE 

Le conditionnement et le transport du matériel sont à la charge et sous la responsabilité du Titulaire : 

 Transport des différents composants fabriqués de l’usine vers Cadarache. 

 L’équipement sera livré et monté à l’adresse suivante : 

CEA Centre de Cadarache. DTN-STCP Bâtiment 704. 

13108 Saint-Paul-lez-Durance 

Les moyens de manutention nécessaires au déchargement et aux transferts sur le site de Cadarache sont à la 
charge du Titulaire. En fonction du colisage, il sera possible d’utiliser les moyens de manutention du CEA Cadarache 
après compagnonnage de personnel formé et habilité ou en faisant appel au personnel du DTN/STCP/LTHC. Un 
pont roulant et un chariot élévateur seront disponibles. 

Un PV contradictoire sera signé entre le CEA et le transporteur pour tracer l’inventaire et le bon état des colis. 

6.6 POSTE 6 : MONTAGE, CONTROLES, ESSAIS SUR SITE 

Le Titulaire assure le montage sur site de l’ensemble des éléments du caisson JET-FRAG :  

 Châssis de supportage, bac de récupération, caillebotis, parois du caisson et obstacles ; 

 Le titulaire aura la charge de réaliser l’étanchéité du caisson ; 

 Il réalisera les contrôles nécessaires pour s’assurer de la qualité du montage. 
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Le Titulaire fournit au plus tard 2 semaines avant la date prévisionnelle de début des travaux le Mode Opératoire 
(MO) des opérations envisagées, l’analyse de risques associée, la liste de colisage, le plan de déchargement. 

Le Titulaire réalisera les essais sur site du dispositif expérimental selon une procédure détaillée qu’il a préalablement 
établie et soumise à l’acceptation du CEA. L’objectif est de vérifier la conformité de la fourniture aux spécifications, 
en particulier : 

 L’encombrement du dispositif dans le bâtiment 704 ; 

 L’étanchéité du caisson suite à son montage sur site. 

Ces tests font l’objet d’un compte rendu avec PV, soumis à l’acceptation du CEA. 

Livrables :  

 Mode opératoire de montage et PV de contrôles liés aux opérations de montage et de réglage sur site ; 

 Procédure de tests sur site + compte rendu d’essais sur site. 

La validation des essais sur site est prononcée sur la base : 

 De la procédure de tests sur site et de leur compte rendu, 

 De la conformité de la fourniture aux spécifications. 

La validation des essais sur site est prononcée s’il n’y a pas de réserve bloquante de la part du CEA. Elle donne lieu 
à l’établissement d’un PV signé par les deux parties sur lequel sont formalisées les éventuelles réserves mineures 
faites par le CEA que le Titulaire doit lever avant la réception du marché. La validation des essais sur site formalise 
le transfert de responsabilité entre le Titulaire et le CEA qui peut désormais utiliser le banc de réaction en attendant 
le dossier constructeur (essais d’ensemble, préparation de la mise en service, …). 

6.7 POSTE 7 : DOSSIER CONSTRUCTEUR ET RECEPTION FINALE 

Livrable : le Titulaire constitue le dossier constructeur au fur et à mesure de l’avancement de la prestation, et le 
fournit sous format informatique et en un exemplaire papier. 

Le dossier constructeur contient en particulier : 

 Les documents contractuels : marché, offre du Titulaire, Fiches de Modification (FM) 

 Le dossier d’étude mis à jour des remarques faites par le CEA en revue de fin d’étude 

 Le dossier de fabrication, 

 Le programme et le compte rendu d’essais usine, 

 Le PV de validation des essais usine, 

 Le dossier de montage sur site, 

 La procédure et le compte rendu d’essais sur site, 

 Le rapport de contrôle de l’Organisme Notifié, 

 Le PAQP (si requis) et les éventuelles Fiches de Non-Conformité (FNC), 

 Le dossier photographique, 

 Les PVs de réception, 

 De façon générale, les comptes rendus de réunion et les courriers échangés pendant la prestation. 

La réception est conditionnée par : 

 La livraison et l’installation du dispositif JET-FRAG dans les locaux du CEA, 

 La réalisation des essais sur site, 

 L’acceptation par le CEA du dossier constructeur, 

 La levée de toutes les réserves et solde de toute anomalie. 

Elle fait l’objet d’un Procès-Verbal signé par le CEA et le Titulaire. 

7. PLANNING ET JALONS 

La réunion d’enclenchement sera réalisée dans les locaux du CEA à une date à préciser. A partir du T0 de la réunion 
d’enclenchement, la durée de la prestation est estimée à 6 mois par le CEA. Le titulaire devra préciser la durée et le 
jalonnement de la prestation. 

Le CEA organise une revue de fin d’études en présence du Titulaire dans les 2 semaines après avoir reçu le dossier 
d’étude et s’il a jugé ce dernier recevable. 
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Des échanges techniques organisés par le Titulaire sont à prévoir régulièrement (périodicité a priori 3 à 4 semaines) 
en fonction de l’avancement des études et de la réalisation. 

Les jalons associés à la prestation sont les suivants : 

Tableau 1 : Liste des Jalons et livrables associés 

JALONS LIVRABLES 

T0 Réunion d’enclenchement 

J1 Revue de fin d’études EXE 

J2 Essais usine 

J3 Essais sur site 

J4 Remise du dossier constructeur 

8. RECAPITULATIF DES LIVRABLES 

Tableau 2 : Liste des livrables 

LIVRABLES QUAND 

Planning détaillé de la prestation Réunion d’enclenchement 

LDE, DAST Réunion d’enclenchement 

PAQP Réunion d’enclenchement 

Dossier d’étude Fin des études 

Documents d’approvisionnement Dans le dossier de fabrication 

LOFC Début de fabrication 

Dossier de fabrication Fin de fabrication 

Programme des essais usine Avant le démarrage des essais 

Procédures / comptes rendus d’essais usine Avant les essais usine 

MO et analyse de risques des travaux sur site Avant le début du chantier 

Planning détaillé des travaux sur site Avant le début du chantier 

Documents de montage sur site Dans le dossier constructeur 

Procédure / compte rendu d’essais sur site Avant les essais sur site 

Dossier constructeur Avant la réception 

Les livrables seront fournis en version source (MS OFFICE 2016, SOLIDWORKS 2021) et en version PDF. Deux 
exemplaires papier du dossier d’étude (DE) et dossier constructeur (DC) seront également fournis. Une version 
informatique sera également fournie (arborescence à valider avec le CEA). 

9. SUIVI D’AFFAIRE 

Chargé d’Affaire CEA : 

R. BOCCACCIO, CEA-DES-IRESNE-DTN-STCP-LESC Bat.202, 

Tel: 04 42 25 41 37 - Email: romain.boccaccio@cea.fr 

Suppléant :  

J.P. DESCAMPS, CEA-DES-IRESNE-DTN-STCP-LTHC Bât 220, 

Tel : 04 42 25 38 79 – Email : jean-philippe.descamps@cea.fr 

Nota 1 : les Compte Rendus de Réunion (hormis ceux de la réunion d’enclenchement et de clôture du marché) seront 
rédigés par le Titulaire de Marché. 

Nota 2 : les données techniques échangées dans le cadre de cette affaire seront traitées suivant un niveau « 
confidentiel industrie » entre le CEA et le titulaire de Marché. 
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10. EXIGENCES PARTICULIERES 

 ORGANISATION 

Le Soumissionnaire précise dans son offre l’organisation qu’il envisage pour réaliser la prestation. En particulier, il 
s’engage à désigner un responsable d’affaire ainsi qu’un suppléant qui, sauf cas de force majeure, sont les 
correspondants du CEA du début à la fin de la prestation. 

Les interlocuteurs seront désignés lors de la réunion d’enclenchement. 

 GESTION DES EVOLUTIONS 

Une évolution au sens du marché est une modification des conditions contractuelles. 

Chaque évolution pouvant avoir un impact financier ou planning (modification du périmètre de la prestation ou des 
exigences techniques principalement) est formalisée par une Fiche de Modification (FM) établie par le demandeur 
qui peut être le Titulaire ou le CEA lui-même. 

Les évolutions comprennent les « dérogations » qui correspondent aux demandes faites par le Titulaire de s’écarter 
des exigences du cahier des charges. 

Chaque FM doit contenir tous les éléments nécessaires pour que le CEA puisse juger de sa recevabilité en termes 
techniques comme en termes de coût et de délai. 

Elle doit être formellement acceptée par le CEA avant de pouvoir être mise en application. 

 ASSURANCE DE LA QUALITE 

Le Centre de Cadarache est certifié ISO 9001 en particulier pour ses activités : 

 De recherche et développement pour l’énergie nucléaire, 

 De conception, réalisation et exploitation d’installations. 

Dans ce cadre, la prestation doit être réalisée conformément aux exigences de la norme ISO 9001. Le 
Soumissionnaire transmet dans son offre un Plan d’Assurance Qualité Particulier (PAQP) en version préliminaire. Il 
est mis à jour après la notification du marché et transmis lors de la réunion d’enclenchement. 

Le PAQP doit décrire avec précision les dispositions particulières mises en œuvre pour réaliser la prestation afin de 
répondre aux exigences de la norme ISO 9001. En particulier, le Titulaire doit y préciser : 

 L’organisation spécifique mise en place, 

 Les responsabilités d’établissement et d’approbation des documents au sein de cette organisation, 

 Comment est assuré la traçabilité entre les observations faites sur les FAD du CEA et les différentes versions 
de documents émises. 

Une fois accepté par le CEA, le PAQP constitue l’engagement du Titulaire en matière de management de la qualité. 

 HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

Le Centre de Cadarache est certifié ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018 en particulier pour ses activités : 

 De recherche et développement pour l’énergie nucléaire, 

 De conception, réalisation et exploitation d’installations. 

Les exigences hygiène, sécurité et environnement associées à la phase travaux sur site sont décrites en Annexe. 

 SOUS-TRAITANCE 

Le Soumissionnaire précise dans son offre, les parties de la prestation qu’il envisage de sous-traiter en précisant le 
nom des sociétés pressenties. Toute opération de sous-traitance est soumise à l’accord préalable et écrit du CEA. 
Les DAST correspondantes seront transmises au CEA en début d’affaire. Le Titulaire doit reporter dans les contrats 
avec ses sous-traitants les spécifications du présent cahier des charges relatives aux prestations sous-traitées. 

 CONFIDENTIALITE 

Le soumissionnaire, le titulaire et ses sous-traitants s’engagent à ne pas communiquer, ni publier en France ou à 
l’étranger, sans autorisation préalable écrite du CEA, les résultats ainsi que les renseignements de toute nature dont 
ils auront eu connaissance à l’occasion de la consultation et de la prestation faisant l’objet du présent cahier des 
charges. 
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 REUNIONS 

Pour suivre l'exécution du Marché, les Parties tiendront des réunions, chez le Titulaire ou au CEA Cadarache, dont 
la date de tenue sera déterminée d'un commun accord. 

Les réunions relatives au Marché sont précisées ci-après : 

 Réunion d’enclenchement : 

Cette réunion sera planifiée dès que le Titulaire aura reçu la commande. Elle permettra de faire une présentation 
technique du projet, de fixer les principaux objectifs, et de définir le calendrier de l’affaire. Le T0 de l’affaire sera le 
jour de la réunion d’enclenchement. Le CEA prendra en charge le compte rendu de cette réunion. 

 Réunion d’avancement de conception : 

Une réunion est prévue pendant la phase d’études, à la fourniture des plans BPO. 

Lors de cette réunion doivent être présents :  

- le Titulaire (ou son représentant) 

- le responsable CEA en charge de l’affaire, 

- un représentant pour chaque entreprise sous-traitante. 

Le Titulaire et le CEA peuvent également inviter les personnes impliquées directement ou indirectement dans le 
projet à participer à ces réunions, afin de les tenir informées de l’avancement des travaux. 

Les modalités d’organisation, le déroulement et la finalité de ces deux réunions sont les suivants :  

- les plans BPO sont transmis au CEA par le Titulaire, 

- le CEA analyse le dossier et fait ses observations sous un délai maximum d’une semaine calendaire (ce 
délai peut être prolongé d’un commun accord et dans ce cas, la prolongation décale d’autant la durée 
globale de la prestation),  

- le Titulaire dispose d’une semaine calendaire pour répondre aux observations du CEA,  

- le Titulaire présente ses réponses lors de la réunion, 

- le CEA notifie sa décision, ainsi que ses réserves et recommandations éventuelles sous deux semaines 
calendaire.  

Le compte rendu de cette réunion est à la charge du contractant. Il sera diffusé à l’état de projet au CEA pour 
validation. Le délai maximal de diffusion est de 1 semaine. 

 Revue de conception technique : 

Une réunion est prévue pendant à la fin des études, à la fourniture des plans BPE et du dossier d’étude (EXE). 

Lors de cette réunion doivent être présents :  

- le Titulaire (ou son représentant) 

- le responsable CEA en charge de l’affaire, 

- un représentant pour chaque entreprise sous-traitante. 

Le Titulaire et le CEA peuvent également inviter les personnes impliquées directement ou indirectement dans le 
projet à participer à ces réunions, afin de les tenir informées de l’avancement des travaux. 

Les modalités d’organisation, le déroulement et la finalité de ces deux réunions sont les suivants :  

- les plans BPE et le dossier d’études EXE sont transmis au CEA par le Titulaire, 

- le CEA analyse le dossier et fait ses observations sous un délai maximum d’une semaine calendaire (ce 
délai peut être prolongé d’un commun accord et dans ce cas, la prolongation décale d’autant la durée 
globale de la prestation),  

- le Titulaire dispose d’une semaine calendaire pour répondre aux observations du CEA,  

- le Titulaire présente ses réponses lors de la réunion, 

- le CEA notifie sa décision, ainsi que ses réserves et recommandations éventuelles sous deux semaines 
calendaire.  

Le compte rendu de cette réunion est à la charge du contractant. Il sera diffusé à l’état de projet au CEA pour 
validation. Le délai maximal de diffusion est de 1 semaine. 
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 Réunion de clôture du marché : 

Suite aux essais sur site et à la remise du dossier constructeur, le Titulaire organisera une réunion de fin de prestation 
avec pour objectif principal : 

- d’examiner le dossier constructeur, 

- de faire le point sur l’ensemble des documents établis par le Titulaire,  

- de tirer le retour d’expérience de la prestation.  

Suite à cette réunion, le CEA pourra prononcer les procédures de réception globale. 

Le compte-rendu de réunion sera établi par le CEA. 

 Réunions d’avancement : 

Des réunions d’avancement sont organisées autant que de besoin. Certaines de ces réunions pouvant être réalisées 
par téléphone ou visioconférence. 

Des réunions spécifiques à caractère technique pourront, autant que de besoin, être sollicitées par le Titulaire ou le 
CEA afin de lever des difficultés techniques risquant d’entraver le bon déroulement du projet. Au cours de ces 
réunions, le contractant et le CEA pourront faire appel à des sous-traitants ou à des experts pour traiter ces difficultés. 

Lors des travaux sur site, des réunions hebdomadaires ainsi que des points quotidiens seront organisés par le CEA 
afin de suivre l’évolution du chantier et de vérifier si le Titulaire respecte bien les règles de sécurité. Un document de 
suivi des taches journalières devra être rempli et signé par le Titulaire lors des travaux sur site. 

Le Titulaire et le CEA peuvent également inviter les personnes impliquées directement ou indirectement dans le 
projet à participer à ces réunions, afin de les tenir informées de l’avancement des travaux. 

Lors de ces réunions seront présents : 

- le Titulaire ou son représentant ; 

- le responsable CEA en charge de l’affaire ; 

- un représentant des sous-traitants si nécessaire. 

La réunion d’avancement permet de traiter notamment les points suivants : 

- état d’avancement des études ou travaux ; 

- gestion de la coactivité ; 

- examen des difficultés rencontrées, proposition de traitement ; 

- validation des choix techniques ; 

- suivi de l’état documentaire du projet ; 

- point sur le planning ; 

- suivi du dossier qualité : traitement des non conformités, des modifications. 

Le compte rendu de réunion est à la charge du Titulaire. Il sera diffusé à l’état de projet au CEA pour validation. Le 
délai maximal de diffusion est de 1 semaine calendaire. 
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ANNEXE 
Annexe 1: CONDITIONS D’INTERVENTION SUR SITE 

Avec en particulier les points suivants (liste non exhaustive), 

 

1. HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT 

1.1. HYGIENE / SECURITE 

Le titulaire du marché applique, tant pour ce qui le concerne que pour ses sous-contractants éventuels, les 
dispositions des articles du code du travail fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables 
aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. 

Il est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel et ne 
peut déléguer ses attributions qu’à un préposé doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui 
sera, lorsque c’est possible, un des salariés appelés à prendre part à l’exécution des prestations faisant l’objet du 
marché. 

Le titulaire doit notamment transmettre au CEA par écrit la date de son arrivée, la durée prévisible de son intervention, 
le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention. 

Il est tenu de faire connaître les noms et les références de ses sous-contractants le plus tôt possible, et en tout état 
de cause avant le début des travaux confiés à ceux-ci, ainsi que l’identification des travaux sous traités. 

Il doit également faire connaître au CEA les coordonnées des organismes de médecine du travail dont relèvent les 
salariés intervenants. 

Il fournira les résultats de l’entreprise en matière de sécurité au cours des cinq dernières années : nombre d’accidents 
avec ou sans arrêt, taux de fréquence, taux de gravité, accidents mortels survenus au sein du personnel de 
l’entreprise et de ses sous-contractants. 

1.2. MESURES DE PREVENTION PREALABLES A L’EXECUTION DES PRESTATIONS SUR SITE 

1.2.1. Communication d’informations 

Avant tout commencement d’exécution des prestations, le titulaire est tenu : 

 De communiquer au CEA, ainsi qu’à toutes les entreprises participant à l’opération, toutes les informations 
nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, les matériels utilisés et les 
modes opératoires, 

 D’établir sous sa responsabilité, avec l’aide éventuelle du CEA, les fiches de poste et de nuisances de ses 
salariés, 

 De communiquer la liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance 
médicale particulière en raison des risques liés aux travaux effectués dans le cadre du présent marché, 

 De communiquer les fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le site dans le cadre de 
l’opération. 

 De communiquer les attestations de formation et les titres d’habilitation de ses salariés, nécessaires à la 
réalisation de l’opération. 

1.2.2. Inspection commune 

Avant tout commencement d’exécution des travaux, le titulaire est tenu de : 

 Rédiger avec le maître d’ouvrage une déclaration d’ouverture de travaux, faisant apparaître toutes les 
entreprises participant à la réalisation de l’opération, le nombre de salariés envisagé et les dates de début 
et fin de travaux au plus proche de la réalité des travaux. Elle devra être validée à minima 72h00 avant la 
date de l’inspection commune des lieux de travail. 

 Participer, accompagné d’un représentant de toutes les entreprises sous-traitantes participant à l’opération, 
à une inspection commune des lieux de travail, et des matériels éventuellement mis à sa disposition, 
organisée sur l’initiative du CEA, 

 Procéder (le cas échéant, avec tous ses sous-contractants) à l’analyse des risques d’interférence entre les 
activités, les installations et matériels, et fournir les informations nécessaires, à minima 48h00 avant la date 
effective de début des travaux. 
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Demander au maître d’ouvrage, la rédaction d’un permis de feu, pour tout travaux par point chaud (soudure, découpe, 
meulage...). 

Le permis de feu à une durée de validité de cinq jours consécutif, sans interruption. 

Dans ce cadre, le CEA fournit les informations nécessaires sur la zone d’intervention ainsi que les consignes de 
sécurité applicables à l’opération. 

Tout franchissement des limites de la zone d’intervention délimité lors de l’inspection commune nécessite une 
nouvelle analyse des risques d’interférence ainsi que l’adoption de mesures de prévention adaptées. Toute 
modification de la zone d’intervention, de la nature des travaux, des matériels utilisés ou des conditions de réalisation 
doit faire l’objet d’une information préalable du responsable CEA des travaux. Une mise à jour du plan de prévention 
sera réalisée autant que nécessaire. 

1.2.3. Plan de prévention 

1.2.3.1. Etablissement 

Le titulaire est tenu de participer à l’élaboration du plan de prévention, arrêté d’un commun accord au vu de l’analyse 
des risques d’interférence entre les activités, les installations et matériels. 

Il est rappelé que ce plan de prévention est obligatoirement écrit dès que l’opération à effectuer par les entreprises 
extérieures, et les entreprises sous-contractantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre 
d’heures de travail prévisible égal au moins à 400h de travail sur 12 mois ou si ce nombre est atteint en cours de 
travaux. Il en est de même lorsque les travaux à effectuer figurent sur la liste des travaux dangereux fixés par arrêté 
du 19 mars 1993 modifié, ou si les conditions de réalisation le nécessitent. 

La rédaction et la mise à jour du plan sont effectuées par le chargé d’affaire, le prestataire ainsi que le Chef 
d’Installation. 

En cas de plan de prévention écrit, il ne peut y avoir commencement d’exécution de l’opération qu’après signature 
dudit plan, mise en place des mesures de prévention définie lors de l’établissement de ce plan de prévention dans 
un délai minimum de 48h00. 

1.2.3.2. Contenu 

Le titulaire est tenu de communiquer au CEA toutes les informations nécessaires à la prévention des risques 
d’interférence, et en particulier : 

 Les mesures de prévention collectives et individuelle qu’il met en place pour assurer la protection de son 
personnel et de la zone de travail, 

 Les informations concernant les phases d’activité, la nature et les moyens de prévention spécifiques 
correspondants, 

 Les mesures relatives à l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à 
effectuer, ainsi que la définition de leurs conditions d’emploi et d’entretien, 

 Les instructions à donner aux salariés participant à l’intervention, 

 Les mesures prises afin de pouvoir assurer les premiers secours à ses salariés en cas d’urgence, et la 
description du dispositif mis en place à cet effet, 

 Les conditions de participation de ses salariés aux travaux réalisés par une autre entreprise en vue d’assurer 
la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’origine du commandement, 

 La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière. 

Le cas échéant, le plan de prévention fixe la répartition des charges d’entretien entre les entreprises dont les salariés 
utilisent les locaux, installations, équipements et matériels mis à disposition par le CEA. 

1.2.4. Sécurité du personnel affecté aux travaux 

Le titulaire doit, avant le début des travaux et sur leur lieu d’exécution, informer les salariés qu’il affecte à ces travaux, 
des dangers spécifiques auxquels ils seront exposés et des mesures de prévention arrêtées (et notamment : 
délimitation et matérialisation des zones dangereuses, mode d’emploi des dispositifs collectifs et individuels de 
protection, voies d’accès et de sorties du lieu d’intervention...). 

Il est tenu de la même obligation d’information vis-à-vis des nouveaux salariés affectés à l’exécution des travaux en 
cours d’opération. Il est en outre tenu d’informer le CEA de l’intervention de ces nouveaux salariés ainsi que de leur 
statut. 
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Un pointage quotidien à l’arrivée et au départ des équipes est obligatoire. Ce pointage s’effectue dans le hall d’entrée 
du bâtiment 704. 

Les salariées travaillant pour le Titulaire devront s’inscrire sur le registre d’accueil en présence du responsable 
d’exploitation qui sera ensuite contresigné par celui-ci. 

Par ailleurs, en cas de travaux dans un lieu isolé, le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun 
salarié ne travaille seul en un point où il ne pourrait être secouru dans les plus brefs délais en cas d’accident. 

Le chef du chantier et les salariés isolés doivent impérativement être munis d'un téléphone portable pour être 
joignables en permanence et alerter les secours en cas d'accident. Le numéro à composer pour joindre les secours 
du centre avec un téléphone portable est le 04.42.25.22.18 (FLS de Cadarache). 

1.3. MESURES DE PREVENTION PENDANT L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

1.3.1. Accidents du travail 

Les salariés d’entreprises extérieures accidentés sur le site CEA doivent être transportés par la Formation Locale de 

Sécurité (FLS) au Service de Santé au Travail (SST) du Centre pour y recevoir les premiers soins. En cas d’accident 
grave, le médecin du travail se rend sur les lieux et décide des suites à donner. 

Tout accident ou incident survenu sur le site ayant entraîné ou non un arrêt de travail doit être immédiatement signalé 
au Maître d'œuvre ou à son représentant ainsi qu’à l’Ingénieur Sécurité d’Installation. L’analyse de cet accident du 
travail faisant apparaître notamment, les mesures prises suite à cet accident, devra être adressée dans les délais 
les plus brefs à l’Ingénieur Sécurité d'Installation et à l’Ingénieur de Sécurité d’Etablissement. 

Le titulaire est tenu d’adresser trimestriellement à la direction du Centre concernée (Ingénieur de Sécurité 
d’Etablissement) les récapitulatifs de déclarations d’accidents du travail et le cas échéant, copies des déclarations à 
la CPAM concernée, en relation avec les activités exercées sur le site CEA. Il lui adressera annuellement un 
récapitulatif de ces accidents, le nombre d’heures travaillées sur le site, le nombre de jours perdus suite à ces 
accidents ainsi que les déclarations de maladies professionnelles en relation avec les activités exercées sur le site 
CEA. 

1.3.2. Mesures en cas de non-respect des prescriptions applicables en matière de sécurité 

Les travaux pourront être interrompus à tout moment par le CEA, sans préjudice de l’entière responsabilité du 
titulaire, jusqu’à ce que celui-ci ou la personne chargée de diriger l’intervention ait pris les mesures de prévention 
nécessaires et de retour à une situation normale, constatées par le responsable CEA des travaux. Cette interruption 
peut intervenir notamment pour les raisons suivantes: 

 De façon générale : non-respect des règles de sécurité générales ou de celles propres au CEA ou des 
mesures nécessaires à la prévention des risques auxquels le personnel est exposé (en particulier, celles 
arrêtées dans le plan de prévention). Dans ces hypothèses, les manquements seront constatés et consignés 
par le maître d'œuvre ou son représentant et signifiés au titulaire, 

 Lorsque le titulaire aura été alerté d’un danger grave par le CEA, lui-même informé par ailleurs ou ayant 
constaté ce danger concernant un des salariés du titulaire, même si le CEA estime que la cause du danger 
est exclusivement le fait de celui-ci, 

 En cas de situation de travail signalée par un salarié du titulaire à celui-ci ou à son représentant, telle qu’elle 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que pour toute défectuosité qu’il constate 
dans les systèmes de protection. 

1.3.3. Mesures propres à la circulation routière et engin mobiles 

Pour l’ensemble des travaux, le titulaire aura la charge de la signalisation de la sécurité du chantier et le maintien de 
la circulation dans la zone des travaux. La signalisation sera réalisée conformément aux prescriptions des 
instructions communautaires et interministérielles sur la signalisation en vigueur ainsi que les règlements propres au 
site. Le titulaire se conformera, à ses frais, à toutes mesures de signalisations et de prévention qui lui seront 
indiquées par le CEA. 

Dans tous les cas, le titulaire restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de sa négligence 
ou de celles de ses salariés en matière de signalisation, d’éclairage et de gardiennage de ses chantiers. 

Le titulaire assurera le maintien en état des protections et divers éléments de sécurité, le nettoyage des chaussées 
et abords ainsi que du chantier en cours de travaux et la fin du chantier. 
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1.3.4. Mesures propres aux interventions en fosse 

En cas d’intervention dans les fosses, galerie ou espace confiné, le titulaire sera tenu de fournir à ses intervenants 
un oxygène-mètre portatif conforme, étalonné, en cour de validité d’utilisation, et d’assurer une information de ses 
salariés sur les consignes d’utilisation de ce type de matériel ainsi que sur les règles de sécurité relatives à ce type 
d’intervention. 

1.3.5. Mesures propres aux consignations pour travaux 

Toute intervention sur les réseaux électriques ou de fluide fera l’objet d’une demande écrite du titulaire auprès du 
CEA qui assurera les différentes manœuvres et effectuera toutes les consignations (hydrauliques ou électriques) 
nécessaires à l’exécution des travaux. 

Le Titulaire s’assurera, avant toute intervention que les consignations ont été réalisées. 

1.3.6. Mesures propres au traitement des déchets 

Le titulaire prend des mesures de protection appropriées pour prévenir toute pollution du site. 

La zone de chantier sera restituée propre, entièrement nettoyée des résidus d'équipement remplacés et des résidus 
d’emballages. 

Le titulaire prendra en compte les aspects liés à la sûreté, à la sécurité ainsi que les conséquences de la co-activité 
avec les boucles en fonctionnement et le personnel présent en ces lieux pendant toute la durée des travaux. 

L’évacuation des déchets se fera en application de la procédure de gestion des déchets, du centre et de l’installation, 
en vigueur. 

2. FORMATIONS - HABILITATIONS 

Le personnel du titulaire devra posséder les formations / habilitations nécessaires à la réalisation des travaux : 

 Les soudures seront réalisées uniquement par du personnel qualifié. 

 Les interventions électriques seront réalisées uniquement par du personnel qualifié et habilité par son 
employeur. 

 Le personnel chargé des opérations de mesures et contrôles devra être qualifié et habilité par son employeur. 

 Si du matériel de levage doit être utilisé par le Titulaire, il sera soumis à l’autorisation du Chef d’Installation 
et à une période de compagnonnage avec un membre du CEA. 

 Le personnel chargé des opérations de manutention mécanique devra être qualifié et habilité et disposer 
des apparaux de levage, conforme et en bon état, adaptés aux opérations à réalisées. 

 Les titres d’habilitation seront tenus à disposition de l’Ingénieur Sécurité d’Installation. 


		2025-03-20T13:33:37+0100
	ZABIEGO Magali


		2025-03-20T13:34:01+0100
	ZABIEGO Magali


		2025-03-20T14:01:31+0100
	AURIAC Nicolas 224449


		2025-03-26T08:01:52+0100
	Bruno FONTAINE


		2025-03-28T13:48:07+0100


	



