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4ca PCsécurité-Planning Général 2
- Read-only view, generated on 04 Feb 2025

ACTIVITIES

LEGENDE:

-

@ TACHES PROPRES AUX 2 LOTS
2 () AMENAGEMENTS INTERIEURS
3 @ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Phase 1: Préparation des travaux:

(@ Installation de chantier

6 @ Mise en place des installations nécessaires (bureaux, sanitaires, etc.)
7 @ Cléture de chantier
(©) Etudes et vérification
9 @ Réalisation des études nécessaires (études géotechniques, plans dexécution)
10 @ Soumission des plans au maitre dceuvre pour validation
11 @ Réalisation des démarches administratives (DICT, constat dhuissier)

Phase 2: Exécution des travaux:

(@ Travaux préparatoires

14 (©) Terrassement général

15 (“) Détection et protection des réseaux

16 (©) Sécurisation des zones dintervention

17 @ Mise en place des acces pour les travaux

(© Démolition et dépose
19 @ Dépose de clbtures, garde-corps, et autres éléments

20 @ Dépose de carrelage, faience, équipements sanitaires

START

24/Mar

01/Apr
01/Apr
01/Apr
08/Apr
08/Apr
30/Apr
05/May
02/jun
02/Jun
02/Jun
02/Jun
02/Jun
09/Jun
16/Jun
16/Jun

16/Jun

DUE

27/Mar

07/Apr
07/Apr
07/Apr
30/May
29/Apr
07/May
30/May
20/jun
13/Jun
13/Jun
13/Jun
13/Jun
13/Jun
20/Jun
20/Jun

20/Jun
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H LEGENDE:
() TACHES PROPRES AUX 2 LOTS

(] AMENAGEMENTS INTERIEURS

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

— Phase 1: Préparation des travaux:

pr———————— Installation de chantier

— Mise en place des installations nécessaires (bureaux, sanitaires, etc.)
_ Cldture de chantier
— Etudes et vérification
_ Réalisation des études nécessaires (études géotechniques, plans dexécution)
_ Soumission des plans au maitre dceuvre pour validation
_ Réalisation des démarches administratives (DICT, constat dhuissier)
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ACTIVITIES START DUE
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Phase 2: Exécution des travaux: 02/Jun 26/Sep —

() Travaux préparatoires 02/jun 13/un I  Travaux préparrattoiress
2 @ Terrassement général 02/jun 13/Jun Terrassement général
3 @ Détection et protection des réseaux 02/Jun 13/jun Détection et protection des réseaux
4 @ Sécurisation des zones dintervention 02/Jun 13/un ( | Sécurisation des zones dintervention
5 @ Mise en place des accés pour les travaux 09/Jun 13/Jun ( ] Mise en place des accés pour les travaux
“© Démolition et dépose 16/un 27/jun I  pémovlition et dépose
7 @ Dépose de clbtures, garde-corps, et autres éléments 16/un 20/jun Dépose de clbtures, garde-corps, et autres éléments
8 @ Démolition des chemins piétons et autres structures 23/Jun 27/jun Démolition des chemins piétons et autres structures
9 @ Dépose de carrelage, faience, équipements sanitaires 16/Jun 20/jun ( | Dépose de carrelage, faience, équipements sanitaires
10 @ Démolition des cloisons et autres structures 23/jun 27/jun ( ] Démolition des cloisons et autres structures
@ Création des Aménagements 30/jun 29/Aug Création des Aménagements
12 @ Création de places de stationnement 30/jun 18/)ul Création de places de stationnement
13 @ Réalisation de cheminements piétons 21/ul 01/Aug Réalisation de cheminements piétons
14 @ Construction du carbet 01/Aug 29/Aug Construction du carbet
@ Travaux de gros oeuvre 30/jun 31/Aug — Travaux de gros oeuvre
16 @ Renforcement structurel 30/un 18/)ul [ ] Renforcement structurel
17 (©) Construction de nouvelles cloisons 214ul 15/Aug ( ] Construction de nouvelles cloisons
18 @ Réalisation des coffres pour bati-support 18/Aug 31/Aug ( ] Réalisation des coffres pour bati-support
@ Mise en place des Eléments de Sécurisation 01/Sep 12/Sep
20 (@ Installation de potelets, bornes anti-stationnement, candélabres 01/5ep 12/Sep
@ TravauxElectricité et Climatisation 01/5ep 26/5ep
22 @ Remplacement de larmoire électrique 01/Sep 05/Sep

23 @ Raccordement des nouveaux équipements électriques et climatisation 08/Sep 26/Sep
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ACTIVITIES

Phase 2: Exécution des travaux:
(©) Mise en place des Eléments de Sécurisation
@ Installation de potelets, bornes anti-stationnement, candélabres
(@) TravauxElectricité et Climatisation
@ Remplacement de larmoire électrique
@ Raccordement des nouveaux équipements électriques et climatisation
() Finitions et Contréles
(©) Finitions des aménagements extérieurs
@ Contréle qualité et réception des travaux Aménagements Extérieurs
() Plomberie, Adduction et Evacuation
@ Installation des nouveaux appareils sanitaires
(©) Raccordement au réseau dalimentation et dévacuation
(“) Dossier de Récolement
(©) Préparation du dossier de récolement DOE
@ Remise au maitre douvrage
@ Faience, Carrelage - Sols et Murs
(©) Pose de carrelage et faience dans les sanitaires et autres zones
@ Menuiseries et Peinture
@ Pose des menuiseries intérieures et extérieures
() Travaux de peinture intérieure et extérieure
() Finitions et Contréles
() Finitions des aménagements intérieurs
@ Contrdle qualité et réception des travaux Aménagements Intérieurs
(“) Dossier de Récolement
() Préparation et remise du dossier de récolement DOE
@ Nettoyage et Réception Finale
@ Nettoyage du chantier

(©) Réception des travaux

START

01/Sep
01/Sep
01/Sep
01/Sep
01/Sep
08/Sep
15/Sep
15/Sep
03/Nov
29/Sep
29/Sep
13/0Oct
01/Dec
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05/Dec
20/0Oct
20/0Oct
10/Nov
10/Nov
17/Nov
24/Nov
24/Nov
08/Dec
08/Dec
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10/Dec
10/Dec

17/Dec

DUE

19/Dec
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12/Sep
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17/0ct
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17/Dec
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— Phase 2: Exécution des travaux:

|
[

— TravauxEIectricité et Climatisation

Mise en place des Eléments de Sécurisation

Installation de potelets, bornes anti-stationnement, candélabres

[

] Remplacement de larmoire électrique

(

] Raccordement des nouveaux équipements électriques et climatisation

Finitions des aménagements extérieurs

— Plomberie, Adduction et Evacuation

[

] Installation des nouveaux appareils sanitaires

(

] Raccordement au réseau dalimentation et dévacuation

— Fa'l'ence, Carrelage—SoIs et Murs

Finitions et Contréles

Controle qualité et réception des travaux Aménagements Extérieurs

( | Pose de carrelage et faience dans les sanitaires et autres zones

— Menuiseries et Peinture

[

] Pose des menuiseries intérieures et extérieures

(

] Travaux de peinture intérieure et extérieure

Dossier de Récolement

Préparation du dossier de récolement DOE

Remise au maitre douvrage

— Finitions et Contrdles

[

] Finitions des aménagements intérieurs

(

] Contréle qualité et réception des travaux Aménagements Intérieurs

pr—— Dossier de Récolement

[

) Préparation et remise du dossier de récolement DOE

pr———————————————W\ Nettoyage et Réception Finale

(

] Nettoyage du chantier

S Réception des travaux

1

2

3
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