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RSMA MARTINIQUE

Quartier Brière de l'isle
CS 50610

97261-FORT DE FRANCE

04/04

20/01/2025 B Mise à jour plans selon mise au point du 16/01/2025

31/01/2025 C Modification de la zone de démolition des trottoirs



LEGENDE:

TACHES PROPRES AUX 2 LOTS

AMENAGEMENTS INTERIEURS

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Phase 1: Préparation des travaux:

Installation de chantier

Mise en place des installations nécessaires (bureaux, sanitaires, etc.)

Clôture de chantier

Etudes et véri�cation

Réalisation des études nécessaires (études géotechniques, plans dexécution)

Soumission des plans au maître dœuvre pour validation

Réalisation des démarches administratives (DICT, constat dhuissier)
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LEGENDE:

TACHES PROPRES AUX 2 LOTS1 

AMENAGEMENTS INTERIEURS2 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS3 

Phase 1: Préparation des travaux:

Installation de chantier5 

Mise en place des installations nécessaires (bureaux, sanitaires, etc.)6 

Clôture de chantier7 

Etudes et véri�cation8 

Réalisation des études nécessaires (études géotechniques, plans dexécution)9 

Soumission des plans au maître dœuvre pour validation10 

Réalisation des démarches administratives (DICT, constat dhuissier)11 

Phase 2: Exécution des travaux:

Travaux préparatoires13 

Terrassement général14 

Détection et protection des réseaux15 

Sécurisation des zones dintervention16 

Mise en place des accès pour les travaux17 

Démolition et dépose18 

Dépose de clôtures, garde-corps, et autres éléments19 

Dépose de carrelage, faïence, équipements sanitaires20 
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Travaux préparatoires

Terrassement général

Détection et protection des réseaux

Sécurisation des zones dintervention

Mise en place des accès pour les travaux

Démolition et dépose

Dépose de clôtures, garde-corps, et autres éléments

Démolition des chemins piétons et autres structures

Dépose de carrelage, faïence, équipements sanitaires

Démolition des cloisons et autres structures

Création des Aménagements

Création de places de stationnement

Réalisation de cheminements piétons

Construction du carbet

Travaux de gros oeuvre

Renforcement structurel

Construction de nouvelles cloisons

Réalisation des co�res pour bâti-support
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Phase 2: Exécution des travaux:

Travaux préparatoires1 

Terrassement général2 

Détection et protection des réseaux3 

Sécurisation des zones dintervention4 

Mise en place des accès pour les travaux5 

Démolition et dépose6 

Dépose de clôtures, garde-corps, et autres éléments7 

Démolition des chemins piétons et autres structures8 

Dépose de carrelage, faïence, équipements sanitaires9 

Démolition des cloisons et autres structures10 

Création des Aménagements11 

Création de places de stationnement12 

Réalisation de cheminements piétons13 

Construction du carbet14 

Travaux de gros oeuvre15 

Renforcement structurel16 

Construction de nouvelles cloisons17 

Réalisation des co�res pour bâti-support18 

Mise en place des Éléments de Sécurisation19 

Installation de potelets, bornes anti-stationnement, candélabres20 

TravauxÉlectricité et Climatisation21 

Remplacement de larmoire électrique22 

Raccordement des nouveaux équipements électriques et climatisation23 
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Phase 2: Exécution des travaux:

Mise en place des Éléments de Sécurisation

Installation de potelets, bornes anti-stationnement, candélabres

TravauxÉlectricité et Climatisation

Remplacement de larmoire électrique

Raccordement des nouveaux équipements électriques et climatisation

Finitions et Contrôles

Finitions des aménagements extérieurs

Contrôle qualité et réception des travaux Aménagements Extérieurs

Plomberie, Adduction et Évacuation

Installation des nouveaux appareils sanitaires

Raccordement au réseau dalimentation et dévacuation

Dossier de Récolement

Préparation du dossier de récolement DOE

Remise au maître douvrage

Faïence, Carrelage - Sols et Murs

Pose de carrelage et faïence dans les sanitaires et autres zones

Menuiseries et Peinture

Pose des menuiseries intérieures et extérieures

Travaux de peinture intérieure et extérieure

Finitions et Contrôles

Finitions des aménagements intérieurs

Contrôle qualité et réception des travaux Aménagements Intérieurs

Dossier de Récolement

Préparation et remise du dossier de récolement DOE

Nettoyage et Réception Finale

Nettoyage du chantier

Réception des travaux
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Phase 2: Exécution des travaux:

Mise en place des Éléments de Sécurisation1 

Installation de potelets, bornes anti-stationnement, candélabres2 

TravauxÉlectricité et Climatisation3 

Remplacement de larmoire électrique4 

Raccordement des nouveaux équipements électriques et climatisation5 

Finitions et Contrôles6 

Finitions des aménagements extérieurs7 

Contrôle qualité et réception des travaux Aménagements Extérieurs8 

Plomberie, Adduction et Évacuation9 

Installation des nouveaux appareils sanitaires10 

Raccordement au réseau dalimentation et dévacuation11 

Dossier de Récolement12 

Préparation du dossier de récolement DOE13 

Remise au maître douvrage14 

Faïence, Carrelage - Sols et Murs15 

Pose de carrelage et faïence dans les sanitaires et autres zones16 

Menuiseries et Peinture17 

Pose des menuiseries intérieures et extérieures18 

Travaux de peinture intérieure et extérieure19 

Finitions et Contrôles20 

Finitions des aménagements intérieurs21 

Contrôle qualité et réception des travaux Aménagements Intérieurs22 

Dossier de Récolement23 

Préparation et remise du dossier de récolement DOE24 

Nettoyage et Réception Finale25 

Nettoyage du chantier26 

Réception des travaux27 
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