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Institut Supérieur de I'Aéronautique et de I'Espace

SUPAERDO

ISAE SUPAERO
10 Avenue Edouard Belin — BP 54032
31 055 TOULOUSE CEDEX 4

Tél : 05.61.33.82.83
Interlocuteur : Monsieur Olivier DEBELLEFONTAINE
Email : olivier.debellefontaine@isae-supaero.fr

Opération

BATIMENT 14

TRAVAUX D’ADAPTATION PREALABLES A L'INSTALLATION DE

LA TOUR DE GRAVITE

EQUIPE DE MAITRISE D’OEUVRE

BET TECHNIQUE Mandataire

S.E.T.E.S. SA INGENIERIE 14 Avenue des Tilleuls 0562342554 Tél
Batiment/Infrastructure M BP 70932
Thomas SANCHEZ, PDG T 65009 TARBES Cedex
Chargés d’opération : Email : secretariat.setes@wanadoo.fr
Laurence KRIMM (Structure) Email : |k.setes@setes.fr 0675212194 Port.
Joél FOGGIATO (EG) Email : jf.setes@setes.fr 06 70 53 96 60 Port.
Christophe DECAIX (CVC) Email : cd.setes@setes.fr 0643184429 Port.
Administratif : France LACOSTE
. Société d’ 1 Chemin de Malbou 0562798111 Tél.
ARCHITECTE Cotraitant Etudes 31240 L'UNION
COl.J.DERC ~ LALUCAA SARL % E.“fé{:;‘?};‘? Email : couderc.lalucaa@gmail.com 0640104142 Port.
Emilie COUDERC Structures
Bureau de Controle . .
h R
BTP Consultant =N BTP gizﬁ)oe:c;r&fgu:éaum 0534434640  Tél.
Noémie GUILLAMET ‘* Cf}(")g—l{_ﬂﬂgaﬂig Email : noemie.guillamet@btp-consultants.fr
Missions DIAG APS APD PRO DCE ACT VISA DET OPC AOR
Date Mars 2025
Phase DCE
LOT 01 : GROS-CEUVRE
LOT 02 : CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE — BARDAGE
LOT 03 : SECOND CEUVRE (MENUISERIES BOIS — PLATRERIE — PEINTURE)
LOT 04 : ELECTRICITE GENERALE
LOT 05 : SSI
LOT 06 : PLOMBERIE SANITAIRE — CHAUFFAGE — VENTILATION
Date | Le 26 mars 2025
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Société d
Etudes
Thermiques
Electriques
Structures

ISAE SUPAERO & TOULOUSE (31)
Tour de Gravité - Batiment 14

PLANNING DES TRAVAUX - PHASE DCE

Juin Juillet Aolt

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Préparation

SR

Lot 01 - Gros ceuvre - Démolitions

installation

Cloison étanche

Terrassements fondations

Socle

i

Reprise de dallage

Lot 02 - Charpente bardage

Renforcement de charpente

Céation édicule

Etancheité

Mise en place tour : délai a définir

Fermeture toiture

Menuiseries intérieures

Lot 03 - Platrerie - Faux-plafonds

Cloisons grande hauteur

Peinture cloison

Lot 04 - Electricité

Cheminements / tirage de cables

Repose équipements

Essais et mise en service

Plomberie

Pose équipement

OPR

Réception

Dressé par le BET SETES SA INGENIRIE - Tarbes, le 26 mars 2025

Thomas SANCHEZ
PDG




