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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux
d’adaptation préalables a linstallation d’une tour de gravité au Batiment 14 du campus de I'ISAE-
SUPAERO.

Lieu(x) d'exécution :

Institut Supérieur de I'Aéronautique et de I'Espace
10, avenue Marc Pélegrin - BP 54032

31055 Toulouse Cedex 4

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 6 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Gros-ceuvre
02 Charpente métallique — Couverture bardage
03 Platrerie — menuiserie - peinture
04 Electricité générale
05 Systémes de sécurité incendie
06 Plomberie sanitaire — chauffage - ventilation

Les lots 5 et 6 seront passés selon une procédure distincte de la présente consultation et feront 'objet :
e Pour le lot 5 d’'un bon de commande sur I'accord-cadre 2022FCS0001
e Pour le lot 6 d’'un marché subséquent a I'accord-cadre 2022TVX0008-Lot2

1.3 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et

R.2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

— L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

— La mise au point du marché le cas échéant ;

— Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
— OPC : calendrier prévisionnel d’exécution SETES

Le cahier des clauses technigues particuliéres (CCTP), ses annexes et les pieces graphiques
— Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) :
lot 00 : prescriptions communes et charte chantier & faible nuisance
lot 01 : Gros-ceuvre
lot 02 : Charpente métallique — Couverture bardage
lot 03 : Platrerie — menuiserie - peinture
lot 04 : Electricité générale
lot 05 : Systémes de sécurité incendie
lot 06 : Plomberie sanitaire — chauffage - ventilation
— Les piéces graphiques :
o Plans architecte

© 0 OO0 O O O
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o Plans BET:
e Plans structure
e Plans électricité
e Plans SSI
e Plans CVC

— Les modifications éventuelles et compléments en cours d’exécution du contrat (avenant, ordre de
service, etc.)

— Les comptes-rendus des réunions de chantier

— Le calendrier détaillé d'exécution

— Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

Les annexes techniques suivantes :
- OPC : plan provisoire d’installation de chantier SETES
- Permis de construire : arrété
- CT:RICT BTP consultant
- CSPS:PGCELYFEC
- CSPS: PGC/annexe plan de prévention ISAE-SUPAERO (cadre vierge)
- Etude de sol : Etude G2 Terrefort

— La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
— Le cadre de réponse technique

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement SETES SA INGENIERIE / SARL COUDERC-
LALUCAA:

Mandataire :

SETES SA INGENIERIE
14, avenue des Tilleuls

65 000 TARBES

Contact : Thomas Sanchez

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systemes de sécurité incendie
Sans objet.

3.5 - Contréle technique
Le contrble technique est assuré par :

BTP Consultants

Zone de la Plaine

22 impasse René Couzinet

31500 TOULOUSE

Mme Guillamet / noemie.quillamet@btp-consultants.fr

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

Elyfec
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29 rue Condorcet

A Porte 7021

38090 VAULX MILIEU

M. Domingues / jose.domingues@elyfec.fr

3.7 - Cotraitance

En cas de groupement d’entreprises, le mandataire représente 'ensemble des membres du groupement. A
cet effet, il est linterlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur et coordonne toutes les prestations
commandées des membres du groupement. Un interlocuteur sera désigné pour le suivi d’exécution du
marché.

3.8 - Sous-traitance
Modalités d'acceptation et d'agrément :

L'opérateur économique peut recourir a la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de
son exécution a condition de l'avoir déclarée a l'acheteur et d'avoir obtenu I'acceptation du sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement. Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment
du dépdt de l'offre, le soumissionnaire identifie dans son offre les sous-traitants auxquels il envisage de
faire appel ainsi que la nature et le montant des prestations sous-traitées. Lorsque la déclaration de sous-
traitance intervient en cours d'exécution du marché, le titulaire remet a I'acheteur un acte spécial de sous-
traitance.

1) Déclaration de sous-traitance au moment de |'offre

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépdt de l'offre, le soumissionnaire
fournit & I'acheteur une déclaration de sous-traitance mentionnant I'ensemble des informations suivantes :
1° La nature des prestations sous-traitées ;
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposeé ;
3° Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;
4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;
5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie
6° Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par
les dispositions Iégislatives (articles L2141-1 a L2141-11 du code de la commande publique).

2) Déclaration de sous-traitance apreés la notification du marché public :

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient aprés la notification du marché, le titulaire remet a
l'acheteur, au minimum 2 semaines avant la date de début prévue d’intervention du sous-traitant, par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas échéant,
I'heure de sa réception un acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4 : modele fournit par le maitre
d'ouvrage) diment complété, daté, signé (signatures électroniques valides exigées) et accompagné des
justificatifs demandés (notamment dans la rubrique | — Capacités du sous-traitant). Tout dossier incomplet
suspendra le délai d’acceptation tacite du sous-traitant.

Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser I'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). L’acheteur préconise toutefois l'utilisation d'une signature
électronique au format pAdES.

L'ISAE-SUPAERO informe les candidats qu'il ne dispose pas d'outil permettant la vérification de la
signature électronique au format CAdES. Aussi, les entreprises veilleront a éviter autant que possible ce
format de signature électronique.

Les frais d'accés au réseau et de recours a la signature électronique sont a la charge des entreprises.
Dans I'hypothése d’'une impossibilité temporaire de signature électronique, I'acheteur pourra mettre a
disposition des jetons de signature électronique. Pour ce faire, les entreprises sont invitées a prendre
contact avec I'acheteur dans les meilleurs délais. La procédure sera détaillée lors de la premiére réunion

de chantier.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement de créances.
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Ce processus sera arrété plus précisément lors de la réunion de démarrage du marché (notamment
format/circuit de transmission, etc...).

L'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance ne résultant pas de l'acceptation de I'acte d'engagement, sont constatés par un acte spécial signé
par le pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur
est un cotraitant autre que le mandataire, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire du
groupement. Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance
garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers. Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, le
titulaire est tenu, lors de la demande d'acceptation, d'établir que le nantissement dont le marché a pu faire
I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'execution
5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois dont 1 mois de période de préparation.
La durée de la GPA est de 12 mois.

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au 02/06/2025.
5.2 - Délai d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation du chantier et le délai d’exécution des
travaux :

- Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation du chantier
- Un ordre de service précise la date de démarrage de I'exécution des travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution
Le calendrier prévisionnel d’exécution est fourni en annexe au présent CCAP.

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC aprés consultation
aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant I'expiration de la période de préparation du chantier.

Chaque titulaire d’'un marché de travaux devra remettre son calendrier d’exécution qui précisera, pour
chacune des taches composant son lot, sa date de démarrage et sa durée d’exécution. A chaque fois que
nécessaire, il précisera quelles sont les taches précédentes — que ces dernieres soient dues par le titulaire
du marché ou qu’elles soient réputées dues par un lot tiers — qui doivent étre achevées pour I'exécution de
chacun des ouvrages constitutifs de son lot (la définition et 'enchainement de ces taches formant le
chemin critique).

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de l'ordre de service
prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
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C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
lots fixé & l'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux et prestations (en tenant compte de 'ensemble des prescriptions définies dans les pieces du
marché), y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice.

— des dépenses de chantier selon les stipulations des CCTP et du PGCSPS, notamment gardiennage
le cas échéant, consommations, installations de chantier, remise en état, assurance pour vol et
dégradation...,

— des dépenses afférentes a l'intégration des dispositions Iégales et réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé,

— des dispositions spécifiques pour respect des mesures sanitaires dues a une crise sanitaire ou
conjoncturelle. Le prix établi rémunére toutes les mesures mises en ceuvre par l'entreprise pour le
respect des regles sanitaires en vigueur afin de limiter la propagation d’une crise sanitaire. Il prend
en compte les dispositions énoncées dans les CCTP, le guide OPPBTP dans sa version en vigueur
au 2 mars 2022 et a venir, dans le cadre réglementaire national en vigueur et dans le plan de
prévention. Ces dispositions prévalent aussi bien pour la période de préparation que pour la
conduite des travaux, et doivent étre mises en ceuvre pendant toute la durée de ceux - ci.

— des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la législation en vigueur et au CCTP ;

— de la signalétique de chantier, panneaux d'information et panneaux d'évacuation (sécurité incendie
provisoire le cas échéant) ;

— des frais résultant des demandes et observations du maitre d'oeuvre, du bureau de contrble, du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

— des frais d'établissement des études, plans et documents d'exécution, d'études techniques propres
aux entreprises, de plans de fabrication, de réalisation et de gestion du plan d'assurance qualité ;

— des frais résultant des sujétions d'organisation de chantier, d'exécution, de la marge pour
défaillance de sous-traitants ;

— de la fourniture d'échantillons, de prototypes...

— des frais entrainés par la formation du personnel chargé par le maitre d'ouvrage de I'exploitation et
de la maintenance du batiment ;

— des frais de constats d’huissier / état des lieux contradictoires avant et aprés travaux

— des frais de remise en état des lieux, batiments, réseaux, fournitures et matériaux détériorés
pendant toute la durée du chantier ;

— des frais d'assurance ;

— des frais relatifs a la nécessité de travailler en dehors des heures normales pour respecter les
délais contractuels ou les contraintes du maitre d’ouvrage (travail en plusieurs postes et/ou pendant
les jours normalement non ouvreés) ;

— des intempéries et autres phénomenes naturels qui ne relévent pas des cas de catastrophes
naturelles assimilables a la force majeure ;

La liste mentionnée ci-dessus n'est pas exhaustive. Ces dépenses étant non limitatives, I'entreprise ne
pourra se prévaloir d'aucune omission et devra assurer le fonctionnement normal et régulier du chantier et
de ses installations.

La liste mentionnée ci-dessus n'est pas exhaustive. Ces dépenses étant non limitatives, le titulaire ne
pourra se prévaloir d’'aucune omission et aucun supplément ne sera accepté.

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance pleine et entiére, avant la remise de son offre, des lieux et
de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux, en tenant compte de lI'ensemble des sujétions
permettant d'assurer le fonctionnement normal et régulier du chantier et de ses installations et notamment
les sujétions liées aux travaux en site occupé avec maintien de I'activité de I'établissement.

6.2 - Modalités de variation des prix
Compte-tenu de la durée du chantier les prix sont fermes non révisables.
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6.3 - Répartition des dépenses communes
S’agissant de la répartition des dépenses communes, elle est décrite au CCTP lot 0.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour tous
les lots .

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du lot est supérieur a 40 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.
Cette avance est calculée sur la base du montant du lot, diminué le cas échéant du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le montant de I'avance est fixé a 20,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du lot, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 20,00 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Avance pour les PME/TPE

Dans le cadre de la démarche de simplification de la commande publique, I''SAE-SUPAERO, en tant que
pouvoir adjudicateur, est associé a la Charte Régionale visant a faciliter I'accés des PME/TPE a la
commande publique en proposant une avance a ces entreprises selon les conditions suivantes :

L’avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial lot est compris entre 20 000 € HT et 300 000 €
HT, en dehors de toute durée d’exécution du marché, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30.0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché public ou
de la tranche affermie, en dehors de toute durée d’exécution du marché.

Si le titulaire souhaite mettre en ceuvre cette disposition, il devra fournir tout document permettant de
justifier de maniére certaine son statut de PME/TPE (DC2 correctement complété) ou a minima une
attestation sur I'honneur signée par une personne diiment habilitée.

Quel que soit le cas de figure (cas général ou situation PME/TPE), le remboursement de l'avance
commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65.0 % du
montant initial du marché ou de la tranche lorsque I'avance est inférieure ou égale a 15.0 %. Si 'avance est
supérieure a 15.0 %, son remboursement commencera lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint le pourcentage obtenu en application de la formule suivante : 80.0 % - pourcentage de
l'avance.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Consultation n°: 2025TX0009 Page 9 sur 20



8.2 - Garanties financieres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Le titulaire devra transmettre au maitre d’ceuvre sa demande de paiement mensuelle le 25 du mois
considéré en utilisant impérativement le modéle d’état d’acompte qui sera fourni lors de la période de
préparation du chantier.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation & I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur les informations suivantes,
obligatoires pour déposer les factures sur le portail dédié :
* le numéro de SIRET de I''SAE-SUPAERO : 130 004 278 00011, qui permet d'identifier I''SAE
SUPAERO en tant que destinataire de la facture ;
* le numéro de SIRET du maitre d’ceuvre SETES : SIRET (siege) : 308 649 847 00032, qui permet de
l'identifier en tant que destinataire de la facture
* |le code service "FACTURES AVEC ENGAGEMENT " ;
* le n° d'engagement correspond au n° du bon de commande émis par I''SAE ou au numéro EJ
(numéro au format 450000xxxx) qui sera fourni a I'entreprise soit lors de la notification du marché, soit
lors de la premiére réunion de chantier.

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(X) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours & compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
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égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

9.6 - Approvisionnement

Pour l'application de l'article 10.4 du CCAG-Travau, il est précisé que les approvisionnements (et leurs
prix) prévus dans les pieces (financiéres) du contrat peuvent figurer dans les décomptes mensuels. A
l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit
justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété (copie de la facture
acquittée indiquant quantité et prix unitaires des matériaux destinés au chantier). Les approvisionnements
ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse aucun
doute et gu'ils puissent étre facilement contrélés.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.
Cette période débute & compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et
de protection de la santé simplifi€, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.
Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifi€ en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Consultation n°: 2025TX0009 Page 11 sur 20



10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
gu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent
menagcant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement
...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, & ce titre, arréter tout ou
partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;
- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage

aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
gue les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

A noter que le titulaire devra également réaliser un plan de prévention avant le démarrage de
I’exécution du marché avec le service Hygiéne et sécurité de 'ISAE-SUPAERO.
10.3.3 - Registre de chantier
Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.
10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.
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10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Ces frais peuvent étre traités via un compte prorata le cas échéant.

De maniére générale, le CCTP 0 et les CCTP idoines et leurs annexes éventuelles, décrivent les
installations et I'organisation du chantier.

10.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dép6t
temporaire des déblais en excédent. Il doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord préalable du maitre
d’ceuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a prendre,
notamment pour I'aménagement des dépdts a y constituer, si des motifs d’intérét général, comme la
sauvegarde de I'environnement, le justifient.

10.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il
est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable. Ces éléments sont définis dans le CCTP.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

12.1.2 - Epreuves concluantes et Rapports du Contréleur Technique

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
pieces techniques du cahier des charges et sous réserve du RVRAT (rapport de vérifications
reglementaires apres travaux), du RFCT (rapport final du contréleur technique) et de la VIEL (Vérification
initiale des installations électriques) sans observations bloquantes.
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12.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Les équipements bénéficient d’'une garantie de bon fonctionnement de deux ans. Cette garantie est
actionnée par I'entreprise en charge des travaux pour le compte du maitre d’ouvrage.

14 - Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D 8222-5 ou D 8222-7 du
code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par I''SAE-SUPAERO, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi I''SAE-SUPAERO pourra faire procéder
par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

16 — Pénalités

Clause d’exonération, de modulation des pénalités : Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité
d’exonérer le titulaire de tout ou partie des pénalités lors du réglement d’'un décompte mensuel ou du
décompte général, sur demande et justifications du titulaire.

Notamment dans les cas ou le retard/manquement est la conséquence imprévisible du contexte sanitaire et
économique : le titulaire devra justifier le lien de causalité et démontrer la survenance imprévisible de telle
sorte qu'il n’a pu l'anticiper.

16.1 - Pénalités de retard

Du fait de contraintes liées au financement du projet (financement projet européen), le moyen
d’essai devra étre opérationnel au 2 janvier 2026 (date de début d’utilisation pour la recherche). Le
respect du planning des travaux d’aménagement du batiment qui accueillera le moyen d’essai est
donc primordial.

Dans un premier temps, les pénalités de retard seront provisoires et seront appliquées immédiatement sur
la situation suivant linscription au CR (compte-rendu) de Chantier. Cette pénalité sera levée lors du
reglement de la situation suivante si ce retard a été résorbé avant d'avoir eu pour effet de provoquer un
retard sur une tache critique. Dans le cas contraire, ces pénalités deviendront définitives et ne pourront étre
déduites du montant des pénalités appliquées pour retard dans I'exécution des travaux.

Par dérogation & l'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucun plafonnement a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation aux articles 19.2.3, 19.2.4 et 19.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel
d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard
les pénalités suivantes :

N° P er,‘a"‘?s pour retgrd Occurrence | Valeurs Précisions
d’exécution/de livraison
Retard sur le délai Du fait de la simple constatation d’'un
1 d’exécution propre au lot Journaliére 300 € | retard dans 'exécution des taches ou
considéré commandes.
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NO

Pénalités pour retard
d’exécution/de livraison

Occurrence

Valeurs

Précisions

Les travaux pouvant étre ordonnanceés
dans le but de faire respecter les délais, il
pourra étre appliqué dans ce cas des
pénalités provisoires en cas de retard dans
I'exécution des taches ou des commandes
risquant d'entrainer un retard non
rattrapable sur une tache placée sur le
chemin critique. Ces pénalités seront
applicables sur simple constatation du
retard par le maitre d’ceuvre. En outre, par
dérogation a l'article 19.2.5. du CCAG
Travaux, 'entrepreneur se verra appliquer
une pénalité de méme montant dans le cas
ou, bien qu’ayant terminé ses travaux dans
la durée globale du marché, il a dépassé
un délai d’exécution perturbant ainsi la
marche du chantier ou provoguant des
retards dans le déroulement des marchés
relatifs aux autres lots. Les observations
notées par le coordonnateur SPS dans le
registre-Journal seront passibles de
I'application de ces pénalités. Par ailleurs,
aprés mise en demeure a la suite de la
constatation d’un retard significatif, les
prestations en cause pourront étre
exécutées par une autre entreprise aux
frais de I'entrepreneur défaillant sans
préjudice de I'application de la pénalité
fixée au présent article.

Retard dans 'achévement
des travaux

Journaliére

300 €

Dans le cas ou les travaux ne seraient pas
terminés dans les délais contractuels, il
sera appliqué au titulaire une pénalité,
sans mise en demeure préalable et sur
simple confrontation de la date de
réception et de la date d’expiration du délai
contractuel d’exécution (augmenté
éventuellement des prolongations
autorisées par le maitre d’'ouvrage ou le
maitre d’ceuvre).

Lorsque le titulaire aura dépassé le délai
contractuel ou la répartition du délai
contractuel, il pourra étre mis en demeure
de prendre toutes les dispositions pour
achever les travaux dans un délai
déterminé.

Retard dans la levée de
réserves apres reception

Journaliére

200 €

Pénalités définitives

Retard dans la remise des

documents au C.S.P.S (cf.

article 11.3.2 du CCAP) et
des échantillons

Journaliére

200 €

Retard dans la présentation au
coordonnateur SPS du P.P.S.PS. (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de
la Santé) ou dans la présentation a la
maiftrise d’ceuvre, des échantillons.

Sans mise en demeure préalable.

Si le titulaire a transmis des documents
qui, bien que transmis dans les temps, ne
répondent pas aux exigences du
coordonnateur qui I'a donc enjoint de
transmettre & nouveau les documents
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NO

Pénalités pour retard
d’exécution/de livraison

Occurrence

Valeurs

Précisions

rectifiés dans le délai qui lui incombe, les
pénalités seront appliquées en cas de non-
respect de ce délai.

Pénalités définitives.

Absence ou retard aux
rendez-vous de chantier,
aux réunions
d’ordonnancement, aux
réunions provoquées par la
maitrise d’ceuvre, par le
coordonnateur SPS, le CT,
I'OPC ou le maitre
d’ouvrage

Par constat

Retard
supérieur a
15 min et
inférieur a
30 min :
50 €

Absence
ou retard
supérieur a
30 min :
100 €

Chaque entrepreneur est tenu d'assister
aux réunions de chantier provoquées par
la Matftrise d'ceuvre, le coordonnateur SPS,
le CT, 'OPC ou le maitre d’ouvrage, ou d’y
déléguer un représentant connaissant
parfaitement le dossier, son avancement,
ses problématiques, I'état des études et
commandes, etc, et ayant pouvoir pour
engager l'entreprise et donner sur le
champ les ordres nécessaires sur le
chantier.

L’absence d'un entrepreneur, ou son
remplacement par des personnes
insuffisamment qualifiées ou
méconnaissant I'opération (cf. ci-avant), a
guelque titre que ce soit, entraine la
responsabilité de I'entrepreneur défaillant
et mention du fait est portée sur le Compte
Rendu de réunion, en vue de I'application
des pénalités.

Tout retard supérieur a 30 minutes sera
considéré comme une absence.
Application sans mise en demeure
préalable.

Pénalités définitives.

Retard dans la remise des
plans d’exécution et de
réservations — notes de
calculs — études de détail

Journaliére

200 €

En cas de retard constaté par la maitrise
d’ceuvre par une entreprise dans la
production de tout ou partie de ses plans
d’exécution qui remettrait en cause le
calendrier de production des plans.
Pénalités définitives (pour retard
intermédiaire et retard de fin de taches).

Retard dans la remise des
documents nécessaires aux
contrbles

Journaliére

200 €

En cas de retard constaté par le maitre
d’ceuvre ou le CT, par une entreprise des
documents nécessaires aux contrdles de
vérification qualitatives et quantitatives
(échantillons, prototypes, premier de
série...).

Pénalités définitives.

Repliement des installations
de chantier et remise en état
des lieux

Journaliére

300€

Les délais impartis comprennent ceux
nécessaires au repliement des installations
de chantier et a la remise en état des lieux.
En conséquence, tout retard constaté sur
ces opérations sera sanctionné comme
retard dans 'achévement des travaux dont
les dispositions sont fixées a la pénalité
n°2 du présent tableau de pénalités de
retard.

En outre, aprés mise en demeure a la suite
de la constatation d’un tel retard, les
prestations en cause seront exécutées aux
frais de I'entrepreneur défaillant sans
préjudice de I'application de la pénalité

fixée au 1 (pénalité pour défaut de
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N° P er)alltgzs pour retgrd Occurrence | Valeurs Précisions
d’exécution/de livraison
rangement / nettoyage) du tableau de
pénalité mentionné a l'article 16.3 du
présent CCAP : Autre pénalités
spécifiques.
Pénalités définitives.
Retard dans la remise des ,
. N En cas de retard dans la remise des plans
documents fournis aprés N . R
P . -~ et autres documents a fournir apres
9 execution et conformes a la Journaliére 150 € | axacution par I'entrepreneur
charte (D.0.E./D.L.U.O / Denalito definit s '
D.U.E.M) '

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une

pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

N° Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

Défaut de
rangement/nettoyage

Par
infraction
et/ou
constatation

300 €

Au regard du chantier en site occupé, et de la
continuité du fonctionnement de I'établissement
pendant les travaux, en cas de constatation par le
maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage, 'OPC ou le
coordonnateur SPS, de défaut de nettoyage /
rangement / stockage / etc.

Ces pénalités pourront étre levées lors du
reglement de la situation suivante si ce défaut de
rangement et/ou nettoyage a été pris en compte
immédiatement par I'entreprise, et n'a pas eu pour
effet de provoquer un retard ou un danger a
l'intérieur ou a I'extérieur de I'emprise du chantier.
Dans le cas contraire, ces pénalités deviendront
définitives et ne pourront étre déduites du montant
des pénalités appliquées pour défaut de
rangement/nettoyage.

Les Observations notés par le coordonnateur SPS
dans le registre-Journal seront passibles de
'application de ces pénalités.

Relatives a la
2 | protection de
I'environnement

Par
infraction

Dépobt dans une
benne non
appropriées =
250.00 €

Cantonnement
non entretenu =
250.00 €

Stockage en
zone interdite =
300.00 €

En cas de non-respect des obligations protectrices
de I'environnement (y compris les dispositions du
CCTP 0 : Généralités communes a tous les corps
d’états), les entreprises acceptent le principe de
I'action correctrice immédiate a leurs frais.

Les entreprises concernées s’exposent a
I'application des pénalités consécutives a leurs
carences.

En outre, dans la cadre de la protection de
'environnement, en cas de détérioration d’'un ou
plusieurs éléments végétaux (arbres ou arbustes)
qui devait étre conservé, I'entreprise concernée
devra la correction de son erreur par :

- La « réparation » par un professionnel
(paysagiste, etc) par taille (élagage, etc) de 'arbre
touché, si possible ;
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Matériel de | — Sinon (impossibilité), la replantation d’'un arbre

chantier non | OU arbuste de méme essence, et de qualité
conforme = | €quivalente.

150.00 € En cas de refus de I'entreprise ou de retard dans
I'exécution de cette reprise, celle-ci sera réalisée
par toute autre entreprise spécialisée aux frais et

Dépot de risques de I'entreprise concernée, aprés simple
gravats sauvage| constatation de sa non-action, inscrite au CR de
=500.00. € | chantier. Cette action de reprise ne dédouane par
I'entreprise de I'application des pénalités
correspondantes (Retard dans I'exécution des
Non-respect des| travaux). Pénalités définitives.
circulations aux
abords du
chantier =
250.00 €

Outre le fait que le sous-traitant concerné devra
immédiatement quitter le chantier (=> risque de

3 Pour non-déclaration -~ pénalité pour retard en sus), pénalité a compter de
d’'un sous-traitant Journaliere 500 € la date de découverte du sous-traitant non déclaré
et jusqu’a la date d’acceptation de la déclaration
de sous-traitance.

Absence d'application
des mesures

4 | d'hygiéne et sécurité | journaliere| 250,00 €
et de contrle du
personnel autorisé

Par absence constatée et jusqu'a mise en place
des dispositions nécessaires.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un ORDRE DE SERVICE au
présent marché, notifié au titulaire par la maitrise d’ouvrage ou par le maitre d’ceuvre.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'impligue pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande.
Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.
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A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a
recours pour le titulaire.

1) Par dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux 2021, toute modification des dispositions
contractuelles fait I'objet d'un ordre de service pour tenir compte notamment :

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initi€ée dans les cas suivants :

- Des conséquences d'erreurs matérielles de rédaction des documents contractuels (omissions,
imprécisions, contradictions, etc.)

- Les délais pourront étre modifiés via simple ordre de service, notamment en cas de défaut
d'approvisionnement, sans nécessiter un avenant.

- De I'évolution de la législation ou de la reglementation, notamment de la législation fiscale, de la
Iégislation du travail, des regles de sécurité ou de la Ilégislation relative a la protection de
'environnement, des données personnelles, etc.

- Des modifications éventuelles des prestations décidées par le maitre d'ouvrage (nouvelle prestation,
prestation modificative, complémentaire, supplémentaire...) de type technique, performanciel, confort,
esthétique, ... ne remettant pas en cause de maniére substantielle I'objet de I'opération :

odevenues nécessaires pour le bon achévement des prestations objets de la commande en cours
d’exécution,

orésultant de circonstances imprévues voire impreévisibles (y compris celles relatives a une crise
sanitaire ou conjoncturelle)

- Des modifications éventuelles des prestations relatives aux sujétions techniques imprévues (aléas de
chantier)

- Des modifications de phasage ou des délais de réalisation des travaux (mise a jour du calendrier
détaillé d’exécution)

- De la pertinence de réexaminer certaines clauses du contrat afin de prendre en compte les
conséquences imprévisibles d’'une crise sanitaire ou conjoncturelle.

Les parties conviennent de se rencontrer aux fins de réexamen des conditions financiéres, d’exécution du
marché et de prolongation de délai, lorsque les conditions économiques du contrat sont susceptibles d’étre
affectées par I'évolution d’une crise sanitaire et/ou les mesures prises pour en atténuer les effets, incluant
des modifications des modes opératoires ou des arréts de travaux.

1) Avant notification, I'ordre de service sera soumis a réexamen entre le maitre d'ouvrage et le titulaire
concernant le périmetre technique des prestations ainsi que, le cas échéant la contrepartie
financiere (établie sur la base de la décomposition des prix).

2) Le réexamen devra produire ses effets dés réception par le titulaire du marché de la notification de
I'Ordre de service ou a la date indiquée dans celui-ci, dans les délais et/ou selon les modalités
permettant de limiter les conséquences sur le marché. Dans le cas ou le titulaire n’aurait pas
accusé réception de I'ordre de service, celui-ci est réputé notifié dans un délai de trois jours ouvrés
a compter de I'envoi par le maitre d’ouvrage

3) Toutes les dispositions prévues dans les documents contractuels antérieurs a cet ordre de service,
s'appliqueront aux modifications, sauf dispositions contraires mentionnées dans l'ordre de service.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 & 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra

a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une
mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement
judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressement autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, @ aucune indemnité.

20 - Reglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Toulouse est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.5 du CCAG - Travaux
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