
   

 
 

Maître d’Ouvrage 
 

                                              ISAE SUPAERO 
10 Avenue Edouard Belin – BP 54032  

31 055 TOULOUSE CEDEX 4 
Tél : 05.61.33.82.83   

                                                                            Interlocuteur : Monsieur Olivier DEBELLEFONTAINE 
                                                                          Email : olivier.debellefontaine@isae-supaero.fr 

 

 
Opération  

BATIMENT 14 
  
 

TRAVAUX D’ADAPTATION PREALABLES A L’INSTALLATION DE                                        
LA TOUR DE GRAVITE 

 

EQUIPE DE MAITRISE D’OEUVRE 
 

BET TECHNIQUE Mandataire 
S.E.T.E.S. SA INGENIERIE 
Bâtiment/Infrastructure  
Thomas SANCHEZ, PDG 
Chargés d’opération : 
Laurence KRIMM (Structure) 
Joël FOGGIATO (EG) 
Christophe DECAIX (CVC) 
 
Administratif : France LACOSTE  

 
ARCHITECTE Cotraitant 
COUDERC – LALUCAA SARL 
Emilie COUDERC 
 
Bureau de Contrôle 
BTP Consultant 
Noémie GUILLAMET 
 
 

 

 
14 Avenue des Tilleuls 
BP 70932 
65009 TARBES Cedex 
Email : secretariat.setes@wanadoo.fr 
Email : lk.setes@setes.fr 
Email : jf.setes@setes.fr 
Email : cd.setes@setes.fr  
 
 
1 Chemin de Malbou 
31240 L’UNION 
Email : couderc.lalucaa@gmail.com 
 
 
83 Chemin de Ribaute 
31400 TOULOUSE 
Email : noemie.guillamet@btp-consultants.fr 
 
 

 

 
05 62 34 25 54 

 
 

 
06 75 21 21 94 
06 70 53 96 60 
 06 43 18 44 29 

 
 

 05 62 79 81 11 
  

 06 40 10 41 42 
 
 
 
 

 
05 34 43 46 40 
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Port. 
 
 

 
Tél. 

Missions DIAG APS APD PRO                       DCE ACT VISA DET OPC AOR 

Date     Mars 2025      

 

Phase DCE 
 

PLANNING DES TRAVAUX  
 

LOT 01 : GROS-ŒUVRE 
LOT 02 : CHARPENTE MÉTALLIQUE – COUVERTURE – BARDAGE  
LOT 03 : SECOND ŒUVRE (MENUISERIES BOIS – PLÂTRERIE – PEINTURE) 
LOT 04 : ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE  
LOT 05 : SSI 
LOT 06 : PLOMBERIE SANITAIRE – CHAUFFAGE – VENTILATION   

 
 

Date Le 26 mars 2025 
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Préparation

Lot 01 - Gros œuvre - Démolitions

installation 

Cloison étanche

Terrassements  fondations 

Socle 

Reprise de dallage 

Lot 02 - Charpente bardage 

Renforcement de charpente 

Céation édicule 

Étancheité 

Mise en place tour : délai à définir 

Fermeture toiture 

Menuiseries intérieures

Lot 03 - Plâtrerie - Faux-plafonds

Cloisons grande hauteur

Peinture cloison

Lot 04 - Électricité

Cheminements / tirage de cables 

Repose équipements 

Éssais et mise en service 

Plomberie

Pose équipement 

OPR

Réception 

Dressé par le BET SETES SA INGENIRIE - Tarbes, le 26 mars 2025

Thomas SANCHEZ
PDG

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

ISAE SUPAÉRO à TOULOUSE (31)

Tour de Gravité - Bâtiment 14

PLANNING DES TRAVAUX - PHASE DCE


