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PREPATATION DE CHANTIER et INSTALLATION DE CHANTIER : 

Installation de chantier

Durée : 2 mois
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Bungalow de 
chantier Zone Stockage

Accès livraison et 
chantier 

WC 
chantier

Barrière pleine 
de chantier

Parking chantier 
compagnons

Description :

. Mise en place de l’installation de 
chantier.
Mise en place des cloisons de 
confinement, si besoin

. Pendant cette durée de 
préparation, le désamiantage du 
conduit amiante, la démolition et 
le curage seront réalisés.

. Remise des documents et plans 
techniques par les entreprises à la 
MOE, pour VISA et validation.

. Commande des entreprises. 
Le délai de commande sera 
obligatoirement de 8 à 10 
semaines à compter de la 
deuxième semaine de préparation 
(Menuiseries ext/int, CTA, matériel 
nécessaire au chantier, etc….)

. Demande de voirie pour les places 
de parking mobilisées, à faire 
auprès de la mairie de Firminy

Accès 
chantier

Accès 
PUBLIC

Accès 
chantier



PHASE TRAVAUX : 

Aménagement du centre de formation, du centre de prélèvement, du local technique et 

réalisation des travaux extérieurs

Durée : 6 mois

Localisation des travaux: 

3

Ensemble du programme des travaux à réaliser :

- Lot 1 démolition / maçonnerie / VRD / espaces verts
- Lot 2 désamiantage / charpente / Couverture
- Lot 3 Etanchéité
- Lot 4 façades
- Lot 5 Menuiseries extérieures alu / occultations / 
Métallerie
- Lot 6 menuiseries intérieures bois
- Lot 7 plâtrerie peinture plafond
- Lot 8 chape / Carrelage / Faïence / Sols souples

A noter : Tous les essais et mises en services des lots techniques 
seront réalisés sur 15 à 20 jours avant les OPR, réception et 
commission de sécurité

L’ensemble des lots extérieurs sont également réalisés dans 
cette phase (Façades, VRD, aménagement de voirie, etc…)

Centre de 
formation

Local 
technique

Centre de 
prélèvement



PHASE : OPR, RECEPTION DES TRAVAUX, COMMISSION DE SECURITE : 

Durée : 1 mois
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Description :

. Sur cette phase, les OPR, la réception avec 
levée des réserves et la commission de 
sécurité, seront réalisés.

. La base vie et l’installation de chantier, 
seront déposées avant la réception des 
travaux et la commission de sécurité.
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