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PREPATATION DE CHANTIER et INSTALLATION DE CHANTIER :

Installation de chantier

Durée : 2 mois
Description :

. Mise en place de l'installation de
chantier.

Mise en place des cloisons de
confinement, si besoin

. Pendant cette durée de
préparation, le désamiantage du
conduit amiante, la démolition et
le curage seront réalisés.

. Remise des documents et plans
techniques par les entreprises a la
MOE, pour VISA et validation.

. Commande des entreprises.

Le délai de commande sera
obligatoirement de 8 a 10
semaines a compter de la
deuxieme semaine de préparation
(Menuiseries ext/int, CTA, matériel
nécessaire au chantier, etc....)

. Demande de voirie pour les places
de parking mobilisées, a faire
aupres de la mairie de Firminy
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PHASE TRAVAUX :

Aménagement du centre de formation, du centre de prélevement, du local technique et
réalisation des travaux extérieurs

Durée : 6 mois

PAC unité extérieurs
& Instalier en tolure, enfre les deur ouverkores. sur mur mitoyen

Localisation des travaux:

Ensemble du programme des travaux a réaliser :

- Lot 1 démolition / magonnerie / VRD / espaces verts
- Lot 2 désamiantage / charpente / Couverture

- Lot 3 Etanchéité

- Lot 4 fagades

- Lot 5 Menuiseries extérieures alu / occultations /
Métallerie

- Lot 6 menuiseries intérieures bois

- Lot 7 platrerie peinture plafond

- Lot 8 chape / Carrelage / Faience / Sols souples
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L’ensemble des lots extérieurs sont également réalisés dans
cette phase (Fa¢ades, VRD, aménagement de voirie, etc...)

A noter : Tous les essais et mises en services des lots techniques
seront réalisés sur 15 a 20 jours avant les OPR, réception et
commission de sécurité
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PHASE : OPR, RECEPTION DES TRAVAUX, COMMISSION DE SECURITE :
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Durée : 1 mois

PAC unité extérieurs
4 Instalier en tolure, snfre les deur ouverkoes. sur mur mitoyen

Description :
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. Sur cette phase, les OPR, la réception avec prévair puit de emidre ~ |

levée des réserves et la commission de | s el
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securite, seront réalisés.

. La base vie et l'installation de chantier,
seront déposées avant la réception des
travaux et la commission de sécurité.
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