
N° Nom de la tâche

1 Notification des marchés et signature des
OS

2 Installation et Préparation de chantier (2 
MOIS)

3 Envoi des documents et plans 
tehchniques des entreprises

4 VISA et validations des documents et 
plans techniques des entreprises

5 Commande Entreprises (Menuiseries ext,
int, matériel, CTA, etc…)

6 PLAN DE RETRAIT Désamiantage

7 Mise en place base vie et installation de 
chantier

8 Mise en place des confinements si besoin

9 Désamiantage : conduit fibro ciment

10 Démolition et curage de tous les locaux 
(pendant période de prépa)

11 TRAVAUX du bâtiment S (6 MOIS) :

12 Charpente bois / couverture

13 Terrassement VRD

14 Maçonneries

15 Etanchéité

16 Menuiseries extérieures et occultations / 
serrurerie

17 Auvents métalliques

18 Ravalement des façades

19 Occultations, stores, volets, etc….

20 Livraison huisseries int.

21 Platrerie peinture

22 Chape

23 Faux plafond

24 Sol souple/carrelage

25 Menuiserie intérieure / Aménagements / 
mobiler / signalétique

26 Metallerie

27 Electricité

28 CVC

29 Voiries et aménagements ext / Espaces 
verts / dépose installation chantier

30 Essai et mise en service des lots 
techniques

31 RECEPTION FINALE y compris levée des 
réserves

32 Commission de sécurité

33 Emménagement des locaux
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Planning DCE - à titre indicatif sur les délais. Ce n'est pas un planning EXE, avec détails des prestations. Il est réalisé hors congés, aléas et 
prestations supplémentaires


