Domaine national du Louvre et des Tuileries
Contrat d’études
pour I'élaboration d’'un schéma directeur de rénovation et de revégétalisation des jardins

ANNEXE VII au contrat — Calendrier prévisionnel

Date de
planification
initiale

Délai de la phase

Calendrier des études )
en mois

r:lotlflca_tlon des études et démarrage de Fin juillet-25
I'opération

Phase 1- Etudes préliminaires :
Réunion de démarrage et lancement des études

6 février 2026

Recollement documentation

Analyses et prospections

Réunions techniques

Bilan des investigations a lancer

Rédaction des cahiers des charges
¢ Rapport phase 1

Présentation au comité de suivi

Présentation au comité de pilotage

Délais d'approbation par la MOA du bilan des investigations 2 avril-26

Phase 2 - Diagnostic et analyse
Réunion de démarrage
e Lancement des consultations pour
investigations
¢ Analyse des offres des investigations
complémentaires 8
o Suivi des Investigations complémentaires et
sondages
Analyse des résultats et synthése
Diagnostics techniques
Etudes historiques
e Benchmark thématiques
Détermination des travaux urgents
Estimation et planification des travaux urgents
o Rapport de livrable Phase 2

Présentation au comité de suivi
Présentation au comité de pilotage

Janvier-27

Délais d'approbation - corrections - validation 2 mars-27

Phase 3 - Définition d’un programme pluri-annuel

de travaux
Phase 3.a. — Définition d’un schéma d’intention
Réunion de démarrage
Prescriptions,
Estimations,
o Programmation,Planification,
e Rapport Phase 3.a.
Présentation au comité de suivi
Présentation au comité de pilotage

6 octobre-27

Délais d'approbation - corrections - validation 2 décembre-27
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Phase 3b - Approfondissement et finalisation d’un 3

, . mars-28
schéma pluriannuel de travaux

Réunion de suivi
e Prescriptions approfondies,
o Estimations approfondies,

e Programmation approfondies,
Planification approfondies,

® Rapport finalisé Phase 3.b.
Présentation en Commission nationale

Validation de la phase 3 et de la fin de mission 2 Mai -28

IEPML - DAMJ-SDJ - avril 2025




