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Calendrier des études 

 
Délai de la phase 

en mois 

Date de 
planification 

initiale 

Notification des études et démarrage de 
l'opération 

  
Fin juillet-25 

 

Phase 1- Etudes préliminaires : 
Réunion de démarrage et lancement des études  

 Recollement documentation 
 Analyses et prospections 
 Réunions techniques 
 Bilan des investigations à lancer  

 Rédaction des cahiers des charges 

 Rapport phase 1 
Présentation au comité de suivi 
Présentation au comité de pilotage 

 
 

 
6 

 
 

 
 février 2026 

Délais d'approbation par la MOA du bilan des investigations 2 avril-26 
 

Phase 2 - Diagnostic et analyse  
Réunion de démarrage 

 Lancement des consultations pour 
investigations 

  Analyse des offres des investigations 
complémentaires 

 Suivi des Investigations complémentaires et 
sondages 

 Analyse des résultats et synthèse  
 Diagnostics techniques  
 Etudes historiques  
 Benchmark thématiques 
 Détermination des travaux urgents 
 Estimation et planification des travaux urgents 
 Rapport de livrable Phase 2 

Présentation au comité de suivi 
Présentation au comité de pilotage 
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Janvier-27 

Délais d'approbation - corrections - validation 2 mars-27 
 
Phase 3 -  Définition d’un programme pluri-annuel 
de travaux 

Phase 3.a. – Définition d’un schéma d’intention 
Réunion de démarrage 

 Prescriptions,  
  Estimations, 
 Programmation,Planification, 
 Rapport Phase 3.a.  

Présentation au comité de suivi 
Présentation au comité de pilotage 
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octobre-27 

Délais d'approbation - corrections - validation 2 décembre-27 
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  Phase 3b - Approfondissement et finalisation d’un 
schéma pluriannuel de travaux 

 
Réunion de suivi 

 Prescriptions approfondies,  
  Estimations approfondies, 
 Programmation approfondies, 

Planification approfondies, 

 Rapport finalisé Phase 3.b. 
Présentation en Commission nationale 

 

3 mars-28 

Validation de la phase 3 et de la fin de mission 2 Mai -28  

 


