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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP. Le
CCAG considéré est issu de I’'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché
Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent :

Travaux de Rénovation de I'enveloppe des logements 2, 4 et 6 - Cité Maryse BAstié
a I'Aérodrome de Bordeaux-Mérignac

Cette rénovation énergétique comprend la réalisation des prestations suivantes :

o L’isolation de I’ensemble des parois verticales par I’extérieur (ITE) ;

« Extension de charpente;

e Leremplacement des menuiseries extérieures ;

e Leremplacement des entrées d’air au droit des menuiseries par des systémes
hygroréglables et aux performances acoustiques renforcées ;

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
Aérodrome Bordeaux Mérignac Cité Maryse Bastié
2,4 et 6 impasse Didier Daurat_33700 Mérignac

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard
du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 2 lots désignés ci-apres qui sont
traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots

Lot1l [ISOLATION EXTERIEURE

Lot 2 | MENUISERIES EXTERIEURES




1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
La fonction de conduite d'opération est assurée par :

SNIA POLE DE BORDEAUX

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et
n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'ensemble des études d'exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux et la totalité des études de synthése) (EXE) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achevement" (AOR) ;

est assurée par :
SNIA POLE DE BORDEAUX
Suivi des travaux AMOE : SNIA — POLE BATIMENT
1-3.5..Contrdle technique

La mission de Contrdle Technique de la Construction en phase de réalisation (missions L, LE
et SH) est assurée par :

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par :

ELYFEC



désigné(e) dans le présent marché sous le nom de “coordonnateur SPS".

1-3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La mission d'Ordonnancement, de Coordination et de Pilotage du Chantier est assurée par :
Sans objet
1-3.8. Autres intervenants
Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Monsieur le Directeur du SNIA ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

o Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

o La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

o La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

o La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

e L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le
maitre d'oeuvre. (CCAG art. 12.2.2)

o Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

o Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

o La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

o La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

o Laréception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

o La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.



En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps reels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procederont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dematérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accuses de réception par le destinataire..

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé genéres par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a O heure le lendemain de
I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au
destinataire de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'ceuvre.

En cas d’indisponibilité de la plateforme PLACE, ou en cas de besoin, les notifications pourront
étre réalisées par voie postale en recommandé avec accusé de réception, ou par remise en main
propre contre récépissé, conformément au CCAG.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractéere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.



-Le titulaire s’engage a ne pas divulguer les renseignements ou documents communiqués par le
la DGAC dans le cadre de I’exécution des prestations du présent marché et a faire respecter
cette obligation par ses collaborateurs et ses sous-traitants éventuels.

Tout salarié ou sous-traitants intervenant au titre de cette opération devra étre informé qu’il est
tenu de ne pas divulguer a des tiers qui n’auraient pas qualité pour connaitre les informations
dont il aurait connaissance dans le cadre des prestations qui lui ont été confiées.

-Le titulaire s’engage a respecter et a faire respecter par ses personnels les régles en vigueur et
les jours et heures d’acces au site qui lui seront communiqués par le responsable de 1’opération.

-Le titulaire travaillera dans un site occupé en activité et devra limiter au maximum les
nuisances occasionnées lors de ses interventions notamment en termes de bruits et de salissures.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article
4.4.7 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de I'acheteur en vue de
I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit
en assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le
contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc
pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données
ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble
des mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des
exigences du réglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

10



1-5. Controle des colts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
competents. Les correspondances relatives au marché sont rédigees en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.
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En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié & I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage & introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigee :

o "Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .........cccoeeeivenenne

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés detaches par ses soins,
o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,
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o ainsi que les salaries detaches par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de
se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

D¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-
21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des

responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation
des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :

o dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
« dommages mateériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a I’obligation d’assurance prévue par I’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de I’article A 243-1 du
méme code.
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S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une
police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
« Garantie effondrement avant réception

o Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés
et techniquement indivisibles

o Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a 1’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792,
1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marche,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir
de son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un
de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
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1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n ° 20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marche fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des €léments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progrés social.

Ces conditions sont les suivantes :

Le RA se réserve le droit de valoriser les éventuels Certificats d’Economies d’Energie (CEE)
génerés par les travaux et, par conséquent, l'attributaire ne pourra faire valoir une quelconque
offre de valorisation financiére dans le cadre du dispositif des CEE.

L'attributaire s'engage a ne pas transmettre a un tiers tout document permettant la valorisation
des opérations engagees dans le cadre du présent marché au titre du dispositif des Certificats
d'économies d'énergie et a signer et transmettre au seul RA, les documents permettant a ce
dernier de valoriser les éventuels CEE générés par les travaux.

Ces documents comportent les attestations sur I’honneur prévues par les fiches d’opérations
standardisées du dispositif des CEE qui seront fournies par le RA ainsi que les factures
mentionnant les modeles (marque et référence) des équipements mis en oeuvre ou réalisés et
leurs caractéristiques techniques établissant la performance énergétique exigée au titre desdites
fiches d'opération standardisées.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement au titulaire
par son ou Ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public
Sans objet

1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Sous réserve de I’article 50-2-1 du CCAG et par dérogation a ’article 3-8-2, le titulaire se
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conforme aux ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I’objet
d’observations de sa part.

Par dérogation a I’article 3.8.1 du CCAG, ’accusé de réception d’un OS sous PLACE vaut
notification.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a ’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RA fait seul foi (daté
et signé électroniquement par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre
le coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RA fait seul foi ;

La notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé ;
L’offre technique du titulaire

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, et par derogation a l'article 9.1.1 du CCAG le maitre d'ouvrage
fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

- Alimentation en eau et électricité.
- Zone de stationnement et de stockage

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RA ou d'un avenant dans les conditions fixées
a ’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RA dans les conditions de ’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sur simple demande du maitre d’oeuvre, le titulaire fournira les sous-détails et décompositions
de prix dans les 5 jours ouvreés suivant la demande.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéeme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les
quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis
le début du marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du
marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose
pas d’un compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a
chacun des co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de
décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systétme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et I'état de reglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
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implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a 1’article
12.2.1 du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous
30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de
décompte final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement
exécutées. Ce projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier
mois d’exécution. Si le marché est pass¢ avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues & chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG
travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifi¢ par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Sile RA n'a pas notifié le décompte genéral dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RA d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le
RA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le
titulaire & saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture” désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :
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https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail “"Chorus Pro™ sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12
a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des
sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.
3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour l'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d'équipement de chantier

A.l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (cl6tures, aires de stockage,
panneaux de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations
communes d'hygiene et repli des installations, sont a la charge du lot n° LOT 1.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.
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A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation
et des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque
les installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs
d'eau et d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des
entreprises des lots spécialisés correspondants.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

A.3. Entretien
A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées a la charge du lot n°1.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre d'ouvrage

L’¢lectricité et 1’eau sont fournies par le maitre d’ouvrage.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les
entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

1. Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées
au titulaire du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau
de chantier, des installations communes d'hygiene, réparation ou remplacement de fournitures
ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterming,
gardiennage, etc.) sont portées a la charge de I’entreprise utilisatrice.
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B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutes ou pris en charge
par chaque intervenant des divers corps d'état intéresses.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
Iégislation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires ;

Le titulaire du lot n° LOT 1 assure le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des
déchets de chantier de I'ensemble des lots, conformément a la Iégislation en vigueur. Il
coordonne la mise a disposition des bennes de stockage (ou autres dispositifs) et leur rotation ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord prealable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéresseés.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du co(t
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
I'objet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BTO1 Tous corps d'état
BT19b |Menuiserie extérieure

Ces index sont publiés sur le site de I'lNSEE www.insee.fr.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix

LOT 1/BT01 A tous les prix

LOT 2[BT19b A tous les prix

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit
ou d'attente.
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Pour les indemnités de dedit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn est donne par la formule :

Cn = 0,25+ 0,85 x (In/ Io)

avec : lo = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de I'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.

La peériodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de realisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision definitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimeés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

o le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la
TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des
imp6ts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

o Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider
la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement (qu’il soit conjoint ou solidaire), la signature du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement
de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a
I’annexe de l'acte d'engagement.
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Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

o Lesous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose
d’un délai de 15 jours pour la traiter.

e Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG
Marcheés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

e Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un
sous-traitant.

« Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

o Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

o Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage
de l'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

o Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

e Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laguelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marcheé sont payées en totalité ;

o [Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait ’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant. Ces prix sont réputés
établis aux conditions économiques du mois MO.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorise.
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En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payes.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Le paiement des pénalités ne dispense pas le titulaire de ses obligations contractuelles. Le
titulaire est donc intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des
prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités.

Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites
pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un
élément du décompte général.

Le RA se réserve la possibilité de réduire le montant des pénalités applicables au titre du présent
marché, voire de ne pas les appliquer a titre commercial ou gracieux, auquel cas le titulaire sera
averti par le SNIA.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalite.
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Toutes les pénalités du présent marché s’entendent en jours calendaires.

4-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution.

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :
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Nature du Intensité limite Durée ou période de mesure
phénoméne
Pluie Hauteur de 1 mm d’au moins 1h00. 8h00 / 13h00 et 13h00 / 18h00
Un plafond de 3h est appliqué pour
les hauteurs comprises entre 1 et 3
mm, sauf pour les travaux difficiles par
temps humide tels que les enduits
extérieurs, joints, étanchéité, ...
Températures / gel Inférieur a -2°C A l'ouverture du chantier
Températures / gel -2°C< T°<+3°C En journée
Vent / rafale Vitesse supérieure a 60 km/h 8h00 / 13h00 et 13h00 / 18h00

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est le site de la Cité Maryse
Bastié a Mérignac.

En cas d’impossibilit¢ de travailler pour intempérie, le titulaire informera la conduite
d’opération et la maitrise d’ceuvre par mail le jour méme afin de leur permettre une vérification.
Il fournira les éléments de la station météorologique de Météo France a la maitrise d’ceuvre
dans un delai de 5 jour ouvré. En cas de non-respect de ces prescriptions, les jours d’intempérie
ne pourront pas étre comptabilisés par la maitrise d’ouvrage.

Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se
trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire la prolongation du délai d'exécution
des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite & procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit en cas de retard dans I'achévement
des travaux, une pénalité journaliere de 200 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.
4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la décision de réception,
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées
a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 200€.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détaches

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le
défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 1000 €.
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4-4.9. Autres pénalités diverses

En cas de non respect des préconisations du CSPS, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire
de 500 €/constatation.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette
garantie a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances
Les avances sont régies par I'option A de Il'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-
3 aR.2191-11 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a5%. Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne
entreprise), le taux de I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du lot. La durée a prendre en compte pour le calcul de 1’avance correspond au cumul
de la période de préparation et de la durée d’exécution des travaux, mentionné dans 1’acte
d’engagement.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 du CCP, le remboursement de I'avance,

est échelonné en tenant compte du montant de I'avance accordée et des sommes restant dues au
titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et debute
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- Pour les avances inférieures ou égales a 30 % du montant toutes taxes comprises
du marché, quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant
toutes taxes comprises du marché ;

- Pour les avances supérieures a 30 % du montant toutes taxes comprises du
marché, a la premiére demande de paiement.

Si le marche est passé avec un groupement (qu’il soit conjoint ou solidaire), les dispositions
qui précedent sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire
et les cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance
s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 & R.2191-11 du CCP, des lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de ’acte
spécial par le RA. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations
sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il
propose respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
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de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux
Sans objet.

7-4. Piguetage général

Sans objet

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterreés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de
I'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
Par les soins du titulaire :
«Du projet des installations de chantier.

«Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
maitre d'ceuvre.

«Validation des fiches techniques
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« le dossier d’exécution (cf article 8.2 du présent document).

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter
de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractéere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour

le personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,

d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les

conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

e Lesstipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelcongue dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisees est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

o Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

o Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

o Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

o Lacopie des declarations d'accidents de travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopeération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

De toutes les réunions gu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises,
et lui indique leur objet ;

De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées

dans le Registre Journal de la Coordination.
D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre 111) et les stipulations

du présent marché relatives a la coordination SPS.
8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
« L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
e Lesstipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier
Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrbles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuees listées au
CCTP sont réaliseés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandeés par le maitre
d'oeuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux exigences du
CCTP, leur colt est supporté par le titulaire. essais et epreuves de matériaux et produits prévus
par les normes homologuées listées au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-
ci a la diligence et aux frais du titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrOles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées
listées au CCTP sont réalises dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais
du titulaire.
Les essais et contréles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'oeuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur codt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

« Laréceptionalieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend
effet & la date de cet achévement ;

« Possibilité de constat contradictoire entre le titulaire, la Moe et les occupants ;

o Le titulaire de chaque lot est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le
maitre d'ccuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme
achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les
lots, comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.
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9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages executés (DOE) est fixé comme suit :

e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages executés ;
« Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront
remis sous le format: dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter
de macros et peuvent étre compresses dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité
Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur :

- Pour le lot 1 : liaisons facade-toiture et les entrées d'air hygroréglable ;
- Pour le lot 2 : menuiseries extérieures_

pendant le délai de garantie habituelle (décennale) a partir de la date d'effet de la réception des
travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage, toutes les recherches sur I'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remedier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.
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9-7.2. Garantie particuliére du systeme de protection des structures métalliques

Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Sans objet.
9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'nypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

o L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RA, aux frais et risques du déclarant.

« Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de ’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a 1’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.
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Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants
droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis
de réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-
apres :

a) CCAG :

|CCAP 1-3.10 |
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article  8.1.3 du CCAG

CCAP 3-2.2 déroge a l'article  9.1.1 du CCAG

CCAP 3-2.3 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge a l'article  13.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.7 déroge a l'article  10.4 du CCAG

CCAP 3-3.3 déroge aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG
CCAP 3-3.4 déroge a l'article  9.4.4 du CCAG

CCAP 3-6  déroge a l'article  14.4.3 du CCAG

CCAP 6-3  déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG

CCAP8-1  déroge a l'article  28.2.2 2éme alinea du CCAG
CCAP 8-1  deéroge a l'article  28.2.2 3éme alinea du CCAG
CCAP 8-2  déroge a l'article  29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.1 déroge aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG

CCAP 8-4.4 déroge a l'article  31.6 du CCAG
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CCAP9-1  déroge aux articles 38 du CCAG

CCAP 9-1.1 déroge a l'article  24.7 du CCAG

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG
CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP9-5  déroge al'article 40 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article  53.3.1 du CCAG

AE 3-1 déroge a l'article  28.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes




