GTA - Bastié - Rénovation enveloppe

GTA-Bastié - Rénovation enveloppe

Phasage Projet

N° Mode Nom de la tache Durée Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026
0 Tache Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan Fév ‘ Mar Avr
1 - Projet 166 jours Ven 11/07/2 Ven 27/02/26 I 1 Projet
2 2 Phase Préparation 71 jours Ven 11/07/2'Ven 17/10/25 I 1 Phase Préparation
3 - Phase Travaux 95 jours Lun 20/10/2!Ven 27/02/26 I 1 Phase Travaux
4 2 Menuiserie 95 jours Lun 20/10/2tVen 27/02/26 I 1 Menuiserie
5 - Pignon ouest 20 jours Lun 20/10/2!Ven 14/11/25 = Pignon ouest
6 7 Charpente 5jours  Lun 20/10/2tEVen 24/10/25 1 Charpente
7 7 Isolation 15 jours Lun27/10/25Ven 14/11/25 I | Isolation
8 b Destruction des nids 2 jours Jeu13/11/25Ven 14/11/25 i Destruction des nids
9 - Fagade sud 30 jours Lun17/11/2'Ven 26/12/25 [ 1 Facade sud
10 b, Charpente 15 jours Lun 17/11/25Ven 05/12/25 I | Charpente
11 b, Isolation 15 jours Lun 08/12/25Ven 26/12/25 I | Isolation
12 2 Reconstitution des nids 1 jour Lun 05/01/2€Lun 05/01/26 i Reconstitution des nids
13 - Pignon est 10 jours Lun 05/01/2¢Ven 16/01/26 = Pignon est
14 b, Charpente 5jours  Lun 05/01/2€¢Ven 09/01/26 1 Charpente
15 b, Isolation 5jours  Lun12/01/2€¢Ven 16/01/26 1 Isolation
16 - Fagade nord 30 jours Lun 19/01/2¢Ven 27/02/26 I 1 Facade nord
17 b, Charpente 15 jours Lun 19/01/2€Ven 06/02/26 I 1 Charpente
18 b, Isolation 15 jours Lun 09/02/2€Ven 27/02/26 I | Isolation
Tache Récapitulatif du projet I I Tache manuelle [ I Début uniquement C Echéance
Date : Lun 31/03/25 Fractionnement v Tache inactive Durée uniquement Fin uniquement .| Avancement
Jalon L 4 Jalon inactif Report récapitulatif manuel = Taches externes Progression manuelle
Récapitulative 1 Récapitulatif inactif [ I Récapitulatif manuel 1 Jalons externes £ 4
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