
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Projet 166 jours Ven 11/07/25Ven 27/02/26

2 Phase Préparation 71 jours Ven 11/07/25Ven 17/10/25

3 Phase Travaux 95 jours Lun 20/10/25Ven 27/02/26

4 Menuiserie 95 jours Lun 20/10/25Ven 27/02/26

5 Pignon ouest 20 jours Lun 20/10/25Ven 14/11/25

6 Charpente 5 jours Lun 20/10/25Ven 24/10/25

7 Isolation 15 jours Lun 27/10/25Ven 14/11/25

8 Destruction des nids 2 jours Jeu 13/11/25Ven 14/11/25

9 Façade sud 30 jours Lun 17/11/25Ven 26/12/25

10 Charpente 15 jours Lun 17/11/25Ven 05/12/25

11 Isolation 15 jours Lun 08/12/25Ven 26/12/25

12 Reconstitution des nids 1 jour Lun 05/01/26Lun 05/01/26

13 Pignon est 10 jours Lun 05/01/26Ven 16/01/26

14 Charpente 5 jours Lun 05/01/26Ven 09/01/26

15 Isolation 5 jours Lun 12/01/26Ven 16/01/26

16 Façade nord 30 jours Lun 19/01/26Ven 27/02/26

17 Charpente 15 jours Lun 19/01/26Ven 06/02/26

18 Isolation 15 jours Lun 09/02/26Ven 27/02/26
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Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr
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