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PHASE  D'ASSISTANCE  À LA PASSATION  DES MARCH ÉS

Publication  DCE

Consultation  des entreprises  travaux  aménagements

Retour  des offres

Ananlyse  des offres

Notification  des entreprises

PHASE  D'EXECUTION

Phase  d'EXE/communication  avec les entreprises  & construction  en altelier

Lot 1 & 3 Prototypage  et échantillons fin juin

Lot 3 BAT  signal étique début juillet

Lot 1 & 4 Travaux  d'am énagement  scénographique

Livraison  et traçage 8

Lot 1 Mise  en place  des modules  cimaises

Lot 1 Pose  des parements  et compléments

Lot 1 Peinture  des murs périph érique

Lot 4 Pose  du kraft  et mise en peinture

Lot 1 Fixation  des plinthes

Lot 3 Pose  des grands  formats  graphiques  

Lot 1 Mise  en place  des vitrines

Lot 2 Pose  des rails éclairage  et câblages

Lot 1 Préparation  et mise  en peinture  des trottoirs

Lot 1 Pose  des petits  mobiliers  et finition  peinture

Finition  et Réception  Lot 1 & 4

Accrochage  des œuvres

Lot 1 Fermeture  des vitrines  et fixation  des trottoir

Lot 3 Pose  des textes  et carels

Lot 2 Réglages  éclairage

Retouches  peintures  et nettoyage

Réception  finale

Inauguration

OUVERTURE  AU PUBLIC

Fermeture  25/01/2026

Décrochage  des œuvres 26 au 30 janvier  2026

Dépose de la scénographie 2 au 10 février 2026


