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PLANNING PHASE DCE

27 February 2025

Publication DCE

" « BERTHE WEILL : GALERISTE DE L’AVANT-GARDE PARISIENNE '

Musée de I'Orangerie

I T s [ o] = | oo

Consultation des entreprises travaux aménagements.

Retour des offres

Ananlyse des offres

Notification des entreprises

Phase d' enaltelier

Prototypage et échantillons

BAT signalétiaue

début juilet

‘Travaux d'aménagement scénographique

Livraison et tracage

Mise en place des modules cimaises

Pose des parements et compléments

Peinture des murs périphérique

Pose dukraft et mise en peinture.

Fixation des plinthes

Pose des grands formats graphiques

Mise en place des vitrines

Pose des rails éclairage et cablages

Préparation et mise en peinture des trottoirs

Pose des petits mobiliers et finition peinture

Finition et Réception Lot 184

Acerochage des ceuvres

Fermeture des vitrines et fixation des trattoir

Pose des textes et carels

Réglages éclairage

Retouches peintures et nettoyage

Réception finale

Inauguration

OUVERTURE AU PUBLIC

Fermeture 25/01/2026

Décrochage des euvres 26 20 90 janvior
Dépose de la scénographle 20 10 févrior 2026




