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CFP ERMONT
Réhabilitation du R+2 du CFP de Ermont pour la DDFIP

Adresse du projet :
421, rue Jean Richepin

95120 Ermont 

DDFIP du Val d'Oise
5 avenue Bernard HIRSCH. CS 200104 - 95010  Cergy-Pontoise cedex
Tél: 01 34 25 27 77
@: laurent.patte@dgfip.finances.gouv.fr

Calendrier général prévisionnel

DCE

03
Format : 

Indice : 

Echelle : Date :

27/03/2025

Pièce :

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

lemoal lemoal
40 rue du Château d'Eau - 75010 Paris
Tél: 01 42 41 25 72 - @: agence@lemoal-lemoal.com

LBE Ingénierie
101 bis, avenue Eugène Delacroix - 92210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45 - @: arnaud.lanvin@lbei.com

Architecte

Fluide, Thermique, 
Energie, Environnement

Date Indice Description

Socotec
5 place des frères Montgolfier Guyancourt CS 20732 - 78182 St Quentin en Yvelines
Tél: 06 18 44 74 80 - @: david.saintobert@socotec.com

Bureau de contrôle

ACI
5 bis rue du Bois - 60220 Boutavent
Tél: 03 64 19 80 30 - @: severine.poidevin@aci-bet.com

CSPS

A3



N° Début Fin Durée Nom de la tâche

1 Lun 
02/06/25

Ven 
09/01/26

160 jrs? TRAVAUX

2 Lun 
02/06/25

Ven 
27/06/25

20 jrs Préparations de chantier / études d'EXE

3 Lun 
23/06/25

Ven 
04/07/25

10 jrs Mise en place Base vie, installation de 
chantier

4 Lun 
07/07/25

Ven 
22/08/25

35 jrs Isolation intérieure, cloisonnement

5 Lun 
11/08/25

Ven 
17/10/25

50 jrs Réseaux fluides (CVC / électricité)

6 Lun 
06/10/25

Ven 
14/11/25

30 jrs Faux plafonds

7 Lun 
03/11/25

Ven 
05/12/25

25 jrs Pose terminaux (CVC / électricité)

8 Lun 
27/10/25

Ven 
05/12/25

30 jrs Peinture et revêtements de sol

9 Lun 
08/12/25

Ven 
26/12/25

15 jrs Pose cloisons modulaires, portes, mobilier,
finitions

10 Lun 
29/12/25

Ven 
02/01/26

5 jrs Nettoyage

11 Lun 
05/01/26

Jeu 
08/01/26

4 jrs OPR et réception des travaux

12 Ven 
09/01/26

Ven 
09/01/26

1 jr? Réception finale

TRAVAUX

Préparations de chantier / études d'EXE

Mise en place Base vie, installation de chantier

Isolation intérieure, cloisonnement

Réseaux fluides (CVC / électricité)

Faux plafonds

Pose terminaux (CVC / électricité)

Peinture et revêtements de sol

Pose cloisons modulaires, portes, mobilier, finitions

Nettoyage

OPR et réception des travaux

Réception finale

14 Avr 05 Mai 26 Mai 16 Jui 07 Jul 28 Jul 18 Aoû 08 Sep 29 Sep 20 Oct 10 Nov 01 Déc 22 Déc 12 Jan 02 Fév 23 Fév 16 Mar
Mai 2025 Juillet 2025 Septembre 2025 Novembre 2025 Janvier 2026 Mars 2026

2026
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