CFP ERMONT
Réhabilitation du R+2 du CFP de Ermont pour la DDFIP

Adresse du projet :
421, rue Jean Richepin
95120 Ermont

MAITRE D'OUVRAGE

DDFIP du Val d'Oise "

5 avenue Bernard HIRSCH. CS 200104 - 95010 Cergy-Pontoise cedex S W

Tél: 01 34 2527 77 FINANCES PUBLIQUES

@: laurent.patte@ddfip.finances.gouv.fr

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte lemoal lemoal
40 rue du Chateau d'Eau - 75010 Paris lemoal lemoal
Tél: 01 42 41 25 72 - @: agence@lemoal-lemoal.com
Fluide, Thermique, LBE Ingénierie a? B
Energie, Environnement 101 bis, avenue Eugéne Delacroix - 92210 Draveil . -1 L]
Tél: 01 69 48 89 45 - @: arnaud.lanvin@lbei.com LBEINGENIERIE
Bureau de controle Socotec
5 place des fréeres Montgolfier Guyancourt CS 20732 - 78182 St Quentin en Yvelines
Tél: 06 18 44 74 80 - @: david.saintobert@socotec.com SocoTec
CSPS ACI
5 bis rue du Bois - 60220 Boutavent m

Tél: 03 64 19 80 30 - @: severine.poidevin@aci-bet.com
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CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'ERMONT - REHABILITATION DU R+2 - PLANNING PREVISIONNEL

DCE

N° |Début Fin Durée Nom de la tache
12026
| Mai 2025 Juillet 2025 | Septembre 2025 ' Novembre 2025 | Janvier 2026 | Mars 2026
14Avr | 05Mai | 26Mai | 16Jui | o7Jul | 28sul | 18A0a | o08sep | 29sep | 200ct | 10Nov | o01Déc | 22péc | 12Jan 02Fév | 23Fév | 16 Mar
1 |Lun Ven 160 jrs? TRAVAUX TRAVAUX |
02/06/25 09/01/26 s |
2 |Lun Ven 20 jrs Préparations de chantier / études d'EXE
02/06/25 27/06/25 Préparations de chantier / études d'EXE
3 |Lun Ven 10 jrs Mise en place Base vie, installation de
23/06/25 04/07/25 chantier Mise en place Base vie, installation de chantier
4 Lun Ven 35jrs Isolation intérieure, cloisonnement
07/07/25 22/08/25 Isolation intérieure, cloisonnement
5 |Lun Ven 50 jrs Réseaux fluides (CVC / électricité)
11/08/25 17/10/25 Réseaux fluides (CVC / électricité)
6 |Lun Ven 30jrs Faux plafonds
06/10/25 14/11/25 Faux plafonds
7 |Lun Ven 25 jrs Pose terminaux (CVC / électricité)
03/11/25 05/12/25 Pose terminaux (CVC / électricité)
8 |Lun Ven 30jrs Peinture et revétements de sol
27/10/25 05/12/25 Peinture et revétements de sol
9 |Lun Ven 15jrs Pose cloisons modulaires, portes, mobilier,
08/12/25 26/12/25 finitions Pose cloisons modulaires, portes, mobilier, finitions
10 |Lun Ven 5ijrs Nettoyage
29/12/25  02/01/26 Nettoyage
11 |Lun Jeu 4ijrs OPR et réception des travaux
05/01/26 08/01/26 OPR et réception des travaux
12 Ven Ven 1jr? Réception finale
09/01/26 09/01/26 Réception finale

LBE INGENIERIE
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