
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Remplacement contrôle d'accès CPAM 136 jrs Ven 27/06/25 Jeu 22/01/26

3 Notification 1 jr Ven 27/06/25 Ven 27/06/25

4 Etudes / Préparation chantier 4 sem. Lun 30/06/25 Lun 28/07/25

5 Commande matériel 6 sem. Mar 15/07/25 Lun 08/09/25

6

7 Site d'Armentières 50 jrs Lun 01/09/25 Ven 07/11/25

8 Modification portes existantes 3 sem. Lun 01/09/25 Ven 19/09/25

9 Travaux de câblage 8 sem. Lun 01/09/25 Ven 24/10/25

10 Pose des équipements 3 sem. Lun 06/10/25 Ven 24/10/25

11 Paramétrage - Essais - Mise en service 2 sem. Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

12

13 Site de Dunkerque 50 jrs Lun 10/11/25 Mer 21/01/26

14 Remplacement portes et modification portes 
existantes

3 sem. Lun 10/11/25 Lun 01/12/25

15 Travaux de câblage 8 sem. Lun 10/11/25 Mer 07/01/26

16 Pose des équipements 3 sem. Mar 16/12/25 Mer 07/01/26

17 Paramétrage - Essais - Mise en service 2 sem. Jeu 08/01/26 Mer 21/01/26

18

19 Reception travaux 1 jr Jeu 22/01/26 Jeu 22/01/26
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Lot 01 Pose des équipements

Paramétrage - Essais - Mise en service

Lot 02 Remplacement portes et modification portes existantes

Lot 01 Travaux de câblage
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