CPAM - Remplacement contréle d'acces
Site de Dunkerque et Armentiéres

N° [Nom de la tache ‘ Durée ‘Début Fin \ 07/25 08/25 09/25 \ 0/25 \ 11/25 12/25 \ 01/26 \
23/06 | 30/06 | 07/07 | 14/07 | 21/07 | 28/07 | 04/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | 01/09 | 08/09 | 15/09 | 22/09 | 29/09 | 06/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 03/11 | 10/11 | 17/11 | 24/11 | 01/12 | 08/12 | 15/12 | 22/12 | 29/12 | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 |
1
l l l l l l l
2 | Remplacement contréle d'accées CPAM 136 jrs Ven 27/06/25 Jeu 22/01/26 : : Remplacément contréle d'accées CPAM : : : :
|
! | | | | | | | ! |
3 Notification 1jrVen 27/06/25 Ven 27/06/25 | | | | | | | |
CE :Notification | | | | | | |
4 Etudes / Préparation chantier 4 sem. Lun 30/06/25 Lun 28/07/25 i‘ ! ! ! ! ! ! !
TCE ﬂudes / Préparation chantier } } } } } }
5 Commande matériel 6 sem. Mar 15/07/25  Lun 08/09/25 : : : : : : : :
| Commande matériel | | | |
6 | | | | | |
| | | | | |
7 Site d'Armentiéres 50 jrs Lun 01/09/25 Ven 07/11/25 | | | | | |
| 0 | | |
8 Modification portes existantes 3 sem.Lun 01/09/25  Ven 19/09/25 | | | | | |
: Modificatigﬁn portes existantes : : : :
9 Travaux de cablage 8 sem. Lun 01/09/25 Ven 24/10/25 I I I I I I I
| Travaux de cablage | | |
10 Pose des équipements 3 sem. Lun 06/10/25 Ven 24/10/25 : : : : :
| ose des équipements | | |
11 Paramétrage - Essais - Mise en service 2 sem. Lun 27/10/25 Ven 07/11/25 | ‘ | | |
| >aramétrage - Essais - M | |
2 1 ‘ : : :
| | | | |
13 | Site de Dunkerque 50 jrs Lun 10/11/25 Mer 21/01/26 | | | 1 1
| | |
| | ] ] t |
14 Remplacement portes et modification portes 3sem. Lun 10/11/25 Lun 01/12/25 I I I I I
existantes | | Lot 02 |
15 Travaux de cablage 8 sem. Lun 10/11/25  Mer 07/01/26 : : :
‘ , LotoO1 Travaux de cablage |
16 Pose des équipements 3 sem. Mar 16/12/25  Mer 07/01/26 | | |
I I Pose des équipements
17 Paramétrage - Essais - Mise en service 2 sem. Jeu 08/01/26  Mer 21/01/26 : : :
| | Paramétragg
| | |
18 | | |
| | |
| | |
19 Reception travaux 1jrdeu 22/01/26  Jeu 22/01/26 I | |
| | Reception
Page 1 Ven 28/03/25




