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PRESENTATION IFPEN

IFP Energies nouvelles, Etablissement Public & caractére Industriel et Commercial Immatriculé au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 775 729 155 et dont le siége social est sis 1
et 4, avenue de Bois-Préau 92500 Rueil-Malmaison, est un acteur majeur de la recherche et de la formation
dans les domaines de I'énergie, du transport et de I'environnement. Depuis les concepts scientifiques en
recherche fondamentale jusqu’aux solutions technologiques en recherche appliquée, I'innovation est au
coeur de son action, articulée autour de quatre orientations stratégiques : climat, environnement et
économie circulaire ; énergies renouvelables ; mobilité durable ; hydrocarbures responsables.

IFPEN est présent sur 2 sites en France : Rueil-Malmaison et Solaize (Lyon). Les deux sites accueillent
des activités de R&I (dont laboratoires, halls, ateliers, etc.), avec la particularité pour le site de Lyon de
disposer des grands équipements et unités pilotes destinés a réaliser des essais a I'échelle préindustrielle.
Les deux sites accueillent également les directions support a la R&I (tertiaire) et des zones ATEX.

NOTA : le titulaire du présent marché est d’ores et déja informé du changement d’appellation et du nom
commercial du maitre d’ouvrage qui interviendra selon toute vraisemblance en cours d’exécution. L'IFPEN
signalera au titulaire, par décision unilatérale modificative du marché, ce changement dans les meilleurs
délais et en tout état de cause avant qu’il ne devienne effectif. Les parties au présent marché conviennent
gu’une telle modification est sans incidence sur les conditions financieres et techniques du marché et ne
nécessitera pas la passation d’'un avenant. En conséquence, le titulaire s’engage a actualiser les piéces
établies dans le cadre de I'exécution du marché, notamment celles concourant aux demandes de paiement.
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ARTICLE 1 - OBJET ET CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE

1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de remplacement du réseau d’eau refroidissement
du batiment MICA B nord situé sur le site d'IFPEN a Solaize.

La description des travaux a mener et les caractéristiques techniques des équipements et fournitures sont
indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), et dans les annexes associées.

Les travaux conduits se déroulent & proximité de zones ATEX. Le titulaire est donc contraint de respecter
scrupuleusement les consignes de sécurité qui régissent une telle zone en matiére d’habilitation des
personnels (article 2.3 du CCTP), d’outillage ou de procédé. La zone d’emprise et d’accessibilité des zones
ATEX associées sont définies en annexe 6 du CCTP.

En tout état de cause, I'emploi du personnel, 'utilisation du matériel, les installations et les méthodologies
spécifiques applicables en zone ATEX doivent satisfaire aux exigences des textes réglementaires rappelés
dans le CCTP.

Pour l'organisation et le déroulement des travaux, de la mise en place du chantier a son achévement, le
titulaire est tenu de respecter en tous points les exigences réglementaires et le phasage défini dans le
CCTP.

Les opérations de travaux integrent 'ensemble des réalisations listées a I'article 3 du CCTP.

En sa qualité de spécialiste du domaine concerné par les travaux, le titulaire s’engage a mettre en place
tous les moyens nécessaires pour la bonne réalisation des travaux en les exécutant conformément aux
prescriptions détaillées dans les CCTP et ses annexes.

1.1.1. Documents de référence et réglementaires

L’ensemble des opérations des travaux est exécuté suivant les régles de I'art, en respectant les normes,
les textes légaux et réglementaires, les arrétés, circulaires, régles de calcul, instructions techniques
énoncées au CCTP en vigueur au moment de I'exécution des travaux. Les textes de base énoncés dans le
CCTP ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu'un rappel des principaux documents
applicables aux travaux.

L’entreprise titulaire est supposée connaitre 'ensemble de ces documents et en appliquer les prescriptions
tant en ce qui concerne la provenance des matériaux et matériels que la mise en ceuvre de chacun d’eux.
1.1.2. Vérifications des documents

Le titulaire reconnalit par sa compétence et son expérience avoir appréhendé I'ensemble des difficultés liées
a I'exécution des travaux.

Le titulaire reconnait avoir vérifié tous les plans, schémas et documents en sa possession, s'assurer du
dimensionnement des ouvrages et vérifier les quantités au devis quantitatif. Les quantités indiquées au
DPGF sont estimatives et non contractuelles.
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1.1.3. Lieu d’exécution des travaux
Les travaux se déroulent sur le site de Solaize de IFPEN situé a I'adresse suivante :

IFPEN
Rond-point de I'échangeur de Solaize
69360 Solaize

L’entreprise titulaire doit impérativement réaliser les travaux en garantissant le strict respect des consignes
de sécurité décrites notamment aux articles 1.3 et 2.3 du CCTP et dans la limite des délais figurant dans
les plannings convenus (Voir INFRA article 2.2 et 5.1). S’agissant des consignes de sécurité, le titulaire
reconnait, a I'appui des articles précités du CCTP, avoir été parfaitement informé des impératifs sécuritaires
pour ses équipes lors d’une intervention a proximité d’'une zone ATEX.

A cet effet il doit garantir tout long du chantier, au niveau le plus élevé des usages et ce de maniéere
constante, la sécurité de son personnel ceuvrant dans une telle zone et globalement au sein de
'environnement propre a IFPEN.

Le site de Solaize est doté de laboratoires R&D. Pour garantir un premier repérage des lieux, un plan de
situation du site IFPEN ainsi que des photographies des réseaux de cheminement a traiter figurent dans le
CCTP. De méme, des plans d’installation de chantiers ainsi que les PID et cheminements de réseaux sont
annexés au CCTP.

L’entreprise titulaire doit impérativement réaliser les travaux en garantissant le strict respect des consignes

de sécurité décrites notamment dans le plan de prévention (PdP) dont la rédaction est prévue
conformément a l'article 2.3 du CCTP.

1.2. Conduite d’opérations
1.2.1 La maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le pouvoir adjudicateur, a savoir IFP Energies nouvelles (ci-aprés
IFPEN), soit un établissement Public industriel et commercial (EPIC).

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le Président d'IFPEN ou son représentant.

Par dérogation a l'article 3.3 du CCAG Travaux, la maitrise d’ouvrage désigne dés a présent la Direction
de la sécurité, de I'environnement et des supports aux activités (DSES) pour le représenter pour les besoins
de I'exécution du marché. La DSES sera l'interlocutrice au quotidien du titulaire.

L'organisme chargé des paiements est IFPEN.

1.2.2 Intervenants du titulaire

Le titulaire doit nommer parmi les membres de son équipe des représentants (chargé d’affaires et chef de
chantier) en charge du suivi des travaux et pour les relations avec IFPEN ainsi que leurs remplacants
respectifs. Cet interlocuteur doit disposer de 'ensemble des qualités et des compétences requises a l'article
6.1 du CCAP ainsi qu’une expérience suffisante pour mener ses missions, il doit étre facilement et
rapidement joignable.
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1.3 Forme du marché public
Il s’agit d'un marché ordinaire traité a prix global et forfaitaire.

Cependant et compte-tenu de la particularité de son systéme de gestion intégré (ERP), des bons de
commande sont édités par IFPEN puis notifiés au titulaire dans les conditions prévues a I'article 4 du présent
document.

Nota : il est porté a la connaissance du titulaire qu’IFPEN a d’ores et déja entrepris de procéder au
changement de son ERP. Le nouvel outil devrait étre opérationnel a compter du 01.01.2026. Une
information spécifique sera portée a la connaissance du titulaire dés la mise en ceuvre effective de
celui-ci et des impacts sur les conditions définies au présent CCAP (modalités de commande...).
Les modifications seront actées par ordre de service.

1.4 Forme des notifications

Conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-TRAVAUX, la notification au titulaire des décisions
ou informations, faisant courir ou non un délai, peut étre faite par des moyens matériels ou dématérialisés
permettant de déterminer de facon certaine la date, et le cas échéant, I'heure de sa réception.

A cet effet, le titulaire indique cans I'acte d’engagement une adresse de messagerie électronique valide
pendant toute la durée du marché si possible nominative et non générique.

En cas de groupement, la notification est faite au seul mandataire pour 'ensemble du groupement.

1.5 Prestations similaires

IFPEN se réserve la possibilité de recours ultérieur au marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables pour la réalisation de travaux similaires au sens de l'article R. 2122-7 du code de la commande
publique.

1.6 Sous-traitance

Les Parties s’en remettent aux dispositions des articles R 2193-1 a R 2193-22 du code de la commande
publique, ainsi qu’a celles de l'article 3.6 du CCAG travaux pour procéder a I'acceptation d'un sous-traitant
et 'agrément de ses conditions de paiement.

Les articles R.2193-1 et R.2193-3 du code la commande publique listent les éléments qui doivent
obligatoirement figurer dans la déclaration de sous-traitance et les modalités de cette déclaration. En outre,
le titulaire adresse a I'appui de sa déclaration les qualifications ou certifications professionnelles identiques
a celle requises au titulaire dans le CCTP.

De méme, comme pour le titulaire, le sous-traitant régulierement accepté est tenu de respecter les
consignes et procédures de sécurité applicables sur le site de Solaize et opposables a tout
intervenant extérieur. En cas de non-respect et aprés une mise en demeure restée infructueuse
aupres du titulaire, I'IFPEN sera en droit d’interdire I'accés de son site au sous-traitant pris en faute,
le titulaire devant alors soit reprendre a son compte les prestations ou présenter a I’'accord d’IFPEN
un nouveau sous-traitant. Une telle éviction suivie du remplacement de sous-traitance ne peut
conduire a une augmentation des prix ou a une révision des délais d’intervention.
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En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent doivent faire accepter leur sous-
traitant indirect et faire agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que I'acceptation
du sous-traitant direct.

En cas de non-respect des modalités exposées au présent article et par dérogation a I'article 3.6.1.5
du CCAG TRAVAUX, en cas de sous-traitance occulté avérée, le titulaire encourt les pénalités
définies a I'article 12 du présent CCAP, aprés une mise en demeure restée infructueuse.

ARTICLE 2 — DUREE DU MARCHE - PLANNING

2.1 Généralités

Le marché public prend effet a compter de la date de notification au titulaire et s’achéve a la fin de 'année
de parfait achevement, le cas échéant prolongée dans les conditions des articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG.
La notification du marché déclenche la période préparatoire des travaux.

Conformément a I’article 3.2 du CCTP, des contraintes calendaires impacteront le déroulement des
travaux, le titulaire doit en tenir compte dans I’élaboration de son planning (Cf. article 2.2 du CCAP).

Les travaux MICA B concourant directement au remplacement de la panoplie et de raccordement sur les
réseaux, doivent étre réalisés pendant la coupure caractérisée par un arrét des installations qui aura lieu
entre le 01.12.2025 et le 12.12.2025. L’installation du nouveau réseau d’eau de refroidissement doit étre en
fonctionnement a partir du 15.12.2025.

Pour planifier et mettre a jour le calendrier des travaux, le titulaire doit impérativement se référer au planning
prévisionnel joint en annexe du CCTP, les coupures d’installation et la mise en fonctionnement du nouveau
réseau de refroidissement étant calés a des dates intangibles.

La durée globale d’exécution comprend :

La période de préparation de chantier,

La période dédiée aux études, a la formalisation des documents de sécurité (PDP)

L’installation de chantier

Tous les travaux et prestations (y compris controles, vérifications, essais, réception...) nécessaires
au parfait achévement de I'ouvrage,

L’évacuation et la gestion des déchets,

Les interventions éventuelles couvertes par les garanties.

ANENENEN

ANEN

Le titulaire doit également respecter tous les délais intermédiaires prévus dans le planning d'exécution,
élaboré en phase préparatoire des travaux (Cf. article 2.2 du CCAP), lesquels ont pleinement valeur
contractuelle.

Exécution par ordre de service

Le démarrage de la phase travaux (et éventuellement des différentes phases intermédiaires des travaux)
est précédé d'un ordre de service édité par le maitre d’ouvrage puis notifié au titulaire. En cas de sous-
traitance, les ordres de services sont adressés au titulaire du marché. En cas de cotraitance, les ordres de
services sont adressés au mandataire du groupement. Le délai d’exécution court a partir d’'une date fixée
par I'ordre de service ou a défaut a compter de la date de réception de I'ordre de service par le titulaire.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un ordre
de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maitre d’ouvrage
dans un délai de 3 jours ouvrés par courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre
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récépissé. Le fait de formuler une réserve ne donne pas le droit de ne pas exécuter, sauf si les travaux
présentent un caractére dangereux.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d’ouvrage, que
ceux-ci aient ou non fait 'objet de réserves de sa part. Le refus d'exécution d'un ordre de service régulier
et exécutoire constitue en principe une faute.

La cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, ne met pas fin aux obligations relatives
a la confidentialité.

2.2 Planning

Pendant la phase préparatoire des travaux, le titulaire est tenu de mettre a jour le planning détaillé
d’exécution du déroulement des opérations des travaux remis a I'appui de son offre valant engagement
contractuel.

Ce planning détaillé doit faire apparaitre la durée et la date probable de départ de son délai d'exécution
ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers ou intermédiaires correspondant aux
interventions.

Le planning détaillé d’exécution est soumis par le titulaire & I'approbation du maitre d’ouvrage au plus tard
sep jours calendaires avant I'expiration de la période de préparation. Le planning définitif est notifié au
titulaire par ordre de service du maitre d’ouvrage.

Au cours du chantier, le planning détaillé d'exécution peut étre modifié par les Parties sous réserve de
'accord préalable des intervenants (titulaire, maitre d’ouvrage,), mais cette modification ne pourra, sauf
accord du titulaire, comporter une réduction du délai d'exécution ou sauf accord de la maitrise d’ouvrage
une augmentation du délai d'exécution globale. Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant,
des prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG travaux. Ce
document rectifié sera notifié au titulaire et deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a
I'application de l'article « Durée du marché public » (Cf. article 2.1 du CCAP).

Sauf justification diment apportée ou en présence de circonstances relevant de l'imprévisibilité, les
difficultés de livraison ou les congés des ceuvrants ne seront pas acceptés comme motif de prolongation
des délais d’exécution. Les pénalités de retard peuvent étre applicables dans les conditions de I'article 13
en cas de non-respect du planning d'exécution (dont les délais intermédiaires) dernierement en vigueur.

2.3 Modalités de computation des délais

- Tout délai mentionné par les documents du marché public commence a courir a 0 heure, le
lendemain du jour ou s’est produit le fait servant de point de départ ;

- Lorsque le délai est fixé en jours sans autre indication il s’agit d’'un délai calendaire qui comprend
les samedis, dimanches et jours fériés. Il expire a minuit le dernier jour du délai ;

- Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés et est
expressément mentionné.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est fixé de quantieme a quantiéme. S'il n’existe pas de quantiéme dans
le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour du mois & minuit.

La date d’expiration du délai est la date de livraison ou de 'achévement des prestations.
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2.4 Prolongation des délais d’exécution

Le titulaire doit mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique des
conditions inhabituelles (augmentation d'effectif et/ou de moyens techniques, heures supplémentaires,
travail de nuit, week-end et jours fériés, etc.), sans augmentation de prix sauf cas dérogatoire ouvrant droit
a une telle augmentation telle que la rencontre de sujétions imprévues.

En cours d’exécution du marché, une prolongation des délais d'exécution peut étre accordée par IFPEN au
titulaire dans les hypothéses énumérées aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. Une telle décision
a pour effet de neutraliser I'application de pénalités de retard (article 13 du CCAP) pendant la période
prolongée.

Pour bénéficier d’'une éventuelle prolongation des délais, le titulaire doit le formuler par écrit au maitre
d’ouvrage en tout état de cause et a peine de nullité de sa demande, avant I'expiration du délai contractuel
de la prestation concernée par la demande de prolongation. Cette demande de prolongation ne pourra
toutefois étre fondée que sur des motifs liés a I'impossibilité de respecter les délais d’exécution prévus au
CCAG travaux. La demande écrite de prolongation des délais peut étre adressée au maitre d’ouvrage au
moyen d’un courriel ou remis a celui-ci en mains propres contre récépisseé.

A réception de sa demande, le maitre d’'ouvrage dispose d’'un délai de 7 jours calendaires pour statuer sur
le bien fondé de la demande, I'absence de réponse de la maitrise d’'ouvrage a I'expiration du délai précité
vaut rejet. La prolongation des délais d’exécution est prononcée par le maitre d’ouvrage au moyen d’'un
ordre de service.

Le titulaire supporte, sans augmentation du prix souscrit, les interruptions de travail définies dans le présent
article. La reprise du chantier est notifiée par le maitre d’ouvrage par ordre de service, le titulaire s'engage
a reprendre I'exécution de la prestation interrompue, sous le délai consigné dans 'ordre de service précité.
A défaut, le non-respect de la date de reprise des travaux est pénalisé en application de l'article 13 du
présent marché (pénalité de retard).

ARTICLE 3 = PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Cet article déroge a l'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX.
Le marché est régi par les documents mentionnés ci-aprés, qui, en cas de dispositions contradictoires,
prévalent dans I'ordre suivant :
e |’acte d’engagement et ses annexes
1) L’annexe financiére dite « décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) »,

Nota : la décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) n’est considérée comme document
contractuel que pour la détermination des prix servant au réglement des travaux prévus par le
maitre de I'ouvrage et a la nature des travaux. Ce document ne peut donc servir a donner une
guelconque indication contractuelle notamment sur les quantités a réaliser.

2) La mise au point éventuelle du marché,

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), éventuellement modifié en
cours de publication du présent marché,

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et ses annexes éventuellement modifiés en cours
de publication du présent marché,
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Annexe 1 : planning (PDF et Excel)

Annexe 2 : schéma de principe

Annexe 3 : cheminement des réseaux RDC

Annexe 4 : cheminement des réseaux R+1

Annexe 5 : spécifications

Annexe 6 : plan zones ATEX

Annexe 7 : plan zones ATEX

Annexe 8 : plans existants — cheminement tuyauterie

O O O O O O O O

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par arrété du 30 mars 2021 (CCAG-TRAVAUX), modifié. Ce dernier document, d'ordre
général, n’est pas joint au présent marché, mais les parties contractantes déclarent expressément
les connaitre, s'y référer et les accepter,

e L'offre technique du titulaire (cadre de réponse technique) et tous les documents associés valant
engagement contractuel,

e Les ordres de service,
e Les bons de commande issus de 'ERP d’IFPEN.

Les avenants et les éventuels actes spéciaux de sous-traitance, le cas échéant, conclus et naotifiés en cours
d’exécution du marché désignent également des piéces constitutives. Tout avenant approuvé par les parties
ou toute modification décidée unilatéralement de I'un des documents contractuels a le rang du document
qu’il compléte ou amende.

Seuls les exemplaires de ces documents conservés aupres d’'IFPEN font foi.

Les conditions générales du titulaire, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont
inopposables quelle qu’en soit la forme. En cas de contradiction ou de différence entre les documents
régissant le marché public, les documents placés le plus haut dans la liste ci-dessus prévaudront.

Sauf & avoir signalé les erreurs éventuelles du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pendant la
période de demande de renseignements complémentaires, le titulaire exécute les prestations comme étant
prévues dans son prix, sans exception ni réserve conformément aux régles de I'art, des normes, réglements
et textes en vigueur. Le titulaire doit I'intégralité des prestations, en conformité avec les enjeux et les objectifs
définis dans les documents définis.

ARTICLE 4 : BONS DE COMMANDE

Compte tenu de la particularité de son systeme de gestion intégré (ERP), des bons de commande sont
édités par IFPEN puis notifiés au titulaire dans les conditions prévues ci-aprés prises en dérogation de
l'article 3.7 du CCAG travaux.

Ainsi, chaque bon de commande indique :
e Laréférence du marché,
La date et le numéro du bon de commande,
La raison sociale et 'adresse du titulaire,
Les quantités, références, désignations et prix des prestations,
Le montant de la commande HT et TTC,

La durée et/ou les dates d’exécution, dans le respect des délais définis par les documents
contractuels.
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Le titulaire fournit, au plus tard a la naotification du marché, une adresse de courriel électronique unique et
valide a IFPEN pour la réception des commandes.

Le titulaire fournit, au plus tard a la notification du marché, une adresse de courriel électronique unique et
valide a IFPEN pour la réception des commandes.

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

5.1 Phase préparatoire des travaux

Il est fixé une période de préparation des travaux et d’étude, dont le démarrage est effectif a compter de la
notification du marché. Au cours de cette période, il est procédé a la rédaction et a la transmission par le
titulaire auprés du maitre d’ouvrage de la documentation technique et de I'exécution de certaines prestations
décrits notamment aux articles 2.2.1 et 3.4.1 du CCTP.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux, la durée maximale de la période préparatoire des travaux
est fixée d’'un commun accord entre le maitre d’ouvrage et le titulaire et reporté dans le planning d’exécution
détaillé du chantier. Cette période est incluse dans le délai d’exécution, elle peut étre prolongée ou
raccourcie par ordre de service du maitre d’ouvrage. La modification de la durée des travaux préparatoires
ne peut avoir pour effet de repousser la période d’exécution globale du marché.

Le maitre d’ouvrage est chargeé d’instruire les documents présentés a son I'approbation listés dans le CCTP.

Par dérogation a I'article 28.2.2 du CCAG travaux, I'obtention de I’accord du maitre d’ouvrage est
requis pour I'ensemble des documents mentionnés au CCTP et conditionne le démarrage effectif
des travaux. En cas de désaccord sur I'un des documents, IFPEN est en droit d’exiger du titulaire
les modifications qu’il juge nécessaires.

L’approbation de la documentation technique ou de 'ensemble des documents exigés au présent article ne
dédouane en aucun cas le titulaire de sa responsabilité sur la réalisation des travaux et ceci conformément
au CCTP. En cas de découverte tardive du non-respect du CCTP, le titulaire doit, a la demande du maitre
d’ouvrage mettre en conformité, la méthodologie employée avec les prescriptions du CCTP en cause et
ceci dans les plus brefs délais.

Outre les documents d’exécution mentionnés dans le CCTP, le titulaire est tenu de remettre au maitre
d’ouvrage et sous les délais définis par ce dernier les documents suivants :

+ Présentation de la liste nominative des personnels employés sur le chantier, assortie des
informations et justifications suivantes :

+ Le type de poste (chargé d’affaires, responsable de chantier, monteur, manutentionnaire,
fournisseur...),

%+ Une photocopie recto-verso de chaque piece d’identité en cours de validité et/ou de la carte
professionnelle,

% La copie des cartes d’habilitation des personnes susceptibles d’intervenir lors des travaux.

L’ensemble des documents doit étre rédigé en langue francaise. Le titulaire est tenu de respecter le format
de présentation des documents tel qu’indiqués dans les CCTP ou exigé du maitre d’ouvrage au cours des
échanges.
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5.2 Documents d’exécution, DOE

A lissue de son intervention, le titulaire doit fournir au maitre d’ouvrage pour examen et approbation, a
'achévement des travaux, dans des délais compatibles avec le planning visé a l'article 2.2 du CCAP, le
DOE (dossier des ouvrages exécutés). Tous les documents formant le DOE sont détaillés a I'article 2.6.1
du CCTP.

Apres réception prononcée dans les conditions du CCAP et du CCTP, I'entiére propriété de ces documents
est acquise au maitre d’ouvrage (y compris les droits de reproduction) dans les conditions de I'article 14 du
présent document.

5.3 Travail en milieu occupé, nuisances

Les Parties se réferent aux articles 2.3 et 2.4 du CCTP.

5.4 Nettoyage de chantier

Les Parties se réferent a l'article 2.4 du CCTP.

5.5 Gestion des déchets
Les Parties se réferent aux articles 2.4 et 2.6.1du CCTP.

Il est attendu du titulaire une valorisation des déchets meétalliques qu’il va produire lors de
I’exécution du chantier sous la forme d’une rétribution versée a IFPEN et dont le tarif a la tonne est
chiffré dans la DPGF. Cela étant, la visite de chantier est 'occasion pour I’entreprise d’identifier la
qualité et la quantité de déchets qu’elle va produire pour déterminer in fine leur potentiel de
valorisation.

Le montant de la valorisation étant prévisionnel au stade de I'offre, celui-ci sera revu au regard du
tonnage réel collecté. La détermination de la recette définitive liée a la valorisation des déchets
produits sera effectuée d’'un commun accord entre les Parties suivant notamment les bordereaux
de rachats et autres justificatifs joints (nature des déchets, tonnage relevé et traité ...).

5.6 Protection des locaux, ouvrages

Sous réserve des dispositions prévues dans le CCTP, le titulaire a également a sa charge la protection des
installations périphériques non concernées par le présent marché mais pouvant étre dégradées ou polluées
lors des manoeuvres.

5.7 Hygiéne et sécurité du chantier

Sous réserve des dispositions prévues dans le CCTP, le titulaire est formellement tenu de recueillir auprés
du maitre d’ouvrage les renseignements lui permettant d'établir, & l'usage de son personnel, les consignes
particuliéres concernant la sécurité, le vol et l'incendie. Les personnels de I'entreprise titulaire doivent
prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare.
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5.8 Réunion de mise en place du marché

Dans la semaine suivant la réception du courrier de notification, le titulaire doit convenir d’'une réunion avec
les responsables de la Direction sécurité, environnement et support aux activités (DSES) pour le lancement
et la mise en place du marché.

Elle a principalement pour objet de :

« Détailler les modalités de fonctionnement et d’'organisation de la prestation,

* Préciser le cadre de collaboration notamment avec 'ensemble des entreprises intervenant sur ce chantier
» Echanges sur les prérequis techniques,

« Valider les interlocuteurs IFPEN / Interlocuteurs du cété du titulaire.

* Présenter les futures échéances calendaires relatives a la prestation.

Avant le commencement des travaux, le titulaire peut juger utile de se déplacer sur site aux cétés du maitre
d’'ouvrage afin de préparer la mise en place du marché, en procédant a un nouveau repérage des lieux
d’installation, en analysant I'état existant des installations, en identifiant des lieux de stockage de son
matériel.

Des réunions techniques de suivi, réunions d’avancement, réunion de cléture de la prestation sont
organisées entre le titulaire et le maitre d’ouvrage.

La rédaction et la diffusion des comptes rendus sont du ressort du titulaire.

ARTICLE 6 : GESTION DES PERSONNELS DU TITULAIRE

6.1. Interlocuteur(s) dédié(s)

Conformément aux articles 3.4.1 du CCAG travaux, dés la notification du marché et au plus tard au jour de
la réunion de mise en place du marché prévue a l'article 5.8 du CCAP, le titulaire désigne une personne
physique habilitée a la représenter pour les besoins de I'exécution du marché auprés du maitre d’ouvrage.

A ce titre, cet interlocuteur doit :

> Etre qualifié et autorisé a prendre toute décision immédiate pour piloter les travaux ou répondre &
la suite des observations, des réclamations émises par le maitre d’ceuvre et/ou IFPEN,

Avoir un degré de responsabilité suffisant pour mener les contréles de conformité, valider les choix
envisagés et mettre au point les éléments demandés par le maitre d’ouvrage/maitre d’ceuvre,
Etre en mesure d’apporter une réponse ou une action corrective a toute demande formulée par le
maitre d’ouvrage/maitre d’ceuvre, dans les domaines couverts par le marché,

Assister aux réunions définies dans le marché ou demandées par le maitre d’ouvrage,

Se tenir informé des réglementations en vigueur et de leurs évolutions notamment celles qui
impactent le périmétre du marché,

> Vérifier 'exécution et garantir la qualité des prestations,

» Fournir les livrables définis dans le CCTP/CCAP,

> Faire respecter les délais d’exécution par le personnel.

Y VvV

\ %

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire, aprés accord du maitre d’ouvrage en
cours d’exécution du marché.

Les interlocuteurs désignés par le titulaire pour le représenter doivent étre suffisamment qualifiés pour
piloter I'exécution des travaux et ils doivent disposer d’un degré de responsabilité nécessaire pour mener
les échanges et prendre le cas échéant des décisions.
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Le maitre d’ouvrage peut demander un changement d’interlocuteur pour des raisons justifiées. Ce
changement doit alors étre effectif sous le délai indiqué a compter de la demande.

Le titulaire s’engage également a le/les remplacer, en cas de départ ou défection de celui/ceux-ci. Dans
ces conditions, le/les remplacants doi(ven)t présenter les mémes garanties et compétences
professionnelles pour lesquelles il s’était engagé contractuellement. Ce changement doit alors étre effectif
SOuUS une semaine.

6.2 Equipe de travail, encadrement, discipline

Il est expressément entendu que les personnels du titulaire demeurent, a tous les égards, les salariés de
ce dernier. A ce titre, le titulaire exerce le contrdle du travail de son personnel et assure 'ensemble des
obligations qui lui incombent en sa qualité d’employeur.

Tout au long de I'exécution du marché, il appartient au titulaire de mettre en place les effectifs qualifiés et
compétents dans les domaines professionnels requis par I'exécution du marché, expérimentés dans leurs
spécialités ainsi que des chefs d’équipes capables de diriger et de surveiller le travail. Les personnels
employés sur le chantier doivent avoir regu préalablement les formations réglementaires nécessaires ainsi
gue les habilitations requises selon les travaux a effectuer (notamment celles visées a I'article 2.3 des
CCTP) et étre en situation réguliére vis a vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce
personnel appartient & une entreprise sous-traitante.

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage, dans le cadre de la préparation du chantier, I'enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, établi conformément a l'article 31.5 du CCAG
travaux. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition, le maitre d’'ouvrage pouvant en solliciter la
production a tout moment.

Le maitre d‘ouvrage est en droit de récuser tout ou partie de I'équipe a la suite de mauvaise(s) exécutions,
détectées dans le cadre du chantier. Une telle clause de récusation trouve également a s’appliquer en cas
de retards répétés dans la conduite du chantier ou par méconnaissance des délais prévus dans le marché,
dans le planning d’exécution ayant force contractuelle, de non prise en compte des demandes de
modifications émises. La récusation peut étre individuelle et sanctionner un ou plusieurs intervenant(s) en
raison d’'un comportement inadapté aux circonstances ou jugé non professionnel.

Une récusation suivie d’une interdiction d’accés au chantier peut également étre prononcée si le personnel
ne dispose pas des habilitations, certifications jugées nécessaires pour la réalisation des travaux ou si
celles-ci sont expirées. Le non-respect des consignes de sécurité en vigueur sur le site d'IFPEN ou celles
requises compte tenu de la nature des travaux peut conduire la maitrise d’ouvrage a bloquer I'accés des
travailleurs pris en faute et a exiger du titulaire leur remplacement immédiat.

En cas d’empéchement d’'une des personnes affectées a I'exécution du marché, le titulaire s’engage a
prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de I'exécution des travaux et a la
remplacer, par une personne justifiant de compétences d'un niveau équivalent.

Il est interdit au personnel du titulaire :

. D'utiliser le téléphone a d’autres fins que professionnelles,

. De prendre des repas a l'intérieur des locaux de IFPEN,

. D’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux,

. De provoquer du désordre, d'une fagon quelconque, sur les lieux du travail et leurs dépendances,
. De manquer de respect aux agents de IFPEN,

. De pénétrer sur le site sans badge,
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. D’accéder au chantier avec des véhicules personnels, seuls les véhicules d’entreprise peuvent
pénétrer dans I'enceinte de I'établissement pour des déchargements ou des évacuations.

Cette liste n'est pas limitative. En cas de manquement constaté, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit
demander auprés du titulaire la récusation du personnel en faute et son remplacement selon un délai
déterminé.

En aucun cas, le remplacement du personnel du titulaire, pour quelque raison que ce soit, ne peut entrainer
une modification des conditions d’exécution du marché et notamment du prix ou des délais d’exécution.

6.3 Emploi de lalangue francaise
Les correspondances, réunions et discussions relatives au marché se déroulent en francgais.

Le titulaire ou son représentant doit s'assurer que les travailleurs opérant sous ses ordres comprennent et
respectent les instructions et les directions techniques délivrées en francais au cours du chantier notamment
celles qui concernent les régles de sécurité.

6.4 Acces aux locaux et équipements

IFPEN dote le titulaire de badges en quantité suffisante permettant 'accés aux locaux concernés par les
travaux.

En cas de perte ou de vol du badge, le titulaire avise aussitdt IFPEN des exemplaires manquants, ceux-ci
sont remplacés et font I'objet d’'une facturation au titulaire au tarif en vigueur. lls doivent étre restitués a
IFPEN a la fin du marché.

6.5 Mesures relatives a la lutte contre le travail dissimulé et du travail détaché

Le titulaire du marché s’engage a ce que les travaux/études soient effectués par des salariés employés
régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travall

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables, et demeure responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Pour détacher régulierement des salariés, le titulaire s’efforce de respecter les formalités administratives
prescrites aux articles L.1262-1 et L.1262-2 du code du travail, il s’oblige a remettre au maitre d’ouvrage et
préalablement au détachement des salariés 'ensemble des informations listées aux articles R. 1263-5 et
R. 1263-7 du code du travail.

Tout manguement repéré au cours du marché aux obligations énoncées au présent article peut conduire a
'application de pénalités (Cf. article 12) et/ou a une résiliation pour faute du marché dans les conditions de
l'article 50.3 du CCAG travaux, aprés mises en demeure restées infructueuses
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ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DES PARTIES

7.1. Aux soins du titulaire

Le marché engage le titulaire sur l'intégralité des opérations et des spécificités techniques décrites dans les
CCTP. Il sS’engage a réaliser les prestations dans les délais imposés ou convenus et a apporter tous les
soins nécessaires a leur exécution, conformément aux régles de 'art de sa profession.

Le titulaire s’engage a garantir la qualité des prestations au niveau le plus élevé des usages professionnels.
Dans ce cadre, il s’engage notamment a :

- Assurer les travaux tels que définis dans le CCTP et les annexes associées,

- Affecter et pérenniser les moyens humains qualifiés nécessaires pour lesquels il s’est engagé
contractuellement,

- Veiller et contrbler le maintien constant des compétences de ses équipes,

- Faire preuve d’'une forte réactivité en cas de demande signifiée urgente notamment en adaptant
trés rapidement ses équipes en termes de nombre notamment ou de planning,

- Planifier les opérations, les équipes dans le souci de maintenir le délai d’avancement des travaux,

- Faire siennes et appliquer avec le plus grand sérieux les obligations en matiere de sécurité dictées
par sa profession et les régles de sécurité en vigueur sur le site de Solaize ou celles inhérentes
travaux a effectuer et celles consignées dans le plan de prévention notamment ou tout autre
autorisation de travail exigée par la nature de travaux,

- Prendre toutes dispositions afin de pallier les nuisances de tout ordre a I'égard du voisinage,

- Accomplir sa mission selon les regles de sa profession,

- Protéger la confidentialité des demandes du maitre d’ouvrage,

- Assurer un service de conseil aupres du maitre d’ouvrage,

- Respecter des dates et échéances prévues aux documents contractuels et d’exécution (plannings
des travaux...) ou selon les échéances définies de maniére informelle entre le maitre d’ouvrage et
le titulaire au cours de communications effectuées au moyen de courriels électroniques, de
réunions, d’échanges téléphoniques...,

- Respecter les obligations impératives en matiére d’hygiéne et de sécurité,

- Participer pleinement a la définition du plan de prévention et du plan général de coordination et
veiller a sa stricte application durant les travaux,

- Collaborer activement et en toute transparence avec toute autre entreprise ou organisme
concerné(e) par les travaux,

- Produire les documents ou informations requises dans les différentes pieces du marché.

Le titulaire s’engage par ailleurs a notifier sans délai au maitre d’ouvrage des modifications survenant en
cours d’exécution du marché et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- & sa raison sociale ou & sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siege social ;

- aux renseignements qu’il a fournis pour 'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses conditions de
paiement

Pour 'ensemble de ces attentes, le titulaire ne peut mettre en avant une quelconque défaillance de ses
sous-traitants éventuels ou préposés. Le titulaire est pleinement et personnellement responsable de la
bonne exécution du marché attribué. En cas de manquement, I'lFPEN ne saurait étre tenu responsable des
conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.
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7.2 Aux soins d’IFPEN
Afin de favoriser le bon déroulement de I'exécution du marché public, IFPEN :

- collabore activement avec le titulaire et I'informe de I'existence de toute difficulté ou sujétion dont il
aurait connaissance et qui peut avoir un impact sur les conditions de réalisation du marché,

- communique au titulaire toutes les informations et documents utiles, et lui en facilite la consultation,
dans la mesure ou ils sont nécessaires a la bonne exécution du marché.

- vérifie en temps utile, la qualité des opérations et formule s’il y a lieu des remarques, des
observations des réclamations ou des désaccords.

- facilite 'accés du titulaire aux locaux,

- se rend disponible pour les opérations de réception,

- effectue les démarches nécessaires au reglement des factures dans les conditions exposées dans
le présent document.

7.3 Obligation d’information, de conseil et de mise en garde

Le titulaire a une obligation permanente de conseil dans le cadre de I'exécution du marché, notamment en
ce qui concerne les consignes (écrites ou orales) qui lui sont passées.

Il engage sa pleine et entiére responsabilité pour ce qui concerne les choix techniques mis en ceuvre qu'il
a validé, y compris lorsque ceux-ci ont été proposés par le maitre d’ceuvre.

Il s’engage a informer, sans délai, IFPEN de tout événement ou toute difficulté de nature & compromettre
la qualité, le suivi ou la garantie des travaux, des matériels, objet du marché, tels qu’elles y ont été définies.
Le titulaire a un devoir de conseil (ou d'alerte) s'il se rend compte, lors de ses interventions, de
déreglements, de dysfonctionnements, de dangers potentiels au titre des opérations exécutées. Ce devoir
de conseil est formel et fondé sur la production d'un écrit qui détaille les risques et menaces et propose des
actions pour les réduire ou les supprimer.

7.4. Confidentialité, non divulgation et déontologie

7.4.1 Confidentialité

En application de l'article 5.1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

7.4.2 Déontologie

Le titulaire s’engage a lutter contre la corruption sous toutes ses formes, publique ou privée, active ou
passive tant vis-a-vis de ses fournisseurs ou sous-traitants que vis-a-vis de ses donneurs d’ordre.

A ce titre, le titulaire s’engage a respecter, d’'une part, la législation frangaise de lutte contre la corruption
ainsi que les législations analogues applicables au titulaire si tout ou partie de I'Accord est réalisé a
I'étranger et, d’autre part, le Code de conduite anticorruption d’IFPEN accessible sur son site.

Pour tout ce qui a trait au présent marché, le titulaire déclare et garantit, qu'a la date de son entrée en
vigueur, il n'a pas et il ne donnera ou proposera de donner, directement ou indirectement, une somme


https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/sites/ifpen.fr/files/inline-images/IFPEN/VF_Code-de-conduite-anticorruption-IFPEN.pdf
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d’argent ou tout autre avantage pécuniaire ou non a qui que ce soit dans le but d’obtenir le présent marché
ou d’en faciliter son exécution.

7.5. Assurances

Les parties se réferent a l'article 8 du CCAG Travaux.

7.6 Garanties légales et contractuelles

La réception définitive des travaux, sans réserve, est le point de départ des délais des garanties légales et
contractuelles résultant des polices d’assurance décrites précédemment.

Pendant toutes les périodes de garanties exposées précédemment, I'entreprise titulaire apporte une
assistance technique au maitre d’'ouvrage sur la totalité du périmétre objet du présent marché.

7.7 Transfert d’activité

Le titulaire s’engage a informer IFPEN sans délai, de tout transfert d’'activité, (cession de branche
commerciale, fusion, absorption, etc.) de nature a affecter 'exécution du présent marché, et notamment les
paiements.

Dans ce cas, afin d’assurer la bonne exécution administrative du marché notamment le réglement des
factures, et permettre la prise en compte du transfert par IFPEN aprés acceptation du nouveau titulaire, ce
dernier communique dans les plus brefs délais un courrier accompagné des documents suivants :

- Le procés-verbal recelant la décision de I'opération ;

- La publication de 'opération dans un journal d’annonces légales ;

- Le K-bis de la nouvelle société ;

- Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un relevé d’identité postale (RIP) ;

- Les déclarations DC1, DC2, du futur titulaire potentiel et les éléments prévus aux articles R. 2142-3 et
2143-6 a 2143-12 du code de la commande publique

- Une attestation de pouvoir pour engager la société le cas échéant.

Cette liste de pieces n’étant pas exhaustive, IFPEN se réserve la possibilité d’exiger des informations
supplémentaires nécessaires a I'étude de faisabilité du transfert d’activité impactant le marché. En outre,
tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siege social ou de domicile ou de compte
a créditer doit étre notifié par le titulaire a IFPEN.

ARTICLE 8 : PRIX

8.1 Répartitions des paiements

Les paiements sont répartis entre le titulaire, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels payés
directement.

8.2 Contenu des prix

Le marché est traité a prix global et forfaitaire
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Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG Travaux.

Les prix du marché sont réputés comprendre tous les frais liés :

Les documents d’exécution, plans, dessins visés au CCTP,

La fourniture de 'ensemble des matériels et équipements nécessaires a la réalisation des travaux

L’ensemble des prestations de préparation et d’installation,

La main-d’ceuvre, incluant les conditions d’exécution et les frais de déplacement du personnel, le

cas échéant,

e Le colt du transport, du déchargement, du stockage et de la manutention de tous les matériels sur
le chantier, y compris les sujétions de grutage des gros matériels jusqu’au lieu d’exécution,

e Les frais engendrés par 'aménagement du chantier,

e Les dispositifs de protection et de sécurité selon la nature des travaux a effectuer,

e Les frais d’'assurances (complémentaires éventuelles), les taxes en vigueur,

e Les dispositions a respecter pour le maintien des conditions d’hygiéne et de sécurité,

e La protection des matériels pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au cours des
travaux,

e Les essais et tests mentionnés dans le CCTP ainsi que les fournitures nécessaires a leur
réalisation,

e Les documents nécessaires pour la réception,

e Les procédures de réception incluant les réceptions réglementaires, y compris fourniture et
obtention des attestations (si nécessaire) et les mises au point préalable a toute reconnaissance
de conformité avec les conditions imposées,

e Le nettoyage fin du chantier,

e Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception,

e Le Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E),

Le titulaire reconnait avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes des
circonstances de temps, de lieux et d’horaires dans lesquelles I’opération de travaux demandée doit
étre réalisée et a élaboré ses prix en toute connaissance de cause. Le titulaire reconnait avoir vérifié
les données techniques et les éléments quantitatifs du marché. Il ne peut pas, en cours d’exécution
du marché, se prévaloir d’omissions ou d’imprécisions des documents contractuels fournis pour
se dégager du caractére forfaitaire des prix du marché et/ou solliciter une rémunération
supplémentaire.

8.3 Nature des prix du marché
Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par application d'un prix global forfaitaire,

conformément a la rubrique B1 de I'acte d’engagement et basé sur les conditions économiques en vigueur
au mois « mO », soit le mois de la date limite de remise des offres.

8.4 Réglement des travaux - Généralités

Le réglement des comptes se fait par des acomptes émis a concurrence de I'avancement des travaux et un
solde établi et réglé comme il est indiqué aux articles 12.1 & 12.3 du CCAG travaux.
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Les Parties peuvent suivre I'échéancier suivant :

* 10% du montant de la commande a la passation de celle-ci ;

» 20% du montant de la commande a la réception des approvisionnements ;

* 50% du montant de la commande a la réception des travaux du batiment MICA B NORD ;
* 5% a la validation du repli du chantier ;

* 10% a la validation du DOE.

Le titulaire transmet au maitre d’ouvrage ses demandes de paiement qui tiennent lieu de projet de
décompte, dans les conditions du CCAG travaux.

Pour le décompte final, les parties se réferent aux article 12.3, 12.4 et 12.5 du CCAG travaux pour présenter
et faire valider la demande de paiement finale et le décompte général définitif.

Le paiement du solde intervient dans un délai de 30 jours, courant a compter de la date d'acceptation
du décompte général et définitif.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maitre d’ouvrage met en demeure le
titulaire de transmettre son projet dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure. A défaut, le maitre d’ouvrage peut I'établir unilatéralement.

Important : si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d’ouvrage
a connaissance d’'un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d’'une mention indiquant expressément I'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. (Cf. CCAG Travaux Article 12).

IFPEN prévoit la possibilité d’'une suspension du délai de paiement tant que toutes les justifications
nécessaires ne sont pas réunies et notamment la levée de toutes les réserves.

8.4.1. Paiement des sous-traitants

Les Parties se référent aux articles 12.1.7 et 12.5.1 du CCAG travaux, complétés par les dispositions
suivantes.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’'ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique, le maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire.
Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét. Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le
maitre d’ouvrage paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence

Si le sous-traitant souhaite déroger au droit au paiement direct en se faisant rémunérer par le titulaire,
IFPEN est en droit d’exiger du titulaire tous les justificatifs nécessaires prouvant le paiement des prestations
sous-traitées par celui-ci, la rémunération du titulaire pouvant étre partiellement retenue dans l'attente de
la transmission des justificatifs.

8.4.2. Modalités particuliéres de reglement en co-traitance

Les Parties se référent a l'article 12.5 du CCAG travaux pour le reglement en cas de groupement
d'opérateurs économiques.

8.4.3. Travaux supplémentaires ou modificatifs



€Energies

[ |
Qanouvelles

Les parties se référent aux articles 13 a 15 du CCAG travaux.

8.5 Modalités de réglement

Nota : compte-tenu de la particularité de son systeme de gestion intégré (ERP), un bon de commande est
édité par IFPEN puis notifié au titulaire dans les conditions a I'article 4 du présent document.

Les factures afférentes au paiement sont établies en portant, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :

- la date d’émission de la facture,

- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET de I'émetteur de la facture,

- lintitulé et le numéro du marché,

- la date d’exécution des travaux,

- la quantité et la dénomination précise des travaux réalisés suivant la décomposition du prix
global et forfaitaire et mentionnant, pour chaque prestation, le montant pour la période
concernée, le total précédent et le cumul,

- le prix HT des travaux réalisés et admis,

- le montant total HT, le montant de la TVA et son taux applicable au moment des prestations
ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une exonération,

- l'effet de I'actualisation : les parties de I'acompte actualisables sont majorées ou minorées en
appliquant les coefficients prévus. Si, lors de I'établissement de I'état d'acompte, les index de
référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a l'aide du dernier
indice disponible et connu et il est fait mention de cette circonstance dans I'état d'acompte. Pour
le dernier acompte valant paiement du solde, le dernier indice connu est appliqué,

- encas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT
et TTC,

- encas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique,

- Pour la demande de paiement du solde : un récapitulatif mentionnant les éventuels acomptes
percus ainsi que la somme a percevoir

- Auplus tard lors du paiement du solde, la rétribution versée a IFPEN au titre de la valorisation
des déchets métalliques et ferreux.

Viennent en déduction des réglements :

- la retenue de garantie prévue au présent CCAP ;

- les réfactions fixées conformément aux dispositions de I'article 41.7 du CCAG Travaux ;
- éventuellement les pénalités immédiatement applicables.

L’absence de numéro de marché sur la facture peut entrainer son rejet immédiat.
Le titulaire doit avertir sans délai IFPEN de toute modification concernant sa domiciliation bancaire et
produire a cet effet toute justification utile.

En vertu de l'article L2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, le titulaire est soumis a
I'obligation de déposer et de transmettre ses factures sous format dématérialisé sur le portail Chorus Pro
(https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr).

IFPEN informe le titulaire que :
- Le numéro de Siret d'IFPEN a utiliser en tant qu’identifiant sur Chorus Pro est : 775 729 155 00017,
- Le code Service a utiliser est : facture _commande (en toute lettres et il convient d’utiliser le tiret
du 8 pour le code service, entre facture et commande sans espace)


https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/
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- Le numéro d’engagement a utiliser est : n° de commande

Conformément a l'article R2192-15 2°, la date de réception est la date de notification a IFPEN du message
électronique l'informant de la mise a disposition de la facture.

En cas de retard de paiement, et sans contestation ou opposition de la part d'IFPEN de la facture concernée,

le titulaire a droit & :

- des intéréts moratoires égaux au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8)
points de pourcentage; les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'expiration du délai
de paiement de la facture considérée jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse ; les
intéréts moratoires sont calculés sur le montant T.T.C.

- au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40)
euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visés a l'alinéa ci-dessus sont
payés dans un délai de quarante-cing (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

Si IFPEN conteste tout ou partie d'une facture, IFPEN retourne cette facture au titulaire en donnant par écrit
les raisons de son désaccord. Le Titulaire peut alors :

e soit redéposer sur Chorus Pro, la facture rectifiée a la satisfaction d'IFPEN,
e soit redéposer sur Chorus Pro, une facture correspondant a la partie non contestée, la facture pour
la partie contestée étant déposée sur ledit portail, le cas échéant, aprés réglement du différend.

8.6. Délai global de réglement

Le paiement des factures s’effectue par virement bancaire sur le numéro de compte indiqué dans I'Acte
d’Engagement, a 45 jours (a I'exception du solde du marché réduit a 30 jours), a réception de la facture par
IFPEN sous réserve de factures correspondantes conformes indiquant les éléments mentionnés au
paragraphe précédent conformément a l'article R 2192-11 du code de la commande publique.

» Pour le paiement des acomptes :

Le point de départ du délai global de paiement susmentionné est la date de réception du décompte par le
maitre d’ouvrage.

» Pour le paiement du solde :

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception par le maitre d’ouvrage, du
décompte général et définitif accepté par le titulaire.

IFPEN se libére des sommes dues en exécution du présent marché. Si IFPEN constate que la demande
de paiement ne comporte pas I'ensemble des pieces, des justificatifs, et mentions prévues au marché ou
gue celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut étre suspendu, dans la limite d’'une
fois. Une telle suspension est également retenue en I'absence de piéces justificatives ne permettant pas a
'agent comptable d’établir le contréle qui lui incombe en matiére de dépenses.

Dans cette hypothése, IFPEN doit préciser au titulaire, a 'occasion de cette suspension, les raisons qui
s’opposent au paiement conformément aux dispositions mentionnées a I'article précédent.
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> Pour le paiement de I’avance :

Le point de départ du délai de paiement de I'avance intervient au plus tét a la date de notification du marché
et au plus tard a la date figurant dans I'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux ou la date de
réception de I'ordre de service.

8.6 Modalités de variation des prix - actualisation

Conformément a l'article R2112-9 du code de la commande publique, les prix du marché sont fermes
pendant toute la durée d’exécution. Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois « mO » soit le mois de la date limite de remise des offres, indiqué dans I’acte
d’engagement.

En complément des dispositions de 'article 9.4.2. du CCAG/Travaux, la date d’établissement du prix initial
(date de fixation du prix dans I'offre) appelée « mois zéro » est précisée ci-dessous :

- Le mois de remise des offres initiales ;

- Ou, en cas de négociation, le mois de remise des offres finales aprés négociation avec le titulaire.

Toutefois en application articles R2112-10 et R2112-11 du code de la commande publique, les prix sont
actualisables afin de mettre a jour le prix d’'un marché, en cas de retard pris entre la date de fixation du prix
(date de remise des offres) et la date de commencement des prestations (date de notification du marché).
L’actualisation ne peut donc étre effectuée qu’une seule fois.

Si un délai supérieur a trois (3) mois s'est écoulé entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
I'offre (date de remise des offres) et la date de début d’exécution des prestations, les prix du marché sont
actualisés dans les conditions suivantes.
Source : www.insee.fr/fr/statistiques/
Indices utilisés :
o CPF 2410 : Indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels - CPF 24.10 - Barres crénelées
ou nervurées pour béton armé Base 2021 — Données mensuelles brutes — Identifiant 010766236 —

pondération 30%

o Index du béatiment - BTO7 - Ossature et charpentes métalliques - Base 2010 Identifiant 001710953
pondération 30%

o Indice mensuel du co(t horaire du travail révisé - Salaires et charges - Tous salariés - Industries

mécaniques et électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en décembre 2008
Identifiant 001565183 — Pondération 40%

Formule de calcul :

P = Pox[0,3 (CPF 24101 /CPF 2410.) + 0,3 (BT07:-/BT070) + 0,4 (ICHT-MEw/ICHT-MEq)

Soit :

P = Prix de reglement actualisable

Po = Prix établi a la date de remise des offres

Indiceo est I'index de référence, méme provisoire, défini au mois m0 soit au mois de la date de remise des
offres.


http://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710986
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Indice: est I'index de référence, méme provisoire, établi a la date effective du commencement des travaux
(soit la date de réception de I'OS ou la date de commencement des travaux fixé par I'OS).

Le coefficient d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.
Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle intervient sur
le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

ARTICLE 9 : RETENUE DE GARANTIE — AVANCES

9.1. Retenue de garantie

Chaque acompte fait I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% réduit a 3% si le titulaire ou son sous-
traitant admis au paiement direct est une PME.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie & premiére demande, les
dispositions des articles R2191-36 a 42 du Code de la Commande Publique trouvant a s’appliquer. Le
remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

En cas de groupement, chaque membre du groupement fournit une garantie. Si le mandataire est solidaire
de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du
marché.

La retenue de garantie est remboursée ou la garantie & premiére demande est libérée au plus tard un (1)
mois apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement sauf prolongation du délai de garantie
dans les conditions prévues a l'article 44-2 du CCAG travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont pas été
levées avant l'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue
remboursée un mois au plus tard aprées la date de leur levée.

ARTICLE 10 : VERIFICATION — RECEPTION — GARANTIE

10.1. Opérations de vérification

Pendant les travaux, le maitre d’ouvrage, peut procéder a des vérifications générales, & des périodes
déterminées dans le planning d’exécution, en présence du titulaire ou de son/ses représentant(s).

Préalablement a la phase de réception, le titulaire doit procéder au minimum aux contréles et obtenir les
résultats qui attestent de la bonne exécution du marché. Il appartient aux parties de déterminer dans le
planning d’activité la/les périodes propice(s) a la réalisation de tels contréles.

Le maitre d’ouvrage est libre d’apporter les essais complémentaires qu’il souhaite voir effectuer. Les essais
complémentaires sont a la charge du maitre de I'ouvrage s'ils sont favorables au titulaire, a la charge du
titulaire si le résultat conduit a un refus de la partie de I'ouvrage.

A l'issue de ces essais, un proces-verbal est établi sur lequel doivent figurer les résultats aux tests et la liste
des non-conformités. Ce document est co-signé par I'ensemble des participants aux essais (titulaire, maitre
d’'ouvrage). En présence de non-conformités, le titulaire dispose du délai imparti pour les résoudre a
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compter de la signature du PV d’essai, en tout état de cause, les non-conformités doivent étre résolues
avant la phase de réception. A défaut, la date des opérations de réceptions des ouvrages est reportée.

10.2. Réception

10.2.1. Généralités

La réception est I'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte, avec ou sans ou sous réserve, les travaux
exécutés dans les conditions définies ci-dessous.

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG-
Travaux et conformément aux présentes dispositions.

Sous réserve des articles du CCTP, les travaux font I'objet d'une réception apres :

- constatation de 'achévement des travaux,

- reconnaissance des ouvrages exécutés conformément aux exigences du marché,
- réalisation satisfaisante des contrdles et essais prévus au marché,

- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux,

- acceptation des documents dus au titre de I'exécution du marché (DOE)

Cette réception donne lieu a I'établissement d'un procées-verbal signé contradictoirement par les Parties.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il peut étre
prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG travaux.

Il est fait application de l'article 43 du CCAG Travaux pour la mise a disposition de certains ouvrages ou
parties d’ouvrages.

Si a l'issue des opérations de réception mentionnées au présent CCAP et dans le CCTP, la réception ne
peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de
ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de I'application des pénalités
pour retard. En cas de réserves, le maitre d’ouvrage peut prendre les décisions définies ci-aprés.

10.2.2. Réception avec réserve

Une telle décision est retenue en présence d'imperfections et de malfagons sur I'ouvrage. Le PV de
réception mentionne la liste des réserves et détermine un délai opposable au titulaire pour y remédier.

En cas de non-respect par le titulaire du délai de levée de réserves, celui-ci sera destinataire d’'une mise en
demeure de la maitrise d’ouvrage assorti d’'un nouveau délai pour remédier aux imperfections constatées.

Tous les frais liés directement ou indirectement a ces travaux sont a la charge du titulaire défaillant.

Comme pour toute procédure de réception, le titulaire informe le maitre d’ouvrage lorsqu’il estime avoir
achevé les travaux qui lui avaient été confiés par les réserves. Une visite du chantier est mise en place afin
de procéder aux opérations de levée de réserve. La constatation de I'exécution des prestations nécessaires
a la levée de réserves doit donner lieu a un proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le proces-
verbal des opérations préalables a la réception



€Energies

[ |
-Qanouvelles

Enfin, si les réserves subsistent toujours a I'expiration des délais impartis pour les lever, 'lFPEN sera en
droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par I'entreprise de son choix aux frais et risques et pour
le compte du titulaire défaillant.

Nota : conformément a I'article 12.3.2 du CCAG travaux, le titulaire doit notifier son projet de décompte final
dans un délai de 30 jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux avec ou sans
réserve. A défaut, le maitre d’'ouvrage est autorisé, sauf a ce que le titulaire se manifeste dans les 15 jours
suivant sa mise en demeure, a établir d’autorité ce projet de décompte final, sans que le titulaire ne puisse
plus en contester le contenu.

En lieu et place des dispositions précédentes et de la réception avec réserve, il peut étre fait application de
l'article 41.7 du CCAG travaux. Les imperfections et malfagons éventuelles visées par l'article 41.7 du
CCAG travaux peuvent faire I'objet d'une réfaction provisoire d’'un pourcentage déterminé par la maitrise
d’ouvrage du montant hors taxes des travaux ou du restant a payer tel qu'il résulte de I'application de la
décomposition du prix global et forfaitaire sur les quantités concernées. Une telle décision peut étre
mobilisée en présence d’imperfections jugées de faible importance, qui seraient insusceptibles de porter
atteinte a la sécurité, la solidité et au comportement de I'ouvrage et/ou que la mise en conformité serait
rendue plus difficile. Le titulaire doit accepter expressément cette décision, S’il 'accepte, la réception n’est
plus entachée de réserves. A défaut, le titulaire doit réaliser les travaux et remédier aux imperfections.

10.2.3. Réception sous réserve(s)

La réception est prononcée sous réserve en cas de prestations ou de travaux prévus dans les piéces de
marché mais qui n’ont pas encore été effectués ou seulement partiellement par le titulaire. Une telle décision
peut également étre retenue en cas de non-satisfaction aux conditions concluantes liées aux contréles et
essais prévus dans les CCTP. La réception sous réserve est une réception conditionnelle, la condition
tenant dans la levée des réserves par le titulaire dans le délai opposé par le maitre d’ouvrage. Passé ce
délai, le titulaire peut non seulement s’exposer a l'application de pénalités en cas de retard dans
'achévement des travaux de levée de réserves mais également répondre financierement d’'une exécution
aux frais et risques par un opérateur tiers. En lieu et place d’une exécution aux frais et risques, les parties
peuvent décider I'application d’'une réfaction sur le prix du marché restant a payer.

Nota : la réception sous réserve a pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert au titulaire pour
transmettre son projet de décompte final au maitre d’ouvrage a la date de réception du proces-verbal
constatant I'exécution concluante des travaux, objet de ces réserves.

10.2.4. Réception dite mixte avec réserve et sous réserve(s)

Le maitre d’'ouvrage a la faculté de prononcer a la fois une réception avec réserve et sous réserve en
classifiant les malfagons et les inexécutions constatées selon leur catégorie de rattachement.

Nota : le cumul de la réception avec réserves et de la réception sous réserve a pour effet de reporter le
délai d’établissement du projet de décompte final a compter de la date du procés-verbal de la levée des
réserves (relatives aux imperfections et malfagons au titre de la réception avec réserves et de I'exécution
des travaux ayant fait 'objet de la réception sous réserve).

ARTICLE 11 : MODIFICATIONS — CLAUSE DE REEXAMEN
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En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, IFPEN se réserve la possibilité de
modifier le présent marché dans les conditions exposées au présent article qui impliquent éventuellement
I'ajout de nouvelles prestations au marché ou le retrait de certaines prestations prévues.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen peut étre initiée a l'initiative du maitre d’ouvrage, ou sur
demande justifiée et suffisamment circonstanciée du maitre d’ceuvre ou du titulaire du marché, a l'aide
d’éléments probants. La demande doit parvenir a IFPEN par lettre recommandée avec accusé réception ou
par courriel avec accusé de réception.

Quelle que soit la nature de la modification envisagée et décrite au présent article, IFPEN peut
décider de sa prise en compte par décision écrite unilatérale, sous forme d’ordre de service.

La clause de modification peut étre utilisée dans les cas suivants :

>

>

Augmentation du volume des prestations dans les conditions définies au R2194-2 et R2194-3 du
code de la commande publigue dans la limite de 50% du montant du marché initial ;

En raison de travaux supplémentaires devenus nécessaires et imprévisibles au moment du dépot
des offres ;

Nécessité de prolonger ou de modifier les délais d’exécution et/ou de la date d’achévement de
I'opération ou en cas de circonstances échappant a la responsabilité du titulaire. Les modifications
de dates seront notifiées par ordre de service.

Des solutions de modification, de remplacement et d'amélioration prises en concertation avec le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre

Faire appel a un autre prestataire en cas d’impossibilité pour le titulaire du présent marché
d’exécuter les prestations dans la limite fixée a 'article R.2194-5 du code de la commande publique
En cas de modification de la composition du groupement titulaire dans les cas énumérés a l'article
2194-5 et 2194-6 du code de la commande publique ou en cas de défaillance avérée, de disparition
ou de retrait volontaire de I'un de ses membres, y compris le mandataire. Dans ces circonstances,
I'IFPEN est en droit de faire signer aux autres membres du groupement un avenant substituant ce
membre déchu par un nouvel opérateur ou par un des autres membres du groupement. Ce dernier
remplace le membre déchu dans I'ensemble de ses droits et obligations pour la durée restant
a courir du marché et peut bénéficier a ce titre d’'une rémunération complémentaire convenue avec
I'IFPEN. Les parties peuvent décider de modifier la forme du groupement. De tels changements
interviendront par voie d’avenant.

Arrét provisoire des travaux :

>

>

>

Arrét provisoire des travaux en raison d’une fermeture du site décidée par la maitrise d’'ouvrage en
raison du calendrier des jours de fermeture interne & IFPEN. Les arréts causés par une telle
décision peuvent faire I'objet de constats d’arrét permettant de comptabiliser uniguement I'impact
délai qu’ils entrainent, et ne donnent pas lieu a rémunération ;

Arréts inopinés du fait de facteurs externes a IFPEN et au titulaire. Les arréts causés par des
facteurs externes au titulaire et a IFPEN peuvent faire I'objet de constats d’arrét permettant de
comptabiliser uniquement I'impact délai qu’ils entrainent, et ne donnent pas lieu a rémunération par
dérogation a I'article 53 du CCAG travaux ;

Arréts inopinés du fait d'IFPEN
La rémunération des arréts inopinés peut étre effectuée dans les conditions cumulatives suivantes :
o Arrét du fait exclusif d’'IFPEN,
o Supérieur a une journée,
o Impossibilité pour le titulaire de réaffecter son personnel a d’autres taches (taches
comprises dans le marché ou sur d’autres marchés),
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o Rémunération limitée a la main d’ceuvre uniquement (les parties fournitures et sous-
traitance étant exclues de toutes rémunération),
o Rémunération limitée a cing jours par arrét.

Quel que soit le type d'arrét, le titulaire s'engage a reprendre I'exécution des prestations interrompues au
plus tard dans les cing jours calendaires aprés la notification par le maitre d’ceuvre de la fin de
l'indisponibilité.

» Moadification des clauses financiéres telles que le réglement, 'avance, I'actualisation pour faire face
notamment a des circonstances imprévisibles ou a des hausses subites jugées imprévisibles par
leur ampleur ou en cas d’évolution importante du colt des matiéres premiéres ou des principaux
co(ts constitutifs de la prestation et ayant des conséquences importantes sur I'équilibre financier
du marché.

» La disparition d’'un indice et en I'absence de mise en place de série de raccordement ou d’indice
de remplacement ou le recours a un indice plus adapté dans le cadre de la formule d’actualisation
des prix du présent marché. Le nouvel indice sera notifié par OS aprés demande préalable de
validation au titulaire du marché. Dans un délai de deux semaines & compter de la proposition
d’indice du Pouvoir adjudicateur, le silence gardé par le titulaire vaudra acceptation tacite de I'indice
proposeé.

Toute modification doit, préalablement a sa mise en ceuvre, étre transmise a IFPEN accompagnée d’'une
proposition comportant :
» une solution technique (mentionnant les délais et les modalités d’organisation et de mise
en ceuvre envisageées),
» une offre financiére et les impacts calendaires sur le marché.

Si 'application de la clause de réexamen entraine une augmentation ou une minoration du volume des
travaux supérieure a +5%/-5%, le montant du contrat est modifié en conséquence. En cas de minoration du
montant du contrat, le titulaire n’a pas droit a étre indemnisé, notamment du manque a gagner.

A compter de la réception par IFPEN de la proposition de modification, celui-ci dispose d'un délai de 10
jours calendaires, ou d'un autre délai convenu entre les Parties, pour approuver cette proposition, refuser
cette proposition ou formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de cette
modification.

Si dans ce délai, IFPEN n'a pas fait connaitre sa réponse, il est réputé avoir refusé la modification. Si IFPEN
émet des observations ou pose des conditions, le titulaire disposera d'un délai de 10 Jours calendaires, ou
d'un autre délai convenu entre les Parties, pour tenir compte des observations ou des conditions pour
transmettre une proposition modifiée. A réception de cette proposition modifiée, IFPEN dispose d’un délai
de 5 jours calendaires ou d'un autre délai convenu entre les Parties, pour accepter ou refuser la modification
proposée. Le défaut de réponse de la part de IFPEN vaudra refus de la modification.

11.1 Suspension du marché public

Sans préjudice des cas légaux de suspension, 'lFPEN peut prescrire la suspension de tout ou partie du
marché. Cette prescription est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
titulaire justifiant une telle démarche.

Dans ce cas, le titulaire est en droit de demander & IFPEN une indemnisation correspondant aux frais de
démobilisation/remobilisation que la suspension engendrerait.
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- Concernant la part main-d’ceuvre, I'indemnité est appliquée au regard de la phase d’exécution ou elle
intervient, limitée a la seule phase de I'opération concernée par cette suspension et plafonnée a :

% En phase études : 5% du montant HT du marché,

+ En phase de réalisation : 20% du montant HT du marché,

+ En phase de réception : 5% du montant HT du marché.

Concernant la part fournitures et matériels, le montant de I'indemnité sera discuté entre les Parties au
moment de la suspension, selon la phase d’exécution durant laquelle cette derniére serait prononcée.

Le titulaire apporte tout élément justifiant sa demande (factures, contrats avec les fournisseurs, bons de
commande...).

La suspension entraine la prorogation du délai contractuel en cours pour les durées correspondantes.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire de la fin de la suspension par lettre recommandée.

11.2 Augmentation/ diminution du montant des travaux

Il sera fait application des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

ARTICLE 12 — FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne peut étre tenue pour responsable du retard, de l'inexécution ou de tout autre
manguement a ses obligations prévues au présent marché, dés lors que cette défaillance résulte d'un cas
de Force Majeure au sens de la réglementation en vigueur.

Toutefois, les Parties entendent préciser que ne sont pas considérés comme des cas de Force Majeure les
gréves ou mouvements sociaux du personnel du titulaire ou du personnel de ses sous-traitants.

> La Partie invoquant un cas de Force Majeure doit en informer dans un délai maximum de cinqg (5)
jours ouvrés, dés sa survenance, l'autre Partie par tout moyen disponible et décrit les circonstances qui
sont a l'origine du cas de Force Majeure.

> En cas de Force Majeure, les obligations des Parties sont suspendues pendant toute la durée du
cas de Force Majeure et reprennent a compter de la cessation de ce dernier.

> En toute circonstance, le titulaire fait tous ses efforts pour réduire toute interruption due a un cas
de Force Majeure.

> Lorsque le cas de force majeure cesse, le marché reprend son exécution normale.

> En cas de suspension du marché pour survenance d'un cas de force majeure, au-dela d’'une durée

de vingt (20) Jours ouvrés, IFPEN est alors autorisé a faire appel a un autre prestataire afin de répondre a
son besoin. Dans ce cas, aucune indemnité n’est due par IFPEN au titulaire.

ARTICLE 13 : PENALITES

Il est expressément convenu que les pénalités prévues au présent CCAP ont uniquement un caractére
moratoire et s’entendent hors taxe. Le titulaire reste donc intégralement redevable de la prestation dans les
délais impartis, et ne saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de ladite
pénalité. Il est tenu compte des prolongations éventuellement accordées.
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Les pénalités peuvent étre appliquées de plein droit ou sont précédées d’'une mise en demeure selon les
cas par le maitre d’ceuvre dans les conditions ci-apres définies.

L’application des pénalités est sans préjudice de la faculté du maitre d’'ouvrage de notifier la résiliation du
marché public dans les conditions prévues au présent CCAP. Dans cette hypothése, l'intégralité des
pénalités versées ou dues par le titulaire reste définitivement acquise au maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 19 du CCAG travaux, les pénalités décrites ci-dessous peuvent étre cumulatives,
sont exigibles dés le premier Euro et s’entendent HT.

Le titulaire du marché s’oblige a déduire de ses factures le montant des pénalités qui lui ont été notifiées.
Dans le cas contraire, IFPEN retient le montant des pénalités par réfaction sur facture voire par émission
d'un titre exécutoire notifié au titulaire.

La somme des pénalités ne peut dépasser 20% du montant total hors taxes du marché
éventuellement actualisé, modifié ou complété par les avenants signés.

13.1 Pénalités pour retard d’exécution
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG travaux, le titulaire peut subir, en cas de non-respect du délai de
livraison prévu au planning d’exécution ou dans les ordres de service et sans mise en demeure préalable,
une pénalité journaliére de :
% 1/400°¢ du montant du marché. Ce montant total est celui qui résulte des prévisions du marché,
c’est-a-dire du marché initial éventuellement actualisé, modifi€ ou complété par les avenants
intervenus.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’'ouvrage sans mise
en demeure préalable par dérogation aux dispositions de I'article 19.2.4 du C.C.A.G. travaux.

13.2 Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées
a l'article 5.1, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable une pénalité journaliére fixée a 50 €.

13.2 Pénalités pour absence aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, le maitre d'ceuvre peut appliquer une pénalité de 50 € par
absence constatée et par personne. Est considéré comme absent le titulaire représenté par une personne
incompétente ou insuffisamment au fait du marché.

Une pénalité similaire trouve également a s’appliquer en cas d’absence du titulaire aux contrdles externes,
de son représentant ou des personnes compétentes pour les réaliser au jour dit.

13.3 Pénalités pour retard sur le délai de levée des réserves
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Par dérogation a l'article 19 du CCAG travaux, le titulaire peut subir, en cas de non-respect du délai de
levée des réserves fixé par le maitre d’ouvrage, une pénalité par jour calendaire d'un montant de 100 €,
sans mise en demeure préalable.

Une telle pénalité est sans préjudice de la faculté pour IFPEN de faire appel a un opérateur tiers aux frais
du titulaire.

13.4 Autres documents fournis

Par dérogation a l'article 19 du CCAG travaux, en cas de retard dans la remise des documents visés dans
le présent CCAP et le CCTP, aprés mise en demeure restée sans effet, une pénalité de 30 euros par jour
calendaire de retard et par document peut étre appliquée au titulaire (hors DOE). Une telle pénalité est
plafonné a 5% du montant forfaitaire du marché.

13.5 Non remise du DOE

Conformément aux articles 19.3 et 40 du C.C.A.G/Travaux, le D.O.E sera remis par le titulaire dans le délai
indiqué dans le planning détaillé d’exécution (Cf. article 5.2 du présent CCAP).

A défaut de remise dans ce délai ou en cas de remise incompléte du DOE, une retenue de 2 000 Euros
sera déduite du décompte général et ce, aprés une mise en demeure préalable restée sans effet.

13.6 Pénalités pour mauvaise gestion du chantier
Par dérogation a l'article 19 du CCAG travaux, une pénalité peut étre appliquée dans les cas suivants :

- Une retenue de 50 euros par manquement en cas de non-respect des prescriptions relatives
a la sécurité, a I'environnement, a I'’hygiene (par manquement) dont le plan de prévention.
Cette pénalité peut s’appliquer notamment au terme d’audits inopinés effectués par IFPEN ou
par un tiers mandaté. Une telle pénalité est sans préjudice des éventuels dommages et intéréts
dus par le titulaire au titre de sa responsabilité éventuelle en cas de dommages résultant dudit
manquement,

- Une retenue de 60 euros par jour en cas de retard ou d’absence de nettoyage du chantier
prévu au CCTP. En cas de retard ou d’absence de nettoyage constaté sur une période d’au
moins 5 jours consécutifs, ces opérations peuvent étre faites aux frais du titulaire dans les
conditions stipulées a l'article 52 du CCAG travaux,

- 30 euros par jour en cas de retard dans la demande d’acceptation d’'un sous-traitant au-dela
du délai fixé par la mise en demeure de IFPEN. Une telle pénalité peut étre due aprés mises
en demeure visant & faire régulariser la situation par le titulaire mais restées infructueuses.

ARTICLE 14 : UTILISATION DES RESULTATS

Par dérogation aux dispositions des articles 45 a 48 du CCAG les dispositions suivantes sont applicables
au marché :

La propriété de chaque livrable en lien avec l'objet du marché, quel que soit son support, tels que
notamment Documents, études, P&ID et développements spécifiques, procédures de tests, élaborés dans
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le cadre du présent Marché, est cédée a IFPEN deés sa réalisation ou création, dans toutes ses versions
successives, achevées ou inachevées.

Le titulaire s'engage également a céder a titre exclusif et irrévocable a IFPEN tous les droits de propriété
intellectuelle attachés aux livrables élaborés dans le cadre du présent du Marché qui lui sont reconnus par
les dispositions législatives ou réglementaires de tout pays, ainsi que les conventions internationales,
actuelles et futures et ce, incluant tous les droits patrimoniaux d’auteur.

En cas de résultats protégeables par le droit d'auteur, la cession mentionnée ci-dessus comprend la cession
de lintégralité des droits patrimoniaux d'auteur notamment les droits d'utilisation, de reproduction,
communication, représentation, diffusion, intégration dans une ceuvre seconde, traduction, adaptation,
modification, reformulation, d'arrangement et de toute autre transformation, en tout format et sur tout
support, ainsi que les droits d'industrialisation, de distribution, de commercialisation et de sous-licencier a
des tiers a quelque titre que ce soit, gratuit ou onéreux, ainsi que le droit de procéder en son propre nom a
toute formalité en vue de I'obtention et de la préservation des droits ainsi cédés. La cession est consentie
pour toute la durée de protection par le droit d'auteur et pour le monde entier.

En cas de développement de logiciels dans le cadre du marché, le code source, le code objet des logiciels,
ainsi que la documentation associée, seront remis a IFPEN.

La présente cession, dont le prix est inclus dans le prix forfaitaire du marché est consentie pour la durée
Iégale des droits d'auteur et pour tous pays, et ce en vue d’'une exploitation directe ou indirecte par IFPEN,
sans limitation d’étendue ni de destination.

Informations préexistantes appartenant au titulaire

En cas d'utilisation d’'informations préexistantes appartenant au titulaire pour I'exécution du marché, ce
dernier concéde a IFPEN une licence non-exclusive, cessible avec droit de sous-licence, de toute
information préexistante, notamment brevet et/ou droit d’auteur et/ou autre droit de propriété intellectuelle,
permettant a IFPEN de faire tout usage, exploitation commerciale ou industrielle, mettre en ceuvre,
reproduire par tous moyens, représenter, traduire, adapter, distribuer tout ou partie des informations
préexistantes dés lors qu'elles sont nécessaires a l'utilisation et/ou I'exploitation des résultats et/ou livrables

du marché.

Le titulaire reste dans tous les cas seul propriétaire de ses informations préexistantes au marché.
Il est entendu que le prix de cette licence est inclus dans le prix du marché.

Informations et propriété intellectuelle de tiers

Le titulaire doit informer par écrit IFPEN de tous les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers
(et notamment les éventuels logiciels libres) qui seraient nécessaires a I'exécution du Marché et a I'utilisation
des résultats et/ou livrables issus du Marché. Le titulaire s'engage a obtenir toutes les cessions de droits
des tiers (notamment des sous-traitants) qui collaborent a la réalisation du Marché, et s'engage a fournir, a
la demande d'IFPEN, la copie de I'ensemble des accords qu'il aura obtenu dans I'objectif décrit ci-dessus.

Le titulaire garantit IFPEN contre toutes contestations et revendications des tiers a ce sujet qui pourraient
survenir pendant ou aprés l'exécution du Marché. Il indemnisera IFPEN de toutes conséquences qu'il a
subies a cause de la non-obtention de ces accords qui seraient du fait du Titulaire.

Cette disposition restera en vigueur a I'issue du Marché quelle qu’en soit sa cause.

Les droits et redevances afférents aux droits de propriété intellectuelle nécessaires a I'exécution du Marché
et a I'utilisation des résultats et/ou livrables sont inclus dans le prix du Marché.

IFPEN ne pourra pas étre tenu a un paiement quelconque envers le personnel du titulaire qui contribuerait
a la réalisation des résultats et/ou livrables du Marché y compris des inventions. Le titulaire s’engage a
prendre les mesures nécessaires vis-a-vis de son personnel.
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Le titulaire s’engage a ne pas reproduire, publier, distribuer, traduire, adapter ou utiliser, de quelque maniére
que ce soit les résultats et les livrables du Marché.

Le titulaire s’interdit de rédiger quelque article que ce soit relatif a I'objet des présentes sans l'accord
préalable écrit d'IFPEN.

Le titulaire déclare et garantit avoir conclu tous les accords nécessaires lui permettant de consentir a la
cession des droits visée au présent article avec toute personne physique ou morale impliquée directement
ou indirectement dans la réalisation des prestations et I'obtention des résultats (notamment de son
personnel et/ou de ses sous-traitants), afin de garantir a IFPEN la pleine jouissance des droits qui lui sont
consentis en vertu du présent article.

Le titulaire s’engage a garantir IFPEN contre toutes revendications et tous recours concernant :

1) les fournitures, équipements, matériaux, procédés ou moyens utilisés pour I'exécution des
prestations émanant, le cas échéant, de titulaires de brevets, licences,

2) les droits de propriété intellectuelle de tous intervenants a I'acte de construire.

En cas d'actions dirigées contre IFPEN par les titulaires de tels droits, le titulaire devra intervenir a l'instance
et indemniser IFPEN de tous dommages et intéréts prononcés a son encontre ainsi que de ses frais et
honoraires supportés.

ARTICLE 15 : RESILIATION

Les stipulations des articles 49 & 51 du CCAG travaux sont applicables au présent marché auxquelles
s’ajoutent les stipulations suivantes :

15.1 Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d’'une résiliation au titre de I'article 50.4 du CCAG travaux, sans préjudice de l'application
des dispositions des alinéas 2 et 3 dudit article, I'indemnité de résiliation est fixée a 5% du montant initial
HT du marché.

15.2 Résiliation du marché pour faute du titulaire

Conformément a I'article 50.3 du CCAG Travaux, IFPEN peut, si le titulaire ne remplit pas les obligations
gue lui impose les CCAP et CCTP ou le CCAG ou s’il les remplit de fagon inexacte ou incompléete, prononcer
la résiliation du marché aprés I'envoi de mises en demeure restées sans effet

Les mises en demeure donnent I'occasion au titulaire du marché de faire cesser les manquements
constatés qui lui sont opposés et d’adopter des mesures correctives afin de se conformer aux obligations
prescrites par le marché. La mise en demeure est transmise au titulaire par tous moyens (courrier avec AR,
télécopie, ou courriel...), le titulaire est tenu de présenter ses observations dans un délai spécifique annoncé
dans le courrier de mise en demeure. A défaut d'indication de délai dans la mise en demeure, le titulaire
dispose d'un mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations ou déployer des actions corrections.

Certains motifs de résiliation listés ci-aprés ne sont précédés selon les cas d’aucune mise en demeure ou
d’'une ou plusieurs mises en demeure restées infructueuses. Le marché public peut ainsi étre résilié pour
faute du titulaire dans les cas suivants :
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¢ non-respect des obligations contractuelles (aprés deux mises en demeure) ;
e exécution imparfaite ou incompléte des prestations (aprés deux mises en demeure) ;

e e titulaire contrevient a ses obligations légales ou réglementaires (sans mise en demeure)

o le titulaire s’est livré, a 'occasion de I'exécution du marché public a des actes frauduleux portant sur

la nature, la qualité ou la quantité des prestations (aprés une mise en demeure) ;

e inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-3, R2143-6 a R2143-10 du code de la
commande publique ainsi qu’aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail (sans mise
en demeure)

non production des certificats prévus a l'article 7.6 du CCAP (aprés trois mises en demeure) ;

refus du paiement des pénalités prévues au présent CCAP (aprés deux mises en demeure)

en cas de couverture assurantielle insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de

'un de ses sous-traitants), ou en I'absence d'une souscription d'une assurance complémentaire
(aprés deux mises en demeure)

En cas de non production de I'acceptation d’'une sous-traitance (aprés quatre mises en demeure)

¢ Sile titulaire ne déclare pas dans le délai sa mise en redressement judiciaire conformément a I'article

L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché (aprés une mise en demeure) dans
les conditions prévues au présent document.

Par dérogation et en complément des articles 57.7.2 et 57.7.3 du CCAG travaux, lorsque le mandataire
solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du
groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve
la possibilité soit :

- de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché,

- de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux

aprés désignation d’'un mandataire non solidaire,
- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité

La résiliation du marché public pour faute du titulaire n’ouvre aucun droit a indemnité.

ARTICLE 16: EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

IFPEN peut pourvoir a 'exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire soit en cas d’inexécution
par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d’aucun retard soit, en cas de résiliation
fautive du marché prononcée aux torts du titulaire (voir article 16 du CCAP). La décision de résiliation
mentionne expressément cette exécution aux frais et risques.

Dans le cas d’une résiliation du marché aux torts du titulaire, celui-ci n’est pas admis a prendre part, ni
directement ni indirectement a I'exécution des prestations réalisées a ses frais et risques. Il doit cependant
fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial
et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 17 : PUBLICITE ET REFERENCES

Le titulaire doit solliciter une autorisation écrite pour tout usage du nom d’IFPEN a titre de référence dans
sa documentation commerciale et/ou sur tout moyen de communication électronique.
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Tout projet d'article, publicité ou communication portant sur les prestations exécutées pour le compte
d’'IFPEN est strictement interdit.

ARTICLE 18 —LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Préalablement a tout recours contentieux, IFPEN et le titulaire s’efforcent de régler a 'amiable tout différend
éventuel portant sur la validité du marché, sur I'interprétation des stipulations ou sur I'exécution de celui-ci,
et ce conformément a I'article R2197-1 du Code de la commande publique.

Le présent marché est soumis a la loi francaise.

En cas de litige compétence expresse est attribuée au Tribunal compétant du ressort de Rueil-Malmaison
(92) nonobstant une pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

Les Parties élisent domicile au lieu de leur siége social.

Si le titulaire est étranger, en cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont
seuls compétents.

Le présent marché exprime l'intégralité des obligations des Parties.

Aucune indication, aucun document ne peut engendrer des obligations au titre des présentes, s'ils ne sont
l'objet d'un avenant signé par les deux Parties.

Le fait pour I'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre des Parties a une
guelconque des obligations visées dans les présentes, ne saurait étre interprété pour l'avenir comme
renonciation a l'obligation en cause

ARTICLE 19 : LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

. . . Articles CCAG-
Nature de la dérogation Articles CCAP TRAVAUX
La maitrise d’ouvrage 121 3.3
Sous-traitance 1.6 3.6.1.5
Durée du marché public - planning 2.1 3.8.2
2.1
Exécution par ordre de service 3.8.2
Mesures sanitaires 2.4.2 18.2.1
4.1
Ordre de priorité des piéces contractuelles 3
Bon de commande 4 3.7
28.1
Phase préparatoire des travaux 5.1 28.2.2
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Mesures relatives a la lutte contre le travail dissimulé 6.5 19
Assurances 7.5.3 8

Paiement des travaux 8.4.1 12.1.7
Réexamen 11 53
19

Pénalités 13 et suivants 19.2.3

19.2.4

Utilisation des résultats 14 45a 48

Résiliation 15.2 57.7.2 et57.7.3




