N° Nom de la tiche Durée Début Fin Prédécesseurs 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Ter trimestre 2e trimestre 3e trimestre
Mar Avr Mai Jui Aoli Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep
1 DCE 20 jours Lun 17/03/25 Ven 11/04/25 DCE
1
2 ACT 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25 1 1
14/04 TAC.18/04
3 délai de recours 11 jours Lun 21/04/25 Lun 05/05/25 2
21/04 Y. délai.de:r. 05/05
4 Période de préparation 20 jours Mar 06/05/25 Lun 02/06/25 3 L
de chantier 06/05 YPériode de prépare, 02/06
5 lot n°1 : réseau de 55 jours Mar 03/06/25 Lun 18/08/25
chaleur enterré - zone 03/06 /1 rré - zone N 18/08
Nord
6 travaux réseau de 50 jours Mar 03/06/25 Lun 11/08/25 4
chaleur antenne 03/06 [Jtravauxréseaude chaleurantenne Nord::347.m_11/08
Nord :347 mlde
fouille
7 ringage réseau + 5 jours Mar 12/08/25 Lun 18/08/25 6
épreuve 12/08 “ring 18/08
8 lot n°2- sous-stations 137 jours  Mar 03/06/25 Mer
chauffage - zone Nord 10/12/25 03/06 llotn°2- -stati chauffage - zone Nord ) 10712
9 approvisionnement 50 jours Mar 03/06/25 Lun 11/08/25 4
skids 03/06 “approvisionnement skids . 11/08
10 travaux sous-station 25 jours Mar 12/08/25 Lun 15/09/25 9
C: raccordement au 12/08 Ytravaux:sous-station.G::. 15/09
chauffage urbain
1 travaux sous-station 15 jours Mar 16/09/25 Lun 06/10/25 10
C - batiment 16/09 “travaux:sous-.06/10
12 travaux sous-station 15 jours Mar 07/10/25 Lun 27/10/25 11
gymnase 07/10 Ftravauxsous-.27/10
13 travaux sous-station 2 jours Mar 28/10/25 Mer 29/10/25 12
ULE 28/10 29/10
14 travaux sous-station 25 jours Mar 12/08/25 Lun 15/09/25 9
bétiment A 12/08 Jtravauxsous-station:ba:. 15/09
15 sous-station 15 jours Mar 16/09/25 Lun 06/10/25 14
Batiment Ql/QD 16/09 Ysous-stationE 06/10
16 travaux sous-station 5 jours Mar 07/10/25 Lun 13/10/25 15
: atelier fagonnage 07/10 “trav 13/10
17 travaux émetteurs 25 jours Mar 12/08/25 Lun 15/09/25 9
atelier fagonnage 12/08 “travaux.émetteursatelic 15/09
18 dépose 20 jours Jeu 13/11/25 Mer 10/12/2519
13/11 ydépose 10/12
19 mise en service 10 jours Jeu 30/10/25 Mer 12/11/2513 I
30/10 ¥mise:ens) 12/11
20 lot n°1 : réseau de 75 jours Mer 01/04/26 Mar
chaleur enterré - zone 14/07/26 01/04 ylotn°1:réseaude chaleurenterré -zoneSud | 14/07
Sud
21 travaux réseaude 50 jours Mer 01/04/26 Mar 09/06/26 travaux réseau de chaleur antenne Nord : 347 ml de fouille
chaleur antenne I
Nord : 347 mlde
fouille
22 ringage réseau + 5 jours Mer 10/06/26 Mar 16/06/26 21
épreuve 10/06 Tring. 16/06
23 réseau fibre en 20 jours Mer 17/06/26 Mar 14/07/26 22 réseau fibre ::l!ehors emprise réseau de chaleur
dehors emprise I 1
réseau de chaleur
24 lot n°2- sous-stations 133 jours  Lun 16/02/26 Mer
chauffage - travaux 19/08/26 16/02 | lotn°2- sousstations chauffage - travaux 2025 19/08
2025
25 approvisionnement 50 jours Lun 16/02/26 Ven 24/04/26 approvisionnement skids
skids I 1
26 coupure chauffage 1 jour Lun 11/05/26 Lun 11/05/26 coupure chauffage
[N
27 travaux sous-station 20 jours Mar 12/05/26 Lun 08/06/26 26
C1: raccordement 12/05 [Jtravaux:sous-static 08/06
au chauffage urbain
28 travaux émetteurs 20 jours Mar 09/06/26 Lun 06/07/26 27
atelier A3 09/06 “travaux;émetteurs 06/07
29 travaux sous-station 5 jours Mar 07/07/26 Lun 13/07/26 28 Bl
Batiment B 07/07 trav, 13/07
30 travaux sous-station 2 jours Mar 14/07/26 Mer 15/07/26 29
vestiare personnel 14/07 15/07
31 travaux sous-station 10 jours Jeu 16/07/26  Mer 29/07/26 30
batiment PCI 16/07 “travauxs 29/07
32 sous-station 5 jours Jeu 30/07/26 Mer 05/08/26 31
Batiment UVF 30/07 “sou 05/08
33 Travaux sous-station 5 jours Mar 12/05/26 Lun 18/05/26 26
Admin G 12/05 “Trar, 18/05
34 Travaux sous-station 5 jours Mar 19/05/26 Lun 25/05/26 33
admin J 19/05 FFray 25/05
35 travaux sous-station 5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34
Admin FA 26/05 [Jtrav 01/06
36 travaux sous-station 5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34
Admin F 26/05 Jtrav 01/06
37 travaux sous-station 5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34
Admin Q 26/05 Jtrav 01/06
38 travaux sous-station 5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34
Admin U 26/05 “trav 01/06
39 mise en service 10 jours Jeu 06/08/26 Mer 19/08/26 32
06/08 “miseens 19/08
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