
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 DCE 20 jours Lun 17/03/25 Ven 11/04/25

2 ACT 5 jours Lun 14/04/25 Ven 18/04/25 1

3 délai de recours 11 jours Lun 21/04/25 Lun 05/05/25 2

4 Période de préparation
de chantier

20 jours Mar 06/05/25 Lun 02/06/25 3

5 lot n°1 : réseau de 
chaleur enterré - zone 
Nord

55 jours Mar 03/06/25 Lun 18/08/25

6 travaux réseau de 
chaleur antenne 
Nord  : 347 ml de 
fouille

50 jours Mar 03/06/25 Lun 11/08/25 4

7 rinçage réseau + 
épreuve

5 jours Mar 12/08/25 Lun 18/08/25 6

8 lot n°2- sous-stations 
chauffage - zone Nord

137 jours Mar 03/06/25 Mer 
10/12/25

9 approvisionnement 
skids

50 jours Mar 03/06/25 Lun 11/08/25 4

10 travaux sous-station 
C : raccordement au 
chauffage urbain

25 jours Mar 12/08/25 Lun 15/09/25 9

11 travaux sous-station 
C - bâtiment

15 jours Mar 16/09/25 Lun 06/10/25 10

12 travaux sous-station 
gymnase

15 jours Mar 07/10/25 Lun 27/10/25 11

13 travaux sous-station 
ULE

2 jours Mar 28/10/25 Mer 29/10/25 12

14 travaux sous-station 
bâtiment A

25 jours Mar 12/08/25 Lun 15/09/25 9

15 sous-station 
Bâtiment QI/QD

15 jours Mar 16/09/25 Lun 06/10/25 14

16 travaux sous-station 
: atelier façonnage

5 jours Mar 07/10/25 Lun 13/10/25 15

17 travaux émetteurs 
atelier façonnage

25 jours Mar 12/08/25 Lun 15/09/25 9

18 dépose 20 jours Jeu 13/11/25 Mer 10/12/25 19

19 mise en service 10 jours Jeu 30/10/25 Mer 12/11/25 13

20 lot n°1 : réseau de 
chaleur enterré - zone 
Sud

75 jours Mer 01/04/26 Mar 
14/07/26

21 travaux réseau de 
chaleur antenne 
Nord  : 347 ml de 
fouille

50 jours Mer 01/04/26 Mar 09/06/26

22 rinçage réseau + 
épreuve

5 jours Mer 10/06/26 Mar 16/06/26 21

23 réseau fibre en 
dehors emprise 
réseau de chaleur

20 jours Mer 17/06/26 Mar 14/07/26 22

24 lot n°2- sous-stations 
chauffage - travaux 
2025

133 jours Lun 16/02/26 Mer 
19/08/26

25 approvisionnement 
skids

50 jours Lun 16/02/26 Ven 24/04/26

26 coupure chauffage 1 jour Lun 11/05/26 Lun 11/05/26

27 travaux sous-station 
C1 : raccordement 
au chauffage urbain

20 jours Mar 12/05/26 Lun 08/06/26 26

28 travaux  émetteurs 
atelier A3

20 jours Mar 09/06/26 Lun 06/07/26 27

29 travaux sous-station 
Bâtiment B

5 jours Mar 07/07/26 Lun 13/07/26 28

30 travaux sous-station 
vestiare personnel

2 jours Mar 14/07/26 Mer 15/07/26 29

31 travaux sous-station 
bâtiment PCI

10 jours Jeu 16/07/26 Mer 29/07/26 30

32 sous-station 
Bâtiment UVF

5 jours Jeu 30/07/26 Mer 05/08/26 31

33 Travaux sous-station
Admin G

5 jours Mar 12/05/26 Lun 18/05/26 26

34 Travaux sous-station
admin J

5 jours Mar 19/05/26 Lun 25/05/26 33

35 travaux sous-station 
Admin FA

5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34

36 travaux sous-station 
Admin F

5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34

37 travaux sous-station 
Admin Q

5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34

38 travaux sous-station 
Admin U

5 jours Mar 26/05/26 Lun 01/06/26 34

39 mise en service 10 jours Jeu 06/08/26 Mer 19/08/26 32

DCE

14/04 18/04ACT

21/04 05/05délai de recours

06/05 02/06Période de préparation de chantier

03/06 18/08lot n°1 : réseau de chaleur enterré - zone Nord

03/06 11/08travaux réseau de chaleur antenne Nord  : 347 ml de fouille

12/08 18/08rinçage réseau + épreuve

03/06 10/12lot n°2- sous-stations chauffage - zone Nord

03/06 11/08approvisionnement skids

12/08 15/09travaux sous-station C : raccordement au chauffage urbain

16/09 06/10travaux sous-station C - bâtiment

07/10 27/10travaux sous-station gymnase

28/10 29/10travaux sous-station ULE

12/08 15/09travaux sous-station bâtiment A

16/09 06/10sous-station Bâtiment QI/QD

07/10 13/10travaux sous-station : atelier façonnage

12/08 15/09travaux émetteurs atelier façonnage

13/11 10/12dépose

30/10 12/11mise en service

01/04 14/07lot n°1 : réseau de chaleur enterré - zone Sud

travaux réseau de chaleur antenne Nord  : 347 ml de fouille

10/06 16/06rinçage réseau + épreuve

réseau fibre en dehors emprise réseau de chaleur

16/02 19/08lot n°2- sous-stations chauffage - travaux 2025

approvisionnement skids

coupure chauffage

12/05 08/06travaux sous-station C1 : raccordement au chauffage urbain

09/06 06/07travaux  émetteurs atelier A3

07/07 13/07travaux sous-station Bâtiment B

14/07 15/07travaux sous-station vestiare personnel

16/07 29/07travaux sous-station bâtiment PCI

30/07 05/08sous-station Bâtiment UVF

12/05 18/05Travaux sous-station Admin G

19/05 25/05Travaux sous-station admin J

26/05 01/06travaux sous-station Admin FA

26/05 01/06travaux sous-station Admin F

26/05 01/06travaux sous-station Admin Q

26/05 01/06travaux sous-station Admin U

06/08 19/08mise en service
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