UGA

Université
CGrenoble Alpes

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHES PUBLICS DE MAITRISE D’OEUVRE

Réhabilitation des halles GCDD et GMP de l'lUT1
a Grenoble - marché de maitrise d'oeuvre

Université Grenoble Alpes
1180 rue des universités
CS 40700
38400 Saint Martin d'Héres



UGA

Université
Grenoble Alpes

SOMMAIRE
ARTICLE 1 - DispoSitions GENEIales.............ccoiiiuiiieiiiiieieeeeee e 3
1.1. Objet du marché et étendue de MisSioN..........ccceeeeiiiiiiii i 3
1.2. Objet du présent CCTP..........ueii i e e 4
1.3. Relations du maitre d’ceuvre avec les tiers ..........ccceeeeviiiiiiiie e 4
1.4. Organisation du MaTtre d’OBUVIE .........cooueiiiiieceeeee e 4
1.5, REFEreNntiels UGA .........oo it e e e ae e aaee s 4
ARTICLE 2 - Contenu des éléments de mission de base et complémentaire..................... 5
2.1, DIiagnOStIC (DIAG)......uueiei it e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeannna 5
Finalisation de (A PhasSe : ..............cooooeeooeeeeeiiee e 7
2.2. Etudes d’Avant-sommaire (APS) ... 7
Finalisation de (@ PhasSe : ..............cooooeeooeeiiiiei e 9
2.3. Etudes d’Avant-définitif (APD).........ccoeiioiiieiie e 9
2.4. Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives........... 11
2.5. Etudes de projet (PRO) ......coooiiiiiiiii e e 12
Finalisation de (@ PRASE : ................ooeeeuiiii i 15
2.6. Etudes d’exécution phase conception, y compris synthese (EXE1)..................... 15
2.7. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT).......cooovvvviiiieeeneennn. 16
2.8. Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET).........cccceevuvveeeeiinneeennnne. 19
2.9. Visa des études d’eXECULION...........ooeiuiiiiiiee e 23
2.10. Assistance aux opérations de réception (AOR)...........cocvereciieieciieeeiee e 23
ARTICLE 3 - Contenu des éléments des autres missions complémentaires..................... 25
3.1. Mission de Coordination systéme de sécurité incendie (CSSI)..........cccovvreeunneenn.e. 25
3.2. Simulation thermique et dynamique (STD) ..ccooeeeieeeei i 28
3.3. Etudes d’exécution phase réalisation, y compris synthése (EXE2) ..................... 28

IUT1_HALLES_GCCD_GMP_MOE pour la réhabilitation partielle_Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 2/

29



UGA

Université
Grenoble Alpes

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché et étendue de mission

La présent marché concerne la :

Mission de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation des halles GCDD et GMP de I'lUT1 a Grenoble

La mission de maitrise d’ceuvre intégre :

Les éventuels travaux préalables nécessaires a l’opération (dévoiements de réseaux, démolitions,
etc.);

Les ouvrages de batiment, y compris tous les ouvrages d’adaptation au sol et toutes les installations
techniques ;

Tous les ouvrages nécessaires a l’laménagement du terrain pour la réalisation de |’opération ;
Les travaux de remise en état des aménagements extérieurs apres la réception ;
Les éventuelles installations provisoires rendues nécessaires par le phasage des travaux ;

Les aménagements et le mobilier immeubles par destination ;

Les travaux seront réalisés en site occupé avec maintien de ’activité dans le batiment.

Les travaux de réhabilitation prévoient :

3]
Halle GMP Halle GCCD
Désamiantage v v
Remplacement des toitures v 4
z:trgz:aa:::ents des menuiseries Option v
Remplacement des portes d’atelier Option Option
Travaux induits second ceuvre v v
Adaptations CVC v v
Adaptations CFO/Cfa v v
Installation PV en toiture (499 kWc) v v

L’enveloppe financiére prévisionnelle allouée aux travaux s’éléve a 4,6M € HT (valeur aoat 2024).

Lieu d'exécution : 151 rue de la Papeterie, Domaine Universitaire, 38400 ST MARTIN D'HERES.
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1.2. Objet du présent CCTP

Le présent CCTP compléte et précise contractuellement U’étendue et le contenu de la mission de maitrise
d’ceuvre, définie en référence aux lois, décrets et arrétés visés dans le CCAP, ainsi qu’au cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux en ce qu’il définit le réle du maitre
d’ceuvre dans l’exécution des contrats de travaux.

1.3. Relations du maitre d’ceuvre avec les tiers

Le maitre d’ceuvre, outre les intervenants de |’opération identifiés dans le CCAP, sera amené a échanger avec
des tiers a "opération de construction, tels que :

- Autorités publiques, notamment dans le cadre des autorisations administratives nécessaires a
’opération ;

- Gestionnaires ou concessionnaires des voiries et réseaux publics ou privés, avec lesquels il devra
assurer, en phases d’études comme de travaux, une parfaite concertation et coordination dans le
cadre des raccordements et branchements nécessaires a |’opération ;

- Voisins et riverains, par exemple dans le cadre de constats contradictoires qu’il pourrait étre amené
afaire sur I’état des lieux avoisinants ;

- Autres relations spécifiques.

Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre informera au fur et a mesure le maitre d’ouvrage et son représentant
des démarches qu’il envisage, et effectuera un compte rendu précis des contacts et échanges qui auront eu
lieu.

Le maitre d’ceuvre a une obligation de secret professionnel vis-a-vis des tiers et des personnes ne participant
pas a ’exécution du marché. Il ne leur communiquera ni information ni document relatif a ’opération sans
unaccord préalable de la maitrise d’ouvrage.

1.4. Organisation du maitre d’ceuvre

Il appartient au maitre d’ceuvre de mettre en place tous les moyens et compétences nécessaires a la parfaite
exécution de sa mission, notamment dans les domaines suivants :

- Etudes architecturales ;

- Etudes en qualité environnementale du batiment (QEB) ;
- Etudes techniques de structure ;

- Etudes techniques thermique, fluides y compris SSI ;

- Etudes acoustique,

- Economie de la construction ;

La coordination interne a ’équipe de maitrise d’ceuvre doit permettre une cohérence d’action, de
production et de communication identique a celle d’un contractant unique. S’il ne posséde pas lui-méme une
ou plusieursde ces compétences, le titulaire aura la faculté de recourir a la co-traitance ou la sous-traitance.

Les sous-traitants éventuels doivent étre précisément encadrés par le titulaire, et les prestations
qu’ils exécutent doivent étre soigneusement vérifiées et validées par le titulaire avant utilisation et
diffusion.

L’organisation mise en place par le maitre d’ouvrage devra étre prise en compte par le maitre d’ceuvre.

1.5. Référentiels UGA

L’UGA a défini des préconisations sur différentes thématiques en lien avec le patrimoine pour faciliter
’exploitation et la maintenance de ses batiments. Ces préconisations font l’objet de cahiers des charges
thématiques dont |’équipe de maitrise d’ceuvre devra tenir compte dans sa conception. Ils sont fournis en
annexe du présent CCTP :
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- Cahier des charges VDI,

- Cahier des Charges CFO,

- Cahier des Charges DA Releves Topo,
- Cahier des charges CVC, comptage ?
- Cahier des charges Photovoltaique ?

- Cahier des charges videoprojection,

- Cahier des charges controle d’acces.

- Cahier des charges STD

= Ces documents seront fournis pour la phase offre.

ARTICLE 2 - CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION DE BASE ET COMPLEMENTAIRE

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions du code de la commande publique
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par
des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

2.1. Diagnostic (DIAG)

Les études de diagnostic (DIAG) consistent a établir un diagnostic permettant de renseigner le maitre
d’ouvrage sur |’état des batiments existants et la faisabilité de ’opération.

Elles consistent a :
e Etablir un état des lieux :

o Le maitre d’ceuvre doit établir tous les relevés nécessaires pour renseigner le maitre d’ouvrage
sur I’état des batiments ;

o Il complete également tous les renseignements déja fournis par le maitre d’ouvrage ;

o Sidesrelevés, études spécifiques ou sondages complémentaires sont nécessaires, ils peuvent étre
confiés soit au maitre d’ceuvre soit a un prestataire extérieur. Dans ce cas le maitre d’ceuvre
aura la charge de rédiger le cahier des charges des prestations a exécuter ;

o Tous les désordres apparents doivent étre relevés afin de déterminer s’ils peuvent entrainer des
difficultés techniques ou des surcolits a l’opération. Une liste de ces désordres doit étre transmise
au maitre d’ouvrage. Si certains désordres semblent graves, le maitre d’ceuvre peut proposer au
maitre d’ouvrage de confier, a son équipe par voie d’avenant ou a un prestataire extérieur, une
mission d’expertise technique complémentaire dont le but est d’informer le maitre d’ouvrage sur
la gravité et les conséquences de ces désordres.

e Etablir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale :
o Recherche historique :

Dans la limite des besoins de lopération, le maitre d’ceuvre reconstitue ’histoire de la
construction a partir des archives fournies par le maitre d’ouvrage et de celles qu’il a pu trouver;

Il cherche a dater la construction initiale et a déterminer les usages successifs susceptibles
d’expliquer les modifications, altérations, extensions et destructions subies. Il transmet au
maitre d’ouvrage une note récapitulative qui expose ’analyse historique et architecturale.

o Reégles et contraintes applicables a ’opération :
Cette prestation a pour objet de vérifier la faisabilité réglementaire de |’opération envisagée.

Le maitre d’ouvrage transmet toute information dont il a connaissance et qui peut influencer la
réalisation de |’opération envisagée et notamment les servitudes dont bénéficierait le site ou qui
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seraient a sa charge.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre établissent la liste des différents organismes détenteurs
d’informations ou qui seront appelés a délivrer un avis. Le maitre d’ceuvre collecte aupres de ces
organismes les informations réglementaires applicables a ’opération envisagée.

Il analyse les dispositions d’urbanisme applicables, et précise les limites éventuelles d’accés aux
voies publiques ou de raccordement aux réseaux publics.

Au regard de la réglementation applicable, il étudie la possibilité d’adapter le batiment et ses
accés a sa nouvelle fonction (sécurité incendie, services sanitaires, accessibilité handicapés,
stationnement, acoustique, etc.).

Le maitre d’ceuvre établit un rapport et le transmet au maitre d’ouvrage.

Aprés analyse de tous ces éléments, le maitre d’ceuvre signale, s’il y a lieu, les opérations qu’il
serait nécessaire d’engager pour lever les obstacles a la réalisation du projet.

e Etablir une analyse technique et sanitaire :

L’analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés d’état
des lieux définis précédemment.

Le maitre d’ceuvre procede a l’analyse réglementaire et technique des installations au regard du futur usage
du batiment. Il procéde a ’examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies localisés et
examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des solutions a apporter aux désordres
constatés : modifications, réfection partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques ci-apres :
o Voirie et réseaux extérieurs (réseaux secs, réseaux humides, voiries, etc...)

o Structures (fondations, structures verticales et horizontales, étanchéités, charpentes et
couvertures, maconneries) La mission implique en outre ’examen des capacités de charges, de
solidité des ouvrages et de leur stabilité au feu.

o Facades (matériaux et revétements, ouvrants, occultations et protections solaires, vitrages,
isolations thermiques etc...)

o Second-ceuvre (menuiseries intérieures, cloisons, plafonds, revétements de sols et muraux). La
mission implique en outre ’analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement
au feu.

o Fluides (chauffage, ventilation, plomberie sanitaire)

o Electricité courants forts et faibles (transformateurs, TGBT, réseaux de distribution,
appareillages, autocommutateur, VDI, SSI, téléphone et alarmes)

L’analyse sanitaire consiste a faire apparaitre la présence de pollutions ou de parasites, non décelés
préalablement et dont |’éradication est nécessaire, ou si la législation rend obligatoire l’élaboration d’un
diagnostic particulier (amiante, plomb, xylophages champlgnons etc.), le maitre d’ceuvre propose au
maitre d’ouvrage de confier, par contrat séparé, soit a lui-méme soit a un professionnel qualifié,
l’établissement des investigations complémentaires nécessaires.

Il propose au maitre d’ouvrage les dispositions générales a prendre et I'accompagne dans la rédaction des
cahiers des charges relatifs a ces investigations complémentaires.

e Synthése :

A Uissue des analyses réglementaires, urbanistiques, architecturales et techniques, le maitre d’ceuvre
établit un rapport permettant de renseigner le maitre d’ouvrage sur :

o L’état du batiment, ses capacités a étre réhabilité, et la faisabilité de ’opération qu’il souhaite
mener, en précisant notamment au regard de ses caractéristiques structurelles, techniques et
architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en ’état, ceux nécessitant une remise a
niveau et ceux nécessitant un remplacement ;

o L’état particulier de ses éléments constitutifs et équipements, notamment s’ils sont susceptibles
de modifications ;
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o L’éventuelle nécessité de confier des études complémentaires ou des travaux d’investigation au
maitre d’ceuvre, par avenant, ou a des spécialistes habilités.

o Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les
éléments majeurs du programme ; en présenter les dispositions générales techniques envisagées
; en indiquer les délais de réalisation.

o Il est a noter que le maitre d’ceuvre devra, dés la phase DIAG analyser le colt de son projet en
co(t global.

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible ’ensemble des contraintes a prendre
encompte pour la conception et la réalisation du projet.

Finalisation de la phase :

Chaque fin de mission de conception sera précédée d’une réunion de présentation au maitre d’ouvrage en
présence de la direction du patrimoine assistée des responsables des services internes concernés
(maintenance, électricité, CVC, transition énergétique, DSI...). L’'UGA se chargera de convoquer cette
réunion en amont en précisant les éventuels co-traitants de la maitrise d’ceuvre qui devront étre présents
a cette réunion.

Cette réunion est un prérequis obligatoire avant que le maitre d’ceuvre ne puisse transmettre ses éléments
définitifs au maitre d’ouvrage marquant cette fin de phase.

2.2. Etudes d’Avant-sommaire (APS)

Dés le début de la mission, la conception de U’APS tiendra compte des observations faites au stade du
diagnostic.

L’estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux sera établie selon un mode de calcul tenant compte
des dimensions de l’ouvrage, des techniques et matériaux envisagés a ce stade, et des exigences du
programme. Le détail de ce calcul sera fourni au maitre d’ouvrage a l’appui de ’estimation.

Le maitre d’ceuvre meénera dés l’élément de mission APS, et en lien étroit avec la maitrise d’ouvrage, une
premiére concertation avec les différentes instances chargées ultérieurement de Uinstruction et de la
délivrance des différentes autorisations administratives nécessitées par ’opération.

Le maitre d’ceuvre rendra compte régulierement de ’avancement des études au maitre d’ouvrage, ce
dernier pouvant provoquer toute réunion auquel le maitre d’ceuvre devra étre représenté par une ou des
personnes susceptibles de l’engager.

Le maitre d’ceuvre devra identifier chaque phase de réalisation des travaux des le stade APS, ainsi que les
éventuels ouvrages provisoires et/ou travaux anticipés.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
- Préciser la composition générale en plan et en élévation et |’intégration des volumes des extensions,
- Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

- Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces ;

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations (notamment celles relatives a l'hygiene et a la sécurité) ;

- Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux (notamment au
regard de la capacité des réseaux publics existants) ;

- Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées pour respecter les performances
techniques a atteindre ;

- Proposer un calendrier de réalisation et, le cas échéant, un découpage en phases fonctionnelles ;
en cas dopérations réalisées en site occupé, le maitre dceuvre précise les conditions de
fonctionnement des zones restant utilisées et remet au maitre d'ouvrage un calendrier des phases
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comprenant les déménagements et aménagements ainsi que les contraintes relatives a la sécurité
des personnes,

Etablir une estimation provisoire du colt prévisionnel HT des travaux séparés (a date de valeur de
remise de ’APS et y compris ramené a la date de valeur du mois M0) ;

Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des
renseignements fournis lors des études du diagnostic ;

Fournir au maitre d'ouvrage une notice environnementale, accompagnée de justificatifs nécessaires,
décrivant l'évolution du projet et incluant les éléments suivants :

o Une présentation détaillée du plan masse (orientation, mesures acoustiques, simulations
solaires, ...) et des espaces extérieurs (gestion des eaux de pluie, les ilots de chaleurs ...),

o Une premiére analyse multicritére de matériaux y compris ceux concernant l'aspect extérieur,

o Une description des systémes pour chauffer, ventiler, éclairer, gérer ’énergie et l’eau, utiliser
les énergies renouvelables ainsi qu'une estimation du niveau d’isolation (Ubat) et une estimation
des consommations (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité, ...),

o Sur quelques locaux représentatifs, une estimation du confort d’été (simulations thermiques
dynamiques communiquées dés cette phase), une estimation du facteur lumiére et une
estimation du confort acoustique.

Etablir en concertation avec le bureau de contréle une notice justifiant la conformité de la solution
préconisée avec les réglementations relatives a la sécurité des personnes et a l’accessibilité des
personnes en situation de handicap (classification ERP, etc.).

Transmettre l'ensemble des informations pour avis, par le maitre d’ceuvre et a ses frais, au bureau
de controle technique et au coordonnateur SPS désignés par le maitre de l'ouvrage. Les observations
de ces derniers doivent étre prises en compte par le maitre d'oeuvre au fur et a mesure de
'avancement des études ;

Participer aux réunions organisées a l’initiative du maitre d'ouvrage (notamment rencontres avec
architecte et paysagiste conseil) et en organiser lui-méme pour tenir compte des obligations de sa
mission. Le maitre d'ceuvre y fait participer les autres intervenants concernés par ’ordre du jour,
notamment le groupe référents, les utilisateurs, le gestionnaire, le controleur technique et le
coordonnateur SPS ; il en rédige les comptes-rendus et les adresse sous quarante-huit (48) heures
au maitre d'ouvrage. Les convocations assorties d’un ordre du jour précis doivent étre transmises
une semaine a l’avance (48 heures en cas d’urgence).

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
pendant lesquelles sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques
proposées.

L'APS est présenté au maitre d'ouvrage pour approbation selon les modalités prévues dans le CCAP. En cas
d’observations formulées par le maitre d’ouvrage, celles-ci devront étre prises en compte pour la phase
d’avant-projet définitif (APD).

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

La formalisation graphique de I’APS sous forme de plans, coupes et élévations a l'échelle de 1/200
avec certains détails significatifs au 1/100 ;

Le tableau des surfaces ;

Une notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords) et
de justification du parti pris retenu ;

Une notice explicative des dispositions et performances techniques proposées ;
Une notice explicative des dispositions et performances environnementales proposées ;

La simulation thermique dynamique relative au confort d’hiver et au confort d’été pour ’ensemble
des batiments concernés par le projet ;
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- Une étude d’éclairage naturel pour les locaux;
- Une notice acoustique ;

- L’indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un phasage
par tranches techniques ou fonctionnelles ;

- L’estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux (a date de valeur de remise de I’APS et y
compris ramené a la date de valeur du mois MO) ;

- Les comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises
a ce stade de la mission ;

Finalisation de la phase :

Chaque fin de mission de conception sera précédée d’une réunion de présentation au maitre d’ouvrage en
présence de la direction du patrimoine assistée des responsables des services internes concernés
(maintenance, électricité, CVC, transition énergétique, DSI...). L’'UGA se chargera de convoquer cette
réunion en amont en précisant les éventuels co-traitants de la maitrise d’ceuvre qui devront étre présents
a cette réunion.

Cette réunion est un prérequis obligatoire avant que le maitre d’ceuvre ne puisse transmettre ses éléments
définitifs au maitre d’ouvrage marquant cette fin de phase.

2.3. Etudes d’Avant-définitif (APD)

L’avant-projet définitif constitue le support de ’engagement contractuel du maitre d’ceuvre sur [’avant-
projet et sur le colt prévisionnel des travaux, et leur acceptation par le maitre d’ouvrage. Il doit définir
sans ambiguité et de facon cohérente et faisable la totalité des prestations qui seront incluses dans les
marchés de travaux.

L’APD rendu devra constituer un dossier abouti, et les choix a opérer auront pu étre effectués au cours de
’élément de mission dans le cadre d’échanges réguliers et de décisions intermédiaires.

Les solutions techniques retenues devront [’avoir été apres que le maitre d’ceuvre aura étudié, et présenté
de facon circonstanciée au maitre d’ouvrage, les différentes solutions possibles avec une comparaison des
avantages et inconvénients de chacune d’elles.

Le maitre d’ceuvre fournira un calendrier de réalisation des travaux.

Chaque phase de travaux devra étre clairement identifiée par le maitre d’ceuvre et détaillée (contenu,
limites physiques, les travaux prévus et non prévus...). Il en sera de méme pour les travaux provisoires et/ou
anticipés et/ou différés.

Le maitre d’ceuvre devra avoir pris contact et effectué tous les échanges utiles auprés de ’ensemble des
organismes (collectivités, concessionnaires...) concernés par les divers raccordements ou dessertes du
chantier comme de "ouvrage final (voirie, réseaux techniques, collectes, etc.).

Le maitre d’ceuvre devra produire un avis circonstancié sur les différents modes de dévolution des travaux,
fournissant les avantages et inconvénients de chacun, y compris au regard de la conjoncture et de la
localisation du chantier.

Le maitre d’ceuvre rendra compte régulierement de [’avancement des études a la maitrise d’ouvrage, cette
derniére pouvant provoquer toute réunion auquel le maitre d’ceuvre devra étre représenté par une ou des
personnes susceptibles de l’engager.

In fine, les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

- Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
- Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
- Définir les principes constructifs ainsi que leur dimensionnement indicatif ;

- Définir les matériaux a mettre en ceuvre ;
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Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements ;

Etablir une analyse fonctionnelle simplifiée et présenter ’architecture générale GTC ;
Vérifier le respect des différentes réglementations ;

Etablir U'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés (a date
de valeur de remise de I’APD et y compris ramené a la date de valeur du mois MO figurant a ’article
2.1 de 'acte d’engagement) ;

Etablir ’estimation en co(t global ;
Arréter le forfait définitif de rémunération de I’équipe de maitrise d’ceuvre ;

Permettre au maitre douvrage darréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de lestimation des colts dinvestissement, dexploitation et de
maintenance ;

Signaler au maitre d’ouvrage toute incomplétude du programme permettant d’éviter les sources de
travaux supplémentaires. Toute demande ultérieure au MOA de précision du programme ne pourra
étre vue comme « modification programme », pas de rémunération supplémentaire.

Compléter le calendrier remis en phase APS et faire apparaitre les éventuelles tranches
fonctionnelles ainsi que le phasage prenant en compte les contraintes de site, la continuité
d’exploitation éventuelle et le respect du délai fixé au marché ;

Remettre au maitre d'ouvrage aprés concertation avec le controleur technique, les dossiers de
sécurité relatif aux différentes tranches fonctionnelles citées ci-dessus et les présenter aux services
de prévention et de sécurité incendie ;

Transmettre lensemble des informations pour avis, par le maitre d’ceuvre et a ses frais, au bureau
de controle technique et au coordonnateur SPS désignés par le maitre de l'ouvrage. Les observations
de ces derniers doivent étre prises en compte par le maitre d'ceuvre au fur et a mesure de
l'avancement des études ;

Participer aux réunions organisées a l’initiative du maitre d'ouvrage (notamment rencontres avec
architecte et paysagiste conseil) et en organiser lui-méme pour tenir compte des obligations de sa
mission. Le maitre d'ceuvre y fait participer les autres intervenants concernés par ’ordre du jour,
notamment les utilisateurs, le controleur technique et le coordonnateur SPS ; il en rédige les
comptes-rendus et les adresse sous quarante-huit (48) heures au maitre d'ouvrage. Les convocations
assorties d’un ordre du jour précis doivent étre transmises une semaine a l’avance (48 heures en
cas d’urgence).

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage
ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et
économiques proposeées.

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation selon les modalités définies au CCAP.
En cas d’observations formulées par le maitre d’ouvrage, celles-ci devront étre prises en compte pour la
phase d’études de projet (PRO).

DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

Notice architecturale :

o Formalisation graphique de U'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de l'ouvrage
et de ses abords extérieurs a l'échelle de 1/100 avec certains détails au 1/50,

o Tableau des surfaces détaillées,
o Notice descriptive/tableau précisant les matériaux proposés pour le projet.
Notice technique :

o Plans de principes de structure et leur pré-dimensionnement ;

IUT1_HALLES_GCCD_GMP_MOE pour la réhabilitation partielle_Cahier des Clauses Techniques Particuliéres 10

129



UGA

Université
Grenoble Alpes

o Tracés des réseaux et terminaux intérieur/extérieurs (1/100) et pré-dimensionnement

o Descriptif détaillé des principes constructifs

o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques
o Analyse fonctionnelle simplifiée et architecture générale GTC ;

o Les détails prescriptions, lot par lot, permettant de vérifier la bonne prise en compte des
caractéristiques environnementales et de la maitrise énergétique

- Notice environnementale actualisée pour consolider |’évaluation des consommations énergétiques
et du confort thermique d’été pour l’ensemble des batiments concernés par le projet, comprenant
notamment :

o Les performances environnementales a atteindre par élément (toiture, menuiseries,
équipement, etc.)

o La simulation thermique dynamique et le calcul reglementaire de |’état projeté mis a jour ;

o Etude d’éclairage naturel pour les locaux relevant du code du travail mise a jour ;

- Notice de sécurité, mise a jour, permettant de vérifier les UP, issues de secours, catégorie
d’équipement, etc. ;

- Notice d’accessibilité mise a jour, permettant de vérifier la prise en compte des éléments a
reprendre pour garantir l’acces au site pour les personnes a mobilité réduite ;

- Notice acoustique mise a jour, permettant de vérifier le respect des objectifs de confort fixés ;

- Actualisation du planning de réalisation de l'opération comprenant le projet de phasage (emprises
chantier, phasage réseaux et lots techniques, etc.). Le calendrier prendra en compte les contraintes
de site, la continuité d’exploitation éventuelle et le respect du délai fixé au marché. Il sera réalisé
en lien avec ’OPC ;

- Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots (a date de valeur de
remise de I’APD et y compris ramené a la date de valeur du mois M0).

- Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions retenues
a ce stade de la mission.

- Remettre au maitre d'ouvrage aprés concertation avec le controleur technique, les dossiers de
sécurité relatifs aux différentes tranches fonctionnelles citées ci-dessus et les présenter aux services
de prévention et de sécurité incendie.

L'ensemble de ces informations doit étre transmis pour avis directement par le maitre d'ceuvre, a ses frais,
au bureau de controle technique et au coordonnateur sécurité désignée par le maitre de l'ouvrage. Les
observations de ces derniers doivent étre prisent en compte par le maitre d'oeuvre au fur et a mesure de
l'avancement des études, sous couvert du maitre d'ouvrage et sans frais supplémentaires.

Participer aux réunions organisées a l’initiative du maitre d'ouvrage et en organiser lui-méme pour tenir
compte des obligations de sa mission. Le maitre d'ceuvre y fait participer les autres intervenants concernés
par U'ordre du jour, notamment les utilisateurs, contréleur technique et le coordonnateur SPS ; il en rédige
les comptes-rendus et les adresse sous quarante-huit (48) heures au maitre d'ouvrage. Les convocations
assorties d’un ordre du jour précis doivent étre faites une semaine auparavant (48 heures en cas d’urgence).

Tout autre document permettant de présenter de facon compléte ’APD.

2.4. Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

La mission du maitre d’ceuvre porte sur la totalité des autorisations et/ou déclarations administratives
nécessaires au déroulement complet de l’opération y compris l’attestation de prise en compte des exigences
énergétiques a joindre avec le formulaire de Déclaration de l’achévement des travaux.

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les
démarches et consultations préalables nécessaires a 'obtention du permis de construire. Il assiste le maitre
d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et, pendant toute la durée de linstruction, constitue
et reproduit les dossiersde demande de permis de construire modificatifs éventuels dans les mémes conditions
que le dossier de base.
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Le maitre d’ceuvre devra donc avoir identifié, avant le début de l’élément AVP, ’ensemble de ces
autorisations, les procédures associées et leur enchainement logique, et avoir initié des contacts avec les
autorités concernées.

Le maitre d’ceuvre prépare toutes les piéces nécessaires au dépot des demandes d’autorisation, et les soumet
a 'approbation de la maitrise d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre répondra en tant que de besoin a toute question soulevée dans le cadre de Uinstruction
des demandes d’autorisations, et produira tout dossier complémentaire ou modificatif exigé ou utile.

En cas de refus d’une autorisation, le maitre d’ceuvre adaptera autant que nécessaire le projet, quel que
soit son stade d’avancement, et produira un nouveau dossier de demande d’autorisation.

En cas d’obtention d’une autorisation assortie de réserves ou de prescriptions, le maitre d’ceuvre adaptera
autant que nécessaire le projet pour intégrer ces éléments, quel que soit son stade d’avancement.

En cas de modification du projet postérieure au dépot des demandes d’autorisation, le maitre d’ceuvre
devra effectuer les prestations nécessaires a l’obtention des autorisations modificatives correspondantes
sans modification de ses honoraires.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec l'administration.
Dés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procéde a l'affichage réglementaire sur le
terrain.

Si l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande
de permis valant division parcellaire, autorisations liées a un captage sur nappe, loi sur l'eau, etc.), le
maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les
démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

e Assistance a la constitution des dossiers CEE :

L’université Grenoble Alpes est engagée dans une démarche de valorisation des Certificats d’Economie
d’Energie. Dans ce cadre et en collaboration avec les services compétent de la maitrise d’ouvrage, I’équipe
de maitrise d’ceuvre sera sollicitée pour une assistance a la constitution des dossiers et a la collecte des
piéces justificatives.

- En phase études :

o Identification et inventaire des travaux éligibles au C.E.E. Pour chaque opération standardisée,
préciser les variables de calcul (m? isolant, m2 chauffé, etc.) et les volumes CEE en kWh cumac;

o Assistance a la constitution des dossiers de demande et calcul des kWh cumac ;

o Mention des CEE visés dans les marchés de travaux ;

- En phase chantier :

o Vérification que les critéeres de performance énergétique des matériels et matériaux décrits
dans les marchés de travaux sont conformes a minima aux exigences des fiches d’opérations
standardisées ;

- En phase réception :

o Collecte des justificatifs et mention des spécifications demandées dans les fiches (surfaces,
quantités, caractéristiques techniques...) dans les PV de réception de travaux ;

o Assistance a la constitution des dossiers de demande de CEE (collecte des preuves de la
réalisation des actions.

2.5. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;
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- Finaliser les schémas et croquis de détails pour les traitements spécifiques de ’étanchéité a Uair
et ponts thermiques ainsi que pour les points critiques ;

- Déterminer limplantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation
spatiale des ouvrages ;

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
- Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état, sur la base d’un avant métré ;

- Participer aux réunions organisées a initiative du maitre d'ouvrage (pouvant a nouveau comprendre
échanges avec architecte paysagiste conseil) et en organiser lui-méme pour tenir compte des
obligations de sa mission. Le maitre d'ceuvre y fait participer les autres intervenants concernés par
’ordre du jour, notamment les utilisateurs, le pilote OPC, le controleur technique et le
coordonnateur SPS ; S’il est a l’origine de la demande de réunion, il en rédige les comptes-rendus
et les adresse sous quarante-huit (48) heures au maitre d'ouvrage. Les convocations assorties d’un
ordre du jour précis doivent étre transmises une semaine a l’avance (48 heures en cas d’urgence).

Les pieces écrites et graphiques du dossier PRO ont vocation a constituer des pieces contractuelles des futurs
marchés de travaux, aprés avoir été le support principal de ’établissement des offres des entreprises. Cela
implique que le dossier réponde a plusieurs exigences impératives :

- Larédaction et le dessin doivent étre précis et contractuellement efficaces ;

- Lacohérence des piéces doit étre parfaitement assurée, y compris entre piéces écrites et graphiques,
toutes les piéces graphiques devant étre établies en tenant compte des derniéres évolutions du
projet ;

- Les observations du maitre d’ouvrage et des autres intervenants (notamment le controleur
technique) doivent avoir été prises en compte dans les documents ajoutés au dossier de consultation
des entreprises ;

- Les limites de prestations entre lots doivent étre parfaitement définies, et ne donner lieu a aucun
mangue ou exces ;

- Un cahier des clauses techniques communes a tous les lots sera élaboré. Il devra notamment définir
les installations communes de chantier et préciser la répartition des dépenses d’investissement
et d’entretien correspondantes. Il devra également définir les modalités pratiques de fermeture
et/ou degardiennage du chantier ;

- La description écrite et graphique des différents éléments de la construction (matériaux, produits,
équipements, etc.) Ne doit comporter aucune référence a un procédé de fabrication, a une
provenance, a une marque, a un type, sauf exception diment justifiée par ’objet du marché et par
Uimpossibilité matérielle d’élaborer une telle description ;

- Toutes les prescriptions écrites ou graphiques doivent étre de la plus parfaite neutralité par rapport
aux matériaux, produits et équipements existants sur le marché.

Le maitre d’ceuvre rendra compte régulierement de l’avancement des études au Maitre d’Ouvrage qui
pourra provoquer toute réunion auquel le maitre d’ceuvre devra étre représenté par une ou des personnes
susceptibles de l’engager.

Le maitre d’ceuvre devra transmettre au maitre d’ouvrage, au plus tard a la transmission du projet,
’estimation prévisionnelle (actualisée a la date de valeur du mois MO retenu pour les marchés de travaux)
par lot et par corps d’état.

e DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

Documents graphiques

- La formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de
ses abords extérieurs a 'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements
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de sols, les cloisonnements, le mobilier, les portes et tous les ouvrages de second ceuvre, avec tous
les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20a 1/2;

Les plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50 ;

Les principales réservations affectant les ouvrages de structure ;
Les surcharges d'exploitation et les charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages;

Les plans de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 ;

Les plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux
et appareillages au 1/100 ;

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour limplantation des réseaux de fluides;

Les plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours,
etc.);

Les schémas et croquis de détails du traitement spécifique de l’étanchéité a l'air et des ponts
thermiques pour les points critiques ;

Les plans de principe d'installation et d'accés de chantier ;

Un carnet de plans démolition/curage permettant le repérage de l’ensemble des éléments a
démolir/curer par niveau.

Documents écrits

La description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites
de prestations entre les différents lots ;

La mise a jour des calculs RT Existant, Simulation Thermique dynamique, simulation facteur lumiére
de jour ;

Le colit prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état et de ’avant-métré sur la base duquel
il a été établi (a date de valeur de remise du PRO et y compris ramené a la date de valeur du mois
MO);

L’identification, lot par lot, des points sensibles pour les entreprises (peintures NF, bois certifié,
taux de COV, formaldéhydes, etc.). Ce point pourra étre intégré dans les CCTP des marchés de
travaux ;

Un tableau des points de comptage et d’analyse fonctionnelle de la GTB/GTC ;
Une étude acoustique finale, dont les prescriptions devront étre intégrées dans les CCTP ;
Une étude d’éclairage artificiel : implantation, lux obtenus, uniformité et puissance au m? ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera
joint au DCE ;

Les comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises
a ce stade de la mission ;

Certains corps d'état doivent contenir des spécifications particuliéres, a savoir :

Pour les lots structure :

o Des plans de structure (poteaux, poutraisons et tous porteurs) doivent étre a une échelle qui
permette d’avoir une vision d’ensemble de la structure de ’ouvrage et de ses fondations. Les
principales réservations pouvant affecter les ouvrages de structure doivent étre recensées.
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- Pour les lots thermiques (le cas échéant) :
o Les schémas généraux et les bilans de puissance ;
o Les tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines sur fond de plans de niveaux ;
o Les pré dimensionnements principaux des réseaux et des matériels ;

o Les plans de principe du positionnement et de l’encombrement des équipements de tous les
locaux techniques au 1/50e ;

o Le plan d’implantation des terminaux (radiateur, bouche de ventilation, etc.) au 1/50e, soit sur
des plans généraux, soit sur des plans spécifiques, suivant la complexité et l"importance de
’ouvrage ;

o La fonctionnalité et le principe d’aménagement de la GTB et la liste des points associés ;

o Les justificatifs des calculs thermiques liés a la réglementation en vigueur.

- Pour le lot plomberie (le cas échéant) :
o Leschéma général ;
o Les tracés des principaux réseaux sur fond de plan niveaux ;
o Les pré-dimensionnements principaux des réseaux et matériels ;

o Les plans de principe du positionnement et de ’encombrement des équipements de tous les
locaux techniques au 1/50e ;

o Le plan d’implantation des appareils sanitaires au 1/50e, soit sur des plans généraux, soit sur
des plans spécifiques, suivant la complexité et I’importance de l’ouvrage.

- Pour les lots électricité courants forts et courants faibles :
o Le schéma général ou sa mise a jour et le bilan de puissance ;
o Le schéma ou sa mise a jour des armoires principales ;

o Le schéma ou la mise a jour des principales armoires divisionnaires de distribution et de
protection (hors section et calibre qui font partie de la phase exécution) ;

o Le tracé des principaux chemins de cable ;

o L’implantation des tableaux et appareillage (prises de courant, commandes, tétes de détection
incendie, etc.) ainsi que les parcours de la distribution principale (hors section des canalisations
qui font partie des plans de la phase exécution) au 1/50e, soit sur des plans généraux, soit sur
des plans spécifiques, suivant la complexité de |’ouvrage ;

o Le cas échéant, principe d’équipement des locaux techniques (transformateur, TGBT,
autocommutateur, etc.).

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

Finalisation de la phase :

Chaque fin de mission de conception sera précédée d’une réunion de présentation au maitre d’ouvrage en
présence de la direction du patrimoine assistée des responsables des services internes concernés
(maintenance, électricité, CVC, transition énergétique, DSI...). L’'UGA se chargera de convoquer cette
réunion en amont en précisant les éventuels co-traitants de la maitrise d’ceuvre qui devront étre présents
a cette réunion.

Cette réunion est un prérequis obligatoire avant que le maitre d’ceuvre ne puisse transmettre ses éléments
définitifs au maitre d’ouvrage marquant cette fin de phase.

2.6. Etudes d’exécution phase conception, y compris synthése (EXE1)

Les études d'exécution pour l'ensemble des lots sont fondées sur le projet approuvé par le maitre de l'ouvrage,
et permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les
seuls lots concernés :
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L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en cohérence
avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans
nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens
de chantier ;

La réalisation des études de synthése afin d’assurer la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage
de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation
et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau
du détail d’exécution, sur un méme support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des
équipements et des installations ;

L’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps
d'état ;

L’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis
par les entreprises.

LISTE INDICATIVE DES DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE (EXE1)

Plans d'exécution et spécifications nécessaires a la consultation des entreprises ;
Devis quantitatifs détaillés ;

Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état, en relation
avec le coordinateur OPC ;

Vérification de l'adéquation des documents d'exécution avec les prescriptions de la notice
acoustique, et avec les observations émises par le bureau de controle et le coordonnateur SPS.

2.7. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

Cet élément de mission pourra concerner, a des périodes distinctes de l’opération, la passation d’un ou
plusieurs marchés de travaux anticipés et/ou différés, en sus des marchés comprenant tous les autres travaux
nécessaires a ’opération.

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de manieére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieéces administratives et
techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant
aux études de projet (PRO). Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés
séparés ou a des entreprises groupées ou a une entreprise générale ;

Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues pour les critéres définis
par le maitre d’ceuvre ;

Analyser les offres des entreprises, et s’il y a lieu les variantes a ces offres ;
Procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;

Analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou
de contradictions normalement décelables par un homme de lart et établir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La partie financiére de l'analyse
comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colit prévisionnel des travaux. La trame
du rapport d’analyse a compléter sera fournie par le maitre d’ouvrage ;

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre d'ouvrage ;
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- En cas d'appel doffres infructueux ou de nécessité de lancer une nouvelle consultation, modifier le
DCE et assister le maitre d'ouvrage pour la passation des marchés soit par voie d’un nouvel appel
d'offres, soit par voie de négociation. Dans ce dernier cas le maitre d'ceuvre identifie les points de
négociation et conduit les échanges techniques et financiers avec les entrepreneurs, en présence
du maitre d'ouvrage ; il établit également les comptes rendus de négociation et les rapports
associés. Ces prestations sont incluses dans le forfait du maitre d'ceuvre.

Le DCE est finalisé en prenant en compte les remarques du controleur technique figurant dans son Rapport
Initial de Contréle Technique (RICT) ainsi que les remarques du coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre s'assure de l'absence de contradictions entre les différentes piéces du DCE y compris les
documents fournis par les autres intervenants ; il controle toutes les interfaces entre les lots.

Avant le lancement de la publicité, le maitre d’ceuvre remettra au maitre de l'ouvrage un 1 exemplaire des
cadres de décompositions du prix global et forfaitaire complété des estimations de la maitrise d'ceuvre poste
par poste.

o DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (cahier des clauses administratives
particuliéres), de l'acte d'engagement et du réglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage,
et qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de 'opération.

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe
dans le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :

- Les plans et piéces écrites ;

- Les autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, RICT, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des
concessionnaires, etc.) ;

- Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire, dont les postes techniques seront structurés
en cohérence avec le CCTP ;

- Le cadre d’indication des marques et modéles de matériaux, produits ou équipements, que les
entrepreneurs doivent compléter pour préciser la réponse qu’ils apportent dans leur offre aux
prescriptions neutres du projet ;

- Tous documents permettant d’apprécier le contexte et la complexité des travaux, tels que
calendrier prévisionnel, note et plan d’organisation du chantier, etc. ;

Le DCE est finalisé en prenant en compte les remarques du controleur technique figurant dans son Rapport
Initial de Controle Technique (RICT) ainsi que les remarques du coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre s'assure de l'absence de contradictions entre les différentes pieces du DCE y compris les
documents fournis par les autres intervenants ; il controle toutes les interfaces entre les lots.

Les clauses dinsertion sociales sont mises en ceuvre dans les marchés passés par le maitre d'ouvrage ; le
maitre d’ceuvre doit proposer les lots concernés par ces clauses et ’application précise de ces clauses dans
lesdits marchés.

Avant le lancement de la publicité, le maitre d’ceuvre remettra au maitre de l'ouvrage un (1) exemplaire
des cadres de décompositions du prix global et forfaitaire complété des estimations de la maitrise d'oeuvre
poste par poste.

Consultation des entreprises
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Le maitre d’ouvrage élaborera, avec la contribution active du maitre d’ceuvre qui devra notamment fournir
des éléments nécessaires a leur rédaction :

- Le cadre d’acte d’engagement adapté pour chaque lot permettant l'indication du prix global
forfaitaire et de tous les prix d’options ou variantes exigés de l’entrepreneur ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres adapté au cas particulier de |’opération ;
- L’avis d’appel public a la concurrence ;

- Le reglement de la consultation.

Pour cela, le maitre d’ceuvre proposera les critéres de sélection et de qualification (candidature et offre)
a insérer dans lavis depublicité. En cohérence avec les critéres de sélection des offres proposés, le maitre
d’ceuvre fournira un cadre de mémoire technique identifiant les éléments devant étre présentés par les
candidats et qui seront jugés.

D’autre part, pendant la période de publication, il répondra aux questions posées par les entreprises sur
la plateforme de publication suivant les modalités définies avec le maitre d'ouvrage.

Analyse des candidatures

Le maitre d’ceuvre procédera a l’analyse compléte des candidatures, sur la base des dossiers recus.

Cette analyse portera en premier lieu sur leur recevabilité formelle. Si des éléments ou informations
s’averent manquants dans certains dossiers de candidature, le maitre d’ceuvre en communiquera la liste
précise au maitre d’ouvrage qui pourra demander aux candidats concernés de compléter leur candidature.
Dans un tel cas, l’analyse du maitre d’ceuvre prend en compte ces compléments.

Pour les candidatures recevables, il sera procédé a l’analyse de fond afin de déterminer les candidats
présentant des garanties de capacité professionnelle, technique et financiere suffisantes au regard des
niveaux minimaux fixés.

Aucun contact ne devra avoir lieu entre le maitre d’ceuvre et les entreprises candidates dans le cadre de
’analyse des candidatures.

Le rapport d’analyse des candidatures doit étre circonstancié et objectif. Il sera, aprés élaboration, soumis
a 'appréciation du maitre d’ouvrage avant toute présentation a une commission des marchés.

Analyse des offres

Aucun contact ne devra avoir lieu entre le maitre d’ceuvre et les entreprises candidates dans le cadre de
’analyse des offres.

Le maitre d’ceuvre procédera a ’analyse compléte des offres, sur la base des dossiers recus et en utilisant
le modéle de rapport d’analyse des offres fourni par ['UGA.

Cette analyse portera en premier lieu sur leur recevabilité formelle au regard des termes du réglement de
la consultation.

Pour les offres recevables, il sera procédé a l’analyse de fond afin de déterminer la ou les offres
économiquement les plus avantageuses conformément aux critéres fixés par le réglement de la consultation.

L’analyse devra, le cas échéant, prendre en compte les options exigées des candidats ou les variantes
proposées a leur initiative. Le rapport sera constitué comme un véritable outil d’aide a la décision pour le
maitre d’ouvrage, qui devra non seulement attribuer un ou des marchés, mais aussi procéder a ce stade au
choix des options et variantes.

Si elles sont autorisées, les options ou variantes proposées par les candidats doivent, des lors qu’elles ont été
établies dans le respect du réglement de la consultation, étre étudiées et controlées par le maitre d’ceuvre
a ses frais, y compris si cela implique des études spécifiques complémentaires.

L’analyse évaluera également avec précision le degré général de qualité des prestations proposées dans
chaque offre, et pour les offres susceptibles d’étre retenues, la liste précise des matériaux, produits et
équipements dont la modification devrait étre envisagée dans le cadre de la négociation ou mise au point
du marché.

En cas de nécessité, le maitre d’ceuvre pourra demander au maitre d’ouvrage de faire préciser ou compléter
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leur offre a des entrepreneurs.

Le rapport d’analyse des offres doit étre circonstancié et objectif. Sa forme respectera le modeéle de
’Université Grenoble Alpes. Il sera, aprés élaboration, soumis a [’appréciation de ce dernier avant d’étre
soumis pour validation.

Le maitre d’ceuvre devra assister a toute commission des marchés ou autre instance, dés lors que sa
présence sera demandée par le maitre d’ouvrage.

Négociation du ou des marchés travaux

En cas de recours a la négociation, le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage en conduisant, a ses
cOtés, les négociations utiles dans le respect de ’égalité entre les candidats.

Aucun contact ne devra avoir lieu entre le maitre d’ceuvre et les candidats en dehors de ce cadre.

Le maitre d’ceuvre devra assister a toute commission des marchés ou autre instance ad hoc, dés lors que sa
présence sera demandée par le maitre d’ouvrage.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage en procédant le cas échéant a la mise au point du ou des
marchés attribués, laquelle se concrétisera par une annexe a chaque acte d’engagement concerné.

Difficultés dans la passation des marchés

En cas de décision du maitre d’ouvrage de déclarer infructueuse ou sans suite une procédure de consultation
faute d’offre acceptable ou pour un motif d’intérét général, la ou les procédures a mener ultérieurement,
gue ce soit pour une partie ou la totalité des travaux, devront |’étre par le maitre d’ceuvre au méme titre et
dans les mémes conditions que la procédure initiale.

Il pourra a cette occasion étre demandé au maitre d’ceuvre de procéder a des modifications du projet ou
des autres pieces du DCE s’il apparait que cela est de nature a favoriser un meilleur succes de la nouvelle
procédure.

Défaillance d’entreprises en cours de chantier

Re-consultation dans le cas d’une liquidation d’entreprise en cours de chantier :

Dans le cas d’une liquidation d’entreprise en cours de chantier, le titulaire procédera en accompagnement
du maitre d’ouvrage et du liquidateur aux constats d’avancement des travaux. Il établira les documents de
consultation permettant de lancer une procédure visant a attribuer a un autre entrepreneur le lot défaillant.

Le titulaire assurera la mission ACT compléte pour cette ou ces re-consultations éventuelles, dans les mémes
conditions que pour la consultation initiale.

2.8. Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

Le maitre d’ceuvre exécute en premier lieu cet élément de mission conformément aux dispositions légales
et réglementaires, issues notamment des lois, décrets et arrétés relatifs a la maitrise d’ouvrage publique
et du code du travail.

Il remplit également le role qui lui est imparti dans le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux en tenant compte des éventuelles dérogations introduites par
le ou les marchés de travaux.

En outre, les précisions suivantes sont apportées :

Direction et surveillance des travaux :
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La direction de ’exécution des travaux incombe au maitre d’ceuvre, responsable du controle de |’exécution
des ouvrages et interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par les entreprises ’ensemble
des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter seul aucune modification.

La direction de l'exécution des contrats de travaux a pour objet de :

S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

S'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application des contrats de travaux,
sont conformes aux contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement
décelable par un homme de lart ;

S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions des contrats de travaux, et aux
régles de lart ;

Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a 'exécution des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

)

Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur ['état d'avancement et de prévision des travaux
etdépenses, avec indication des évolutions notables ;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes davances présentés par les
entrepreneurs et établir les états d'acomptes ;

Vérifier le projet de décompte final établi par 'entrepreneur et établir le décompte général ;

Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les entreprises en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige
sur ’exécution ou le reglement des travaux, et instruire les mémoires en réclamation éventuels des
entreprises.

TACHES A EFFECTUER

Direction des travaux :
o Organisation et direction des réunions de chantier ;

o Rédaction et diffusion des comptes-rendus de chantier détaillés, en lien avec lOPC dans les
deux jours suivants la réunion ;

o Rédaction et diffusion des comptes rendus de toutes les réunions ;
o Rédaction et diffusion des ordres de service aprés validation par le maitre d’ouvrage ;
o Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général

o Information au maitre d'ouvrage : avancement, risque de dérives, dépenses et évolutions
notables ;

o Assurer une présence permanente sur le chantier aux moments critiques ;

o Validation technique des demandes d’agréments de sous-traitants.

Controle de la conformité de la réalisation :

o Examen des documents complémentaires produits par les entreprises, en application de leurs
contrats ;

o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ;
o Rédaction et diffusion des comptes rendus d'observation ;

o Synthese des choix des matériaux, échantillons et coloris qui seront présentés a la maitrise
d’ouvrage pour validation.

Gestion financiére :

o Vérification des décomptes mensuels et généraux ;
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o Etablissement des états d'acompte ;
o Examen des devis de travaux complémentaires ;
o Rédaction des fiches de travaux modificatives a destination de la maitrise d’ouvrage ;

o Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique)
présentés au plus tard a la présentation du projet de décompte final ;

o Alerte du maitre d'ouvrage en cas de risques de dérapage financier ;

Réunion mensuelle destinée a la maitrise d’ouvrage :

Le maitre d’ceuvre participe a une réunion mensuelle spécifique avec le maitre d’ouvrage, dissociée des
réunions de chantier. Cette réunion portera sur le déroulement des études d’exécution et de ’exécution
des travaux. A cette occasion, il établit notamment :

- Undocument mettant en évidence |’état d’avancement des études d’exécution et de synthése d’une
part, des travaux d’autre part ;

- Un document récapitulant toutes les modifications intervenues depuis le début de ’exécution des
marchés de travaux, avec leur incidence financiére et ’origine de la demande de modification ;

- Un document faisant apparaitre les éventuelles perspectives de travaux modificatifs indiquant
Uorigine de la modification : demandée par le maitre d’ouvrage, souhaitée par le maitre d’ceuvre,
liée a des évolutions réglementaires, consécutive a des erreurs ou omissions, sollicitée par les
titulaires des marchés de travaux.

Réunions de chantier et présence sur le chantier :

Le maitre d’ceuvre proposera un calendrier de réunions de chantier dont la fréquence sera d’au moins une
fois par semaine. L’interruption ou le changement de périodicité feront ’objet d’une proposition motivée
au maitre d’ouvrage qui devra donner son accord.

Une présence systématique du maitre d’ceuvre représenté par une personne habilitée a |’engager pour
’ensemble de ses composantes est exigée. L’unicité d’action et de décision devra étre assurée par le maitre
d’ceuvre a I’égard de tous les intervenants.

Par ailleurs, la présence réguliere du BET fluides est indispensable tout au long du chantier (présence
minimale en réunion de chantier toutes les 3 semaines en moyenne), lors des mises en services et tout au
long des OPR techniques.

Le maitre d’ceuvre élabore et diffuse le compte-rendu des réunions de chantier, qui devra étre complet,
précis et explicite sur ’origine des problémes rencontrés et les positions respectives des participants. Il est
précisé que les comptes-rendus des réunions de chantier ne valent pas accord du maitre d’ouvrage sur des
modifications de marchés de travaux sauf mention explicite a sa demande.

Modifications dans la consistance des travaux :

Toute modification dans la consistance des travaux, méme sans incidence financiére, ne peut intervenir
qu’avec ’accord expres du maitre d’ouvrage. Quelle que soit l’origine de la modification, elle doit faire
’objet d’une fiche de travaux modificatifs (FTM) établie par le maitre d’ceuvre sur le modele fourni par
’UGA, remise au maitre d’ouvrage, et comportant les indications suivantes :

- Numéro d’ordre depuis la notification du ou des marchés de travaux ;
- Nature de la modification envisagée et sa description,

- Origine de la modification (maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, réglementation, erreur ou omission,
entreprise) ;

- Liste de toutes ses incidences sur tous les marchés de travaux, y compris incidence planning général
(et si possible par lot) ;

- Incidence financiére détaillée et globale (positif, négatif ou neutre) aprés obtention d’un ou
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plusieurs devis lorsqu’il y a un ou des prix nouveaux ;

- Avis du controleur technique, et si nécessaire du coordonnateur SPS, sur la modification envisagée.

Sur la base d’une FTM compléte, le maitre d’ouvrage adopte une position de principe d’acceptation ou de
refus de la modification et rédige le ou les avenants aux marchés de travaux correspondants. Un avenant
n’est réputé définitivement validé et intégré a un marché qu’a ’issue de sa notification.

Ordres de service :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de U'Exécution des Travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entreprises, avec copie au maitre d'ouvrage.
Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés aux entreprises dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 7 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage, a ’exception des cas d’urgence liés a la sécurité des personnes ou des biens.

Cependant, en l'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre
ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs a :

- La notification de la date de commencement de la préparation des travaux ;
- La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ;
- La notification des PV de réception ;

- Lanotification des plannings d’exécution.

Décomptes mensuels :

Au cours de ’exécution des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder a la vérification des
projetsde décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et qui lui sont transmis avec date certaine.

Apreés vérification et correction éventuelle, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.
Dans le cas ou une ou plusieurs piéces nécessaires au paiement ne sont pas fournies ou incomplétes, le
maitre d’ceuvre doit notifier une suspension du délai de paiement au titulaire, par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui s’opposent au paiement,
ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.

Le maitre d’ceuvre détermine le montant de ’acompte mensuel a régler a 'entrepreneur. Il transmet au
maitred’ouvrage, en vue de son réglement, l’état d’acompte correspondant via la plateforme acheteur,
sous forme dématérialisée.

Le maitre d’ceuvre notifie a U’entrepreneur ’état d’acompte qu’il a transmis a la maitrise d’ouvrage,
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par ’entrepreneur a été
modifié. Il adresse aux sous-traitants [’avis relatif aux sommes demandées a leur profit par ’entrepreneur
titulaire.

Le maitre d’ceuvre soumettra préalablement a U’édition des états d’acompte, les pénalités et réfactions
encourues par les entrepreneurs, accompagnées de ses préconisations pour leur application. Il tiendra
compte des décisions prises a cet égard par le maitre d’ouvrage.

Projet de décompte final et établissement du décompte général :

Aprés l’achévement de ’exécution des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte
final établi par chaque entrepreneur et transmis par ce dernier avec une date certaine.

Aprés vérification et correction éventuelle, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir
de celui-ci, le maitre d’ceuvre établit le décompte général et le transmet au maitre d’ouvrage.

Il soumettra a ce dernier, préalablement a U’édition du décompte général, les pénalités et réfactions
encourues par l’entrepreneur, accompagnées de ses préconisations pour leur application. Il tiendra compte
des décisions prises a cet égard par le maitre d’ouvrage.

Il ne communiquera en aucun cas aux titulaires des marchés de travaux les projets de décomptes généraux
qu’il aura élaborés et transmis.
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2.9. Visa des études d’exécution

Dans le cadre de la présente opération, le Maitre d’ceuvre dispose d’une mission EXE 2. Il assurera a ce titre
la synthése sur les lots techniques CVC plomberie sanitaire et électricité.

Le maitre d'ceuvre s'assura que les documents établis par les entreprises travaux respectent les dispositions
du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par ’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant,
le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de lart. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

e TACHES A EFFECTUER

o Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise dceuvre ;

o Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

o Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux ;

o Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs ;

o Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par 'OPC ou les
entrepreneurs ;

o Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC ou
les entrepreneurs ;

o Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

2.10. Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

- D’établir la liste des réserves par lots (excel ou tout autre outil numérique dédié)

- D’assurer le suivi des levées de réserves formulées lors de la réception des travaux ;
- De procéder a ’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a l’exploitation de ’ouvrage a partir des
plans conformes a l’exécution remis par les entrepreneurs, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs déléments
d'équipement mis en ceuvre.

Le maitre d’ceuvre est chargé de |’organisation des opérations préalables a la réception (OPR).

Celles-ci ne pourront étre déclenchées qu’apres achévement des travaux, c’est-a-dire que les ouvrages ne
doivent pas étre impropres a leur destination. Le maitre d’ceuvre ne pourra commencer ces opérations et y
mettre fin qu’avec ’accord exprés du maitre d’ouvrage.

Outre les imperfections éventuelles, doivent étre également constatés tous les écarts entre les prestations
contractuelles et celles réellement exécutées.
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Si le maitre d’ouvrage, qui assiste aux OPR, constate des imperfections ou écarts que le maitre d’ceuvre
n’aurait pas relevés, il les lui signale et ce dernier doit en tenir compte dans la proposition finale qu’il
transmet pour la décision de réception avec ou sans réserve, et avec ou sans réfaction. Il veillera
scrupuleusement a ce que les entrepreneurs les lévent correctement et dans les délais, tout en respectant
les exigences de fonctionnement du batiment et de ses occupants.

Chaque réserve sera assortie d’un délai tout a la fois réaliste pour [’entrepreneur et compatible avec les
nécessités d’utilisation des ouvrages. A l'issue de chacun de ces délais, le maitre d’ceuvre devra constater
que le ou les titulaires du ou des marchés de travaux ont remédié aux réserves dont était assortie la décision
de réception. Il adresse au maitre d’ouvrage un état de ces constatations dans les 15 jours suivant
’achévement dont disposaient les entreprises, pour chaque réserve.

Certaines réserves pourront faire l’objet d’une proposition alternative de réfaction, qui sera formalisée au
sein de la proposition de réception du maitre d’ceuvre.

Selon le phasage des travaux retenu, et dans le cas d’une livraison par tranche de |’opération, il pourra étre
nécessaire de procéder a une réception partielle des travaux.

Le maitre d’ceuvre s’acquittera de [’organisation et du suivi de ces réceptions partielles éventuelles.

Dossier des ouvrages exécutés des entreprises :

Le maitre d’ceuvre doit effectuer un véritable travail de controle des pieces remises par les entrepreneurs,
et ne remettre au maitre d’ouvrage qu’un dossier complet, homogéne et structuré, sur des supports
exploitables et durables.

En particulier, les piéces graphiques devront correspondre stricto-sensu aux travaux réalisés, et intégrer
toutes les adaptations intervenues en cours d’exécution. Outre ’édition papier, les piéces graphiques seront
remises a la fois au format PDF et DWG.

Ils seront intitulés de la facon suivante « N° du lot_Nom du lot_NOM DE L’ENTREPRISE TITULAIRE » et
comprendront pour chaque lot un sommaire en 1ére page puis une premiére partie « opérationnelle » et
une seconde « assurancielle ».

La composition de ces DOE devra se conformer aux exigences décrites dans « le guide de composition des
DOE »

Parfait achévement :

Le maitre d’ceuvre examine les désordres apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage. Il
assure le suivi des fiches de garantie de parfait achévement et établit un bilan mensuel de suivi de la GPA.

Le maitre d’ceuvre devra étre fortement impliqué dans la gestion du parfait achévement, qui lui incombe.
Il tiendra a jour en permanence un tableau de suivi de la résolution des désordres apparus postérieurement
a la réception.

En ce qui concerne les désordres non visibles ou détectables au moment de la réception, sur la base de
constatations des occupants ou de lui-méme, le maitre d’ceuvre devra :

- Dresser un constat assorti de son avis ;

- Saisir U’entrepreneur concerné et organiser, en concertation avec les occupants, les modalités
d’intervention ;

- Veiller a ce que les entreprises interviennent dans les conditions et délais fixés et résolvent
correctement le probléme, en traitant la source autant que les effets ;

- Informer précisément le maitre d’ouvrage de ’état de résolution des désordres.

Afin d’en assurer le suivi, chacun des désordres devra faire 'objet d’une fiche rédigée par le maitre
d’ceuvre.Cette fiche devra étre signée par un représentant des utilisateurs pour confirmer ’intervention de
Uentreprise.Le maitre d’ceuvre devra ensuite vérifier que l'intervention a bien permis la résolution des
désordres concernés.

Si la défaillance d’un entrepreneur pour la levée d’une réserve ou le respect de sa garantie de parfait
achévement devait conduire le maitre d’ouvrage a faire exécuter des prestations par un tiers aux frais et
risques de U’entrepreneur, le maitre d’ceuvre serait tenu d’en assurer les taches relevant de son role (cahier
des charges, analyse des propositions, suivi des travaux, etc.).
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ARTICLE 3 - CONTENU DES ELEMENTS DES AUTRES MISSIONS COMPLEMENTAIRES

Les missions complémentaires suivantes seront confiées au maitre d’ceuvre :
1. Diagnostic (DIAG) (description parapgraphe
2. Coordination Systeme de sécurité incendie (CSSI)
3. Simulation Thermique et Dynamique (STD)
4

Etudes d’exécution phase réalisation (EXE2)

3.1. Mission de Coordination systéme de sécurité incendie (CSSI)

La mission CSSI est confiée a l'équipe de maitrise d'ceuvre.

Cet élément de mission consiste en l'exercice par le maitre d'ceuvre du role de coordonnateur du systeme de
sécurité incendie (arrété du 2 février 1993) pour assurer la normalisation de la conception, de linstallation
et de la maintenance des équipements techniques de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
en fonction de la nature du ou des batiments.

Cet élément de mission sera exécuté conformément aux normes NFS 61-931 et NFS 61-932 dans la version
en vigueur a la date des travaux, et ces normes seront intégralement respectées dans le cadre de l’opération.

L’ensemble des phases décrites ci-dessous seront réalisées en étroite collaboration avec le controleur
technique et le coordonnateur SPS en charge de l’opération.

L’attention du coordonnateur SSI est attiré sur le fait que les installations créées sous sa direction devront
étre parfaitement conformes au cahier des prescriptions techniques dans sa version courante. Si les
installations a créer ne devaient pas répondre aux exigences du CPT, le coordonnateur SSI demandera une
confirmationécrite au maitre d’ouvrage.

La mission contient l’ensemble des visites de site, les réunions de travail avec le maitre d’ouvrage et les
utilisateurs ainsi que les éventuelles réunions de concertation avec le préventionniste en charge du dossier,
nécessaires a la bonne réalisation de la mission.

Phase de Conception

Le coordinateur SSI définit les fonctionnalités du SSI. La conception du SSI implique de la part du coordinateur
SSI ’élaboration des piéces écrites et graphiques ci-apres :

- Le concept de mise en sécurité

Ce document permet de répondre aux besoins exprimés, décrit les principes de mise en sécurité et
l'organisation du SSI prévus pour le batiment en fonction :

o De la réglementation en vigueur ;
o Durespect des normes ;

o Des demandes spécifiques du maitre d'ouvrage et de celles liées a l'exploitation du batiment

)

o Des matériels utilisés.

- Le cahier des charges fonctionnel SSI reprenant le concept de mise en sécurité et comprenant,
au minimum :

o La catégorie du SSI et le type d’équipement d’alarme pour |’évacuation (EA) ;

o Le niveau de surveillance au sens de la norme NF S 61-970 ;

o La définition des zones de détection et des zones de mise en sécurité (ZD et ZS) ;
o Les scénarios types de mise en sécurité ;

o Le tableau définissant la corrélation entre chaque ZD et les ZS ;

o Le positionnement des matériels centraux et d'exploitation ainsi que leurs conditions
d’implantation ;
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o Les fonctionnalités de I’'UAE conformément aux normes NF S 61-932 et NF S 61-970 ;

o Les modalités d'exploitation définies par le maitre d’ouvrage et la définition des moyens
techniques mis en ceuvre en conséquence (alarme restreinte, générale et/ou générale
sélective, temporisation, tableaux répétiteurs...) ;

o La définition des modes de fonctionnement des DCT, des options de sécurité des DAS et des
réarmements pour tous les différents constituants du SSI ;

o Les éventuelles particularités d’exploitation du site ;
o La procédure de réception technique du SSI.

Le cahier des charges fonctionnel doit préciser explicitement les dispositions retenues dans le cadre du
projet concerné, y compris celles concernant les éventuels ensembles indépendants tels que prévus au
paragraphe 5.2.2 de la norme NFS61-931.

Le cahier des charges SSI sera remis en phase APD et sera mis a jour en phase PRO/DCE le cas échéant.
- Les plans définissant les limites géographiques des zones de mise en sécurité (ZS).

- La rédaction des piéces techniques écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises de travaux OU [’avis portant sur ’examen de la cohérence des descriptifs techniques
(hors quantitatifs) et des pieces graphiques relatifs aux équipements du SSI établis pour la
consultation des entreprises de travaux.

Au cours de cette étape, le titulaire rédigera ’ensemble des piéces techniques écrites et graphiques
nécessaires au lancement de la consultation travaux. Il préparera notamment le cahier des charges
techniques particulieres, le cadre de mémoire technique et une proposition de méthode de notation des
offres.

Il veillera a ce que ’ensemble des préconisations du controleur technique, du coordonnateur SPS, et du
maitre d’ouvrage soient intégrées dans les pieces de la consultation, y compris les préconisations issues du
cahier des prescriptions techniques élaboré par le maitre d’ouvrage et joint a la présente consultation. Ce
dernier étant réguliérement mis a jour, le titulaire devra prendre en compte les spécifications de la version
en vigueur a la date de lancement de la consultation travaux.

- Elaboration des dossiers d’urbanisme (PC)

Le titulaire réalisera ’ensemble des piéces écrites et graphiques nécessaires a l’obtention administrative
préalable a la réalisation des travaux.

Dans le cas ou les services instructeurs demanderaient des compléments d’informations sur les documents
fournis, le titulaire élaborera toutes les pieces complémentaires nécessaires a l’obtention de ’autorisation
d’urbanisme. Il ne pourra pas étre demandé de complément d’honoraires pour la réalisation de ces piéces.
De méme si une réunion de travail s’avérait nécessaire avec les services instructeurs.

- L’assistance a la passation des contrats

Le coordonnateur SSI est chargé de ’analyse technique des offres remises par les candidats et de la
rédaction du rapport d’analyse. Il utilisera le rapport d’analyse imposé par les services juridiques de
l’Université Grenoble Alpes.

Au cours de cette phase, il est courant que 2 réunions de travail soient organisées : une avant le démarrage
de ’analyse afin d’expliquer clairement les attentes de |’Université Grenoble Alpes en termes de rendu et
une seconde afin d’échanger sur les modalités de prise en compte des remarques émises par |’Université
Grenoble Alpes sur le rapport rendu.

Phase de réalisation

Le coordinateur SSI veille au respect des exigences définies pendant la phase conception lors de la mise en
ceuvre des équipements :

- Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI mis en ceuvre par :

o L’examen des plans et documents d’exécution au regard du cahier des charges fonctionnel
SSI;

o L’examen non exhaustif des conditions d’implantations des équipements et des liaisons.
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- Création ou mise a jour du dossier d'identité SSI conformément aux normes NF S 61-932 et, le cas
échant, NF S 61-970 sur la base de la collecte auprés des entreprises ou de la maitrise d'ceuvre des
documents nécessaires a sa constitution.

- Création ou mise a jour des tableaux de corrélations précisant pour chaque zone de mise en sécurité
(ZS) la liste exhaustive des dispositifs commandés terminaux (DCT) qui la composent.

- Examen de la cohérence des éventuelles particularités d'exploitation du site avec les conditions
ayant présidé a l'élaboration du concept de mise en sécurité.

Le coordonnateur SSI se rend réguliérement sur le chantier (au moins une fois par semaine) afin de s’assurer
que les travaux sont réalisés conformément aux regles de Uart. Il transmet un compte-rendu de chaque
visite au maitre d’ouvrage.

Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet, d'une part, de s'assurer que les documents d'exécution ainsi
que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes
au marché global et, d'autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l'avancement des
travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procés-verbaux.

Des visites réguliéres du chantier seront réalisées par le titulaire afin de s’assurer que les ouvrages exécutés
sont conformes en termes d’exécution, de qualité de mise en ceuvre, de conformité des matériaux,
équipements et matériels installés aux exigences du DCE.

Il assurera ces missions jusqu’a la fin de toutes les levées des réserves qui seraient identifiées au cours de la
phase de réception et en garantie de parfait achévement.

Phase de Réception

Autocontréle

Préalablement a la réception technique, chaque installateur :

- Réalise, pour chaque matériel qui le concerne ’ensemble des essais par autocontrole tels que définis
dans les normes NF S 61-970 et NF S 61-932 ;

- Etablit un document indiquant les résultats obtenus lors des essais par autocontrole.
Réception technique du SSI

La réception technique, telle que définie dans les normes NF S 61-932 et NF S 61-970, doit prendre en compte
la constitution compléte du SSI comprenant le SMSI et l'éventuel SDI. Elle est réalisée aprés la phase
d’autocontrole réalisée par chaque installateur.

La réception technique est conclue par le rapport de réception technique, rédigé par le coordinateur SSI,
portant :

- Sur les documents administratifs et techniques du dossier d’identité ;
- Sur le résultat des essais ;

- Sur le respect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI.

Ce document doit lister la totalité des essais réalisés et comporter une conclusion argumentée sur la réception
de Uinstallation.

L’inspection visuelle et technique réalisée par le coordonnateur SSI sera réalisée de maniere rigoureuse et
n’exclura aucune zone de ’établissement. Chaque zone homogéne et d’acces indépendant sera controlée
(ex : vides sanitaires, combles d’acces séparés, salle polyvalente, salle d’évolution sportive, etc.).

Dossier d'identité du SSI

Le coordinateur SSI finalise le dossier d'identité du SSI a remettre au maitre d'ouvrage. Ce dossier d’identité
SSI doit étre unique. Ce dossier intégrera les plans a jour et les fiches techniques spécifiques aux matériels
installés. Tout dossier imprécis (reprenant notamment des descriptions catalogues globales a plusieurs
modeéles) sera refusé.
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3.2. Simulation thermique et dynamique (STD)

Le confort d’été est ’enjeu primordial de la mission du maitre d’ceuvre. Les données a prendre en compte
sont définies dans le cahier des charges STD de "'UGA.

3.3. Etudes d’exécution phase réalisation, y compris synthése (EXE2)

Les études d'exécution pour l'ensemble des lots sont a charge de la maitrise d’ceuvre et sont fondées sur le
projet approuvé par le maitre de l'ouvrage, et permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objet,
pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en cohérence
avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans
nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens
de chantier ;

- La réalisation des études de synthese afin d’assurer la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage
de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation
et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthése qui représentent, au niveau
du détail d’exécution, sur un méme support, l'implantation des éléments d’ouvrage, des
équipements et des installations ;

- L’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps
d'état (a U'exception des lots techniques CVC, plomberie sanitaire et électricité a charge des
entreprises travaux) ;

- L’actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

La liste des documents a remettre dans le cadre de UEXE 2 est indiquée a l’annexe 1.

Le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis
par les entreprises.

e LISTE INDICATIVE DES DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D’OUVRAGE (EXE2) :
Plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier :

- En complément des plans architecturaux établis au stade du projet :

o Plans de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre (menuiseries, faux plafonds,
revétements de sols, etc.) ;

o Coupes et détails de second ceuvre a grande échelle avec définitions des interfaces entre
composants et corps d’état ;

- Infrastructure, fondations et structure

o Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure, incluant les terrassements particuliers, les
tracés de toutes les canalisations enterrées avec tous diameétres, les dimensionnements et
niveaux au 1/50 des fondations superficielles et profondes ;

o Plans de ferraillage au 1/50 avec nature et sections des armatures et implantation générale

)

o Plans de structure incluant les plans des différents niveaux au 1/50 avec cotation,
dimensionnement, implantation des trémies, report des réservations définies par les
entreprises et visées par la cellule de synthese ;

o Plans des maconneries porteuses, nature, positionnement au 1/50 ;

o Plans des ouvrages de structure métallique ou bois incluant lignes d’épure, cotation, nature
des profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis.

- VRD et aménagements paysagers
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o Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diametres, niveaux, fils
d’eau, position et dimension de tous regards et raccordements aux réseaux extérieurs ;

o Profils en long et coupes en travers de la cour de service ;

o Les plans généraux d'aménagement. Ces plans intégrent les plantations et les terminaux
techniques et renvoient aux carnets de détails correspondants ;

o Les plans de calepinage des revétements des sols au 1/50éme. Ces plans intégrent les
plantations, les équipements et les terminaux et renvoient aux carnets de détails
correspondants ;

o Les carnets de détails sur lesquels figureront matériaux et terminaux techniques.

e PLANS D'ATELIER ET DE CHANTIER
Les plans d'exécution ne comprennent pas les plans d'atelier et de chantier qui sont établis par les entreprises.

Le présent élément de mission comporte en revanche la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des
documents fournis par les entreprises, leur synthése, la gestion des interfaces et de toutes les adaptations
rendues nécessaires pour la bonne marche du chantier.

Annexe :
o Annexe 1 : Cahier des charges remise des DOE
o Annexe 2 : Cahier des charges STD
o Annexe 3 : Cahier des charges VDI,
o Annexe 4 : Cahier des Charges CFO,
o Annexe 5 : Cahier des Charges DA Releves Topo,
o Annexe 6 : Cahier des charges CVC, comptage,
o Annexe 7 : Cahier des charges Photovoltaique,
o Annexe 8 : Cahier des charges videoprojection,

o Annexe 9 : Cahier des charges controle d’acces.

= Ces annexes seront communiquées pour la phase offre.
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