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N°__[Nom de la tache [Durée [M-1 1 [m2 M3 M4 [ms M6 M7 M8 M9 M10 [M11
1 | Travaux B13 IECB 192 jou Travaux B13 IECB
| 2 | Installations de chantier portées 192 Installations de chantier portées.par OPE 1
par OPE 1 jours?
N stockage et le bachage du 10 stockage et le bachage du mobilier des salles de réunion
mobilier des salles de réunion  jours
| 4 | Aménagements Intérieurs Tertia 191 jou 1| Amé Intérieurs Tertiaires
| 5 | Période de prépa 25 jours . Période de prépa
| 6 | Phase 1 (1-0/1-1/1-4/1-5) 30 joury r 1 Phase 1(1-0/1-1/1-4/1-5)
| 7| Déménagement 0 jour & Déménagement
| 8 | Curage 5 jours Curage
[ 9 | Platrerie-Menuiserie S jours Platrerie-Menuiserie
| 10| Faux-Plafond S jours Faux-Plafond
n Peinture 15 jours Peinture
| 12| sol 10 jours Sol
| 13| Agencement 5 jours Agencement
14 Lots techniques 30 jours Lots techniques
| 15 | Terrasse 15 jours Terrasse
| 16 | Nettoyage OPR 5 jours 1 Nettoyage OPR
17 Réception Phase 1 0 jour 09/09 ¢ Réception Phase 1
18 Phase 2 (1-2b/1-2d) 20 joury r 1 Phase 2 (1-2b/1-2d)
| 19| Déménagement 0 jour < Déménagement
| 20 | Curage 5 jours Curage
21 Platrerie-Menuiserie 5 jours Platrerie-Menuiserie
| 22| Faux-Plafond 5 jours Faux-Plafond
| 23| Peinture 10 jours Peinture
24 Sol 5 jours Sol
| 25 | Agencement/stores 5 jours Agencement/stores
| 26 | Lots techniques 20 jourg Lots techniques
| 27| Nettoyage OPR 5 jours Nettoyage OPR
| 28 | Réception Phase 2 0jour o Réception Phase 2
29 Phase 3 (1-2a/1-2c) 20 jour [} 1 Phase 3 (1-2a/1-2¢)
| 30 | Déménagement 0 jour & Déménagement
31 Curage 5 jours Curage
| 32 | Platrerie-Menuiserie 5 jours Platrerie-Menuiserie
| 33| Faux-Plafond 5 jours Faux-Plafond
| 34 | Peinture 10 jours Peinture
| 35 | Sol 5 jours Sol
| 36 | Agencement/stores 5 jours Agencement/stores
| 37 | Lots techniques 20 jours Lots techniques
38 Nettoyage OPR 5 jours Nettoyage OPR
| 39 | Réception Phase 3 0 jour o Réception Phase 3
40 Phase 4 (1-3a / 1-3b) 96 joury T 1| Phase 4 (1-3a / 1-3b)
| 41| Déménagement 0 jour < Déménagement
42 Curage 5 jours Curage
| 43| Platrerie-Menuiserie S jours Platrerie-Menuiserie
| 44 | Faux-Plafond 5 jours Faux-Plafond
| 45 | Peinture 10 jours Peinture
| 46 | Sol S jours Sol
| 47 | Agencement/stores 5 jours Agencement/stores
| 48 | Lots techniques 20 jours Lots techniques
49 Nettoyage OPR 5 jours Nettoyage OPR
| 50 | Réception Phase 4 0 jour 4 Réception Phase 4
| 51 | Mise en accessibilité 50 jourt 1 Mise en accessibilité
52 Période de prépa 25 jours Période de prépa
| 53| Travaux escaliers S jours Travaux escaliers
| 54 | Travaux sanitaires 10 jourg Travaux sanitaires
| 55 | Travaux portes intérieures 10 jours Travaux portes intérieures
56 Vitrophanie signalétique 5 jours Vitrophanie signalétique
| 57| Travaux porte entrée 5 jours Travaux porte entrée
| 58 | OPR 5 jours OPR
59 Réception Mise en Accessibiliti0 jour ¢ Réception Mise en Accessibilité
60 StartUp (Tranche Optionnelle) 125 jou I 1 StartUp (Tranche Optionnelle)
| 61 | Période de prépa 40 jours Période de prépa
62 Curage 5 jours Curage
63 Platrerie-Menuiserie 20 jours Platrerie-Menuiserie
| 64 | Faux-Plafond 15 jours Faux-Plafond
| 65 | Peinture 20 jours Peinture
66 Sol 10 jours Sol
| 67 | Cloisons amovibles 5 jours Cloisons amovibles
| 68 | Agencement/paillasse/stores 10 jours Agencement/paillasse/stores
69 Lots Techniques 80 jours Lots Techniques
| 70 | Nettoyage 5 jours Nettoyage
| 71| OPR 10 jours OPR
| 72| Réception StartUp 0 jour & Réception StartUp
3 Menuiseries extérieures et facac 180 jou 1 iseries extérieures et facades
74 Période de prépa 30 jours 7 Période de prépa , .
|75 Fabrication 75 jours s Fabrication Cette opgratlon est ,hOI‘S
76 Cursge 5 jours —Curage consultation marché 2025-021
| 77 | Menuiserie Ext + Fagades 50 jours s Menuiserie Ext + Facades mais en |mpaCte sa real|sat|0n
| 78 | Finition Intérieur 15 jours s Finition Intérieur
| 79 | OPR 10 jours Emmmmmmemsssy OPR
80 Réception 0 jour *
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