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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a I'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 — Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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SECURITE

1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
R2043 - ACROTERES H1

1 AVENUE DU Pr JEAN POULHES
31400 TOULOUSE

Residence Universitaire
Olympe de Gouges

@) _P

4

Faculte de
Meédecine Rangueil
@ Stade Robert Barran

¢

o (@)

(] o I2ZMC Inserm U1297 @
Q LeNallon

dﬁ’b_ dea(}\i""‘a‘ - Institut des maladies...

centre EPIDE )

e

Hépital Rangueil 0‘ (=)

-

Google Map data ©2025 Google
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE
Description

Le projet consiste a réparer les acroteres du batiment H1 de I'hdpital Rangueil a Toulouse.

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

1 niveau en toiture au R+8

Nature de la couverture / toiture

Toit terrasse.
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Maitre d'Ouvrage CHU DE TOULOUSE
POLEPISTE

HOTEL DIEU SAINT JACQUES
2 RUE VIGUERIE
31000 TOULOUSE

Inspection du travail DREETS TEL:0567 77 7477
5 Esplanade Compans Caffarelli
BP 98016
31080 TOULOUSE Cedex 6

OPPBTP CARSAT MP TEL:09 71103960
2, Rue Georges Vivent
31100 TOULOUSE

OPPBTP OPPBTP OCCITANIE TEL:05.61.44.52.62
3, Chemin du Pigeonnier de la Cépiere
31100 TOULOUSE

Voir liste des intervenants en annexe du présent PGC

Le démarrage des travaux est prévu le [Non renseigné] pour une durée de 4 mois, y compris la période de
préparation.

L'effectif prévisionnel sera de -1.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 3 au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux :

Mode de passation des marchés : Privé

L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).

Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’apres avoir été averti de
I’'obtention de I'agrément.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.
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La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.
Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser

les moyens mis en ceuvre

Les travaux ne pourront commencer sans I'établissement d’'une repérage des réseaux avant travaux.
Ces réseaux seront neutralisés avant intervention.
La consignation des réseaux sera confirmé d'un PV de consignation.

Des besoins en termes de livraisons des matériels et matériaux sont a prévoir et impacte les voiries de
I'établissement HOPITAL RANGUEIL.
Les demandes d' occupations temporaires seront a demander.

Designation

PIC (plan
d'installation de
chantier)

Cloture

Signalisation

Nature

Clotures par grilles
type Heras a
I'aplomb des travaux
si nécessaire.

Des panneaux «
chantier interdit au
public » seront
apposés sur les
portes des zones en
travaux.

Implantation

Suivant Plan et
planning

Clotures par grilles
type Heras a
I'aplomb des travaux
si nécessaire.

Sur les portes des
zones en travaux.

Disposition en cas de litige ou de défaillance

Lot chargé de la
réalisation

MO

Ensemble des
entreprises

Ensemble des
entreprises

Lot chargé de
I'entretien

Ensemble des
entreprises

Ensemble des
entreprises
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En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Acceés par I'entrée principale du batiment concerné par le travaux de I'hépital PURPAN

Designation

Acces principal

Carte d'identification
professionnelle des salariés
du BTP

Badge

Nature Lot chargé de la mise en
place
Poste d'accueil au MOA

batiment RANGUEIL

Carte PRO-BTP nominative
L'ensemble des personnel
présent sur le chantier,
devront étre en mesure de
présenter leurs carte de la
Pro BTP.

Ensemble des entreprises

identification de Ensemble des
I'entreprise

sur vétement, sur
casque,ou toute autre

moyen approprié.

entreprises

Disposition en cas de litige ou défaillance
En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire

procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Sans objet.

Lot chargé de la gestion

Ensemble entreprise

Ensemble des entreprises

Ensemble des
entreprises
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3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Les entreprises devront respecter les consignes de I'établissement :
- Au respect strict des schémas de cheminement patients / ouvriers ainsi qu’au plan d’évacuation des
déchets emballés hermétiquement.- Au respect des régles d’hygiene hospitaliere suivant le guide transmis
dans le DCE.- Au respect du reglement intérieur de I’établissement soit : I'interdiction de fumer dans les
locaux ni sur les balcons des chambres, I'interdiction de laisser des déchets dans les espaces non prévus a
cet effet. Liste non exhaustive.

3.1.1 Circulation des véhicules a I’intérieur du chantier

Désignation

Aire de livraison

Aire de
stationnement

Nature Lot en chargé de la

mise en ceuvre

Implantation

Ensemble des
entreprises

Mise en place et A définir sur le plan

matérialisation d'une | Les

aire de livraisons approvisionnements
seront planifiés sur la
journée afin d’éviter
les livraisons aux
heures de pointe ou
a des heures
susceptibles de créer
des nuisances dans
|'établissement
HOPITAL PURPAN

Le stationnement des
véhicules du
personnel devra étre
réduit et optimisé
afin de produire le
moins de géne ou
nuisance dans la
circulation de
I'nopital ; une
réflexion sur
I'acheminement du
personnel sur le
chantier devra étre
menée par les
entreprises.

Uniquement sur
emplacements
prévus dans
I'emprise de
I'HOPITAL

Ensemble des
entreprises

Lot chargé de
I'entretien

Ensemble des
entreprises

Ensemble des
entreprises

06/01/2025
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Désignation

Signalisation

Homme de
manoeuvre

Avertisseur de
manceuvre

Nettoyage avant
sortie

R2043 - ACROTERES H1 - 3100066808
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Nature Implantation Lot en chargé de la
mise en ceuvre
Cloture et Depuis le PIC une Ensemble des

signalisation du
chantier : indiquer
I'interdiction
formelle d’acces au
public.

Signalisation des
différentes zones
(Stockage / livraison /
circulation / base vie)

signalisation avec des ' entreprises
reperes visuels est a
mettre en place

Pour la circulation et
les guidage
manceuvres des
véhicules et engins
de chantier.

Ensemble
des entreprises

Tous les véhicules et
engins de chantier.

Ensemble
des entreprises

Ensemble des
entreprises

L'ensemble des
titulaires de cette
opération sont
soumis au respect
strict des schémas de
cheminement
patients / ouvriers
ainsi qu’au plan
d’évacuation des
déchets emballés
hermétiquement.

Suivant plan de
circulation

Lot chargé de
I'entretien

ensemble des
entreprise

Ensemble
des entreprises

Ensemble
des entreprises

Ensemble des
entreprises
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3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Désignation

Accueil

Accés au
cantonnement

Eclairage

Nature

Al'entrée de I'hdpital
de RANGUEIL

Acceés au sanitaire
mis a disposition par
le CHU suivant les
étages concernés par
les travaux

Eclairage intérieur
provisoire
:L'éclairage
provisoire sera
réalisé au moyen des
équipements
existants conservés
pour chantier ou a
créer.

Implantation

Suivant plan de
circulation

Suivant plan pour
chaque phase.

Eclairage intérieur
provisoire :répartis
dans I'ensemble des

circulations et locaux

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Ensemble des
entreprises

Ensemble des
entreprises

Ensemble
des entreprises

Lot chargé de
I'entretien

Ensemble des
entreprises

Ensemble des
entreprises

Ensemble
des entreprises

Les travaux de démolition nécessitent, méme lorsqu’ils sont mécanisés, de nombreuses manutentions
manuelles (déshabillage de I'ouvrage, transport de bouteilles pour le découpage, manutention de cables...).
Pour éviter les blessures aux pieds et aux mains, les travailleurs seront dotés de chaussures de sécurité et
de gants de protection.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation

Grue automotrice

Camion auto-
déchargeable

Chariot élévateur

Implantation

Suivant le PIC.

Suivant le PIC.

Suivant le PIC.

Lot en chargé de la
mise en place

Non défini a ce jour.

Non défini a ce jour.

Non défini a ce jour.

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

Lot utilisateur

Non défini a ce jour.

Non défini a ce jour.

Non défini a ce jour.

Apparaux
commandement de
manoeuvre

Non défini a ce jour.

Non défini a ce jour.

Non défini a ce jour.
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Grue automotrice

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le controle périodique de I'engin. L'anémometre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contréles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a I’élingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
contrélée par un organisme compétent.

Convention de prét

Il est recommandé d’établir une convention de prét afin de formaliser les responsabilités de chacun.

Il appartient a I’'emprunteur, tenu a une obligation de sécurité a I'égard de ses salariés, de s’assurer (au titre
de I'article L.4121-1 du Code du travail) :

- que le matériel est conforme et adapté a I'usage auquel il le destine ;

- gu’il pourra étre utilisé en toute sécurité par son personnel. Il est responsable du choix du matériel, de
son installation, de I'information et de la formation du personnel amené a utiliser ce matériel.

Cette convention permet de fixer les obligations et les responsabilités entre les deux entreprises.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

Chaque entreprise doit planifier ses livraisons et manutentions, en faire état pour intégration au planning
de la MOE afin d'assuré un acces au moyen de levage.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.
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Lot chargé de la mise en place

Chaque entreprise utilisatrice

Lot chargé de I'entretien

Chaque entreprise utilisatrice

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature

Chaque entreprise
doit faire état durant
la période de
préparation des
espaces de stockage
nécessaire a son
intervention.

Aucun stockage de
matériaux présentant
des risques
particuliers (produits
chimiques) ne sera
autorisé a l'intérieur
du chantier.

Pour tout utilisation
de matériel créant ou
générant des points
chauds, un permis
feu est obligatoire.

Il est a demander au
PC sécurité du CHU.

Moyen de stockage

Zone alloué

Implantation

Dans I'emprise du
batiment au droit du
local concerné par les
travaux

Les entreprises devront évacuer leurs déchets journalierement.
Le site en exploitation permet le stockage de benne dans la zone indiqué sur le PIC.

DESIGNATION

LOCALISATION

FREQUENCE

Ventilation

Entreprise utilisatrice

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

LOT CHARGE MISE
EN PLACE

Sécurisation

chaque entreprise-
aire protégée (vol de
matériaux)

En cas d’utilisation de
ce type de produits,
une procédure
spécifique sera
proposée par
I'entrepreneur et
soumise a I'accord du
Maitre d’ceuvre et du
Coordonnateur

Permis feu
obligatoire.

LOT CHARGE DE
LA GESTION
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Poste de travail

Interdictions
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LOCALISATION FREQUENCE

Poste de travail et
alentour direct

Chaque fin de
journée
Enlévement chaque
fin de journée des
gravats ou autres
objets encombrant
les postes de travail
et les surfaces de
circulation.

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance
En cas de manguement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage du chantier par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises

défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

LOT CHARGE MISE
EN PLACE

Ensemble des
entreprises

LOT CHARGE DE
LA GESTION

Chaque en entreprise

3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.2 Travaux divers

Interdiction Les opérations de soudage et de coupage sont interdites a proximité de matériaux
combustibles ou dans des lieux contenant soit des gaz ou des vapeurs inflammables, soit des poussieres
combustibles présentant un danger de feu ou d’explosion, a moins que des mesures de sécurité ne soient
prises pour prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion.

DESIGNATION

Avec flamme ou a

LOCALISATION LOT CONCERNE

Entreprise utilisatrice Ensemble des

SECURISATION

Ensemble des

CONSIGNE
PARTICULIERE

Demande d'un

point chaud dans lI'emprise entreprises entreprises permis feu au PC
intérieure du CHU. Sécurité du CHU.
Respect des
procédures
Bruit Entreprise Ensemble des Ensemble des Les travaux se font
génératrice dans entreprises entreprises dans I'enceinte du
I'emprise intérieure CHU en site occupé, il
du CHU. est important de
limiter au maximum
la géne occasionnée
par la nuisance
sonore.
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Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.
Nature des protections collectives
Utilisation de Gazelles ou d'échafaudage roulant.
L'utilisation d'échelles ou d'escabeaux sont STRICTEMENT INTERDIT en poste de travail.
Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Périphérie toiture terrasse  Protections collectives
provisoires de type garde
corps avec lisses, mis en
place par le GO et
permettant a I’étancheur
d'intervenir, avec les Ensemble des Ensemble des
conditions suivantes :e entreprises entreprises
aménagement d’un acces
sécurisé en toiture (tour
escalier, escalier provisoire,
...)® pose des équipements
définitifs y compris
couvertine sous
protections collectives
(sans EPI antichute) ou
sous systeme définitif
adapté en phase travaux.

Chaque entreprise doit anticiper et prévoir la totalité des moyens nécessaires a ses travaux.

Il est demandé de privilégier la mise en place d'équipements collectifs afin de répondre aux principes
généraux de prévention.

Une convention de prét sera signée par |'entreprise utilisatrice, cette derniere s'engage a ne pas modifier ni
démonter le matériel mis a disposition.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Installation d'un branchement électrique provisoire de chantier vérifié par un organisme indépendant.
La distance entre le coffret électrique et le poste de travail ne doit pas excéder 25 metres.

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
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Désignation

Alimentation
principale

Armoire générale

Armoires secondaires

Localisation

Depuis point de
raccordement Enedis
dans I'emprise du
chantier

Depuis point de
raccordement Enedis
dans I'emprise du
chantier

Aucun point du
batiment, ne doit
étre distant de plus
de 25 metres de 'un
des coffrets.

pas de rallonge de
plus de 25 ml

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Planification Lot chargé de la

mise en place

Dés la phase de
préparation

Réseau intérieur
provisoire- Le
raccordement du
réseau est fait par
I'entrepreneur
d'électricité -
L'entrepreneur
d'électricité réalise et
entretient les
réseaux intérieurs de
distribution de force
motrice et
d'éclairage provisoire
en des points
indiqués sur les plans
d'organisation du
chantier, a partir des
cables laissés en
attente .

Lot Electrique

Préparation de Lot Electrique

chantier

Armoires électriques Lot Electrique
de chantier :- les
armoires électriques
de chantier a
I'intérieur des
batiments seront
fournies, mise en
place et raccordées
par I'entreprise du lot
électricité.- Ces
armoires seront
implantées de sorte
que, en regle
générale, on puisse
trouver un point de
raccordement dans
un rayon

d'environ 25 meétres
de tous lieux de
travail.

Lot chargé de la
maintenance

Lot Electrique

Lot Electrique

Lot Electrique

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie

du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et

toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des

coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations

électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.
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Afin de limiter les interactions sur le chantier, la priorité a été donnée sur une définition de phasage des
travaux permettant de limiter tout travail en superposition.

Il est a noter toutefois que des décalages dus a des retards dans les travaux prévus peuvent engendrer des
situations a risques.

Il appartient aux entrepreneurs d’informer le maftre d'ceuvre et le coordonnateur SPS en cas de décalage
de planning entrainant des risques d’interaction (superposition des taches notamment).

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la
mise en place

les travaux par points = entreprise utisatrice | selon planning Des écrans de Hopital RANGUEIL +
chauds protection fixes ou entreprise utilisatrice

amovibles doivent

étre installés aux

endroits ol des

travaux de soudage

ou de coupage sont

normalement

effectués et ol des

personnes, autres

que les soudeurs,

travaillent ou

circulent.

Faire une demande

de Permis feu aupres

du PC sécurité.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation
d'intervention

Travaux en hauteur entreprise utilisatrice = Toutes interventions = Mise en place d'un Echafaudage ou
suivants le projet échafaudage de plate-forme
pieds conforme a la individuelle avec
réglementation en garde corps.
vigueur
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4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Ce site est trés sensible au niveau de I'exploitation en place.
Le chantier situé en centre ville et en site occupée.

Désignation

Bruit dd au
chantier

Localisation

ensemble de

|'établissement

Interférence avec  ensemble

activité du site

Hopital RANGUEI
L

Contrainte

I'exposition au
bruit ne doit pas
dépasser 80
dB(A) de niveau
d’exposition
quotidienne ou
135 dB(C) de
niveau de
pression
acoustique de
créte

Respect des
régles d’hygiéne
hospitaliere
suivant le guide
transmis dans le
DCE.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Disposition a
prendre

Adoption
immédiate de
mesures de
réduction du
bruitldentificatio
n des causes de
I'exposition
excessive et
adaptation des
mesures de
protection

séparatifs
physiques
étanche ala
poussiéres/bruits

Lots concernés

ensemble
entreprise
utilisatrice et
intervenante

ensemble
entreprise
utisatrice et
intervenante

Lot chargé des
dispositions a
prendre
ensemble
entreprise
utilisatrice et
intervenante

ensemble
entreprise
utisatrice et
intervenante
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Utilisation des réseaux existant pour les raccordement

Mis a disposition par le CHU.

Désignation

Vestiaires

Réfectoire

Sanitaires

Sanitaires sur
chantier

Salle de
réunion

Effectif de
base

Pas de
vestiaire

Pas de
réfectoire

Mis a
disposition par
le CHU

Localisation

Les ouvriers
arriveront en
tenus

Au différents
étage, le plus
proche du
local travaux (
un seul
sanitaire sera
attribué pour
les ouvriers )

Aménagemen
t particulier

Lavabo avec
eau chaude

Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du

la mise en
place

Maitre
d'ouvrage

I'entretien

ensemble
entreprise
utilisatrice et
intervenante

nettoyage

ensemble
entreprise
utilisatrice et
intervenante

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le

chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.
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Lots concernés
Sans objet.

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique
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6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Désignation

Téléphone d’urgence

Liaison avec les

secours

Acces secours

Point de rencontre

Secouriste

Extincteur chantier

Localisation

112, 18, 17

112, 18, 17

HOPITAL RANGUEIL

ACCUEIL
HOPITAL RANGUEIL

Impliquant la
réalisation de travaux
dangereux.

Chaque entreprise
ayant des travaux
avec point chaud
extincteur conforme
et vérifié

Disposition
particuliére

Au moins 1 salarié
formé au secourisme,
notamment au
sauvetage
secourisme du travail
(SST)

Permis de feuCe
document est rédigé
a l'initiative du
maitre d’ouvrage. Il
recueille les
informations
nécessaires a

la prévention des
incendies et
explosions occasionn
és par point chaud
(soudage,
découpage,
meulage...).

Il doit étre joint au
plan de prévention
ou au PPSPS, le cas
échéant.

Signalisation

Chaque entreprise

concernée

Lot chargé de la
mise en place

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise

Chaque entreprise
concernée

06/01/2025

Plan général de coordination simplifié

24 /26



o R2043 - ACROTERES H1 - 3100066808

QUCllICOﬂSUlt Mission de coordination sécurité et protection de la santé

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Sans objet.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e Leur transmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiquer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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8.1 Panneau : En cas d'accident



2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: TOULOUSE
RUE :1 AVENUE DU Pr JEAN POULHES

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 05.34.51.61.10

1 Rue de la Paderne - 31170 TOURNEFEUILLE
Tél : 05.34.51.61.10 - Courriel : toulouse.qcs@qualiconsult.fr




