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Le Service dInfrastructure de la Défense (SID) souhaite utiliser les
pratiques et les modes de collaboration rendus possibles par le BIM.
Ce processus implique que la partie désignée pour fournir
linformation produise, a tous les stades d’une opération menée
suivant une démarche BIM, une maquette numérique constituant un
modele dinformation dont la structuration et le contenu permette
’intégration dans les SI métiers du SID.

L'objectif du document est de proposer une charte BIM pour le SID
applicable tant aux opérations menées en construction neuve qu’aux
interventions sur l'existant ou a la numérisation du patrimoine. Elle
doit permettre au maitre d'ceuvre, avec le guide d’interopérabilité
du SID qui la compléte, de livrer, au terme d’une opération, une
maquette BIM/GEM qui constitue une base de données graphique,
' - informative et documentaire pour une gestion de l'exploitation-
maintenance en BIM.

SGA— Cette version de la charte BIM du SID reprend les prescriptions de la
oot gindel pow Fadubicnaton feuille de route BIM de U’Etat diffusée début 2023.
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INTRODUCTION

La présente charte faire référence a un Péle CO qui correspond a un type A voir Concept d’emploi.

En tant que maitre d’ouvrage, le Service d’Infrastructure de la Défense (SID), en charge du patrimoine du
ministére des Armées, souhaite utiliser les pratiques et les modes de collaboration rendus possibles par le
BIM. Dans ce contexte, la maitrise d’ceuvre est amenée a produire et livrer une Maquette Numérique selon
un Modeéle d’Information (MI) a tous les stades des opérations concernées.

L’objectif du document est de définir une charte BIM du SID, applicable aux opérations utilisant la
méthode BIM, entendue comme ensemble constitué par les maquettes numériques, les documents
associés, c’est-a-dire issus de la Maquette Numérique (MN), et ceux qui lui sont liés.

La charte BIM décrit les exigences d’informations, au sens de I’ISO 19650, contenant les exigences
d’informations propres a l’opération et les exigences d’informations nécessaires a la gestion, l’exploitation
et la maintenance.

Elle doit étre respectée pour les :
1. Constructions neuves ;
Prestations de numérisation du patrimoine, a partir de scan de plans et/ou de nuages de points
issus de photogrammeétrie et/ou de télémétrie laser ;
3. Opérations intervenant sur ’existant : extension, réhabilitation, déconstruction (dans ce dernier
cas, l’ouvrage doit déja étre modélisé dans une maquette numérique BIM) ;

L’objectif du document est de disposer, pour chacune des opérations concernées, d’un Dossier des
Ouvrages Exécutés BIM (DOE/BIM) dont la structuration et le contenu permettent I’intégration dans
les outils métiers du service et servent de base graphique et informative en phase exploitation -
maintenance des batiments.

Cela se fait a I’aide de ’annexe 14 (guide interopérabilité) et 15 (Pset SID).

Cette charte peut étre amendée en fonction de la spécificité de chaque opération et/ou d’usages locaux
particuliers de la maquette numérique. Le principe fondamental d’interopérabilité avec les SI métiers du
service est cependant impérativement respecté pour garantir son insertion et son utilisation ultérieure en
phase utilisation.

Elle est déclinée ultérieurement en :

> Construction neuve, par un cahier des charges BIM, décrivant en particulier les méthodes
organisationnelles et de représentation graphique d’une opération spécifique ainsi que les process,
modeles et utilisations ;

> Numérisation du patrimoine, par un cahier des charges de numérisation, décrivant en particulier
les cas d’usage ultérieurs de la MN, ’étendue de la mission confiée au prestataire, les modalités
spécifiques de |’opération de modélisation et les résultats attendus, suivant la méthode utilisée ;

» Opération intervenant sur ’existant, par d’abord le cahier des charges de numérisation si celui-
ci est nécessaire (seule la MOA jugera ce point) puis par le cahier des charges BIM.

Un guide d’interopérabilité SID synthétise, dans chacun des cas, l’ensemble des attendus en termes de
maquettes numériques, d’objets les constituant, avec leur niveau de développement géométrique,
informatif et documentaire (GID), selon la phase de l’opération.

Elle doit permettre au maitre d’ceuvre, avec le guide d’interopérabilité SID et Pset SID qui la compléte,
de livrer, sous la forme de fichiers au format natif et IFC (Industry Foundation Classes) 2x3, au terme
de toutes les opérations menées en démarche BIM, un modeéle d’information pour la gestion BIM de
I’exploitation - maintenance (MN BIM/GEM).

Sous sa forme de maquette numérique, elle constitue une base de données graphique, informative et
documentaire dont la structuration et le contenu permettent son intégration dans les SI métiers du
SID.
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Cet ensemble, élaboré par la maitrise d’ouvrage, est respecté par la maitrise d’ceuvre qui rédige en
réponse en :
> Construction neuve, une convention BIM/MOE, précisant notamment la plateforme logicielle
choisie, le mode opératoire de conception puis de réalisation sous BIM, le circuit de validation et
les conditions de transfert et de mise a jour de la MN de conception vers la MN de réalisation’ ;
» Numérisation du patrimoine, une convention de numérisation, précisant notamment les moyens
mis en ceuvre, le mode opératoire et les choix de structuration des données collectées.
> Opération intervenant sur I’existant, intégrant a la fois une convention de numérisation et une
convention BIM/MOE regroupant les cahiers des charges BIM précédemment cités.

Ces textes forment alors un corpus réglementaire et contractuel qui régit la démarche BIM pour
chacune des parties, appliquée a une opération particuliére.

Cela se représente comme suit :

Contribue
 ——
Spécifie

_______ -

Charte BIM SID

OIR : Exigences
d'informations de
I'organisation

EIR : Exigences
d’échanges de
I'organisation

. ™ O R ™
Opération de I'existant Numérisation du
(extension, réhabilitation, déconstruction) Patrimoine
. : J
+ -
Cahier des charges /_ Cahier des
BIM charges BIM

Construction neuve MOA

Passation

-
pS
"

I Se— T
— — i

Cahier des charges
de numérisation

Cahier des charges
de numérisation

PIR : Exigences
d’'informations

PIR : Exigences
d'informations

AIR : Exigences
d’'informations

AIR : Exigences
d’'informations

Planification

EIR : Réponse au
Exigences d’échanges
de l'organisation

EIR : Réponse au
Exigences d’échanges
de l'organisation

du projet du projet de l'actif de l'actif
: NG — — AN | / /)
Convention Convention Numérisation & Convention de
BIM/MOE BIM/MOE numérisation

EIR : Réponse au
Exigences d'échange:
de l'organisation

/=1 Y/

Maquette BIM Magquette BIM Modéle BIM Modéle BIM

Construction Construction Numérisation Num./Exploitation

PIM : Modéle PIM : Modéle AIM : Modéle AIM : Modéle

d’information d’'information d’information d’information
du projet du projet de l'actif de l'actif

[ I }

AN '

Le processus de gestion de l’information est résumé dans la figure ci-dessus, compatible avec I’1SO 19650
et dont les modalités sont décrites dans U’ensemble du document. Elle schématise le processus
documentaire et de comment les informations seront regroupées dans différents documents de référence,
qui vont se nourrir les uns les autres et se compléter durant les différentes phases de l’opération. Le
donneur d’ordres va formaliser ses exigences génériques (OIR-EIR) de haut niveau dans une Charte BIM,
puis les exigences plus spécifiques dans les différents cahiers des charges BIM pour |’opération (PIR-AIR),
puis pour la gestion de U’actif (PIM-AIM). Leurs rédactions seront détaillées dans la suite de ce document.

j
j
/

' Cf. annexe 2 : SYNTHESE DU CONTENU PRINCIPAL DES CONVENTIONS DE 4t
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Limites de la charte :

La Charte BIM ne définit ni les processus, ni les méthodes, ni les outils qu’il revient aux contributeurs de
définir et de mettre en place dans leur domaine de responsabilité, pour les satisfaire.

Cependant, elle définit le cadre dans lequel les éléments précédemment cités doivent s’insérer dans les
systemes d’informations (SI) du SID.

La Charte BIM et sa déclinaison propre au projet qui est le cahier des charges BIM sont fournies dans le
cadre des procédures de la commande publique du SID.

Elles sont les éléments majeurs a la mise en place du BIM puisqu’elles permettent de définir clairement
les modeles BIM requis et leurs usages.

Elle rentre dans le cadre des textes réglementaires suivant :
L’instruction interministérielle n° 901/SGDSN/ANSSI (Il 901) du 28 janvier 2015 définit les exigences
organisationnelles et techniques applicables aux systemes d’information amenés a traiter des informations

sensibles, dont celles portant la mention de protection Diffusion Restreinte

L'instruction ministérielle n° 900 du 15 Mars 2021 sur la protection du secret et des informations diffusion
restreinte et sensibles.
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1. OBJECTIFS ET USAGES BIM DES MAQUETTES NUMERIQUES

1.1. OBJECTIFS BIM

La méthode BIM, pour toutes les opérations qui [’ utilisent, doit concourir a ’atteinte des objectifs suivants,
par ordre décroissant d’importance.

> Dans tous les cas, construction neuve, intervention sur l’existant, numérisation du patrimoine :
1. Optimiser la gestion de U’exploitation - maintenance (GEM) des ouvrages, en réduire les
colits, notamment les besoins énergétiques ;
2. Construire un référentiel de données fiable, interopérable et gouverné ;
> En construction neuve et intervention sur ’existant, pour les phases préparation et réalisation :
3. Accroitre la performance économique :
a. réduire les erreurs de conception et les travaux supplémentaires ;

b.  réduire les erreurs de réalisation et maitriser les colts de construction ;

4. Améliorer la qualité environnementale, notamment les performances énergétiques et la
performance a l’exploitation ;

5. Maitriser les risques :

a. assurer la cohérence du niveau d’information ;

b.  réduire au maximum les ressaisies d’information ;

c. mettre en évidence les incohérences, conflits, écarts ;
6. Maitriser les délais ;

7. Favoriser une meilleure appropriation de ’opération, par le SID et d’éventuels acteurs
extérieurs (bénéficiaires, collectivités territoriales, riverains...).

Ces objectifs BIM se retrouvent dans les usages BIM sélectionné ci-apres.
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1.2. USAGES BIM

La présente charte BIM du SID s’appuie sur le guide méthodologique pour les conventions de projets en BIM, édité par MEDI@QCONSTRUCT. Celui-ci dresse, dans sa version V160401 du 06 avril 2016, une premiere liste de 23
usages BIM potentiels. Ils sont complétés par les travaux de |’association SBA (Smart Building Alliance), de juillet 2019?%, qui les portent au nombre de 32.

Chacun correspond a un processus. La charte opere la sélection de ceux dont la mise en ceuvre, phase par phase de l’opération, permet ’atteinte des objectifs hiérarchisés précédents. Ils sont présentés dans deux tableaux
distincts :

o le premier liste les 20 usages retenus pour les opérations de construction neuve et d’intervention sur ’existant. Il convient dans un projet d’en sélectionner quelques-uns ;
o le second est dédié aux 2 usages mis en ceuvre pour la numérisation du patrimoine.

1.2.1. Tableau des 20 usages retenus en construction neuve et intervention sur l’existant (extension, réhabilitation...)

Phases Usages | Intitulés Descriptions succinctes des processus
. AP Permettre la définition et Uutilisation du programme de !’opération au sein de la démarche BIM pour étre capable d’analyser les performances de |’opération lors de la conception et de la réalisation, voire de
3 X . 01 Définition et verification du programme R a - .
Préparation/ Définition- ’utilisation dans le cas des marchés publics globaux de performance et sectoriels
RIOSKamImE a . Aot . Acquérir, collecter et traiter des données sous forme de socle numérique décrivant ’environnement de |’opération (site, ouvrages existants...) afin de préparer la base de la conception en prenant en compte la réalité
03 Données existantes et modélisation du site de Uexistant
20A Modélisation de conception Définir les conditions managériales et mettre en ceuvre les outils collaboratifs pour la production de la modélisation de conception de |’opération - processus transverse indispensable a tous les autres usages BIM
P . Intégrer des familles de composants, recueillant, dans les étapes de [’opération et de la part des contributeurs, les valeurs d’exigences pour chacune des propriétés indexées et servant a définir les niveaux de détail
21 Modélisation des objets R N
attendus - processus transverse indispensable a tous les autres usages BIM
07 Etudes analytiques Utiliser la maquette numérique comme donnée d’entrée de simulations ou d’analyses thermiques, énergétiques, structurelles, environnementales, sismiques, économiques...
06A Production des livrables Utiliser la maquette numérique pour créer des livrables (dessins, vidéos, extraits 3D...), cohérents entre eux et avec la maquette dont ils sont issus, celle-ci constituant elle-méme un livrable
Préparation/ ] q Vérifier la coordination et la cohérence spatiale (technique, programmatique, réglementaire, fonctionnelle) de plusieurs éléments d’une méme discipline et de plusieurs disciplines entre elles, au moyen des maquettes
. 10A Gestion des conflits s z - A o8 z .
Etudes de conception numeériques, de la détection des conflits jusqu’a leur résolution
04 Communication de |’opération Utiliser la maquette numérique pour s’immerger virtuellement dans |’opération afin de mieux l’appréhender et d’aider a la décision quant a son développement
05A Revues de projet de conception Permettre aux parties interessees ,de s’appuyer sur la_ maquette numerique de synthese et les livrables produits a chaque étape de la conception pour évaluer divers aspects de |’opération, selon les métiers impliques,
et de les faire évoluer, le cas échéant, avant validation
. Permettre aux parties intéressées de vérifier la cohérence de la maquette numérique de synthese et des livrables PRO/DCE, selon les métiers impliqués et les usages du processus BIM de la phase réalisation, et de les
05B Revue de projet PRO/DCE .y oy o
faire évoluer, le cas échéant, avant validation
22 Passation des marchés Exploiter la maquette numérique PRO/DCE pour la consultation des entreprises, I’établissement des marchés de travaux et les propositions de variantes
20B Modélisation de réalisation Définir les conditions managériales et mettre en ceuvre les outils collaboratifs pour la production de la modélisation de réalisation de ’opération
05C Revue de proiet EXE Permettre aux parties intéressées de s’appuyer sur la maquette numérique de synthése et les livrables de la phase réalisation pour évaluer divers aspects de l’opération, selon les métiers impliqués et les usages du
[Py processus BIM de la phase construction, et de les faire évoluer, le cas échéant, avant validation
. . Utiliser la maquette numérique pour créer des livrables (plans...), cohérents entre eux, répondant aux besoins d’information des divers acteurs, précisant la version de la maquette dont ils sont issus, celle-ci constituant
06B Production des livrables A .
elle-méme un livrable
. - Vérifier la coordination et la cohérence spatiale (technique, temporelle, programmatique, réglementaire, fonctionnelle) de plusieurs éléments d’une méme discipline et de plusieurs disciplines entre elles, au moyen
10B Gestion des conflits 2q 2 . A N 3 .
Reéalisation des maquettes numériques, de la détection des conflits jusqu’a leur résolution
. N y . Associer la maquette numérique a un planning pour permettre de visualiser ’avancement, prévu ou réalisé, de la phase de réalisation de ’opération (construction, rénovation, déconstruction) ou d’une zone
08 Visualisation 4D de l’avancement de chantier ISR . - , - . .
particuliere (parties d’ouvrage) ou d’un site (grande infrastructure ou quartier)
25 Traitement des modifications en phase | Réaliser le traitement des modifications en phase chantier par rapport a la maquette numérique de synthese et les livrables de la phase réalisation, dues a diverses origines, évolution du programme, du calendrier
chantier des travaux, changement lié a ’urbanisme, au site, a des variantes entreprise...
15 Opérations préalables a la réception (OPR) Effectuer les OPR en s’appuyant sur les maquettes numériques pour formaliser, suivre et lever les réserves en vue de la réception de l’ouvrage par le MOA
16 Consolidation du DOE/BIM et du BIM/GEM P_rodl‘Jlre la maqqute numerique DOE/BIM (dossier des ouvrages 'executes) et BIM/GEM (gestion de U'exploitation - maintenance) a partir des maquettes numériques de ’opération, grace a leur récolement, c’est-a-
dire a leur mise a jour par rapport aux ouvrages tels que construits
Utlllsatl’on 5 Gestion des ouvrages et équipements dans un | Créer un environnement BIM pour la gestion de I’exploitation et de la maintenance (BIM/GEM) des ouvrages et équipements (OE), de maniere bidirectionnelle avec les maquettes numériques (extraction des données
(Marchés publics globaux de 17 . BIM/GE - : Ao B\ z ficati E
performance et sectoriels) environnement GEM des maquettes vers les outils de gestion, mise a jour des maquettes et des bases de données en cas de modification des OE)

1.2.2. Tableau des 2 usages retenus en numérisation du patrimoine

Phases Usages | Intitulés Descriptions succinctes des processus
. z . ot . Acquérir, collecter et traiter des données sous forme de socle numérique décrivant l’environnement de |’opération (site, ouvrages existants...) afin de préparer la modélisation du patrimoine en prenant en compte la
Acquisition 03 Données existantes et modélisation du site oo .
réalité de ’existant
Modélisation 16 Consolidation du BIM/GEM Produire la maqgette numérique BIM/GEM (gestion dg I’exploitation - maintenance) a partir du socle numérique, des scans de plans et/ou des nuages de points issus de la photogrammeétrie et/ou de la télémétrie
laser pour obtenir la MN des ouvrages tels que construits

Les usages BIM, en construction neuve et intervention sur [’existant, en numérisation du patrimoine, étant fixés, ’annexe 1 : PRESENTATION DES USAGES BIM DU SID, définit le contenu de chacun de ces usages et les processus
qui y sont attachés, par phase et type d’opérations.

2 Cadre de référence « BIM For Value » (B4V) pour la définition des usages de la maquette numérique BIM et des bénéfices attendus par le maitre d’ouvrage, depuis la phase de programmation jusqu’a la phase d’utilisation, de I’association Smart Building Alliance (SBA), juillet
2019.
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1.2.3. Profil générique des 20 usages retenus en construction neuve et intervention sur [’existant (extension, réhabilitation...)

Les 20 usages, retenus dans le tableau du paragraphe précédent, forment le socle initial d’atteinte des objectifs BIM que s’est fixé le SID en construction neuve et en intervention sur ’existant. Déclinés en bénéfices attendus,
ils sont articulés au long du cycle de vie d’une opération et forment le profil générique des usages BIM du SID. Ils peuvent utilement étre complétés dans le cahier des charges BIM d’une opération spécifique pour tenir compte
de besoins particuliers.

Profil générique des usages BIM du SID
s e Expl.
ObJe.c tl.fs,BIM Sous-objectifs BIM Bénéfices attendus Prog. Conception Réalisation (MGP /
priorisés MGS)
01 03 20A 21 07 06A 10A 04 05A 05B 22 20B 06B 10B 08 05C 25 15 16 17
Obtention d’un DOE/BIM et d’un BIM/GEM complets et
: X X X X X X X X X X X X
accessibles
1. Optimisation de Accessibilité et structuration des données pour la gestion
I’exploitation- patrimoniale (cas des marchés publics globaux de X X X X X X X X X X X X X
maintenance performance et sectoriels)
Anticipation et traitement des interventions de
maintenance (cas des marchés publics globaux de X X X X X X X X X X X X X
performance et sectoriels)
Réduction des erreurs | Conformité des surfaces par rapport au programme X
de conception et des
travaux
supplémentaires Conformité des livrables de la phase conception X X X X X X X
2. Performance
économique . i & ;
Pl ClES ERAaNS Conformlte des llvrat?l‘es PRO/DCE, n,otamment leur x x x x x x x x
N cohérence avec les pieces du marche
maitrise des colts de
construction Conformité des livrables de la phase réalisation X X X X X X X X
Optimisation de la conception grace a ’exploitation d’un
modele BIM unique pour les simulations techniques et X X X X X
3. Qualité environnementales, en lien avec les logiciels métiers
environnementale
Visualisation de ’impact environnemental des variantes X X X X X X X X
Mise en évidence des modifications au fur et a mesure de
5 : ’avancement de [’opération X X X X X X X X
Cohérence du niveau
d’information Production, cohérence et mise a jour des livrables selon les
] X ST X X X X X X
evolutions de I’opération
Intégration de ’opération dans l’existant (socle numérique
Réduction maximale | initial) X X X X X X X X X
R des ressaisies
e Mralgt(;;sei iz d’information Modele numérique unique pour la fiabilisation des données X X X X X X X
Tragabilité de la détection et de la résolution des conflits
8 oy : ; X X X X X X X X X
entre les lots a partir d’un modele BIM unique
M]S? en eyldence € Cohérence des livrables entre eux et avec la maquette
incohérences, z o . ) X X X X X X X
g numerique dont ils sont issus
conflits, écarts
Identification des écarts entre la maquette exécution et
, - X X X X X X X X X
’ouvrage tel que construit
Visualisation de I’avancement du planning de chantier X X X X X X X X X X
5. Maitrise des délais
Gestion des OPR et traitement des réserves X X X X X X X X X X X
Immersion dans I’opération (réalité virtuelle) X X X X X X X
6. Appropriation de I’
opération
Aide a la décision pour le développement de ’opération X X X X X X X
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Les objectifs visés et les usages retenus étant énoncés, il reste a définir les différentes exigences de
réalisation et de gestion des maquettes numériques pour les atteindre :

1. le processus de travail avec la maitrise d’ceuvre :
BIM management

2. les contraintes de modélisation des maquettes numériques :

BIM modélisation (BIM modeling)

3. les caractéristiques des maquettes numériques :
BIM modele (BIM model)

Remarque :

L’acronyme BIM est d’origine anglo-saxonne et a trois significations :

Building Information Management, Building Information Modelling et Building Information Model.

« BIM pour BIM Management « Building Information Management » :

mode d’organisation de [’opération nécessaire a la mise en ceuvre du travail collaboratif. Ce mode
d’organisation permet notamment ’établissement, le suivi, le contréle et [’échange des différentes
maquettes numeériques et bases de données associées ;

» BIM pour « Building Information Modelling » :

processus de modélisation, d’élaboration, d’agrégation et d'exploitation de [’ensemble des données des
différents ouvrages et équipements composants de [’opération ;

 Et enfin BIM pour « Building Information Model » :

modele de données décrivant une opération, constitué d’un ensemble données « hébergées » par des
maquettes numeériques et une base de données associée ;

Cet acronyme regroupe donc a la fois les notions de Maquettes Numériques, de processus de travail
collaboratif, de management des processus, des acteurs, des logiciels et du matériel, ainsi que le
management des « informations BIM » relatives a [’opération, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou
d’une réhabilitation, d’une opération de batiments ou d’infrastructures.
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2. BIM MANAGEMENT

Les exigences de BIM management s’appliquent a toutes les opérations menées en démarche BIM,
construction neuve, intervention sur U’existant, numérisation du patrimoine, sauf précision explicitement
apportée dans les paragraphes suivants.

L’équipe BIM pour le BIM management est constitué au sein :

o De I’équipe de Maitrise d’Ouvrage SID (MOA-SID) :
Du Conducteur d’Opération (CO) ;
D’un Référent BIM SID (RFSID) ;
Ou d’un Assistant (Technique) a Maitrise d’Ouvrage BIM - (A(T)MO BIM) ;
D’un modeleur.

o De l’équipe de Maitrise d’ceuvre externe (MOE) :
Du BIM manager ;
Du corps d’état technique : (des) BIM coordinateur(s) et (des) BIM modeleur(s).

La présente charte faire référence a un PCO qui correspond a un type A voir Concept d’emploi.
Chacun des acteurs détiennent des responsabilités particulieres.

Cela se présente comme suit :

4 Equipe Projet BIM

/ Equipe MOA-SID \ / EQUIPE MOE ext. \

SID BIM Manager

MOA i RFSID
—p
Coordinateur(s) BIM

Modeleur(s) BIM
[ A(T)MO-B'M* ]* Interne ou Externe

N / \ //

C’est une figure non contractuelle et non représentative d’une équipe réelle avec tous les acteurs de |’équipe
projet BIM d’une opération dans le cadre d’un BIM type A (Type PCO).

2.1. ROLE ET ACTEURS DE L’EQUIPE PROJET DU SID

Afin de gérer son patrimoine, le SID met en place la présente charte BIM spécifiant les attendus génériques
des maquettes numériques fournies par la maitrise d’ceuvre :

1. Objectifs et Usages ;
2. Contraintes de modélisation (BIM modélisation) ;
3. Caractéristiques du modele (BIM modéle).

Sur cette base intangible pour garantir U’intégration des MN dans les SI métiers du service, le RFSID
constitue le point d’interface entre la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage de |’opération BIM.

Le SID par sa maitrise d’ouvrage peut étre accompagné par un AMO BIM ou un ATMO BIM par son RFSID ou
par un BIM Manager en interne.

Cela constitue ’équipe MOA-SID qui rédige les différents cahiers des charges en fonction du type d’
opérations cités en introduction.
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2.2. ROLE ET ACTEURS DE L’EQUIPE BIM DE LA MOE

2.2.1. Pour les constructions neuves :

2.2.1.1. Management concours - CRS
Les candidats remettent une pré-convention BIM/MOE présentant le processus opératoire BIM envisagé
pour les 7 points suivants :
o équipe projet BIM, compétences mobilisées et organisation entre acteurs ;
o méthodologie BIM pour atteindre les objectifs de la maitrise d’ouvrage ;
o équipements software (offices system d’exploitation, logiciels CAO, outils de stockage et d’analyse
des maquettes numériques) ;
o équipements hardware (internes et externes, y compris les dispositifs mobiles) ;
o plateforme collaborative (sans omettre le niveau de protection et de sécurisation des données,
notamment vis-a-vis du Cloud Act®) ;
o principe d’échange des données BIM et soin apporté a U'interopérabilité IFC ;
o gestion des annotations en format BCF pour les échanges entre la MOE et la MOA ;
o procédure qualité de controle et d’analyse des maquettes.

2.2.1.2. Management ESQ - APS - APD - PRO/DCE - EXE - DOE - GEM

En phase de mise au point, la maitrise d’ceuvre développe une stratégie BIM pour l’opération. Elle le
soumet a la MOA, pour approbation, par la convention BIM/MOE qui est une réponse de la MOE a la charte
BIM et au cahier des charges BIM du SID. L’ensemble de ces trois documents forme alors un corpus
réglementaire et contractuel encadrant la démarche BIM de |’opération concernée®.

Evolutive au long du cycle de vie de ’opération, la convention BIM/MOE clarifie les conditions de transfert
et de mise a jour de la MN de conception (convention BIM/MOE Conception) vers la MN de réalisation
(convention BIM/MOE Réalisation), voire de la MN de réalisation (convention BIM/MOE Réalisation) vers la
MN d’exploitation - maintenance (convention BIM/GEM) dans les cas de marchés publics globaux de
performance et sectoriels.

La convention BIM/MOE doit en outre en 13 points a minima :
o identifier les solutions mises en ceuvre pour répondre aux exigences de la charte et du cahier des
charges BIM de la maitrise d’ouvrage ;
o définir ’équipe de management BIM mobilisée ;
développer les processus BIM et la stratégie d’implémentation sur |’opération ;
o inventorier les logiciels utilisés pour la création des maquettes et ceux permettant d’analyser, de
stocker et d’échanger des données BIM ;
préciser la solution de stockage collaboratif et les processus d’échanges utilisés ;
fournir les garanties pour la sécurité et la confidentialité des données pour la durée de I’opération ;
définir le mode opératoire d’intégration de I’équipe BIM dans le suivi de chantier et de mise a jour
de la maquette en fonction des éléments construits ;
retenir un rythme de dépot et de mise a disposition des maquettes au profit de la MOA ;
lister les livrables BIM (piéces graphiques et écrites), leur normalisation et les échéances ;
fixer la fréquence des revues de maquettes et de ’opération ;
décrire la procédure et le circuit de validation et de visa ;
arréter une période de validation au profit du MOA / A(T)MO BIM ;
spécifier la valeur juridique de la MN durant les différentes phases de ’opération.

o

O O O

O O O O O O

3 Les Etats-Unis ont adopté, dans leur loi sur le budget 2018, un volet, le Cloud Act, qui permet a ses autorités de demander a
leurs entreprises technologiques de leur fournir des informations personnelles sur leurs utilisateurs et ce, méme en dehors du
territoire américain. Le gouvernement peut ainsi requérir un acces a toutes les données de n’importe quel citoyen, quelle que
soit sa nationalité, a partir du moment ou les données sont stockées chez des fournisseurs de service américains, quelle que soit
la localisation géographique du data center. En outre, le citoyen concerné n’est pas nécessairement prévenu de cette demande
et ne peut donc exercer de recours. Le Cloud Act s’applique aux entreprises francaises qui confient leurs données aux entreprises
américaines ainsi qu’a leurs filiales implantées en Europe. Ces données concernent ’entreprise, son activité, ainsi que ses
utilisateurs.

4 Cf. annexe 2 : SYNTHESE DU CONTENU PRINCIPAL DES CONVENTIONS DE LA MOE et annexe 3 : SYNOPTIQUE DU PROCESSUS DE CONCEPTION BIM
5 Cf. article 3 : REVUES ET MODALITES DE LIVRAISON DES MODELES D’INF Q@R ON
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L’équipe de maitrise d’ceuvre désigne un BIM manager. Il est U'interface BIM de la MOA et de U'A(T)MO
BIM. En conformité avec la convention BIM/MOE, Il met en ceuvre une procédure de controle de la qualité
des MN par la coordination et la surveillance du processus BIM pour [’opération en 11 points :

o établissement des MN (modéles contexte du site, architecture, structures, lots techniques,
synthese des MN) ;

o élaboration du programme de la MN (environnement informatique, interopérabilité des logiciels,
formats d’échange, partage des documents, répartition des charges par phase...) ;

o définition des droits et des acces a la MN sur la plateforme d’échange, garantie de la sécurité et
de la confidentialité de ’hébergement de la MN et durée de vie de la plateforme ;

o supervision de la production BIM (respect de la méthode de collaboration, des gabarits) ;

o controle de la présence des informations demandées dans la charte et le cahier des charges BIM du
SID et de leur cohérence avec la conception technique ;

o mise en évidence des points critiques (conflits, clash) et contréle de leur résolution ;

o vérification de la cohérence technique de la maquette au regard des plans publiés, notamment au
moment du récolement final de la MN ;

o rédaction de rapport de maquette pour expliciter les choix opérés dans le cas ou une clause de la
charte ou du cahier des charges BIM du SID n’est pas respectée ;

o participation aux réunions de chantier et a la rédaction des CR en phase réalisation ;

gestion des revues qui lui incombent® ;

o garantie de la tracabilité des analyses de la MN (plateforme PLM, format BCF ou rapport écrit)
par la mise en place d’un systeme d’archivage.

o

De maniére générale, le BIM manager n’interfére pas dans la conception et la réalisation de |’ouvrage.
En effet, la notion de synthése technique est de la responsabilité de la direction MOE / entreprises.

En revanche, il doit identifier les incohérences, les défaillances et le non-respect des spécifications
de la charte et du cahier des charges BIM du SID et les transmettre a la MOA.

Au sein de la maitrise d’ceuvre, chaque cabinet d’architecture / bureau d’étude / entreprise (fonction du
mode de dévolution, entreprise générale ou lots séparés) désigne un référent BIM appelé BIM
coordinateur, responsable de la qualité métier de la maquette du lot considéré.

Il assure en 4 points :

o Linterface avec l’équipe de management BIM ;

o la production de la MN grace a la gestion d’une équipe BIM comprenant, notamment, les BIM
modeleurs, chargés de la production des maquettes numériques ;

o la résolution technique des points critiques (conflits, clash) ;

o la cohérence géométrique et technique de la maquette numérique par rapport aux plans et études

menées, en particulier vis-a-vis des plans d’exécution puis des plans DOE.

Les BIM coordinateurs et le BIM manager valident la maquette BIM dans leur champ de responsabilité
respectif avant de la livrer a la maitrise d’ouvrage, qui peut étre ’interlocuteur BIM SID ou au cas échéant
d’un A(T)MO BIM.

L’équipe MOA-SID vérifiera alors sa conformité avec la charte et le cahier des charges BIM du SID.

Cette convention BIM peut suivre la structure ou la trame de la « Convention BIM type PTNB -CEREMA »
datant de 2018 tirée du PTNB devenu le PLAN BIM 2022 et non son format.

Le lien pour U’obtenir est : https://plan-bim-2022.fr/actions/ptnb-axe-c-les-conventions-bim-types/les-
conventions-bim-types/

Si elle est utilisée, elle doit étre adaptée aux spécificités de |’opération concernée. Les autres structures
de conventions BIM proposées par les MOE sont et seront toujours jugées recevables par |’équipe du SID.

6 [dem.
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2.2.2. Pour la numérisation du patrimoine :

2.2.1. Management de la numérisation du patrimoine : phase consultation

L’offre du candidat comprend une pré-convention de numérisation qui précise notamment les 14 points
suivants :

o Uexploitation des données d’entrée disponibles ;

o les relevés sur site du nuage de points, le choix du dispositif envisagé en fonction des
caractéristiques du patrimoine et des usages attendus de la MOA et le calendrier prévisionnel de
leur réalisation ;

o les modalités de création du prototype de MN demandée par la maitrise d’ouvrage a partir du nuage
de points ;

o les choix de modélisation, de modéle et de management opérés pour répondre aux exigences de la

charte BIM et du cahier des charges de numérisation du SID : méthodologie de prise en compte des

contraintes liés aux outils métiers du SID, approche retenue en matiere de précision géométrique
de la modélisation, processus de controle qualité des maquettes avant leur livraison, procédure de
correction des maquettes apres vérification par la maitrise d’ouvrage...

les conditions de sécurité et de slireté mises en ceuvre ;

les droits d’acceés a la plateforme collaborative du SID ;

les mesures prises pour la protection des données et la cyber-sécurité ;

la réalisation d’une proposition justifiée du délai pour la premiére transmission du livrable final ;

le détail des livrables ;

les moyens humains dédiés a la mission (effectif, expérience, compétences, CV...) ;

le calendrier prévisionnel de la mission ;

la présentation de U’entreprise ;

les références (dont marchés publics) ;

la liste des sous-traitants, le cas échéant, et les montants estimés de leurs prestations.

O O OO OO0 OO0 0 o0

2.2.2. Management de la numérisation du patrimoine : phase mise au point

Le titulaire développe une stratégie pour la numérisation du patrimoine et soumet a la MOA, pour
approbation, la convention de numérisation, réponse du prestataire a la charte BIM et au cahier des
charges de numérisation du SID. Celui-ci définit, notamment, un périmetre représentatif pour la réalisation
d’un échantillon préalable qui permettra a la MOA de vérifier la conformité de la prestation sur un élément
partiel déterminé. L’ensemble de ces trois documents forme alors un corpus réglementaire et contractuel
encadrant la démarche BIM de |’opération concernée’.

La convention de numérisation peut reprendre les éléments de la pré-convention et procéder, en les
identifiants clairement, a de simples mises a jour, par ajustements et/ou compléments rendus nécessaires
suite aux échanges avec la maitrise d’ouvrage et/ou a la prise de connaissance de données d’entrée
complémentaires.

L’équipe de maitrise d’ceuvre désigne un BIM manager, interface BIM de la MOA et de UA(T)MO BIM, qui
doit identifier les incohérences, les défaillances et le non-respect des spécifications de la charte et du
cahier des charges de numérisation du SID et les transmettre a la MOA. En conformité avec la convention
de numeérisation, Il met en ceuvre une procédure de controle de la qualité des MN par la mise en place, la
coordination et la surveillance du processus de numérisation pour |’opération, en 6 points :

établissement et synthese de la MN ;

garantie de la sécurité et de la confidentialité de |’hébergement de la MN ;

supervision de la production BIM de nuages de points et des MN issus (respect des gabarits) ;
controle de la présence des informations demandées dans la charte BIM et le cahier des charges de
numeérisation du SID ;

rédaction de rapport de maquette pour expliciter les choix opérés dans le cas ou une clause de la
charte ou du cahier des charges de numérisation du SID n’est pas respectée ;

o garantie de la tracabilité des analyses de la MN (plateforme PLM, format BCF ou rapport écrit)
par la mise en place d’un systeme d’archivage.

O O O O

o

7 Cf. annexe 5 : SYNOPTIQUE D’UNE OPERATION DE NUMERISATION DU PA
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2.2.3. Pour l’intervention sur [’existant :

2.2.3.1. Premier cas : absence de modéle d’information SID sur [’existant
L’équipe MOA-SID devra établir les deux cahiers des charges conformément aux articles 2.1 et 2.2.

L’équipe de la MOE devra y répondre par une unique convention Numérisation & BIM/MOE et effectuer
les demandes conformément aux articles 2.1 et 2.2.

Les deux parties Numérisation et BIM/MOE doivent étre clairement identifiables dans cette convention
pour faciliter la lecture par l’équipe MOA-SID.

2.2.3.2. Second cas : présence d’un modele d’information du SID sur [’existant

Si le SID, posseéde un modele d’information sur U’existant en rapport avec U'intervention, seul 'article 2.1
est appliqué.

Cela implique que ’équipe MOA-SID exprime la non nécessité de la numérisation de !’existant au regard
des données qu’elle possede en interne.

Si la MOE considére, qu’il manque de la donnée dans le modele d’information pour réaliser |’intervention
sur ’existant, elle doit en faire part au plus tot a ’équipe MOA-SID.

L’équipe MOA-SID se charge de vérifier si elle dispose de la donnée que la MOE lui a indiquée comme
manquante.

Si elle la possede, la MOE peut continuer sa prestation, conformément a U'article 2.1.
Sinon, I’équipe MOA-SID demande a la MOE de réaliser un complément a la convention établie, qu’il nomme

fiche Numérisation & BIM/MOE. Cette fiche repend les dispositions de ’article 2.2, tout en les adaptant
a la situation de ’opération.

Apres réception de la fiche, I’équipe MOA-SID juge de la pertinence ou non de la demande.
Si la demande est validée, ’équipe MOA-SID se charge de la partie financiéere.
Sinon, l’équipe MOE est tenue de réaliser la prestation sans ces données.

Une revue de situation doit étre programmée pour s’assurer que l’ensemble des parties a une idée exacte
de la situation et valider cette la fiche Numérisation & BIM/MOE.
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2.3. REVUES ET MODALITES DE LIVRAISON DES MODELES D’INFORMATION

2.3.1. Conformité du modeéle d’information

Que ce soit en construction neuve, en intervention sur ’existant ou en numérisation du patrimoine les
modeles d’information produits devront étre vérifiés selon les exigences ci-dessous. Les modeles
d’information correspondant feront l’objet de revues dont les modalités sont présentées dans les 6 points
suivants :

o Compatibilité avec I’Environnement Commun de Données (CDE) : il s’agit de vérifier que les
exigences de structuration de la donnée (nommage, métadonnées) sont respectées, et ainsi que
Uinformations livrée sera compatible avec le CDE ;

o Conformité : Il s’agit de vérifier la conformité des données aux exigences et aux formats de
données formulés par la partie désignante ;

o Continuité - Stabilité des données : il s’agit de vérifier que certaines informations ne varient pas
au cours du temps ;

o Non-dégradation : Il s’agit de vérifier que les informations échangées n’ont pas été corrompues
lors d’une éventuelle conversion, d’une extraction ou tout autre manipulation ;

o Cohérence : Il s’agit vérifier l’absence d’informations conflictuelles de différents types ;

o Complétude : Il s’agit de vérifier la présence de tous les types de données attendus par rapport au
besoin d’information spécifié dans les exigences de |’opération ou de |’actif.

2.3.2. Planification de la livraison des livrables toutes opérations
confondues

Une fois que la MOA du SID a attribué le contrat, le titulaire de I’opération organisera une premiére réunion
pour collaborer a I’élaboration du MIDP issu du TIDP des membres de ’équipe.
Les sections suivantes abordent plus en détail ces deux formes.

2.3.2.1. Le Master information delivery plan (MIDP)

Le titulaire principal contractant utilisera le MIDP pour gérer la prestation d’informations au cours de
l’opération.
Il dresse la liste (non-exhaustive) des informations livrables pour |’opération :

» modeles ; » plans ; » spécifications ; » échéanciers des équipements ; » descriptifs des pieces.
2.3.2.2. Le planning détaillé de livraison des informations (TIDP)

Le TIDP est une liste fédérée d’informations livrables qui sont décomposées pour chaque tache, avec leur
format, leur date de diffusion et les responsabilités associées, et il fait partie de la convention BIM de tous
type de ’opération.

Le titulaire principal contractant doit utiliser les informations du TIDP quand il étudie la séquence
nécessaire de préparation du modele, pour les lots de travaux dans le cadre de la réalisation de
l’opération.

Le contractant utilise en 3 points le TIDP, pour indiquer :

o quel membre de I’équipe est responsable de chaque tache ou de chaque produit livrable ;

o que les étapes de chaque TIDP sont en phase avec les programmes de conception et de construction
pour produire le MIDP ;

o que chaque groupe de travail a la responsabilité de la préparation de son TIDP au niveau de |’étape
correspondante.
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2.3.3. Revues - Construction neuve et intervention sur [’existant

On distingue trois types de revues :
Les revues des maquettes | organisées par les BIM coordinateurs, pour l'intégration globale des MN de

de présynthése 3D : tous les corps d’état, sous la responsabilité du BIM manager ;
Les revues de la maquette | organisées par le BIM manager, pour la réalisation des vérifications qui lui
de synthése 3D : incombent, impliquant les BIM coordinateurs ;

impliquant le MOA / A(T)MO BIM, organisées par le BIM manager un mois
avant échéance, constituant des points d’arrét pour le controle de la
conformité de la maquette de synthese 3D et des documents qui lui sont
associés et liés par rapport aux documents contractuels BIM (charte et
Les revues de I’opération : |cahier des charges BIM du SID), accompagné, le cas échéant, de la mise
en place de principes de résolution des anomalies ; @ minima a chaque
phase de ’opération correspondant a la remise de livrables (CRS - ESQ,
APS, APD...), leur fréquence peut étre augmentée pour les opérations
majeurs ou sur demande du MOA.

Le rythme de livraison des maquettes a la MOA est calqué sur celui des revues de |’opération, en conformité
avec les dispositions inscrites a la convention BIM/MOE. Une note de synthése est rédigée a chaque
livraison afin de clarifier le contenu de la MN et des documents qui lui sont associés et liés, en réponse au
cahier des charges BIM du SID.

En phase de réception et de mise en exploitation, une procédure spécifique est mise en place :

o les modeles d’information DOE/BIM et BIM/GEM sont réceptionnées dans un délai d’un mois suivant
la date de notification de la décision de réception des travaux ;

o avant cette échéance, les avis de non-conformité avec les ouvrages exécutés sont de la
responsabilité du constructeur et font ’objet d’un contréle par ’exploitant ;

o les informations des attributs IFC sont de la responsabilité de la MOE jusqu’a la fin de la période
de parfait achevement.

2.3.4. Revues - Numérisation du patrimoine

Le rythme des revues des maquettes est fixé dans le cahier des charges de numérisation du SID. A minima,
deux revues sont programmeées :

o alaremise du modele test (voir section 5 : expérimentation des échanges d’information) ;

o ala livraison finale de la modélisation compléte du patrimoine faisant l’objet de la numérisation.

Le rythme de livraison des maquettes a la MOA est calqué sur celui des revues des maquettes, en
conformité avec les dispositions inscrites a la convention de numérisation.

Une note de synthése est rédigée a chaque livraison afin de clarifier le contenu de la MN et des documents
qui lui sont associés et liés, en réponse au cahier des charges de numérisation du SID. Elle actualise, le cas
échéant, la méthodologie proposée en amont et fournit toute information utile a ’exploitation ultérieure
de la maquette. La partie modélisation est particulierement soignée et détaillée, notamment concernant
les difficultés rencontrées et les arbitrages effectués.

2.4. CORRECTION DES NON-CONFORMITES ET VALIDATION DES MAQUETTES

Les livraisons, intervenant a chaque revue, comprennent une période de validation par le MOA / A(T)MO
BIM, inscrite, selon le cas, pour toutes les conventions BIM, pour permettre en 3 points :

o a la maitrise d’ouvrage, de signifier a la MOE les non-conformités majeures (empéchant la
validation) et mineures des maquettes numériques, dans un rapport de détection ;

o ala MOE, de procéder aux actions correctives, décrites dans une fiche de contréle ;

o au MOA / A(T)MO, de controler les actions correctives, la conformité finale et la tracabilité du
processus.

Tous les échanges sont réalisés au format standard BCF. Les vérifications / validations des maquettes sont
réalisées a l’aide d’un plugin qui sera greffé a un viewer ou a un checker au format IFC. Pour rappel, des
viewers et checkers sont testés et mis a disposition par le CETID et peuvent étre téléchargés via le DIRISI
Store. La validation par la MOA est impérative pour passer a la phase suivante et initier le paiement des
prestations afférentes.
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2.5. EXPERIMENTATION DES ECHANGES D’INFORMATIONS

Dans tous les cas, construction neuve, numérisation du patrimoine, intervention sur U'existant ; la
démarche BIM reposant sur un échange transverse d’informations entre les acteurs impliqués, il apparait
opportun de réaliser un essai sur les procédés et modes opératoires de cet échange, afin d’en finaliser les
exigences.

Il peut ainsi étre profitable de mener une sorte de « preuve de concept d’échange d’informations » pour
s’assurer, sur des données synthétiques et simplifiées, que tous les éléments techniques (serveurs, formats
de données, versions des logiciels, notamment CAO/BIM) et méthodologiques sont en place et bien compris
des personnes concernées.

Dans le cas d’opérations exigeant une maquette numérique, le mandataire devra fournir, a ’obtention du
marché, une maquette simplifiée (modéle test) dans un délai d’un mois aprés |’obtention du marché.
Elle doit étre correctement géoréférencée et contenir quelques espaces et équipements intégrant les
informations demandées dans la charte avec la structure d’information demandée.

Cette maquette servira de test pour ’intégration dans les Sl et d’ajustement pour les gabarits utilisés pour
la CAO.

2.6. GESTION DE LA PLATEFORME D’ECHANGE DE DONNEES

La maitrise d’ouvrage peut confier a la maitrise d’ceuvre ’hébergement et la gestion de la plateforme
BIM :
o de la phase APS a la remise du DOE/BIM et de la maquette BIM/GEM, en construction neuve et
intervention sur l’existant ;
o lors de la numérisation du patrimoine jusqu’a la livraison du modele d’information BIM/GEM.

Cependant la plateforme et son utilisation doivent respecter les exigences organisationnelles et techniques
applicables aux systemes d’information amenés a traiter des informations sensibles (Il 901). L’Officier
Sécurité (0S) du bénéficiaire émettra un avis de conformité et effectuera les préconisations et/ou
ajustement issue de la fiche de sécurité du projet.

Un acces au profit de la MOA y est créé pour échange avec la MOE.
Cette gestion de cette plateforme d’échanges de données doit faire l’objet d’un document formalisant le
procédure d’échanges et des droits de chacun :

Types de droits possible

BIM - Propriétaires [Controle total] Décideurs [Collaboration, Lecture, Approbation]
BIM - Che_fs de U'opération [Collaboration, Lecture, Diffuseurs [Conception, Lecture, approbation)]
Approbation]

BIM - Groupe Travail [Lecture, approbation] Obsolescence [Lecture]

Ce tableau n’est pas une obligation, mais constitue un exemple qui peut étre adapté a l’opération par
l’équipe MOE.
L’adaptation doit étre explicitée par un document aupres de I’équipe MOA-SID.

2.7. GESTION DE LA PROPRIETE DES MODELES D’INFORMATION

La valeur juridique de la maquette numérique durant les différentes phases de |’opération, les applications
et droits de propriété sont spécifiés, selon le cas, dans les trois types de conventions.

Pendant les phases de conception et de réalisation ou de numérisation du patrimoine, la MN reste la
propriété de son concepteur.

A Uissue de chaque phase, le modéle d’information livré et consolidé devient la propriété du SID.

2.8. GESTION DE LA SECURITE DES MAQUETTES NUMERIQUES

2.8.1. Partie : RGPD Traitement de données personnelles

Conformément a larticle 121 de la loi informatique et libertés modifiée, chacune des parties s'engage a
prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment
d'empécher gquelles ne soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.
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2.8.2. Sensibilité de la maquette

La présente charte ne s’applique qu’aux opérations d’un niveau de classification inférieur ou égal a la
Diffusion Restreinte (DR). La mise en place d’un serveur collaboratif répondant au minimum aux exigences
de slreté du ministere des Armées (DR) est requise. Il est demandé obligatoirement que ce serveur soit
hébergé en France. Le BIM manager est responsable de la sécurité et de la confidentialité des données
durant toutes les phases de l’opération. Il doit faire également attention sur la sensibilité de la maquette
numérique qui peut évoluer au cours de ’opération. Une clause de sécurité et de confidentialité est
indexée au contrat et implique toute la chaine de diffusion des documents. Ainsi, les données contenues
sur les supports numériques et tous les autres documents sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal).

NB : Les opérations dites « sensibles » sont soumises a une charte BIM sécurisée en cours de rédaction.

2.9. STOCKAGE ET CONSULTATION DE DONNEES OPERATION

Les modeéles d’information de !’équipe MOE sont stockés sur le serveur local du SID. Les membres de
l’équipe MOE doivent s’équiper et utiliser leurs propres serveurs numériques répondant aux exigences de
slireté et de confidentialité des données (DR) pour élaborer leurs propres MN et les stocker.

Article applicable, sauf s’il y a dérogation exprimée par I’équipe MOA-SID.

2.10.PROCESSUS D’ECHANGE DES FICHIERS MAQUETTES NUMERIQUES

Les fichiers « maquette » doivent étre transmis cryptés sous format ACID par CD-Rom, clefs USB, DVD-Rom
ou plateforme type France Transfert pour les envois sur Internet (niveau « Non protégé »), a l’équipe
Projet BIM (cellule BIM d’ensemble).

La liste des personnes a mettre en destinataire et en copie de chaque transmission doit étre réalisée a
’enclenchement des échanges et pourra évoluer tout au long de l’opération sous validation de |’équipe
Projet BIM ou de I’équipe MOA-SID.

L’ensemble des échanges doit se faire en diffusion restreinte (DR). Le niveau de confidentialité restant
de la responsabilité de ’émetteur.

Les membres de |’équipe MOE doivent rappeler dans leurs conventions BIM, ce processus d’échange de
fichiers.

Article applicable, sauf s’il y a dérogation exprimée par I’équipe MOA-SID.

2.11.GESTION DES DROITS DES MAQUETTES NUMERIQUES

Le BIM manager fixe les droits d’accés au modele d’information dans la définition de la plateforme
d’échange.
Pour chacune des actions sur la MN et/ou chaque cas d’usage, il liste dans la convention BIM/MOE les
différents contributeurs et identifie leurs interventions dans trois catégories :

o Participation (P) ;

o Exécution (E) ;

o Consultation (C).
Au besoin une matrice de forme RACI pourra également étre établie par |’équipe MOE et validée par
|’équipe MOA-SID avec ’avis de [’0S.

2.12.ARCHIVAGE DES MAQUETTES NUMERIQUES

Que ce soit sur la plateforme collaborative ou dans les systéemes d’informations internes des mandataires,
un systéme d’archivage des données et documents stockés doit étre mis en place pendant toutes la durée
de U’opération.

A Uissue de la durée de conservation, ’archivage peut étre prolongé sur une durée identifiée et fournie
par le SID. Dans le cas contraire elle devra étre éliminée.
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3. BIM MODELISATION

Les contraintes de BIM modélisation énoncées dans les paragraphes suivants s’appliquent a toutes les
opérations menées en démarche BIM, construction neuve, numérisation du patrimoine et intervention sur
Uexistant. Cette partie est en lien avec ’annexe 6, 12, 14 et 15 du présent document.

Dans cette partie nous parlerons plus de l’objet dans la maquette numérique du modéle d’information.

3.1. ENVIRONNEMENT DE L’OBJET

3.1.1. ARBORESCENCE SPATIALE DES OBJETS

Les objets BIM sont définis selon une arborescence spatiale précise, correspondant aux nomenclatures
utilisées au sein du ministére® :

Nomination IFC

Site IfcSite
Composant IfcBuilding
Niveau (entresol et étage) IfcBuildingStorey
Local IfcSpace

Les modeéles de données associés a ’entité composant sont intégrés dans l'ensemble des fichiers, quelle
que soit leur discipline, afin d'assurer la continuité avec les Systéemes d’Information de U’Etat.

L’IfcSite doit contenir impérativement linformation relative a la codification G2D du composant
considéré. Cette information sera donnée des le début de la phase conception. Un espace dédiées dans
les parameétres de ’IfcSite doit étre crées pour cette information. Elle est composée du code site G2D,
voir annexe 6.

Les espaces sont modélisés dans 'ensemble des fichiers, quelle que soit leur discipline, afin d'assurer la

continuité du modele. Ils conservent l'unicité de leurs GUID (Globally Unique Identifier = identifiant unique)
et leurs nomenclatures entre les disciplines.

3.1.1.1. Numérotation site (IfcSite)

La numérotation site suit la nomenclature de G2D°.
Le SID fournit a la maitrise d’ceuvre les codes de site.

3.1.1.2. Numérotation du composant (IfcBuilding)

Les composants de site sont répartis suivant une nomenclature de types d’ouvrages'. La désignation des
composants de site est exigée par la MOA dés la phase esquisse - concours.
Le SID fournit a la maitrise d’ceuvre le numéro G2D de composant.

3.1.1.3. Numérotation du Niveaux (IfcBuildingStorey)

Chaque niveau d’un composant de site bati contient les informations de hauteur, surfaces, volume ainsi
que ’ensemble des objets de construction s’y rattachant (murs, poteaux...).

8 Cf. annexe 6 : TERMINOLOGIES DOMANIALES ET LES PRINCIPES DE NUMEROTATION EN USAGE AU MINARM
% Cf. annexe 6 : TERMINOLOGIES DOMANIALES ET LES PRINCIPES DE NUMEROTATION EN USAGE AU MINARM
10 Cf. annexe 7 : NOMENCLATURE DES TYPES D’OUVRAGES
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Les outils G2D et GTP"" prend en compte U’entresol et |’étage, chacun associé a un numéro.

Par convention, une dalle plancher appartient au niveau courant, calculé a altimétrie de sa face
supérieure, et la dalle plafond appartient a ’étage supérieur. Si un plancher est composé de plusieurs
dalles dont les faces supérieures ont des altimétries différentes, la référence est celle de la dalle
principale ou, si la dalle principale n’est pas déterminée, la dalle la plus basse.

Les noms des niveaux sont homogéenes et cohérents entre toutes les maquettes.
La répartition des niveaux correspond a celle indiquée dans les plans issus de la MN.

3.1.1.4. Numérotation des locaux (IfcSpace)

Un étage comprend un certain nombre de locaux.

La nomenclature des classes d’utilisation des locaux' et le principe de leur numérotation sont exigés par
la MOA a partir de la phase avant-projet sommaire pour désigner les locaux et leur IfcSpace. Ils portent le
numéro des locaux G2D et non ceux du programme.

Les IfcSpace vont de dalle a dalle afin de permettre d’englober certains équipements de type plafonnier.

La modélisation BIM applique rigoureusement la codification spécifique des espaces'® afin de permettre
leur transmission dans U’outil de gestion domaniale G2D, pour les informations concernant les surfaces,
dimensions, affectation.

Cette codification, détaillée dans la convention BIM du prestataire, est validée par le SID.

3.2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

3.2.1. DESIGNATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS (OE)

Les propriétés des OE qui ont vocation a étre intégrés dans GTP sont regroupés dans le guide
d’interopérabilité (voir annexe 14) et préfixé.

Les codes OE de GTP sont impératifs et uniques pour chaque type d’équipement. Leur liste est fournie
dans le guide d’interopérabilité SID joint.

3.2.2. POSITIONNEMENT SPATIAL DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS (OE)

Certains objets ont vocation a étre intégrés dans GTP sous forme d’ouvrages - équipements (OE). Tous les
OE sont liés a un espace :

la plupart le sont a un local ;

d’autres a un niveau (il peut étre nécessaire de créer un IfcSpace en toiture ou en vide sanitaire) ;
certains, au composant de site ;

d’autres enfin, au site lui-méme.

O O O O

Le guide d’interopérabilité SID joint fournit le positionnement spatial des OE. Il constitue la base du
processus d’exploitation - maintenance.

Les objets BIM correspondent au bon niveau de hiérarchie et y sont exactement situés (mappage exact)
afin de permettre la transmission des informations relatives aux OE dans ’outil de gestion technique du
patrimoine GTP.

Les champs « équipements » de la nomenclature technique sont donc attachés a l'un des champs de
’arborescence spatiale « site », « composant de site », « niveau » ou « local ».

11 Cf. annexe 13, : PRINCIPAUX SI METIERS DU SID
12 Cf. annexe 8 : NOMENCLATURE DES CLASSES D’UTILISATION DES LOCAUX
B Cf. annexe8 & annexe 12 : SURFACES EN USAGE DANS LES SI METIERS DU SID
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3.3. MODELISATION GEOMETRIQUE DES OBJETS

Sauf mention particuliére, les ouvrages, équipements et espaces sont représentés en 3D. Certains objets
complexes (garde-corps, brise-soleil...), comportent un nombre important d’éléments et risquent
d’alourdir considérablement la taille des fichiers IFC. Dans ce cas, il convient de choisir le modeéle assurant
le meilleur compromis entre la fidélité de la représentation et son poids, en cohérence avec le niveau de
détail géométrique - GID™ - demandé objet par objet et phase par phase. Ces ajustements sont décrits
dans la convention BIM du prestataire, a l’aide du tableau proposé, a ’article 4.

Pour faciliter la modélisation, il peut étre judicieux d’intégrer, directement dans la MN, les objets issus
des bibliotheques Web des fabricants, en veillant toutefois a leur poids numérique.

3.3.1. CLASSE IFC DES OBJETS

Tous les éléments de la maquette numérique sont modélisés avec l’outil de CAO approprié. Ils doivent
respecter la classe d’objet IFC demandée, conformément au guide d’interopérabilité SID joint. Par
exemple, un mur est modélisé avec l’outil mur et génére un IfcWall, une dalle avec U’outil dalle (IfcSlab),
un poteau avec l’outil poteau (IfcColumn), ...

Les fenétres ne sont pas modélisées avec ’outil « mur rideau ».

Cette rigueur est nécessaire a un usage « intelligent » des maquettes : le respect des IFC permet la
réalisation d’études énergétiques, structures, économiques... a partir des modélisations.

3.3.2. CLASSIFICATION DES OBJETS

Tout objet est associé a un objet type et un seul dont la désignation est indiquée dans ’attribut « object
type » afin, notamment, de pouvoir les classifier et les sélectionner. La constitution d’une bibliotheque
d’objets types est demandée pour la modélisation des éléments qui sont présents en plusieurs exemplaires.

Chaque occurrence d’un méme élément de la maquette est identifiée selon un libellé identique.

En vue d’une exploitation des ouvrages par la maquette numérique, le BIM manager choisit un format de
classification répondant au minimum aux normes ISO 22274 : 2013 et ISO 12006 : 2015 permettant :

o ’élaboration des systemes de classification ;
o le stockage et la gestion des dictionnaires de données.

L’utilisation de ’Uniformat Il 2015™ est préconisée.
3.3.3. INFORMATION DES OBJETS

Les objets respectent a minima le niveau d’information - GID - phase par phase décrit ci-dessous, la
nomenclature IFC et les champs de Pset". Les informations sont cohérentes entre les différents types
d’objets BIM. Les attributs doivent étre clairement identifiables dans les propriétés IFC, grace a une
nomenclature spécifique des Pset.

4 Cf. paragraphe « NIVEAU DE DEVELOPPEMENT (ND), GEOMETRIE - INFORMAT/ON DOCUMENTATION (GID) » infra.
15 Cf. annexe 14 : GUIDE D’INTEROPERABILITE SID et annexe 15 : Ps,
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3.4. NIVEAU DE DEVELOPPEMENT (ND)
GEOMETRIE - INFORMATION - DOCUMENTATION (GID)

Le niveau de développement (ND) est le niveau nécessaire et suffisant d’informations des objets modélisés
en termes de détails, de propriétés et de documentation.

Le SID dans le cadre du BIM emploie le GID qui est composé de trois chiffres.
Il correspond a la concaténation :
du niveau de détail géométrique - GXX - c’est-a-dire le niveau de précision pour la représentation
des objets dans les maquettes numériques, basé sur le principe des LOD (Levels Of Detail) :

OXX/1XX/2XX/ 3XX/4XX/5XX
du niveau d’information - XIX - autrement dit, la granularité des propriétés des objets qui s’inspire
des LOI (Levels Of Information) :

1.

X1X/X2X/ X3X/ X4X/ X5X

du niveau de documentation - XXD - correspondant au corpus documentaire lié a un objet (schéma
de principe, détail d’exécution, fiche technique...) :
XX0/XX1/XX2/XX3/XX4/XX5
Selon la norme ISO 19650-1, il convient de déterminer les niveaux du besoin d’information, autrement dit,
le GID de chaque objet afin de servir le but pour lequel il est exigé et pas davantage. Dans cet objectif,
le tableau ci-apres présente la définition de G, | et D et une échelle générique de valeurs, par phase et
type d’opérations.

GID CRS - ESQ APS/PDC APD - PRO/DCE EXE - DOE GEM
2XX 3XX 1XX, voire 0XX
Encon:l))(rxement e s e Re rés:r)w(t);t/ig)rixréaliste Al AT
générique détaillée P absence'®
Modele « tel que Mo «
Modeéle ‘tel que concu - . prescrit » en vue de Modele « tel qu’a Mo’delel -t?l G .
sommaire » pour Modéle « tel que congu | |, L d’offre d construire » (EXE) et « tel | o <P oite » (GEM) :
validation des premiers | - & valider » notamment atppe sex 'r[e e?). t ue construit » (DOE) : les les objets sont
choix conceptuels : les pour le dossier PDC : les Sont représente (21 e gb'ets sont représentés de | TSProsentes par leur
biet P ordoonta objets sont représentés sont fepresentes de S e volume
© objets sont représentés >0 -Pres maniére détaillée par maniere réaliste, incluant d’encombrement. voire
4 ; de maniere générique Al P ’
schématiquement par leurs formes, leurs éléments constitutifs | ssentés si |
. par leurs formes et - ) . . on représentés si leurs
leur gabarit ¢ ' e dimensions, positions et | (fabricants) Iy
dimensions générales py A proprietes sont
egagemen " attachées a I’espace
\E— '
X1X X2X X3X X4X/X5X X4X/X5X
Informations utiles a Informations relatives a
. s |’élaboration des études . . . . ) -
Informations utiles a analvtiques de Informations utiles pour | Informations réelles sur I’exploitation -
’élaboration des vali dyat?on des choix les offres de produits et | les produits et travaux mis | maintenance, les
différentes études Uobiet possede au : de travaux des en ceuvre (EXE) puis données inutiles a la
| analytiques sommaires : moirJ1$ u?] nom. un type entreprises : l’objet réalisés (DOE) : ’objet GEM sont expurgées, les
’objet posséde au un identifiant. ses ype, possede les possede les informations données utiles sont
moins un nom, un type, dimensions r%nci ales informations techniques | techniques nécessaires a renseignées, par
un identifiant, ses et les pro npétés P nécessaires et la mise en ceuvre EXE puis | exemple, la marque, les
dimensions principales nécesszirgs aux suffisantes pour a la constitution du DOE dates d’installation,
sont renseignées simulations sont permettre les choix numérique d’entretien, de
renseignées garantie...
XX1 XX2 XX3 XX4/XX5 XX4/XX5
Tout d Tout document détaillant
Tout document out 'ocumgnt. . les caractéristiques et la Tout document
- technique détaille - 1 -
D explicitant une Tout document p . d mise en ceuvre des facilitant la GEM, fiches
intention, une exigence, | illustratif, photo ‘ourmssa.nt es produits (EXE), puis les techniques, notes
- ’ 3 P . informations précises 12 . ’: g
une contrainte, un schéma représentatif... sans possibilité de eléments des parties DT, d’installation, factures,
principe... v possib ..17 | DC et DX du DOE, DIUO, photos de U’existant...
associer a un produit DMLT®

6 Certains objets sont néanmoins représentés de maniére réaliste pour faciliter leur exploitation - maintenance en phase
utilisation. Cf. le guide d’interopérabilité SID joint.
7 Les objets, informations et documents contenus dans la maquette numérique de conception, communiquée aux entreprises
candidates aux marchés de travaux, restent génériques pour ne pas privilégier une marque, un industriel ou un fournisseur, a
moins de justifier de ’impossibilité d’avoir recours a une autre solution pour remplir les fonctionnalités techniques attendues.

8 Cf. annexe 11, « trames types de DOE, DIUO, DMLT ».

Version B - Juillet 2023 - CETID

28




NON PROTEGE

La division en trois parties distinctes du GID offre une grande souplesse d’adaptation a |’opération.

Il reste possible de faire varier les niveaux G, | ou D, indépendamment les uns des autres, pour un objet
spécifique et ainsi répondre a des besoins particuliers.

Par ailleurs, le niveau 0 peut étre utilisé pour signifier que rien n’est exigé.
Par exemple, un GID de 055 correspond a un cobie'.

En résumé :

ND=G+1+D=GID
GID représentant le niveau de développement global, objet par objet et phase par phase

Ainsi, selon le type d’opération ou de maintenance, les objets peuvent avoir des GID différents dans une
méme phase de conception, voire a l’intérieur d’un méme lot. Le cahier des charges d’une opération peut
ainsi affiner les GID génériques fournis dans la charte et le guide d’interopérabilité SID joint, selon les cas
d’usages retenus. La liste des informations associées doit tenir compte néanmoins de la capacité du logiciel
de maintenance a intégrer ces éléments. Ces adaptations doivent donc rester ponctuelles.

Pour chaque objet modélisé, un tableau peut étre créé, comme suit :

Niveau GID

Objet Modélisé :

Nom de U'objet Phases correspondantes
Objet IFC associés : ifc.... APS APD PRO ACT Exp.

NIVEAU DE GEOMETRIE

GID |GID|GID| GID | GID Parametres IFC Parametres autres

Element a modeliser | Detail | yyy foyy | 3xx | 4xx | 5xx associés logiciels CAO/DAO

Plusieurs lignes
possibles

NIVEAU D'INFORMATION

GID |GID|GID| GID | GID Parametres IFC Parametres autres

Element a informer | Detail | yqy fyox | x3x | x4x | x5x assoCiés logiciels CAO/DAO

Plusieurs lignes
possibles

NIVEAU DE DOCUMENTATION*

GID |GID|GID| GID | GID

Type de document Detail xX1 | xx2 | x| xxa | xxs5

Plusieurs lignes
possibles

Ce tableau est inspiré par le tableau nommé : « Guide-BIM-Luxembourg_EIR-FichesGID__v1-1 » ; accessible
gratuitement sur internet (https://www.digitalbuilding.lu/media/guide-bim-luxembourg_eir-fichesgid v1-2/).

Libre a la MOE de modifier la structure de ce tableau, pour ’adapter a ’opération.

9 Format d'échange, basé sur les définitions des IFC, qui se concentre sur la transmission des informations majoritairement non-
graphiques du batiment.
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3.5. SPECIFICATIONS DES MAQUETTES SELON LES PHASES ET TYPES
D’OPERATION DU MODELE D’INFORMATION

3.5.1. Les Maquettes
Le tableau du paragraphe précédent définit le niveau de développement - GID - des objets de la maquette
numérique du modeéle d’information, par phase et type de l’opération.
Sur cette base, le guide d’interopérabilité SID joint liste les spécifications des maquettes du modéle
d’information :

Les 11 Maquettes demandées pour le modele d’information
SITE PLOMBERIE RESEAUX
STRUCTURE ELECTRICITE MOBILIER
ARCHITECTURE SSI CUISINE
cvc SECURITE

Les maquettes s’adaptent selon les phases de ’opération pour atteindre l’objectif final de disposer, au
sein du modeéle d’information, des maquettes d’exploitation - maintenance.

Hormis ces spécifications du guide d’interopérabilité SID, les exigences suivantes sont également a
respecter.

L’équipe MOE a la possibilité d’ajouter d’autres maquettes, mais celles-ci doivent étre jugées opportunes.
Ces nouvelles maquettes doivent respecter les prescriptions des articles 13 et 14 et doivent étre clairement
spécifiées (nom correspondant).

Les maquettes jugées non nécessaires au regard de la nature de l’opération ne seront pas créées, ni leur
dossier (cf. article 9 partie BIM Model).

3.5.2. Attributs ou Exigences d’information

Selon la norme ISO 19650, il conviendra de distinguer deux types d’exigences d’information, les exigences
d’information du projet/opération (PIR) et les exigences d’information de l’actif (AIR).

3.5.2.1 Exigences d’information du projet/opération (PIR)

Les exigences d’information de projet/opération concernent les informations nécessaires pour atteindre
les objectifs stratégiques du Ministeres liés a une opération spécifique de construction / rénovation de
batiment.

Les exigences d’information génériques a toute opération de construction sont déja listées dans la
présente charte BIM et peuvent étre adaptées ou déclinées dans le cahier des charges de |’opération BIM.

On retrouvera par exemple les gaines techniques principales nécessaires a la synthése technique pour le
chantier.

Lors de la constitution des maquettes DOE, les informations des équipements sont vérifiées sur site, aprés
leur installation, grace a un processus réalisé par le BIM manager, pour garantir U'exactitude des
informations. Ce processus est décrit dans la convention BIM/MOE Réalisation 2*

Par ailleurs, les éléments n’ayant pas pu étre vérifiés font ’objet d’un rapport délivré au SID.

3.5.2.2 Exigences d’information de [’actif immobilier (AIR)

Les exigences d’information de |’actif immobilier prennent en compte les aspects administratifs,
commerciaux et techniques nécessaires dans la gestion d’un actif particulier.

20 Cf. chapitre « BIM management ».
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On retrouvera notamment ici les gammes de maintenance et les informations nécessaires pour le pilotage
de Uactif immobilier.

Il faudra distinguer les données dynamiques associées a ’actif (données de consommations temps réel /
données issues de capteurs loT) des données statiques issues notamment du DOE ou DIUO.

Sont indiqués, pour tous les objets soumis :

o agarantie : date de démarrage et de fin ;

o a garantie de parfait achévement (GPA), de parfait fonctionnement (GF) et/ou controles et
vérifications périodiques obligatoires (CVPO) précisent, dans le niveau d’information - I, « GPA, GF
ou CVPO » ainsi que la date de fin de garantie ou de prochains controle ou vérification ; la liste des
objets faisant l’objet de CVPO et de controles réglementaires est établie en liaison avec le chef de
l’établissement concernée par |’opération, elle doit donc étre explicitée dans le cahier des charges
du SID.

Certaines informations spécifiques sont nécessaires pour l’exploitation - maintenance. Ils sont inventoriés
dans le guide d’interopérabilité SID joint.

Dans le cas ou une des clauses ne serait pas respectée (outil non disponible ou absence des propriétés
IFC d’un objet particulier, logiciel ne permettant pas le respect de la norme...), le BIM manager établit
un rapport de maquette, intégré a la note de synthése remise a chaque livraison?', indiquant clairement
les choix opérés pour intégrer les représentations et informations demandées.

Il le transmet au SID et a l’éventuel A(T)MO BIM pour validation.

21 Cf. chapitre « BIM management ».
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4. BIM MODELE

Les exigences de BIM modele s’appliquent a toutes les opérations menées en démarche BIM, construction
neuve, intervention sur l’existant, numérisation du patrimoine, sauf précision explicitement apportée dans
les paragraphes suivants.

4.1. VERSION IFC

Le SID est en relation avec un grand nombre de prestataires. Ceci implique d’utiliser la norme
internationale ISO-IFC n°16739 d’avril 2013 afin d’assurer U'interopérabilité des logiciels métiers. La
version utilisée est la version 2x3 telle que définie par Building Smart International
(http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/).

4.1.1. Modele concours - CRS
(construction neuve, intervention sur l’existant)

L’utilisation de logiciels certifiés pour "export IFC 2x3 avec une définition de la vue de modeéle, Model
View Definition ou MVD (selon le besoin lié a la collaboration et ’échange de la donnée) IFC 2x3
coordination 2.0, est fortement recommandée.

4.1.2. Modeles ESQ - APS - APD - PRO/DCE - EXE - DOE - GEM
(construction neuve, intervention sur l’existant)
Modele GEM
(numérisation du patrimoine)

L’utilisation de logiciels certifiés pour U’export IFC 2x3 avec un MVD est imposée. Les livrables BIM sont
réalisés dans deux formats :

o le format IFC 2x3
o le format natif de l’outil CAO utilisé pour produire la maquette.

La représentation des objets dans U'IFC est faite sur le mode dit « par extrusion » (dit encore « exact »,
ou « mathématique, ou « de conception »).

Les formats natifs contiennent en général plus d’informations que les fichiers IFC et ils constituent la
référence pour leur production et celle des documents associés.

Si des bibliotheques sont requises, le prestataire choisit un format natif qui incorpore les éléments des
bibliothéques utilisés.

Les fichiers au format natif et IFC sont produits en deux étapes consécutives afin de garantir qu’ils
correspondent au méme état de définition de ’opération.

Il est recommandé de fournir le fichier IFC sous une forme compactée (archive au format ZIP ou fichier au
format IfcZIP produit directement par certains logiciels).
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4.2. GEO-REFERENCEMENT

Les maquettes numériques sont correctement géo-référencées. Les logiciels BIM du prestataire qui
travaillent en coordonnées « opération » doivent exporter l’information de la géolocalisation. S’ils ne le
permettent pas, l’information est renseignée apres l’export.

La maitrise d’ceuvre respecte les 4 clauses suivantes :

o pour le géo-référencement de l’opération est identique pour ’ensemble des IfcSite (longitude,
latitude, orientation, hauteur) : systéme de projection Lambert 93 (code ESPG : 2154), coniques
conformes 9 zones, et systeme de nivellement NGF-IGN69 ; la coordonnée en Z correspond a
Ualtimétrie en metre par rapport au niveau de référence national NGF-IGN69 ;

o pour les opérations en France métropolitaine, la correction conique employée est choisie selon
’emplacement de ’opération conformément a la carte suivante :
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o pour les opérations en outre-mer et a l’étranger, le référentiel est choisi selon les référentiels
légaux en application ;

o pour le point d’origine de l’opération, qui permet de localiser l’ouvrage dans le contexte réel, est
défini avec les coordonnées spécifiques de chaque modele dans le systéme de coordonnées Lambert
93 ; il doit étre identique pour l’ensemble des modeles ; le repére XYZ de chaque batiment est en
général situé sur un point remarquable du batiment ; cette origine doit indiquer les coordonnées
correspondantes en Lambert 93 ainsi que l’angle de l’axe Y avec la direction du Nord ; ce point est
clairement matérialisé dans les livrables remis.

Dans les fichiers IFC, le géo-référencement est porté par U’objet IfcSite. Le point de placement local est
modélisé sous la forme d’un objet BIM dans l’ensemble des fichiers IFC composant le modele numérique
pour étre repérable. Les systémes planimétriques et altimétriques employés sont précisés dans le modele
d’information.

Le SID peut fournir un socle numérique au format IFC permettant de se référencer. Ce socle contient des
objets IFC indiquant le géo-référencement du site pour guider le positionnement des modéles. Leur nature
peut étre variable selon I’opération (parcelle, bati existant...). Le socle est livré a titre d’information et
les responsabilités de géolocalisation incombent a la maitrise d’ceuvre.
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4.3. UNITES DE TRAVAIL ET PRECISION

Les maquettes BIM sont dimensionnellement exactes. Les unités de travail et de mesure sont les unités Sl.

Types de mesure Unités Décimales
Longueur Métre (m) 3
Surface Métre carré (m2) 2
Volume Métre cube (m?3) 2
Volumes des fluides - capacité Litre (L) 2
Angle Degré (°) 1
Epaisseur Millimétre (mm) 0
Diamétre Millimétre (mm) 0
Poids Kilogramme (kg) 2
Température Degré Celsius (°C) 1
Eclairement Lux (Lx) 0
Puissance Watt (W) 1
Puissance électrique KiloWatt ou KiloVoltAmpére (kW ou kVA) 1
Résistance thermique Métre carré-Kelvin par Watt (m2.K/W) 1
Hauteur manométrique Métre de Colonne (mC) 1
Pression Bar 1
Intensité acoustique Décibel (db) 0
Intensité électrique Ampeére (A) 1
Différence de potentiel Volt (V) 1
Débit Métre cube par Heure (m3/h) 1
Ratio d’acier Kilogrammes par Métre cube (Kg/m?3) 2

En complément du tableau précédent, l'unité et la précision de mesure propres a certains corps d’état
doivent étre compatibles avec celles exigées par la réglementation technique du lot concerné.
Les maquettes permettent une analyse conjointe des lots une fois superposées.

4.4. SEPARATION DES FICHIERS IFC

Un fichier IFC contient au plus un composant de site bati. Les fichiers IFC de modélisation des éléments
du site sont distincts de ceux des composants de site batis. Chaque lot (architecture, structure, CVC,
électricité...) posséde son propre fichier IFC, y compris, le cas échéant, lorsque les lots sont réalisés par
la méme entreprise.

4.5. NOMMAGE DES FICHIERS IFC ET DES DOCUMENTS ASSOCIES

La codification des fichiers IFC doit étre la méme que celle des documents natifs issus du logiciel de CAO.
Les regles orthographiques applicables aux fichiers IFC et documents associés sont les suivantes :

o le nom des fichiers ne contient pas d’espaces (les remplacer par des « _ »), ni de caractéres
spéciaux (notamment les accents), ni de lettres minuscules ;

o si, pour une méme opération, plusieurs maquettes sont livrées (par exemple, opération
impactant plusieurs composants de site batis), le nommage des éléments communs est identique.

Les planches graphiques extraites des maquettes numériques respectent les regles de nommage des
fichiers graphiques, en vigueur au SID, fournie en annexe 9. Si des acronymes sont employés pour le
nommage, une fiche les récapitulant doit étre fournie de la part de ’équipe MOE a l’équipe MOA-SID pour
lui faciliter la lecture.
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4.6. TAILLE MAXIMALE DES FICHIERS IFC

Pour ’ensemble des phases, une taille moyenne de 200 Mo est souhaitable pour chacun des fichiers IFC
mais chaque fichier ne doit jamais dépasser 300 Mo afin d’assurer la bonne exploitation de l’ouvrage dans
le cadre de Uutilisation des SI métiers du SID.

Si une opération de batiment conduit a une taille supérieure, il convient de découper l’opération en
plusieurs fichiers, selon un processus défini par le BIM manager en accord avec le SID (par zone, par
phasage...). Il est important toutefois de limiter le nombre de découpage. Dans tous les cas, un schéma
précise le découpage choisi, la nomenclature est conservée et chacune des maquettes garde sa localisation
relative.

4.7. DOSSIER MODELE D’INFORMATION POUR LE DOE NUMERIQUE

Pour un meilleur échange, les maquettes numériques par lots seront regroupées dans des dossiers distincts
correspondant a la nature du lot, eux-mémes compris dans un dossier nommé
« MODELE_INFORMATION_Numéro COSI ».

Le numéro COSI sera fourni par le SID. La regle de nommage des dossiers suggérée est la suivante :

Nommage des dossiers XX_Maquettes demandées pour le modele d'information
00_MN_FEDEREE_Numéro COSI 05_PLOMBERIE_Numéro COSI 10_MOBILIER_Numéro COSI
01_SITE_Numéro COSI 06_ELECTRICITE_Numéro COSI 11_CUISINE_Numéro COSI
02_STRUCTURE_Numéro COSI 07_SSI_Numéro COSI XX_..._Numéro COSI
03_ARCHITECTURE_Numéro COSI 08_SECURITE_Numéro COSI
04_CVC_Numéro COSI 09_RESEAUX_Numéro COSI

Ce dossier MODELE_INFORMATION_Numéro COSI, fait partie du DOE.
Exemple : MODELE_INFORMATION_459763 => 01_SITE_459763

Si une maquette numérique n’est pas nécessaire compte tenu de la nature de ’opération, la création du
dossier associé devient inutile. Les numéros des dossiers restent inchangés malgré la non-existence dudit
dossier. Le modeéle d’information peut étre en LOD 200 en terme de géométrie, lors du DOE final.

4.8. MODALITES D’EXTRACTION DES PLANCHES GRAPHIQUES

Les planches graphiques sont extraites de l’une des maquettes du modele d’information auquel elles sont
associées??. Les informations qu’elles contiennent lui sont donc géométriquement subordonnées et restent
intégrées dynamiquement au modéle.

Dans le cas ou le niveau de détail demandé par la maquette est inférieur a la qualité nécessaire aux plans,
ceux-ci peuvent étre complétés a condition que les informations des objets correspondants de la MN soient
mises a jour pour garantir la cohérence de ’ensemble des données. On peut utiliser un dessin 2D
complémentaire mais celui-ci doit étre inséré physiquement dans la maquette concernée.

Les planches graphiques font office de références contractuelles : en cas d’incohérence entre les
données issues de la maquette et les livrables papiers, ces derniers prévalent.

Les documents graphiques sont référencés a |’aide d’un cartouche comportant obligatoirement 7 points :

le commanditaire ;

le titulaire du marché avec ses coordonnées ;

le libellé de I’opération, les numéros de projet, de marché, du site ;

le libellé (plan, coupe, détail...) avec indication de la section technique concernée et de l’indice
du document ;

’échelle et la date d’établissement, la date éventuelle de mise a jour avec indice, les modifications
apportées et les noms des personnes [’ayant réalisée ;

o le systeme de rattachement en planimétrie et altimétrie ;

o la maquette BIM dont la planche graphique est issue.

o O O O

o

Le SID peut fournir les cartouches normalisés en vigueur dans le service.

2 Cf. annexe 10 : INDICATIONS A FAIRE FIGURER DANS LES P LG

ES GRAPHIQUES
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DOCUMENTS DE REFERENCE

Référentiel général BIM de U’Etat, direction de 'immobilier de UEtat, version 1, diffusion en cours

Norme ISO-IFC n°16739, mars 2013, Classes de Fondation Industrie (IFC) pour le partage des données dans
le secteur de la construction et de la gestion des installations.

Norme NF EN ISO n°19650, « Organisation et numérisation des informations relatives aux batiments et
ouvrages de génie civil, y compris modélisation des informations de la construction (BIM) - Gestion de
linformation par la modélisation des informations de la construction »

Partie 1 : « Concepts et principes », décembre 2018 ;

Partie 2 : « Phase de réalisation des actifs », décembre 2018 ;

Partie 3 : « Phase d’exploitation des actifs », novembre 2019 ;

Partie 4 : « Echange d’informations », texte final en cours d’approbation par I’ISO (stade 50.20) ;
Partie 5 : « Approche de la gestion de ’information axée sur la sécurité », septembre 2019.

UNWN =

Norme NF ISO 24143, « Information et documentation - Gouvernance de l’information - Concept et
principes », aolt 2022.

Cahier pratique du Moniteur n°5763, « BIM/Maquette numérique, contenu et niveaux de développement »,
du 09 mai 2014.

Guide méthodologique pour les conventions de projets en BIM, MEDI@CONSTRUCT, version V160401 du 06
avril 2016.

Cadre de référence « BIM For Value » (B4V) pour la définition des usages de la maquette numérique BIM
et des bénéfices attendus par le maitre d’ouvrage, depuis la phase de programmation jusqu’a la phase
d’utilisation, de ’association Smart Building Alliance (SBA), juillet 2019.

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux).

Instruction ministérielle n°1707/ARM/CAB, relative aux opérations d’infrastructure du ministere des
armées, du 26 octobre 2021.

Guide-BIM-Luxembourg_EIR-FichesGID__v1-1

Convention BIM type - Octobre 2018 - Document de présentation - Cerema - BIM in Motion - PTNB
L’instruction interministérielle n° 901/SGDSN/ANSSI (Il 901) du 28 janvier 2015 définit les exigences
organisationnelles et techniques applicables aux systemes d’information amenés a traiter des informations
sensibles, dont celles portant la mention de protection Diffusion Restreinte.

Liens :

https://cyber.gouv.fr/instruction-interministerielle-n901
https://www.legifrance.qouv.fr/circulaire/id/39217

Linstruction ministérielle n® 900 du 15 Mars 2021 sur la protection du secret et des informations diffusion
restreinte et sensibles
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LISTE DES SIGLES

AIM
AIR
AME
APD
APS
A(T)MO

BAA
BAS
BCF
BIM

CAO
CcDC
CETID

CRS
CSTB

cvc
CvPO

DAO
DCE
DIUO

DMLT

DOE
EIR
ESQ
EXE
EXP
GEM

GF
GéoSID

GID
GMAO

GPA
GTC
GTP
G2D
IFC
IGN
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Asset Information Model

Asset Information Requirements

Aire aménagée

Avant-projet définitif

Avant-projet sommaire

Assistance (technique) a la maitrise
d’ouvrage

Batiment aérien

Batiment en sous-sol

BIM collaboration format

Building information model / modeling
/ management

Conception assistée par ordinateur
Cahier des charges

Centre d’expertise des techniques de
Uinfrastructure de la défense
Concours

Centre scientifique et technique du
batiment

Chauffage - ventilation - climatisation
Controle et vérification périodique
obligatoire

Dessin assisté par ordinateur

Dossier de consultation des entreprises
Dossier d’intervention ultérieure sur
’ouvrage

Dossier de maintenance des lieux de
travail

Dossier des ouvrages exécutés
Exchange Information Requirements
Esquisse

Exécution

Exploitation

Gestion de ’exploitation -
maintenance

Garantie de fonctionnement

Systeme d’information géographique
du SID

[niveau de] Géométrie, information,
documentation des objets

Gestion de la maintenance assistée par
ordinateur

Garantie de parfait achevement
Gestion technique centralisée
Gestion technique du patrimoine
Gestion domaniale de la Défense
Industry foundation classes

Institut géographique national

LOD
LOI
MAINT
MGP
MGS
MIDP
MN
MOA
MOE
MOP
MVD

ND
NGF
OE
OIR

OPR
PDC
PIM
PIR
PLM

PLU
PPRI

PRO
PSH
PTNB

SBA
SDP
SHOD

Level of detail

Level of information

Maintenance

Marché global de performance
Marché global sectoriel

Master Information Delivery Plan
Maquette numérique

Maitrise d’ouvrage

Maitrise d’ceuvre

Maitrise d’ceuvre privée

Model view definition (définition de la
vue de modele)

Niveau de développement
Nivellement général de la France
Ouvrages et équipements
Organizational information
requirements

Opérations préalables a la réception
Permis de construire

Projet Information Model

Project Information Requirements
Product lifecycle management (gestion
du cycle de vie des produits)

Plan local d’urbanisme

Plan de prévention des risques
inondation

Projet

Personne en situation de handicap
Plan de transition numérique du
batiment

Smart building alliance

Surface de plancher

Surface hors-oeuvre développée

SI [unités] Systéme international d’unités

SID
SIG
SIMEO

SLCL
SuU
SuB
SUN
SYGAP

TIDP
VMC

Service d’infrastructure de la défense
Systéeme d’information géographique
Simulation, évaluation et optimisation
des performances du patrimoine
immobilier

Surface de local

Surface utile

Surface utile brute

Surface utile nette

Systeme de gestion et d’archivage des
plans

Task Information Delivery Plan
Ventilation mécanique controlée
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GLOSSAIRE

AIM (Asset Information Model)
Le modele d’information de ’actif désigne « les modeles géométriques, les données structurées et la
documentation » échangés pendant l’exploitation du batiment.

AIR (Asset Information Requirements)

Les exigences d’information de l’actif (AIR pour Asset Information Requirement) sont les livrables
demandés par le MO pendant U’exploitation de son batiment pour gérer celui-ci (ex. nomenclatures des
espaces, description des espaces, données techniques des équipements, informations concernant les
garanties, gammes de maintenance, etc.).

Actif immobilier
Elément du patrimoine immobilier d’une personne physique ou morale. Le batiment en phase exploitation
est considéré dans la norme ISO 19650 comme un Actif immobilier.

AMO et ATMO BIM

Accompagnement de I’équipe projet BIM du SID en vue du suivi de la démarche BIM opérée par la maitrise
d’ceuvre, en conformité avec la charte et le cahier des charges BIM du SID. L’Assistant a Maitrise d’Ouvrage
BIM (AMO BIM) intervient dans les phases de montage d’opération, de programmation et d’appel d’offres
de Uopération et |’Assistant Technique a Maitrise d’Ouvrage BIM (ATMO BIM), en plus de la fonction d’AMO
BIM, couvre U’ensemble des étapes de conception, réalisation, réception, voire le début de la phase
d’utilisation.

Attribut ou Exigences
Caractéristiques graphiques, physiques, analytiques et techniques d’un objet.

BIM

Organisation qui développe des processus permettant de construire un modéle partagé et interopérable
tout au long du cycle de vie d’une opération, basé sur des objets auxquels sont associées des informations.
Il désigne a la fois un processus métier et un logiciel d’intégration, de génération et d’exploitation de
données, permettant de concevoir, construire et exploiter un batiment.

La définition publiée au Journal Officiel n°0024 du 29 janvier 2019 (NOR : CTNR1901233K) est la suivante :
« le BIM est la maquette numérique d'un ouvrage immobilier qui permet de mettre en commun et
d'actualiser les données géométriques et techniques durant les phases de conception, de construction et
d'utilisation, voire de démolition ».

BIM collaboration format ou BCF
Format d’annotation permettant d’échanger des commentaires dans la maquette. Une annotation au
format BCF comprend un texte, une date, une copie d’écran et une géolocalisation.

BIM coordinateur

Référent BIM, au sein de la maitrise d’ceuvre, de chaque cabinet d’architecture / bureau d’étude /
entreprise, responsable de la qualité métier de la maquette du lot considéré. Il assure 'interface avec
l’équipe de management BIM, la production de la maquette numérique grace a la gestion d’une équipe
BIM et la cohérence géométrique et technique de la maquette par rapport aux plans et études.

BIM manager

Interlocuteur BIM principal de la MOA et de UA(T)MO BIM, désigné par la maitrise d’ceuvre. Il constitue
une procédure de controle - qualité des maquettes numériques par la mise en place, la coordination et la
surveillance du processus BIM pour l’opération, conforme a la convention BIM/MOE.

BIM management
Description du processus de travail avec la maitrise d’ceuvre visant a organiser les méthodes et processus
et permettant |’établissement de la maquette numérique.
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BIM modeleur

Dans chaque cabinet d’architecture / bureau d’étude / entreprise, responsable de la modélisation de la
maquette numérique du lot considéré, en lien avec le BIM coordinateur. Dans les opérations de moindre
importance, il peut également assurer le role de BIM coordinateur.

BIM modeéle
Définition des caractéristiques et de la structuration de la maquette numérique (BIM model).

BIM modélisation
Définition des niveaux de détail et d’information des objets de la maquette numérique, de leur
représentation graphique en 3D, de leur classification et de leur nomenclature (BIM modeling).

BIM nD

o BIM4D : outre les représentations en 2D et 3D, le BIM4D introduit le temps dans les informations
des objets pour, par exemple, organiser et vérifier le chantier et son avancement.

o BIM5D : le modéle intégre la dimension économique dans les informations des objets, concernant
le colt de la construction, de U’exploitation - maintenance, de la déconstruction...

o BIM6D : des informations relatives aux usages sont insérées dans la maquette numérique, comme
les performances, les consommations et les impacts environnementaux des objets.

o BIM7D : les informations nécessaires a la gestion de ’exploitation - maintenance du patrimoine
sont incluses dans la maquette numérique ;

o BIMxD : d’autres dimensions peuvent étre introduites dans la maquette numérique telles que les
données nécessaires a la réhabilitation, la réversibilité ou la déconstruction du batiment ou
encore, ’interface avec les systéemes d’objets connectés (loT)...

B-Rep (ou Boundary Representation)
Procédé de modélisation géométrique qui décrit un solide par sa frontiere, encore appelé représentation
par facettes ou modele surfacique de contour.

Cahier des charges BIM SID

Document contractuel décrivant les méthodes organisationnelles et de représentation graphique d’une
opération spécifique ainsi que les process, modeéles et utilisations. Elaboré par U'interlocuteur BIM de la
maitrise d’ouvrage au sein du BIM management ou par ’A(T)MO BIM, idéalement le plus tot possible, il est
soumis a chacune des parties.

Cas d’usage BIM

Explicitation de processus, intégrant des pratiques BIM, pour décrire concrétement les usages voulus des
maquettes numériques, les interactions des divers intervenants avec la base de données, pour des actions
métiers précises allant de la production d’images a ’exploitation du batiment.

Charte BIM SID

Document communiqué a la maitrise d’ceuvre, il définit les objectifs et usages attendus du BIM, la
structuration et le niveau de développement des maquettes numériques aux diverses phases de |’opération
et le processus de travail avec la maitrise d’ceuvre.

City Information Model ou CIM
Par analogie au BIM, désigne la maquette numérique urbaine (MNU).

Classe
Regroupement des objets de méme type, possédant des propriétés et un comportement semblable.

Classification
Processus de tri des objets intégrés a la maquette selon un standard, une norme ou une définition
propriétaire.
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Codification

Méthode d’identification des objets intégrés a la maquette selon un processus standardisé, défini dans la
charte et le cahier des charges BIM du SID. Dans ’absolu, elle est uniforme pour un méme objet sur des
opérations différentes.

Composant
Terme générique pour désigner un objet physique du batiment.

Configurateur IFC
Outil a U'usage des acteurs de la construction, fabricants de matériaux, composants et systemes en vue de
normaliser les catalogues de composants au format IFC pour les importer dans la maquette numérique.

Configurateur objet

Outil a 'usage des acteurs de la maquette numérique leur permettant d’automatiser la configuration des
objets ou groupes d’objets au format d’échange de !’outil, notamment au format IFC, pour les importer
dans la maquette numérique.

Conflit/clash
Mise en évidence, au moment de la synthese des contributions sur la maquette numérique, d’une
contradiction qui peut étre une incohérence spatiale, dimensionnelle, voire temporelle.

Conteneur d’informations

Ensemble nommé persistant d’informations récupérables au sein d’une hiérarchie de stockage de fichier,
de systéeme ou d’application, par exemple, sous-répertoire, fichier d’informations (modéle, document,
tableau, calendrier), modele géométrique, base de données, documentation, clip vidéo, enregistrement
sonore.

Convention BIM/MOE

Document contractuel de la maitrise d’ceuvre, soumis a la maitrise d’ouvrage, complémentaire au cahier
des charges BIM SID, il décrit la plateforme logicielle choisie, le mode opératoire de conception sous BIM
et le circuit de validation, en réponse a la charte BIM du SID. Evolutif au long du cycle de vie de |’opération,
il doit clarifier les conditions de transfert et de mise a jour de la MN de conception vers la MN de réalisation
(MOE-EXE).

Cycle de vie
Vie de U'objet allant de la définition de ses exigences jusqu’au terme de son utilisation et englobant sa
conception, son développement, son exploitation, sa maintenance et son élimination.

Droits d’accés, sécurité et confidentialité des données

Droits d’acces a la maquette numérique dans la définition de la plateforme d’échange, fixés par le BIM
manager, lequel est responsable de la sécurité et de la confidentialité des données durant toutes les
phases de |’opération.

EIR (Exchange Information Requirements)

Les « Exigences en matiére d’échanges d’information » (EIR pour Exchange Information Requirements)
constituent la définition du bon « niveau du besoin d’information » a chaque jalon et de qui en sera en
responsable.

Environnement de données commun ou CDE (Common Data Environment)
Source convenue d’informations sur une opération ou un objet donné, utilisée pour collecter, gérer et
diffuser chaque conteneur d’information par le biais d’un processus géré.

Format ouvert

Format de données interopérable dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction
d’accés ni de mise en ceuvre. Il permet d’échanger entre plusieurs logiciels par opposition au format
propriétaire.
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Format propriétaire

Caractéristique du format de fichier d’un éditeur qui dispose d’une solution logicielle capable d’en
exploiter les données. Ce format est régi par les lois relatives au copyright (©) et a la trademark (™) et
n’est généralement pas compatible avec d’autres formats propriétaires.

GID

Le niveau GID est le niveau du besoin d’information définit et adopté au Luxembourg : il est ’addition de
trois niveaux de granularité relatifs a la Géométrie (100/200/300/400/500), a UInformation
(10/20/30/40/50) et a la Documentation (1/2/3/4/5). Ainsi le concept du GID prend en compte toutes les
données nécessaires et partagées au cours d’un projet : les modeles géométriques, les données structurées
et la documentation.

Guide d’interopérabilité SID
Document fixant le niveau du besoin d’information et la structuration des propriétés des modeles
d’information numériques suivant le standard IFC.

Identifiant unique
Code alphanumérique utilisé pour identifier un objet de facon unique.

IFC ou Industry Foundation Classes
Format de fichier ouvert, a U'inverse du format propriétaire, orienté objet, utilisé par ’industrie du
batiment pour échanger et partager des informations entre logiciels et en assurer U'interopérabilité.

Information
Représentation des données sous un aspect formalisé, adapté a la communication, a U'interprétation ou
au traitement.

Référent BIM SID
Au sein de I’équipe projet du SID, point d’interface entre la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage de
’opération. Il assure également le lien avec les référents BIM du niveau central.

Interopérabilité

Capacité que possede un produit ou un systéme a fonctionner avec d’autres produits ou systemes, sans
restriction d’acces ou de mise en ceuvre, indépendante d’un acteur en particulier, reposant sur la présence
d’un standard ouvert.

Level Of Development (LOD) - Level Of Information (LOI)
Niveau de détail de la représentation et des informations des objets BIM.

Livrable BIM

Remise au maitre d’ouvrage par le BIM manager de la maquette numérique, a chaque phase faisant ’objet
d’une revue de projet, conformément aux documents contractuels BIM (charte et cahier des charges BIM
du SID).

Maquette numérique BIM, documents associés, documents liés

Modeéle BIM de représentation graphique d’une base de données numérique (organisation structurée
d’informations numérisées), en 3D, contenant des objets BIM, portant les informations et propriétés de
"opération. Réalisée a partir d’outils informatiques BIM, elle est exploitée de différentes facons :
représentation géométrique 3D, documents associés, c’est-a-dire provenant de la maquette numérique
(planches graphiques...) et documents simplement liés (tableaux, nomenclatures d’objets, fiches
produits...). La maquette numérique BIM permet d’intégrer, générer et exploiter les données pour
concevoir, construire et exploiter (entretenir, réparer, modifier) un ouvrage sur ’ensemble de son cycle
de vie. Elle est par essence évolutive et n’est figée qu’au moment ou elle devient un livrable BIM, mis a
la disposition du maitre d’ouvrage.
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Maquette numérique DOE

Maquette numérique correspondant au modele « tel que construit » (as built), livrée a la maitrise
d’ouvrage avec l’ensemble de la documentation technique qui peut étre liée a la maquette numérique via
des liens hypertextes.

Maquette numérique GEM

Maquette numérique obtenue a partir de la maquette numérique DOE, allégée des informations spécifiques
a la construction et enrichie des informations utiles a U'exploitation - maintenance. La maquette
numeérique devient alors le modele de ’ouvrage « tel qu’il fonctionne ».

MIDP (Master Information Delivery Plan)
Planning général de livraison des différentes informations (livrables) attendues par le MO aux différentes
phases du projet. Il est liée a la réalisation des TIDP.

Modéle d’information
Ensemble de conteneurs d’informations structurés ou non.

Modéle numérique de terrain (MNT)
Représentation informatique en 3D d’un terrain existant, sous la forme d’un maillage de faces
triangulaires, créées entre des sommets repérés chacun en coordonnées x, y et z.

Model View Definition (MVD)

Définition d’un sous-ensemble du schéma IFC, nécessaire a la satisfaction des exigences pour |’échange de
modeles. Le choix d’une MVD a un impact direct sur la présence ou non d’une information dans un fichier
exporté en IFC.

Modeéle 3D
Représentation tridimensionnelle d’une opération d’ouvrage créée a partir d’un logiciel CAO ou BIM.

Niveau de développement (ND)
Niveau attendu en termes de détails, de coordination et d’informations, liés aux objets, selon
’avancement de ’opération.

Note de synthése
Document rédigé par la MOE a chaque livraison de la maquette numérique et de ses documents associés
et liés afin d’en clarifier le contenu en réponse a la charte et au cahier des charges BIM du SID.

Nuage de points

Fichiers obtenus a partir d’un scanner laser 3D, reconstituant le volume sous forme de points, importés
dans un logiciel graphique pour visualiser ’espace, mesurer des dimensions, construire une maquette
numérique de ’existant.

Objectifs BIM
Traductions dans le processus BIM des objectifs généraux de ’opération, issus d’un donneur d’ordre,
inscrits dans la charte et le cahier des charges BIM du SID.

OIR (Organizational information requirements)
C’est des documents qui décrivent les informations dont une organisation a besoin pour ses systemes de
gestion patrimoniale et autres fonctions organisationnelles.

Ouvrages et Equipements (OE)
Composants inventoriés dans l’outil de Gestion Technique du Patrimoine du SID, identifiés grace a un code,
dit « code OE GTP ».

Opération :
Projet lié a un actif immobilier. Il peut s’agir d’une construction neuve, d’une réhabilitation, voire d’une
déconstruction.
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PIM (Projet Information Model)
Le modele d’information du projet désigne « les modeles géométriques, les données structurées et la
documentation » échangés pendant la réalisation du projet.

PIR (Project Information Requirements)

Les exigences d’information du projet (PIR pour Project Information Requirements) sont les livrables
demandés pendant la phase de réalisation par le Maitre d’ouvrage pour gérer son projet et prendre des
décisions (modeles, plans et autres livrables graphiques pour ’appréciation architecturale du projet ;
rapports d’études pour l’appréciation des performances du batiment ; suivis des plannings ; suivis
budgétaires, etc.).

Plateforme collaborative
Infrastructure d’échange de données d’une opération selon des méthodologies définies, centralisant les
outils de conduite et gestion des connaissances et les mettant a disposition des acteurs concernés.

Rapport de maquette

Document élaboré par le BIM manager, transmis a la maitrise d’ouvrage pour validation, afin d’expliciter
les choix opérés dans le cas ou une clause de la charte ou du cahier des charges BIM du SID n’est pas
respectée.

Représentation par extrusion des objets
Modélisation basée sur les équations mathématiques de génération des objets, dite encore représentation
exacte, ou mathématique ou de conception.

Revues de maquettes et de projets

o Les revues des maquettes de présynthése 3D permettent l'intégration globale des maquettes
numériques de tous les corps d’état, organisées par les BIM coordinateurs des différentes
disciplines, sous la responsabilité du BIM manager.

o Lesrevues de la maquette de synthése 3D permettent au BIM manager de procéder aux vérifications
qui lui incombent, avec la contribution des BIM coordinateurs.

o Lesrevues de projets, impliquant le MOA / A(T)MO BIM, organisées par le BIM manager, constituent
des points d’arrét pour le controle de la conformité de la maquette de synthése 3D et des
documents qui lui sont associés et liés par rapport a la charte et au cahier des charges BIM du SID,
accompagné, le cas échéant, de la mise en place de principes de résolution des anomalies.

Scan de plans
Digitalisation des plans en 2D de batiments, papier ou numériques en formats classiques (DGN, DWG, PDF,
JPG...), pour en reconstituer un modele numérique 3D, de maniere plus ou moins automatique.

Socle numérique

Ensemble des données constituant la maquette a l’échelle des sites (échelle urbaine) et des batiments,
comportant le géo-référencement de 'opération et permettant le positionnement des différentes
maquettes BIM. Il peut étre constitué de données issues des outils métiers du SID et de données provenant
de sources externes (relevé topo, IGN...).

Synthése sous BIM
Synthése technique en phase réalisation des différents lots issus des technologies, utilisant les outils de
détections de clash et de comparaison de maquettes 3D.

Systéme d’Information Géographique ou SIG

Systeme capable d’organiser et de présenter des données spatialement référencées, de produire des plans
et des cartes. Il représente ’équivalent du BIM pour les infrastructures a U’échelle des sites (échelle
urbaine), linéaires et géographiques. Le SIG du SID est [’outil GéoSID.

Systéme d’objets
Ensemble de plusieurs objets respectant des régles d’assemblage (relations) représentant un systéme
constructif au sein d’un modele numérique.
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TIDP (Task Information Delivery Plan)

Planning détaillé de livraison des différentes informations (livrables) entre les membres de |’équipe de
projet et a jalons de livraisons spécifiques (décomposition du MIDP).

Viewer ou visualiseur

Logiciel utilitaire, souvent gratuit, permettant d’afficher, de visualiser et de manipuler un fichier
lorsqu’on ne dispose pas de son logiciel d’origine.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DES USAGES BIM DU SID?3
PAR PHASE ET TYPE D’OPERATION

Le 20 usages BIM en construction neuve et intervention sur l’existant et les 2 usages BIM en numérisation
du patrimoine étant fixés?*, ’annexe 1 définit le contenu de chacun et les processus qui y sont attachés,
par phase et type d’opération.

Phase programmation

Usage 01, « définition et vérification du programme »

L’usage 01 permet la définition et "utilisation du programme d’une opération au sein de la démarche
BIM pour étre capable d’analyser des performances ciblées de |’opération lors des phases de conception
et de réalisation, voire d’utilisation dans les cas des marchés publics globaux de performance et
sectoriels.

Il assure la centralisation de données identifiées du programme et leur cohérence grace a leur insertion
dans un unique conteneur (partie définition), puis la visualisation et la vérification de ces données dans
’opération (partie analyse).

Usage 03, « données existantes et modélisation du site »

L’usage 03 concerne l’acquisition, la collecte et le traitement de données sous forme de socle
numérique décrivant ’environnement de |’opération (site, ouvrage existant...).

Dans les opérations de construction neuve et d’intervention sur U'existant, il prépare la base de la
conception en prenant en compte la réalité de Uexistant, pour faciliter notamment les études
analytiques et participer ainsi a une meilleure qualité environnementale de |’opération.
Dans le cas de la numérisation du patrimoine, il constitue la base de données préalable.

Phase conception

Usage 20A, « modélisation de conception »

L’usage 20A permet de définir les conditions managériales et de mettre en ceuvre les outils collaboratifs
pour la production de la modélisation de conception de l'opération : usages et niveaux de
développement de la MN, processus et environnement collaboratifs, BIM management, répartition des
taches... Il contribue a la centralisation de U’ensemble des informations de maniéere a faciliter la
collaboration de tous les intervenants autour d’un modele numérique unique, présentant le niveau
dinformation requis et autorisant ’utilisation d’outils d'audit et d'analyse pour optimiser la conception.
Il permet ainsi de renforcer la qualité des études et des livrables, de faciliter la simulation et ’analyse
des différentes solutions architecturales et techniques, l’extraction des données numériques de
Uopération (surfaces, quantités...). Il prépare en outre les phases de réalisation et d’utilisation.

Il s’agit d’un processus transverse, indispensable a tous les autres usages BIM.

23 Les numéros et libellés des usages BIM sont issus du guide méthodologique pour des conventions des opérations en BIM, édité
par MEDI@CONSTRUCT, version V160401 du 06 avril 2016, complétés par le cadre de référence « BIM For Value » (B4V) pour la
définition des usages de la maquette numérique BIM et des bénéfices attendus par le maitre d’ouvrage, depuis la phase de
programmation jusqu’a la phase d’utilisation, de ’association Smart Building Alliance (SBA), juillet 2019.

24 Cf. chapitre « objectifs et usages BIM des maquettes num RGeS >
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Usage 21, « modélisation des objets »

L’usage 21 consiste a intégrer des objets aux maquettes numériques, lesquels recueillent, de la part
des contributeurs, les valeurs d’exigence pour chacune des propriétés indexées, selon les niveaux de
détail et d’information attendus au fur et a mesure des phases de ’opération, de la conception a la
réalisation, voire ['utilisation dans le cas des marchés publics globaux de performance et sectoriels. La
MN devient alors une base de données structurée, apte a contenir et fournir toutes les informations
nécessaires a l’opération, tout au long de son cycle de vie.

Il s’agit d’un processus transverse, indispensable a tous les autres usages BIM.

Usage 07, « études analytiques »

L’usage 07 consiste a utiliser la maquette numérique comme donnée d’entrée de simulations ou
d’analyses thermiques, énergétiques, structurelles, environnementales, sismiques, économiques... Les
gains concernent le recours au calcul analytique automatisé, sans ressaisie d’un modeéle séparé, source
d’erreur. Cet usage contribue a ’amélioration de la qualité environnementale de l’opération et
favorise, le cas échéant, |’évaluation d’éventuelles variantes architecturales et techniques proposées
par la maitrise d’ceuvre. Il réclame, pour étre opérationnel, la constitution d’un environnement
collaboratif adapté et ’emploi de logiciels d’analyse spécifiques et interopérables.

Il est facilité par la constitution d’un socle numérique décrivant l’environnement de |’opération, site,
ouvrage existant... (usage 03, « données existantes et modélisation du site »).

Le SID étant particulierement attentif aux performances énergétiques de son patrimoine, cet usage
s’applique, @ minima, aux analyses thermiques et énergétiques qu’il permet. Il fait éventuellement
objet d’une définition complémentaire précise dans le cahier des charges BIM, en fonction de
bénéfices environnementaux identifiés, liés a la qualité environnementale visée de ’opération.

Usage 06A, « production des livrables »

Dans cet usage, la MN est utilisée, en phase conception, pour créer des livrables, a jour, cohérents
entre eux et avec la maquette dont ils sont issus, celle-ci constituant elle-méme un livrable. Le
processus permet de générer, depuis un modéle unique, des vues multiples (plans, coupes, élévations,
détails...), des extraits 3D, des vidéos, des fichiers d’impression 3D... De la qualité des livrables dépend
’amélioration de la communication de ’opération (usage 04), en particulier au moment des revues de
projet, organisées a minima a chaque étape de la phase, ESQ, APS/PDC, APD, PRO/DCE, (usages 05A,
« revues de projet de la phase conception », et 05B, « revue d’projet de la phase PRO/DCE »).

La régle générale doit privilégier la production des livrables a partir des maquettes numériques afin de
conserver la cohérence des données et d’éviter les ressaisie d’informations. Chaque livrable doit
spécifiquement indiquer la version de la maquette numérique dont il est issu. Cependant, dans certains
cas particuliers, un livrable peut comporter des informations ajoutées par rapport a la maquette, mais
il est alors clairement identifié par la mention « enrichi » et les informations des objets correspondants
de la maquette sont mises a jour. De méme, un livrable spécifique qui ne serait pas généré a partir
d’une maquette numérique est signalé par la mention « non extrait ». Un dessin 2D complémentaire
peut ainsi étre utilisé, par exemple, mais il doit étre insérer physiquement dans la maquette concernée.

La MN fédérée entre tous les corps d’état techniques constitue elle-méme un livrable, remis au SID a
chaque étape identifiée dans les textes contractuels, a la fois en formats natif et IFC 2x3. Elle fait
’objet d’un controle de conformité par le MOA, assisté de ’ATMO BIM, sur la base du protocole de
vérification en vigueur au SID, grace notamment a ['utilisation des viewers et checkers mis a disposition
par le SID et du format BCF, IFC et natif.
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Une note de synthése accompagne la remise des livrables afin de clarifier le contenu de la maquette
numérique? et des documents qui lui sont associés (dessins 2D...) et liés (fiches techniques, tableaux...).
La tracabilité des livrables et le statut contractuel des données (visa...) sont précisés pour chaque

opération.

Usage 10A, « gestion des conflits »

La mise en ceuvre de 'usage 10A, en phase conception, permet de vérifier la cohérence, dans l’espace,
de plusieurs éléments d’une méme discipline et de plusieurs disciplines entre elles, au moyen des
maquettes numériques, de la détection des conflits jusqu’a leur résolution. La coordination peut
s’appliquer a plusieurs cibles :

1. technique, pour la cohérence des pleins et des vides, des éléments structuraux entre eux et
avec les réservations prévues pour le passage des réseaux, notamment ;

2. programmatique, il s’agit alors de controler des éléments spécifiques du programme comme les
surfaces (utilisation déja comprise dans ’'usage 01, « définition et vérification du programme »),
mais aussi par exemple, les hauteurs, la modularité... en fonction des caractéristiques de
’opération ;

3. réglementaire, pour vérifier le respect de contraintes telles que les regles du PLU (volume
constructible, limite de terrain, périmétre de PPRI...) ou bien, les gabarits de sécurité incendie,
d’accessibilité PSH...

4. fonctionnelle, pouvant concerner, par exemple, les gabarits pour faciliter !’exploitation -
maintenance des équipements...

La charte BIM calque la gestion des conflits sur les échéances des revues de projet, organisées a minima
a chaque étape de la phase, ESQ, APS/PDC, APD, PRO/DCE, (usages 05A, « revues de projet de la phase
conception », et 05B, « revue de projet de la phase PRO/DCE »).

Dans la mesure ou le SID souhaite prioritairement réduire les erreurs de conception et de réalisation,
afin de maitriser les travaux supplémentaires et les colts de construction, une attention particuliere
est portée, a minima, a la cible technique de cohérence des pleins et des vides décrite dans le point 1
ci-dessus. Le cahier des charges BIM peut, quant a lui, viser d’autres cibles en fonction des
caractéristiques de U’opération et de besoins particuliers du maitre d’ouvrage.

Usage 04, « communication de [’opération »

L’usage 04 utilise la maquette numérique pour permettre a tous les publics identifiés (maitres
d’ouvrage, utilisateurs, services urbains, pompiers, riverains...) de s’immerger virtuellement dans
Uopération. Il en favorise ainsi l’appropriation, en termes d’espace, d’ergonomie, de confort
d’utilisation, de vues, de lumiére, de matériaux... le rendant plus accessible que par la simple lecture
des documents techniques qui réclament une connaissance préalable pour leur compréhension.

Pour étre adapté au public auquel il est destiné, il est important d’identifier les bénéficiaires de la
communication de l’opération qui n’ont pas tous les mémes attentes et les mémes points d’intérét. A
minima, il est systématiqguement mis en ceuvre lors des revues de projet, organisées a chaque étape de
la phase conception, ESQ, APS/PDC, APD, PRO/DCE (usages 05A, « revues de projet de la phase
conception », et 05B, « revue de projet de la phase PRO/DCE »), voire a des étapes intermédiaires si le
cahier des charges de U'opération U'exige. Il facilite alors les prises de décision quant aux orientations
retenues pour son développement.

Cependant, il peut également étre utilisé lors de la réalisation, pour tester les ultimes choix,
intervenant dans cette phase, liés, par exemple, a des évolutions du programme, a U'urbanisme, au
site, a des variantes entreprise... (usage 05C, « revue de projet en phase réalisation » et usage 25,
« traitement des modifications par rapport au marché de travaux »).

25 La note de synthése comprend éventuellement un rapport de maquette dans le cas ou une des clauses de la BIM modélisation
de la charte ou du cahier des charges BIM ne serait pas resp o
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Usage 05A, « revues de projet de la phase conception » et usage 05B, « revue de projet
PRO/DCE »

L’usage 05A est utilisé lors des revues de projet?® intervenant pendant la phase conception. Organisées
a minima aux étapes ESQ, APS/PDC, APD, leur rythme peut s’accroitre en fonction des exigences de la
maitrise d’ouvrage, par exemple, en cas d’opération majeur ou complexe. La mise en ceuvre de cet
usage doit permettre aux parties intéressées de s’appuyer sur la maquette numérique de synthése et
les livrables produits a chacune de ces étapes pour évaluer divers aspects de l’opération, selon les
métiers impliqués, et les faire évoluer, le cas échéant, avant validation.

L’usage 05B est utilisé lors de la revue de projet spécifique PRO/DCE, derniére étape de la conception,
en préparation de la phase suivante de réalisation.

Les revues de projet constituent des points d’arrét pour le contréle de la conformité de la maquette de
synthese 3D et des documents qui lui sont associés (dessins 2D...) et liés (tableaux, nomenclatures...),
par rapport aux documents contractuels BIM (charte et cahier des charges BIM du SID).

Lors de chaque revue de projet, la maitrise d’ceuvre remet les livrables de ’étape correspondante,
accompagnés d’une note de synthése qui clarifie le contenu de la maquette numérique” et des
documents associés et liés. La revue de projet fait ’objet d’un compte-rendu, listant les anomalies
constatées en séance, controlé par le MOA/ATMO BIM.

En complément, le MOA/ATMO BIM met a profit la période de validation, prévue a la convention
BIM/MOE Conception, pour analyser les livrables remis (usage 06A, « production des livrables ») et
dresser, grace notamment a U'utilisation du format BCF, un rapport de détection des non-conformités,
majeures (empéchant la validation) et mineures.

La MOE de conception met en ceuvre la procédure de résolution, décrite dans la convention BIM. Le BIM
manager établit la fiche controle des corrections réalisées. Le MOA/ATMO BIM procede au suivi et a la
vérification des corrections et veille a la tracabilité de l’ensemble du processus.

L’usage 05A constitue un rouage essentiel de la démarche qualité grace a ’amélioration continue du
management BIM qu’il permet.

L’usage 05B constitue, quant a lui, un rouage essentiel de la démarche qualité en favorisant la
continuité du processus BIM entre la conception et la réalisation. La tenue de cette revue :

o garantit la conformité, vis-a-vis des usages réalisés en phase conception, attendus en phase
réalisation, de la maquette numérique et des livrables associés et liés, remis aux entreprises
retenues, voire aux entreprises consultées (usage 22, « passation des marchés ») ;

o facilite U"évolution de la convention BIM/MOE Conception vers la convention BIM/MOE
Réalisation.

Usage 22, « passation des marchés »

L’'usage 22 exploite la maquette numérique PRO/DCE pour la consultation des entreprises,
I’établissement des marchés de travaux et les propositions de variantes.

Plusieurs options sont envisageables pour la transmission des données vers les entreprises consultées.
Le cahier des charges BIM de !"opération précise les éléments remis, fonction des caractéristiques de
’opération, du degré de protection des pieces et des informations qu’elles contiennent.

L’objectif final, outre la recherche d’une meilleure compréhension de U'opération par la maitrise
d’ceuvre de réalisation, est bien de maintenir la cohérence d’ensemble des informations dans les pieces
du marché et de favoriser l'utilisation de la maquette numérique PRO/DCE pour constituer la future
maquette exécution, en évitant les ressaisies, source d’erreurs et d’altération du processus BIM.

26 Cf. chapitre « BIM management »
27 a note de synthése comprend eventuellement un rapport de maquette dans le cas ou une des clauses de la BIM modélisation
de la charte ou du cahier des charges BIM ne serait pas resp o
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Phase realisation

Usage 20B, « modélisation de réalisation »

L’usage 20B permet de définir les conditions managériales et de mettre en ceuvre les outils collaboratifs
pour la production de la modélisation de réalisation de U’opération: usages et niveaux de
développement de la MN, processus et environnement collaboratifs, BIM management, répartition des
taches... Il vise a produire les maquettes numériques architecturales, structurelles, par corps d'état
technique...contenant les informations utiles a la réalisation. Il contribue a la centralisation de
’ensemble des informations de maniére a faciliter la collaboration de tous les intervenants pour la
production d’un modele numérique unique, présentant le niveau d'information requis. Il prépare la
constitution du DOE numérique et de la maquette BIM/GEM et, par conséquent, la phase d’utilisation.

Il s’agit d’un processus transverse, indispensable a tous les autres usages BIM de la phase réalisation.

Usage 05C, « revue de projet EXE »

L’usage 05C est utilisé lors de la revue de projet spécifique EXE?, derniére étape avant la phase
réalisation sur le chantier.

Il constitue le point d’arrét du stade EXE, pour le controle de la conformité de la maquette de synthése
3D et des documents qui lui sont associés (dessins 2D...) et liés (tableaux, nomenclatures...), par rapport
aux documents contractuels BIM (charte et cahier des charges BIM du SID) et vis-a-vis des usages BIM
attendus par les entreprises.

Lors de cette revue de projet, la maitrise d’ceuvre remet les livrables de ’étape EXE, accompagnés
d’une note de synthése qui clarifie le contenu de la maquette numérique® et des documents associés
et liés. La revue de projet fait ’objet d’un compte-rendu, listant les anomalies constatées en séance,
controlé par le MOA/ATMO BIM.

En complément, le MOA/ATMO BIM met a profit la période de validation, prévue a la convention
BIM/MOE Réalisation, pour analyser les livrables remis (usage 06B, « production des livrables ») et
dresser, grace notamment a U’utilisation du format BCF, un rapport de détection des non-conformités,
majeures (empéchant la validation) et mineures.

La MOE de réalisation met en ceuvre la procédure de résolution, décrite dans la convention BIM. Le BIM
manager établit la fiche controle des corrections réalisées. Le MOA/ATMO BIM procede au suivi et a la
vérification des corrections et veille a la tracabilité de ’ensemble du processus.

L’usage 05C constitue un rouage essentiel de la démarche qualité en favorisant la continuité du
processus BIM en amont du chantier pour servir de base a la construction (usage 25, « traitement des
modifications en phase chantier ») mais aussi, en préparation de la constitution du DOE numérique et
de la maquette numérigue BIM/GEM (usage 16, « consolidation du DOE/BIM et du BIM/GEM »).

Usage 06B, « production des livrables »

Dans cet usage, la maquette numérique est utilisée, en phase réalisation, pour créer des livrables, a
jour, cohérents entre eux et avec la maquette dont ils sont issus, celle-ci constituant elle-méme un
livrable. Le processus permet de générer, depuis un modele unique, des vues multiples (plans, coupes,
élévations, détails...), des extraits 3D... La qualité des livrables contribue a la compréhension de
"opération et a la maitrise de sa construction, évitant les erreurs sur le chantier et les colts associés.
Le controle de cette qualité est réalisé au moment de la revue de projet, organisée en phase EXE (usages
05C, « revue de projet EXE ») pendant laquelle 'usage 04, lié a la communication de |’opération, peut
éventuellement étre mis en ceuvre pour en améliorer ’appropriation.

8 Cf. chapitre « BIM management »
29 La note de synthése comprend eventuellement un rapport de maquette dans le cas ou une des clauses de la BIM modélisation
de la charte ou du cahier des charges BIM ne serait pas respegige
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La régle générale doit privilégier la production des livrables a partir des maquettes numériques EXE afin
de conserver la cohérence des données et d’éviter les ressaisies d’informations. Chaque livrable doit
spécifiquement indiquer la version de la maquette numérique dont il est issu. Cependant, dans certains
cas particuliers, un livrable peut comporter des informations ajoutées par rapport a la maquette, mais
il est alors clairement identifié par la mention « enrichi » et les informations des objets correspondants
de la maquette sont mises a jour. De méme, un livrable spécifique qui ne serait pas généré a partir
d’une maquette numérique est signalé par la mention « non extrait ». Un dessin 2D complémentaire
peut ainsi étre utilisé, par exemple, mais il doit étre insérer physiquement dans la maquette concernée.

La maquette numérique de synthese entre tous les corps d’état techniques constitue elle-méme un
livrable, remis au SID a la fois en formats natif et IFC 2x3.Elle fait 'objet d’un controle de conformité
par le MOA, assisté de ’ATMO BIM, sur la base du protocole de vérification en vigueur au SID, grace
notamment a U'utilisation des viewers et checkers mis a disposition par le CETID et du format BCF, IFC
et natif.

Une note de synthése accompagne la remise des livrables afin de clarifier le contenu de la maquette
numérique® et des documents qui lui sont associés (dessins 2D...) et liés (tableaux, nomenclatures...).
La tracabilité des livrables et le statut contractuel des données (visa...) sont précisés pour chaque

opération.

Usage 10B, « gestion des conflits »

La mise en ceuvre de ["usage 10B, en phase réalisation, permet de vérifier la cohérence, dans |’espace,
de plusieurs éléments d’une méme discipline et de plusieurs disciplines entre elles, au moyen des
maquettes numériques, de la détection des conflits jusqu’a leur résolution. La coordination peut
s’appliquer a plusieurs cibles :

1. technique, pour la cohérence des pleins et des vides, des éléments structuraux entre eux et
avec les réservations prévues pour le passage des réseaux, notamment ;

2. temporelle, liée a I’organisation et [’avancement de la construction prévus sur le chantier (usage
08, « visualisation 4D de l’avancement de chantier ») ;

3. programmatique, il s’agit alors de controler des éléments spécifiques du programme comme les
surfaces (utilisation déja comprise dans [’usage 01, « définition et vérification du programme »),
mais aussi par exemple, les hauteurs, la modularité... en fonction des caractéristiques de
’opération ;

4. réglementaire, pour vérifier le respect de contraintes telles que les regles du PLU (volume
constructible, limite de terrain, périmetre de PPRI...) ou bien, les gabarits de sécurité incendie,
d’accessibilité PSH...

5. fonctionnelle, pouvant concerner par exemple les gabarits pour faciliter ’exploitation -
maintenance des équipements...

Dans la mesure ou le SID souhaite prioritairement réduire les erreurs de réalisation, afin de maitriser
les travaux supplémentaires et les colts de construction, une attention particuliére est portée, a
minima, dans la liste des points ci-dessus, a la cible technique de cohérence des pleins et des vides (en
1) et a la cible temporelle liée a ’avancement prévu sur le chantier (en 2). Le cahier des charges BIM
peut, quant a lui, viser d’autres cibles en fonction des caractéristiques de 'opération et de besoins
particuliers du maitre d’ouvrage.

30 La note de synthése comprend éventuellement un rapport de maquette dans le cas ou une des clauses de la BIM modélisation
de la charte ou du cahier des charges BIM ne serait pas respegtes
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Usage 08, « visualisation 4D de [’avancement de chantier »

L’usage 08 associe la maquette numérique a un planning afin de visualiser ’avancement, prévu et/ou
réalisé, de la phase réalisation, sur un périmetre plus ou moins important : ouvrage en construction
neuve et/ou en rénovation, zone particuliere de l’ouvrage ou encore ouvrage et site environnant. Il
fournit aux différents acteurs, dont le maitre d’ouvrage, voire les futurs utilisateurs, une meilleure
compréhension des étapes de construction de l’opération.

Le cahier des charges BIM de I’opération précise la granulométrie du planning : jour par jour, semaine
par semaine, mois par mois... et le périmétre de la visualisation 4D.

Usage 25, « traitement des modifications en phase chantier »

L’usage 25 réalise la mise a jour de la maquette numérique et des livrables établis en phase réalisation,
au fur et a mesure des modifications apportées aux opérations lors de sa construction, qu’elles soient
dues a une évolution du programme, du calendrier des travaux, un changement lié a "urbanisme, au
site, a des variantes entreprise...

Les maquettes numériques successives ainsi obtenues servent également lors des diverses réunions,
notamment de chantier. Dans ce but, il est impératif de réaliser une tracabilité rigoureuse des versions
progressives de maniéere a disposer d’une base commune identifiée a un instant donné, nécessaire au
travail collaboratif des intervenants.

La mise en ceuvre de cet usage implique que la convention BIM/MOE Réalisation précise la méthodologie
des modifications a apporter : processus d’intervention sur les maquettes numériques, respect des
usages définis pour la phase réalisation, cadencement, responsabilités des divers acteurs...

L’usage 25 est un facteur important de la démarche qualité en phase construction car il permet de
consolider les bases graphiques et informatives utiles au bon déroulement du chantier, d’accroitre le
niveau de collaboration des acteurs concernés, de faciliter les opérations préalables a la réception
(usage 15) et de préparer progressivement la constitution du DOE numérique de 'ouvrage « tel que
construit » et de la maquette numérique BIM/GEM (usage 16, « consolidation du DOE/BIM et du
BIM/GEM »), éléments fondamentaux de la gestion BIM du patrimoine en phase d’utilisation.

Pour faciliter I’atteinte de ’ensemble de ces objectifs, des relevés réguliers en photogrammeétrie et/ou
télémétrie laser’' sont réalisés tout au long du chantier, a minima, aux étapes-clés suivantes :

au terme de la réalisation des fondations ;

avant enfouissement des réseaux ;

a la fin du gros-ceuvre ;

apres la mise en ceuvre de ’isolation thermique ;
au terme de ’intervention de U’électricien ;

au terme de Uintervention des lots fluides ;

a la fin de la réalisation.

O O O O O O O

Ces étapes-clés peuvent étre complétées autant que de besoin. Les informations recueillies servent de
support aux réunions de chantier. Elles permettent en outre de capturer des éléments de construction
qui vont devenir inaccessibles car masqués par des éléments qui les cachent, évitant alors les sondages
ultérieurs destructeurs pour retrouver leur emplacement. Elles contribuent a la constitution du DOE
numérique au fur et a mesure de la construction, la visualisation superposée des nuages de points et de
la MN de réalisation permettant ainsi de déceler assez aisément :

31 Cf. glossaire.
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o les parties d’ouvrage construites (cohérence des points avec l’objet correspondant de la MN) ;

o les parties d’ouvrage non construites (absence de points a superposer avec l’objet correspondant
de la MN) ;

o les parties d’ouvrage partiellement construites ou non conformes (superposition non parfaite
entre les points et ’objet correspondant de la MN), nécessitant, soit une reprise de la
construction, soit une mise a jour de la MN.

Usage 15, « opérations préalables a la réception (OPR) »

L’usage 15 effectue les OPR en s’appuyant sur la maquette numérique produite en phase réalisation,
mise a jour des modifications intervenues pendant le chantier (usage 25, « traitement des modifications
en phase chantier »), exportée au format IFC 2x3, pour formaliser, suivre et lever les réserves en vue
de la réception de l'ouvrage par le MOA. L’utilisation du format BCF permet de centraliser les
informations relatives aux réserves relevées et d’assurer leur suivi. La tracabilité des listes de réserves
obtenues par U’emploi du format BCF prend en compte également les éventuels documents
complémentaires annexés (photos de chantier...).

Cet usage peut nécessiter la mise a disposition de tablettes munies d’un appareil photo.

Usage 16, « consolidation du DOE/BIM et du BIM/GEM »

En construction neuve et en intervention sur U’existant, 'usage 16 consiste a produire la maquette
numérique DOE/BIM (dossier des ouvrages exécutés) et BIM/GEM (gestion de Uexploitation -
maintenance) a partir du récolement des maquettes numériques de |’opération, c’est-a-dire de leur
mise a jour par rapport aux ouvrages exécutés. Le modele DOE est allégé des données inutiles a
Uexploitation et enrichi de celles nécessaires aux fonctionnalités GEM exprimées par le maitre
d’ouvrage.

En numérisation du patrimoine, cet usage consiste a produire la maquette numérique BIM/GEM a partir
du socle numérique initial®’ et des scans de plans et/ou des nuages de points issus de la
photogrammétrie et/ou de la télémétrie laser.

Sont livrés a la maitrise d’ouvrage :

o en construction neuve et en intervention sur ’existant :

- la maquette numérique DOE/BIM, ses documents associés (planches graphiques, extraites
de la MN DOE/BIM, correspondant a la partie DP du DOE)* et liés (correspondants aux
parties DT, DC et DX du DOE)** ainsi que les photogrammétries et/ou télémétries laser
réalisées en phase chantier ;
la maquette numérique BIM/GEM, ses documents associés (planches graphiques, extraites
de la MN BIM/GEM) et liés ;

o en numérisation du patrimoine, la maquette numérique BIM/GEM, ses documents associés
(planches graphiques, extraites de la MN BIM/GEM)® et liés, ainsi que les nuages de points et
meshs dans le cas de la photogrammétrie et de la télémétrie laser.

Les livrables doivent impérativement respecter les regles édictées dans la charte et, suivant le cas, le
cahier des charges BIM ou le cas des charges de numérisation du SID, de maniére a constituer une base
graphique et informative, interopérable avec les SI métiers du service et ainsi, faciliter l’exploitation
et la maintenance des ouvrages.

Il s’agit la de "objectif final principal a atteindre par la mise en ceuvre de la démarche BIM.

Le controle de la conformité des MN, de leurs documents associés et liés, avec l’ouvrage tel que
construit et les textes contractuels, est exercé par le maitre d’ouvrage, assisté de ’ATMO BIM. Pour ce
faire, les maquettes numériques sont remises au SID dans deux formats, natif et IFC 2x3, accompagnée
d’une note de synthése qui clarifie leur contenu® et celui des documents associés et liés.

32 Cf. usage 03, « données existantes et modélisation du site », supra.

3 Cf. annexe 10, « indications a faire figurer dans les planches graphiques ».
34Cf. annexe 11, « trames types de DOE, DIUO, DMLT ».

3 Cf. annexe 10, « indications a faire figurer dans les planches graphiques »

3 La note de synthése comprend éventuellement un rapport de maquette dans le cas ou une des clauses de la BIM modélisation
de la charte ou du cahier des charges BIM ne serait pas resp o
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Le MOA/ATMO BIM met a profit la période de validation, prévue a la convention BIM, pour analyser les
livrables remis et dresser, sur la base du protocole de vérification en vigueur au SID, grace notamment
a Uutilisation des viewers et checkers mis a disposition par le CETID et du format BCF, IFC et natif, un
rapport de détection des non-conformités, majeures (empéchant la validation) et mineures.

La MOE met en ceuvre la procédure de résolution, décrite dans la convention BIM. Le BIM manager
établit la fiche controle des corrections réalisées. Le MOA/ATMO BIM procede au suivi et a la vérification
des corrections et veille a la tracabilité de ’ensemble du processus.

Phase utilisation, cas des marchés publics globaux de performance et
sectoriels

Usage 17, « gestion des ouvrages et équipements dans un environnement BIM/GEM »

L’usage 17 crée un environnement BIM pour le suivi de !"exploitation et de la maintenance (BIM/GEM),
permettant la gestion opérationnelle des ouvrages et des équipements et leur mise a jour.

Il est utilisé dans le cas des marchés publics globaux de performance et sectoriels.

Il est encadré par un protocole BIM/GEM pour la gestion des MN, établi préalablement, en phase
réalisation, par le maitre d’ouvrage, assisté de ’ATMO BIM, qui définit les flux avec les outils métiers
du SID pour le partage des informations, les usages retenus comme la création de valeur (ratios, recueil
et analyse des performances réelles...), les bénéfices attendus (maintenance préventive, gestion des
controles réglementaires, maitrise des consommations énergétiques, optimisation des colts, fiabilité
des informations domaniales dans ’outil G2D et techniques dans l’outil GTP, confort d’utilisation, suivi
des livrables...).

De son coté, le prestataire extérieur en charge de la BIM/GEM élabore une convention BIM/GEM dans
laquelle il décrit ses choix organisationnels et méthodologiques, comprenant la description du BIM
management qu’il envisage pour le suivi BIM de ’exploitation - maintenance. Par ailleurs, il constitue :

1. la base de données nécessaire a l’exploitation et a la maintenance des ouvrages ;
2. Uenvironnement BIM/GEM en adéquation avec les attendus du maitre d’ouvrage.

Cette double création doit s’effectuer a partir des données BIM issues de la maitrise d’ceuvre de
réalisation de maniere a ne pas constituer de rupture dans le processus. La maitre d’ouvrage doit ensuite
controler que la MN BIM/GEM sert bien de base graphique et informative et qu’elle est effectivement
mise a jour au fur et a mesure des interventions. Dans le cas contraire, le risque pour le maitre
d’ouvrage serait de récupérer, a ’issue des contrats, des maquettes obsolétes et inutilisables et de
perdre au final tous les bénéfices de la démarche BIM menée précédemment.

Le systéme de gestion et de maintenance est lié a la maquette numérique dans l’environnement
BIM/GEM. L’architecture systéme s’appuie sur U'interopérabilité pour réaliser la gestion opérationnelle
de maniere bidirectionnelle, par extraction de données de la base et mise a jour en retour des
informations contenues dans les divers outils connectés. Le tout doit concourir a la complétude,
Uunicité, la fiabilité, la tracabilité et |’accessibilité des données graphiques, domaniales, techniques...
des ouvrages et équipements.

L’exploitation du modéle dans les outils du SID* doit aussi permettre en 3 points de :

o respecter la réglementation a laquelle sont soumis les différents constituants du batiment,
ascenseurs, sécurité, plan d’évacuation...

o réaliser un suivi des maintenances des différents équipements ;

o étudier et estimer ’ouvrage en termes de vétusté et qualité des matériaux (SIMEO™).

37 Cf. paragraphe « spécifications des maquettes selon les Pl
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ANNEXE 2 : SYNTHESE DU CONTENU PRINCIPAL DES CONVENTIONS DE LA MOE

Convention BIM/MOE
(construction neuve, intervention sur I’existant)

Convention de numérisation MOE
(numérisation du patrimoine)

Réponse de la MOE a la charte et au cahier des charges BIM du SID

Réponse de la MOE a la charte et au cahier des charges de numérisation du SID

BIM management

BIM management

1. roles et responsabilités 21. roles et responsabilités
2. assurances 22. assurances
3. procédures d’intégration des contributeurs 23. conditions de sécurité et de slreté
4. droits d’acces 24. droits d’acces
5. sécurité et confidentialité des données 25. sécurité et confidentialité des données
6. processus d’échange 26. processus d’échange
7. controle qualité des modeles 27. controle qualité des modeles
8. circuit de validation 28. circuit de validation
9. revues 29. revues
10. période de validation au profit de la MOA 30. période de validation au profit de la MOA
11. procédure de résolution des anomalies 31. procédure de résolution des anomalies
12. planning 32. planning, notamment calendrier prévisionnel de réalisation des relevés sur site
13. livrables 33. livrables
14. codification/classification des documents 34. codification/classification des documents
15. conditions de transfert de la MN de conception vers la MOE EXE 35. valeur juridique de la MN
16. conditions de mise a jour de la convention lors du transfert MOE conception / MOE EXE
17. suivi de chantier
18. OPR, DOE et BIM/GEM
19. niveaux de maitrise des contributeurs
20. valeur juridique de la MN
BIM modélisation BIM modélisation

36. exploitation des données d’entrée disponibles 45. exploitation des données d’entrée disponibles
37. arborescence spatiale 46. relevés sur site et choix du dispositif
38. positionnement spatial des ouvrages et équipements 47. modalités de création du prototype
39. modélisation géométrique 3D 48. arborescence spatiale
40. classification et nomenclature des objets et des locaux 49. positionnement spatial des ouvrages et équipements
41. niveaux de développement (géométrie, information, documentation - GID), pour chaque phase 50. modélisation géométrique 3D
42. attributs de base et de spécialisation 51. classification et nomenclature des objets et des locaux
43. liste des documents associés et liés 52. niveaux de développement (géométrie, information, documentation - GID) de niveau BIM/GEM
44, spécifications des maquettes environnement, architecture, structure, CVC, plomberie... 53. attributs de base et de spécialisation

54. liste des documents associés et liés

55. spécifications des maquettes environnement, architecture, structure, CVC, plomberie...

BIM modéle BIM modeéle

56. logiciels et plateforme utilisés 64. logiciels utilisés
57. format d’échange (version IFC...) 65. format d’échange (version IFC...)
58. liens vers des bases de données externes 66. liens vers des bases de données externes
59. géo-référencement 67. géo-référencement
60. unités de travail et précisions 68. unités de travail
61. structuration des fichiers 69. structuration des fichiers
62. segmentation des modéles 70. segmentation des modeéles
63. synthese géométrique et technique 71. synthese géométrique et technique
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SYNOPTIQUE DU PROCESSUS DE REALISATION BIM
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SYNOPTIQUE D’UNE OPERATION DE NUMERISATION DU PATRIMOINE EXISTANT

ANNEXE 5
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ANNEXE 6 : TERMINOLOGIES DOMANIALES ET PRINCIPES DE NUMEROTATION EN
USAGE AU MINARM - G2D

Explication : Les sites ; composants ; niveaux et locaux ont un n°G2D unique dont le détail est fourni ci-
dessous. L’attention est appelée sur ’agrégation de ces n°, implémentation successive qui permet la
localisation, par extension détermine la dénomination des : sites ; composants ; niveaux et locaux.

Site - IfcSite

Définition
Un site est constitué de tout ou partie d’une unité immobiliere dotée d’une individualité propre. Le site
représente la cellule élémentaire du patrimoine militaire. L’emprise d’un site ne peut étre située que sur
un seul département.

Numérotation
La numérotation du site (code site) s’effectue sur 10 caractéres, en trois groupes de trois chiffres et une
lettre clef, du type DEPCOMSITX, composée comme suit :

Code site (10 caracteres)
3 chiffres pour le | 3 chiffres code 3 chiffres numéro
DEPCOMSITX nres p VHires it . 1 Lettre clés - G2D du
départements | INSEE (commune) | chronologique désignant le site s
- - ministere
Yvelines Versailles dans la commune
Exemple :
780 646 008 B

La numérotation du site est fournie par le SID a la MOE.

IfcSite <DEPCOMSITX>
Exemple : 780646008B

Composant - IfcBuilding
L’IfcBuilding reprenant ce code site de IfcSite. Il lui est attaché par un « _ ».
Définition - Attribut
Un composant de site est une partie d’un site, caractérisé par 2 attributs qui sont :
1. Type particulier de bati (bati aérien ou bati souterrain) ou aménagé.

Un composant de site bati est un édifice susceptible d’étre individualisé, tenant au sol et comportant un
ou plusieurs locaux. Il est soit exclusivement en sous-sol, il est alors nommé « BAS ». S’il y a une élévation,
avec sous-sols éventuels, il est alors désigné comme « BAA ».

<Composant de site>
(Attribut)
. Bati aérien BAA
Bati — -
Bati souterrain BAS
Aménagé Aire aménagée AME

Un composant de site aménagé (AME) correspond a un ouvrage possédant une assise au sol mais qui ne
répond pas a la définition du composant de site bati : monument, voirie, parc de stationnement, repere
géodésique, dalle, aire engazonnée, ...

Chaque composant de site précédemment cité est situé sur une seule commune. Un composant de site
bati ou aménagé a cheval sur deux communes, sera renseigné dans G2D sur la commune ou la surface du
composant est prépondérante. Chaque composant de site ne possede également qu’un seul propriétaire.

2. Type d’ouvrage, qui est le second attribut, <Code type d’ouvrage> Signification
est le numéro du « Code type d’ouvrage » (Attribut)
issu du tableau de [’annexe 7 de G2D . l 1.1.1 | BATIMENT DE BUREAUX
xemples :
(colonne 5). P 4.6.5 BALISE
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Numérotation
La numérotation des composants de site batis et des aires aménagées s’effectue sur quatre chiffres, de
type NNNN. Elle correspond a un numéro chronologique dans le site. Elle commence a partir de 0001. La
construction d’un nouveau composant de site ou la déconstruction suivie d’une construction en lieu et
place entraine |’édition d’un numéro, fourni par G2D des l’origine de |’opération a la MOE.

La numérotation du composant de site est fournie a la MOE par le SID.

IfcBuilding <DEPCOMSITX> <NNNN>
780646008B 0034
780646008B_0034

Exemple :

Niveau - IfcBuildingStorey
L’IfcBuildingStorey reprenant ce code site de UlfcBuilding. Il lui est attaché par un « _ ».

Définition Niveau
Sont comptés comme niveaux d’un composant de site bati, le rez-de-chaussée, chacun des sous-sols a
’exclusion des vides sanitaires et des galeries techniques, les entresols, les étages situés sur des plans
différents, le grenier et la toiture en terrasse dans le cas ou elle comporte des aménagements fixes en
vue d’une activité permanente quelconque. Il existe deux types de niveaux :

o LUentresol (entre le RDC et le N+1) ;

o |’étage.

Numérotation
Il est composé d’un numéro correspondant a sa position dans le composant de site, désigne par 2 caractere
NN :

o -N, pour les sous-sols (Exemple : -1,-2, ..., NN) ;

o 0, pour le rez-de-chaussée ;

o NN, pour les étages aériens (Exemple : 01 pour le 1" Niveau, 02, ...,10, ...,Xxx).

Niveau
IfcBuildingStorey <DEPCOMSITX>_<NNNN> <NN>
780646008B_0034 02
Exemple1: 780646008B_0034_02
Exemple1: 780646008B_0034_-1

Local - IfcSpace
L’IfcSpace reprenant ce code site de IfcBuildingStorey. Il lui est attaché par un « _ ».

Définition Local
Est appelé local, 'unité de répartition de la surface d’un niveau, correspondant a une piece (classe
d’utilisation des locaux G2D) ou un espace de circulation (HALL, COULOIR, CAGE D’ESCALIER et
ASCENSEUR).

Nota : un patio intérieur dans un composant de site, qu’il soit au rez-de-chaussée ou a l’étage, est
considéré comme un local quand il est accessible seulement en traversant le composant de site.

Définition Local - Attribut

Un étage regroupe un certain nombre de locaux. La nomenclature des classes d’utilisation des locaux est
donnée dans le tableau colonne 4 de [’annexe 8, nommeée « Code de la classe d’utilisation du local ».

Le principe de leur numérotation est exigé par la MOA a partir de la phase avant-projet sommaire pour
désigner les locaux / IfcSpace. Ils portent le numéro des locaux G2D.

Les IfcSpace vont de dalle a dalle afin de permettre d’englober certains équipements de type plafonnier.
La modélisation BIM applique rigoureusement la codification spécifique des espaces afin de permettre leur
transmission dans U'outil de gestion domaniale G2D, pour les informations concernant les surfaces,
dimensions, affectation.
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Cette codification, détaillée dans la convention BIM du prestataire, est validée par le SID.

<Code de la classe d’utilisation du local> o
IfcSpace . Signification
(Attribut)
Exemple 1: 01000 BUREAU
Exemple 2 : 17700 CAVE
Numérotation

La numérotation des locaux se compose de 3 chiffres de type XXX. L’attribution des numéros se fait dans
le sens horaire (sens escargot) a partir de ’entrée principale (000).

002

003

005

002 003 005

002 003

005

001

000

004

001 000 004

001 000

004

1

Entrée principale

Les logements forment un cas particulier et sont renseignés de la maniere suivante :

o un numéro par logement pour un appartement ;
o un numéro par niveau pour une villa ou un appartement en duplex.

Dans le cas d’une modification de U’existant, la régle ci-apres s’applique :
o fusion de deux locaux : le numéro le plus petit est conservé.

Fusion de Local

001

002

003

»

001

003

000

000

ILn’y a pas lieu d’itération des numéros des locaux suivants (exemple ci-dessus le 003 ne devient pas 002).
Cependant, dans G2D, ’agent domanial indiquera une « réhabilitation » et donc conservera l’information
concernant la fusion de deux locaux. Cela permet une historisation de l’évolution des locaux au sein de
’ouvrage.
o division d’un local : un des locaux résultant conserve le numéro existant tandis que "autre s’en
voit attribuer un nouveau, calculé en ajoutant 1 au dernier numéro utilisé sur |’étage
correspondant. Le sens horaire est conservé pour numéroter le nouveau local créé.

Division de Local

001

002

003 001

002 004

003

000

000
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Au final, la régle compatible avec les outils du ministére a respecter pour la numérotation des locaux

est la suivante :

<DEPCOMSITX> <NNNN> <NN> <Local>
IfcSpace - - XXX
780646008B_0034 013
Exemple 1: 780646008B_0034 02 013
Exemple 2 : 780646008B_0034_-1_001

Cages verticales

Il est recommandé, si possible, d'attribuer a une cage d'escalier, une cage d'ascenseur... le méme numéro

a tous les niveaux.

Récapitulation : Numérotation des différents IFC

Cette numérotation est respectée des le programme de l’opération pour permettre une parfaite
corrélation entre la numérotation des locaux sur site et dans les outils du SID.

<site> : fourni par MOA ;

<composant de site > : fourni par MOA ;

<niveau> : fourni par MOE en correspondance avec le programme de ’opération ;
<local> : fourni par MOE en correspondance avec le programme de ’opération.

Le tableau ci-aprés sert d’exemple de numérotation pour les différents Ifc :

IfcSite IfcBuilding IfcBuildingStorey IfcSpace
SITE COMPOSANT NIVEAU LOCAL
<DEPCOMSITX> NNNN NN XXX
780646008B 0034 02 013
Exemples :
IfcSite 780646008B 780646008B
IfcBuilding 780646008B_0034 780646008B_0034
IfcBuildingStorey | 780646008B_0034_02 780646008B_0034_-1
IfcSpace 780646008B_0034_02_013 780646008B_0034_-1_001
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Légende : les aplats de couleurs sur les colonnes « zones fonctionnelles » et « sous-fonctions » sont celles en vigueur pour leur repérage dans les plans masse des emprises.

Code Zone . . . Code . . . Code . . Code . . Cl?t(:ﬁsglt?Zie . . s
fonctionnelle Libellé Zone fonctionnelle Sou_s Libellé Sous Fonction Type Libellé Type d'ouvrage Macrotype | Libellé Macrotype d'ouvrage du Libellé Classe Utilisation du Composant
Fonction d'ouvrage d'ouvrage Composant

igm?sNT%iMrfngl y STRUCTURES 1.1.1 | BATIMENT DE BUREAUX 2 BATIMENTS 1 FONCTION COMMANDEMENT
igmms”%i’f‘rm y STRUCTURES 1.1.2 | STOCKAGE ARCHIVES 2 BATIMENTS 1 FONCTION COMMANDEMENT
igm?sNT%iMrfngl y COMMUNICATION ET INFORMATION 1.3.1 | PLACE DARMES 1 AIRES AMENAGEES 1 FONCTION COMMANDEMENT
igmms”%i’f‘rm y COMMUNICATION ET INFORMATION 1.3.2 | BIBLIOTHEQUE 2 BATIMENTS 1 FONCTION COMMANDEMENT

) SOUTIEN DE LHOMME HEBERGEMENT 2.1.1 | HEBERGEMENT CADRES 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME HEBERGEMENT 2.1.2 | HEBERGEMENT ENGAGES VOLONTAIRES, MDR 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME HEBERGEMENT 2.1.3 | HEBERGEMENT OPERATIONNEL 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

2 SOUTIEN DE LHOMME HEBERGEMENT 2.1.4 | HEBERGEMENT STAGIAIRES OU ELEVES 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME HEBERGEMENT 2.1.5 | HOTELLERIE DE PASSAGE ET CERCLES 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

2 SOUTIEN DE LHOMME LOGEMENT FAMILIAL 221 | LOGEMENT FAMILIAL 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME LOGEMENT FAMILIAL 2.2.2 | GARAGE ET ANNEXES LOGEMENT 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

2 SOUTIEN DE LHOMME LOGEMENT FAMILIAL 2.2.3 | AIRE DE JEUX 1 AIRES AMENAGEES 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME ALIMENTATION 2.3.1 | MESS - RESTAURANT 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

2 SOUTIEN DE LHOMME ALIMENTATION 2.3.3 | CENTRE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME SOCIAL-LOISIRS 2.4.1 | SALLE POLYVALENTE - CINEMA - AMPHITHEATRE 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

2 SOUTIEN DE LHOMME SOCIAL-LOISIRS 2.42 |FOYER 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME SOCIAL-LOISIRS 2.4.3 | MAISON DE LENFANCE 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

2 SOUTIEN DE LHOMME SOCIAL-LOISIRS 2.4.4 | BATIMENT DACTION SOCIALE (ASA) 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME SOCIAL-LOISIRS 2.4.6 | AUMONERIE - BATIMENT DE CULTE 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

2 SOUTIEN DE LHOMME SANTE 2.5.1 | CENTRE MEDICAL 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME SANTE 2.5.2 | CENTRE DE SOINS VETERINAIRE 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME AUTRES SOUTIEN DE LHOMME 2.6.2 | BATIMENT MAITRE OUVRIER 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME AUTRES SOUTIEN DE LHOMME 2.6.3 | ABRI DIVERS 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE

) SOUTIEN DE LHOMME AUTRES SOUTIEN DE LHOMME 2.6.4 | AUTRE BATIMENT VIE 2 BATIMENTS 2 FONCTION VIE
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Code Zone
fonctionnelle

Libellé Zone fonctionnelle

Version B - Juillet 2023 - CETID

Code
Sous
Fonction

Libellé Sous Fonction

Code | Code | Ueiisation | -
Type Libellé Type d'ouvrage Macrotype | Libellé Macrotype d'ouvrage du Libellé Classe Utilisation du Composant
d'ouvrage d'ouvrage Composant

3.1.1 PISCINE - BASSIN AQUATIQUE COUVERT 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.1.2 PISCINE - BASSIN AQUATIQUE DECOUVERT 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.1.3 TERRAIN DE SPORT ENGAZONNE 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.1.4 | TERRAIN DE SPORT SYNTHETIQUE, STABILISE, SURFACE "DURE" 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.1.5 GYMNASE 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.1.7 | TRIBUNE 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.2.1 STAND DE TIR FERME 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.2.2 STAND DE TIR OUVERT 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.2.3 CHAMP DE TIR 3 ESPACES NATURELS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.3.1 BATIMENT D'INSTRUCTION 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.3.2 SITE ENTRAINEMENT ZONE URBAINE - PARTIE NON BATIE 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.3.3 SITE ENTRAINEMENT ZONE URBAINE - PARTIE BATIE 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.3.4 | SIMULATEUR 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.3.5 CENTRE EQUESTRE - PARTIE BATIE 2 BATIMENTS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.3.6 CENTRE EQUESTRE - PARTIE NON BATIE 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.4.1 PARCOURS D'OBSTACLES - PISTE D'AUDACE 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.4.2 ZONE DE MANOEUVRE 3 ESPACES NATURELS 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
3.4.3 AIRE DE BIVOUAC 1 AIRES AMENAGEES 3 FONCTION INSTRUCTION ENTRAINEMENT
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Code Classe
Code Zone Code Code Code Utilisation
fonctionnelle Libellé Zone fonctionnelle Sous Libellé Sous Fonction Type Libellé Type d'ouvrage Macrotype | Libellé Macrotype d'ouvrage du Libellé Classe Utilisation du Composant
Fonction d'ouvrage d'ouvrage
Composant

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.1 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.10 | BATIMENT DE REPROGRAPHIE 2 BATIMENTS 4 rh?g'UCSTT'}%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 41.11 Eﬁgmfm DE STOCKAGE (MATERIAUX SOLIDES ET MATERIEL HORS 2 BATIMENTS 4 IFr?DleSTT'FC{’I“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.1 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.12 | BATIMENT DE STOCKAGE EN CONDITIONS SPECIFIQUES 2 | BATIMENTS 4 O O | o TINICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.13 | LABORATOIRE TECHNIQUE 2 BATIMENTS 4 IFr?DleSTT'FC{’I“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.14 | QUAI DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT 1 AIRES AMENAGEES 4 rh?g'UCSTT'}%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.1 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.15 | BATIMENT TECHNIQUE NON SPECIALISE 2 | BATIMENTS 4 O o R INICO OPERATIONNELLE ET
. TECHNICO-OPERATIONNEL A e e e 2116 | BATIVENT OU INSTALLATION TECHNIQUE OU INDUSTRIELLE N ATIMENTS . FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

SPECIALISEE INDUSTRIELLE
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.17 | ZONE DE STOCKAGE DE MATERIEL ET MATERIAU 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 4 IFr?DleSTT'FC{’I“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.18 | ZONE DE STOCKAGE DE MATERIEL ET MATERIAU SPECIFIQUES 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 4 rh?g'UCSTT'}%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.2 | AIRE DE LAVAGE 1 | AIRES AMENAGEES 4 O R L NICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.3 | ATELIER/BATIMENT ENTRETIEN NON SPECIALISE 2 BATIMENTS 4 r%“UCSTT'(R)fE'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 41 | ENTRETIEN, MAINTENANCE ET STOCKAGE 4.1.4 | ATELIER/BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE 2 BATIMENTS 4 IFF?DNUCSTT'F%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.2 | STATIONNEMENT DES VEHICULES 4.2.1 | GARAGE ET HANGAR DE STATIONNEMENT 2 BATIMENTS 4 r%“UCSTT'(R)fE'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.2 | STATIONNEMENT DES VEHICULES 4.2.2 | HANGAR A BATEAU 2 BATIMENTS 4 IFF?DNUCSTT'F%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 42 | STATIONNEMENT DES VEHICULES 423 | HANGAR AERONAUTIQUE 2 | BATIMENTS 4 O O | E-FINICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.2 | STATIONNEMENT DES VEHICULES 4.2.5 | PARC ET AIRE DE STATIONNEMENT ET DE MANUTENTION SPECIFIQUES 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 4 IFF?DNUCSTT'F%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.2 | STATIONNEMENT DES VEHICULES 4.2.6 | PARC ET AIRE DE STATIONNEMENT VL 7 VOIRIES ET OUVRAGES DART 4 ::r?l),\ILJCS-I:I'IF({)I'\I;I_-II-_ECHNICO OPERATIONNELLE ET
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | R 4.3.1 | SOUTE A CARBURANTS ET A INGREDIENTS 2 BATIMENTS 4 R
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 4.3.10 | IPS SEA - BATIMENT ANALYSE 2 BATIMENTS 4 A
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | ARV 4.3.11 | IPS SEA - INCENDIE - COUVERT 2 BATIMENTS 4 AL
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 é‘ig’éﬁ‘éf@””EMENT' OTOCLECIE B PETRIEMIEN 02 4.3.12 | IPS SEA - AIRE DE STATIONNEMENT CAMIONS CITERNES 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 4 r,%'UCSTT'I%“E'LTL":ECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 ‘C‘z;'gg‘éf,'ﬁNNEMENT’ SUIC e (AT (DATRIEDTIOL. bl2 4.3.13 | IPS SEA - CUVE/RESERVOIR DE STOCKAGE HYDROCARBURES 1 AIRES AMENAGEES 4 IFr?g'UCSTT'F%'ELTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | 4.3.14 | IPS SEA - STATION - SERVICE 1 AIRES AMENAGEES 4 O oo ELLs
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | ARV 4.3.15 | IPS SEA - POMPERIE - MANIFOLD 1 AIRES AMENAGEES 4 AL
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | 4.3.16 | IPS SEA - HELISTATION 4 OUVRAGES AEROPORTUAIRES 4 O oo ELLs
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 ‘C‘z;'gg‘éf,'ﬁNNEMENT’ SUIC e (AT (DATRIEDTIOL. bl2 4.3.17 | IPS SEA - INCENDIE - NON COUVERT 1 AIRES AMENAGEES 4 IFr?g'UCSTT'F%'ELTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE 1PS SEA - POSTE DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT HYDROCARBURES FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | 4318 | oo BT B 1 AIRES AMENAGEES 4 O oo ELLs
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 ‘C‘z;'gg‘éf,'ﬁNNEMENT’ SUIC e (AT (DATRIEDTIOL. bl2 4.3.2 | CUVE/RESERVOIR DE STOCKAGE HYDROCARBURES/DEVERGLACAGE 1 AIRES AMENAGEES 4 IFr?g'UCSTT'F%'ELTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | 4.3.3 | STATION - SERVICE 1 AIRES AMENAGEES 4 O oo ELLs
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE POSTE DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT HYDROCARBURES CAMIONS FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | T 435 |POTEDE 1 AIRES AMENAGEES 4 A
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE 1PS SEA - POSTE DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT HYDROCARBURES FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | 436 |\ oone 1 AIRES AMENAGEES 4 O R
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE 1PS SEA - POSTE DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT HYDROCARBURES FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | T 437 | AR 1 AIRES AMENAGEES 4 A
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | 4.3.8 | POMPERIE - MANIFOLD 2 BATIMENTS 4 A
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE FONCTION TECHNICO OPERATIONNELLE ET

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 43 | APRROVD! 4.3.9 | IPS SEA - TRAPIL / SNOI 2 BATIMENTS 4 AL
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4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.4 | PYROTECHNIE 4.41 | DEPOT DE MUNITIONS 2 BATIMENTS 4 rh?g'UCSTT'}%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.4 | PYROTECHNIE 4.42 | BATIMENT A VOCATION PYROTECHNIQUE 2 BATIMENTS 4 O o R INICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.4 | PYROTECHNIE 4.43 | AIRE DACTIVITE PYROTECHNIQUE 1 AIRES AMENAGEES 4 rh?g'UCSTT'}%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 45 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.1 | OUVRAGE DACCOSTAGE ET DAMARRAGE 5 OUVRAGES PORTUAIRES 4 O o R INICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.5 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.10 | SEMAPHORE 2 BATIMENTS 4 rh?g'UCSTT'}%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 45 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.11 | ESPACE AQUATIQUE MARITIME 3 ESPACES NATURELS 4 O o R INICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.5 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.2 | BASSIN, FORME DE RADOUB 5 OUVRAGES PORTUAIRES 4 rh?g'UCSTT'}%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 45 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.3 | OUVRAGE DE PROTECTION CONTRE LA HOULE 5 OUVRAGES PORTUAIRES 4 O o R INICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 45 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.4 | ENGIN DE LEVAGE PORTUAIRE 5 OUVRAGES PORTUAIRES 0 SANS CATEGORIE

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.5 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.6 | INSTALLATION SPECIFIQUE AUX SOUS MARINS (ALVEOLES) 5 OUVRAGES PORTUAIRES 4 IFr?DNLfSTT'F%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.5 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.8 | RAMPE DE MISE A LEAU 5 OUVRAGES PORTUAIRES 4 r%‘UCSTT'(R)fE'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 45 | INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES 4.5.9 | PONTON OU PASSERELLE 5 OUVRAGES PORTUAIRES 4 O Rl NICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.6 | INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES 4.6.1 | CHAUSSEE AERONAUTIQUE 4 OUVRAGES AEROPORTUAIRES 4 r%‘UCSTT'(R)fE'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.6 | INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES 4.6.3 | CENTRE ET TOUR DE CONTROLE 2 BATIMENTS 4 O R L NICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.6 | INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES 4.6.5 | BALISE 2 BATIMENTS 4 r%‘UCSTT'(R)fE'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.6 | INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES 4.6.8 | AEROGARE 2 BATIMENTS 4 O R L NICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.7 | INFRASTRUCTURES TO SPECIFIQUES 4.7.1 | POSTE DE COMMANDEMENT 2 BATIMENTS 4 r%‘UCSTT'(R)fE'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 47 | INFRASTRUCTURES TO SPECIFIQUES 4.7.2 | PISTE DESSAIS 7 | VOIRIES ET OUVRAGES DART 4 O Lo N CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.7 | INFRASTRUCTURES TO SPECIFIQUES 4.7.3 | LABORATOIRE ET INSTALLATION DESSAIS 2 BATIMENTS 4 ::r?l),\ILJCS-I:I'IF({)I'\I;I_-II-_ECHNICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 47 | INFRASTRUCTURES TO SPECIFIQUES 4.7.4 | ABRI PERSONNEL 2 BATIMENTS 4 O o | CCHNICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.8 | TELECOMMUNICATION ET INFORMATION 4.8.1 | BATIMENT ET CENTRE DE TRANSMISSIONS 2 BATIMENTS 4 r,%'UCSTT'I%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.8 | TELECOMMUNICATION ET INFORMATION 4.8.2 | PYLONE DE TRANSMISSIONS 1 AIRES AMENAGEES 4 O o | CCHNICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.8 | TELECOMMUNICATION ET INFORMATION 4.8.3 | CENTRE INFORMATIQUE/BATIMENT SERVEURS 2 BATIMENTS 4 r,%'UCSTT'I%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.8 | TELECOMMUNICATION ET INFORMATION 4.8.5 | INFRASTRUCTURE DE RESEAUX 1 AIRES AMENAGEES 4 o | CCHNICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.8 | TELECOMMUNICATION ET INFORMATION 4.8.6 | RESEAU DE TRANSMISSION DE DONNEES 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.8 | TELECOMMUNICATION ET INFORMATION 4.8.7 | ZONE DIMPLANTATION DE PYLONES 1 AIRES AMENAGEES 4 O o | CCHNICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.9 | SANTE 4.9.2 | CENTRE DE TRANSFUSION 2 BATIMENTS 4 r,%'UCSTT'I%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 49 | SANTE 4.9.3 | PHARMACIE 2 BATIMENTS 4 O o | CCHNICO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 4.9 | SANTE 4.9.4 | HOPITAL 2 BATIMENTS 4 r,%'UCSTT'I%“E'LTLEECHN'CO OPERATIONNELLE ET
4 TECHNICO-OPERATIONNEL 49 | SANTE 4.9.6 | CENTRE DE RECHERCHE MEDICAL 2 BATIMENTS 4 O TN |ECHNICO OPERATIONNELLE ET
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5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.1 ARMURERIE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.2 POSTE DE CONTROLE, DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.3 ZONE DE FILTRAGE 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.4 | GUERITE OU MIRADOR 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.5 FAUCONNERIE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.6 | CLOTURE 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.7 | CHENIL - PARTIE BATIE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.1 SECURITE 5.1.8 | CHENIL - PARTIE NON BATIE 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.1 | SECURITE 5.1.9 | ANIMALERIE 2 | BATIMENTS 4 O O | o TINICO OPERATIONNELLE ET
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.1 VOIRIE 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.10 | CHATEAU D'EAU 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.11 | RESEAU D'EAU POTABLE 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.12 | RESEAU D'EAUX USEES 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.13 | RESEAU D'EAU PLUVIALE 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.14 | RESEAU DE CHAUFFAGE (Y COMPRIS RESEAUX DE GAZ) 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.15 | CHAUFFERIE - SOUS-STATION - RACCORDEMENT CHAUFFAGE URBAIN 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.16 | VOIE FERREE 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.17 | STATION DE TRAITEMENT DES EAUX BATIE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.18 | STATION DE POMPAGE - PARTIE NON BATIE 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.19 | RESERVOIR D'EAU 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.2 | VOIRIE SPECIALISEE 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.20 | AIRE DE TRANSIT DES DECHETS 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.21 | STATION DE TRAITEMENT DES EAUX NON BATIE 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.22 | STATION DE POMPAGE - PARTIE BATIE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.3 BASSIN D'ORAGE - RETENUE D'EAU 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.4 | RESEAU ENERGIE 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.5 RESEAU INDUSTRIEL 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.6 | COURANT FAIBLE 6 RESEAUX ET CLOTURES 0 SANS CATEGORIE

5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.7 | CENTRALE ELECTRIQUE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.8 POSTE D'ALIMENTATION - TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.2 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 5.2.9 FORAGE 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ESPACES NATURELS 5.3.1 ESPACES VERTS A GESTION SOIGNEE 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ESPACES NATURELS 5.3.2 | AIRE REVETUE - ACCES - VOIE PIETONNE 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ESPACES NATURELS 5.3.3 ESPACES VERTS A GESTION REDUITE 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ESPACES NATURELS 5.3.5 ESPACES VERTS DE TYPE FORESTIER 3 ESPACES NATURELS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ESPACES NATURELS 5.3.6 ESPACES VERTS ET/0OU NATURELS SANS ENTRETIEN 3 ESPACES NATURELS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET ESPACES NATURELS 5.3.7 | MILIEU AQUATIQUE 3 ESPACES NATURELS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.4 OUVRAGES D'ART 5.4.1 DEBLAI - REMBLAI 1 AIRES AMENAGEES 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.4 OUVRAGES D'ART 5.4.2 | SOUTERRAIN 2 BATIMENTS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.4 OUVRAGES D'ART 5.4.3 PONT 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.4 OUVRAGES D'ART 5.4.4 | FALAISE 3 ESPACES NATURELS 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.4 OUVRAGES D'ART 5.4.5 | TUNNEL 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
5 SOUTIEN DU SITE 5.4 OUVRAGES D'ART 5.4.6 | SOUTENEMENT 7 VOIRIES ET OUVRAGES D'ART 5 FONCTION SOUTIEN DU SITE
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Composant
6 PATRIMOINE HISTORIQUE 6.1 | FORTIFICATIONS 6.1.1 Eggﬁg'gﬂ:g” OU CONSTRUCTION HISTORIQUE SANS EMPLOI - 2 BATIMENTS 6 PATRIMOINE HISTORIQUE
6 PATRIMOINE HISTORIQUE 6.1 | FORTIFICATIONS 612 | iy CONSTRUCTION HISTORIQUE SANS EMPLOT - 1 AIRES AMENAGEES 6 PATRIMOINE HISTORIQUE
6 PATRIMOINE HISTORIQUE 6.2 MEMOIRE 6.2.1 MUSEE 2 BATIMENTS 6 PATRIMOINE HISTORIQUE
6 PATRIMOINE HISTORIQUE 6.2 MEMOIRE 6.2.2 CIMETIERE - NECROPOLE 1 AIRES AMENAGEES 6 PATRIMOINE HISTORIQUE
6 PATRIMOINE HISTORIQUE 6.2 MEMOIRE 6.2.3 MONUMENT MEMORIEL 2 BATIMENTS 6 PATRIMOINE HISTORIQUE
6 PATRIMOINE HISTORIQUE 6.3 RUINES 6.3.1 RUINES 1 AIRES AMENAGEES 7 SANS CLASSE D'UTILISATION
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ANNEXE 8 : NOMENCLATURE DES CLASSES D’UTILISATION DES LOCAUX G2D

CLASSE D'UTILISATION DES LOCAUX G2D version 4 SURFACES DE L'ETAT
d'u(é;)l?s(:ttlsg:\etg:lzrl]gcal Libellé de la catégorie d'utilisation du local Libellé de la classe d'utilisation du local d'ﬁ(t)i(lji(::t?olr‘? gtljalSZEal SUN SUB SDP
01 BUREAU BUREAU 01000 oul oul oul
ENTREE, HALL, SAS 02200 NON oul oul
i COULOIR 02201 NON oul oul
02 DEGAGEMENTS CAGE ESCALIER OU ASCENSEUR 02202 NON NON NON
PROLONGEMENT EXTERIEUR (ex : rampe, surface non close en RDC) 02300 NON NON NON
SALLE DE REUNION 03000 oul oul oul
AMPHITHEATRE 03100 NON oul oul
, SALLE FORMATION/SEMINAIRE/COURS 03200 oul oul oul
03 SALLE DE REUNION ET D'ENSEIGNEMENT SALLE AUDIOVISUELLE 03300 oul oul oul
SALLE D'HONNEUR 03400 oul oul oul
SALLE DE DOCUMENTATION 03500 oul oul oul
04 ARCHIVES ARCHIVES 04000 oul oul oul
CUISINES-RESTAURANTS 05000 NON oul oul
LOCAL EQUIPE DE MATERIEL DE CUISSON 05100 NON oul oul
LOCAL EQUIPE DE CHAMBRE FROIDE 05101 NON oul oul
LOCAL RESERVE AU STOCKAGE DES DENREES A LA PREPARATION 05102 NON oul oul
05 CUISINES - RESTAURANTS CUISINE CHENIL 05103 NON oul oul
LOCAL RESERVE AU STOCKAGE DE MATERIEL 05104 NON oul oul
SALLE DE RESTAURATION 05200 NON oul oul
BAR 05300 NON oul oul
LOCAUX MEDICAUX ET SOCIAUX 06000 NON oul oul
INFIRMERIE 06100 NON oul oul
CENTRE DE TRAITEMENTS SPECIALISES 06200 NON oul oul
BUREAU SERVICE MEDICAL 06300 NON oul oul
06 LOCAUX MEDICAUX ET SOCIAUX (infirmerie, hopital, créche) | LOCAL VETERINAIRE 06400 NON oul oul
CRECHE HALTE GARDERIE 06500 NON oul oul
HOPITAL CHAMBRE 06600 NON oul oul
HOPITAL SALLE OPERATIONS OU EXAMENS 06601 NON oul oul
HOPITAL BUREAU MEDECIN 06602 NON oul oul

Version B - Juillet 2023 - CETID 69



NON PROTEGE

CLASSE D'UTILISATION DES LOCAUX G2D version 4 SURFACES DE L'ETAT
d'uiﬁ?sit?g:\egzrl]gcal Libellé de la catégorie d'utilisation du local Libellé de la classe d'utilisation du local d'ﬁ:ﬁgai?of glljalsgﬁal SUN SUB SDP
LOCAL SPECIALISE 07000 NON oul Ooul
BUREAU COURRIER 07100 NON oul Ooul
IMPRIMERIE / REPROGRAPHIE / PHOTO 07101 NON oul oul
LABORATOIRE TECHNIQUE 07200 NON oul Ooul
DESSIN 07201 oul oul oul
INFORMATIQUE 07202 oul oul oul
CENTRE EMISSION / RECEPTION 07300 oul oul oul
TRANSMISSIONS / CENTRAL TELEPHONIQUE 07400 oul oul oul
STATION HERTZIENNE / RADAR 07402 oul oul oul
RADIOBALISE 07403 NON NON NON
RADIOBORNE ILS 07404 NON NON NON
LOCAL SIMULATEUR 07405 NON oul oul
STAND DE TIR / REDUIT / BALPLAST 07406 NON oul oul
0 OCAUX SPECIALISES SOUTE / IGLOO / ABRI A MUNITIONS ET A ARTIFICES 07500 NON oul oul
7 L UX SPECIALISE HANGAR SERVITUDES DE MUNITIONS 07501 NON oul oul
DEPOT DE CARBURANT 07502 NON NON oul
ARMURERIE 07503 oul oul oul
MAGASIN 07600 NON NON NON
ABRI PERSONNELS 07601 NON NON NON
POSTE DE COMMANDEMENT ENTERRE/SALLE OPERATIONNELLE 07602 oul oul oul
POSTE DE GARDE OU DE SECURITE 07603 NON oul oul
TOUR DE CONTROLE 07604 oul oul oul
BANC ESSAI REACTEURS 07605 NON oul oul
DAMS (DEPOT ATELIER DE MUNITIONS SPECIALES) 07606 NON NON NON
TOUR DE SECHAGE DE PARACHUTES 07607 NON NON NON
ATELIER 07800 NON NON oul
CHAMBRE FORTE 07801 oul oul oul
POMPERIE - MANIFOLD 07900 NON NON NON
LOCAUX SPORTIFS 08000 NON oul oul
08 LOCAUX SPORTIFS PISCINE COUVERTE 08100 NON oul oul
LOCAL SOCIO CULTUREL 09000 NON oul oul
LIEU RELIGIEUX (CHAPELLE, SALLE DES CULTES) 09100 NON oul oul
LOCAL DETENTE SITUE HORS FOYER 09200 NON oul oul
09 LOCAUX SOCIO-CULTURELS SALLE DE TELEVISION / CINEMA 09300 NON oul oul
SALLE DE LECTURE BIBLIOTHEQUE 09301 oul oul oul
FOYER DU SOLDAT 09400 NON oul oul
LOCAL ASSOCIATIF - CLUB 09500 NON oul oul
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CLASSE D'UTILISATION DES LOCAUX G2D version 4 SURFACES DE L'ETAT

d'uiﬁ?sit?g:\egzrl]gcal Libellé de la catégorie d'utilisation du local Libellé de la classe d'utilisation du local d'ﬁgﬁgai?of glljalsgﬁal SUN SUB SDP
10 LOCAUX SYNDICAUX LOCAL SYNDICAL 10000 NON oul Ooul
11 HEBERGEMENT HEBERGEMENT (chambre BCC...) 11000 NON oul Ooul
LOGEMENT 12000 NON oul oul

LOGEMENT AUTORITE PARTIE REPRESENTATION 12100 NON oul Ooul

12 LOCAUX D'HABITATION LOGEMENT AUTORITE PARTIE PRIVATIVE 12101 NON oul oul
LOGEMENT DOMANIAL 12200 NON oul oul

LOGEMENT PRIS A BAIL 12300 NON oul Ooul

GARAGE 13000 NON NON NON

CENTRE AUTO 13100 NON NON NON

13 GARAGES (ENTRETIEN) ET STATIONNEMENT GARAGE VEHICULES GARAGE DE DIRECTIONS OU DES SERVICES 13200 NON NON NON
GARAGE VELOS - MOTOS 13300 NON NON NON

HANGAR 14000 NON NON NON

14 HANGARS HANGAR AVIONS 14100 NON NON NON
HANGAR STOCKAGE 14200 NON NON NON

SANITAIRES (BLOC DOUCHES, BLOC WC URINOIRS, BLOC LAVABOS...) 15000 NON oul oul

15 SANITAIRES PEDILUVE 15100 NON oul oul
VESTIAIRES 15200 NON oul oul

LOCAL TECHNIQUE 16000 NON NON NON

CENTRALE ELECTRIQUE 16100 NON NON NON

ONDULEUR 16101 NON NON NON

SOUS STATION ELECTRIQUE 16102 NON NON NON

LOCAL A BATTERIES 16103 NON NON NON

POSTE DE TRANSFORMATION 16104 NON NON NON

CHAUFFERIE 16105 NON NON NON

SOUS STATION DE CHAUFFAGE 16106 NON NON NON

16 LOCAUX TECHNIQUES (ENERGIE / EAU...) FOUR A INCINERER 16200 NON NON NON
CHATEAU D'EAU 16300 NON NON NON

FORAGE 16400 NON NON NON

STATION EPURATION 16500 NON NON NON

STATION POMPAGE 16501 NON NON NON

LOCAL INCENDIE 16600 NON NON NON

USINE A OXYGENE 16700 NON NON NON

LOCAL DE DISTRIBUTION DES FLUIDES 16800 NON NON NON
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CLASSE D'UTILISATION DES LOCAUX G2D version 4 SURFACES DE L'ETAT

d'u(é;)l?sitcizir:\egzrl]gcal Libellé de la catégorie d'utilisation du local Libellé de la classe d'utilisation du local d'ﬁ(t)i?iiadt?ol: glljalsgﬁal SUN SUB SDP
LOCAL DIVERS 17000 NON oul oul

MAITRE TAILLEUR 17100 NON oul oul

MAITRE BOTTIER 17200 NON oul oul

SALON DE COIFFURE 17300 NON oul oul

MARCHAND DE JOURNAUX 17400 NON oul oul

17 DIVERS BUANDERIE 17500 NON oul oul
CHENIL 17501 NON oul oul

FAUCONNERIE 17502 NON oul oul

CHAMBRE D'ARRET / PARLOIR 17600 NON oul oul

CAVE 17700 NON NON oul

SOUS SOL/COMBLE AMENAGE ET NON AMENAGE 17800 NON NON oul
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ANNEXE 9 : REGLES DE NOMMAGE DES FICHIERS GRAPHIQUES - SYGAP

Pour identifier de facon certaine et unique un fichier graphique, il convient de :
o le rattacher a 'objet domanial qu’il décrit (site, composant de site, aire aménagée...) ;
o codifier son nom pour permettre, a sa seule lecture, de connaitre son contenu.

Ce nom se décompose en deux parties :
1. le nom du fichier proprement dit : SITE_CPT_W_XX_YYY_Z7ZZ7 ;
2. Uextension (.ext) indique le format de fichier.

Au final, la régle de nommage des fichiers graphiques adopte la forme générique :
SITE_CPT_W_XX_YYY_ZZZ.ext
dans laquelle :
o SITE correspond au numéro G2D du site ;
CPT est le numéro du composant®® (numéro du batiment);
la lettre W spécifie le type de plan ;
les lettres XX particularisent le plan ;
les lettres YYY, de 3 a 10 caractéres, sont mises a disposition pour faire face a des situations
particuliéres ;
les lettres ZZZ précise le stade d’avancement des études ;
.ext (3 caracteres alphanumériques).

o
o
o
(¢]

o O

Signification du caractere W : type de plan

Plan de situation

Plan de niveau

Coupe

Facade

Plan de masse

Détails, dessins techniques

Composition de planche de sortie traceur
Perspective, axonométrie

Images, fichiers bitmap

Fichiers en 3D

TTTTTTETE

WmU—O=TTAZWn

Signification des caracteres XX : particularisation du plan

Si W=S (plan de situation)
XX=GA Plan de situation des sites d’une garnison englobant plusieurs communes
XX=CO Plan de situation des sites situés sur le territoire d’une seule commune

Si W=N (plan de niveau)

XX=-n Plan du n*™ sous-sol
XX=nn Plan du n**™ niveau
XX=FO Plan de fondations
XX=TO Plan de toiture

Si W=C (coupe)
XX=nn Coupe suivant le plan repéré par [’axe n-n

38 Cf. annexe 6, « terminologies domaniales et principes de gamagrotation en usage au ministére des Armées ».
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Si W=F (facade)

XX=ND Facade nord
XX=SU Facade sud
XX=0U Facade ouest
XX=ES Facade est
XX=NO Facade nord-ouest
XX=NE Facade nord-est
XX=SO Facade sud-ouest
XX=SE Facade sud-est

Si W=M (plan de masse)

XX=EI Plan de masse de l’ensemble du site
XX=PP Plan de masse partiel du site
XX=SD Plan de masse schéma directeur
XX=IM Plan de masse étude impact

Si W=D (détails)

XX=DT Détails techniques
XX=SC Schémas

XX=PP Plan partiel

Si W=l (composition)
XX=** 2 caracteres alphanumérique au choix du dessinateur (01 a 99)
(XX=NI pour niveaux ; XX=CO pour coupes ; XX=FA pour facades)

Si W=P (perspective)
XX=EX Perspective extérieure
XX=IN Perspective intérieure

Si W=B (image/photo/scan)
XX=** 2 caracteres alphanumérique au choix du modeleur (01 a 20)

Si W=3 (fichier 3D)

XX=00 Plan du RDC de la maquette

XX=-n Maquette du n**™ sous-sol

XX=nn Maquette du n'*™ niveau

XX=FO Plan fondation de la maquette

XX=TO Maquette de la toiture

XX=TT Fichier de mise en référence des maquettes précédentes d’étages et de toiture

Signification des caracteéres YYY

Ces caracteres sont laissés a la disposition de U’entreprise qui peuvent utiliser des chiffres entre 001 et
999. Ils peuvent correspondre a la phase de |’opération, ou des lettres, comme ACT pour actuel, FUT pour
futur, ECO pour en cours, etc. Il sera demandé a Uentreprise de pouvoir fournir un tableau récapitulant
ces acronymes a la demande de la MOA.

Exemple 1, plans de masse :

330063006A_0007_M_EI_EAU : plan du réseau d’adduction d’eau potable
330063006A_0007_M_EI_TOP : plan de masse topographique
330063006A_0007_M_EI_VRD : plan de voirie et réseaux divers

Exemple 2, plans de niveaux :

330063006A_0007_N_02_ELE : plan du niveau 2 - Electricité
330063006A_0007_N_02_MEN : plan du niveau 2 - Menuiseries
330063006A_0007_N_02_PLO : plan du niveau 2 - Plomberie
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Signification du caractere ZZZ : stade d’avancement des études

ZZZ=PRE Etude préalable
ZZZ=EFA Etude de faisabilité
ZZZ=FDE Fiche descriptive estimative

Z77=ESQ Esquisse

Z77=APS Avant-projet sommaire
ZZZ=APD Avant-projet définitif
ZZ7=PDC Permis de construire
ZZZ=DCE Dossier de consultation des entreprises
ZZZ=PEO Plan d’exécution des ouvrages
ZZZ=POE Plan des ouvrages exécutés

ZZZ=ATL Plan de

’atlas

ZZZ=DPR Déclaration préalable

Z77=EIB  Etude in
Z77=EIF Etudein

itiale du besoin
itiale de faisabilité

ZZZ=FDE Fiche descriptive estimative
ZZ7=PRO Programme

Dénomination des fichiers graphiques dans [’outil SYGAP

Dans ’outil SYGAP (Systeme de gestion et d’archivage des plans) du SID, la classification des planches

graphiques est la su

ivante :

. . <nom du fichier>
<site> = SITE <composant de site> = CPT
W XX YYY 277
type de | particularisation | libre au stade
DEPCOMSITX NNNN d’avancement
plan du plan MOE .
des études

780646008B 0000 M El FUT PRE
Exemple 1: 780646008B_0000_M_EI_FUT_PRE
Exemple 2 : 780646008B_0001_3_02_FUT_ESQ

Avec I’extension : 780646008B_0000_M_EI_FUT_PRE.ext

Pour un plan de masse, le composant est désigné par les quatre chiffres : 0000.
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ANNEXE 10 : INDICATIONS A FAIRE FIGURER DANS LES PLANCHES GRAPHIQUES

A Uissue des opérations, la maitrise d’ceuvre remet a la maitrise d’ouvrage :

o en construction neuve ou intervention sur Uexistant, les maquettes numériques DOE/BIM et
BIM/GEM ;
o en numérisation du patrimoine, les maquettes numériques BIM/GEM.

Ces maquettes comprennent des planches graphiques qui leur sont associées.

Les paragraphes suivants listent les indications a faire figurer dans les plans masse de site et dans les plans
de composants.

16 Indications a faire figurer dans les plans masse de site

Limites du terrain, clotures, contour des masses baties avec mention du nombre d’étages, bordures

de voies, murets, escaliers extérieurs...

Application cadastrale, indication des références cadastrales et report des alignements

Surface du terrain dans ses limites apparentes et supposées

Emplacement de I’équipement par rapport a son voisinage immédiat

Coordonnées du repere NGF le plus proche (numéro, nivellement et positionnement)

Orientation du terrain

Implantation et hauteur des constructions

Tracé des voies de dessertes et des raccordements

Nature des revétements de sol pour les voiries et les surfaces artificielles

Marquages au sol (cheminement PSH, bande podotactile), aménagements pour les terrains de sports

et différences de matériaux

Espaces verts et plantations

Eléments naturels caractéristiques et durables (arbres, arbustes...)

Mobiliers urbains (bancs, poubelles...)

Réseaux affleurant (plaques, tampons, grilles, avaloirs, bouches d’eau, gaz, EDF, télécom,

lampadaires et autres équipements public ou privés), avec ouverture des plaques de réseaux pour

positionnement des départs de cables et de canalisations

Nivellement de tous les points remarquables (seuils, plaques, fils d’eau...)

o Eléments techniques :

- réseaux de distribution / évacuation (adduction d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales...)

- équipements techniques apparents (groupes froids, évaporateurs, bornes incendie, mats
d’éclairage...)

O

O O O 0O O O O O O

O O O O

o
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15 Indications a faire figurer dans les plans de composant

Eléments structuraux (murs de refend, poteaux, poutres...)

Altitudes des planchers

Nature des revétements de sols et plafonds

Cloisonnements

Cloisons, doublages et autres éléments d’habillage (différenciation graphique claire entre les

matériaux porteurs et de doublages ou d’isolation)

Menuiseries extérieures et intérieures : nature et localisation (y compris sens d’ouverture,

barreaudage...)

o Circulations entre niveaux (les escaliers et trémies y compris nez de marches, bande podotactile,
main courante et marche paliere...)

o Ascenseurs

Coffrets et placards techniques

o Couvertures :

- hauteurs de faitages, pentes de toits avec indication du sens et du pourcentage de la pente,
surfaces des différents pans de toit, natures des matériaux, acrotéres, ouvrages de
récupération des eaux de pluie (dalles, chéneaux, descentes d’eau...)

- équipements (skydomes, aérations, souches de cheminées, édicules, machineries diverses
et grosses tuyauteries)

- emprises des patios et puits de jour intérieurs avec dimensions et surfaces

o Position et dimension des percements dans la structure (autres que menuiseries extérieures)

Terrasses, balcons, loggias

o Facades :

- modénatures et dessins ornementaux

- équipements divers : escaliers extérieurs, rampes, portes et acces divers

- sorties de gaines de ventilation, éclairages, acrotéres et autre élément constitutif

- indication des matériaux

- amorces de mitoyenneté, indications des altitudes des héberges suivant NGF ou
rattachement prédéfini

o Arrivées principales des réseaux au batiment, armoires, colonnes montantes, descentes EP/EU/EV

o Eléments techniques indissociables des composants :

- équipements lumineux (fluos, lampes et leur nature, interrupteurs, prises diverses,
appliques murales, plafonniers...)

- équipements de sécurité incendie (alarmes, extincteurs, déclencheurs manuels, détecteurs
de fumée, plans d’évacuation, commandes de désenfumage, tableaux électriques, systémes
de coupure électrique, gaz, eau, ventilation...)

- équipements apparents de ventilations (bouches, gaines...)

- réseaux de distribution / d’évacuation

- équipements d’alarme anti intrusion et gestion des acces (centrale d’alarme, claviers,
lecteur de badge, détecteurs de présence, caméras, contacts d’ouverture, sirenes,
systemes d’interphonie...)

- convecteurs, radiateurs, émetteurs de chaleur en tout genre

- ballon d’eau chaude

- climatiseurs

(0] O O O O O

(0]

O
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ANNEXE 11 : TRAMES TYPES DE DOE, DIUO, DMLT

Article 40 du CCAG travaux

L’article 40 du CCAG travaux comprend les dispositions relatives aux documents fournis apres exécution :
« Qutre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant [’exécution des travaux en application
de Uarticle 29.1, le titulaire remet au maitre d’ceuvre :

o au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément a [’article 41.1: les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les contrats d’évacuation des déchets ;

o dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux :
les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur [’ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a [’établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraine
[’application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.

Commentaires :

Les documents particuliers du marché peuvent substituer a ces pénalités une retenue dont ils fixent le
montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée dés que les documents
manquants sont fournis.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf
pour les documents photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au
format et aux caractéristiques définis par le marché. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution
conformes aux ouvrages exeécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur [’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
[’entretien de [’ouvrage.

S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE)
et ceux nécessaires a [’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur [’ouvrage (DIUO) doivent
étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre
et du maitre de [’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché. »

Trame type du DOE

Le dossier des ouvrages exécutés est constitué des sous-dossiers suivants :

DOE/DP : Dossier des Planches (DP) graphiques et des schémas conformes a [’exécution
o Planches graphiques telles que décrites dans [’annexe 10 ;
o Plans du gros-ceuvre et de génie civil :
- fondations ;
- coffrage et ferraillage ;
- toiture ;
- plan de chaque niveau précisant la constitution des parois verticales et planchers.
o Plans des réseaux intérieurs (portant sur l’ensemble des réseaux installés) précisant les points
suivants :
- cheminement, nature et caractéristiques dimensionnelles ;
- implantation des équipements et ouvrages de production, des raccordements sur les
réseaux extérieurs, des organes d’isolement.
o Schémas des tableaux électriques.
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DOE/DT : Dossier Technique (DT)

o
o

o
O

Certifications, avis techniques, PV de performance certifiée par des essais en laboratoire...
Notes de calcul de dimensionnement produites en cours d’exécution :
- structure ;
- électricité ;
- hydraulique ;
- génie climatique, thermique ;
Dossier systeme de sécurité incendie.
Dossier sécurité des systémes d’information et d’anti-intrusion.

DOE/DC : Dossier de Controle (DC) des matériaux, produits, équipements, installations

OO0 OO OO OO0 0 OO0 O0

Références et fiches des produits, références des fabricants et de leurs distributeurs.
Descriptifs techniques.

Plans et/ou schémas des installations.

Schémas de fonctionnement.

Fiche de données de sécurité (FDS).

Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES).

Rapports de mise au point des équipements.

PV d’essais normalisés et/ou d’entreprises, fiches d’autocontrole.

PV d’essais des réalisations et de réception.

Documentation technique attestant la conformité aux exigences particulieres.
Localisation.

DOE/DX : Dossier d’eXploitation (DX) et de maintenance

@)
@)
@)
©)

Notices de fonctionnement.

Manuels d’utilisation.

Prescriptions de maintenance des équipements.

Livret d’entretien comprenant notamment la périodicité des opérations de maintenance.

Trames types du DIUO et du DMLT

Au fur et a mesure du déroulement des phases de conception, étude et élaboration de |’opération puis de
la réalisation de l"ouvrage, le maitre d’ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur SPS un
dossier d’intervention ultérieure sur ’ouvrage rassemblant toutes les données de nature a faciliter la
prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures. En outre, quand ’ouvrage accueille
un lieu de travail, le DIUO contient un dossier de maintenance des lieux de travail, le DMLT.

Le DIUO, comprenant le cas échéant le DMLT, est remis au maitre d’ouvrage lors de la réception.

DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur [’ouvrage)
Le contenu du DIUO rassemble, sous bordereau :

O 0O O O O O O O 0 O

o
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les plans et notes techniques, de nature a faciliter l’intervention ultérieure sur ’ouvrage ;
les plans de récolement ;

les PV de réception ;

le cas échéant, les rapports du contrdleur technique ;

le dossier technique amiante ;

la notice d’instruction relative aux installations de ventilation et d’assainissement ;

la notice d’instruction relative a l’éclairement des lieux de travail ;

le dossier technique des installations électriques ;

les dispositions techniques relatives au désenfumage ;

le cas échéant, les locaux techniques de nettoyage et sanitaires mis a la disposition du personnel
chargé des travaux d’entretien ;

les PV de transmission entre le coordonnateur conception - étude et le coordonnateur réalisation

s’ils sont différents, entre le coordonnateur réalisation et le maitre d’ouvrage.
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DMLT (dossier de maintenance des lieux de travail)
Le DIUO comprend de surcroit le DMLT lorsque ’ouvrage abrite des lieux de travail. Celui-ci comporte les
dispositions prises pour :

o le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;
o |’acces en couverture, notamment :
- la limite des charges d’exploitation ;
- les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée ;
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection
pour les interventions plus importantes ;
- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
o LUentretien des facades, notamment :
- les moyens d’arrimage ;
- la stabilité d’échafaudage ou de nacelle ;
o les travaux d’entretien intérieur, notamment :
- le ravalement des halls de grande hauteur ;
- les accés aux machineries d’ascenseurs ;
- les accés aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;
o les lots techniques (électricité, ascenseurs, VMC, chauffage, gaz...) avec les procédures nécessaires
(consignation, déconsignation...) ;
o les caractéristiques des espaces d’attente sécurisés.
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ANNEXE 12 : SURFACES EN USAGE DANS LES SI METIERS DU SID

Surface batie

La surface batie est la surface géométrique délimitée au sol par la projection horizontale de l’enveloppe
hors-ceuvre de la construction, non compris les balcons, corniches, auvents et autres saillies sans emprise
au sol. Sont intégrés a la surface batie : les escaliers, les rampes permettant ’acces au composant de site,
les quais de chargement-déchargement adossés au composant de site.

Aucune surface batie n’est indiquée pour les souterrains, tunnels et ouvrages enterrés.
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Surface Hors (Euvre Développée (SHOD)

La SHOD, surface spécifique en usage au ministere, notamment dans son outil G2D de gestion domaniale,
correspond a la surface d’un niveau d’un composant, calculée aux dimensions extérieures du batiment,
voies de circulations horizontales et verticales et épaisseurs des murs et cloisons comprises.

La SHOD totale d’un batiment est la somme des SHOD de tous ses niveaux, y compris les sous-sols et
greniers lorsqu’ils sont susceptibles d’étre aménagés comme bureaux ou entrepots.

toltyre terrasse Inace ..gg?!i.‘\.
r
y

9
L

7
atelier

17
7
|7

7| chautteria

buanderie

SHOD/G2D
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Surface De Plancher (SDP)

La SDP est égale a la somme des surfaces de plancher des niveaux clos et couverts, calculée au nu intérieur
des facades, aprés déduction des surfaces :

1.

2.
3.
4

correspondant a l’épaisseur des murs entourant les embrassures des portes et fenétres donnant sur
Uextérieur ;

des vides et trémies des escaliers et ascenseurs ;

des planchers d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 m ;

des planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d’acces et aires de manceuvre ;

des planchers des combles non aménageables pour ’habitation ou les activités professionnelles,
artisanales, industrielles ou commerciales ;

des planchers des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de batiments ou
d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de Uarticle L.232-1 du code de la
construction et de ’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

des planchers des caves ou celliers, annexés a des logements, des lors que ces locaux sont desservis
uniquement par une partie commune ;

Une surface égale a 10 % des surfaces de plancher affectées a [’habitation telles qu’elles résultent le cas
échéant de l’application des alinéas précédents, est également déductible dés lors que les logements sont
desservis par des parties communes.
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Surface de Local (SLCL)

La surface de local (SLCL) remplace la surface utile (SUTI) dans G2D car sa définition entrait en
contradiction avec celle de la surface utile figurant au code de l'urbanisme. La définition est conservée

car elle correspond toujours au besoin exprimé initialement par les services fiscaux.

La SLCL correspond a la surface intérieure d’un local prise a 1,80 m au-dessus du sol. La SLCL d’un niveau
est égale a la somme des surfaces des locaux de ce niveau a l’exception des voies de circulations verticales
(cages d’escaliers, d’ascenseurs, conduits de ventilation, de canalisations diverses dont la SU est égale
a 0) mais y compris les voies de circulations horizontales. La SLCL totale d’un batiment est égal a la somme

des SLCL de tous les niveaux le constituant.
La SLCL s’exprime en m2.

Numéro . - Surface
Jocal Dénomination local Utile local
001 ESCALIER 0 m?
002 ENTREE 3 m?
003 SAS 2 m?
004 DEGAGEMENT 10 m?
005 BUREAU 9 m?
006 CHAMBRE D'ISOLEMENT 5 m?
007 ABRI PROTEGE 13 m?
008 ESCALIER 0 m?
009 SAS 2 m?
010 CELLULE 5 m?
011 SANITAIRES 10 m?
012 ESCALIER 0 m?
013 SALLE DE REPOS 27 m?
014 POSTE DE CONTROLE 15 m?
015 SAS 7 m?
016 ESCALIER 0 m
PASSAGE COUVERT m
m

tolture terrasse inaccessible
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Activité tertiaire : Surface Utile Nette (SUN)

La SUN est la surface de travail, réelle ou potentielle, destinée aux résidents. Elle se décompose en trois
rubriques :

o surface de bureau, comprenant les bureaux individuels et collectifs, les pieces d’attentes
privatives, les zones de classement de dossiers vivants, les pieces de reprographie légere ;

o surface de réunion, comprenant les salles de réunion et les bibliotheques ;

o surface annexe de travail.

Mesurée comme la SUB a 1,30 m du sol (plinthes non déduites), la SUN en est issue par soustraction des
surfaces :

des services sociaux ;

des services généraux (locaux communs et/ou non spécifiques a ’occupant) ;

des logements ;

de restauration ;

spécifiques, non transformables en bureaux ou salles de réunion (hall, amphithéatre, circulations,
sanitaires, vestiaires).

O O O O O

Surface Utile Brute (SUB)

La SUB est I’addition de la SUN et des surfaces suivantes :

o la surface des restaurants administratifs, comprenant le(s) réfectoire(s) ainsi que les locaux
techniques permettant [’activité de restauration (cuisine, réception des marchandises) ;

o lasurface des services généraux qui correspond aux espaces utilisés a des fins de gestion technique
et de support du batiment (locaux de gardiennage, ménage, reprographie, courrier, réception) ;

o la SUB vacante, c’est-a-dire durablement non utilisée par l’occupant ; ne sont cependant pas
comptabilisées les surfaces ponctuellement inutilisées et celles ne relevant pas de la SUB (hangar,
locaux en sous-sol de moins de 1,80 m...) ;

o les surfaces spécifiques telles que les circulations primaires (couloirs), les sanitaires collectifs, les
hall d’accueil, les salles de cours, les salles de conférences, les patios, les ateliers, les
laboratoires...
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ANNEXE 13 : PRINCIPAUX SI METIERS DU SID

Le SID utilise différents SI métiers qui lui permettent de disposer de données de tous types pour la gestion
du patrimoine immobilier des Armées. Les paragraphes suivants présentent les 5 applications principales,
susceptibles d’étre interopérables avec les données contenues dans les maquettes numériques, qu’elles
soient établies dans la cadre d’une construction neuve, d’une opération intervenant sur l’existant ou en
numeérisation du patrimoine. Elles sont cerclées en rouge dans le schéma suivant :

o ﬁzs ri(-: DEMAT AC
TR SEsTo0 Dématérialisation BECNR
documentalre 2
des autorisations Base de
ECE de consommation connalssance
Encrgie < métier
consommation Rty Cbnka
Hectricité - INFR®THEQUE
OSF Bibliothdque
Outil de suivi métier
« ‘ o) ..
SILLAGE
Demande Gestion
d'intervention technique du |
patrimoine
INSEE
‘ RASISOL REFERENTIEL BASE OF ARNOIRE A SYSTENE BASES DE DONNEES
DONNEES DOMANIAL DONNEES PLANS DINFORMATION RISQUES/BUDGET
TECHNIQUES OPERATIONS GEOGRAPMIQUE
PGDR smzamanaess abnmame CHORUS
Plate forme de Référentiel
gestion des - financler de
données de I'érat
référence
CREDO

GTP : gestion technique du patrimoine

GTP est l'outil de gestion technique du patrimoine. L’exploitation des données
techniques qui y sont stockées et maintenues permet de connaitre le patrimoine
pour favoriser :

o le maintien des installations ;
o lasurveillance active ;
o la gestion des besoins.

Il permet également de gérer :

o les contrats : marchés, garanties ;
o les budgets : enveloppes, engagements ;
o les calendriers : planifications, diagrammes de Gantt.
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G2D : gestion domaniale de la défense

gl

62

G2D est U'outil de gestion domaniale de la défense. L’exploitation des données qui y
sont stockées et maintenues permet de connaitre ’état domanial du patrimoine :

o description des sites (identité, surfaces, rattachement, situation,
urbanisme/environnement, composants de site batis, aires aménagées,
attributaires, occupants...) ;

o opérations domaniales ;

o servitudes.

Il est interconnecté avec CHORUS, systeme d’information financiére unique de |’Etat.

SYGAP : systéme de gestion et d’archivage des plans

SYGAP

SYGAP est le systeme de gestion et d’archivage de plans. Il met a disposition un
systeme de gestion de données techniques (SGDT) intégré au logiciel de CAO. Il
intégre la gestion du cycle de vie des produits (PLM : Product Lifecycle Management).
Il assure et organise le stockage et ’archivage des plans, accessibles aux agents du
service, qu’ils soient ou non dessinateurs. Il permet d’organiser le circuit de
traitement des plans jusqu’a leur validation au sein des organismes.

GéoSID : systeme d’information géographique

GéoSID est le systeme d’information géographique du SID. Il met a disposition une
représentation cartographique et multithématique du patrimoine du ministére des
armées : biodiversité, urbanisme - environnement, gestion domaniale et technique.
Il est possible de faire apparaitre, par superposition sur une méme carte, les emprises
défense, les espaces de biodiversité, les plans de masses, les données urbanistiques
et environnementales, les données répertoriées dans les applications métiers du SID
pour une méme référence de composant de site. Par ailleurs, un outil géo-décisionnel
permet de réaliser des requétes a usage synthétique ou prospectif.

SIMEO™ : outil de simulation, évaluation, optimisation du patrimoine
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SIMEO™ est Uoutil de simulation, évaluation, optimisation du patrimoine du
ministére. Il cartographie le patrimoine soutenu selon plusieurs critéres (classe
d’age, état d’entretien, importance stratégique) pour estimer :

o les besoins théoriques de maintien en condition au regard d’une cible
acceptable de performances ;
o les risques et évolutions dans la durée en fonction des moyens consentis.

Il permet d’évaluer les budgets pour ’entretien et la maintenance en fléchant les
efforts.
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ANNEXE 14 : GUIDE D’INTEROPERABILITE SID

Guide d’interopérabilité SID au format EXCEL joint, comprenant cette annexe, celle des attributs des
équipements d’exploitation - maintenance et les spécifications des maquettes architecture, structure,
Cvg, ..

Voir guide au format Excel transmis par le SID.
ANNEXE 15 : PSET-SID

Le PSet-SID, développée est une table de structuration de la donnée qui forme un fichier de paramétrage
permettant une extraction des données issues des MN vers les applications métiers.

Voir Pset-SID au format Excel transmis par le SID.
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