
L2407-Larrey sécurisation des installations électriques du local technique LT1

PLANNING PREVISIONNEL
17/03/2025

Tâches Durée 

Phase des travaux 

Etudes d'exécution et validations 1 mois

Travaux préparatoires 1 semaine 

Approvisionnement des équipements 8 semaines 

Travaux (CFO/CFA..) 2 mois

Essais, mise en service et réception des travaux 3 jours 

JuinMai Juillet Août Septembre 
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