L2407-Larrey sécurisation des installations électriques du local technique LT1
PLANNING PREVISIONNEL

17/03/2025

Taches

Etudes d'exécution et validations
Travaux préparatoires
Approvisionnement des équipements

Travaux (CFO/CFA..)

Essais, mise en service et réception des travaux

1 mois
1 semaine
8 semaines
2 mois

3 jours

Juin

Juillet

Aolit

Septembre
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