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2.12 Vue en plan exploitation sous chantier 
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PHASE 1 : Élargissement de la plateforme coté BAU jusqu’au convergent (tous travaux)
                      *Travaux de jour et de nuit
                      *Mise en place de voies réduites : conservation des 3 voies de circulation
  Durée : 10 semaines

PHASE 2 : Élargissement de la plateforme ainsi que de la bretelle d’insertion après
convergent (tous travaux)
                      *Travaux de jour
                      *Mise en place de voies réduites : conservation des 3 voies de circulation
  Durée : 5 semaines

PHASE 0 :  Réalisation des travaux d’élargissement du chemin de Guillermy y compris
reprise du chemin de l’Hermitage

* Travaux de jour avec fermeture du chemin de Guillermy
Durée : 5 à 6 semaines

PHASE 3 : Travaux chaussée et signalisation horizontale
 *Travaux de nuit
 *Mise en place de voies réduites en journée

  Durée : 1 semaine

1 NOVEMBRE 2024 Première émission
2 JANVIER 2025 Reprise suite aux remarques du MOA

ECHELLE 1/150

PHASE 1 : Élargissement de la plateforme coté BAU jusqu’au convergent (tous travaux)
                      *Travaux de jour et de nuit
                      *Mise en place de voies réduites : conservation des 3 voies de circulation
  Durée : 10 semaines

PHASE 4 : Travaux chaussée et signalisation horizontale
 *Travaux de nuit

   Durée : 1 semaine

3 FEVRIER 2025 Reprise suite au Mail du 07 Février
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