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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de 'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent la création d’une voie réservée aux bus sur la BAU de I’A7 dans le sens
Marseille-Lyon comprise entre le PR 276+580 et le PR 275+050, soit un linéaire de 1,5
kilométre.

Ces travaux comprennent :
- I’¢largissement et/ou le renforcement de la BAU sur I’ensemble du tracé ;
- la reprise des dispositifs de retenue impactés par les travaux d’¢élargissement ;
- I’¢largissement en rive le long du chemin de la Guillermy et la reconfiguration du
chemin de la Guillermy ;
- la reprise de I’assainissement pluvial de plateforme.

Le lieu d'exécution des prestations est la commune de Marseille (13)

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, l'opération de travaux n'est pas allotie,
I’acheteur n’étant pas en mesure d’assurer par lui-méme les missions d’organisation, de pilotage

et de coordination.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,

5/44



I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

Le maitre d'oeuvre est le SIR de Marseille

DIRMED/SIR 13
16 rue Antoine Zattara
13003 Marseille

Il est chargé de :

e L'examen de la conformité au projet et le visa des €tudes d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

* L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achevement" (AOR) ;

La mission d'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
est confiée a :

EGIS

Immeuble Cap Joliette

5, boulevard de Dunkerque

13002 Marseille

04 91232323

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d’ceuvre.
1-3.5..Controle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par la
Société PRESENTS

18/20 avenue Rober Schuman

Immeuble B1

13002 Marseille-Lyon

04 91 42 08 86

DR.MEDITERRANEE@PRESENTS.FR

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Gestionnaire des voies portées :
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DIRMED / District Urbain(Autoroute A7)
Chemin du Commandant Jean-Frangois Mattei
13240 Septemes les Vallons
Du.Dirmed@developpement-durable.gouv.fr

Meétropole Aix Marseille Provence (chemin de la Guillermy)

Coordonnateur sécurité protection de la santé
PRESENTS SA

31 rue Mazenod

69426 Lyon cedex 3

Contrdle extérieur chaussées :
GINGER CEBTP SASU
ZAC La Clef Saint-Pierre

12 avenue Gay Lussac

78990 ELANCOURT

Contrdle extérieur Topographie

OPSIA MEDITERRANEE SELARL de Géometres Experts
Rue Louis Jouvet

Résidence La Coupiane — Batiment 54

83160 LA VALETTE DU VAR

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef du Service d’Ingénierie Routiére ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
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d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Si notifications via Ordres de Service :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir deés réception de I'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé¢ de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie ¢électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de I'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les piceces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports €lectroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

Si notifications via la plate-forme PLACE :

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, 1'acheteur procédera a la notification de
toutes les informations par voie électronique, via la messageric de la plate-forme de
dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
( destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
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certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui leur a ét¢ adressé, mentionnées sur le récépissé générés par
PLACE, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire , ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par l'acheteur , celui-ci veillera a utiliser la
modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour
via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
meémes conditions que celles décrites pour la notification par I'acheteur

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a 'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
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prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 1'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
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et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet .......ccccceeveviennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-
1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
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conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou termings.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité

décennale en état de validité au jour de I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de I’assurance :

- A hauteur de 10 000 000 € par sinistre, pour les entreprises titulaires ;
- A hauteur de 2 000 000 € pour les autres entreprises.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.
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1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 1'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
¢manant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté¢ décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait I'objet d'un article dans 'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

o

Conformément a l'article n ° 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des €éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont énoncées dans la NRE.

Coordination Environnement

Le Coordonnateur Environnemental est nommé par le Maitre d’ouvrage et est chargé des
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missions de coordination.

1._Contenu de la mission

* La visite préalable environnement ;

* Les instants environnement ;

* Le contrdle du Plan de Respect de I’Environnement (PRE) ;

* Le suivi du déroulement du chantier en matieére d’environnement.

2. Autorité du Coordonnateur Environnemental

Le Coordonnateur Environnemental doit informer le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures et des obligations
réglementaires en matiere d’environnement.

En cas de danger grave et imminent menagant I’environnement et le voisinage, le coordonnateur
environnemental doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

3. Movens donnés au Coordonnateur Environnemental

Le coordonnateur environnemental a libre acces au chantier.
Le titulaire communique directement au Coordonnateur Environnemental :
* Le Plan de Respect de I’Environnement (PRE) ;

* Tous les documents relatifs a I’environnement demandés par le Coordonnateur
Environnemental ;

* Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Le titulaire informe le Coordonnateur Environnemental de toutes les réunions qu’il organise.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere d’environnement par le Coordonnateur
Environnemental.

Tout différend entre le titulaire et le Coordonnateur Environnemental sera soumis a 1’arbitrage du
Maitre d’Ouvrage.

4. Plan de Respect de I’Environnement

Le PRE devra étre établi sur la base des indications figurant dans la Notice du Respect de
I’Environnement et conformément aux dispositions du CCTP, ainsi que toutes les prescriptions
d’ordre technique prévues au CCTP et ayant pour objet I’environnement et la protection de
I’environnement.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet
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1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES ET CONTRACTUELLES DU

MARCHE

Les pieces constitutives et contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi ;

Le présent CCAP et ses annexes €ventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 Mars
2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conserve dans les archives du RMO fait seul foi, assorti de I’annexe ci-apres :
v notice de respect de 1’environnement ;

Le bordereau des prix et le détail estimatif ;
Le dossier de plans ;

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

Les picces a caractére réglementaire, normatif ou valant recommandations citées dans
les différents articles du CCAP et du CCTP;

I’ensemble des normes européennes et francaises en vigueur s’appliquant a I’ensemble
des prestations prévues dans le marché ;

I’instruction interministérielle sur la signalisation routiere définie dans I’arrété du 24
novembre 1967 et I’ensemble des textes qui I’ont modifiée ;

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;
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® Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de 1'Environnement (SOPRE) ;
® La Notice d’Exploitation Sous Chantier (NESC) ;

® Le mémoire technique du titulaire et toutes ses composantes, prévu par le réglement
de la consultation ;

® La décomposition des prix forfaitaires désignés au bordereau des prix ;
® Le sous-détail de tous les prix unitaires désignés au bordereau des prix..

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG, le mémoire technique du titulaire, la
décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail de tous les prix unitaires constituent un
engagement de sa part dont le maitre de 1’ouvrage pourra exiger le strict respect sous peine
de réfaction. En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de I’entreprise titulaire, ils
ne lui conférent pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une
quelconque maniére, notamment a I’appui d’une quelconque forme de réclamation au
motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les prestations
différeraient de ceux qu’il avait prévus.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)
Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

=>En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ;

=>En tenant compte de l'application de la clause sociale d'insertion pour l'exécution du
marché ;

=>En tenant compte des dépenses liées au respect des mesures environnementales engendrées
par le respect du Schéma Organisationnel du Plan de Respect de 1'Environnement (SOPRE).
Toute pollution constatée du fait de I’entrepreneur, fera 1’objet d’un constat contradictoire et
sera traitée aux frais de I’entrepreneur ;

=>En tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par 1'élimination des déchets
conformément au SOPRE;

=>En tenant compte des frais résultants de la constitution, de la mise au point du dossier Bruit
de chantier soumis a I’accord du maitre d’ceuvre ;
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=>En tenant compte des frais résultants de la mise a disposition d’un Coordonnateur
Environnement ;

=>En tenant compte des dépenses de remise en état des ouvrages a la fin des travaux,
législation et contraintes locales imposant d’éventuelles restrictions ou obligations en
matiere de pollution atmosphérique, sonore, pollution des eaux et de gestion des déchets. Il
est précisé a ce titre qu’un agent de I’entreprise sera chargé de la mise en place du Plan de
Respect de I’Environnement (PRE) et du suivi de ce plan tout au long du chantier. La
mission de cet agent est définie a Darticle 1.6.5.2 « Coordination Environnement» du
présent CCAP ;

=>En tenant compte des dépenses liées a la remise en état des lieux et des terrains sur I’emprise
du chantier, de ses accés et de ses installations ;

=>En tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par le respect du Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) et le respect du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance
Qualité (SOPAQ) ;

=>En tenant compte de tous les frais résultant des modifications ou corrections ou mises au
point des documents suite a des observations de la maitrise d’ceuvre en vue de leur visa, pour
autant que celles-ci ne modifient pas le contenu contractuel des prestations ;

=>En tenant compte de toutes les sujétions correspondant aux frais liés aux opérations de
vérification par I’entrepreneur de la qualité de son travail ;

=>En tenant compte des sujétions résultant des différents controles intérieurs et extérieurs, de
leurs délais de préavis et de mise en ceuvre (exprimés au CCTP) conformément au PAQ pour
I’ensemble des travaux;

=>En tenant compte des contraintes d’approvisionnement en matériaux, livraisons et délais
compris, pour le titulaire, ses sous-traitant et fournisseurs ;

=>En tenant compte des frais résultants des installations de chantier, et de leur évacuation ;

=>En tenant compte des frais résultants du gardiennage du chantier, 7jours/7, 24 heures/24.
Toutes disparition de matériel étant sous la responsabilité de 'entrepreneur ;

=>En tenant compte d'une maniére générale de toutes contraintes de phasage, ainsi que toutes
sujétions d'élaboration ou de mise en ceuvre décrites dans les pieces constitutives du marché
parmi lesquelles :

» les contraintes d’exploitations énoncées au 2.3 du fascicule A du CCTP ;

> la présence de réseaux décrits au 3.4 du fascicule A du CCTP et piece 2.14.8 du
bordereau 1 ;

» la mise en oeuvre du Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) ;
=>En tenant compte des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :
v préparation par le titulaire de métrés justificatifs accompagnant, notamment, chaque projet de
décompte ;

v de la présentation par le titulaire d'un tableau de suivi des quantités prévisionnelles a fin de
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marché, et a fin du mois n+1, a la demande du maitre d’oeuvre (au maximum, un tableau sera
demandé chaque mois durant I’exécution des travaux) ;

v maintien en parfait état de propret¢ de I’Autoroute A7 et du chemin de la Guillermy a
proximité du chantier avec un nettoyage régulier ;

v les conséquences sur les conditions de circulation (bouchons et ralentissements) a tous les
stades de l'exécution du marché ;

v la définition et la mise en oeuvre des méthodes d'exécution des travaux qui relévent de
l'entiere responsabilité de 1'entrepreneur ;

v les modifications successives, l'entretien, le remplacement des éléments endommagés de la
signalisation temporaire de chantier qui est a la charge de I'entrepreneur ;

v le délai nécessaire a l'exécution du visa et controle extérieur des travaux par le maitre
d’oeuvre ou son représentant ;

— En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :

Nature du Intensité limite Durée ou période de mesure
phénomene
Vent 80 km/h 1 heure
Pluie d'orage 60 mm 2 heures consécutives
Neige 20 cm 24 heures consécutives
Gel -10° 24 h consécutives sous abri de
chantier

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels (vent, pluie, neige et gel) :
Atelier météo sur chantier.

L’atelier météo est équipé d’un thermometre hygrometre et d’un anémometre enregistreurs
fonctionnant en permanence.

Les conditions météorologiques prévues a 5 jours doivent étre affichées et corrigées 24 heures a
I’avance.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un d'un bordereau de prix supplémentaire

(dans la mesure ou le montant du marché n’est pas dépassé ) notifié par OS signé du RMO ou
d'un avenant dans les conditions fixées a I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de ’article 13 du CCAG.
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3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

® Une décomposition de tous les prix forfaitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du
Réglement de la Consultation a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de
service ;

® Un sous-détail de tous les prix du bordereau des prix autres que ceux exigés a l'article 3
du Reglement de la Consultation a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de
service ;

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifi¢ par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de I’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait 1'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
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Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le
délai défini a I'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv. fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que les informations suivantes :

- Maitre d’ouvrage DIRMED : 110 002 011 0044

- Service exécutant : EALCPCMO013

- Numéro d’engagement juridique : se reporter a la lettre de notification du marché

Le numéro de marché « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la notification du
marché ».

Une copie de la demande de paiement sera adressée au responsable d’opération par courrier
¢lectronique. Néanmoins, le paiement ne pouvant étre réalisé¢ au vu de cette copie, elle ne fait

donc pas courir le délai global de paiement prévu par article R2192-12 du Code de la
Commande Publique.

3-2-6.2 Modalités de paiement
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https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a [Darticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €éléments constitutifs du cott des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation des travaux
faisant I'objet du marché sont :

Index Désignation
DRRO02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route
TPO1 Index général TP
TPO3a Grands Terrassements
TP09 Fabrication et mise en oeuvre d'enrobés
TSH Travaux de signalisation horizontale

Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de 'INSEE

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
DRRO02 Prix série 600
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Index Prix
TPO1 Prix séries 100, 200, 400, 800, 900
TP03a Prix série 300
TP09 Prix série 500
TSH Prix série 700

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci dessus.

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = Id-3/Io

avec I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date d'effet de l'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

| PR

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté¢ hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.
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3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de Il'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmeétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.
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3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnés.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 10 jours.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achévement
des travaux, une pénalité journali¢re de 2 500 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception
de l’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.
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4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.le titulaire devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier dans le délai de 30 jours a compter de la décision de réception.

Lorsque la décision est assortie de réserves, le délai de 30 jours court a compter de la date de
levée des dites réserves ;

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice de I’application d'une pénalité journaliere de 1 000 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 1 000 €.

4-4.4. Installations et rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

En cas de retard dans la mise a disposition des installations du maitre d’ceuvre, le titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a 1 000 €.

En cas de manquement au nettoyage des installations de chantier de la maitrise d’ceuvre, le
titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 250 €.

En cas d’enlévement des installations de chantier de la maitrise d’ceuvre avant la réception des
ouvrages, le titulaire encourt une pénalité journalieére fixée a 1 000 €.

En cas de retard de repliement des installations de chantier et remise en état des lieux, le titulaire
encourt une pénalité journalic¢re fixée a 1 000 €.

4-4.5. Clauses sociales
En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,

imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 50 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a 1’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité¢ de
300 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000€ pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.
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4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialit¢ fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €

4-4.9. Autres pénalités diverses

Pour I’ensemble des pénalités énumérées ci-apres, le titulaire (mandataire en cas de groupement)
et I’entreprise responsable pourront se voir appliquer la pénalité sur simple constatation d’un
défaut par le représentant du maitre d’ceuvre, du coordonnateur environnemental ou du
coordonnateur SPS (dans son champ de compétence), sans mise en demeure préalable.

Pénalité pour travail dissimulé

En application de I’article L. 8222-6 du code du travail, une pénalité journaliére d’un montant de
500 € pourra étre infligée a I’entreprise qui ne s’acquitte pas des formalités imposées par les
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail. Le montant cumulé de ces pénalités est
plafonné a 10 % du montant des travaux dévolus au contrevenant et ne peut dépasser 45 000,00 €
HT.

A défaut de correction des irrégularités dans un délai de 15 jours, le RMO se réserve le droit soit
d’appliquer ces pénalités, soit de résilier le marché sans indemnité aux frais et risques de
I’entrepreneur.

Pénalité pour non remise des études ou documents d’exécution

Pour non-remise au maitre d’ceuvre, des études (plan et note de calcul) et documents d'exécution
(procédure d’exécution, demande d’agrément de fourniture et de produit), planning détaillé des
travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter, le programme d'exécution des
travaux définit a D’article 28.2 du CCAG, suivant les dispositions des articles 8-1 et 8-2. du
présent C.C.A.P. et des dispositions du CCTP sur les documents a produire et leur délai de
remise ou des dispositions générales, le titulaire encourt une pénalité¢ fixée forfaitairement a
500,00 € dés le premier jour de retard par document manquant, puis le montant de la pénalité
sera porté a 500,00 € par jour de retard supplémentaire.

Pénalité pour reprise tardive des études et documents d’exécution

Si la maitrise d’ceuvre délivre un visa sur document d’études ou d’exécution qui n’est pas un
Visa Sans Observation VSO conformément a article 29.1 du CCAG le titulaire doit dans le
délai de 15 jours corriger et compléter ce document et le transmettre au maitre d’ceuvre.

Le titulaire encourt une pénalité fixée forfaitairement de 500,00€ par document en retard et par
jour calendaire de retard.

Pénalité pour prolongement tardif de mesures d'exploitation (réouverture tardive
suite a coupure)

En cas de réouverture tardive suite a une coupure, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € par
heure de retard constatée.
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Pénalité pour non remise des DICT

Pour non-remise au maitre d’ceuvre, des DICT et des récépissés des DICT dans un délai de 30
jours apres transmission du code du maitre d’ouvrage a I’entreprise, le titulaire encourt une
pénalité fixée forfaitairement a 500,00 €.

Pénalité pour non respect des consignes édictées dans le P.A.Q.

Pour le non-respect des mesures générales, des procédures d’exécution établis dans le P.A.Q., il
sera appliqué une pénalité de 500,00€ par infraction constatée.
En cas de récidive, le montant de cette pénalité sera porté a 500,00€ .

Pour le non-respect de la levée d’un Point d’Arrét, il sera appliqué une pénalité de S00€ par
infraction constatée, puis 250,00 € par jour.
En cas de récidive, le montant de cette pénalité sera porté a 1 000,00€ .

Pénalité pour mauvais fonctionnement du Controle Intérieur :

En cas d'absence ou de non-application (ou de mauvaise application) des dispositions arrétées du
PAQ ou du CCTP (nature, nombre et fréquence des essais a réaliser), il sera appliqué une
pénalité de 500,00 € par défaillance constatée.

En cas de récidive, le montant de cette pénalité sera porté¢ a 1000,00 € par défaillance constatée.

Pénalité pour réalisation des travaux sans document validé par la maitrise
d’ceuvre.

Pour les travaux réalisés sans document validé « Visa Sans Observation ou Visa Avec
Observation » de la maitrise d’ceuvre il sera appliqué une pénalité de 500,00 € par document
d’exécution nécessaire a 1’exécution des travaux manquant : plan, note de calcul, procédure
d’exécution, demande d’agrément de fourniture et de produit, ou fiche technique produit.

Pénalité pour non tenue du journal de chantier :

En cas de non-tenue du journal de chantier conformément aux dispositions prévues au CCTP, il
sera appliqué une pénalité de 500,00 € par jour calendaire de non tenue ou de non-disponibilité.
11 sera appliqué une pénalité de 500,00€ par jour de retard de remise du journal de chantier. Le
journal de chantier de la semaine n doit étre remis a la semaine n+1.

Pénalité pour non-entretien des voies de circulation publiques ou de chantier et
abords de chantier

En cas de défaut d’entretien des voies de circulation publiques ou de chantier et abords de
chantier. Il s’agit notamment par la présence de matériaux provenant ou produits par le chantier
(gravats, terres, boue,béton, ...) le titulaire encourt, une pénalité journali¢re fixée a 500,00 €.

En cas de non réparation de dégradation causée au domaine public (réseaux et voiries) du fait des
conditions d’exécution du marché, le titulaire encourt, une pénalité journaliere fixée a 500,00 €.

Pénalité pour non respect de I’Environnement

Dans le cas de déversement de produits polluants pour 1I’Environnement par négligence, par
accident ou de facon involontaire, de la destruction de milieux présentant un intérét écologique,
de défaut de mise en ceuvre de la gestion et d’élimination des déchets comme identifi¢ dans le
SOPRE ou le PRE, le titulaire encourt, une pénalité journalic¢re fixée a 500,00 €.

Cependant, en cas de dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions
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importantes, la pénalité est de 10 000 € par cas constaté.
Le colit des travaux a mettre en ceuvre pour réparer et compenser les dommages causés sur
I’environnement sont a la charge du titulaire.

Pénalités pour non respect du Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC)

En cas de non-respect des consignes édictées dans le DESC et de sécurité qui s'imposent sur
chantier, il sera appliqué une pénalité de 1 500,00€ par infraction constatée.

En cas de manquement a ses obligations, en matiere de mise en place, de surveillance et de
maintenance des dispositifs de signalisation, de balisage et de retenues temporaires mis en ceuvre
dans le cadre du présent marché, le titulaire encourt, une pénalité forfaitaire de 1 000,00€ par
jour calendaire ou la défaillance est constatée.

En cas de non-respect des consignes de sécurité s'appliquant aux engins (défaut sur engin ou
engin en surcharge), il sera appliqué une pénalité¢ de 1 500,00€ par infraction constatée.

Ces pénalités seront appliquées a la situation suivante de la date du constat qui aura été établi par
la Moe qu’il soit signé avec ou sans réserves ou refus de signature du titulaire.

Pénalités pour non respect des consignes de sécurité

En cas de non-respect des consignes de sécurité¢ qui s'imposent sur chantier (PGCSPS ,PPSPS et
code du travail), il sera appliqué une pénalité de 500,00€ par infraction constatée.

En cas de non respect des documents validés par la maitrise d’ceuvre (PIC, document
d’exécution, procédure spécifique...) il sera appliqué une pénalit¢ de 500,00€ par infraction
constatée par jour.

Si le mandataire ou ses sous-traitants n’ont pas fait retour au coordonnateur, dans un délai de 24
heures, des notifications enregistrées au registre journal suite a la visite de chantier (Compte
rendu envoyé par email au mandataire et sous-traitants quand ils sont connus (adresse email) il
sera appliqué une pénalité de 1 000 € par jour de carence.

En cas de non port d’EPI (casque, baudrier, harnais, ...) il sera appliqué une pénalité de 500,00 €
par infraction constatée.

Pénalités pour retard de remise du dossier Bruit de Chantier

En cas de retard de remise du dossier d’exposition au bruit de chantier, soit au-dela du 30 eme
jour apres le début de la période de préparation, il sera appliqué une pénalité de 500 € par jour de
retard constaté.

Pénalités lors des opérations de réception des ouvrages

En cas de retard dans I’exécution des travaux nécessaires a la levée des réserves dressées par la
maitrise d’ceuvre lors des opérations de réception des ouvrages, il sera appliqué une pénalité de
500 € par jour de retard constaté.

Toutes les pénalités énumérées ci-dessus sont cumulables. Le montant cumulé des pénalités
sera retenue sur les sommes dues a I’entrepreneur titulaire du marché.

Ces pénalités seront appliquées de plein droit a la situation suivante de la date du constat
qui aura été établi par la Moe, qu’il soit signé avec ou sans réserves ou refus de signature
du titulaire.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 5 % du montant initial TTC du marché¢ si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 5 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de 1’avance est porté
a 30 %.
Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du
marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient
des la premiere demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui préceédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents €quivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

I1 est porté a la connaissance du titulaire I’existence de réseaux enterrés a proximité de la zone de
chantier (voir piece 2.14.8 du DCOE, plan avant dévoiement). Notamment, 2 réseaux de gaz et
d’¢lectricité actuellement implantés sur I’emprise des travaux au niveau du chemin de la
Guillermy feront I’objet d’un dévoiement par les concessionnaires avant le démarrage des
travaux du présent marché. Le plan de récolement de ces travaux de dévoiement pourra étre
communiqué par le maitre d’ceuvre au titulaire, a sa demande.

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.
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7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué¢ par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre, pour les ouvrages ci-apres :

- implantation des installations de chantier,

- implantation des dispositifs de sécurité et de cloture de la zone de travaux,

- implantation des ouvrages provisoires.
L’implantation des axes fera I’objet d’un point d’arrét, levé par la maitrise d’oeuvre apres
contrdle contradictoire.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

- Voir article 3.4 du fascicule A du CCTP et piece 2.1.4.9 du bordereau 2.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans I'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

Il est procéd¢, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution, en concertation
avec le maitre d'ccuvre, dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Ftablissement et mise au point du SOPRE ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, au minimum 30 jours
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avant la fin de la période de préparation des travaux ;

Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
* du SOPRE ;
* des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi,
fiches des matériaux et produits, etc.

Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux au
minimum 30 jours avant la fin de la période de préparation des travaux ;

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu a I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par
le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Etablissement du Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) sur la base du SOPAQ dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation. Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants) ;

Etablissement du Plan de Respect de I’Environnement (PRE) sur la base de la NRE
dans un délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(cotraitants et sous-traitants) ;

Etablissement du dossier bruit de chantier dans un délai de 30 jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du programme financier aprés visa du
programme d’exécution par le maitre d’ceuvre. Il fera apparaitre le montant des
dépenses mensuelles prévisibles par natures d'ouvrages ;

Réalisation d'un état des lieux de chaque voirie, publique ou privée, susceptible d'étre
empruntée par le titulaire au cours des chantiers, contradictoirement avec la maitrise
d’ceuvre et un représentant du gestionnaire des voies concernées ;

Réalisation des DICT;
Remise des demandes d'agrément des matériaux et produits

les prestations suivantes ainsi que la mise en oeuvre de la signalisation temporaire
nécessaire a leur exécution :

¢ mise en oeuvre des panneaux d'information des usagers dans le délai de 60 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ; la
fourniture de la trame des panneaux d’information dans un délai de 30 jours par le maitre
d’oeuvre suivant 1’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation ;

& les levés topographiques du terrain naturel nécessaire a 1'établissement des études
d'exécution et des profils en travers d'exécution dans le délai de 20 jours suivant I'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

& les sondages nécessaires a I'établissement des études d'exécution dans le délai de 20
jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;
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& le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains défini aux articles
7-3 et 7-4 du présent CCAP dans un délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation. ;

® FElaboration du Dossier d'Exploitation Sous Chantier (D.E.S.C.) en collaboration avec
le maitre d’ceuvre et les exploitants de I’A7 (Centre Autoroutier de Marseille) et la
métropole Aix Marseille Provence, des demandes des arrétés de réglementation de
circulation au minimum 30 jours avant la fin de la période de préparation des travaux ;

Le DESC comportera:
- des plans décrivant le phasage des travaux ;

- des plans sur lesquels figurera la signalisation de chantier en fonction des
phases de travaux (panneaux, distance d'implantation, numéro de la fiche du
Manuel du chef de chantier routes bidirectionnelles, ...) ;

Par dérogation a l'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, reléve des études d’exécution et resteront donc a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Les études, plans d’exécution des ouvrages et demandes d’agrément sont établis par le
titulaire sur la base des études et documents fournis dans le présent marché. Ces documents
d’exécution feront obligatoirement 1’objet de VISA(s) de la part de la Maitrise d’ceuvre.

Les délais ou dates de remise des documents nécessitant un visa de la Maitrise d’ceuvre sont, soit
définis dans D’article 8.1 du présent CCAP, soit équivalents a la date de démarrage des travaux
concernés figurant au planning général en vigueur a laquelle il faudra déduire 30 jours minimum.

Il appartient donc a I’entreprise d’anticiper et de « soigner » la production des documents
d’exécution afin de limiter les indices.

Ils seront transmis en version papier avec Bordereau d’Envoi (BE), soit remis en main propre,
soit transmis par courrier de préférence avec accusé de réception.

La date de réception contractuelle sera la date de réception par le Maitre d’ceuvre,
(identifi¢ dans 1’OS de notification de la période de préparation), du document version papier.
Cette date sera contractualisée, soit par la signature datée du bordereau, soit par signature datée
du récépissé de I’AR par le représentant de la Maitrise d’ceuvre. Dans 1’hypothése ou les
documents seraient transmis par simples courriers, I’entreprise ne pourra se prévaloir de
contestation sur la date retenue par le Maitre d’ceuvre. Il appartient donc a I’entreprise de choisir
le mode de transmission postale pour éviter toute réclamation ultérieure.

Les études d’exécution sont soumises au visa du maitre d’ceuvre,

La nomenclature des visas est :
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VSO : Visa Sans Observations ;

VAO : Visa Avec Observations ;

DM : Demande de Modification ;

DD : Demande de Documents pour effectuer le controle ;
DR : Document Refusé.

Le visa VSO permettra a D’entrepreneur d’émettre directement les documents « Bon Pour
Exécution (BPE) ».

Le visa VAO permettra a I’entrepreneur d’émettre les documents « Bon Pour Exécution (BPE) »,
en prenant en compte les observations de la Maitrise d’ceuvre. Ces observations seront
mentionnées sur les plans BPE.

Le visa DM conduira I’entreprise a produire un nouvel indice.

\

Le visa DD conduira I’entreprise a produire un nouvel indice avec les documents
complémentaires demandés.

Le visa DR signifie que le document est considéré irrecevable et a ce titre doit faire I’objet d’une
rediffusion qui sera considérée, elle, comme étant la premiere. Toutefois le nouveau document
passera quand méme a I’indice supérieur.

La reprise du document vis¢ « DR » et la transmission du nouvel indice devra donc respecter les
conditions initiales telles que prévues au marché pour le document considéré et notamment pour
la date limite de transmission. Au-dela, il sera appliqué les pénalités fixées au marché. De méme,
les conséquences d’un visa « DR » ne pourront étre imputées a la Maitrise d’ceuvre et resteront
donc de la responsabilité de I’entreprise.

Conformément a D’article 29.1.5 du CCAG travaux , les travaux de chaque ouvrage ne
peuvent pas commencer avant I’obtention du/des visa(s) VAO ou VSO permettant de passer
au statut BPE sur les documents d’exécution nécessaires au démarrage des travaux
concernes.

Les procédures d’exécution feront I’objet d’AVIS de la part de la Maitrise d’ceuvre. Les délais
d’instructions sont les mémes que pour les documents d’exécution. Il faut impérativement que
les procédures aient fait a minima 1’objet d’un avis de la part de la Maitrise d’ceuvre avant
démarrage des travaux concernés.

Les procédures doivent donc étre produites et transmises a la Maitrise d’ceuvre au moins 20 jours
avant le démarrage des travaux concernés.

Par dérogation a I’article 29.1.5 du CCAG Travaux :

» Les délais de délivrance de visa du maitre d’ceuvre sont fixés comme suit :

Délai de visa du Maitre d’ceuvre Délai de visa du Maitre d’ccuvre indices
suivants
15 jours 10 jours

* Le délai de reprise et de transmission par ’entreprise au Maitre d’ceuvre d’un nouvel indice
(suite a visa DM ou DD) de la piéce concernée est de 5 jours.

* Le délai de reprise et de transmission par ’entreprise au Maitre d’ceuvre d’un nouvel indice
(suite a visa DR) de la piece concernée doit respecter 1’échéance de remise initiale du document
concerné (cf définition du visa « DR » ci avant).

L’absence de réponse de la part du Maitre d’ceuvre dans ce délai ne vaut pas acceptation et
validation du document.
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En cas de non-respect des délais précisés ci-dessus, il sera fait application des pénalités de
l'article 4.4-9 « Pénalité pour non remise des ¢tudes ou documents d’exécution ».

A tous les plans et documents, il sera annexé I’avant métré correspondant qui sera actualisé
a chaque indice. Tous les plans ou documents nécessitant un avant métré et qui ne le
mentionnerait pas sera refusé (visa DR).

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG travaux, les documents d’exécution sont fournis en 3
exemplaires papiers et un sous format informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

* les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2010 ;

* les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office version 2003 sxw, sxc, odc,
odp, odt, pour LibreOffice version 7, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leur dénomination devra
répondre a la codification établie dans la procédure de gestion des documents.

Les documents d’exécution des ouvrages sont établis par le titulaire et seront soumises pour visa
par ensemble cohérent, jusqu’a ce que I’entreprise recoive en retour des documents un visa VSO
ou VAO et envoyés en :

* 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre et 1 exemplaire sur support informatique ;

Les corrections ou modification apportées aux documents (notes et plans) seront repérées par des
«nuages » avec indication de I’indice. A chaque nouvelle émission, les nuages correspondant
aux indices précédents seront supprimés. Les documents ne respectant pas cette consigne seront
refusés.

Aprées visa, les études d’exécution des ouvrages (plans définitifs) seront envoyés au seul maitre
d’ceuvre en 2 exemplaires (1 en papier et 1 sous format informatique « fichier natif et pdf »)
minimum avec la mention « BON POUR EXECUTION » et la date du visa avec changement
d’indice.

Les études d’exécution sont réalisées conformément aux prescriptions des documents
contractuels du marché.

Les Points d’Arréts seront mentionnés sur le planning glissant a 5 semaines. Les Fiches de
levées des PA complétes (avec toutes les annexes nécessaires) seront transmise a la Maitrise
d’ceuvre au minimum 24 h avant la date de levée du PA fixée par ’entreprise. Ce délai pourra
étre augmenté selon la teneur des documents a analyser et sera défini lors de 1’¢laboration des
PAQ et des tableaux de synthése des PA.

Le délai de préavis est de 5 jours minimum.
Le délai de levée d’un PA pour la Maitrise d’ceuvre est de 72 h si le délai de préavis est respecté.
Certains délais de levée de PA spécifiques sont définis dans les CCTP.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :
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8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations sont réalisées par le titulaire. Elles seront rémunérées par le forfait «
Installations de chantier ».

Le projet des installations de chantier est défini pour I'ensemble du délai d'exécution du marché a
l'article 8 « Installations de chantier » du fascicule A CCTP.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Le projet des installations de chantier sera soumis au visa du maitre d’ceuvre et du coordonnateur
SPS, avant que le titulaire ne procede a I’installation de chantier.

Par ailleurs, I’installation de chantier devra étre conforme au PGCSPS ainsi qu'aux dispositions
prévues dans le PRE.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent (dépdts provisoires et définitifs)
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
Chaque titulaire devra dans un délai maximum de 20 (vingt) jours calendaires a compter du

démarrage de la période de préparation, soumettre a I’agrément du Maitre d’(Euvre, les lieux de
dépots provisoires et définitifs.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité¢ et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.
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C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés par
le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le contrdle des services ci-apres :
* Centre Autoroutier de Marseille (CAM)
* Meétropole Aix-Marseille - Service opérationnel Voirie Marseille Nord (chemins de
la Guillermy et rue de 1 ‘Hermitage)

Elle intégrera les préconisations de I’article 9.5 du fascicule A du CCTP.
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La signalisation devra étre cohérente avec les contraintes d’exploitation et de phasage explicitées
au chapitre 2 du fascicule A du CCTP.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie ;
Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a 'origine.
La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.
8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cotlt est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
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fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution

L'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre la totalité des éléments constitutifs du
DOE tels que décrit ci-dessous et au chapitre 10 du fascicule A du CCTP au plus tard dans le
délai de 30 jours calendaires a compter de la date qu'il aura indiqué au Maitre de 1'ouvrage et au
maitre d’ceuvre comme correspondant a celle de l'achévement des travaux en application du
premier alinéa de l'article 41.1 du CCAG.

Le maitre d’ceuvre procédera a la vérification de l'exhaustivité et de I'exactitude du DOE remis
par l'entrepreneur et lui notifiera le résultat de cette vérification. Le délai de vérification courant
de la date de remise du DOE par I'entrepreneur au maitre d’ceuvre jusqu'a la date de réception par
l'entrepreneur de la décision prise par le maitre d’ceuvre sera neutralisé pour I'appréciation du
respect du délai de remise du DOE, qui recommencera a courir si celui-ci doit étre complété ou
corrigé par l'entrepreneur a 1'issue des vérifications.

Cette procédure sera mise en ceuvre autant de fois que nécessaire jusqu'a ce que le DOE soit
parfaitement exhaustif et exact.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

* les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

* les notices de fonctionnement ;

* les prescriptions de maintenance ;

* le PAQ, le PRE et le SOGED mis a jour et validés : y compris I'ensemble des fiches

produits agréées, des fiches de suivi et de contrdle d'exécution ;

* les éléments demandés au chapitre 10 du fascicule A du CCTP ;

* le bilan d’émission des gaz a effet de serre, conformément au CCTP ;

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents,
en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. *
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Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous
le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

En complément, les documents doivent également étre fournis au format physique papier.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité
Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques

Toutes les parties d’ouvrage métalliques (barrieres de sécurité et autres structures métalliques)
sont considérées comme appartenant a la catégorie 1 définie par I’article 1.3 du fascicule 56 du
CCTG révisé en 2004.

Les garanties applicables sont celles de I’article 1.5 du fascicule 56 du CCTG. Le titulaire
garantit la bonne tenue du systéme de protection anti-corrosion par galvanisation a chaud, par
peinture ou par procédé thermo-laqué mis en ceuvre sur les équipements et structures ou éléments
métalliques pendant les délais stipulés aux cadres définis au chapitre 1 du fascicule 56 du cahier
des clauses techniques générales et explicités pour chaque partie d’ouvrage dans le CCTP.

Les délais courent a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants. Cette
garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre de l'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts
qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP.

La présente garantie est sans préjudice de I’application de la garantie décennale régie par les
principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil en ce qui concerne les autres
désordres ou au-dela des délais mentionnés au fascicule 56 du CCTG.

Le maitre de I'ouvrage conserve en outre le droit d’invoquer la responsabilité décennale plutot
que la présente clause.

9-7.3 Garantie particuliére des enrobés

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut des enrobés pendant un délai de 5 ans a
partir de la date d'effet de réception des travaux. Cette garantie engage le titulaire, pendant le
délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de l'ouvrage, toutes les
réparations nécessaires pour remédier aux désordres ou aux défauts constatés, que ceux-ci soient
dus a la pose ou a la fourniture des enrobés.

9-7.4. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.
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9-7.5. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie
Sans objet.
9-7.6. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Sans objet.
9-7.7 Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.
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Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de ’article L.2112-2 du CCP et de l'article 21.1 du
CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par ’activité économique. L'article 21.1 du CCAG définit en particulier les publics
éligibles, les modalités de mise en ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et
par le maitre d'ouvrage ainsi que le réle du facilitateur désigné ci-dessous.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces
ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

11-1. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché
est de 650 heures.

La globalisation des heures d'insertion par le titulaire est autorisée.

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

PLIE Marseille Provence |Johan Tilmant
Métropole Centre jtilmant@emergences-asso.fr
06304148 60

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’¢ligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle
d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de I’exécution et I'évaluation de
I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I’application de pénalités
prévues a I’article 4-4.5 du présent CCAP.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué¢ par le facilitateur de la clause
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sociale.

Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel :
-les feuilles d’heures mensuelles des personnes ¢ligibles
-le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG-Travaux :

| CCAP
CCAP 1-6.3.4 déroge al'article  8.1.3 du CCAG
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3-2.3  déroge al'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.5  déroge aux articles 12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5  déroge al'article  12.4.4 du CCAG
CCAP 3-2.7  déroge al'article  10.4 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 4 déroge a l'article  19.2.2 du CCAG
CCAP4-3.1  déroge alarticle  19.2.3 du CCAG
CCAP 6-3 déroge aux articles 24.5 et 24.7 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 2¢me alinea du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 3éme alinea du CCAG
CCAP §-2 déroge aux articles 29.1.4 et 29.1.5 du CCAG
CCAP9-1.1  déroge al'article  24.7 du CCAG
CCAP9-1.2  déroge al'article 38 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes

44/44



	ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES
	1-1. Objet du marché
	1-2. Décomposition en tranches et en lots
	1-3. Intervenants et forme des notifications
	1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données à caractère personnel
	1-4-3 RGPD (Règlement général sur la protection des données)
	1-5. Contrôle des coûts de revient
	1-6. Dispositions générales
	1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
	1-6.3.4 Dispositions communes
	1-7. Clauses de réexamen du marché public
	1-8 Ordres de service
	1-9. Propriété intellectuelle
	ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES ET CONTRACTUELLES DU MARCHE
	ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
	3-1. Tranche(s) optionnelle(s)
	3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes
	3-3. Variation dans les prix
	3-4. Modalités particulières de paiement
	3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
	3-6. Augmentation du montant des travaux
	ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
	4-1. Délai de réalisation
	4-2. Prolongation des délais d'exécution
	4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance
	4-4. Autres pénalités
	4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
	4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
	Pénalité pour travail dissimulé
	Pénalité pour non remise des études ou documents d’exécution
	Pénalité pour reprise tardive des études et documents d’exécution
	Si la maîtrise d’œuvre délivre un visa sur document d’études ou d’exécution qui n’est pas un Visa Sans Observation VSO conformément à l’article 29.1 du CCAG le titulaire doit dans le délai de 15 jours corriger et compléter ce document et le transmettre au maître d’œuvre.
	Le titulaire encourt une pénalité fixée forfaitairement de 500,00€ par document en retard et par jour calendaire de retard.
	Pénalité pour prolongement tardif de mesures d'exploitation (réouverture tardive suite à coupure)
	En cas de réouverture tardive suite à une coupure, il sera appliqué une pénalité de 1 000 € par heure de retard constatée.
	Pénalité pour non remise des DICT
	Pour non-remise au maître d’œuvre, des DICT et des récépissés des DICT dans un délai de 30 jours après transmission du code du maitre d’ouvrage à l’entreprise, le titulaire encourt une pénalité fixée forfaitairement à 500,00 €.
	Pénalité pour non respect des consignes édictées dans le P.A.Q.
	Pénalité pour réalisation des travaux sans document validé par la maîtrise d’œuvre.
	Pour les travaux réalisés sans document validé « Visa Sans Observation ou Visa Avec Observation » de la maîtrise d’œuvre il sera appliqué une pénalité de 500,00 € par document d’exécution nécessaire à l’exécution des travaux manquant : plan, note de calcul, procédure d’exécution, demande d’agrément de fourniture et de produit, ou fiche technique produit.
	Pénalité pour non tenue du journal de chantier :
	Pénalité pour non-entretien des voies de circulation publiques ou de chantier et abords de chantier
	En cas de défaut d’entretien des voies de circulation publiques ou de chantier et abords de chantier. Il s’agit notamment par la présence de matériaux provenant ou produits par le chantier (gravats, terres, boue,béton, ...) le titulaire encourt, une pénalité journalière fixée à 500,00 €.
	En cas de non réparation de dégradation causée au domaine public (réseaux et voiries) du fait des conditions d’exécution du marché, le titulaire encourt, une pénalité journalière fixée à 500,00 €.
	Pénalité pour non respect de l’Environnement
	Le coût des travaux à mettre en œuvre pour réparer et compenser les dommages causés sur l’environnement sont à la charge du titulaire.
	Pénalités pour non respect du Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC)
	Pénalités pour non respect des consignes de sécurité
	Pénalités pour retard de remise du dossier Bruit de Chantier
	Pénalités lors des opérations de réception des ouvrages
	Ces pénalités seront appliquées de plein droit à la situation suivante de la date du constat qui aura été établi par la Moe, qu’il soit signé avec ou sans réserves ou refus de signature du titulaire.

	ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
	5-1. Retenue de garantie
	5-2. Avances
	ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
	6-1. Provenance des matériaux et produits.
	6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt
	6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
	6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage.
	ARTICLE 7. réalisation des travaux à proximité des réseaux et IMPLANTATION DES OUVRAGES
	7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux
	7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
	7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux
	7-4. Piquetage général
	7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
	ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
	8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
	8-2. Etudes d'exécution des ouvrages
	8-3. Echantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément
	8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers
	8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé
	8-6. Registre de chantier
	ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
	9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
	9-2. Réception
	9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
	9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
	9-5. Documents fournis après exécution
	9-6. Délai de garantie
	9-7. Garanties particulières
	ARTICLE 10. RESILIATION
	ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION
	11-1. Le nombre d’heures d’insertion à réaliser
	11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales
	ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX




















































