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1 ORGANISATION DES MARCHES TRAVAUX

1.1  GENERALITES

L’ensemble des opérations définies dans le présent fascicule est relatif a 'aménagement d’'une Voie
Réservée aux lignes régulieres de Transports Collectifs (V.R.T.C) sur I'emprise de la B.A.U. Le
périmetre de I'opération concerne la section de I'A7 dans le sens sortant comprise entre le Pl Ibrahim
Ali et le tunnel de Saint Antoine. Plus exactement, la section démarrera au PR 276+580 en aval du Pl
Ibrahim Ali et se terminera au PR 275+050 juste avant le tunnel de Saint Antoine, soit un linéaire de
1.5 kilométres.

Cet aménagement comprend :
e Elargissement et/ou le renforcement de la BAU sur 'ensemble du tracé ;
e Lareprise des dispositifs de retenue impactés par les travaux d’élargissement ;
¢ Elargissement en rive le long du chemin de la Guillermy et la reconfiguration du chemin de la
Guillermy ;
e Reprise de I'assainissement pluvial de plateforme ;

1.2  ALLOTISSEMENT

Sans Objet

1.3  TRANCHES

Une seule tranche est prévue au présent marché.

1.4  DISPOSITIONS PARTICULIERES

Les conditions de sécurité du chantier sous circulation devront faire I'objet, avant le démarrage du
chantier, d'un examen préalable et validation par la DIR Méditerranée et la Métropole (pour ce qui
concerne les travaux sur le chemin de la Guillermy), et pourront faire I'objet d'un contréle a tout

moment, pendant le déroulement du chantier, avec droit d’interrompre le chantier en cas de non-
conformité aux dispositions prévues ou de danger pour les usagers.

La mise en service des ouvrages du projet doit étre précédée d'une décision appropriée.

1.5 REFERENTIELS ET NORMES APPLICABLES

Il est rappelé que la réglementation a respecter sera celle en vigueur au moment des travaux.

2 CONTRAINTES LIEES AU SITE-ORGANISATION DES TRAVAUX

2.1  GENERALITES :
Les titulaires sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

o S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

o Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachées,

o Avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré,
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o Avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique auprés des concessionnaires,

o Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations,

o Avoir pris connaissance des contraintes de phasage et d’intervention exposées ci-apres.

2.2 CONTRAINTES D’ACCES AU CHANTIER

L’Entrepreneur doit chercher a optimiser les besoins en balisage, a minimiser la géne aux usagers et
a garantir la sécurité des usagers et des personnels, tant en phase de réalisation que pour
I'exploitation ultérieure des ouvrages.

2.21 Accés depuis 'autoroute - porte 3/2/1 d’accés au balisage

o Une porte 3/2/1 d’'accés a l'intérieur des balisages requiert une pré-signalisation de 400 m en
amont de I'entrée, constituée par une ouverture dans le balisage, lourd ou non, mis en place.

o Les sorties par les portes d’accés au balisage sont interdites. Seules sont autorisées les
sorties en extrémité aval du balisage, sous réserve de la propreté des roues des camions.

o Le véhicule sortant doit céder le passage en section courante.

2.2.2 Gestion des portes 3/2/1 d’accés au balisage

o Limitation par sens : une seule entrée par plot, les sorties se font en aval du balisage — le
moins possible de portes d’accés par sens, celles-ci-sont de toute fagon soumises a I'accord
de 'Exploitant;

o Gardiennage : il n’est pas obligatoire de prévoir un homme chantier pour gérer les portes, sauf
cas particuliers (intrusion constatée d’'usagers dans le balisage,...).

o L’implantation et le déplacement des portes d’accés au balisage se font sous contrdle et aprés
approbation de I'Exploitant.

2.2.3 Accés pour approvisionnements des matériaux de terrassement, chaussées ou
assainissement

Ces approvisionnements se font par la section courante (a I'exception des travaux du chemin de la

Guillermy), via des portes d'accés au balisage ou des fermetures éventuelles (cas des bretelles) qui
seront demandées en préalable a la réalisation des travaux.

2.3 CONTRAINTES D’EXPLOITATION

L’ensemble des prescriptions devront étre conformes aux prescriptions des exploitants des voiries
DIRMED pour les sections sur A7 et le long le la bretelle d’entrée de I'échangeur n°33, mais
également de la MAMP, pour les travaux sur le chemin de la Guillermy. Un Dossier d’Exploitation
Sous Chantier devra étre soumis a la validation de chacun des deux exploitants.

2.3.1 Dispositions générales

Il est précisé que la libération des voies, en particulier en fin de nuit de travail, s’entend « chaussée
circulable », c’est-a-dire : engins du chantier évacués en totalité, signalisation provisoire ou définitive
appliquée en totalité et équipements de sécurité remontés en totalité, avec une couche de roulement
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et une signalisation horizontale (peintures) pouvant supporter le trafic autoroutier sur 'ensemble des
voies et la BAU aprés validation des exploitants du réseau.

2.3.2 Emprise des chantiers

Longueur des chantiers :

o La longueur des chantiers, lorsqu’ils ne font pas I'objet d’arrétés spécifiques, est compatible
avec la définition des chantiers courants de la note du 14 avril 2016.

o Des dérogations peuvent étre demandées et font dans ce cas I'objet d’arrétés particuliers.
Dans le cas des chantiers non courants, les mesures d’exploitations générales, dont la configuration
de balisage, devront étre discutées avec I'Exploitant et les services administratifs concernés
(préfecture, secours, forces de l'ordre...), globalement pour I'opération.

o Interaction entre chantiers : Les interactions possibles entre différents chantiers doivent faire
I'objet d’'une analyse spécifique et d’'une présentation a I'Exploitant. Leur validation s’apprécie
au cas par cas.

o Protections : Les chantiers sont isolés de la circulation par des séparateurs de niveau T3
lorsqu’ils présentent des obstacles ou dérogent aux régles de balisage de courte durée.

Les cas échéant certains balisages peuvent étre réalisés avec des balises de type K5c.

2.3.3 Restrictions de capacité
Les restrictions de capacité ne peuvent s’envisager que sous condition de trafic.

Conditions limites de trafic : Selon la note du 14 avril 2016, les conditions limites de trafic par voie
laissée libre a la circulation pour des chantiers courants sont les suivantes :

o 1200 véhicules/heure sur les sections d’autoroute en rase campagne

o 1800 véhicules sur les sections d’autoroute en zone urbaine
Le dépassement de ces valeurs doit étre justifié et implique un arrété spécifique d’exploitation sous
chantier.

Sauf conditions particuliéres diiment anticipées, la période utile, pour des chantiers nécessitant une
réduction du nombre de voies de nuit, est limitée a la plage 22h00-05h00 compte tenu des temps de
mise en place des balisages.

Cette plage horaire est soumise a variation en fonction des conditions de trafic, qui peuvent, en
particulier, impacter les interventions de I'Exploitant en amont.

D’une fagon générale, la réduction du nombre de voies sur A7 n'est pas souhaitée, mais reste

possible sous conditions de trafic. Ces restrictions ne sont envisageables que de nuit entre 22h00 et
5h00 et dépendent du trafic effectivement prévu.

2.3.4 Réduction de largeur des voies de circulation

Les largeurs de voies minimales a respecter en cas de réduction de largeur des voies sont :

o Voie de droite : 3,20 m hors peinture de rive (0,225 m) ;

o Voie médiane : 3,00 m entre axe de peinture avec interdiction aux poids-lourds ;
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o Voie de gauche : 2,80 m hors peinture de BDG (0,225 m), avec interdiction aux poids-lourds.
Dans ce cas, la largeur roulable entre DDR ou balises (K5) est de :

o 9,45 m dans le cas d’une circulation sur 3 voies ;

o 6,45 m dans le cas d’'une circulation sur 2 voies.

2.3.5 Coupure de la circulation sur autoroute

La coupure de l'autoroute est envisagée pour les travaux de reprise de la couche de roulement et le
marquage définitif en section courate et sur bretelle.

Cette coupure ne concerne qu’'un seul sens de circulation (vers Marseille) et sera effective de 22h a
5h00.

Dans tous les cas la mise en place d’itinéraires de délestage impliquera une concertation préalable
Microcoupures

2.3.6 Séparateurs modulaires de voies
Le balisage entre le chantier et la circulation routiére sera réalisé avec des séparateurs lourds de

niveau de retenue T3 minimum, selon la norme NF EN 1317. normalisée des SMV et sera compatible
avec I'espace disponible derriére le balisage et les activités qui s’y déroulent.

Les extrémités de file seront précédées par un atténuateur de choc frontal dés qu’il constitue un point
dur. Dans linterruption de file de SMV, un atténuateur de choc doit étre mis en place en début de la
deuxiéme file de SMV.

Les SMV seront uniformes et en bon état. Leur talon sera peint en jaune.

Les modalités précises de pose des SMV seront définies avec I'Exploitant et validées par lui.
Limitation de vitesse

La vitesse est limitée a :

o 70 km/h dans les zones de travaux sur 'A7

Des limitations plus restrictives pourront ponctuellement étre définies, en particulier au droit des points
d’échange.

2.3.7 Signalisation
Sur les zones de travaux et de voies réduites, la signalisation horizontale sera remplacée par une

signalisation temporaire de couleur jaune conforme a la réglementation en vigueur :
e [ISR
e Arrété du 10 mai 2000
e Certification NF 058.

Les séquences de signalisation verticale sont précisées dans les manuels de chantier.
En rive et TPC, les panneaux seront de grande gamme, en I'absence de place pour la pose de la
grande gamme, il est autorisé de mettre une gamme inférieure.

2.3.8 Signalisation horizontale temporaire
L'identification des voies de circulation (2.80 m, 3.00 m et 3.20 m) est prévue par marquage au sol réflectorisé

jaune.

Les caractéristiques des marquages a mettre en place sont les mémes que celles existantes en termes de
modulation.

2.3.9 Signalisation de Police

Tous les panneaux seront rétro réfléchissants de classe Il de grande gamme en section courante et sur bretelles
et éventuellement de gamme normale pour les panneaux répétés en TPC.

Tous les panneaux de type AK seront répétés sur le TPC et éventuellement les autres panneaux dans la mesure
du possible en section courante.
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Les panneaux B1, B2a et B2b existants au niveau des bretelles d’acces seront maintenus en phase travaux dans
la mesure du possible pour éviter la prise en contre-sens.

2.4 PHASAGE DES TRAVAUX :

Dans le cadre du dossier d’exploitation le titulaire doit fournir le plan de phasage des travaux.
Le titulaire doit mettre le plan de phasage en cohérence dans le calendrier détaillé d’exécution des
travaux

Le plan de phasage doit définir précisément pour chaque phase des travaux :
o le tracé des voies circulées, les zones de travaux,
o les aires de manceuvres des engins de chantier,
o les points d'accés au chantier,
o les voiries provisoires dimensionnées pour une durée de service de 2 ans,

o les équipements de voirie et de la zone des travaux (clétures, barrieres de sécurité
provisoires, etc.),

o la nature et I'emplacement des dispositifs de signalisation temporaire,
o la nature et I'emplacement des séparateurs de voies,

o efc.

Toute limitation de gabarit rendue nécessaire par les travaux, méme pour une durée réduite, fera
I'objet aprés accord du Maitre d’CEuvre, des démarches administratives nécessaires et réglementaires
de la part du titulaire pour obtenir I'accord des services publics. Les signalisations des gabarits limites,
portiques de limitation, itinéraires de déviation et mise en place de barrieres sont a la charge et aux
frais du titulaire et ne seront mis en place qu'aprés accord du Maitre d’CEuvre sur les dispositions
envisagées. L'entretien de ces dispositions est également a la charge et aux frais du titulaire.

241 Organisation des travaux :
Une proposition de phasage est représentée en NESC en piéce 2.12.

Celle-ci est donnée a titre indicatif, il appartient au titulaire de réaliser le plan de phasage
définitif a soumettre aux gestionnaires des voies et au Maitre d’ceuvre.

Le titulaire devra néanmoins préciser dans son offre le principe adopté pour le chiffrage des
équipements d’exploitation sous chantier et en fournir le sous-détail.

242 Travaux concomitants
Les travaux suivants pourront étre concomitants aux travaux du présent marché :
o Les ftravaux de déplacement des réseaux (ces travaux pourront avoir été réalisés

préalablement aux travaux de la présente opération mais également étre réalisés
simultanément) ;
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Les titulaires ne pourront pas réclamer du fait de génes, interfaces ou difficultés liées a ces
travaux concomitants.

2.5 MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR EN COURS DE CHANTIER

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d’ajouter certains ouvrages apres
la signature du marché. Cette décision peut porter notamment sur les points suivants :

Altimétrie générale

Calage altimétrique des fonds de forme
Implantation des réseaux secs et humides
Epaisseur et surface des chaussées a raboter ou a démolir
Epaisseur des couches de forme

Epaisseur des couches de structure de chaussée
Organisation et phasage de chantier
Signalisations horizontales et verticales
Altimétrie générale des réseaux

Implantation des réseaux en fonction de I'existant
Linéaire de canalisations a remplacer

Linéaire de dispositifs de retenue a remplacer
Limites de fin de travaux

O 0O O O O O O O O o0 o0 O O

3 CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1  NATURE DES TRAVAUX A EFFECTUER

Les natures de travaux a effectuer sont décrites ci-aprés.

3.1.1 Travaux compris dans la prestation :

Le titulaire doit toutes les fournitures et les mises en ceuvre nécessaires a la compléte exécution des
ouvrages faisant I'objet du présent marché.

3.1.1.1 Prestations complémentaires en phase de préparation (Fascicules A et C) :

o Reconnaissances sur ouvrages (dalles de transition, fourreaux, étanchéité) et des réseaux ;
o Intégration des compléments topographiques fournis par le maitre d’ouvrage et compléments
éventuels par I'entreprise.

3.1.1.2 Travaux préliminaires (Fascicules A et C) :

o Le constat de I'état des lieux,

L’amenée et le repli des matériaux et matériels nécessaires a la parfaite exécution des
travaux,

Les installations communes et propres de chantier,

L’implantation générale du projet,

Le dégagement des emprises et la préparation du terrain,

La dépose ou démolition de divers équipements et ouvrages

La démolition des massifs de fondation des panneaux de signalisation

O

O O O O O

3.1.1.3 Travaux de terrassements et couches de formes (Fascicule D) :

L’entrepreneur réalisera 'ensemble des travaux de voirie selon les plans, carnets des ouvrages et
profils en travers remis au DCE. Ces travaux comprennent notamment :
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Le décapage de la terre végétale,

Les terrassements pour I'ensemble des travaux,

L’évacuation des matériaux excédentaires,

La fourniture et mise en ceuvre des matériaux d’apport pour (GNT 0/100 notamment)

La constitution des structures des chaussées et trottoirs en GNT 0/60 et GNT 0/20, y compris

pose de géotextile,
La fourniture et mise en ceuvre de terre-végétale

Travaux d’assainissement ((Fascicule F) :

L’'entrepreneur réalise les travaux d’assainissement comprenant le réseau de collecte des eaux
pluviales. En particulier :

©)
@)

3.1.1.5

Les réseaux neufs en béton armé,

Tous les ouvrages magonnés y compris tous dispositifs de fermeture (regards a grille, regards
de visite),

Les raccordements des réseaux neufs sur ceux existants

La réalisation de fossés enherbés

Travaux de chaussées (Fascicule G) :

L’entrepreneur réalisera 'ensemble des travaux de voirie selon les plans et profils en travers remis au
DCE. Ces travaux comprennent notamment :

O O O O O

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

Le rabotage de chaussée,

Le sciage de chaussée,

La réalisation de couches d'imprégnation et d'accrochage,

La réalisation des enrobés (couches d'assise et de roulement des voiries),

Les travaux d’élargissement des chaussées existantes y compris dispositions de

raccordement par engravures
les travaux de raccordement a la chaussée existante

Equipements de sécurité et dispositifs de retenue (Fascicule H2 et H3) :

L’entrepreneur réalise I'ensemble des travaux pour la fourniture et la mise en place des
dispositifs de retenue, y compris les glissiéres de sécurité, les barrieres de protection, les
atténuateurs de choc, ainsi que tous les éléments associés assurant la sécurité des usagers.

Les travaux comprennent également la réalisation d’'un mur de souténement béton dur 60 mi

de hauteur moyenne de 2.00 m pour la stabilité des remblais d’élargissement de plateforme.

Signalisation horizontale (Fascicules H4) et verticale provisoire :

L’entrepreneur réalise 'ensemble des travaux relatifs a la signalisation horizontale et a la
signalisation verticale (police et directionnelle) provisoires et la signalisation horizontale
définitive du présent aménagement.

Signalisation verticale (Fascicule H5) :

L’entrepreneur réalise 'ensemble des travaux relatifs a la signalisation verticale définitive du
présent aménagement (police et directionnelle).
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3.1.1.9 La réalisation de boucles de comptage (Fascicule H6) :

Les travaux comprennent le génie électrique pour les boucles, notamment :

o La dépose des boucles existantes impactées par 'aménagement
o la création des boucles de comptages
o les raccordements et les boites de jonctions

3.1.2 Travaux non compris dans le présent marché

Le présent marché ne comprend pas les travaux suivants :
o Les travaux relatifs au dévoiement des réseaux concessionnaires

3.2 PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX TRAVAUX

3.21 Référentiel des coordonnées topographiques

3.2.1.1.1 En planimétrie

Tous les points sont repérés dans le systéme de référence géodésique.

3.2.1.1.2 En altimétrie

Tous les plans sont rapportés au zéro du nivellement du systéme de référence (Réseau Géodésique

Francais — RGF93).

3.2.2 Définitions géométriques des ouvrages a réaliser

Les ouvrages a réaliser sont définis par leur tracé en plan, leur profil en long et leur profil en travers.

3.2.3 Travaux préparatoires et dégagements des emprises

Les descriptions et spécifications sont présentes dans le fascicule C du CCTP.

3.2.4 Travaux de terrassements

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et dessins d'exécution visés par le Maitre
d'CEuvre.

3.2.4.1 Préparation de terrain et de décapage

Voir les descriptions et spécifications du fascicule D du CCTP.

3.2.4.2 Deblais

Les matériaux de déblais seront évacués ou utilisés en modelage suivant les modalités d’exécution
validés par le maitre d’ceuvre.
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3243 P.S.T.

Les objectifs de performance sont indiqués au fascicule D du CCTP.

3.2.4.4 Couche de forme

La couche de forme sera réalisée en matériaux granulaires fournis par Le titulaire, les spécifications
sont précisées au fascicule D du CCTP.

3.24.5 Revétement en terre végétale

Les ouvrages en terre (talus de remblais, talus de déblais, ouvrages linéaires d’assainissement,
dépbts définitifs modelés) seront ensemencés au fur et a mesure de leur mise en ceuvre, sous
réserves de conditions météorologiques favorables.

Chaque fois que nécessaire pour assurer l'ancrage de la couche de terre végétale au support, les
talus a revétir de terre végétale auront été préalablement chenillés perpendiculairement a la pente.

En cas de glissements constatés de la couche superficielle de terre végétale, ceux-ci seront repris
autant que nécessaire.

Les terres issues du décapage pourront étre mis en ceuvre sur talus suivant les modalités d’exécution
validé par le maitre d’ceuvre.

3.2.5 Collecte et écoulement des eaux, assainissement

Les ouvrages de collecte et écoulement des eaux seront exécutés conformément aux plans et dessins
d'exécution visés par le Maitre d’'CEuvre.

3.2.6 Chaussées

Le titulaire réalisera une structure de chaussées conforme aux plans types et aux spécifications du
fascicule G du CCTP.

3.2.7 Occupations temporaires

Pour les occupations temporaires a rechercher par Le titulaire a I'amiable pour ses installations de
chantier et pour les dépbts de matériaux excédentaires, dans le cadre du présent marché, ce dernier
devra préalablement a son engagement ferme a I'égard des propriétaires et exploitants obtenir
I'accord explicite du Maitre d’'Ouvrage sur ces occupations temporaires.

3.2.8 Equipements

Les prescriptions sont données dans les fascicules H2 a H5 du CCTP, ainsi que dans les plans des
pieces graphiques contractuelles annexées au CCTP.

3.29 Equipements d’exploitation (boucle s de comptage)
Les prescriptions sont données dans les fascicules H6 du CCTP, ainsi que dans les plans des pieces
graphiques contractuelles annexées au CCTP.
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3.2.10 Traitement des déchets

Les produits de démolition, de curage, de dégagement des emprises, de nettoyage du chantier, les
déchets produits par Le titulaire seront évacués et traités dans les conditions précisées au SOGED et
PRE.

3.2.11 Respect des prescriptions environnementales

Le titulaire se conformera aux dispositions du NRE.

3.2.12 Respect des exigences sécurité

Le titulaire réalisera 'ensemble des prestations dans le respect des exigences de sécurité décrites au
PGCSPS et imposées par les gestionnaires du réseau routier DIRMED pour I'A7 et la Métropole pour
le chemin de la Guillermy.

3.2.13 Respect des exigences qualité

Le titulaire réalisera 'ensemble des prestations dans le respect des exigences qualité décrites dans le
présent Dossier de Consultation et des procédures qu’il aura décrites.

3.3 PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX OUVRAGES PROVISOIRES NECESSAIRES A L’EXECUTION
DU MARCHE

3.3.1 Ouvrages provisoires dont la réalisation est incluse dans celle des ouvrages

Sont, notamment, considérés comme ouvrages provisoires inclus dans les prix d'installation de
chantier :

Les déviations ou les créations provisoires de fossés en vue de I'assainissement provisoire,
Les pistes de chantier de tous temps pour I'accés aux zones de chantier et aux dépdts,

La signalisation provisoire générale de chantier, la signalisation des accés au chantier,

Les dispositifs de sécurité provisoires, individuels comme collectifs, en particulier ceux relatifs
a la prise en compte de la co-activité et de I'enchainement des différents travaux sur le
chantier,

o La mise a disposition et 'aménagement des zones de dépdts provisoires et définitifs,

o Les cavaliers de protection des buses pour permettre la circulation du chantier,

o Les installations de pompage provisoires,

o O O O

3.3.2 Ouvrages provisoires qui font I'objet d'une rémunération spécifique

o L’amené, la mise en place,l’entretien et le repli des dispositifs de sécurité provisoires

3.4 RESEAUX ET PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX RESEAUX EXISTANTS

Les dispositions générales et réglementaires a I'égard des réseaux et notamment 'arrété du 15 février
2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
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transport ou de distribution ainsi que les prescriptions du PGCSPS du marché et les prescriptions
particulieres dictées par les services exploitants ces réseaux.

3.41 Mesures de coordination SPS et de protection

Le titulaire :

o adressera au Maitre d’CEuvre et au coordonnateur SPS copie des déclarations DICT et des
consignes et autorisations regues,

procédera au maintien du marquage et piquetage des réseaux existants,

procédera au maintien du marquage et piquetage des réseaux privés,

procedera au marquage et piquetage des nouveaux réseaux conformément au CCAP,

mettra en place les protections de réseaux nécessaires.

O O O O

3.4.2 Coordination des travaux de réseaux

Les demandes de coupures ou de travaux au droit de réseaux devront étre sollicitées auprés des
concessionnaires au plus tard 15 jours avant le début des travaux dans la zone concernée.

4 GESTION DE LA QUALITE — PLAN ASSURANCE QUALITE

Chaque titulaire établit les Plans d’Assurance de la Qualité (PAQ).
En complément des prescriptions générales ci-dessous, il existe aussi des prescriptions
complémentaires dans les différents fascicules du CCTP.

41 PRINCIPES GENERAUX ET CADRE DE LA DEMARCHE QUALITE

Chaque titulaire établira et mettra en ceuvre au titre de I'exécution du présent marché un plan
assurance qualité (PAQ) :

o conforme aux prescriptions du marché,
o cohérent avec le SOPAQ remis avec l'offre,

o et s'assurera en permanence de son application.

Le contrble intérieur sera assuré par chaque titulaire en séparant le contréle interne lié a la chaine de
production et le controle externe réalisé par une entité indépendante de la production.

Le controle extérieur sera réalisé par le Maitre d'CEuvre et les sociétés ou laboratoires spécialisés
missionnés par le Maitre d'Ouvrage. Outre les essais et contrdles extérieurs prévus aux autres CCTP,
le Maitre d’CEuvre sera amené a vérifier et a superviser les controles du titulaire, ou a diligenter ces
controles, notamment sur I'état du matériel (fiabilité), le respect des modes opératoires, les
procédures de contrdles (lieux et époques des prélévements, adéquation des essais).

En aucun cas, le laboratoire du contréle externe ne pourra étre celui retenu au titre du contrdle
extérieur. Chaque titulaire pourra cependant faire appel a celui-ci pour la réalisation d'études bien
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identifiées (formulation) et d'essais spécifiques, dans ce cas linterprétation devra rester sous sa
responsabilité.

La répartition des essais et contrbles entre le contrdle interne et le contréle externe, est précisée aux
autres CCTP a défaut elle sera précisée par Le titulaire dans son PAQ en fonction des points clefs et
des points d'arrét.

Point critique : Situation en cours de fabrication ou d’exécution qui mérite une attention spéciale.
Point clé : Point sensible pour lequel il a été décidé d’effectuer un contrdle intérieur a un intervenant,
le contrdle extérieur ou a défaut le Moe étant formellement informé du moment de son exécution et/ou
de son résultat.

Point d’arrét : Point clé pour lequel un accord formel du Maitre d’CEuvre est nécessaire a la poursuite

des travaux.

4.2 _ELABORATION DU SOPAQ

Chaque titulaire doit présenter dans son offre un Schéma Organisationnel de Plan d'Assurance
Qualité (SOPAQ). Ce schéma devra indiquer les dispositions que Le titulaire envisage d’adopter pour
atteindre la qualité requise par le Maitre d’ouvrage.
Chaque titulaire doit remettre un SOPAQ avec les documents suivants :

a. L’organisation avec les différents intervenants :
Une note sur l'organisation que le titulaire prévoit de mettre en ceuvre pour travailler avec les
différents intervenants (Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre, SPS, bureau d’études, bureau de contréle,
sous-traitants, etc.).

b. Les principales fournitures :

Une note sur la provenance et les caractéristiques des principales fournitures et, éventuellement, les
références des fournisseurs correspondants.

c. L’organisation des contréles :

Une note présentant les principales dispositions prévues par le titulaire pour l'organisation des
contréles internes et externes.

d. La sécurité des personnes et des structures :

Une note indiquant les principales mesures prévues pour la sécurité des personnes et des structures
pendant I'exécution des travaux.

e. Les installations de chantier et d’hygiéne :
Une note descriptive des installations de chantier et d’hygiéne. Cette note pourra étre accompagnée
d’'un schéma descriptif de la disposition des locaux, parking, accés, clétures, etc. Le lieu envisagé, les

raccordements aux différents réseaux, etc. pourront étre proposés.

Le SOPAQ donnera lieu pendant la période de préparation des travaux a la mise au point du Plan
d'Assurance Qualité (PAQ), lequel sera soumis a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

4.3 ELABORATION, EVOLUTION, VISAS DU OU DES PAQ

4.3.1 Objectifs du PAQ
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Le plan assurance qualité (PAQ) a pour objectif :

o de formaliser les dispositions prévues par Le titulaire pour la réalisation des ouvrages en
conformité avec les prescriptions et contraintes du marché,

o d'améliorer ainsi I'organisation du chantier, et la qualité des ouvrages, tant sur les matériaux,
produits et composants, que sur les méthodes d'exécution des travaux,

o de réduire les risques et aléas, et d'assurer par le contrOle intérieur que l'ouvrage est
conforme aux spécifications du marché ou a défaut d'engager la ou les procédures et actions

correctives nécessaires.
Le PAQ demandé doit rester un document pratique et concret a l'usage du titulaire, du Maitre
d’'CEuvre, des contrdleurs extérieurs missionnés et de leur personnel. Le renvoi aux piéces
contractuelles, aux normes, aux procédures du titulaire (décrivant sous forme de spécifications le
mode d’exécution des taches élémentaires ou complexes) est recommandé afin d'en alléger la
rédaction.

4.3.2 Elaboration du PAQ

L’élaboration du PAQ sera placée sous la responsabilité de I'encadrement du chantier, au plus proche
du personnel chargé de la réalisation des taches et des ouvrages.

Dans le cadre du visa du PAQ et des audits éventuels, les documents complémentaires au PAQ du
titulaire (procédures internes, instructions de travail détaillées, ...) pourront étre consultés par le Maitre
d'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre lors d'un audit d'évaluation initié par eux.

4.3.3 Mise a jour du PAQ

Le PAQ revét un caractére évolutif tout au long du projet, c'est pourquoi les compléments, additifs ou
avenants élaborés en cours de chantier seront également soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Au cours de la période de préparation et sur la base du SOPAQ, Le titulaire établit un Plan
d’Assurance Qualité (PAQ) qui sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre dans un délai de 30 jours
suivant le début de la période de préparation.

En cas de réserves du Maitre d’CEuvre, le visa ne sera donné qu’aprés que ces réserves aient été
levées.

Le délai d'instruction du Maitre d'CEuvre, en vue du visa, ne dépassera pas :

o 15 jours ouvrés pour le PAQ initial et les PAQ relatifs a des opérations complexes,

o 10 jours ouvrés pour les mises a jour courantes.

4.3.5 Diffusion du PAQ

Chaque titulaire transmettra chaque version modifiée de son PAQ en 2 exemplaires au Maitre
d’CEuvre pour visa et en 3 exemplaires aprés visa.

4.4 _PLAN DU CONTROLE INTERIEUR ET PROGRAMMATION DES CONTROLES

La qualité requise des ouvrages est traduite, soit sous forme de prescriptions, soit sous forme de
spécifications. Ces exigences sont résumées dans les différents articles des fascicules constituant le
CCTP.
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Les prescriptions (exigences de moyens) font I'objet d'un contrdle en cours de production (acceptation
de matériel, personnels habilités, dispositions pratiques...).
Les spécifications (exigences de résultats) font I'objet des contrdles de conformité.

Les fascicules du CCTP précisent, par technique, les dispositions prises pour les contrdles. Sur ces
bases, chaque titulaire est tenu de :

o formaliser au cas par cas et de programmer (cf. plan de contrble) les actions de contrble
appropriées,

o faire effectuer ces contréles par du personnel qualifié dont les responsabilités et I'autorité sont
écrites,

o prouver que les contréles sont effectuées (enregistrements des contrbles).

4.5 ELEMENTS DEVANT ETRE CONTENUS DANS LE PAQ
Le PAQ doit contenir a minima les éléments suivants.

4,51 Dispositions générales

L’'objet du marché : le lieu d'exécution, la nature et l'importance des travaux.

Les principaux intervenants : Maitre d'Ouvrage, Maitre d’CEuvre, organismes assurant le contrble
extérieur, entreprise(s) titulaire(s), fournisseurs et sous-traitants.

L'organigramme général du chantier, les références des personnels d'encadrement (travaux a le
titulaire et travaux sous-traités), les missions principales de chaque entreprise.

Le nom et les coordonnées du chargé de la qualité.

4.5.2 Organisation générale du chantier

o le schéma des installations : localisation des locaux de chantier, aires de stockage et de
fabrication des différents matériaux produits sur place, laboratoire(s), centrales...,

o l'affectation des taches, la définition des missions principales et responsabilités de chaque
poste clé, ainsi que l'effectif prévisionnel,

o les cadences de fabrication (adéquation de la chaine de fabrication avec la mise en ceuvre
des matériaux),

o la description des matériels mis en ceuvre, ainsi que les modalités de contréle de leur
fonctionnement et du respect des consignes d'entretien et de sécurité,

o le nombre d'ateliers de pose, le plan d'application, l'ordre de réalisation des trongons,

o les moyens de communication interne (entre bureaux, centrales, encadrement et maitrise de
chantier), ainsi que I'organisation des transports (plan, distances parcourues),

o les modalités de relevés des conditions climatiques, etc.
o procédures d'exécution proposées par Le titulaire et soumises au visa du Maitre d’'CEuvre,

o propositions des produits et matériaux nécessaires a la réalisation de I'ensemble des travaux,
dispositions adoptées pour les réceptionner et assurer leur conservation maintien en état des
fournitures avant emploi,
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o la décomposition des taches, la définition des missions principales et responsabilités de
chaque poste clé, ainsi que l'effectif prévisionnel,

o au PAQ du mandataire : les choix, les modalités de coordination, de suivi et de contréle des
cotraitants, fournisseurs et sous-traitants (y compris rédaction des commandes, contréle des
biens et services achetés), et les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en
cours d'opération, pouvant prendre la forme d'audits réalisés par le mandataire.

4.5.3 Gestion des interfaces

o Définition des interfaces liées au phasage d'exécution des ouvrages, en fonction des
contraintes de travaux simultanés et des levées de points clefs, points d'arrét ou réception
partielle entre parties d'ouvrage de techniques semblables ou différentes.

o Définition du Qui fait Quoi, Quand et Comment pour maitriser chaque interface.

o Si les ouvrages A et B appartiennent a des marchés différents, chaque titulaire n’est pas
chargé de maitriser ces interfaces matérielles, mais seulement d’identifier celles qui ont une
incidence sur 'exécution de son marché.

o Méthodes de maitrise des interfaces matérielles, avec ses sous-traitants.

Il est rappelé que le Maitre d'CEuvre a la mission de formaliser les levées de points d'arrét.

4.5.4 Organisation des contréles

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il incombe au titulaire d'apporter la preuve
formelle tout au long de I'élaboration, puis de la mise en ceuvre des matériaux, produits et composants
entrant dans la constitution de I'ouvrage que la qualité requise est obtenue.

Cette obligation passe notamment par la mise en place d'un contrle intérieur dont la consistance est
définie dans les différents fascicules du présent CCTP.

Le PAQ définit clairement la répartition du contrble intérieur :

o les dispositions générales du contréle interne (organisation, planification, encadrement,
réglages du matériel...),

o les missions, les moyens et les modalités d'intervention du contréle externe,
o les conditions de mise a disposition des traces résultant des différents contréles,
o les laboratoires chargés des contrdles interne et externe, proposés a l'acceptation du Maitre

d’CEuvre.

En complément, le Maitre d’Ouvrage met en place un contréle extérieur dont les missions principales
sont les suivantes :

o veérification du respect du PAQ,

o acceptation et contrdles en cours de production,
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vérification et compilation des documents établis au titre du PAQ du titulaire, et permettant de
justifier que la qualité requise a été obtenue,

réalisation des contrdles de conformité (le plus souvent de fagon inopinée en complément du
contrdle externe).

Les résultats obtenus au titre du contréle extérieur sont tenus a la disposition du titulaire. Celui-ci
devra, en cas de contradiction, apporter la preuve de la fiabilité et de la responsabilité de ses
contrdles.

4.5.5

Gestion des documents

Chaque titulaire établit les procédures de gestion des documents en précisant :

o les dispositions pour classer: les documents préparatoires, d'exécution, de suivi d'exécution,
de suivi de la qualité, les documents échangés entre Le titulaire et le Maitre d'CEuvre,

o les documents type a utiliser pour le chantier : nature, contenu, la forme et finalité,

o les modalités d'établissement, de mise a jour, de diffusion aprés approbation par la personne
désignée par Le titulaire de fagon que chacun travaille avec des documents valides,
appropriés et disponibles en temps voulu,

o les délais et les circuits de transmission, des documents internes et de ceux soumis au visa
du Maitre d’CEuvre,

o les conditions d'exploitation, de classement et d'archivage des documents,

o etannexe ces procédures au PAQ.

4.5.6 Gestion des non-conformités et actions correctives
Chaque titulaire établit les procédures pour la gestion des non-conformités et actions correctives afin
de:

o détecter les non-conformités,

o analyser les non-conformités détectées (désignation des personnes aptes a traiter, distinction
entre non-conformités pouvant étre corrigées immédiatement et celles dont la résolution peut
étre différée),

o décider et suivre le traitement des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu, définition
de la ou des solutions correctives, circuit de transmission, décision et mise en ceuvre du
traitement, vérification de sa mise en ceuvre effective et de son efficacité, solde de la fiche,
classement),

o analyser et rechercher les causes et tenir a jour une synthése des non-conformités et
réclamations client,
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o déclencher des actions, a partir de la synthése ci-dessus pour améliorer le systeme qualité et
d'éviter le renouvellement des non-conformités enregistrées ou de celles potentiellement
similaires pouvant survenir (actions de formation, mise au point d'outils spécifiques, mise a
jour du PAQ,...).

4.5.7 Documents de suivi

Seront annexés au PAQ, les modeéles de fiches appelées a étre utilisées comme support de suivi du
PAQ :

o fiches journaliéres de contrdle interne et externe,
o fiche de non-conformité et de mesure corrective,

o fiche de demande de levée de point d’arrét,
4.5.8 Modalités d’évaluation

Chaque titulaire précise les modalités d'évaluation de la mise en ceuvre de son PAQ et de son
efficacité, tant auprés de ses agents qu'auprées de ses sous-traitants et fournisseurs.

Cette évaluation pourra se concrétiser sous forme d'audits ou de rapports périodiques, élaborés a
partir des outils de suivi usuels et pertinents dans ce type de travaux : plannings des travaux et des
contrdles, états d’avancement des documents d’études, des documents visés, des travaux, des non-
conformités, de I'archivage des documents.

Au titre du contréle extérieur, le Maitre d’CEuvre ou un auditeur désigné par le Maitre d'Ouvrage seront
susceptibles de réaliser des audits d'évaluation de I'application du PAQ du titulaire et en fonction des
résultats, de demander a chaque titulaire la mise en ceuvre des mesures correctives nécessaires.

4.5.9 Dossier final de la qualité

A la fin du chantier chaque titulaire constitue son dossier final de la qualité, en tenant compte des
dispositions du présent fascicule.
Le dossier final de la qualité sera joint au dossier des ouvrages exécutés.

46 CHARGE DE LA QUALITE

Dans le cadre de l'organisation des contrbles demandée par le Maitre d'Ouvrage, chaque titulaire
désignera un représentant spécifique et compétent pour la gestion de la qualité des travaux.

Ce représentant sera désigné par la suite comme "chargé de la qualité" et sera doté des moyens
nécessaires au bon déroulement de sa mission et sera indépendant de la production directe du
chantier.

Sa qualification est au minimum celle de technicien supérieur confirmé. Il posséde une réelle
expérience en matiére de contrble qualité des travaux de méme nature et d’'importance similaire.

Son réle, et ses missions qui seront précisées au Plan d’Assurance Qualité incluront notamment
celles :

o de participer a I'élaboration du PAQ,

o d'assurer l'application du PAQ et de vérifier le respect des exigences du PAQ,
o de détecter les non-conformités,

o de faire évoluer le PAQ en fonction des spécificités du chantier,

o d’assurer les liaisons et relations qualité avec la Maitrise d'CEuvre,

o de piloter les actions de sensibilisation et d'information internes,
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o d'assurer le pilotage du contrdle externe, la rédaction des rapports de synthése des contréles
et la tragabilité des documents,

o de s'assurer de la tenue du journal de chantier. et de I'envoi des documents journaliers de
production et des contrdles au Maitre d'CEuvre,

o de tenir le Maitre d’CEuvre informé de l'avancement du chantier c'est-a-dire de I'approche et
de l'atteinte d'un point clef ou d'un point d'arrét,

o d'étre l'interlocuteur du Maitre d’CEuvre pour tout ce qui concerne la qualité des ouvrages, de
diriger le contrdle externe de I'ensemble des travaux (y compris les travaux sous-traités) et de
s'assurer de la pertinence du contrdle interne,

o de collecter et au final de fournir les documents de récolement relatifs aux controles,

o de transmettre au Maitre d'CEuvre les Plans d'Assurance de la Qualité, les documents
d'études préalables de toutes nature, les procédures d'exécution et les documents de suivi
apres les avoir viseés.
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5 GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
5.1 GENERALITES

Chaque entreprise doit présenter dans son offre un Schéma Organisationnel de Plan de Respect de
I'Environnement (SOPRE).

Ce schéma rappellera les contraintes imposées par le projet ainsi que les moyens et les méthodes
que le titulaire se propose de mettre en ceuvre afin d'atteindre les objectifs définis dans la Notice de
respect de 'Environnement (NRE).

Chaque titulaire devra préciser, dans ce schéma :
o L'’identification du chantier ;
o L'organisation du chantier (organigramme nominatif, répartiton des taches, moyens
d’'information, matériels et moyens disponibles pour la protection de I'environnement) ;
o L’analyse des contraintes environnementales ;
o Les procédures d’exécution ;
o Les contréles et suivis.

Ce schéma donnera lieu pendant la période de préparation des travaux a la mise au point du Plan de
Respect de 'Environnement (PRE), qui sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre dans un délai de 30
jours suivant le début de la période de préparation.

5.2 GESTION ENVIRONNEMENTALE

Chaque titulaire devra établir et assurer le suivi du Plan d'Assurance Environnement (PRE) couvrant
I'ensemble des travaux du marché.

Le Plan de Respect de 'Environnement sera élaboré lors de la phase de préparation sur la base du
NRE.

Un correspondant environnement sera présent pendant toute la durée du chantier et aura les réles
définis dans la Notice de Respect de 'Environnement.

Le Maitre d’Ouvrage met en place un contréle extérieur portant sur :
o l'agrément du correspondant environnement en fonction de ses compétences,
o lavalidation de la proposition du PRE, pendant la période de préparation du chantier,
o le suivi et I'application du PRE.

Le PRE constitue pour le titulaire, le tableau de bord des dispositions environnementales a mettre en
ceuvre afin de respecter les objectifs du Maitre d'Ouvrage tels que définis au NRE.

La mission principale du correspondant environnement (cf. NRE) consiste en :

o élaborer le PRE selon les dispositions de I'article ci-apres,

o assurer la circulation de l'information, voire la formation du personnel du titulaire et de ses
sous-traitants a propos des objectifs du Maitre d'Ouvrage et des moyens mis en ceuvre par le
titulaire,

o veiller a la bonne application du PRE au cours de la vie du chantier.

5.3 CONTENU DU PRE

Le contenu du PRE est défini conformément au 4.2.3 du fascicule 65 du CCTG

EGIS Villes & Transports 24/56
Etabli le 28/01/2025

egis
2.3.1_CCTP_Fascicule A_Prescriptions générales.doc



Aménagement d’'une VRTC sur 'A7 entre le PR 276=580 et le PR 275+ 050
Dossier de Consultation des Opérateurs économiques
2.3.1 — CCTP Famille A

6 DOCUMENTS D’EXECUTION

6.1 GENERALITES

Les titulaires sont tenus de réaliser toutes les études nécessaires a la bonne exécution des travaux de
leur marché. Ces éléments sont précisés ci-aprés et peuvent étre complétés dans les fascicules
spécifiques :

o Le planning d’exécution détaillé avec identification des points d’arrét,
o Les avant-métrés,
o Les documents d’exécution comprennent notamment (liste non limitative) :

Le calendrier d’établissement des documents d’exécution,

les notes de calcul des ouvrages (y compris dimensionnement électrique),

Les cahiers et synoptiques fonctionnels des équipements SLT et d’exploitation,
Les dossiers d’exécution par ouvrages unitaires ;

L’établissement du programme d’exécution des travaux,

L’établissement du dossier d’exploitation des équipements,

Le projet d’installation de chantier,

Le dossier d’agréments des matériaux et matériels a mettre en ceuvre,

A XX AR AR

6.2 CALENDRIER D’ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’EXECUTION

Chaque titulaire fournira un calendrier des documents d'exécution, partie intégrante du PAQ
spécifique aux études d’exécution. Il présentera les dispositions de moyens et d’organisation mises en
place par Le titulaire pour atteindre la qualité requise.
Le calendrier des documents d'exécution comprend :

o Lalliste des documents d'exécution a fournir,

o Le programme prévisionnel des études et le planning de production des documents avec
échéancier d’envoi des documents et dates prévues pour I'obtention des visas et acceptations
du maitre d’ceuvre,

o Le PAQ du bureau d’études.

Le calendrier des études d'exécution est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement, les taches
critiques et leur enchainement, il est décomposé suivant les phases d'exécution identifiees dans le
programme travaux.

Chaque titulaire soumettra ce calendrier au visa du Maitre d’CEuvre dans un délai de 15 (quinze)
jours calendaires a compter du démarrage de la période de préparation.

En cas de remise d'un calendrier incomplet et/ou en retard Le titulaire subira la pénalité prévue au
CCAP.

Le programme des études fera I'objet de mises a jour successives a l'occasion des réunions d'études.

Le Maitre d’CEuvre retournera son avis sur chaque version du calendrier et sur les propositions du
titulaire dans les 15 (quinze) jours ouvrables suivant la date de leur réception.
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6.3.1
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CONTENU DES ETUDES D’EXECUTION

Dégagement des emprises

Le titulaire établit les plans a I'échelle du 1/500éme de dégagement des emprises comportant :

o

o O O O

la délimitation des zones a défricher, déboiser, d’abattage d’arbres isolés, et la position des
clétures : a déposer, et des clotures provisoires et barrieres amovibles a poser ;

les démolitions de toute nature : constructions, chaussées, béton armé, magonnerie...

les déposes de signalisations et dispositifs de retenue ;

les acceés au chantier et les pistes de chantier ;

les avants-métrés correspondants.

La représentation de ces zones pourra faire I'objet de plusieurs plans séparés.

Il est rappelé que les accés au chantier doivent étre clos avant le début des travaux dans la zone
considérée, afin d’éviter toute circulation ou intrusion étrangére au chantier.

6.3.2

Terrassements

Les DEX / ENT (Dossier d’Exécution entreprise) sont remis au Maitre d’ceuvre, pour visa, au plus tard
20 jours avant le début des travaux concernés.

Le titulaire aura a sa charge I'établissement de tous les DEX / ENT tenant compte de la réalité des
levés du terrain avant terrassements et des reconnaissances préliminaires.

% Les plans d'exécution au 1/500eéme, si besoin au 1/200éme, des ouvrages avec les dispositifs
confortatifs sur la base de la nouvelle topographie complétée avec des levés topographiques
terrestres réalisés par Le titulaire. Sur ces vues en plan Le titulaire fera apparaitre I'ensemble des
composants (provisoires et définitifs) du projet et notamment :

o

o O O O

o

le projet géométrique d’élargissement (crétes de talus et entrées en terre, les différentes voies
de circulation,...),

I'assainissement définitif li€ au terrain naturel et aux chaussées,

I'assainissement provisoire,

les ouvrages hydrauliques,

les dépdts provisoires et définitifs, avec repérage des natures de matériaux et cubatures
associés,

les pistes de chantier,

% Les profils en travers d'exécution comprendront notamment :

o lerelevé de 'existant :
=> le terrain naturel entre les entrées en terre actuelles des déblais et des remblais et la
limite d’emprise, y compris les réseaux et tous les ouvrages rencontrés
= le dévers des chaussées,
= coter le PT existant a partir de I'axe existant,
o Le projet d’exécution avec :
= la ligne de l'arase des terrassements, prenant en compte les surlargeurs liées a la
signalisation verticale, I'assainissement longitudinal et transversal,.. .,
= les entrées en terre réelles,
= les découpes et décaissements des chaussées et de la couche de forme,
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les redans d’accrochage dans le cas des rembilais,

les dispositifs confortatifs (béches, purges, ...),

le réseau d’assainissement (drains, fossés, ...),

la définition des différentes couches constituant les ouvrages (déblais et remblais)
la définition de la PST,

la définition de la couche de forme,

A A XA A7

% les plans d'exécution détaillés et les éventuelles notes de calculs des dispositifs confortatifs, des
aménagements des dépdts, des buttes paysageéres, etc...,

le plan du mouvement des terres d'exécution,
plans d’'implantation et profils en travers de dispositions constructives particuliéres : redans, etc..,

plans des dispositifs provisoires de collecte des eaux en déblais et remblais,

& & & ¢

plans d'exécution particuliers ...,
% les avant-métrés.

Certains documents DEX / ENT pourront étre soumis a l'avis du Maitre d’'Ouvrage (Hydraulique,
Dépbdts...) et nécessiteront de ce fait un délai de validation d’'une semaine supplémentaire.

6.3.3 Assainissement / Hydraulique / Réseaux

A partir de ces documents directeurs, Le titulaire établira tous les DEX -ENT des ouvrages tenant
compte de la réalité des levés du terrain et notamment :

o plans au 1/200éme d’exécution de I'assainissement, du drainage interne, des fourreaux et des
drains et captages existants,

o vue en plan précisant les coordonnées (X, Y, Z) des ouvrages (y compris exutoires, regards et
raccordements), les listings des cotes fil d'eau, le plan de piquetage des fossés, les coupes
types, les plans de détails des ouvrages de raccordement des fossés,

o Pour les ouvrages d’assainissement linéaire (drains, fossés, caniveaux, cunettes, ...) :
= les vues en plan seront complétées par les profils en long au 1/100° - 1/1000° et
détails au 1/100°

o Pour les fossés bétonnés ou non :

=>» les coupes longitudinales et transversales,
=>» les plans de coffrage et de ferraillage avec note de calcul justificative.

o Pour les fourreaux sous la forme d'un dossier A3 par ouvrage :
= les plans de situation au 1/500éme et vue en plan au 1/200éme,
= les vues en plan seront complétées par un repérage XYZ des extrémités (et s’il y a
lieu, des chambres, regards, vannes, ouvrages de raccordement, ...)
=>» une coupe longitudinale et une coupe transversale.

6.3.4 Chaussées

o Calculs des cotes des différentes couches de chaussées au droit des lignes de signalisation
et des différents points caractéristiques (listage avec un pas de 10 m),
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o Profils en travers d’exécution (tous les 10 m et au niveau des points singuliers éventuels) avec
représentation des différentes couches de chaussées, les ouvrages d’assainissements et les
réseaux d’exploitation,

o Avant-métrés correspondants.

6.3.5 Dispositifs de retenue

o Plans d’exécution des ouvrages avec les notes de calcul correspondantes. Les vérifications
ou compléments ou études de détails seront exécutés sur la base de I'implantation préalable
de chaque ouvrage et de levés topographiques éventuels complémentaires (adaptation au
site) et en tenant compte du projet d’ensemble (cohérence avec les ouvrages déja réalisés ou
a réaliser). Ces plans comportent notamment :

=> les origines et fin de file (PR) et les longueurs de chaque type de glissiére ou barriére
(y compris en distinguant les dispositions de transition ou de raccordement
spécifiques)

=>» [limplantation dans le sens du profil en travers,

=> [limplantation par rapport a I'obstacle a protéger.

o Dossier descriptif technique de chaque dispositif de retenue. Pour les produits marqués CE, il
est constitué conformément a la norme EN 1317-5+A2.

o Plans types et de détail y compris points singuliers et schémas de raccordement,

o Avant-métrés correspondants.

6.3.6 Ouvrages de souténement

o Plans d’exécution des ouvrages avec les notes de calcul correspondantes. Les vérifications
ou compléments ou études de détails seront exécutés sur la base de I'implantation préalable
de chaque ouvrage et de levés topographiques éventuels complémentaires (adaptation au
site) et en tenant compte du projet d’ensemble .

o Plans types et de détail y compris points singuliers,

o Avant-métrés correspondants.

6.3.7 Signalisation horizontale

o Plans d'implantation au 1/5600° comportant :
= s'il y alieu, I'implantation du pré marquage soit par coordonnées X, Y, soit par rapport
a des “points” ou “lignes” fixes (bord de chaussée par exemple),
= [limplantation du marquage définitif soit par rapport au pré marquage, soit par
coordonnées X, Y, soit par rapport a des “points” ou “lignes” fixes (bord de chaussée
par exemple),
=> limplantation des points singuliers (musairs, ...).

o Plans types et de détails,

o Avant-métrés.
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6.3.8 Signalisation verticale

o Plans d'implantation au 1/500° comportant :
= le PR et les coordonnées d'implantation (X, Y),
= la cotation dans le sens du profil en travers par rapport au bord théorique de la
chaussée de la BAU,
o Consignes de pose,
o Plans types et de détails,

o Plans de décors,

o Avant-métrés.

6.3.9 Equipements d’exploitation et Signalisation lumineuse

Le titulaire devra fournir les documents suivants pendant la période de préparation :

o Le dossier d’installation, dont le contenu est généralement le suivant :
= Plans d'implantation des boucles de détection,
= Plans de raccordements.

o le programme d’exécution des travaux :
= les méthodes de réalisation utilisées pour la réalisation des travaux,
=> le descriptif précis des ressources et moyens en organisation affectés a I'exécution de
chaque tache du planning, ainsi qu’aux taches de fond et d’organisation,

6.4 PROTECTION DE L’'ENVIRONNEMENT

o Le PRE (y compris SOSED)

= procédures écrites de protection de I'environnement, découlant des procédures
écrites d’Assurances Qualité comprenant un descriptif détaillé par atelier des
différentes activités nécessaires aux travaux prévus et mesures de protection de
I'environnement en découlant (acces, manutention, installation et position des
appareils de levage, aires de manutention, échafaudages, ouvrages provisoires,
etc...) : détails des moyens a mettre en ceuvre,

o Pour les ouvrages d'assainissement provisoire :
= un plan de I'assainissement provisoire au 1/500
= plans au 1/500éme de circulation et de traitement des eaux. Ces plans devront
intégrer le caractére évolutif du projet et étre modifiés chaque fois que nécessaire,

6.5 DOSSIER D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER :

Un Dossier d’Exploitation sous Chantier sera déposé auprés de chaque exploitant du réseau.
Chaque dossier d’exploitation sera composé de toutes les pieces graphiques (aux échelles

appropriées), les piéces écrites et les plannings, permettant de définir :
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o les phases de chantier et, en correspondance, les circulations publiques et celles de chantier
(accés de chantier,...) avec la durée et la période des travaux de cette phase,

o la géométrie des voies de circulation,

o les signalisations horizontales et verticales provisoires (panneaux de police, directionnels,
d’information,...).

o les équipements de sécurité (séparateurs, balises,...),

o le déplacement des glissiéres béton modulaires et des séparateurs modulaires de voie,

o les méthodes et plannings de pose et dépose des signaux et équipements (moyen en
personnel et moyens matériels),

o les méthodes et plannings de travaux pour les interventions de changement de phases de nuit
comme de jour.

Les dispositions seront conformes aux prescriptions définies dans les piéces suivantes et dans
I'ordre :

o PGCSPS,

o CCAP.

Le titulaire soumettra les dossiers d’exploitation au visa du Maitre d’'CEuvre dans un délai de 30
(trente) jours calendaires a compter du démarrage de la période de préparation.

Les dossiers d’exploitation devront étre soumis au préalable a I'acceptation des gestionnaires de
voirie.

Les travaux ne pourront étre entrepris que lorsque les 2 DESC seront validés par les
exploitants et le Maitre d’ceuvre.

6.6 PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
Il devra notamment comporter les piéces suivantes :

o un plan au 1/200e figurant les divers batiments constituant les installations de chantier, les
voies de circulation et emplacements de stationnements, les installations de lavage, de
stockage et de distribution de carburant, le tracé des différents réseaux, les lieux de stockage
des divers matériaux,

o un plan détaillé de chaque batiment et atelier. Chaque plan fera apparaitre les emplacements
réservés aux sanitaires, aux douches, aux soins urgents, le réfectoire et les points de défense
contre l'incendie (lances, extincteurs, bacs a sable, etc.),

o une copie des engagements et accords pris avec le ou les propriétaires des lieux concernés.

o Une copie des demandes de raccordements aux réseaux (eaux, électricité et téléphone).

Ce projet des installations de chantier devra préciser les dates précises de réalisation de chaque
aménagement.

Le titulaire soumettra le projet des installations de chantier au visa du Maitre d’CEuvre dans un délai de
30 (trente) jours calendaires a compter du démarrage de la période de préparation.

Le projet des installations de chantier devra étre soumis aussi au préalable a I'acceptation du
coordonnateur SPS.

6.7 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.7.1 Forme et consistance du programme

Le programme tiendra compte :

o Des contraintes de circulation imposées par les gestionnaires de réseaux ;
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Des sondages complémentaires a réalise ;
des contraintes d’interface,
des contraintes liées a la co-activité d’entreprises et aux travaux simultanés,

Complétées par les contraintes du présent fascicule.

Le programme général d'exécution des travaux sera établi par chaque titulaire et comprendra :

o

un planning de type Gantt,

un planning sous forme de graphiques de type "Chemin de fer", mettant en évidence les
cadences de travail, les ateliers de production et les différentes contraintes et sujétions,
faisant apparaitre le chemin critique ainsi que les points d’arrét et points critiques,

un planning des restrictions de circulation sous la forme d’un synoptique.

Ce programme général d'exécution prendra en compte :

o les taches a accomplir pour exécuter l'ouvrage et leur enchainement (y compris
reconnaissances et investigations préalables),

o pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la marge de temps disponible
pour son exécution,

o les phasages et le DESC,

o les délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution,

o les délais d’intervention de 48 h des contrbles extérieurs laboratoire et topographique
préalablement a la levé des points d’arrét et/ou points critiques,

o les délais d'acceptation ou d'agrément des fournitures,

o les diverses autorisations administratives a obtenir, les dates de présentation des
autorisations de travaux (arrétés, etc....)

o les taches a accomplir pour exécuter I'ouvrage et leur enchainement,

o pour chaque tache, la date prévue d'achévement et la marge de temps disponible pour son
exécution,

o le chemin critique,

o les intempéries que Le titulaire choisit de prendre en considération pour I'établissement de
son planning,

o les perturbations ou arréts de chantiers dus a des motifs d’exploitations (accidents, besoins de
passage ou d'utilisation de la piste de chantier pour les secours ou le dépannage),

o les cadences de travail par atelier de production,
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'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle de matériel
considérées comme des taches élémentaires. Pourront également apparaitre dans ces
documents, les limites d'utilisation dans le temps de certains acces,

I'acceptation des fournitures en provenance des gisements, carriéres ou usines,
les matériaux a approvisionner et les installations nécessaires,
les planches d’essai,

I'ensemble des sujétions du chantier,

Le programme financier, accompagnera le programme général d'exécution correspondant et
contiendra les informations suivantes :

o

o

o

les montants prévisionnels des acomptes mensuels a délivrer,
les montants des dépenses mensuelles prévisionnelles par nature d'ouvrages,

programme général et programme financier seront adressés au Maitre d’ceuvre,

Le programme des travaux et le planning financier seront obligatoirement présentés selon le
découpage en ouvrage et par famille de prix tel qu’établi pour les avant-métrés.

Programmes détaillés spécifiques a certaines taches

En complément au programme général, le Maitre d’CEuvre pourra exiger la fourniture de programmes
détaillés spécifiques a certaines taches.

Programmes partiels

Toutes les deux semaines, a la veille de la réunion de chantier, chaque titulaire fournira un
programme détaillé des travaux prévus du mois a venir ainsi qu'un récapitulatif des quantités mises en
ceuvre pour le mois écoulé. Ce programme sera établi en cohérence avec le programme général, et
sur les bases suivantes :

travaux prévus sur la quinzaine suivante et détaillés a I'échelle de la journée,

décomposition par nature et lieux de travaux, avec par site les moyens affectés, les cycles
élémentaires et les cadences journaliéres de travail, la durée des taches, des délais de
commande et d'approvisionnement, des cadences de livraison lorsque celles-ci sont
réguliéres,

ces documents hebdomadaires serviront de base au pilotage, a la coordination précise des
contrbles et intervenants extérieurs, au suivi de I'avancement du chantier, a la préparation des
réunions et décisions qui en résultent,

des programmes détaillés concernant des opérations particuliéres pourront étre demandés a
Le titulaire, en complément du programme général, en particulier lorsqu'il y a un phasage
d'exploitation sous chantier.
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Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier la périodicité et la durée compléte de ces
programmes partiels.

Graphique constat d'exécution

Sur le chantier, chaque titulaire tiendra a jour, un graphique constatant le déroulement effectif des
travaux, graphique sous forme analogue au programme général prévisionnel. Ce graphique sera
remis si nécessaire en réunion de chantier et au minimum tous les mois en vue de I'examen détaillé et
la mise au point du programme général d'exécution. Si cela est plus commode, chaque titulaire pourra
ainsi tenir a jour pendant certaines périodes des graphiques constats détaillés spécifiques a certaines
taches et correspondant aux programmes détaillés.

Chaque titulaire soumettra le programme d’exécution des travaux au visa du Maitre d’CEuvre dans un
délai de 30 (trente) jours calendaires a compter du démarrage de la période de préparation.

Le Maitre d’CEuvre visera le programme détaillé d’exécution des travaux et le calendrier détaillé
d’exécution du marché sera réalisé dans les conditions prévues au CCAP.

6.7.2 Contraintes du programme

Les contraintes générales pour I'établissement du programme d'exécution sont détaillées ci-apres.
Cette liste n'est pas exhaustive, les dispositions des autres fascicules du CCTP pouvant compléter
cette liste pour des domaines particuliers concernés.

6.7.2.1 Contraintes de circulation de chantier

Le chantier devra étre circulable par tout temps pour tout véhicule, y compris les véhicules de secours.
Le titulaire assurera a ses frais I'entretien et le maintien en état des pistes de chantier.

Il organisera son chantier de fagon a maintenir un passage dans I'emprise des travaux. Sur chaque
passage, la circulation publique sera prioritaire sur la circulation de chantier.

1 - Contraintes dues au phasage de travaux

D’'une fagon générale et pour I'ensemble des différentes phases de travaux, les données et
contraintes de base concernent principalement :

o la cohabitation des différentes natures de travaux (conditions d’accés aux zones de travaux,
travaux simultanés, enclenchement des phases conditionnées par l'achévement de
I'ensemble des travaux de la phase précédente,...),

o travaux a proximité de voies publiques maintenues en circulation,

o reconnaissances et investigations préalables a mener (géotechniques, topographiques,
relevés de I'existant),

o etc.

2 — Contraintes dues a certains travaux particuliers

Ces travaux concernent :
o leslevés topographiques des bords de chaussées,

o les relevés des profils en travers de la chaussée existante a effectuer sous balisage,
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o la mise en place et I'enlévement de la signalisation horizontale provisoire et des séparateurs
modulaires de chantier.

Ces opérations pourront se faire, aprés approbation du Maitre d’CEuvre, dans les périodes de faible
trafic, voire la nuit.

Les heures et jours de réalisation seront définis a I'avance avec le Maitre d'ceuvre et les exploitants.
6.7.2.2 _Contraintes dues aux travaux simultanés

Chaque titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever
une réclamation, des sujétions qui pourront étre occasionnées par les travaux simultanés.

6.7.2.3 Contraintes liées a I'’hygiéne et a la sécurité

Chaque titulaire prendra en compte dans son planning toute disposition pour respecter les mesures
imposées par la législation en vigueur et au PGCSPS.

6.7.2.4 Contraintes liées a I'exploitation et au maintien des voies de circulation
Cf. article 2.2

6.8 VERIFICATION DES ETUDES D’EXECUTION ET VISA DU MAITRE D’CEUVRE

Les plans d’exécution et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis
avec les notes de calcul et études de détail au visa du Maitre d’CEuvre en fonction du calendrier établi
pendant la période de préparation.

Le Maitre d’CEuvre doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception et 10 jours pour les indices suivants.

L’absence de réponse de la part du Maitre d’ceuvre dans ce délai ne vaut pas acceptation et validation
du document.

La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les
conditions de l'article 29.1 du C.C.A.G.

Ces documents sont fournis en 3 exemplaires (dont un reproductible) et un exemplaire sur support

informatique. La version informatisée sera gravée sur support électronique (clé USB, disque dur
externe.) sur la base des formats suivants :

o .pdf

o Format Libre Office

o .jpeg (images)

o format DWG (dessins)

NB : Les fichiers transmis doivent étre traités par un anti-virus.

Les avant-métrés sont a fournir a lI'avancement de la production des études d’exécution. lls sont
décomposés par nature, par prix du Détail Estimatif et par ouvrage élémentaire dont la liste sera
fournie par le maitre d'ceuvre durant la période de préparation.
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Les plans non munis du visa du Maitre d'ceuvre ne seront pas exécutoires.

Au cas ou le titulaire passerait outre cette prescription, la réalisation de I'ouvrage correspondant ne
saurait donner lieu a rémunération.

Deés qu'une modification en cours d'exécution a une incidence sur les quantités avant-métrés visés, le

titulaire devra alerter le Maitre d'ceuvre pour accord préalable. A défaut, seules les quantités de
I'avant-métré ou celles figurant dans la note d'observation du Maitre d'ceuvre, seront prises en compte

EGIS Villes & Transports 35/56

Etabli le 28/01/2025

2.3.1_CCTP_Fascicule A_Prescriptions générales.doc

egis



Aménagement d’'une VRTC sur 'A7 entre le PR 276=580 et le PR 275+ 050
Dossier de Consultation des Opérateurs économiques
2.3.1 — CCTP Famille A

7 OPERATION TOPOGRAPHIQUE

7.1  NIVELLEMENT
Tous les plans sont rapportés au zéro du N.G.F., toutes les cotes sont exprimées en metres.
7.2 PLANIMETRIE

Le systeme dans lequel sont données les coordonnées X et Y est le systeme géodésique RGF93
CC44.

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont dans le systeme NGF. Les altitudes du projet ne
sont qu'indicatives. Le projet sera calculé dans les plans d'exécution effectués par le titulaire en
prenant en compte le contréle et I'analyse des dévers de la chaussée existante et la proposition de
modification éventuelle (flasches notamment), le calcul des assainissements et leurs adaptations au
site.

7.3 PIQUETAGE

7.3.1 Le piquetage général

Le piquetage général sera effectué par le titulaire contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre,
conformément aux prescriptions de l'article 27.2.3 du C.C.A.G, et consiste en I'implantation de repéres
et de bornes fixes pour préciser la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie.

Avant le début des travaux, il sera procédé a une reconnaissance contradictoire sur le terrain et a la
remise au titulaire des repéres et des bornes fixes notamment des bornes supports des sommets de
la polygonation de précision et de certaines bornes nivelées (point d’origine et d’extrémité du projet,
etc.).

Les bornes de polygonation sont protégées par un encadrement bois composé de quatre piquets 6x6
de 60 cm (soixante centimetres) de haut, reliés par quatre planches peintes en rouge et blanc. Le
numéro du point est indiqué sur la borne. Elles seront utilisées pour réaliser les piquetages
nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Cette opération de reconnaissance contradictoire donnera lieu a I'établissement d’'un procés-verbal de
piquetage qui sera notifié au titulaire avant le début des travaux .

Le titulaire sera responsable de la bonne conservation des repéres mis en place. Il devra avoir sur le
chantier les niveaux, théodolites, chaines, équerres, jalons, piquets, etc. nécessaires a I'implantation
des ouvrages. En outre les décisions suivantes sont applicables concernant les repéres et bornes en
cas de destruction et quel que soit 'auteur de cette destruction.

Les bornes et repéres fixes détruits sont immédiatement rétablis sur demande et aux frais du titulaire,
par un géometre agréé par le Maitre d’CEuvre.

La redéfinition des éléments d’'implantation des points de I'axe par rapport a la nouvelle borne est
effectuée par le Maitre d’CEuvre au frais du titulaire. Ces opérations sont constatées par un procés-
verbal établi contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre.

Le titulaire est responsable de toutes fausses manceuvres et de toutes augmentations de dépenses

qui résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le projet en repéres
fixes.

7.3.2 Controéle des points d’axe et du profil en long

Le titulaire vérifiera si les listings des coordonnées (X, Y et Z) des points fondamentaux et des points
d’axe / profils en long fournis dans le présent dossier sont cohérents avec les caractéristiques
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actuelles et futures des voies existantes - plans, profils en long et profils en travers types - sur
lesquelles se raccorde le projet.

Le titulaire signalera toute anomalie au Maftre d’CEuvre et procédera aux adaptations éventuellement
nécessaires ; celles-ci seront soumises a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Tout commencement d’exécution sans réclamation, équivaut a l'acceptation par le titulaire des
données indiquées dans les plans, profils en long et profils en travers types qui lui ont été fournis et
engage sa responsabilité en cas d'erreur. A ce titre, le titulaire ne pourra prétendre a aucune
indemnité particuliére.

7.3.3 Le piquetage complémentaire

Le piquetage complémentaire est a la charge et aux frais du titulaire.
Le piquetage complémentaire est effectué par le titulaire contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre.

Dans le cadre du piquetage complémentaire le titulaire doit réaliser I'implantation de tous les axes et
de tous les profils en travers, répertoriés dans les plans correspondants du présent dossier.
Le piquetage complémentaire doit étre réalisé dans les conditions définies notamment suivantes :

o Le piquetage complémentaire comprend la mise en place a chaque profil, de repéres situés
dans I'axe et en limite de plate-forme.

o Ces reperes sont matérialisés par des piquets différents de ceux placés au titre du piquetage
général.

o lIs seront rattachés en plan et en altitude aux bornes polygonales et secondaires définies aux
plans du présent dossier.

o Tous les profils en travers servant de référence pour les travaux du présent marché seront
repérés en rive par un piquet en bois de section trois sur trois centimétres minimum portant en
autres indications : le numéro de profil.

o Tous les piquets correspondant aux profils en travers définis par les plans seront surmontés
d'une plaquette rectangulaire de dimension quinze sur vingt centimétres : ces plaquettes
comporteront le numéro du profil en rouge.

o Tous travaux de piquetage complémentaire devront étre achevés au plus tard 1 (une)

semaine avant le début des travaux.
La réception du piquetage complémentaire est un point d’arrét.

7.3.4 Contrdle du piquetage complémentaire

Le titulaire fournira au Maitre d'ceuvre les résultats de toutes les opérations topographiques qu'il
exécutera pour les :

o levers du terrain naturel sur 'ensemble des profils en travers implantés,

o profils en travers dessinés.

Pour faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, Le titulaire tient a la disposition du Maitre
d’'CEuvre les carnets d’observation et les cahiers de calcul, et prend les dispositions voulues pour
dégager le champ des instruments de mesure.

Le Maitre d’CEuvre pourra effectuer a son gré, par l'intermédiaire de son géométre le contréle du
piquetage complémentaire (points d’axe, chaise d’entrée enterre). Tout écart constaté, supérieur aux
tolérances prescrites (rayons d’incertitudes de 2 cm (deux centimétres) par rapport aux points
théoriques) sera repris et vérifié aux frais du titulaire.
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7.3.5 Le piquetage spécial

Le piquetage spécial sera réalisé conformément aux prescriptions de l'article 27.3 du C.C.A.G.

Le piquetage spécial du tracé des canalisations, cables ou ouvrages souterrains, sera effectué par le
titulaire, contradictoirement avec les services concernés avant le début des travaux.

Les frais du piquetage spécial sont a la charge du titulaire.

Une déclaration d’ouverture de chantier sera adressée par le titulaire a chaque concessionnaire de
réseaux, au moins 15 (quinze) jours avant le début des travaux.
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8 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Il est précisé au titulaire que la recherche du terrain d’implantation de la zone d’installation de
chantier est a sa charge.

Les dépenses éventuelles d'achat, de location et d'utilisation des terrains ainsi que les
indemnités pour occupation temporaire de terrains font également partie du titulaire.

Les frais liés a I'amenée, au repli, a I'exploitation et a I'immobilisation de toutes les
installations, tous les engins et matériels nécessaires a la réalisation de I'ensemble des
travaux du présent marché font partie de chaque titulaire.

L’ensemble des frais, dus a 'immobilisation du matériel, a I’attente, a la coordination liée au
phasage d’exécution et a [linteraction avec I'ensemble des intervenants dans la zone
géographique des travaux font également partie de chaque titulaire.

Les frais relatifs a la participation des représentants de chaque titulaire aux réunions de

chantier hebdomadaire et a toute réunion que le Maitre d’ceuvre pourrait juger nécessaire font
partie de chaque titulaire.

8.1 LOCAUXMIS A LA DISPOSITION DU MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D'OEUVRE

Le titulaire aura a sa charge :

o La mise en place d’'une salle de réunion de 15 places avec tables et chaises adéquates, une
armoire pour les piéces de marché et plans avec mise a disposition d’'un vidéo-projecteur pour
chacune des réunions de chantier ou toute réunion que le Maitre d’oeuvre pourrait juger
nécessaire.

o La mise en place d’'un bureau pour le Maitre d’ceuvre et SPS disposant d’une
imprimante format A3, d’'une connexion internet et d’'un bureau, chaises, armoires.

o Les frais d’abonnement et les consommations nécessaires au fonctionnement de ces
installations de chantier (alimentations électrique, FT),

o les frais de gardiennage de nettoyage, d’ entretien et de maintenance des locaux

8.2 LOCAUXMIS A LA DISPOSITION DU PERSONNEL

Les locaux a mettre a la disposition de I'ensemble du personnel sur le chantier seront réalisés
conformément aux dispositions décrites au PGSPS.

Les locaux pour le personnel doivent étre réalisés pour que les conditions d’hébergement et d’hygiéne
sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs de 'ensemble des entreprises du chantier.
Les locaux pour le personnel comprennent :

o leurs acces a partir de I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du
point de vue de la sécurité,

o leur desserte en eau, électricité et assainissement,
o des vestiaires, douches, sanitaires, etc.,

o les dispositifs de protection de la santé des ouvriers (baudriers, casques, gants, bottes, etc.) ;
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o les dispositifs de sécurité pour les engins travaillant sur le chantier (bandes réfléchissantes,
gyrophares, etc.) ;

o Une trousse de premier secours qui sera dans un lieu facilement accessible a 'ensemble du

personnel ;
Le titulaire, devra procéder a la mise a jour des installations aux normes et aux réglements et
conventions collectives en vigueur.
La surveillance et la maintenance des locaux pour le personnel sont a la charge du titulaire.

8.3 PANNEAUX DE CHANTIER

Le titulaire devra la fourniture et pose de panneaux de chantier suivant projet & soumettre au maitre
d’ouvrage (5 maximum).

8.4 GARDE DE CHANTIER

La garde permanente (de jour comme de nuit) de 'ensemble du chantier est a la charge du titulaire.
Le titulaire ne pourra prétendre a aucune plus-value financiére ni a aucune indemnisation en cas de
vol ou de dégradation des installations de chantier.

8.5 ACCES DE CHANTIER

Les acces de chantier seront réalisés par le titulaire.

Ces acceés seront controlés en permanence par le titulaire de fagon a éviter toute intrusion. A ce titre |l
devra prendre toutes les dispositions nécessaires (signalisation, gardiennage, etc.) pour contrbler les
acceés.

lls seront réalisés en fonction des spécifications du CCTP.

8.6 ENTRETIEN DU CHANTIER

Le titulaire doit assurer quotidiennement I'entretien du chantier durant toute la durée des travaux (y
compris week-end et jours fériés) qui comprend les prestations suivantes (liste non limitative) :

o les aménagements et I'entretien de I'emprise du chantier et des aires de stockage, y compris
les dispositions prévues au droit des aires de stockage pour éviter toute pollution ;

o l'entretien de toutes les installations de chantier dont il a la charge ;
o l'entretien des accés au chantier et des acceés riverains concerné par le chantier ;
o l'arrosage du chantier pour éviter la diffusion des poussiéres ;

o la remise en état des parties de chaussées existantes endommagées en cours de travaux et
le nettoyage éventuel des chaussées ;

o I'entretien, la remise en état et éventuellement le remplacement de la signalisation temporaire
de chantier (horizontale et verticale) dont il a la charge ;

o etc.
De fagon générale tous les aménagements nécessaires pour permettre le maintien dans de bonnes
conditions de sécurité de la circulation des piétons et des véhicules dans la zone des travaux.

Dans le cadre de I'entretien du chantier, le titulaire doit respecter les mesures liées a I'environnement,
I’hygiéne et la sécurité, fixées dans le présent CCTP.
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En cas de défaut d’entretien du site, les pénalités prévues au CCAP seront appliquées.

8.7 OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Le titulaire devra prendre en compte que les éléments suivants sont a sa charge :
o Les frais de raccordement en énergie et fluide de ses locaux,
o la réalisation de la maintenance de son installation de chantier,
o laréalisation et I'entretien de la signalisation temporaire de son chantier a l'intérieur des zones

de travaux.

8.8 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

En fin de travaux, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront étre remis en état initial.
En particulier, tous les matériaux de construction de la plate-forme, les massifs de fondation, les
déchets, etc. seront évacués en décharge extérieure (filiéres de traitement agréées) suivant
'agrément du Maitre d'ceuvre. La remise en état sera conforme aux engagements pris avec les
propriétaires concernés. Les délais d’exécution de ces travaux sont précisés au CCAP.
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9 DIVERS

9.1 AUTORISATION DE VOIRIE — PERMISSION DE PASSAGE

La recherche des autorisations de voirie, des permissions de passage, des servitudes éventuelles, fait
partie de la prestation.

9.2 OBLIGATIONS DES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS

Il est rappelé que les prescriptions du CCTP s’appliquent sans restriction aucune aux sous-traitants et
aux fournisseurs des titulaires.

Chaque titulaire est tenu de leur faire respecter ces prescriptions, il sera considéré par le Maitre de
I’Ouvrage comme seul responsable en cas de non-respect de ces prescriptions, charge a lui de se
retourner éventuellement contre ses sous-traitants ou fournisseurs.

9.3 TRANSPORTS
9.3.1 Généralités

L’accés au chantier devra faire I'objet d’'un accord de la Métropole et de la DIRMED,
gestionnaires de voirie, et seront présentés dans le Dossier d’Exploitation Sous Chantier.

Chaque titulaire, ses sous-traitants et ses fournisseurs devront effectuer leurs transports de matériaux
en respectant les prescriptions particulieres définies dans cet article.

Sur les voies publiques, les transports de matériaux se feront au moyen de matériels de transport de
type routier conformes aux prescriptions du code de la route.

Les transports ne pourront utiliser les voies ouvertes a la circulation que s’ils satisfont aux
prescriptions du Code de la Route et du Code du Travail.

9.3.2 Disposition en matiére de sous-traitance des transports

Si le transport n'est pas effectué par les moyens propres des titulaires, tout sous-traitant initial ou
intervenant en cours de chantier devra étre déclaré et le contrat de sous-traitance devra étre fourni
avant tout début d’exécution de sa prestation.

9.3.3 Disposition en matiére de surcharge

En vue de I'application de l'article 25.2 du C.C.A.G, les bons de pesée seront numérotés et chaque
titulaire fournira une liste récapitulative (sur papier et sur fichier informatique format texte ou tableur)
des bons de pesées indiquant le nom du transporteur, 'immatriculation du véhicule, le numéro du bon,
la date du bon, la nature des matériaux transportés, le poids des matériaux, le P.T.A.C et le poids net
du véhicule.

9.3.4 Dispositions diverses en matiére de transport

Les camions transportant des matériaux pulvérulents ou de nature a s’envoler sur la voie publique,
arrivant ou partant du chantier, devront étre bachés.
En cas de constatation de chargement non baché, il sera appliqué une pénalité fixée au CCAP.

9.3.5 Transport d’engins
Chaque titulaire devra se conformer aux prescriptions locales concernant le transport de matériel de

travaux publics.

Les transports ne pourront s'effectuer que sur porte-charges sauf dérogation délivrée par les
gestionnaires des voiries et les itinéraires empruntés devront avoir été soumis au préalable a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

9.4 HYGIENE ET SECURITE
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9.4.1 Obligations du titulaire en matiére d’hygiéne et de sécurité

Chaque titulaire est tenu de respecter les obligations en matiére d’hygiéne et de sécurité fixées a dans
le PGCSPS du présent dossier.

En cas de non-respect des régles en matiére d’hygiéne et de sécurité, chaque titulaire se verra
appliqué une pénalité fixée au CCAP.

Cette pénalité sera appliquée également aux titulaires en cas de faute de ses sous-traitants.

9.4.2 LePPSPS

Chaque titulaire ainsi que tous les co-traitants et les sous-traitants doivent établir un Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.94 apres
inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S.

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur
SPS et au Maitre d’CEuvre dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Le PPSPS sera rédigé a partir des directives du PGCSPS.

En cas de remise de PPSPS incomplet et/ou en retard, la pénalité prévue au CCAP sera appliquée
aux titulaires.

9.4.3 Le responsable de la sécurité

En complément des mesures imposées par la législation en vigueur et au PGCSPS du présent
dossier, chaque titulaire devra désigner nommément, au cours de la peériode de préparation du
marché un « Responsable de la sécurité » et fera connaitre son nom et ses coordonnées au Maitre
d’CEuvre et au coordonnateur SPS.

Le « Responsable de la sécurité » est un interlocuteur privilégié qui sera le correspondant du
Coordonnateur SPS et sera tenu de respecter les mesures particulieres d’hygiéne et de sécurité
suivantes :

o en cas de travail en période obscure, les zones de travaux devront étre éclairées avec une
puissance et une répartition suffisante pour ne pas compromettre la sécurité du personnel

concerné et des tiers (signalisation réfléchissante), suivant les recommandations suivantes :
=>» éclairage artificiel exclusivement alimenté par une source électrique,
=>» éclairage artificiel congu et réalisé de maniére a :
% étre compatible avec les exigences visuelles des travaux ou taches a exécuter,
% protéger le personnel contre I'éblouissement et la fatigue visuelle,
« distinguer les obstacles ou entraves a la circulation du personnel et des engins
ou véhicules,
% ne pas étre éblouissant pour les usagers de 'autoroute,

o en cas de différent sur les mesures d’éclairement, le Maitre d’CEuvre pourra exiger du titulaire
la présentation d’'un rapport mentionnant les résultats des relevés photométriques effectués
par un organisme agrée,

o les engins circulant de nuit devront étre en permanence équipés de dispositifs lumineux et
éclairants, leur permettant d’évoluer en toute sécurité et d’étre parfaitement visibles du
personnel, des autres engins et des tiers,

o les camions seront munis d’un signal optique ou sonore asservi a la benne levée.

Le « Responsable de la sécurité » ne pourra ensuite étre remplacé qu’en cas de départ du titulaire, de
maladie ou de force majeure,

Le « Responsable de la sécurité » assistera aux réunions hebdomadaires de coordination et sécurité
et devra impérativement étre joignable a tout moment.
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9.5 SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
9.5.1 Références

La signalisation des chantiers devra étre conforme :

» Au livre | de signalisation routiére introduit par I'Arrété du 7 juin 1977 relatif a la signalisation
des routes et autoroutes et 'ensemble des textes qui I'ont modifié (8 parties) et en particulier :
la huitiéme partie — Signalisation temporaire,

> Aux guides de signalisation temporaire :

Volume 1 — Manuel du chef de Chantier — Routes bidirectionnelles (Edition 2000),

Volume 2 — Manuel du chef de chantier : routes a chaussées séparées (Edition 2020),
Volume 3 — Manuel du chef de Chantier — Voirie urbaine (Edition 2011),

Volume 4 — Guide technique — Les alternats (Edition 2000).

Volume 5 — Guide technique — Conception et mise en ceuvre des déviations (Edition
2000).

et devra impérativement étre certifiée NF Equipements de la route.

O O O O O

9.5.2 La signalisation temporaire

Le titulaire doit réaliser la signalisation temporaire de I'ensemble du chantier (du début a la fin des
zones concernées par les travaux, pour assurer la protection du chantier et des usagers sur les
différentes voies concernées par les travaux et aux différents stades d’avancement des travaux.

La signalisation temporaire de chantier sera mise en ceuvre et entretenue quotidiennement (y compris
week-end et jours fériés).

La signalisation temporaire de chantier concerne notamment :

o les signalisations verticale et horizontale de police et de direction provisoires,

o les dispositifs de balisage provisoires de la zone de travaux en limite avec le domaine routier
(K16, balisettes, feux de balisage,...),

o les Séparateurs Modulaires de Voies (SMV), classés en dispositifs de retenue T3 minimum
destinés a isoler les flux de circulation, de la zone de travaux.

Le titulaire doit tenir compte des délais de mise en place des signalisations temporaires en début et en
fin de semaine et surtout pendant les phases importantes de travaux, notamment lors des
interventions de nuit.

Le titulaire doit tenir compte des dispositions nécessaires (signalisation, équipements provisoires...)
pour le maintien permanent de la circulation sur toutes les voies.

Nb : Le titulaire est responsable de la mise en place et de I'entretien de la signalisation temporaire
supplémentaire nécessaire pour les travaux notamment pour les interventions de nuit et pour les
déviations. La pénalité prévue au CCAP sera appliquée au titulaire en cas de manquement de
signalisation temporaire lors des interventions.

9.5.3 Travaux sous circulation
Les ouvriers, occupés isolément sur la voie publique pour un travail ne nécessitant pas d'emploi de

barriere, seront protégés par une signalisation, une tenue et un dispositif réglementaire qui seront
soumis au visa préalable du coordonnateur SPS et du Maitre d'CEuvre.
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Les sorties d'engins ou de véhicules sur une voie circulée dans un seul sens, se feront sous la
protection d’un ou plusieurs agents du titulaire munis d'un fanion de type K 1 pour avertir les usagers
de la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Lorsque la sortie se fera sur une voie a double sens de circulation, l'interruption se fera dans les
conditions ci-dessus, a l'aide d’un ou plusieurs agents, du titulaire, munis d'un fanion de type K 1 sur
chaque file.

Le titulaire prendra toutes les dispositions afin de garantir la sécurité publique lors des déplacements
des engins, matériels et personnels nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les dépenses entrainées par I'exécution des clauses ci-dessus sont a la charge du titulaire.

De méme la pénalité prévue au CCAP sera appliqué au titulaire en cas de manquement de
signalisation temporaire lors des interventions décrites ci-dessus.

9.5.4 Le responsable de I’exploitation et de la signalisation

Au cours de la période de préparation, le titulaire désignera un « Responsable de I'exploitation et de la
signalisation » et fera connaitre son nom et ses coordonnées au Maitre d'CEuvre.
Le « Responsable de I'exploitation et de la signalisation » doit impérativement :

o étre joignable a tout moment (de jour comme de nuit),

o disposer des moyens d’action pour assurer la conformité et la maintenance de la signalisation
et de la sécurité 24 h/ 24 h.

Sous réserve d’intervention éventuelle personnelle de ses supérieurs hiérarchiques a lintérieur de
I'entreprise, le « Responsable de [I'exploitation et de la signalisation » devra, a lintérieur de
I'enterprise, assumer personnellement la responsabilité de la signalisation (y compris séparateurs
modulaires de voie), en ce qui concerne la conformité, I'entretien et la maintenance de celle-ci, tel que
précisé au présent chapitre.

Le « Responsable de I'exploitation et de la signalisation » doit assister aux réunions hebdomadaires
de coordination et de sécurité.

Le « Responsable de I'exploitation et de la signalisation » ne pourra ensuite étre remplacé qu’en cas
de départ du titulaire, de maladie ou de force majeure.

9.6 MAINTIEN EN ETAT DES VOIES

Chaque Titulaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour procéder immédiatement a tous
les nettoyages et réparations nécessaires pour maintenir la circulation dans les meilleures conditions
en cas de dégradations des voies publiques ou privées.

Les dépenses afférentes, dues a ces opérations d’entretien sont a la charge de chaque titulaire
responsable des dégradations.

En cas de défaut d’entretien des voies concernées, le Maitre d’CEuvre appliquera les pénalités
prévues au CCAP au titulaire.

9.7 DEPOTS PROVISOIRES ET DEFINITIFS

Chaque titulaire devra dans un délai maximum de 20 (vingt) jours calendaires a compter du
démarrage de la période de préparation, soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre, les lieux de
dépobts provisoires et définitifs.
Si, en cours d’exécution des travaux, Le titulaire doit modifier son lieu de dépdt, il devra le soumettre a
'agrément du Maftre d’'CEuvre.

EGIS Villes & Transports 45/56

Etabli le 28/01/2025

2.3.1_CCTP_Fascicule A_Prescriptions générales.doc

egis



Aménagement d’'une VRTC sur 'A7 entre le PR 276=580 et le PR 275+ 050
Dossier de Consultation des Opérateurs économiques
2.3.1 — CCTP Famille A

Les matériaux ou matériels restant la propriété du Maitre de 'Ouvrage (panneaux de signalisation,
candélabres, bouches d’égout, tampons, bordures de trottoirs etc.) seront stockés dans I'emprise du
chantier aux emplacements désignés par le représentant du Maitre d’CEuvre.

9.7.1 Dépdt provisoire

Le lieu du dépdt provisoire est laissé au choix de chaque titulaire et doit étre soumis a I'agrément du
Maitre d’CEuvre. Les frais qui en découleront (aménagements, entretien, cléture, remise en état en fin
de travaux, etc.) seront entierement a sa charge.

Les mises en dépdt provisoires des matériaux réutilisables en remblai pourront étre effectuées dans
I'emprise du chantier en fonction des sujétions imposées par I'exécution des travaux.

9.7.2 Dépébt définitif

Le lieu du dépdt définitif est laissé au choix de chaque titulaire et doit étre soumis a I'agrément du
Maitre d’CEuvre.

Les terres de déblai impropres pour un emploi en remblai et les produits résultant du décapage seront
mis en dépdt définitif, en des lieux laissés a linitiative du titulaire.

L'épaisseur du dépdt ne devra pas dépasser 2 m (deux métres) et la surface du dépdt ne devra pas
constituer d’obstacle a I'écoulement des eaux. Toutes les sujétions d’acceés (entretien, élargissement
déplacement provisoire de cloture, renforcement des acces, etc.) sont a la charge et aux frais du
titulaire.

9.8 REUNION DE CHANTIER
9.8.1 Réunion hebdomadaire de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines. Le jour et I'heure sont fixés par le Maitre
d’ceuvre au cours de la période de préparation et en phase travaux.

Les comptes rendus de réunion seront établis par le Maitre d’'CEuvre et diffusés a chaque titulaire, au
Maitre d’Ouvrage et au coordonnateur SPS.

Le Maitre d'ceuvre diffusera les comptes rendus de réunion de chantier par le moyen de
communication qu’il estimera le plus adapté : courrier, courriel, fax, etc.

Dans le cas de groupement d’entreprises, les comptes rendus de réunion de chantier seront diffusés
par les titulaires mandataires aux différents membres du groupement.

Chaque titulaire explicitera éventuellement ses réserves au plus tard au cours de la réunion suivante.
Sans observation de sa part, le compte rendu de réunion de chantier de la réunion précédente est
réputé accepté sans réserve par chaque titulaire.

Le compte rendu de réunion servira de convocation pour la réunion suivante.

En cas d’absence ou de retard supérieur a 30 minutes, aux réunions de chantier, il sera appliqué a
chaque titulaire concerné la pénalité fixée au CCAP.

9.8.2 Réunion spécifique de chantier

Certaines réunions spécifiques de chantier pourront étre tenues et organisées sur requéte du Maitre
d'CEuvre et/ou des titulaires, au cours du déroulement des travaux pour (liste non exhaustive) :

o I'exécution de phases importantes du chantier
o des problemes techniques particuliers,
o les travaux de nuit,

o la mise au point du planning,...

Les parties concernées seront informées par le maftre d’ceuvre, au minimum, six (6) jours, avant la
date de ces réunions.
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9.9 JOURNAL DE CHANTIER

Un journal de chantier doit étre élaboré et tenu a jour par chaque titulaire.
Dans ce journal seront consignés, chaque jour :

o les opérations administratives a I'exécution et au réglement du marché telles que notifications
d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc.,

o les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations, ...),
o les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations, leur quantitatif,

o les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux,

o les observations faites et les prescriptions imposées a Le titulaire sur le plan technique,

o les observations ou prescriptions du Maitre d'CEuvre et du coordonnateur SPS concernant la
sécurité.

A ce journal, sera annexé un compte-rendu détaillé, établi par un représentant des titulaires, sur lequel
seront indiqués par poste de travail :

o les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier ;

o dans le cas des terrassements, les quantités journaliéres mises en ceuvre seront fournies par
Le titulaire sous forme de tableau comportant les renseignements suivants : date, volume,
matériau, nature, état, extraction, transport, mise en ceuvre ;

o les incidents de chantier et les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le
bordereau des prix ;

o toutincident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel ;

o tous les accidents de la circulation dans la zone des travaux (de jour comme de nuit).

A ce journal pourront étre annexés tous documents venant en complément des informations
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, proceés-verbaux de constat, etc.).
Chaque semaine, chaque titulaire devra fournir un planning prévisionnel des travaux de la semaine
suivante qui sera annexé au journal de chantier.

Le journal de chantier sera joint au dossier de récolement a la fin des travaux.

9.10 COORDINATION DES TRAVAUX — RETARD D’EXECUTION

9.10.1 Réunion de coordination

Pendant le déroulement du chantier, une réunion de coordination hebdomadaire sera organisée par le
Maitre d’CEuvre en présence du titulaire.

Cette réunion pourra étre commune avec la réunion de chantier.

Le titulaire est tenu de participer aux réunions de coordination pour traiter les points suivants :
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o interface avec les travaux des chantiers concomitants,

o programme détaillé hebdomadaire,

o organisation des circulations de chantier,

o déplacements de réseaux,

o interfaces avec d’autres travaux extérieurs a ce marché,

o efc.

Les comptes rendus des réunions de coordination seront établis par le Maitre d’CEuvre et diffusés aux
titulaires, au Maitre d’'Ouvrage et au coordonnateur SPS.

Le Maitre d'ceuvre diffusera les comptes rendus réunions de coordination par le moyen de
communication qu’il estimera le plus adapté : courrier, courriel, fax, etc.

Dans le cas de groupement d’entreprises, les comptes rendus de réunion de coordination seront
diffusés par chaque titulaire mandataire aux différents membres du groupement.

Chaque titulaire explicitera éventuellement ses réserves au plus tard au cours de la réunion suivante.
Sans observation de sa part, le compte rendu de réunion de coordination de la réunion précédente est
réputé accepté sans réserve par chaque titulaire.

Le compte rendu de réunion servira de convocation pour la réunion suivante.

Des réunions de coordination peuvent étre organisées a la demande chaque titulaire ou du
coordonnateur SPS. De méme, la fréquence des réunions de coordination pourra étre adaptée en
fonction des besoins et de I'avancement des travaux. Dans ces cas les parties concernées seront
informées par le maitre d’ceuvre, au minimum, six (6) jours, avant la date de ces réunions.

En cas d’absence ou de retard supérieur a 30 minutes, aux réunions de coordination, il sera appliqué
au titulaire concerné la pénalité fixée au CCAP.

9.10.2 Programme détaillé hebdomadaire

Au cours des réunions de coordination les représentants devront présenter leurs programmes
détaillés hebdomadaires.

Les programmes détaillés hebdomadaires seront établis, en cohérence avec le calendrier détaillé
d’exécution du marché. Chaque titulaire remettra chaque semaine a jour et heure fixés, au bureau du
Maitre d’CEuvre, les programmes détaillés hebdomadaires comprenant :

o travaux prévus sur les trois semaines suivantes et détaillés sur la premiére semaine a
I'échelle de la journée,

o décomposition par nature et lieux de travaux, avec par site les moyens affectés, les cycles
élémentaires et les cadences journaliéres de travail, la durée des taches, des délais de
commande et d'approvisionnement, des cadences de livraison lorsque celles-ci sont
réguliéres,

o [I'état d’avancement des différents ouvrages comparé a I'état prévu par le programme général
d’exécution.
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Ces documents hebdomadaires serviront de base au pilotage, a la coordination précise des contrbles
et intervenants extérieurs, au suivi de I'avancement du chantier, a la préparation des réunions et
décisions qui en résultent.

Si le titulaire envisage une modification de son planning en cours de semaine, il en avisera par écrit le
Maitre d’CEuvre avec les justifications nécessaires 24 heures au minimum avant le début des travaux
affectés par cette modification.

Des programmes détaillés concernant des opérations particulieres pourront étre demandés a Le
titulaire, en complément du programme général, en particulier lorsqu'il y a un phasage d'exploitation
sous chantier.

9.10.3 Retard d’exécution

En cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d’exécution
élaboré par le Maitre d’CEuvre et éventuellement modifié, Le titulaire encourt la retenue journaliére
provisoire indiquée au CCAP.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si Le titulaire n’a pas achevé les travaux lui
incombant dans le délai d’exécution.

9.11 POINTS D’ARRET

Les points d’arrét sont des points sensibles qui nécessitent un accord formel du Maitre d’CEuvre pour
la poursuite des travaux. La levée des points d’arrét sera formalisée par une fiche de demande de
levée de point d’arrét fourni par les titulaires et soumis au visa du Maitre d’CEuvre.

Les points d’arrét sont associés a des délais de préavis, délais au-dela desquels chaque titulaire peut
poursuivre I'exécution en I'absence de manifestation du Maitre d’CEuvre.

Pour les points d’arrét d’exécution récapitulés ci-aprés (liste non limitative), sauf proposition
particuliere du titulaire, acceptée par le Maitre d’CEuvre ou son représentant, les délais de préavis sont
les suivants (en jours ouvrés aprés la demande de levé de point d’arrét) :

Point d’arrét délai
Réception des installations de chantier. 5j
Agrément de tous les matériaux. 10
Piquetage complémentaire. 5j
Réception des plates-formes. 5j
Réception des fonds fouille. 5j
Compactage. 5j
Mise en ceuvre des remblais

Composition de I'atelier de compactage 5j
Contréle extérieur de réception des couches élémentaires 5j

Mise en ceuvre des enrobés

Programme de mise en ceuvre. 10
Niveau d’aptitude de la centrale de fabrication 10
Epreuve de convenance 10
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Dans le cadre de son PAQ, chaque titulaire doit donner la liste compléte de 'ensemble des points
d’arrét et des délais de préavis associés a chacun de ces points d’arrét.
En cas de non-respect des points d’arrét, le Maitre d’CEuvre appliquera les pénalités prévues au

CCAP

9.12 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DURANT LA PERIODE DE PREPARATION

Chaque titulaire devra fournir les documents suivants (liste non limitative) durant la période de
préparation. Les délais sont mentionnés dans le CCAP et le CCTP.

9.12.1 Documents généraux :

Opérations

Documents a fournir par les
titulaires

Délai au plus tard (1)

Piquetage  général et
Complémentaire
piquetage spécial

Piquetage

Plans et listage

plans de piquetage

15 jours avant
démarrage des travaux

Programme d'exécution des travaux

Mémoire explicatif

Pour les travaux de jour ou de
nuit nécessitant une coupure ou
une déviation d’'un ou deux sens
de circulation, le programme
d’exécution devra étre
journalier, avec un détail heure
par heure des différentes taches
programmeées. » Diagramme
"chemin de fer"

20 jours

30 jours avant le
démarrage des travaux

Dossier d’Exploitation Sous Chantier

Plans et fichiers PDF et sources

30 jours

Programme de fourniture des DEX /

Diagramme de Gantt

30 jours

ENT et des avants métrés

Opérations

Documents a fournir
par Le titulaire

Délai au plus tard
Jours

calendaires
Projet des ms_tallat.lons. de chantier Mémoire + Plans 20 jours
(et plans de signalisation)
Laboratoire de chantier IT'SteS caracteristiques 20 jours
étalonnages
Mémoires, lettres, .
. 30 jours avant
e L. . documentations, L
Proposition pour origine et nature des matériaux X . utilisation
échantillons, envisaaée
PV d'essai 9
Note d'organisation
Etablissement du cadre des PAQ et PAQ initial générale, fiches, plans, 20 jours
notes et plans de
contrble
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Plan particulier de sécurité et de protection de la | Mémoire 20 iours
santé (P.P.S.P.S.) Dessins )
Programme financier des travaux Etat prévisionnel  des 45 jours
épenses
Sous-détail des prix unitaires et décompositions des Documents ~ a fqurr_ur i
X o Tous les sous-détails |45 jours
prix forfaitaires , .
des prix du marché
DICT Copies des lettres aux | 45 s
services intéressés
Itinéraire de transport Plan.s et_ accord  des 20 jours
gestionnaires
Etablissement du plan de respect de I'environnement Mémoires - Plan ge c210 jours avdant
(PRE) y compris son volet PGD respgct €| demarrage es
I'Environnement (PRE) | travaux
. . . Mémoire pouvant étre .
Reconnaissances géotechniques intégré au PAQ 20 jours
Projet de mouvement des terres (y compris|Plans - Profils en long .
. ; 30 jours
mouvement de la terre végétale) Tableaux - Graphiques
Dossier concernant la gestion des déblais . ;
) . Dossier et plans 30 jours
excédentaires
Dossier d'état des lieux .
20 jours avant
. . . avec photos. Constat par | 7. -
Etat des lieux des voiries o .| utilisation de Ia
huissier avec partie -
. f voirie
tierce concernée
20 jours suivant la
Cautionnement Modeéle conforme notlflca’tlon 'du
marché ou d'un
avenant
Sy Documents a fournir par .
Opérations Le titulaire Délai au plus tard (1)
Assurances Attestations 30 jours

(1) Jours calendaires

9.12.2 Documents complémentaires spécifiques aux OA : investigations sur PS
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Documents a
Opérations fournir par Le Délai au plus tard (1)
titulaire
Levés topographiques 15 jours ou délai compatible avec le
Investigations complémentaires a | Levés - Plans démarrage des études d’exécution des
réaliser sur les ouvrages existants ouvrages concernés

9.12.3 Documents complémentaires spécifiques a I'assurance qualité

Opérations Documents a fournir par Le titulaire Délai au plus tard (1)
Les procédures écrites d'Assurance
Qualité comprendront un descriptif détaillé
par atelier des différentes activités
nécessaires aux travaux prévus, elles
feront apparaitre pour chaque atelier les
points critiques et points d’arrét associés

. e et leurs modalités de levée, ainsi que les | 20 jours avant
Procédures d’exécution . . N -
Y ) procédures écrites de sécurité en|démarrage des
détaillées d’assurance | . . Lo . cee s R
qualité découlant (acces, manutention, installation | différentes activités et

et position des appareils de levage, aires | travaux concernés
de manutention, échafaudages, ouvrages
provisoires, etc...), détaillant les
équipements de prestations individuelles
et collectives a mettre en ceuvre, ainsi que
la mise en ceuvre des équipements de
protection collective

(1) Jours calendaires

En cas de remise des documents incomplets et/ou en retard, les pénalités prévues a cet effet seront
appliquées.

Les travaux ne peuvent pas commencer sans l'obtention du/des visa(s) du Maitre d'CEuvre pour tous
les documents a fournir durant la période de préparation.

En cas de non-respect du délai de la période de préparation (3 mois), le Maitre d’CEuvre appliquera
les pénalités prévues au CCAP.

9.13 REMISE EN ETAT DES LIEUX APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Aprés achévement des travaux et avant les opérations préalables de réception, chaque titulaire est
tenu de nettoyer le chantier de tous les matériaux en excédent et installations diverses qui doivent étre
enlevés.

Les détritus de toutes natures doivent étre mis en dépét définitif.

Les matériaux roulants, tel que granulats, n’ayant pas fait prise, doivent étre balayés, concassés et
mis en dépdt définitif.

Les diverses zones traversées, qu’elles soient bitumées, bétonnées ou naturelles doivent étre remises
en leur état d’origine.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux se feront dans les conditions
fixées au CCAP.

10 DOCUMENTS CONFORMES A L’EXECUTION ET NOTICE D’ENTRETIEN
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10.1 GENERALITES
Tous les documents de récolement seront fournis :

o en trois (3) exemplaires sur support papier dont un reproductible,

o en deux (2) exemplaires sur support numerique informatique et porteront la mention
CONFORME A L’'EXECUTION ".

Les documents numériques seront établis au format AUTOCAD, la structure des fichiers, la définition
des couches ainsi que la représentation des objets seront définis par chaque titulaire pendant la
période de préparation sur la base de la structure par couche préconisée par le Maitre d’Ouvrage a
défaut sur celle indiquée par le Maitre d’CEuvre.

Ce dossier devra étre constitué au fur et 8 mesure de I'avancement du chantier, et vérifié dans le
cadre des évaluations réguliéres prévues a l'article Qualité du présent fascicule.

10.2 DEGAGEMENT DES EMPRISES

Documents de récolement conformes a I'exécution :
o plans au 1/500éme mis a jour avec l'indication des travaux effectués : zones déboisées,
zones de constructions démolies ou de décharge traitée, cldtures provisoires réalisées et
déposées, fossés curés ou recalibrés,

o plans et notices des mesures de protection des réseaux existants.

10.3 TERRASSEMENTS

Documents de récolement conformes a I'exécution :

o les plans au 1/500éme ou 1/200éme d'exécution mis a jour sur lesquels sont reportés les
travaux réellement exécutés (la densité des points levés sera cohérente avec les échelles de
plans demandés),

o les plans détaillés des aménagements des dépbts, buttes paysageres, etc..,

o les plans conformes a exécution,

o une synthése par ouvrages élémentaires des résultats des essais et controles (LABO +
TOPO),

o les dossiers des planches d'essais diverses et études,

le dossier relatif a I'Assurance de la Qualité du chantier incluant :

le plan général de contréle,

les P.A.Q. et procédures qui s'y rapportent,

les procés-verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un
étalonnage, méthodes.... (par spécialité, ouvrages, etc.),

(A A A7
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les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tragage des
produits,

les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre des
procédés spéciaux,

les fiches de traitement des non-conformités avec les piéces qui s'y rapportent,

les rapports d'évaluation de la qualité,

etc...

L 207 N

o les synoptiques de terrassements établis au fur et a mesure de 'avancement du chantier.
o Contrble de nivellement, de portance

10.4 ASSAINISSEMENT

Documents de récolement conformes a I'exécution :
o synoptique général au 1/500 des dispositifs d’écoulement (nature, sens d’écoulement),

o plans au 1/500éme d’exécution l'assainissement avec les coordonnées des ouvrages (y
compris exutoires, regards et raccordements),

o plans au 1/500éme d’exécution du dévoiement des réseaux AEP et France Télécom avec les
coordonnées des ouvrages (y compris vannes, regards et raccordements),

o cotes fil d'eau, volumes réellement exécutés, valeur débit de fuite,
o plan de piquetage des fossés,

o plans de détails des ouvrages de raccordement des fossés et des drains,

10.5 CHAUSSEES

Le titulaire fournira les plans au 1/ 500éme des chaussées réalisées (sections courantes, bretelles,
voies rétablies, accés de service et de secours, accés bassins, voies latérales) et plans de détail
conformes a I'exécution. Il fournira également les dossiers relatifs a I'assurance qualité incluant
'ensemble des documents de contrdle intérieur des fournitures, de la fabrication et de la mise en
ceuvre des matériaux :

o résultats complets des études de formulation,

o caractéristiques des matériaux :
= sur liants : PENE, TBA, pour les bitumes,....
= sur granulats : LA et MDE, pour gravillons et cailloux, MBF, VBF pour les sables,....

o provenance, nature, élaboration, fourniture :
= liants,
= fines,
= granulats,

o tonnages produits et mise en ceuvre quotidiennement : enrobés, bitume, ..., par journée de

fabrication,
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o pesée des classes granulaires : moyenne et écart type des résultats de pesées par
composant (centrale de fabrication),

o teneurs en bitume, fines, dopes :
= relevé en continu issu du contrdle par module,
= « bouclage » et moyenne journaliere,

o température du bitume a lintroduction et des enrobés en sortie du malaxeur : saisie par
module,

o nivellement : données stockées sur carnets électroniques fournis par le titulaire,
o épaisseurs :
= tonnage par metre carré (résultats pour une journée de travail),

=>» identique au nivellement,

o pourcentage de vides : x points de relevé par journée de mise en ceuvre (x est défini aux
différents chapitres du CCTP),

o rugosité,

o synoptiques de chaussées établis au fur et a mesure de I'avancement du chantier.
o PMT
o uni

10.6 DISPOSITIFS DE RETENUE

Les stipulations spécifiques aux dispositifs de retenue figurent au fascicule H du CCTP.
Le titulaire fournira notamment :
o les plans au 1/500éme conforme a exécution des dispositifs de retenue,

o les schémas détaillés des dispositifs particuliers.

10.7 EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

Les stipulations figurent au fascicule H du CCTP.
10.8 DOSSIERS QUALITE DES OUVRAGES REALISES
Le dossier de récolement relatif au suivi de I'assurance qualité sera soit global soit par technique et
co-traitant. Il comprendra :
o le plan général de controle,
o les PAQ et procédures qui s'y rapportent,

o les procés-verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un
étalonnage, méthodes... (par ouvrages, etc.),

o les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tracabilité des
produits,
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o les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre des procédés
spéciaux,

o les fiches de traitement des non-conformités avec les pieéces qui s'y rapportent,
o les rapports d'évaluation de la qualité,
o la notice d’utilisation de I'instrumentation,

o efc...

10.9 DOSSIER CONSACRE AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Le dossier de récolement relatif au suivi des documents administratifs sera global et comprendra :
o lesjournaux de chantier,
o les métrés,

o les PPSPS du Titulaire et des Sous-traitants.

10.10 PLANS DE RECOLEMENT TOPOGRAPHIQUES AU 1/500

Une fois les travaux terminés, aprés la date d'établissement du procés-verbal des opérations
préalables a la réception (P.V.O.P.R.). Le titulaire réalisera la mise a jour des planches
topographiques au 1/500e existantes.

10.11 DOSSIER AUTORISATION ADMINISTRATIVES

Chaque titulaire fournira I'ensemble des dossiers demandés dans le cadre des autorisations
administratives éventuelles a la charge du titulaire.

10.12 BILAN D’EMISSION DES GAZ A EFFET DE SERRE

Le titulaire fournira un bilan démission des gaz a effet de serre sera annexé au dossier de
récolement. Il sera global sur I'ensemble des travaux effectués.

Il comprendra conformément au chapitre 5.7 de la NRE le bilan des :
o Emissions liées & la production des matériaux et produits et & leur mis en ceuvre dans
I'opération,
o Emissions liées au transport routier : transport en propre de I'entreprise et transport externe a
I'entreprise,
o Emissions liées aux consommations énergétiques sur site (carburants, électricité, eau...),
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