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1 OBJET ET PRESENTATION DE LA NOTICE D’EXPLOITATION SOUS
CHANTIER

La présente notice a pour objet de préciser les mesures d’exploitation sous chantier a mettre en
application durant la période de réalisation des travaux du marché d’aménagement de la VRTC L2
échangeur des Aygalades.

Ces travaux se situent dans le département des Bouches du Rhdne et intéressent plus particulierement
le territoire de la commune de Marseille.

La section de I'autoroute A7 concernée par la présente étude est la section de I'autoroute comprise entre
les Aygalades et Saint Antoine, dans le sens sortant.

Plus exactement, la section d’étude démarrera au PR 276+580 en aval du PI Ibrahim Ali et se terminera
au PR 275+050 juste avant le tunnel de Saint Antoine, soit un linéaire de 1.5 kilométres.

La vitesse limite en conditions normales (hors travaux) autorisée par arrété préfectoral est de 90 km/h.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 INFORMATIONS PRELIMINAIRES

Les dispositions présentées dans le rapport relatif a I'exploitation sous chantier constituent une base de
travail pour échanger avec les exploitants respectifs dans le cadre de la préparation des Dossiers
d’Exploitation Sous-Chantiers (DESC).

Les contraintes d’exploitation prises en compte sont les suivantes :
o Sur A7 et ses bretelles : la DIRMED impose que la circulation soit maintenue de jour.
e Les possibilités de restriction de capacité seront précisées par la DIRMED

e Les interruptions de circulation devront étre programmées de nuit entre 22H00 et 06HO0. Les
conditions et modalités de mise en place et de retrait des matériels et équipements nécessaires
doivent étre incluses dans le créneau horaire 22H00 et 06HO0

Les fermetures de nuit sont limitées aux horaires suivants : 22h00 _ 05H00 avec un récolement pour
mise en service et retrait de 30/60 minutes pour 'amenée et le repli des dispositifs mobiles lumineux
«FLR » et autres dispositifs de Signalisation de chantier fixe pour la coupure des chaussées a 2 voies
avec sortie obligatoire.

La mise en ceuvre ne pourra débuter qu’a compter de 21h00 et devra étre retirée de maniére que la
circulation soit définitivement rétablie a 06H00.

D’'une maniére générale, il convient de prendre en considération la nécessité de fermer la bretelle
d’'insertion n°® 33 et '’A7 pour la réalisation des travaux d’enrobés, de signalisation horizontale et de
réalisation de boucles.

Ces fermetures seront accompagnées de mise en place de déviations soit :
e pré-signalées par une signalétique de jalonnement de type « S » ;
e Complétées par des déviations avec jalonnement spécifiques ;

2.2 TRAVAUX A REALISER

Les travaux a réaliser sont décrits dans les différentes piéces du marché et en particulier dans le
fascicule A du CCTP et consistent en :

2.2.1 Elargissement du chemin de Guillermy

« Démolition de la chaussée existante en rive sur une largeur de 50 cm le long des zones de sur-
largeurs a créer,

o La réalisation des élargissements de chaussée (20 cm de GNT, et réalisation des enrobé en sur-
largeur en BBSG de 6 cm)

e Fourniture et pose de bordures T2,

e Fourniture et pose de la nouvelle cléture de chantier provisoire en limite d’emprise A7/ chemin de
Guillermy,

e Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale de police,

2.2.2 Renforcement de structures de chaussées et élargissement en BAU
Les travaux consisteront en :

» Rabotage des structures de chaussée existante ;
e Mise en ceuvre de GNT en couche de forme ou en amélioration de PST ;

o Mise en ceuvre de BBSG + de GB4 y compris couche d’'imprégnation lorsque la couche de forme
est découverte ; mise en ceuvre de couche d’accrochage entre les différentes couches et pose
de géogrilles.
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2.2.3 Réalisation des travaux d’assainissement et dispositifs de retenue en BAU
Les travaux consistent en :

o Dépose et démolition des glissieres béton et métalliques non conservées ;
o Démolition et réalisation de caniveaux a fente béton et caniveaux a dalles ;
e« Dépose de collecteurs ;
e La mise en place de caniveaux a fente ;
o Laréalisation des dispositifs de retenue projet en bord de BDD ;
e Le rétablissement des écoulements existants par la création de fossés enherbés ;
o La fourniture et pose de la clbture définitive ;
2.2.4 Reprise de la couche de roulement sur toute la section d’étude
Les travaux consisteront en :
o« Rabotage de 2,5 cm si nécessaire ;
e Mise en ceuvre de 2,5 cm BBTM ;
2.2.5 Travaux de signalisation horizontale et verticale
Les travaux consisteront en :

 Leffagage du marquage provisoire par technique d’hydrodécapage ou équivalent ;
o Laréalisation des travaux de marquage définitif (linéaire, surfacique et sigles) ;

e La fourniture et pose de panneaux de signalisation de police y compris supports ;
e Larepose des équipements de signalisation de police mis en dépdt provisoire ;

3 CADRE GENERAL POUR L’EXPLOITATION SOUS CHANTIER
3.1 CADRE REGLEMENTAIRE

3.1.1 Contexte réglementaire national

e Le texte réglementaire qui s’imposait jusqu'en 2009 a I'exploitant était la circulaire 96-14 du
06/02/96.

o Le texte de référence actuel est la note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN).

e Ces deux documents sont disponibles sur le site internet www.legifrance.gouv.fr

3.1.2 Arrétés d’exploitation sous chantier spécifiques

Les travaux du présent marché doivent faire I'objet d’un ou plusieurs arrétés d’exploitation sous chantier
spécifiques, a prendre par la préfecture des Bouches du Rhéne.

Méme si la typologie des travaux ne requiert pas nécessairement la prise d’un arrété, 'Entrepreneur
fournit systématiquement au Maitre d’ouvrage le dossier d’exploitation sous chantier pour validation par
le Maitre d’ouvrage avant le dép6t des demandes d’arrétés.

3.1.3 Documents de référence
Les documents de référence utilisés pour la mise au point du dossier d’exploitation sur chantier sont :

e Instruction Interministérielle de la Signalisation Routiére 7éme et 8éme partie en date du
12/12/2018 publié au JO du 09/01:2019

e Guide technique — signalisation temporaire — Choix d'un mode d'exploitation - SETRA Volume 6 —
édition 2002
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o Guide technique du CEREMA Volume 1 édition 2000 qui succéde a | ‘édition SETRA pour la
signalisation temporaire pour les chefs de chantier pour les routes bidirectionnelles

e Guide technique du CEREMA Volume 2 édition 2020 qui déclinent les régles de signalisation
temporaire pour les chefs de chantier pour les routes a chaussées séparées

e Guide technique du SETRA volume 3 edition 2003 pour qui déclinent les régles de la
signalisation temporaire pour les Chefs de chantier en milieu URBAIN — Volume 2 — CEREMA
SETRA - édition 2000

e Formulaires exploitant pour toute demande d’'arrété et autorisation de chantier du Centre
Autoroutier de Marseille (CAM) pour le réseau autoroutier non concédé

e Demande d’'arrété Métropole Aix-Marseille

Préalablement a toute intervention pour travaux, le ou les entreprises devront faire une demande
d’arrété temporaire portant des mesures temporaires de circulation auprés des gestionnaires de voiries
en précisant les communes et collectivités concernées permettant les travaux définis, les mesures de
sécurité, ainsi que les dispositions particuliéres de circulation sur les routes impactées. Cette demande
sera accompagnée d’'un DESC qui devra faire apparatitre :

e ['objet de la demande ainsi que la nature des travaux et des dispositions qui prendront effet a
compter de la mise en place de la signalisation définie qu’elle soit temporaire ou définitive en
précisant qui installe et entretient la signalisation temporaire,

e |e planning des travaux avec les délais d’exécution des taches et la période sur laquelle les
dispositions sur voirie sont soumises a restrictions,

e |a localisation des travaux et des dispositifs de signalisations et les conditions de circulation
(localisation et nature des restrictions, heures concernées, restriction de vitesse...),

e |a signalisation réglementaire de chantier et d'information qui devra étre conforme a I'Instruction
interministérielle sur la signalisation routiére notamment a la huitiéme partie approuvée par arrété
du 06 novembre 1992 et des textes modifiés,

e |a description des dispositifs prévus, avec signalement des schémas types des « Manuels du
chef de chantier », pour signalisation temporaire sur routes bidirectionnelles et sur routes a
chaussées séparées qui seront soumis a l'agrément préalable du gestionnaire et de ses
adaptations pour des motifs de sécurité ou d’exploitation et prendre, si nécessaire, les
dispositions de sauvegarde qui s’imposeraient.

3.2 EXPLOITANT DU RESEAU

L'exploitant du réseau est le District Urbain de la Direction Interdépartementale des Routes.
Méditerranée/Centre Autoroutier de Marseille dont les coordonnées figurent dans le cadre du DESC.

4 CONTRAINTES LIEES A LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX
4.1 JOURS HORS CHANTIER

Le calendrier des "jours hors chantiers" précise les dates des jours "hors chantiers" retenus pour 'année
en cours et pour le mois de janvier de 'année suivante, sur le réseau routier national.

Le calendrier des jours hors chantier est publié chaque année par la Direction des Infrastructures de
Transport du Ministére.

L'objectif principal de ces jours "hors chantier" est d’offrir la capacité maximale du réseau routier lors des
périodes de grand trafic afin d’améliorer la fluidité de ce dernier et de réduire les encombrements. Ces
jours sont établis sur la base des prévisions de difficultés de circulation attendues.

Les balisages restant en place pendant les jours hors chantier devront étre compatibles avec ces
contraintes.
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4.2 VIABILITE HIVERNALE ET MANIFESTATIONS

Les conditions d’exploitation sous chantier devront étre adaptées aux contraintes d’exploitation liées a la
viabilité hivernale ou a des manifestations a caractére évenementiel (foires, salons, etc.).

En période de viabilité hivernale, la disposition des SMV en rive doit permettre I'évacuation ou le
stockage de la neige en dehors des voies circulées.

Si ce n'est pas le cas, une procédure spécifique est a proposer par I'Entrepreneur, a valider par
I'Exploitant, pour que le balisage puisse étre replié (éventuellement ripé) dans un délai compatible avec
la portée des prévisions météorologiques disponibles.

La période de viabilité hivernale est comprise entre le 15 novembre et le 15 mars.

Des dispositions identiques peuvent toutefois étre nécessaires en dehors de cette période il est
notamment porté a I'attention du titulaire la tenue probable de rencontres européennes de football en
jour de semaine (mardi a jeudi) qui pourront nécessiter une impossibilité de fermeture de nuit de
I'’Autoroute A7.

4.3 CONDITIONS DE TRAFIC

Les périodes critiques au cours desquelles les contraintes de trafic sont maximales sont les suivantes :
e Les week-end (le WE comprend le vendredi soir et le lundi matin) ;
e Les vacances scolaires ;
e La période estivale (juillet-aodt) ;

o Les veilles et lendemains de périodes critiques, le trafic y est en général trés soutenu, au moins
dans un sens de circulation.

Pendant ces périodes, il convient d’éviter au maximum les contraintes liées au balisage de
chantier.Aussi, les interventions de nuit ne devront pas impactées les période de pointe matinale. Ainsi,
afin d’anticiper les retards éventuelles, celles-ci devront étre programmeées de telle sorte a prendre fin
suffisamment longtemps avant I'heure prévue de réouverture.

Il est également rappelé que ce sont les conditions de trafic qui définissent le nombre minimal de voies
de circulation qui doit étre laissé a l'usager.

4.4 PLANIFICATION DES BALISAGES

Un planning prévisionnel des travaux et des balisages nécessaires doit étre établi par I'Entrepreneur.
Aprés validation par I'Exploitant, ce document constitue le programme de référence des balisages.

Ce planning doit étre recalé avec I'Exploitant avant le démarrage des travaux. La programmation des
mesures d’exploitation sous chantier est donc fonction des prévisions de trafic, du calendrier des jours
hors chantier et des prévisions météorologiques.

Il est mis a jour chaque semaine pour identifier les besoins de balisage ou recalé, a l'occasion des
réunions de coordination avec I'Exploitant, en fonction des phases de travaux. Ce recalage est établi la
semaine N-1 pour établir le programme de balisage des semaines N et N+1.

L'exploitant pourra refuser tout balisage qui serait demandé en dehors de cette procédure.

Des réunions périodiques avec I'Exploitant seront organisées et plus particulierement a chaque
démarrage de phase pour passer en revue les principes des balisages programmés et les conditions
d’interventions prévues au regard du déroulement effectif des travaux.

La tenue de manifestations a caractére événementiel (foires, salons, inauguration particuliére, grand
événement...) peut s’accompagner de mesures d’exploitation particuliéres : impossibilité de fermer une
bretelle, de mettre en place une neutralisation de voie ou un basculement, horaires décalés de
mobilisation des équipes d’exploitation...
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En cas d’événements de circulation ou météorologique, les balisages peuvent étre différés voire
annulés. Un arrét et une libération du chantier peuvent étre demandés a I'Entrepreneur afin de rendre
les voies a la circulation si la configuration du chantier le permet.

Lors de réunions de concertation entre I'Exploitant, 'Entrepreneur et le maitre d’ceuvre, destinées en
particulier a présenter les demandes de balisage, I'Entrepreneur doit indiquer les zones et les délais
pendant lesquels un repli du chantier n’est pas possible et de le justifier.

5 CONTRAINTES D’ACCES AU CHANTIER - CIRCULATIONS

5.1 GENERALITES

L'Entrepreneur doit chercher a optimiser les besoins en balisage, @ minimiser la géne aux usagers et a
garantir la sécurité des usagers et des personnels, tant en phase de réalisation que pour I'exploitation
ultérieure des ouvrages.

Dans ce cadre, les études d’exécution et les travaux doivent notamment minimiser les besoins en
balisage.

Un contrble régulier des zones de balisage sera effectué durant toute la durée du chantier pour garantir
le bon état et la bonne visibilité des dispositifs de balisage.

5.2 DIFFERENTS TYPES D’ACCES

Les accés au chantier seront réalisés principalement via I'autoroute A7. Dans ce cas les dispositions
suivantes devront étre respectées :

5.2.1 Acceés depuis 'autoroute - porte 3/2/1 d’accés au balisage

e Une porte 3/2/1 d’acces a l'intérieur des balisages requiert une pré-signalisation de 400 m en
amont de I'entrée, constituée par une ouverture dans le balisage, lourd ou non, mis en place.

e Les sorties par les portes d’'accés au balisage sont interdites. Seules sont autorisées les
sorties en extrémité aval du balisage, sous réserve de la propreté des roues des camions.

o Des dispositifs de nettoyage des roues (brosses, points de lavage temporaires) devront étre
installés avant les sorties.

e Le véhicule sortant doit céder le passage en section courante

5.2.2 Gestion des portes 3/2/1 d’accés au balisage

o Limitation par sens : une seule entrée par plot, les sorties se font en aval du balisage — le
moins possible de portes d’acces par sens, celles-ci-sont de toute fagcon soumises a 'accord
de I'Exploitant ;

o Gardiennage : il n'est pas obligatoire de prévoir un homme chantier pour gérer les portes,
sauf cas particuliers (intrusion constatée d’usagers dans le balisage,).

o Limplantation et le déplacement des portes d’accés au balisage se font sous contrdle et
aprés approbation de I'Exploitant.

e Les déplacements de portes devront étre limités pour éviter des configurations changeantes
qui pourraient désorienter les personnels de chantier.

5.2.3 Acceés pour approvisionnements des matériaux de terrassement, chaussées ou
assainissement

Ces approvisionnements se font par la bretelle avec des fermetures qui seront demandées en préalable
a la réalisation des travaux.
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6 CONTRAINTES D’EXPLOITATION
6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Il est précisé que la libération des voies, en particulier en fin de nuit de travail, s’entend « chaussée
circulable », c’est-a-dire : engins du chantier évacués en totalité, signalisation provisoire ou définitive
appliquée en totalité et équipements de sécurité remontés en totalité, avec une couche de roulement et
une signalisation horizontale (peintures) pouvant supporter le trafic autoroutier sur 'ensemble des voies
et la BAU.

L'entreprise précisera dans son PAQ la procédure de vérification avant remise en circulation.

6.2 EMPRISE DES CHANTIERS

Longueur des chantiers :

¢ Lalongueur des chantiers, lorsqu’ils ne font pas I'objet d’arrétés spécifiques, est compatible avec
la définition des chantiers courants de la note du 14 avril 2016.

e Des dérogations peuvent étre demandées et font dans ce cas I'objet d’arrétés particuliers.

Dans le cas des chantiers non courants, les mesures d’exploitations générales, dont la configuration de
balisage, devront étre discutées avec I'Exploitant et les services administratifs concernés (préfecture,
secours, forces de l'ordre...), globalement pour 'opération.
e Interaction entre chantiers : Les interactions possibles entre différents chantiers doivent faire
I'objet d’une analyse spécifique et d’'une présentation a I'Exploitant. Leur validation s’apprécie au
cas par cas.

e Protections : Les chantiers sont isolés de la circulation par des séparateurs de niveau T3
lorsqu’ils présentent des obstacles ou dérogent aux régles de balisage de courte durée.

Les cas échéant certains balisages peuvent étre réalisés avec des balises de type K5c.
6.3 RESTRICTIONS DE CAPACITE

Les restrictions de capacité ne peuvent s’envisager que sous condition de trafic.

Conditions limites de ftrafic : Selon la note du 14 avril 2016, les conditions limites de trafic par voie
laissée libre a la circulation pour des chantiers courants sont les suivantes :

e 1200 véhicules/heure sur les sections d’autoroute en rase campagne
e 1800 véhicules sur les sections d’autoroute en zone urbaine

Le dépassement de ces valeurs doit étre justifié et implique un arrété spécifique d’exploitation sous
chantier.

Sauf conditions particulieres diment anticipées, la période utile, pour des chantiers nécessitant une
réduction du nombre de voies de nuit, est limitée a la plage 22h00-05h00 compte tenu des temps de
mise en place des balisages.

Cette plage horaire est soumise a variation en fonction des conditions de trafic, qui peuvent, en
particulier, impacter les interventions de I'Exploitant en amont.

D’une fagon générale, la réduction du nombre de voies sur A7 n’est pas souhaitée, mais reste possible
sous conditions de trafic. Ces restrictions ne sont envisageables que de nuit entre 22h00 et 5h00 et
dépendent du trafic effectivement prévu.

6.4 REDUCTION DE LARGEUR DES VOIES DE CIRCULATION

Les largeurs de voies minimales a respecter en cas de réduction de largeur des voies sont :
e \oie de droite : 3,20 m hors peinture de rive (0,225 m) ;
e Voie médiane : 3,00 m entre axe de peinture avec interdiction aux poids-lourds ;
e \oie de gauche : 2,80 m hors peinture de BDG (0,225 m), avec interdiction aux poids-lourds.

Dans ce cas, la largeur roulable entre DDR ou balises (K5) est de :
e 9,45 m dans le cas d’une circulation sur 3 voies ;
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e 6,45 m dans le cas d’'une circulation sur 2 voies.

6.5 COUPURE DE LA CIRCULATION SUR AUTOROUTE

Les fermetures de nuit sont limitées aux horaires suivantes : 22h00 - 05H00 avec un récolement pour
mise en service et retrait de 30/60 minutes pour 'amenée et le repli des dispositifs mobiles lumineux
«FLR » et autres dispositifs de Signalisation de chantier fixe pour la coupure des chaussées a 2 voies
avec sortie obligatoire.

La mise en ceuvre ne pourra débuter qu’a compter de 21h00 et devra étre retirée de maniére a ce que la
circulation soit définitivement rétablie & 06H00.

Dans tous les cas la mise en place d’itinéraires de délestage impliquera une concertation préalable avec
les services de secours et les gestionnaires des voies empruntées.

6.6 SEPARATEURS MODULAIRES DE VOIES

Le balisage entre le chantier et la circulation routiére sera réalisé avec des séparateurs lourds de niveau
de retenue T3, selon la norme NF EN 1317. Normalisée des SMV sera compatible avec I'espace
disponible derriere le balisage et les activités qui s’y déroulent.

Les extrémités de file seront précédées par un atténuateur de choc frontal dés qu’il constitue un point
dur. Dans linterruption de file de SMV, un atténuateur de choc doit étre mis en place en début de la
deuxiéme file de SMV.

Les SMV seront uniformes et en bon état. Leur talon sera peint en jaune.
Les modalités précises de pose des SMV seront définies avec I'Exploitant et validées par lui.

6.7 LIMITATION DE VITESSE

La vitesse est limitée a :

e 70 km/h dans les zones de travaux sur I'A7

e 50 km/h sur la bretelle
Des limitations plus restrictives pourront ponctuellement étre définies, en particulier au droit des points
d’échange.

6.8 SIGNALISATION

Sur les zones de travaux et de voies réduites, la signalisation horizontale sera remplacée par une
signalisation temporaire de couleur jaune conforme a la réglementation.

Les séquences de signalisation verticale sont précisées dans les manuels de chantier. En rive, les
panneaux seront de grande gamme. En TPC, les panneaux seront de gamme normale.

Les séquences de signalisation verticale sont précisées en fonction des manuels de chantier.

6.8.1 Signalisation horizontale temporaire

L'identification des voies de circulation (2.80 m, 3.00 m et 3.20 m) est prévue par marquage au sol
réflectorisé jaune.

Les caractéristiques des marquages a mettre en place sont les mémes que celles existantes en terme
de modulation.

6.8.2 Signalisation de Police

Tous les panneaux seront rétro réfléchissants de classe Il de grande gamme en section courante et sur
bretelles et éventuellement de gamme normale pour les panneaux répétés en TPC.

Tous les panneaux de type AK seront répétés sur le TPC et éventuellement les autres panneaux dans la
mesure du possible en section courante.

Les panneaux B1, B2a et B2b existants au niveau des bretelles d’accés seront maintenus en phase
travaux dans la mesure du possible pour éviter la prise en contre-sens.
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6.8.1 Condition de réalisation des travaux sur le chemin de la Guillermy

Le rétablissement des accés riverains a la résidence de la Guillermy est envisagé depuis le chemin de
I'Hermitage. Des travaux de réparation ponctuelle de cette voie sont prévus dans le cadre du présent
marché.
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Néanmoins pendant les travaux sur le chemin de la Guillermy, I'entreprise devra assurer en permanence
un acces piétons sur le chemin de la Guillermy.
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Dans I'hypothése ou l'entreprise ne parviendrait pas a mettre en ceuvre un cheminement balisé et
sécurisé de 1.00 m de largeur minimale, un homme trafic devra étre mobilisé durant les opérations
critiques. Cette prestation est réputés incluses dans les prix d’installation de chantier.

7 PHASAGE ET EXPLOITATION SOUS CHANTIER
7.1 DATE DE REALISATION DES TRAVAUX

La durée prévisionnelle des travaux est de 23 semaines :
e 2 mois de préparation,
¢ 5 mois de travaux,
¢ 1 mois pour la mise en service et IPMS,

L'exploitation sous chantier prévoit une décomposition des travaux en 5 phases. Certaines phases
intégrent la mise en place de déviations provisoires afin de maintenir certains accés qui ne pourront plus
étre satisfaits au droit de la zone de travaux.

7.2 PHASAGE DES TRAVAUX
Phase 0 : réalisation des travaux d’élargissement du chemin de Guillermy y compris reprise du chemin
de I'Hermitage - séquences 1 et 2
- Travaux de jour
Réalisation des travaux d’élargissement dans les zones de surlargeurs
Fourniture et pose des panneaux de signalisation verticale de police
Fourniture et pose d’une cléture provisoire en limite d’'emprise A7/ chemin de Guillermy
Durée : 6 semaines

Phase 1 : Elargissement de la plateforme coté BAU jusqu’au convergent (tous travaux)- séquences 3,4
etb

- Travaux de jour et de nuit
- Mise en place de voies réduites : conservation des 3 voies de circulation
- Durée : 10 semaines

Phase 2 : Elargissement de la plateforme ainsi que de la bretelle d’insertion aprés convergent (tous
travaux)- séquences 3,4 et 5

- Travaux de jour et/ou de nuit
- Mise en place de voies réduites : conservation des 3 voies de circulation
- Durée : 5 semaines

Phase 3 : Elargissement de la Bretelle en BDG et mise en ceuvre des DR - séquence 6
- Travaux de nuit ou de jours en voies réduites suivant la largeur disponible
- Restitution de la bretelle en voie réduite avec SMV en rive le temps de séchage des DR
- Durée : 1 semaine

Phase 4 : Travaux chaussée et signalisation horizontale :- séquences 7,8 et 9
- Travaux de nuit sous fermeture d’A7 et Bretelle
- Durée : 1 semaine

Soit une durée totale de 23 semaines
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Les travaux sont détaillés par séquence dans le tableau ci-dessous :
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Séquence Travaux Conditions d’exploitation Durée
Sur la Bretelle Sur A7
Le piquetage des réseaux,
Les sondages o
complémentaires Fermeture Ne_utrallsatlon ,
1 . . (s . Voie Lente par 3 nuits
(geotechniques, géodétection) | bretelle FLR
Relevés topos '
complémentaires,
Travaux d’élargissement
Chemin de Guillermy avec
2 fermeture du chemin de la Sans impact Sans impact 6 sem.
Guillermy et reprise sur chemin
de I'Hermitage.
Mise en ceuvre du balisage des Fermeture
2-3 voies réduites sur A7 et Fermeture A7 2 nuits
bretelle
Bretelle
Dégagement d’emprises
Terrassement et remblai pour
3 elarglssemer_]t_de chaussee en Voie réduite 3 Voies réduites | 10 sem
BAU et assainissement hors
plateforme y compris bretelle
d’insertion
4 nuits ou jour
Neutralisation suivant la largeur
4 Réalisation caniveau a fente Voie réduite Voie Lente par disponible sans
FLR. neutralisation de
voie
4 nuits ou jour
Neutralisation suivant la largeur
5 Réalisation travaux de Voie réduite Voie Lente et disponible
chaussée GB, BBSG médiane par sans
FLR. neutralisation de
voie
4 nuits ou jour
Neutralisation | suivant la largeur
6 Réalisation de glissiére et Fermeture de Voie Lente et disponible
raccordement bretelle Bretelle médiane par sans
FLR neutralisation de
voie
Pose des panneaux de
7 signalisation N Voie réduite 3 Voies réduites | 5 jours
Pose capots DR, cl6tures et
réglage grille assainissement
78 | RepliSMVBT4etapproksC | oo r® Fermeture A7 | 1 nuit
Rabotage et couche de Fermeture :
8 roulem(gnt en BBTM bretelle Fermeture A7 2 nuits
9 Marquage au sol Fermeture Fermeture A7 1 nuit
bretelle
10 IPMS et travaux de finition 4 sem
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Pour les séquences 4,5,6 : Les travaux pourront éventuellement se faire de jour.

7.3 ITINERAIRE DE DEVIATION

Pour les travaux avec fermeture de I'A7 et la bretelle de I'échangeur n°33 vers Les Aygalades, une
déviation sera mise en ceuvre .
Il est précisé que :

e Lafermeture A7 de nuit nécessite la fermeture de 10(*) bretelles d’accés + 1 autoroute (L2)

(*)Les 2 acceés a la L2 boulevard Casanova (en forme de patte d’oie) ne seront rémunérés que comme une seule bretelle
SuivTe Rineraire S61 ou 520
= = _

|8 Fermeture Bretelles d'accés Boulevard Danielle Casanova

Suivre itineraire 581 ou 520

Fermmeture Bretelles d'accés Boulevard Danislle Casanova

e - 2
.
o EE

e j'“ E- S s
e Lafermeture de chaussée L2 (en 2x3 voies) nécessite la mise en place de 3 FLR
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