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1. GENERALITES

1.1. GLOSSAIRE
Dans le présent document, les termes suivants correspondent a la définition ci-apres :
e « MOA » Maitre d’ouvrage, ou Maitrise d’Ouvrage ;
e « MOE »: Maitre d’CEuvre ou Maitrise d’ceuvre;
e « BC » Bureau de Controle ;
e « CSPS » : Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;
e « PGC » : Plan Général de Coordination établi par le CSPS ;

e « Marché » : marché de travaux des entreprises conclu avec le Maitre d’Ouvrage aux fins
de réalisation de ses prestations ;

e « OS »: Ordre de Service ;

e « PIC » : Plan d’installation de chantier ;

e « NOC » : La présente note d’organisation de chantier ;

e « OPC » : Entité en charge de 'ordonnancement du pilotage et de la coordination ;

e « LOG » : Cellule en charge de la logistique

e « SAS MEN » : agents chargés de I'exploitation des unités de décontamination plomb ;
e « OTP » : opérateur technique plomb, gére les manutentions liées au plomb ;

e « A sacharge » : réalisation faite par I'entité concernée ;

e « A ses frais » : réalisation payée, financée par I'entité concernée ;

e « Au titre de son marché » : a sa charge et a ses frais ;

e « Période de préparation » : Période allouée a la préparation des travaux pour les
entreprises, qui débute a partir de la notification, et dont la durée est définie au marché de
chacun des lots.

1.2. OBJET

La rédaction de la Note d’Organisation de Chantier intervient dans un contexte de chantier en
cours, pour les travaux de restauration de 'Ouvrage de Notre Dame de Paris, aprés 'ouverture
au public le 08/12/2024.

Notre-Dame de Paris, 'un des monuments les plus emblématiques de Paris est située sur l'lle
de la Cité, dans le 4®™e arrondissement de Paris et est la cathédrale de I'archidiocése de Paris.

La présente note d’organisation de chantier a pour objet de :

e Préciser les dispositions actuellement mises en place ou initialement prévues en matiére
d’organisation de chantier ;

e Fixer les principes d’organisations et de déroulement du chantier auxquels seront
soumises les entreprises a la suite de la premiére phase de restauration (Phase Il) de
I'Ouvrage de Notre Dame de Paris pour les travaux.
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Ces dispositions se référent également (sans que cela soit limitatif) :

e Aux plans d’installations de chantier ;

e Au calendrier des études et travaux ;

e Au PGC (Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé) ;
e Aux contraintes particuliéres du chantier ;

e Aux arrétés municipaux de la ville de Paris ;

e Au plan de prévention du site ;

o Et de facon générale, aux piéces contractuelles des Marchés.

1.3. PRESENTATION DU PROJET

Le chantier se décline en 2 zones, a savoir — voir plans ci-aprés :

- Zone rouge : zone en chantier, avec des restrictions d’horaire en termes de levage
(au-dessus des zones en exploitation), et avec la contrainte du plomb ;

- Zone verte — a I'est : zone accessible aux compagnons, avec des restrictions
d’horaire en termes d’accés aux cantonnements (direction de chantier, bureaux,
cantonnements), et sans la contrainte du plomb.
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Le chantier est délimité :

e Au nord par: la rue du Cloitre-Notre-Dame dont une partie a été annexée au chantier,
l'autre étant conservée pour les piétons ;

e Ausud par: la Seine ; et par la voie pompier située entre le presbytére et la cathédrale.

e A l'ouestpar : une partie du parvis (prolongé au sud par le pont au double et la rue
Lagrange et au Nord par la rue d’Arcole) ;

o Alestpar: en s’éloignant, le square Jean XXIIlI, le quai de I'archevéché.

Il est rappelé aux entreprises qu’elles sont tenues a un devoir de confidentialité sur tous les
éléments liés au projet.
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1.4. PLANS DE REPERAGE

Figure 1: Localisation de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Figure 2: Plan de situation de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de ses abords
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1.5. INTERVENANTS DU CHANTIER

Le Maitre d’Ouvrage, I'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de
la cathédrale Notre-Dame de Paris se fait assister dans sa mission par plusieurs organismes :

e Le groupement de maitrise d’ceuvre :
o0 Architectes en Chef des Monuments Historiques : Philippe VILLENEUVE, Rémi
FROMONT,
Le Maitre d’ceuvre installations de chantier : société PATRIARCHE ;
Le Maitre d’ceuvre plomb : société ANTEA GROUP ;
L’économiste : société PILTE
Le bureau d’études SSI et fluides : société INGERORP ;
Le bureau d’étude structure : société STUDIO COMES et société BESTREMA ;

O O0OO0CO0O0

L’OPC et la cellule logistique : société SETEC OPENCY et société SICA ;
e Le Coordonnateur SPS de conception : société APAVE ;

L’allotissement retenu a ce jour pour les installations de chantier est :

e Lot 0O1A : Installation de la base vie,

Lot 01B : Nettoyage des bases vies,

Lot 01C : Nettoyage des vétements de chantier,
Lot 02A : Fluides de chantier,

Lot 02B : Installations de chantier diverses,

Lot 02C : Utilité plomb,

Cet allotissement pourra étre mis a jour ultérieurement.

2.CONTRAINTES

2.1. CONTRAINTES DUES AU CONTEXTE DU PROJET

Le 15 avril 2019, un violent incendie détruit la fleche et la totalité de la toiture couvrant la nef,
le cheeur et le transept et pollue au plomb la totalité de la Cathédrale de Notre Dame de Paris.

Compte tenu de la particularité de I'opération, chaque entreprise est réputée avoir, a tout
moment :

Pris connaissance de tous les documents utiles a la réalisation et a I'organisation des
travaux ;

Pris connaissance du site, des lieux et du terrain d'implantation des ouvrages et de tous
les éléments généraux et particuliers en relation avec I'exécution des travaux ;

Apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et de l'installation de chantier et
s’étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

Pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux et de linstallation de chantier, aux acceés, aux
abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et aux
fonctionnements du chantier (moyens de communication et de transport, possibilité de
stockage des matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau,
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installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, pollution au
plomb, etc.).

2.2. CONTRAINTES DUES AU CONTEXTE URBAIN

Le projet s’inscrit dans un contexte urbain dense et touristique au cceur de Paris.

Les Entreprises intervenant sur le projet de Restauration de Notre Dame de Paris devront, au
titre de leur marché, tous les travaux et ouvrages provisoires que leurs travaux rendent
nécessaires pour le maintien en fonctionnement des commerces et chantiers environnants.

Les Entreprises devront prendre toutes les mesures pour respecter I'environnement du site et
éviter le développement de pollution (plomb notamment), de nuisances sonores et visuelles
aux abords du chantier, notamment en mettant en ceuvre :

o Des dispositifs propres a éviter la propagation des particules de plomb et des poussiéres ;
e Un traitement approprié des effluents ;
o Des consignes pour éviter I'emploi de sirénes ou de klaxon de maniére intempestive ;

e Les précautions nécessaires pour maintenir les contours du chantier dans un état de
propreté IRREPROCHABLE ;

e Limiter au maximum les travaux en horaires nocturnes ou hors des créneaux horaires de
chantier ;

e Respecter les interdictions de survol de grues ;

e Ne pas encombrer les voies pour les pompiers dans I'emprise chantier, ni les accés aux
bouches incendies et aux colonnes séches, ni les points de rassemblement.

Il est précisé que les nettoyages et les travaux de remise en état dus au non-respect des
précautions d’'usage pourront étre demandés par la MOA et la MOE a une entreprise tierce,
dont les frais seront a la charge des Entreprises responsables.

En cas de plaintes ou constat de trouble du voisinage a la suite de travaux, les entreprises
concernées auront a répondre auprés du MOE et de la MOA, qui pourront faire appliquer les
pénalités prévues au marché. Des amendes de la part des divers services de la ville pourront
également étre appliquées. En outre, les entreprises seront tenues de stopper leurs taches et
présenter a la MOE et au CSPS les solutions avant une possible reprise. Le MOA se réserve
le droit d'imposer aux entreprises certaines plages horaires a respecter pour leurs travaux
bruyants sans que les entreprises ne puissent se prévaloir d'une quelconque indemnité
financiére et incidence délais.

Il est rappelé aux entreprises :
e Le grand nombre d’habitations au nord du chantier ;
e Laprésence de plusieurs commerces dans la rue du Cloitre située au nord du chantier,

Les entreprises devront tenir compte de cette indication dans I'organisation de leurs travaux,
et pour la planification de leurs livraisons pour éviter les des nuisances sonores. Les
informations nécessaires a 'organisation de celles- ci seront communiquées par le pble OPC-
LOG suivant les évolutions de ces chantiers mitoyens.
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2.3. CONTRAINTES DE CHANTIER EN SITE SINISTRE ET
AVEC UN RISQUE LIE AU PLOMB

Le projet s’inscrit dans un contexte de travaux a réaliser dans un site contaminé par le plomb.
Certaines zones sont également concernées par la présence d’amiante.

Les acces au site puis aux zones de chantiers font I'objet de procédures décrites par la MOE
et le CSPS. - se référer au PGC

Les compagnons et encadrants sont tenus d’avoir suivi une formation au risque plomb (et
informer leur médecine de travail) avant d’intervenir sur le site, et de se conformer aux
documents décrivant les mesures a respecter dans les zones contaminées par le plomb.

Les entreprises sont tenues de connaitre toutes les piéces marché relatives au plomb et a
I'amiante (piéces descriptives et prescriptives) et d’en informer leurs salariés.

2.4. CONTRAINTES DE CIRCULATION

Les véhicules individuels n'‘ont pas accés au chantier. Il n’est prévu aucune place de
stationnement.

Les véhicules de chantier et véhicules individuels devront prendre en compte les dispositions
prévues dans les arrétés en vigueur en matiere de circulation routiére dans la ville de Paris
pour I'accés au chantier, et s’adapteront en conséquence.

Les éventuels changements de sens de circulation, les modifications ou les fermetures de
voiries réalisées par la ville de Paris devront étre pris en compte et respectés par les
intervenants du chantier sans formulation de réclamation.

L’attention des entreprises est attirée sur la portance des ponts d’accés a I'lle de la Cité dont
les limites de portance communiquées par la Ville de Paris sont les suivantes :
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Chaque entreprise devra faire une étude détaillée (avec note de calcul et plan) pour le
franchissement de ces ouvrages lors de livraison particuliére.

Ces études seront soumises pour validation aux services en charge (mairie de Paris/
préfecture) de ces ouvrages qui délivreront les autorisations.

Les livraisons considérées comme exceptionnelles nécessiteront d’avoir un accord de la
préfecture et/ou des services de la ville de Paris. Aussi, il appartiendra a chaque entreprise
d’établir suffisamment a I'avance la demande en intégrant les délais d’instruction et de
correction possible.

En cas d’impossibilité d’emprunter ces ouvrages, I'entreprise concernée devra réorganiser ses
livraisons en conséquence sans que cela n’appelle une quelconque réclamation.

2.5. CONTRAINTES D’ACCES AU SITE
EN ZONES CHANTIER :

Passage obligatoire par les installations de la base vie 2Ter en entrée et sortie de chantier,
puis acces aux zones de travail via les circulations et lifts de chantier.

2.6. CONTRAINTES DES HORAIRES DES TRAVAUX
1. EN ZONE OCCUPEE (zone verte) :

L’'ouverture de la cathédrale implique que les accés et travaux devront se faire en horaire
décalé (hors public et hors exploitation).

On retient les horaires suivants :
e 6h00 a 7h30 pour les zones intérieures a la cathédrale, a la sacristie et au presbytére,

e 19h00 a 21h00 pour les zones intérieures a la cathédrale, a la sacristie et au presbytére
suivant les jours (lundi, mardi, mercredi et vendredi),

e 6h00 a 21h00 pour les zones extérieures (abords de la cathédrale et presbytére) a la
cathédrale.

Suivant les contraintes des travaux (bruits/autres) les travaux pourront étre soumis aux
horaires intérieurs.

2. EN ZONE CHANTIER (zone rouge) :

e 6h00 a 21h00 pour les zones exterieures (toitures, combles, terrasses et niveau rdc) a
la cathédrale.

Suivant les contraintes des travaux (bruits/autres) les travaux pourront étre soumis aux
horaires intérieurs.
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3. LEVAGES:

L’amplitude de fonctionnement possible de la grue a tour est de 6h30 a 7h45 au-dessus de la
cathédrale, de la sacristie et de ses annexes. En dehors de ces emprises, I'amplitude de
fonctionnement possible de la grue a tour est de 8h00 a 17h00.

Les levages au-dessus de I'emprise de la cathédrale, de la Sacristie et de ses annexes seront
limités aux horaires hors exploitation.

4. LIVRAISONS :
Les livraisons seront a réaliser entre 7h00 et 16n00.

Nota : pour le chargement / déchargement a la grue a tour, les actions devront se programmer
a partir de 8h00.

5. GENERALITES :

Les horaires de chantier sont fixés du lundi au vendredi. Ces horaires pourront évoluer en
cours de chantier selon les directives de la MOA.

Si I'entreprise souhaite travailler en dehors des horaires d’ouverture du chantier, elle devra
demander une dérogation auprés de la Maitrise d'Ouvrage 15 jours minimum avant
l'intervention et respecter le Code du travail pour les jours spécifiques (dimanche, jours fériés,
etc.).

L’ensemble des services de sécurité, et particulierement le trafic, devra étre assuré et les
entreprises concernées feront leur affaire de I'obtention en temps utile des autorisations
administratives et tiendront informés le MOE et 'OPC.

Les entreprises devront exprimer leurs besoins en matiére de logistique et de manutention.
Les frais générés par le maintien de ces services hors horaires d’ouverture du chantier seront
pris en charge par les entreprises concernées.

2.7. CONTRAINTES D’ALLOTISSEMENT

Pour la fin de la Phase lll, se référer a I'allotissement des piéces du marché.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les différents marchés seront réalisés en
paralléle.

L'attention des entreprises est attirée sur l'obligation de présenter leurs principes
(méthodologies, moyens, produits, phasages, etc.) d’intervention, qui devront étre validés par
le CSPS, 'OPC et la MOE avant de pouvoir débuter leurs travaux.

Les entreprises, ayant connaissance de ces contraintes, ne pourront se prévaloir d'une
quelconque indemnité financiére et incidence délais découlant des interfaces de travaux.

2.8. CONTRAINTES LIEES A LA PRESENCE DE VEGETAUX

Des végétaux (arbres, espaces verts) sont présents dans I'emprise chantier et base-vie du
projet. En ce sens, les entreprises veilleront a ne pas dégrader les protections en place ainsi
que les végétaux. Un périmétre de 2 m libre de tout encombrement doit étre maintenu autour
des végétaux. En cas de constat de non-respect de ces consignes, des amendes pourront
étre appliquées par la Ville de Paris a I'encontre de I'entreprise concernée.

2.9. VISITES EXCEPTIONNELLES

Des visites exceptionnelles peuvent avoir lieu dans I'enceinte du chantier, nécessitant une
adaptation des jours ou horaires de travail autorisés pour les entreprises. Celles-ci seront
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informées en amont pour s’organiser et ne pourront se prévaloir de quelconques retards
occasionnés par ces visites.

2.10. ALEAS

2.10.1. Intempéries

En cas d’événement météorologique avéré et pouvant nuire a I'intégrité du matériel ou du
stockage en place sur le chantier (fortes pluies, vents violents, chutes de neige importantes,
etc.), il est de la responsabilité des entreprises de :

o Controler et sécuriser leur matériel et stockage présent sur le chantier pour garantir
leur maintien en fonctionnement et le bon avancement des travaux ainsi que la sécurité
des personnes ;

e Etablir avec leur MOE un constat a 'issue de cette sécurisation et, en cas de besoin,
si l'arrét des travaux s’avérait nécessaire, selon les dispositions prévues au CCAP ;

e Fournir au Moe pour analyse et accord les justificatifs nécessaires a leur déclaration
d’'intempérie.

2.10.2. Découverte patrimoniale/autres

En cas de découverte patrimoniale fortuite par une entreprise, celle-ci doit immédiatement
arréter son activité et mettre en sécurité la zone concernée. Elle doit alors sans délai informer
la MOE/MOA de I'événement.
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3. ORGANISATION GENERALE

3.1. GENERALITES

Les entreprises doivent se conformer aux dispositions décrites dans le présent document ainsi
que dans le PGC, CCAP, CCTC, CCTP, ou tout autre document de leurs marchés précisant
les dispositions d’organisation générale du chantier.

Certaines entreprises sont désignées pour exécuter des prescriptions communes utiles au
fonctionnement du chantier (marchés des lots 1A,1B, 1C, 2A, 2B, 2C).

Les entreprises pourront apporter si besoin leur expertise par des propositions
complémentaires ou plus adaptées a celles décrites dans la présente note.

Le CSPS créera un livret de chantier contenant toutes les informations nécessaires concernant
I'organisation du chantier, les numéros et contacts utiles et les informations de sécurité. Ce
livret sera mis a jour autant de fois que nécessaire par le CSPS. Il sera remis en version
informatique a chaque lot a chaque mise a jour.

3.2. PARTICIPANTS

3.2.1. Cellule logistique

Une cellule logistique est mise en place, constituée notamment d’un logisticien, d’'un adjoint,
d’un factotum et un homme trafic.

Les bureaux de la logistique sont ouverts de 7h30 a 15h30 du lundi au vendredi.

Tout dysfonctionnement dans les installations de chantier doit étre transmis a la LOG qui saisit
la MOE des installations de chantier pour faire intervenir 'entreprise concernée.

La mission de la cellule logistique se déroule principalement sur le site de la cathédrale. Le
maitre d'ouvrage dispose également de sites déportés dans lesquels la cellule logistique
effectue des missions :

¢ Le site de Saint Witz qui a pour fonction le stockage et I'étude de vestiges.
Sur le site de la cathédrale, la cellule logistique réalise les missions suivantes :

- Mise en place d'un portail informatique a disposition de I'ensemble des
entreprises et dédié a la mission logistique ;

- Gestion des demandes d’acceés ;

- Gestion des livraisons ;

- Gestion du trafic de chantier ;

- Gestion des aires de stockage ;

- Gestion de l'attribution des vestiaires ;

- Contréle de la propreté des zones de chantier et base-vie ;
- Traite les dysfonctionnements de la base-vie ;

- Supervision de la gestion des bennes de chantier ;

- Gestion des EPI pour les visiteurs ;
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3.2.2. Agents de sécurité

Des agents de sécurité assurent une mission de gardiennage 24h/24, 7j/7 de I'emprise
chantier selon la mission décrite dans le paragraphe « 6.7 Gardiennage ».

3.2.3. Entreprises réalisant les prestations décrites a la NOC

Les titulaires des lots relatifs aux installations de chantier s'engagent a mettre en ceuvre toutes
les prestations d'intérét commun prévues dans la NOC ou dans le PGC sans remise en cause
quantitative et qualitative.

Les titulaires des lots relatifs aux installations de chantier désigneront au sein de leur équipe
un référent, chargé d’effectuer un contréle quotidien de I'ensemble de ses installations de
chantier et de mettre en place les mesures nécessaires pour le maintien de leur bon état et
fonctionnement.

Le référent sera en lien direct avec la LOG et la MOE dont il sera l'interlocuteur privilégié. En
cas d'absence, ce référent devra étre immédiatement suppléé par une personne de
compétences équivalentes et possédant le méme niveau d’informations.

3.2.4. Prorata

Il n’est pas prévu de prorata pour les marchés du projet.

3.2.5. OPC

La mission de pilotage de I'opération sera assurée par I'entité désignée comme OPC.

Le contenu des missions de 'OPC est le suivant :
e Le pilotage et la coordination des travaux,
e L’ordonnancement, et la planification de 'ensemble de I'opération,
e L’organisation et la coordination temporelle des études

Nota : I'organisation de la logistique du chantier sera assurée par la cellule logistique.

Les entreprises devront désigner un référent sur les sujets d’organisation et de planification
des travaux.

La mission de ce référent devra étre continue sur toute la durée du projet. Par conséquent, en
cas d’absence, la personne devra étre remplacée sans délai, avec continuité compléte des
informations relatives au projet, par une personne de compétence équivalente.

Le(s) référent(s), ainsi que leur(s) suppléant(s) pour cette mission devra/devront étre
clairement nommés dans le dossier de I'appel d’offre.

La/ les personne(s) retenue(s) devra/devront &tre mobilisées sur le projet dés la notification du
marché.

L’OPC s’appuiera sur les informations de chaque référent pour organiser I'ensemble du projet.

Le référent organisation de chantier et planification de chaque lot aura pour missions de :
e Ordonnancer, planifier et coordonner les études, et travaux de son lot (suivant les
objectifs de 'OPC) ;
e Etre linterlocuteur de I'OPC pour les questions de planning et d’organisation de
chantier.
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3.2.5.1. Mise en place d’'une GED

Une GED (Gestion Electronique des Documents), mise en place par 'OPC, est destinée a
'ensemble des intervenants et ayant pour objectif de centraliser 'ensemble des documents
du projet. Dés la mise en service de cette GED, une procédure des gestions des droits d’accés
aux outils informatiques et un lien vers les notices GED et BIM seront communiqués a
I'ensemble des personnes concernées.

3.3. REUNIONS ET VISITES

Chaque entreprise est tenue d’assister a toutes les réunions, visites ou état des lieux auxquels
elle est convoquée.

La liste, non limitative, des réunions prévues est au minimum la suivante :

¢ Réunions d’'OPC / chantier / logistiques ;

¢ Réunions de synthése ;

¢ Réunions techniques spécifiques : a planifier avec la MOE selon les besoins ;

e Reéunions Lean chantier hebdomadaires ;

e Réunions CISSCT ;

o Visites générales et spécifiques de chantier ;

o Visites d’état des lieux ponctuelles.

Toutes les entreprises convoquées sont tenues d’assister a ces réunions en présentiel.
Tout retard ou toute absence non justifiée sera sanctionné selon les dispositions du CCAP.

Le représentant de I'entreprise est apte a prendre des décisions en séance et sera réputé
connaitre ses obligations. A ce titre, le référent devra connaitre pour son lot les postes en cours
et ceux a venir pour chaque zone.

Il prendra note des observations formulées et sera garant de la diffusion en interne (dans le
cas de groupement ou de sous-traitants).

En cas d’absence, chaque représentant devra se faire remplacer par une personne de
compétence égale ayant la méme connaissance du projet.

Chaque référent devra apporter aux réunions auxquelles il est convoqué tous les documents
demandés par 'organisateur de la réunion.

Par ailleurs, I'utilisation du téléphone portable en réunion n’est pas acceptée, ceci dans le
respect de tous.

3.4. DOCUMENTS ATTENDUS DES LOTS

Chaque entreprise doit transmettre a 'OPC les renseignements et les compléments décrits
dans les paragraphes ci-aprés, nécessaires pour 'organisation et la planification des travaux.

Chaque entreprise aura pour obligation d'assurer la coordination technique et temporelle de
I'ensemble des interfaces inhérentes a son marché, en accord avec la Maitrise d'CEuvre.

La non remise de ces documents pourra étre pénalisable pour retard dans la remise des
documents.
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3.4.1. Eléments généraux

En phase préparation, les entreprises devront :

Définir le prévisionnel d’effectif par mois sur la durée du projet et fournir la courbe
d’effectif ;

Diffuser la liste prévisionnelle de remise des documents avec les dates de diffusion (en
cohérence avec le planning des études) ;

Fournir les contraintes, les cadences et les moyens envisagés ;

Fournir une prévision de leurs moyens humains et matériels (organigrammes, sous-

traitance, lieu de sous-traitance) et matériels pour les études d’exécution et de
synthése, ainsi que le lieu ou celles-ci se déroulent ;

Fournir une prévision de leurs moyens humains pour les travaux (organigrammes,
sous-traitance, travaux) ;

Fournir une prévision des besoins d’utilisation de la grue a tour ;
Fournir une prévision de trafic, livraisons et moyens d’approvisionnement vers le site ;

Fournir une évaluation de leurs besoins surfaces en magasins, containers et parcs de
stockage.

En phase travaux, les entreprises devront :

Mettre a jour les effectifs prévisionnels (pour la durée du projet) de maniére mensuelle
avec une vision a 2 mois ;

Donner le pointage des effectifs du lot présent de maniéere hebdomadaire ;

Tenir a jour la liste des documents (comprenant les dates des diffusions, les retards,
les attentes des visas MOE, BC, CSPS, CSSI) ;

Mettre a jour la liste des échantillons et les dates de diffusion et de validation ;
Organiser, suivre et relancer en interne la diffusion des documents attendus ;
Organiser, suivre et relancer en interne les travaux a exécuter suivant les objectifs fixés
par 'OPC et suivant les plannings arrétés ;

Reporter de maniére hebdomadaire les points bloquants pour leurs études et travaux
Suivre les travaux et nettoyages journaliers sur chantier pour leur lot ;

Suivre et diffuser les justificatifs pour la géne ou I'arrét des travaux de leur lot ;
Diffuser, 48h avant chaque réunion OPC, de facon hebdomadaire, 'avancement de

leurs travaux et ceux de leurs sous-traitants, présenté sous forme schématique ;

Fournir chaque semaine une évaluation de leurs besoins de stockage ;
Fournir chaque semaine leurs prévisions d’utilisation de la grue a tour ;

Fournir chaque semaine leurs prévisions de livraisons (enregistrées sur une plateforme
de gestion des livraisons dédiée) ;
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Fournir chaque semaine la liste de leurs sous-traitants présents ou proposés a
I'acceptation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre ;

Fournir le bilan hebdomadaire des études réalisées et des points bloquants ;
Fournir chaque semaine les mesures pour résorber les retards ;

Réviser 'ordonnancement suivant les besoins du chantier.

3.4.2. Le planning détaillé des études et travaux

En phase préparation, les entreprises devront :

Elaborer dans le premier mois les plannings détaillés des études, travaux et
commandes pour leur lot et les proposer a 'OPC et a la MOE. Ces documents devront
étre en corrélation avec les documents du marché et respecter les dates
contractuelles ;

Elaborer leurs plannings spécifiques ;

Elaborer le planning de remises des échantillons en cohérence avec leurs études et
commandes ;

Elaborer le planning pour les éventuels témoins/prototypes en corrélation avec leurs
délais de fabrication, approvisionnement et travaux ;

Fournir les calendriers et délais d’établissement et de fourniture des plans d’exécution,
note de calcul, fiches techniques en corrélation avec les délais des
approvisionnements et en fonction des dates d’intervention programmées par 'OPC ;

Fournir les délais unitaires de commande, approvisionnement, fabrication et pose, pour
répondre aux dates d’intervention programmeées par 'OPC.

Tel que décrit précédemment, pendant leur phase préparatoire, les entreprises transmettront
leurs plannings qui devront s’inscrire dans les plannings de consultation.

Sur la base de ces documents, I'OPC fera une analyse avant de réaliser les plannings détaillés
des études et travaux. Ces plannings détaillés seront alors notifiés et serviront de référence a
chaque marché.

En phase travaux, les entreprises devront :

Elaborer et diffuser les plannings a 3 semaines de maniére hebdomadaire par zone/
niveau de travail. La diffusion devra étre faite 48h avant la réunion OPC et comporter
la prévision de ses activités avec report des effectifs et moyens nécessaires d’apres le
modeéle qui sera fourni ;

Pointer le planning étude interne au lot ;
Pointer le planning travaux interne au lot ;
Pointer le planning des commandes ;
Pointer le planning des essais ;

Proposer de maniére hebdomadaire les mesures de rattrapage de leurs retards (avec
la mise a jour de ses plannings) ;

Elaborer leur planning des essais ;

Elaborer tous les plannings spécifiques nécessaires pour leurs travaux. ;
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¢ Organiser en interne les OPR et les essais suivant les dates arrétées par 'OPC.

3.4.3. Phasage et ordonnancement

Chaque entreprise a pour obligation de présenter au maitre d’ceuvre, a 'OPC et au
coordonnateur SPS une note explicative / phasage relatif a la méthodologie de réalisation de
ses ouvrages.

En phase préparation, les entreprises devront :

e Elaborer les phasages travaux particuliers avec les dates, délais et zones
d’intervention envisagés, ainsi que les points saillants ;

e Fournir une préfiguration de la cinématique envisagée (notamment en matiére d’accés
et de circulation, de moyens de grutage et de levage, d’échafaudages, de besoins
d’aire de stockage et d’atelier) ;

En phase travaux les entreprises devront :

e Mettre a jour les phasages travaux suivant leurs besoins spécifiques pour prise en
compte dans les phasages généraux de 'OPC.

3.5. LE PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Le plan d’installation de chantier sera mis a jour par la MOE inst de chantier.
Le plan de stockages et de cheminements sera mis a jour par la cellule Logistique.

La mise a jour de ces documents se fera en fonction de I'évolution des travaux et des
adaptations des installations. A chaque mise a jour, une diffusion sera faite a I'ensemble des
acteurs du projet.

3.6. CLOTURES — PALISSADES — PORTAILS

En cas de besoin exceptionnel de modification de ces installations périmétriques, I'entreprise
devra faire valider sa demande auprés de la MOE qui, aprés analyse et accord des services
de la ville de Paris la transmettra au lot 02B - installations de chantier pour réalisation.

L’attention des entreprises est portée sur le délai de prévenance de la MOE d’au moins 2 mois
avant la date de réalisation souhaitée.

Concernant les installations/ protections a l'intérieur du chantier, les éventuelles modifications
devront étre formulées par l'entreprise a la MOE, qui aprés analyse formulera ses
recommandations lot 02B - installations de chantier pour réalisation.

Les modifications seront exécutées sous 1 semaine aprés demande MOE.

3.7. SIGNALETIQUE

Toute installation de logo ou de signalisation spécifique sera soumise a approbation du MOA.

L’entreprise titulaire du lot 02B - installations de chantier devra effectuer a sa charge et a
ses frais le maintien, voir les adaptations de la signalétique intérieure et extérieure existante
suivant I’évolution du chantier, mais aussi tous les compléments nécessaires demandés par
le CSPS et la MOE, ainsi que la dépose de I'ensemble suivant le repli du chantier.

En cas de demande complémentaire de signalétique d’'une entreprise, celle-ci transmettra sa
demande a la MOE pour validation, qui la donnera au lot 02B pour réalisation.
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Le lot 02B - installations de chantier en assure I'entretien et le nettoyage. Le lot 02B -
installations de chantier effectuera un constat chaque mois pour constater la validité des
affichages et transmettra ce constat a la Maitrise d’CEuvre.

Le lot 02B - installations de chantier devra mettre en place, selon son marché, les panneaux
de chantier réglementaires.

Tout panneau mis en place sans autorisation du Maitre d’Ouvrage sera immédiatement enlevé
aux frais de I'entreprise concernée.

Chaque entreprise doit sa propre signalétique pour signaler ses postes de travail.

3.8. INTERDICTIONS

Il est strictement interdit de fumer sur le chantier, des points fumeurs sont mis a disposition
des entreprises (uniquement en zone base-vie) selon le PIC joint. Il est également interdit de
vapoter, macher (chewing-gum ou autre), manger sur le chantier, introduire des armes, des
stupéfiants ou de l'alcool sur les zones de travaux et dans les cantonnements. Les feux de
barbecue ou de quelque type que ce soit sont formellement interdits sur toutes les zones.
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4. ORGANISATION DE LA ZONE BASE-VIE

4.1. ACCES ET CIRCULATION DU PERSONNEL DE
CHANTIER — STATIONNEMENT

Compte tenu l'exiguité du site, aucun stationnement sur le chantier n’est prévu pour les
véhicules de chantier, ni pour les véhicules personnels. En cas de stationnement sauvage aux
abords du chantier ou dans son emprise, les services compétents seront saisis pour verbaliser
et évacuer le(s) dit(s) véhicule(s).

De plus, cb6té base-vie aucun véhicule ne peut pénétrer a l'intérieur du site sauf cas
exceptionnel (approvisionnement ponctuel). Dans ce cas, I'entreprise concernée devra
formuler une demande adressée a la cellule logistique au minimum 72h a I'avance indiquant
la raison.

Cété chantier, seuls les camions de livraison (de type porteur) et camionnettes de chantier,
seront autorisés pour un stationnement temporaire pendant le laps de temps nécessaire au
déchargement de matériels et de matériaux. Une fois ce déchargement effectué, le camion de
livraison ou la camionnette devra obligatoirement sortir du chantier.

Cette regle sera appliquée aussi bien pour le personnel de chantier que pour 'encadrement.

Il faudra privilégier les petits et moyens porteurs (en-dessous de 19T) pour approvisionner le
chantier (se référer au plan de flux). L’approvisionnement par semi-remorque sera a valider
avec LOG/OPC/MOE/MOA

Le logisticien/agent de trafic et les gardiens auront autorité pour faire respecter ces principes,
et signaler a la MOE tout manquement a la régle.

Nota : les entreprises devront proscrire les semi-remorques
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Nota : Les livreurs, entreprises ou toute autre personne intervenant sur le chantier doivent
respecter les regles de circulation et de bienséance en vigueur en France et ne peuvent se
prévaloir des impératifs du chantier pour justifier leurs actions ou comportements inappropriés.

4.2. BASE-VIE

4.2.1. Organisation des bases-vie

Figure 3 : Configuration de la base-vie projetée

- Le bloc A sera démonté a partir de mars 2025 apres transfert provisoires des occupants
dans le bloc C.

- Le bloc B accueillera les Maitrises D’ceuvres et d’Ouvrage, ainsi que les méceénes,

- Le bloc C sera déposé avant été 2025. La zone sera transformée en zone de stockage
chantier.

Ces données sont prévisionnelles et les actions demandées aux entreprises seront
communiquées sous un délai de 2 semaines avant réalisation.

Les entreprises occupant les bureaux et/ou les vestiaires actuels devront (suivant leur
présence sur site) procéder aux déménagements de leurs affaires a leurs frais dans les
nouveaux modules de la base vie 2 suivant les informations qui leurs seront communiquées
par la direction de chantier (MOE/OPC/LOG), en fonction du planning des travaux du lot 01A
— BV chantier. L'évacuation des bureaux suivant les informations communiquées par la
direction de chantier (MOE/OPC/LOG) sera également a leurs frais.

Les bureaux seront équipés en CVC/CFO/CFA (y compris internet), sanitaires et mobilier de
bureau.
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4.2.2. Entretien, maintenance et nettoyage de la base vie
(cantonnements compagnons et bureaux)

Le lot 01B fournit les consommables et assure le nettoyage quotidien de I'ensemble de la
base-vie.

Il n’est toléré aucun dépdt de déchets, y compris alimentaires, ailleurs que dans des containers
prévus a cet effet.

En cas de réclamation concernant I'état de propreté ou un dysfonctionnement d’un équipement
de la base-vie, le personnel des entreprises fera remonter l'information au logisticien qui
centralisera les demandes et informera la Moe Installation de chantier

Les personnels des Entreprises intervenantes doivent, néanmoins, veiller a maintenir les
locaux et les abords de la base-vie propres et a ne pas dégrader le matériel présent, sous
peine d’exclusion et/ou de pénalités.

Ces prestations seront maintenues pendant toute la durée de I'opération.

4.2.3. Nettoyage des circulations communes (base-vie)

Ce nettoyage est réalisé par I'entreprise titulaire du lot 07B selon les dispositions prévues au
CCTP du lot.

4.2.4. Laverie de chantier

Ce nettoyage est réalisé par I'entreprise titulaire du lot 07C selon les dispositions prévues au
CCTP du lot.

4.2.5. Déchets ménagers

Les entreprises devront jeter leurs déchets selon le tri mis en place par le lot 01B. (cf. charte
chantier vert).

Ces déchets seront évacués et acheminés par le lot 01B chaque jour jusqu’a la voie publique
afin d’étre collectés par les Services de la Ville.

4.2.6. Attribution des vestiaires

Le nombre de vestiaires attribués sera discuté entre la cellule LOG/OPC et I'entreprise
pendant la phase préparatoire.

L’attribution des casiers est gérée par le Logisticien, qui attribue un nombre fixe de casiers a
chaque entreprise titulaire d’un lot, pour elle et ses sous-traitants en fonction de leurs effectifs
et planning d’intervention.

En cas de besoin de casier supplémentaire, I'entreprise adressera sa demande au Logisticien
au minimum 2 semaines (hors week-end et jours fériés) avant le renfort de personnel, afin que
puisse étre étudiée la possibilité d’accueil de ces personnes.

Pour les intervenants ponctuels, la demande de casiers devra étre transmise au Logisticien
avec la demande d’accés au chantier. Si disponible, un casier lui sera attribué par le
Logisticien.

Un constat avant et aprés occupation des casiers sera fait avec la cellule logistique et
I'entreprise. Toute dégradation constatée sur le matériel confié au personnel (casier, bureau,
...) sera imputée a I'entreprise titulaire du lot pour lequel elle intervient.
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4.3. POINTS FUMEURS

Le lot 01A aménagera des points fumeur dans la zone base-vie (cété bureau et coté 2TER).
lls seront couverts pour protéger de la pluie mais ouverts sur I'extérieur.

4 4. INFIRMERIE

Dés lors que l'effectif de 200 compagnons présents par jour sur le chantier sera atteint,
linfirmerie installée sera activée, conformément a la réglementation en vigueur.

Le local infirmerie sera installé et équipé c6té base vie.
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5.ORGANISATION DE LA ZONE CHANTIER

5.1. ACCES ET CIRCULATION DES VEHICULES DE
CHANTIER

5.1.1. Accés

L’accés de chantier pour les véhicules sera situé :

¢ Rue du Cloitre-Notre-Dame c6té Quai de I'archevéché Portail P5 ;

e Promenade Maurice Caréme cbté quai de I'archevéché Portails P7/P9;

e Promenade Maurice Caréme c6té quai de I'archevéché Portails P7/P9/P4 — liv diocése ;

Figure 4: Plan de repérage des portails

Se référer au paragraphe « 711.5 Contraintes de circulation » concernant les charges
maximales admissibles sur les ponts amenant a l'ile de la Cité.

Ces points d’accés sont cléturés a I'aide de portails coulissants et ouvrants fermés en dehors
des heures douverture du chantier sous la responsabilité de la société assurant le
gardiennage des acceés et la surveillance du site.

Les acces se feront par les portails P5 et P7.

e Endehors de I'enceinte de chantier, les engins a chenilles sont prohibés ainsi que tous les
véhicules susceptibles de dégrader le revétement de la chaussée ;

¢ Pour les manceuvres des camions sur la voirie (marche-arriére par exemple), I'entreprise
réalisant la livraison mettra a disposition en nombre suffisant un ou plusieurs homme(s)
trafic pour guider les camions afin de garantir la sécurité des piétons ;

e La sortie des camions se fera dans le sens de circulation ;
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e Les conducteurs seront en permanence dans leur véhicule (sauf exception décrite plus
bas dans le cas n°2 du protocole de livraison).

5.2. ORGANISATION DES LIVRAISONS

5.2.1. Protocole de livraison
5.2.1.1. Plateforme de réservation de créneaux

Une plateforme internet de réservation de créneaux horaires (de 7h a 16h) équipée d’'un
logiciel de gestion des livraisons pour 'ensemble du chantier a été mise en place.

Nota : pour le chargement / déchargement a la grue a tour, les actions devront se programmer
a partir de 7h45.

Cette plateforme :

o Est accessible a tous les acteurs du projet (suivant degré d’habilitation) afin de leur
permettre de renseigner leurs prévisions de livraison ;
e Prendra en compte toutes les différentes zones d’acces.

Chaque entreprise demandeuse devra transmettre au Logisticien une demande d’accés a la
plateforme de réservation et pourra créer un compte personnel sécurisé avec un identifiant et
un mot de passe uniques lui permettant son authentification sur la plateforme.

La consultation de la plateforme peut se faire 24h sur 24 et 7 jours sur 7 depuis tous types
d’ordinateurs, tablettes et smartphone et a I'aide des navigateurs internet les plus utilisés en
France.

Le module de réservation peut étre consulté en temps réel avec I'affichage des plages horaires
disponibles et occupées selon les jours et selon les acces.

Pour chaque livraison, I'entreprise demandeuse devra renseigner les caractéristiques de sa
commande selon les plages disponibles, notamment: jour, heure d’arrivée, durée de
déchargement, accés chantier concerné. Ces informations devront étre transmises au plus
tard 72h a I'avance (hors week-end et jours fériés) pour les livraisons standard et au plus tard
1 mois a I'avance pour les transports exceptionnels.

Au quotidien, le Logisticien administrateur de ce programme vérifiera le planning général en
temps réel et en cas de nécessité, modifiera les créneaux horaires afin d’assurer la fluidité du
trafic de véhicules sur le chantier selon la capacité d’accueil des aires de livraisons.

Toute livraison n’ayant pas fait I'objet d’une réservation préalable se verra refuser I'accés au
site.

5.2.1.2. Protocole plomb pour les livraisons en zone chantier (zone rouge)

Pour l'accés des vehicules a I'intérieur de la zone travaux polluée au plomb, les livreurs devront
suivre un protocole spécifique.

Cas n°1: Véhicule avec chauffeur et accompagnant chargé du déchargement ou
chargement
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Consigne pour la livraison

_ . A L , )
Les livraisons doivent étre organisées en amont par les donneurs d’ordre . Plateforme logistique

accés (Arcole / Cloitre / Archevéché) a utiliser par les entr__..___

+ info communiquées aux hommes trdfic (Tertiaire Sécurité .
f q fic ( et agents de trafic SICA)

Les chauffeurs n’ont pas le droit de quitter leur cabine a I'intérieur de 'emprise du chantier.

L'accompagnant quittera I'engin avec son casque, son gilet fluo et ses chaussures de sécurité
avant I'entrée du camion dans I'emprise pour rejoindre 'entrée piéton et sera guidé pour
Cas n°1: s'équiper d'une combinaison, de gants et de surbottes jetables fournis par le chantier et

Véhicule rejoindre le camion en suivant le cheminement piéton intérieur au site.
avec 2

personnes
(chauffeur + L'accompagnant devra ressortir en respectant la procédure de décontamination par le sas et
accompagnant) | reipindre la sortie piétons.

Seule cette personne sera autorisée a participer au déchargement ou au chargement.

Le chauffeur devra ressortir avec son engin par la sortie désignée par I'agent de sécurité aprés
s’étre assuré du lavage de ses roues.

Cas n°2 : Véhicule avec chauffeur seul

Consigne pour la livraison

Les livraisons doivent étre organisées en amont par les donneurs d’ordre :  Plateforme logistique
2 acces | Cloitre / Archevéché) a utiliser par les entreprises

+ info communiquées aux hommes trafic (Tertiaire Sécurité et agents de trafic SICA)

Le chauffeur entre avec son véhicule dans 'emprise.

A son entrée, il percoit un « kit composé d’une combinaison + paire de surbottes + gants »
fourni par son donneur d’ordre.

Cas n°2:
Véhicule Le chauffeur s’équipe avant méme de sortir de sa cabine.
avec .
chauffeur A la fin de son intervention, il doit retirer sa combinaison, ses gants et ses surbottes en
I suivant les consignes données par la guérite de sécurité, sans contaminer sa cabine.
seu
Les vétements jetables seront récupérés dans un sac par le commanditaire avant la sortie du
véhicule de 'emprise. Le sac sera déposé au niveau des vestiaires sales du sas de
décontamination.
Notas :

- Lorsque le camion pénétre a l'intérieur du chantier, il sera accueilli par une personne
de I'entreprise en charge de la livraison qui surveillera les manceuvres et s’assurera du
bon respect des consignes précitées. Le camion devra ressortir par la sortie désignée
par ’lhomme trafic aprés avoir nettoyé ses roues. Le nettoyage des roues des camions
se fera par I’agent de sécurité et/ou un homme trafic, mais sous le contréle du

responsable de I'entreprise.
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- Les entreprises sont tenues d’informer les transporteurs de ces consignes. En cas de
non-respect constaté, des mesures coercitives seront prises a I'encontre de
I'entreprise.

5.2.2. Protocole de déchargement

Une fois le camion entré dans le chantier, les entreprises devront décharger leur matériel et/ou
matériaux avec leurs moyens propres appropriés.

Concernant les moyens humains pour les prestations de déchargement :
- Le déchargement est a la charge de chaque entreprise.
- Ces moyens devront étre adaptés en fonction des contraintes du chantier (gabarit/
nombre/ etc.).

Les colis sortis du camion seront directement stockés soit sur une zone provisoire (maximum
1h), soit sur une zone attribuée par le logisticien (délai de prévenance de 72h).

Cela permet une libération rapide des aires de déchargements et garanti le respect du planning
des livraisons journaliéres.

Dans un second temps, les colis stockés seront acheminés (par chaque entreprise) au pied
des lifts ou des grues de chantier.

Les opérateurs veilleront a ce que les manceuvres se fassent sans risques pour les colis et les
personnes.

5.2.3. Convois exceptionnels

Dans le cas ou l'entrepreneur doit faire approvisionner sur le chantier du matériel par convoi
exceptionnel, ce dernier devra avoir réalisé toutes les démarches nécessaires auprés de tous
les organismes administratifs compétents et fourni a la MOE au minimum 1 mois avant la date
d’arrivée des convois exceptionnels les éléments nécessaires.

5.2.4. Livraison par voie fluviale

Les entreprises qui le souhaitent, auront a leur charge I'étude de faisabilité d’'une livraison par
la SEINE.

En cas d’'un accord par la MOE et MOA, I'entreprise aura a sa charge toutes les modalités
pour mettre en place ce type de livraison, ainsi que toutes les adaptations nécessaires.
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5.3. MAGASINS DES ENTREPRISES

Pendant sa période de préparation, chaque entreprise communiquera ses besoins en termes
de surface de magasins a la MOE pour accord et a la LOG pour analyse en fonction du
planning et des autres demandes.

Des containers (équipés de prise électrique) seront disponibles sur le chantier et pourront étre
mis a disposition des entreprise.

L’affectation du nombre et la typologie de containers par entreprise sera arbitrée par la
LOG/OPC/MOE, I'entreprise devra s’adapter suivant le retour de la LOG, sans que cela
n'appelle de contestations.

Nota : il n'est pas garanti que toutes les entreprises pourront bénéficier de container car leur
nombre est limité a la vue de I'espace disponible.

Il sera alors possible que certaines entreprises aménent des coffres de chantier (nbr et
position) a valider par OPC/LOG.

5.4. ZONES DE STOCKAGE

5.4.1. Dispositions générales

Les zones de stockages de matériaux extérieures sont définies sur le plan d’installation de
chantier (se référé au PIC de la MOE installations de chantier).

Chaque entreprise souhaitant une zone de stockage en fera la demande écrite auprés du MOE
et de la LOG. Ces demandes, aprés validation de la LOG et MOE, seront reportées
périodiquement sur le plan d’installation de chantier par la LOG.

Le logisticien gére ensuite I'attribution, la période et les affectations des surfaces a chaque
entreprise.

5.4.2. Zones interdites aux stockages

Aucun stockage n'est admis ailleurs que sur les zones spécifiées au PIC et en particulier :
e Devant les acces et les issues de secours ;
e Sur le circuit d’évacuation et de regroupement d’urgence ;
e Sur les voies pour les pompiers et les cheminements modélisés au sol ;

e Devant les bornes incendie et les colonnes séches, et les échafaudages qui les
protégent.

5.4.3. Stockages de carburants et de matieres liquides inflammables

Le stockage d’hydrocarbures ou de gaz ou de produit toxique est strictement interdit sur le
chantier (zone travaux et base-vie).

En cas de besoin éventuel et exceptionnel de stockage de carburants ou de matiéres
inflammables liquides, I'entreprise formulera une demande soumise a I'accord préalable du
MOE, du Coordonnateur SPS et du préventeur. Les zones possibles de stockage seront
ensuite étudiées avec la LOG.

L’entreprise demandeuse devra fournir un plan d’'implantation diiment renseigné et une note
technique explicitant les dispositions envisagées, notamment pour pallier les problémes de
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fuite et éviter tout risque de pollution ou d’'incendie, les quantités qui devraient étre stockées
et la durée dudit stockage.

Les stockages utilisés devront étre de type double enveloppe, et les dispositions prévues pour
I'empotage et le dépotage des carburants devront permettre une récupération des égouttures
et fuites éventuelles.

Il est également rappelé que les stockages et dépbts liquides inflammables sont limités pour
ne pas étre soumis a la loi n°76.663 du 19/07/76 concernant les Installations Classées.

5.5. GESTION DES APPAREILS DE CHANTIER

5.5.1. Geénéralités

L’acheminement des éléments devra se conformer aux prescriptions techniques décrites dans
les pieces MOE (classe d’échafaudage, lifts, grues, etc.).

Les entreprises devront anticiper leurs demandes a minima de 1 semaine pour les
déchargements et le besoin de nacelle, et de 48H pour les grues, lifts et treuils.

5.5.2. Engins de chantier

Chaque entreprise mettra a disposition son engin de levage destiné aux déchargements des
camions, ainsi que pour le déplacement des colis (entre zone de stockage et postes de travail).

Les entreprises devront communiquer a la LOG et a la MOE au minimum 1 semaine a l'avance
leurs besoins en termes de déchargements (poids et dimensions de colisage).

Dans ce cas, les regles suivantes devront étre respectées :

e Tous les engins de levage, de manutention, de transport, de mouvement de matériaux
ou matériels devront étre conformes a la réglementation en vigueur ;

e |l appartiendra a chaque entreprise utilisatrice deffectuer les démarches
administratives préalables nécessaires, a ses frais ;

e Avant toute utilisation, I'entreprise devra communiquer au MOE et au coordonnateur
SPS les procés-verbaux de contrble de ces engins et justifier des contrats d’assurance
et notices d’entretien en cours de validité ;

e Les engins de chantier seront d’'un type évitant les nuisances (bruits, poussiéres,
hydrocarbures, etc.), en privilégiant les engins électriques ou hybrides. Voir charte
faible nuisance. Les engins devront étre bridés pour ne pas excéder la vitesse
autorisée sur chantier (cf. PGC) ;

e Chaque personne amenée a piloter ces engins devra étre en possession de
I'habilitation requise.

5.5.3. Grues a tour

Le chantier dispose d’'une grue a tour mise a disposition par la MOA aux entreprises du
chantier.
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Les entreprises utiliseront le portail logistique pour obtenir un créneau d’utilisation de la grue
a tour ou des grues mobiles, ces dernieres étant a la charge des entreprises. Le recours aux
moyens de levage doit étre mentionné dans les programmes travaux a 3 semaines établis par
les entreprises 48 h avant la réunion OPC.

Il est rappelé aux entreprises qu’elles doivent prévoir du personnel compétent pour guider le
grutier et contréler les attaches des colis, avec des chefs manceuvre élingueurs formés et
habilités.

En cas de besoin en dehors des plages horaires définies, un grutier pourra étre mis a
disposition de I'entreprise sur demande (minimum 72 h) justifiée et validée par la MOE et la
LOG. Les frais générés par le maintien de ces services en dehors des horaires de travail seront
pris en charge par les entreprises concernées.

5.5.4. Grues mobiles

La mise en place de grue(s) mobile(s) sera a la charge des entreprises qui en auront le besoin.
Elles auront a leur charge les études d’'implantation et les modalités d’amenée sur site.
L’entreprise devra prévoir un balisage délimitant la zone d’intervention.

Toute demande d'utilisation devra étre présentée a la MOE, a la MOA, a 'OPC et au CSPS
pour validation.

Cette étape validée, I'entreprise devra confirmer a minima 2 semaines a l'avance a la
LOG/OPC l'implantation de la machine ainsi que le temps de présence prévu.

L’amenée de la machine ne pourra pas se faire sans ces validations (MOE et OPC/LOG).

5.5.5. Parasitage des ondes

Les entreprises utiliseront des appareils et engins motorisés équipés de dispositifs
antiparasites afin de ne pas géner les réceptions TSF, télécom et télévisions des voisins du
chantier.

Les talkies-walkies utiliseront des fréquences spécifiques non conflictuelles. Les fréquences
déja utilisées sur le chantier seront communiquées aux entreprises en phase de préparation.

5.5.6. Palonniers, élingues

La fourniture et la gestion (fourniture + mise en place + contrbles) des palonniers et des
élingues seront a la charge de chaque entreprise.

Ces équipements feront 'objet de contrdles réglementaires a la charge de I'entreprise, et les
PV de vérification seront tenus disponibles sur le chantier par I'entreprise utilisatrice.

5.5.7. Nacelles élévatrices
La mise en place de nacelle sera a la charge des entreprises qui en exprimeront le besoin.
Elles auront a leur charge les études d’'implantation et les modalités d’amenée sur site.

Toute demande d'utilisation devra étre présentée a la MOE, a 'OPC, a la MOA et au CSPS
pour validation.

Cette étape validée, 'entreprise devra confirmer a minima 2 semaines a l'avance a la
LOG/OPC l'implantation de la machine ainsi que le temps de présence prévu.
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L’amenée de la machine ne pourra pas se faire sans ces validations (MOE et OPC/LOG).

L’entreprise devra prévoir un balisage délimitant la zone d’intervention.

5.5.8. Lifts de chantier

Des lifts sont en place ou seront mis en place (dans le cadre de la phase lll) a I'extérieur de la
cathédrale et mis a disposition par le MOA.

Ces lifts sont uniquement manipulés par des liftiers mis a disposition par I'entreprise qui en a
effectué la pose.

Les lifts seront maintenus et déposés par I'entreprise qui en a effectué la pose. Se référer au
CCTP pour connaitre les caractéristiques des lifts.

Les lifts seront opérationnels sur des plages horaires qui seront précisées en phase de
préparation de chantier.

En cas de besoin en dehors de ces plages, I'entreprise concernée fera une demande aupres
de la MOE pour validation et assumera les frais liés a cette utilisation.

5.6. FLUIDES PROVISOIRES DE CHANTIER

5.6.1. Dispositions générales

Le chantier est équipé en éclairage, coffrets électriques et eau.
Les réseaux et équipements sont partiellement déployés. lls seront complétés a 'avancement
du montage des échafaudages selon le planning de I'opération.

La maintenance des fluides chantier sera réalisée périodiquement par le lot 2A.

Les besoins en compléments et adaptations souhaités par les entreprises devront étre
formulées au MOE 1 mois a 'avance au minimum afin que les interventions aient le temps
d’étre validées et programmeées.

Des astreintes sont également prévues pour dépannage. Elles sont assurées par le lot 2A.
Les interventions urgentes seront réalisées en moins de 2h, 24h/24 et 7j/7.

Les dégradations de matériel liées a un mauvais usage par une entreprise pourront lui étre
imputées financiérement.

5.6.2. Electricité
5.6.2.1. Production

2 postes de 2500 kVa chacun assurent la production de courant sur le chantier. Des TGBT et
tableaux divisionnaires sont également implantés sur le site, permettant le raccordement des
entreprises intervenantes sur tout I'espace commun.

5.6.2.2. Branchement et distribution électrique de chantier

A partir des installations principales, et suivant le phasage des travaux, le lot 02A aura a sa
charge le déploiement de I'installation électrique suivant le « Plan de déploiement des coffrets
électriques » fourni par la MOE dans le dossier DCE.
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Seul le lot 02A est habilité a intervenir sur les réseaux.
Les méthodologies des entreprises devront prendre en compte ce plan de déploiement.

En cas de besoin électrique complémentaire (modification, extension), I'entreprise exprimera
son besoin a la MOE au minimum 1 mois avant son utilisation sur site. Sous réserve de
validation par la MOE, les compléments seront réalisés par le lot 02A a la charge de
I'entreprise ayant exprimé le besoin.

Chaque entreprise devra s’assurer d’utiliser des équipements et un outillage sécurisé et
adapté aux installations proposées, sans surcharger les départs des coffrets. En outre, chaque
entreprise devra vérifier avant tout départ de son poste de travail qu'aucun équipement n’est
laissé branché.

5.6.2.3. Eclairage

Les exteérieurs, les abords et les échafaudages intérieurs et extérieurs de la Cathédrale seront
équipés en luminaires et coffrets dans le cadre des installations chantier.

Un éclairage minimal est assuré pour permettre la circulation, conformément au code du
travail. Cette installation d’éclairage sera contrblée et entretenue sur la durée du chantier par
le lot 02A.

Les éclairages au poste de travail sont a charge des entreprises.

Ci-dessous, les valeurs d’éclairage considérées :
- Circulations verticales = 60 lux ;
- Circulations horizontales = 40 lux.

Le matériel et I'outillage prévus par les entreprises seront mentionnés dans les mémoires
techniques joints aux offres. lls seront confirmés dans les PPSPS et lors des inspections
communes.

Les puissances électriques liées aux besoins spécifiques seront transmises pour validation.

5.6.3. Eau

Le colt des abonnements et consommations d’eau est pris en charge par la MOA. Au vu de
la spécificité de I'édifice, les entreprises devront particulierement veiller a ne pas occasionner
de fuites ou disperser de 'eau.

Le réseau principal a été déployé.

A partir du réseau principal, et suivant le phasage des travaux, le lot 02A aura a sa charge le
déploiement de la distribution en eau suivant le « Plan de déploiement des branchements en
eau » fourni par la MOE dans le dossier DCE.

Les méthodologies des entreprises devront prendre en compte ce plan de déploiement.

En cas de besoin en eau complémentaire (modification, extension), I'entreprise exprimera son
besoin a la MOE au minimum 1 mois avant son utilisation sur site. Sous réserve de validation
par la MOE, les compléments seront réalisés par le lot 02A a la charge de I'entreprise ayant
exprimé le besoin.

Seul le lot 02A est habilité a intervenir sur les réseaux.
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5.7. NETTOYAGES

5.7.1. Nettoyage des circulations communes (chantier)

Le nettoyage des circulations communes verticales et horizontales est réalisé par I'entreprise
titulaire du lot 02C selon les dispositions prévues aux CCTP des lots.

5.7.2. Nettoyage des zones travaux

Chaque entreprise doit, au titre de son marché, le nettoyage quotidien des zones ou elle
réalise des travaux.

5.7.3. Nettoyage final de chantier
Il est distingué :
¢ Le nettoyage précédant les Opérations Préalables a la Réception ;
¢ Le nettoyage de Réception ;
e Le nettoyage lors des levées de réserves.

Ces différents nettoyages devront étre réalisés en respectant les notices d'utilisation et
d’entretien des matériaux mis en ceuvre dans la construction, et en adéquation avec la
présence du plomb.

Chaque Entreprise devra réaliser les nettoyages fins de ses ouvrages dans ces différentes
phases.

5.8. EVACUATION DES DECHETS

5.8.1. Dispositions générales
Chaque lot doit désigner nommément un responsable propreté.

Chaque entreprise procéde au tri de ses déchets et se chargera de leur évacuation jusqu’aux
bennes mises en place par le lot 02C. Ce dernier évacuera le contenu des bennes de
proximité dans les bennes de collecte.

La rotation des bennes est assurée par le lot 02C, avec remise des bordereaux a la MOE
ANTEA.

Il n'est toléré aucun trop plein ni dépdt sauvage en pied de ces bennes, ou ailleurs sur le
chantier.

Dans le cas de dépbts sauvages hors des bennes ou des containers ou dans I'enceinte du
site, ou en cas de négligence ou de refus d’une entreprise d’évacuer ou de trier ses déchets,
la MOE aura toute autorité pour faire intervenir une autre société de son choix et en imputer
les frais correspondants (hors les propres bennes du lot 02C). Ceci, sans mise en demeure
préalable, aprés simple demande formulée par courriel, non suivie d’effet dans les 24 heures.

5.8.2. Déchets plombés

Les entreprises doivent I'enlévement de leurs déchets plombés jusqu'aux bennes
spécialement dédiées (voir PIC). Les entreprises ont a leur charge le conditionnement de ces
déchets. Leur gestion et rotation étant ensuite assurée par le lot 02C.
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5.9. SANITAIRES DE CHANTIER

Des bases avancées ont été installées en zone chantier, comprenant un sanitaire et un lavabo
actionnable avec le pied, alimentées en eau et électricité et raccordées au réseau EU.

Leurs positions pourront évoluer en fonction des travaux.

En dehors des bases avancées, il est interdit de boire dans la zone chantier du fait de la
réglementation liée au plomb.

La gestion (entretiens / nettoyage) de ces sanitaires sera assuré par le lot 01B pendant la
durée du chantier.

5.10. LAVE-BOTTES

Des batteries de laves-bottes sont installés au niveau des accés vestiaires/douches (base-vie
2 ter), dont l'utilisation est obligatoire pour sortir du chantier et aller dans la zone des bases-
vie.

Le lot 02C et le lot 2A assurent au titre de son marché, I'entretien et la maintenance de ces
installations pendant toute la durée du chantier, ainsi que le repli de celles — ci en fin
d’opération.

6.SECURITE ET SURETE

6.1. GARDIENNAGE

L’accés au chantier sera assuré par I'agent de sécurité et les tourniquets pendant les jours et
horaires d’ouverture, sous contréle de la cellule logistique.

L’agent de sécurité assure en particulier les missions suivantes :

e Gérer les acces (ouverture et fermeture du portail pour accés de jour au chantier aux
heures qui seront précisées en cours de chantier) ;

o Faire respecter les consignes particulieres du MOE et de la LOG concernant les accés et
la circulation a l'intérieur du site ;

e Procéder a I'établissement des badges d’identification ;
e Signaler a la MOA et a 'OPC tous les problémes rencontrés ;

o Assurer la gestion des badges « visiteurs », remis contre une piéce d’'identité soit aux
visiteurs occasionnels, soit confiés temporairement au personnel avant établissement du
badge définitif ;

e Tenir une main-courante des événements particuliers relatifs a leur mission (inscrire les
noms, qualités, heures d’entrée/sortie des personnes autorisées et visiteurs accompagnés
accédant sur le chantier en dehors des heures d’ouverture) ;

e Interdit tout stationnement de véhicules de livraison risquant d’entraver la circulation
extérieure aux abords immédiats du chantier ou I'accés du chantier, et notamment a tous
les accés pompiers, et remonte l'information ;

¢ Interdire, en cas de travaux de nuit ou le week-end, I'entrée ou la sortie de tout véhicule
sans autorisation écrite du MOE ;

e Présence 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Les agents de sécurité sont revétus d’'un uniforme permettant de les identifier.
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En cas d’infraction ou d’anomalie constaté, les agents de sécurité en référeront
immédiatement au MOA ou aux autorités compétentes en cas de besoin. Les gardiens
tiendront un registre qu’ils mettront a jour a chaque fin de service et qu’ils enverront au MOA,
ainsi qu’a la MOE/OPC.

6.2. VIDEOSURVEILLANCE

Un dispositif de vidéosurveillance est en place cété base-vie et c6té chantier, et sera géré par
le lot 02A. Conformément a la Iégislation en vigueur, les vidéos ne sont visionnées que par
les agents de sécurité. Elles ne peuvent étre accessibles par les entreprises. En cas de vol ou
détérioration, la Maitrise d'ouvrage a également possibilité de visionner les vidéos.

6.3. CONTROLE D’ACCES

L’accés aux installations de chantier y compris cantonnements et bureaux est réservé au
personnel du chantier et aux visiteurs autorisés. L'accés du public est interdit.

L’accés du personnel (encadrement et compagnons) a la base-vie de chantier se fera par
I'entrée piétonne située rue de I'Archevéché, par un portique type passage unitaire controlé
par badge et surveillé par I'entreprise de sécurité. Ensuite, 'accés a la zone travaux se fait via
un second tourniquet avec lecteur de badge depuis la base-vie 2 ter.

6.3.1. Badges

L’accés au chantier est interdit a toute personne non titulaire d’'un badge.

Le port visible du badge est obligatoire pour tous les intervenants dans toute I'enceinte du
chantier et dans les locaux de la base-vie. Les personnes non badgées pourront étre
expulsées du chantier.

Les demandes de badge pour les personnels des entreprises ne pourront étre validées qu’une
fois la visite d’inspection commune effectuée par I'entreprise avec le Coordonnateur SPS, le
PPSPS validé, et dés la transmission des attestations de formation plomb.

Les demandes de badges sont a faire via le portail informatique de la logistique.

Ces badges seront réalisés et délivrés sur le site, au niveau du PC sécurité.

6.3.1.1. Pour un accés longue durée

Pour un accés longue durée, une demande de badge doit étre réalisée auprés du Logisticien
conformément aux prescriptions ci-dessus au plus tard 48h (jours ouvrés) avant intervention.

Chaque entreprise devra :

e Regrouper au maximum ses demandes de badges ;
e Prendre en compte le délai incompressible nécessaire a I'obtention des badges.

6.3.1.2. Pour un acces ponctuel

Pour un accés ponctuel, ne dépassant pas une journée, une demande de badge doit étre
réalisée auprés du Logisticien conformément aux prescriptions ci-dessus au plus tard 48h
(jours ouvrés) avant intervention.

Elle précise le visiteur concerné, la date, I'horaire et la zone d’intervention, et y est joint la
copie recto-verso d’'une piéce d’'identité. Pour accéder au site, un badge visiteur sera alors
confié au visiteur, en échange de sa piéce d’identité, par un agent de sécurité.
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A la fin de son intervention, le visiteur devra ensuite rendre ce badge aux agents de sécurité
qui lui rendront sa piéce d’identité.

Notas :
- Le badge visiteur n’est valable qu’une seule fois et une journée uniquement,

- Le badge visiteur ne pourra pas servir d’accés pour des travailleurs.

6.3.2. Liste du personnel

Chaque entreprise devra établir un dossier avec la liste de son personnel et celles de ses
sous-traitants intervenant sur le chantier. Cette liste sera mise a jour par I'entreprise aussi
souvent que nécessaire.

Le MOE et le Coordonnateur SPS devront pouvoir en prendre connaissance a tout moment.

6.4. GESTION DES FERMETURES ET DES CLES

Pendant les horaires d’ouverture du chantier, ’lhomme trafic veillera a ce que les accés soient
clos en permanence et refermés apres le passage des camions.

En dehors des horaires d’ouverture, les gardiens s’assureront que tous les acces sont fermés.

La cathédrale étant en exploitation, les clefs du monument sont gérées par I'exploitant.
L’entreprise devra faire une demande quotidienne avec restitution obligatoire en fin de journée.
Les clés des installations de chantier sont également rassemblées au PC SECURITE.

6.5. SECURITE DE CHANTIER

Les entreprises mettront en place a leur charge et a leur frais tous les équipements provisoires
nécessaires a la protection des personnes dés que leurs travaux le nécessitent, conformément
au PGC et en accord avec le CSPS.

Chaque entreprise devra vérifier quotidiennement ses installations et agirimmédiatement pour
leur maintien en état.

6.5.1. Protections collectives

Il est interdit a quelconque entreprise de déplacer ou de modifier une protection mise en
place par un tiers.

Les Entreprises ayant besoin de déplacer une protection collective pour leurs travaux en feront
la demande auprés du CSPS et de la MOE qui se rapprocheront le cas échant auprés de
I'entreprise qui est en charge de cette protection pour réaliser les actions demandées.

6.5.2. Echafaudages et ouvrages annexes

Des échafaudages ont été installés permettant I'accés extérieur aux différents niveaux de la
cathédrale. D’autres échafaudages sont amenés a étre réalisés et seront gérés par une
entreprise titulaire.

Aucune modification ne pourra étre apportée a ces échafaudages sans 'autorisation préalable
de I'entreprise ayant mis en place I'échafaudage, du CSPS et du MOE.

Tout souhait d’adaptation doit faire I'objet de plans soumis a I'approbation de la MOE et de
I'entreprise ayant mis en place I'échafaudage. Compte tenu de la complexité inhérente a
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'opération, ces échafaudages devront faire I'objet d’une coordination inter-entreprises
préalable avec la participation du Coordonnateur SPS et du MOE.

Ces documents seront soumis a I'approbation du BET de I'Entreprise réalisant I'ouvrage
supportant I'échafaudage, du contrbéleur technique agréé missionné par I'Entreprise et du
CSPS et ce, avant toute intervention sur site.

Il appartient aux entreprises de se coordonner pour que le protocole soit validé a temps pour
I'entreprise devant réaliser ses travaux.

6.5.3. Evénement imprévu

En cas d’événement imprévu survenant sur le chantier, les entreprises sont tenues de se
référer aux instructions de la MOE/MOA.

6.5.4. Points de rassemblement

Des points de rassemblement et issues de secours en cas d’incendie ou pour d’autres besoins
d’évacuation urgente seront définis conformément au PGC et indiqués sur le PIC.

Travaux par point chaud

L’entreprise amenée a réaliser des travaux par point chaud (soudage, découpage, meulage...)
a l'intérieur ou a proximité des batiments devra proposer au MOE et au CSPS les mesures de
sécurité qu’elle compte mettre en ceuvre. Elle devra également tenir compte des précautions
préconisées par ces derniers.

En phase travaux, chaque entreprise amenée a réaliser des travaux par point chaud devra
respecter la procédure d’établissement des permis feu.

Tous travaux par point chaud devront faire I'objet d’'une demande de permis de feu par
I'entreprise demandeuse auprés du PC Sécurité, et ce au moins 24 heures avant l'intervention.
Un permis feu spécifique doit étre établit pour tous travaux de nuit.

Chaque permis feu accordé sera a afficher durant toute la durée de l'intervention sur la zone
de travaux concernée par I'entreprise demanderesse.

Chaque entreprise devra également s’équiper des extincteurs adaptés ; ces extincteurs
devront mis en place au poste de travail par point chaud par l'intervenant de I'entreprise.

L’organisation des entreprises devra permettre les controles des points chauds, réalisés par
les agents du PC Sécurité avant, pendant et aprés l'intervention.

Les travaux par points chauds devront cesser 2 heures avant le départ des opérateurs (que
ce soit pour une pause déjeuner ou pour la fin de la journée de travail).

En cas de travail de nuit autorisé par la MOA, aucuns travaux par points chauds ne seront
possibles de 17h a 7h, les agents SSIAP n’étant pas présents sur cette plage horaire. Ces
dispositions pourront étre amenées a évoluer en cours de chantier.

En outre, chaque entreprise devra prévoir le personnel nécessaire pour accompagner les
agents du PC Sécurité lors des visites de contrdle des zones de travaux par points chauds.

Les moyens de lutte contre le feu sont installés conformément au PGC.
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6.5.5. Voies pompier

Des voies réservées aux pompiers sont matérialisées au sol dans I'emprise chantier. Celles-
ci doivent rester libres de tout encombrement.

6.5.6. Bornes incendie/colonnes séches

Les bornes incendie et colonnes séches présentes dans I'emprise du projet doivent rester
libres d’accés en tout temps. Aucun élément ne peut étre placé dans un périmétre de 2m
autour de celles-ci. Des mesures coercitives seront prises envers les entreprises ne respectant
pas ce principe.

6.6. ASTREINTE DES ENTREPRISES

Durant la phase de préparation, tous les lots devront fournir les coordonnées de la personne
qui pourra étre contactée H24 et 7 jours/7 en cas d’urgence.
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7.PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

7.1. ETANCHEITES PROVISOIRES DE L’OUVRAGE

Les entreprises sont tenues de respecter les systéemes de protection hors d’eau/hors d’air mis
en place. Si leurs travaux nécessitent une dépose ou une adaptation de ces derniers, les
entreprises proposeront et mettront en place un dispositif permettant d’assurer la continuité du
hors d’eau hors d’air aprés validation de la MOE.

7.2. PHOTOGRAPHIES DE CHANTIER

Du fait de la spécificité du projet, les entreprises ne sont pas autorisées a diffuser de
photographies prises dans I'emprise du projet. Les autorisations sont a solliciter auprés de la
MOA et de son service communication (cf. CCAP).

Les entreprises sont informées que des journalistes sont régulierement présents dans
I'emprise du projet et peuvent étre amenés a prendre des photos ou des vidéos.

7.3.VOLS

Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a leur réception sans réserve.

Elle devra procéder au remplacement ou a la réparation des ouvrages dont elle a la charge et
qui auraient été endommagés ou dérobés jusqu’a la prononciation de la réception.

En cas de vol constaté de matériel ou sur les ouvrages, la personne identifiée comme ayant
commis le vol sera immédiatement renvoyée du chantier.

7.4. DOCUMENTS ET PLANS

7.4.1. Moyens de communication

Les entreprises mettront en ceuvre a leur charge les moyens nécessaires (téléphones, talkie-
walkie) pour que leurs équipes puissent communiquer entre elles sans nuisances sonores
dans I'ensemble des niveaux et batiments.

7.4.2. Confidentialité

Il est rappelé aux entreprises, a leur personnel, a leurs sous-traitants et a leurs prestataires
gu’ils sont tenus au respect des mesures de confidentialité conformément au CCAP.
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CATHEDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS

TRAVAUX DE RESTAURATION
POST 2024

ANNEXE GENERALE 5

Diagnostic plomb

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Restauration du chevet

Février 2025

AT

1aldlal EEE
Maitrise d’Ouvrage : Maitrise d’GEuvre : A.C.M.H.
ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE Philippe VILLENEUVE
LA CONSERVATION ET DE LA Rémi FROMONT
RESTAURATION DE LA CATHEDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS




Tel: 0141 09 65 05

23 rue des Garmants Fax :01 41 09 65 01

92240 Malakoff
E-mail : rapportdiag@|3a.fr

N.AF/AP.E:7112B

N° Siret : 812 483 44 00012

Rapport N°:
00283016 P V2

Ce rapport 00283016 P V2 du 06/01/2025 annule et remplace le rapport 00283016 P V1 du 02/10/2024 pour le motif suivant : Complément du
rapport 00283016 P V2 suite au repérage sur les vitraux 122/121/15/19

| DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

Pour permettre aux donneurs d’ordre et aux entreprises intervenantes d’établir leur évaluation des risques professionnels

gRappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition

- Norme NF X 46-035 de juin 2021

Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb.

- Principes généraux de prévention énoncés a l'article L 230-2 du code du Travail
- Articles L. 4121-2 a 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 a 65 du Code du Travail

- Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs

- décret d’application n® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail

gAdresse du bien

Propriétaire

CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS

Qualité : Mandataire

6 parvis Notre Dame - Pl. Jean Paul Il Nom ETAT FRANCAIS
75004 PARIS

ECommanditaire de la mission

Nom : ETABLISSEMENT PUBLIC Adresse : 2 bis cité Martignac

75007 PARIS

L appareil a fluorescence X

Modéle de I'appareil :XLP 300AW
N° de série: 9018

Nom du fabricant de I'appareil :Niton

Nature du radionucléide :CADMIUM 109

Date du dernier chargement de la source :24/03/2021
Activité de la source a cette date :1480MBQ

I Exécution de la mission

Rapport N° : 00283016 V2

Date Jintervention : 23/04/2024 — 06/11/2024  Date durapport: 06/01/2025

ENature des Travaux

Travaux de restauration des fagades

Cachet du diagnostiqueur

Signature

Cabinet : L3A DIAG

Nom du responsable : JANOT Lionel

Nom du diagnostiqueur : AMOUZOU Komabou
Organisme d’assurance : AXA FRANCE IARD SA
Police : 10583931804

00283016 P V2
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23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF

Tél: 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@I3a.fr Site web : www.I3a.fr
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nl RAPPEL DE LA COMMANDE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction
R4412-59 et suivants

Norme NF X 46-035 juin 2021 Recherche de plomb avant travaux dans les revétements et matériaux et
produits de construction.

Périmétre géographique de la mission : Ensemble des fagades

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 | L'auteur du constat

Nom et prénom de I'auteur du constat :
AMOUZOU Komabou

2.2| Déclaration ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

DECLARATION ASN : T920759
Nom du titulaire : L3A DIAG

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : BLEIBEL Fréderic

2.3| Etalonnage de I'appareil

Fabriquant de I'étalon : RITVERC Concentration : 1,04 mg/cm?

N° NIST de I'étalon:  P/N 500-934 Incertitude : 0,06 mg/cm?

Vérification de la justesse de I'appareil N° mesure Date Concentration (mg/cm?)
En début de mission 1 23/04/2024 1,04

En fin de mission 46 23/04/2024 1,04

Si une remise sous tension a lieu

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est réalisée.

Vérification de la justesse de I’appareil N° mesure Date Concentration (mg/cm?)
En début de mission 1 06/11/2024 1,04
En fin de mission 6 06/11/2024 1,04

Si une remise sous tension a lieu

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est réalisée.

2.4| Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire : NC

Nom du contact : NC Coordonnées : NC
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2.5| Description de I'ensemble immobilier

Année de construction : Antérieur au 1er janvier 1949 . . .
ot . Nombre de niveaux : Tous niveaux
Nombre de batiments : 1

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : 6 parvis Notre Dame - Pl. Jean Paul | Batiment : NOTRE DAME DE PARIS
I
75004 PARIS Etage : Tous niveaux

Type : Batiment

Destination du batiment : Batiment cultuel

Référence Cadastrale : Non Communiqué Accompagnateur : Aucun

2.7 | Occupation du bien

H Propriétaire

L'occupant est O Locataire Nom de 'occupant si différent du propriétaire :

[0 Sans objet Nom:
2.8] Liste des locaux visites
N° Local
1 | Cheeur
2 |Transept Nord
3 | Transept Sud
4 |Fagade Ouest
5 | Toiture TT20
6 | Toiture TT19
9 | Extérieurs
2.9] Liste des locaux non visites
N° Local Justification
7 Ensemble chapelles de la NEF Moyen d'accés en hauteur de 2,5 a 3
8 Chapelles 22/20/18/16/08-06-04/11/09/17/21 metres, mise a disposition d'un
échafaudage

n METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de I'appareil a fluorescence X

Avant chaque constat, 'auteur procede au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de I'appareil.

Les mesures effectuées a 'aide d’'un appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont d’'une précision égale a + 0,05
mg/cm?. Le seuil de détection limite est de 0,2 mg de plomb/cm? et le seuil haut est de 80 mg/cm2.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que I'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguité, il réalise un
croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute piece (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage
d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
— chaque palier ;
— chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de chaussée.

Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, 'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le
croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
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Selon la convention établie, une lettre est attribuée a chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par
lequel on accéde au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction,
présentant a priori un recouvrement homogéne.

Chaque unité de repérage (porte, fenétre, ...) est associée a une « zone ».

Mur B

Mur C

A

Mur A 5 s
= Fenétre ou unités

\ du Mur C
Porte ou unités ~ )
du Mur A l

Mur D

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revétements

Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne de la
céruse et celle de produits anti-corrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux composés d’'une
feuille de plomb contrecollée sur du papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles de contenir
du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi
que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement contenant du plomb et sont
donc a analyser.

Les revétements de type carrelage contiennent souvent du plomb.
Les revétements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.
Les revétements de type carrelage ne libérent pas de poussiere de plomb s’ils sont en bon état.

Identification des unités de repérage et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans
une unité de repérage a analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de
verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L’auteur du constat identifie le substrat de I'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques
du matériau, et le revétement apparent de I'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, brique, métal, etc.) constituent des
unités de repérage distinctes :

— les différents murs d’'une méme piéce ;

— des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle il
appartient) ;

— les cotés extérieur et intérieur d’une porte ou d’'une fenétre ;

— des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d’une porte car elles ont pu étre peintes
par des peintures différentes) ;

— une allége ou une embrasure et la paroi murale a laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte pour une
définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et méme unité de repérage :
— I'ensemble des plinthes d’'un méme local ;

— une porte et son huisserie dans un méme local ;

— une fenétre et son huisserie dans un méme local.
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Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
— I'ensemble des marches ;

— I'ensemble des contremarches ;

—I'ensemble des balustres ;

—le limon ;

— la crémaillére ;

—la main courante ;

— le plafond.

Relevé des mesures :
Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Référentiel d’évaluation de la dégradation :

Non visible: si le revétement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d’un
revétement sans plomb (papier peint par exemple), la description de I'état de conservation de cette peinture peut ne
pas étre possible ;

Etat d’usage : présence de dégradations d’'usage couramment rencontrées dans un bien régulierement
entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne générent pas spontanément
des poussiéres ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d’un défaut d’entretien ou de désordres liés au bati, qui
générent spontanément des poussiéres ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faiencage,
traces de grattage, Iézardes).

Non dégradé : revétement visible et sans dégradation

3.1| Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm? de support avec indication de I'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues aprés I'application de I'appareil sur le support, sont retranscrites
dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur
nominative et I'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil a
fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n’est précisé dans le code du travail pour
I'application des dispositions a prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus
particulierement pendant la phase de préparation des fonds.

3.2| Recours a I’'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, I'auteur du constat peut recourir a des prélévements de revétements qui sont analysés en
laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse
chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :
e lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accés aux éléments de
construction a analyser ne permet pas I'utilisation de I'appareil portable a fluorescence X ;
e lorsque dans un méme local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimétre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mg/cmz2 ;
e lorsque, pour une unité de repérage donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de
I'appareil.
Le prélevement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’'un échantillon permettant
I'analyse dans de bonnes conditions (prélevement de 0,5g a 1 g).
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n PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une
lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

e la zone de I'acces au local est nommeée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommeées «B», «C»,
«Dw, ... dans le sens des aiguilles d’'une montre
e la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, I'ouvrant d’un portant ou le dormant
d’'une fenétre, ...) faisant I'objet d’'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction
de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme historique en
matiére de construction et de revétement.

Le diagnostic plomb avant travaux vise a repérer des unités de repérage qui présentent un danger (présence de plomb). Il doit
permettre aux donneurs d’ordre et aux entreprises intervenantes d’évaluer les risques professionnels qui dépendent de la
combinaison de 2 facteurs : le danger et le mode opératoire.

Il n’est donc pas prévu que le diagnostiqueur s’appuie sur une valeur-seuil pour conclure sur le niveau de risques que
présentent les revétements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Pour évaluer le niveau de risque que présentent les surfaces plombiféres et / ou de matériaux contenant du plomb identifiés par
le diagnostiqueur, le donneur d’ordre doit rapprocher les valeurs obtenues aux situations de travail préalablement définies
(pongage de peinture, retrait de canalisation,....) Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la
pratique les valeurs élevées, mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles <
1mg/cm2 peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’'impuretés dans les matériaux
(support métallique, parpaing,....).
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Bl croauis

Elévations Est et Ouest
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Elévations Sud et Nord
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Plan des vitraux
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Plan des vitraux
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Echantillonage de photos
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n RESULTATS DES MESURES

Local : Cheeur

2T | o3
N° § Unité de diagnostic Substrat R:;ifrr::{‘ t % é’ g %
cE B
2 Vitrail 101 Armature Peinture 0,9 0,08
24 Vitrail 101 Armature Peinture 1.9 0,08
3 Vitrail 102 Armature Peinture 2,1 0,08
4 Vitrail 103 Armature Peinture 0,8 0,08
5 Vitrail 104 Armature Peinture 2,1 0,08
6 Vitrail 105 Armature Peinture 2,3 0,08
8 Vitrail 106 Armature Peinture 0,9 0,08
9 Vitrail 107 Armature Peinture 0,7 0,08
10 Vitrail 108 Armature Peinture 11 0,08
1" Vitrail 109 Armature Peinture 2,1 0,08
12 Vitrail 110 Armature Peinture 0,8 0,08
13 Vitrail 111 Armature Peinture 1,7 0,08
15 Vitrail 112 Armature Peinture 1.3 0,08
16 Vitrail 113 Armature Peinture 1,2 0,08
17 Vitrail 114 Armature Peinture 0,9 0,08
18 Vitrail 115 Armature Peinture 0,7 0,08
20 Vitrail 116 Armature Peinture 1,5 0,08
22 Vitrail 117 Armature Peinture 2,1 0,08
23 Vitrail 118 Armature Peinture 11 0,08
25 Vitrail 119 Armature Peinture 0,8 0,08
26 Vitrail 120 Armature Peinture 0,9 0,08
7 Vitrail 13/14 Armature Peinture 1,1 0,08
21 Vitrail CA 02/00/01 Armature Peinture 0,8 0,08
14 Vitrail CA 10/12 Armature Peinture 1,2 0,08
19 Vitrail CA/03/05/07 Armature Peinture 0,4 0,08
Total
Nombre d’unités de diagnostic 25
Local : Transept Nord
§ | 2| .5
A ©
N° § Unité de diagnostic Substrat R:;:zz:{' t % E é, E %
§ £ o
27 Rose Nord Armature Peinture 1,8 0,08
28 Vitrail 123 Armature Peinture 0,9 0,08
Total
Nombre d’unités de diagnostic 2
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Local : Transept Sud

]
o N —~ =
2 23 5
o 2 © SE| §¢9
N° | § Unité de diagnostic Substrat ey etement 2 59 £ 5
N apparent T n o =
Q Q£ =
] X <= |
-
29 Rose Sud Armature Peinture 0,7 0,08
30 Vitrail 124 Armature Peinture 2,1 0,08
Total
Nombre d’unités de diagnostic 2
Local : Fagade Ouest
5 @ -
o= o 5|
o 2 © SE| §9
N° 5 Unité de diagnostic Substrat Revetement ] =8 =
N apparent T = =
Q Q£ =
] X <= T|
-
31 Rose Ouest Armature Peinture 1.1 0,08
Total
Nombre d’unités de diagnostic 1
Local : Extérieurs
5 @ .
K] L 5
@ 2 © EE | §¢9
N° | § Unité de diagnostic Substrat e ement 2 5L 55
N apparent ] 2 g) =
3 x < o
-
36 0 0,08
Barreaux Métal Peinture
37 0 0,08
32 5,6 0,08
33 8,3 0,08
Cloture en grille Métal Peinture
34 3,9 0,08
35 59 0,08
40 0 0,08
Ensemble des fagades Pierres Non peint
41 0 0,08
39 Portillon Barreau Métal Peinture 10,8 0,08
38 Portillon Grille Métal Peinture 12,1 0,08
44 0,01 0,08
Poteaux de cléture Pierres Non peint
45 0,01 0,08
42 0 0,08
Soubassement des clétures Pierres Non peint
43 0,01 0,08
Total
Nombre d’unités de diagnostic 7
Local : Cheeur / Intervention du 06/11/2024
L 5
o A 8 E s 9
N | § Unité de diagnostic Substrat AT 58 | £y
N apparent n O =
£ 5
2 Vitrail 122 Armature Peinture 1,8 0,08
3 Vitrail 121 Armature Peinture 1,1 0,08
4 Vitrail 15 Armature Peinture 1,4 0,08
5 Vitrail 19 Armature Peinture 0,9 0,08
Total
Nombre d’unités de diagnostic 4
Total
Nombre d’unités de repérage 4
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COMMENTAIRES

Néant

BN ANNEXES

| NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb : sachez que le
plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce logement.
Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d'années plus tard.
L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le jeune enfant. Les
femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le
placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause de I'humidité, a la suite d’'un choc, par grattage
ou a l'occasion de travaux : les écailles et les poussiéres ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces
peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans I’habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le
risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :

o ¢s'il porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
¢ s'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb
o s'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux
gu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n’est dangereux
que si 'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts apres les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
e Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent.
e Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

o Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les pieces ou I'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenétres avec une serpilliere humide ;

e Veillez a ce que votre enfant n’ait pas acces a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions

e Sivous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin
qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

e Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d’un enfant
apres travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

o Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte

o Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
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e Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de
protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations
sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales de I'équipement ou des directions départementales

des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministéres chargés de la santé et du logement.
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Notice d'information a destination des donneurs d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la
fertilité) ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans
I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’'ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des
dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le jeune
enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car,
pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le feetus.

Comment se contamine —t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussiéres :
Sur les chantiers

en travaillant sans protection,

en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,

en se rongeant les ongles,

en machant de la gomme ou autres.
Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et au
domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?
Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)
Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de
rénovation/réhabilitation et démolition
Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes
Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au
retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d’hygiéne adaptées (obligation de sécurité)

Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’'une surveillance médicale adaptée

Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier

Choaisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements de travail
et combinaisons jetables,

Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires — douches — sanitaires — restauration),

Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, siéges, étagére, outils,....) en informant
l'intervenant de la présence de plomb,

Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,

Informer et former 'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne, notamment :
interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier, rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a
chaque pause et la douche en fin de journée, interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés
par une combinaison jetable, ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’ou l'intérét de porter une
combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :
des conseils dans le choix des protections,
une aide a I'information et a la formation,
une mise en ceuvre d’'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revétements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb,
sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revétements et matériaux : lisez-le attentivement !
(seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)

Les guides de prévention : Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’'une solution technique de traitement pour
les
professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant
du plomb », ED 909 (téléchargeable sur )
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Tel: 0141 09 65 05

23 rue des Garmants Fax :01 41 09 65 01
92240 Malakoff

E-mail : rapportdiag@|3a.fr

Rapport N°:
N.AF/APE:7112B N° Siret : 812 483 44 00012 00283016 A V3

Ce rapport 00283016 A V3 du 02/01/2025 annule et remplace le rapport 00283016 A V2 du 10/09/2024 pour le motif suivant : Complément du
rapport 00283016 A V2 suite au repérage sur les vitraux 122/121/15/19

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante avant réalisation de travaux

Arrété du 16/07/2019
R. 4412-97 a R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du
27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d’aodit 2017

Numeéro de rapport | 00283016 A V3
Propriétaire | ETAT FRANCAIS
Donneur d’'ordre | ETABLISSEMENT PUBLIC
Adresse de I'immeuble | 6 parvis Notre Dame - Pl. Jean Paul Il 75004 PARIS
Batiment ou installation | Batiment
Date de la commande | 15/12/2023

La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage | 18 au 211212023 - 080172024 ~ 23/04/2024 ~ 10/10/204 -
PErage | 46/11/2024

Date d’émission du rapport de repérage | 06/01/2025
Programme de travaux prévus par le donneur d’ordre et réf. | Restauration des fagades

Signataire du rapport

Signature et Visa Opérateur de repérage :

L3A DIAG
e Diagnostics et Expertises Monsieur AMOUZOU Komabou

23, Rue des Garmants - 92240 MALAKOFF. | 3A DIAG

V. “’T . R b e ‘ 01
R o1 41096505 Fax: 0141096501 | o 06/01/2025
50 RCS Nanterre 812 463 444

Des parties de 'immeuble concernées par le repérage n’ayant pu étre visitées l'opérateur de repérage n’a pu mener a son terme la mission
décrite en téte de rapport. Ce repérage devra étre complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'acces spécifiques.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante
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Liste des matériaux ou produits contenant de ’amiante repérés

Amiante

(Sondage
) Reférence Matéria duit: N° du | | L lisati Réfé (ZPSO0)
cos e lauXx ou proaulits u loca ocalisation ererence
Référenc | (Préléevement) s
e

P0O11 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 120

P014 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 118

P017 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 116

P020 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 114

P023 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 112

P026 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 110

P012 Joint entre armature et verre - vitrail 120

P015 Joint entre armature et verre - vitrail 118

P018 Joint entre armature et verre - vitrail 116

P021 Joint entre armature et verre - vitrail 114

P041 Joint entre armature et verre - vitrail 102

P101 Joint entre armature et verre - vitrail 122

P019 Joint des réseaux - vitrail 116 1 Cheeur

P042 Joint des réseaux - vitrail 102

P053 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 107

P054 Joint entre armature et verre - vitrail 107

P056 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 109

P059 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 111

P060 Joint entre armature et verre - vitrail 111

P062 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 113

P063 Joint entre armature et - verre vitrail 113

P065 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 115

P066 Joint entre armature et - verre vitrail 115

P068 Calfeutrement entre armature et magonnerie -
vitrail 118

P072 Joint entre armature et verre - vitrail 119

P080 Calfeutrement entre armature et magonnerie

(extérieur) - rose Nord
P081 Joint des réseaux (extérieur) - rose Nord
2 Transept Nord
P083 Calfeutrement ancien entre armature et
maconnerie (extérieur) - vitrail 123
P085 Joint des réseaux (extérieur) - vitrail 123
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PO77 Calfeutrement entre armature et magonnerie
(extérieur) - rose Sud
P078 Calfeutrement entre armature et magonnerie - 3 Transept Sud
vitrail 124
P079 Joint des réseaux - vitrail 124
Exclusions
Moyen a mettre en ceuvre par le

Locaux, Parties de locaux ou Parties d’'immeuble bati | Investigations approfondies complémentaires a
réaliser entre les différentes étapes de travaux

donneur d’ordre

non accessibles
Ensemble chapelles de la NEF Sondages et prélévements de joints sur les Mg}éepngt?gsce;ii r; gaéjitsepugs?t?oi‘s
Chapelles 22/20/18/16/08-06-04/11/09/17/21 vitraux d'un échafaudage
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n Description de la mission

1.1 | Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de 'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de I'ordre de mission : 00283016 V3

1.2 |Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : ETAT FRANCAIS

Commanditaire du repérage : ETABLISSEMENT PUBLIC

Opérateur ayant réalisé le repérage : | Monsieur AMOUZOU Komabou

Nom et adresse de I'entreprise :

L3A DIAG 23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF

N° de Siret : 81248344400012

RCP-compagnie-n° de police : AXA FRANCE IARD SA -10583931804

1.3 | Identification compléte de I'immeuble concerné :

Dénomination : CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS

Adresse compléte :

6 parvis Notre Dame - Pl. Jean Paul Il 75004 PARIS

Référence Cadastrale : Non Communiqué

1.4 | Identification du Batiment concerné :

Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet

Date du PC ou date de construction : 1997

Construction : Antérieur au 1er janvier
1949

Fonction principale du batiment : Batiment cultuel

Autre renseignement permettant
d’identifier avec certitude le batiment
concerneé :

Aucun

g Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Intitulé

Restauration des facades

n Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :

Parties d’‘immeuble concernées / Locaux a investiguer

Parties d’immeuble concernées
ou

Locaux a investiguer

N° du local

Fagade cheeur

Facade du transept Nord

Fagade du transept Sud

Rose de la fagade Ouest

Toiture TT20

Toiture TT19

||~ |OIN
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Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants a inspecter découlant du programme des travaux, conformément a 'annexe 1 de I'arrété du 16

juillet 2019 :
Ouvrages ou composants de Parties d’ouvrages ou de composants a Matériau ou .
. n A . Commentaire
la construction inspecter ou a sonder Produit
2 - Parois verticales extérieures et Fagades
Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage M
Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure P

3.2 | Rapports précédemment réalisés

Néant

n Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

18 au 21/12/2023 — 08/01/2024 — 23/04/2024 — 10/10/2024 — 06/11/2024 — repérage amiante avant travaux

Lo prescriptions de la norme NF X 46-020

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux

Sans Objet

4.3 | Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Liste des parties d’immeubles, des locaux et parties de
locaux non visités

Motif de I'inaccessibilité ou de I'absence de visite

Ensemble des vitraux des chapelles de la NEF

Vitraux de chapelles 22/20/18/16/08-06-04/11/09/17/21

Absence de moyens d’accés en hauteur

ﬂ Résultats du repérage

5.1 Résultats de I’Analyse Documentaire :

Titre

Le programme de travaux prévoit la restauration des vitraux des fagades des transepts Nord et Sud, cheeur et les roses de la fagade Ouest.
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5.2

Liste des matériaux et produits repérés

o e Présence | Estimation
. Matériau / critére de -
Local Zone Elément " ] d'amiante de la
Produit décision . ik
(oui/non) quantité
Joint entre Résultat
Vitrail 105 d’analyse Non
armature et verre
(P049)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 105 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P050)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 120 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P011)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 118 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P014)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 116 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P017)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 114 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P020)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 112 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P023)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 106 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P034)
Choeur -
Calfeutrement Résultat
Vitrail 110 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P026)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 108 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P030)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 104 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P037)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 102 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P040)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 101 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P043)
Joint entre Résultat
Vitrail 103 d’analyse Non
armature et verre
(P046)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 103 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P047)
Résultat
Vitrail 105 Joint des réseaux d’analyse Non
(P051)
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Joint entre Résultat
Vitrail 120 armature et verre d (apnoa:lz,)se Oui
Joint entre Résultat
Vitrail 118 armature et verre d (z-lpnoa’ll)s()se Oui
Joint entre Résultat
Vitrail 116 d’analyse Oui
t t
armature et verre (P018)
Joint entre Résultat
Vitrail 114 armature et verre d (z-:Pnoa2I¥)se Oui
Joint entre Résultat
Vitrail 112 armature et verre d (aPnOaZIX)se Non
Joint entre Résultat
Vitrail 110 armature et verre d (aPnoa2I37(;se Non
Joint entre Résultat
Vitrail 108 d’analyse Non
armature et verre
(P031)
Joint entre Résultat
Vitrail 106 d’analyse Non
armature et verre
ure ety (P035)
Joint entre Résultat
Vitrail 104 armature et verre d ?Pnoazslg)se Non
Joint entre Résultat
Vitrail 102 armature et verre d (aPnoaH)se Oui
Joint entre Résultat
Vitrail 101 armature et verre d ?Pnoaix)se Non
Résultat
Vitrail 103 Joint des réseaux d’analyse Non
(P048)
Résultat
Vitrail 120 Joint des réseaux d’analyse Non
(P013)
Résultat
Vitrail 118 Joint des réseaux d’analyse Non
(P016)
Résultat
Vitrail 116 Joint des réseaux d’analyse Oui
(P019)
Résultat
Vitrail 114 Joint des réseaux d’analyse Non
(P022)
Résultat
Vitrail 112 Joint des réseaux d’analyse Non
(P025)
Résultat
Vitrail 110 Joint des réseaux d’analyse Non
(P028)
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Résultat
Vitrail 108 Joint des réseaux d’analyse Non
(P032)
Résultat
Vitrail 106 Joint des réseaux d’analyse Non
(P036)
Résultat
Vitrail 104 Joint des réseaux d’analyse Non
(P039)
Résultat
Vitrail 102 Joint des réseaux d’analyse Oui
(P042)
Résultat
Vitrail 101 Joint des réseaux d’analyse Non
(P045)
Résultat
Vitrail 110 Mastic de vitrage d’analyse Non
(P029)
Résultat
Vitrail 108 Mastic de vitrage d’analyse Non
(P033)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 107 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P053)
Joint entre Résultat
Vitrail 107 armature et verre d ?Pnoagx)se Oui
Résultat
Vitrail 107 Joint des réseaux d’analyse Non
(P055)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 109 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P056)
Joint entre Résultat
Vitrail 109 armature et d’analyse Non
verriére (P057)
Résultat
Vitrail 109 Joint des réseaux d’analyse Non
(P058)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 111 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P059)
Joint entre Résultat
Vitrail 111 armature et verre d (aPnoab!z)se Oui
Résultat
Vitrail 111 Joint des réseaux d’analyse Non
(P061)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 113 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P062)
Joint entre Résultat
Vitrail 113 armature et verre d (apnoab!):;)se Oui
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Résultat
Vitrail 113 joint des réseaux d’analyse Non
(P064)
Caltreutrement Résultat
Vitrail 115 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P065)
Joint entre Résultat
Vitrail 115 d’analyse Oui
armature et verre
ure ety (P066)
Résultat
Vitrail 115 Joint des réseaux d’analyse Non
(P067)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 117 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P068)
Joint entre Résultat
Vitrail 117 armature et verre d (aPnoa(g?e Non
Joint entre d Résultat
Vitrail 117 o o d’analyse Non
(P070)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 119 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P071)
Joint entre Résultat
Vitrail 119 armature et verre d ?Pnoa7l)2/)se Oui
Résultat
Vitrail 119 Joint entre réseaux | d’analyse Non
(P073)
Vitrail CA Joint entre dl,?ae::IItZI; Non
03/05/07 armature et verre (POS%)
o Calfeutrement Résultat
\(/)'?t’;gg 8? entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P087)
Vitrail CA . . Résultat
03/05/07 Joint des réseaux d’analyse Non
(P088)
Vitrail CA Joint entre dB:::IItZ:e Non
02/00/01 armature et verre (PO 83)
Vitrail CA Calfeutrement Besu"at
entre armature et d’analyse Non
02/00/01
verre (P090)
- Résultat
Vitrail GA Joint des réseaux d’analyse Non
02/00/01
(P091)
Calfeutrement Résultat
Vitrail CA 10/12 | entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P092)
Résultat
Vitrail CA 10/12 | Joint des réseaux d’analyse Non
(P093)
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Joint entre Résultat
Vitrail CA 14 d’analyse Non
armature et verre
(P094)
Calfeutrement Résultat
Vitrail CA 14 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P095)
Résultat
Vitrail CA 14 Joint des réseaux d’analyse Non
(P096)
Joint entre Résultat
Vitrail CA 13 armature et d’analyse Non
réseaux (P009)
Résultat
Vitrail CA 13 | Joint entre réseaux | d’analyse Non
(P010)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 122 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P097)
Joint entre Résultat
Vitrail 122 d’analyse Non
armature et verre
(P098)
Résultat
Vitrail 122 Joint des réseaux d’analyse Non
(P099)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 121 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P100)
Joint entre Résultat
Vitrail 121 armature et verre d’analyse Oui
(P101)
Résultat
Vitrail 121 Joint des réseaux d’analyse Non
(P102)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 15 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P103)
Joint entre Résultat
Vitrail 15 d’analyse Non
armature et verre
(P104)
Résultat
Vitrail 15 Joint des réseaux d’analyse Non
(P105)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 19 entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P106)
Joint ent Résultat
Vitrail 19 armac;ILTreegt :/eerre d’analyse Non
(P107)
Résultat
Vitrail 19 Joint des réseaux d’analyse Non
(P108)
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Joint entre Résultat
Rose Nord armature et d’analyse Non
réseaux (P003)
Résultat
Rose Nord Joint des réseaux d’analyse Non
(P004)
Calfeutrement Résultat
Rose Nord entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P005)
Calfeutrement Résultat
entre armature et d’analyse .
Rose Nord magonnerie (P08)(;) Oui
(extérieur)
Joint des ré Résultat
Rose Nord oIt des reseaux d’analyse Oui
(extérieur)
Transept Nord (P081)
Joint entre Résultat
Rose Nord armature et verre d’analyse Non
(extérieur) (P082)
Calfeutrement Résultat
ancien entre d’analyse
Vitrail 123 armature et (P083) Oui
macgonnerie
(extérieur)
Calfeutrement Résultat
récent entre d’analyse
Vitrail 123 armature et (P084) Non
macgonnerie
(extérieur)
Joint des réseaux Résultat
Vitrail 123 (extérieur) d’analyse Oui
(P085)
Joint entre Résultat
Rose Sud armature et d’analyse Non
réseaux (P006)
Résultat
Rose Sud Joint des réseaux d’analyse Non
(P007)
Calfeutrement Résultat
Rose Sud entre armature et d’analyse Non
magonnerie (P008)
Joint entre Résultat
Rose Sud armature et verre d’analyse Non
(extérieur) (P075)
T t Sud .
ransept Su Joint des ré Résultat
Rose Sud ol (ex‘f:rgjre)aux d’analyse Non
(P076)
Calfeutrement Résultat
Rose Sud entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P0O77)
(extérieur)
Calfeutrement Résultat
Vitrail 124 entre armature et d’analyse Oui
magonnerie (P078)
Résultat
Vitrail 124 Joint des réseaux d’analyse Oui
(P079)
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Résultat
d’analyse Non
(P001)

Résultat
Rose Ouest Joint des réseaux d’analyse Non
(P002)

Résultat
Toiture TT20 Solin Joint d’analyse Non
(P052)

Résultat
Toiture TT19 Solin Joint d’analyse Non
(P074)

Joint entre

Rose Ouest .
armature et réseau

Facade Ouest

*Conformément a 'arrété du 16 juillet 2019, les quantités exprimées dans le tableau sont une estimation de la quantité de matériaux et produits
contenant de I'amiante que nous avons repérés dans le périmétre d’investigation.
Il n’a pas été réalisé de mesurage précis.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a I'article R. 1334-29-4 | du code de la santé publique,
en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et
communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble
non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I'article
R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou
du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités
prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans 'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contrble de l'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R.
4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement

Localisation

Fagade Ouest
Rose Ouest

Nom de l'opérateur

Date de prélévement

Matériau
Joint entre armature et réseau

AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Joint entre armature et réseau
PRELEVEMENT : P002
Emplacement
Localisation
Fagade Ouest
Rose Ouest
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P003

Emplacement

Localisation

Transept Nord

Rose Nord
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et réseaux

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et réseaux
PRELEVEMENT : P004
Emplacement
Localisation
Transept Nord
Rose Nord
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P005

Emplacement

Localisation

Transept Nord
Rose Nord

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie

PRELEVEMENT : P006

Emplacement

Localisation

Transept Sud
Rose Sud

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
Joint entre armature et réseaux

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et réseaux
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PRELEVEMENT : P007

Emplacement

Localisation

Transept Sud
Rose Sud

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint des réseaux

PRELEVEMENT : P008

Emplacement

Localisation

Transept Sud
Rose Sud

Matériau

Nom de I'opérateur Date de prélévement

Calfeutrement entre armature et magonnerie

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P009

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail CA 13
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et réseaux

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et réseaux
PRELEVEMENT : P010
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail CA 13
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre réseaux
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PRELEVEMENT : P011

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 120

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P012
Emplacement
Localisation
Choeeur
Vitrail 120
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P013

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 120

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P014
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 118
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P015

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 118
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P016
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 118
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P017

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 116

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P018
Emplacement
Localisation
Choeeur
Vitrail 116
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P019

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 116

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P020
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 114
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P021

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 114
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P022
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 114
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux

24/103

00283016 A V3
L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél: 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@I3a.fr Site web : www.I3a.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P023

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 112

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P024
Emplacement
Localisation
Choeeur
Vitrail 112
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre

25/103

00283016 A V3
L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél: 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@I3a.fr Site web : www.I3a.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P025

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 112

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P026
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 110
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P027

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 110
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P028
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 110
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P029

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 110

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Mastic de vitrage

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Mastic de vitrage
PRELEVEMENT : P030
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 108
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P031

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 108
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P032
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 108
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P033

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 108

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Mastic de vitrage

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Mastic de vitrage
PRELEVEMENT : P034
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 106
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P035

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 106
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P036
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 106
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P037

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 104
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Calfeutrement entre armature et magonnerie

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P038
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 104
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P039

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail 104

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P040
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 102
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P041

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 102
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P042
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 102
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P043

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 101
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Calfeutrement entre armature et magonnerie

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Calfeutrement entre armature et magonnerie
PRELEVEMENT : P044
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 101
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P045

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 101
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint des réseaux

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P046
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 103
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P047

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 103
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Calfeutrement entre armature et magonnerie

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Calfeutrement entre armature et magonnerie
PRELEVEMENT : P048
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 103
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P049

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail 105

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint entre armature et verre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P050
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 105
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P051

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail 105

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint des réseaux

PRELEVEMENT : P052

Emplacement

Localisation

Toiture TT20
Solin

Matériau

Nom de I'opérateur

Date de prélévement

Joint

AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint

00283016 A V3

39/103
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PRELEVEMENT : P053

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail 107

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P054
Emplacement
Localisation
Choeeur
Vitrail 107
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P055

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail 107

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P056
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 109
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie

41103
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PRELEVEMENT : P057

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 109
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verriére

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verriére
PRELEVEMENT : P058
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 109
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P059

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 111

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie

PRELEVEMENT : P060
Emplacement
Localisation

Choeeur
Vitrail 111
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
18/12/2023 Joint entre armature et verre

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P061

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 111

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P062
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 113
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P063

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 113
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P064
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 113
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 joint des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P065

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail 115

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Caltreutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et magonnerie
PRELEVEMENT : P066
Emplacement
Localisation
Choeeur
Vitrail 115
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P067

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail 115

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P068
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 117
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie

47103

00283016 A V3
L3A DIAG
23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
Tél: 01.41.09.65.04 E-mail : rapportdiag@I3a.fr Site web : www.I3a.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P069

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 117
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P070
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 117
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre des réseaux
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre des réseaux
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PRELEVEMENT : P071

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail 119
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Calfeutrement entre armature et magonnerie

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P072
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 119
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint entre armature et verre
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P073

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail 119

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint entre réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint entre réseaux

PRELEVEMENT : P074

Emplacement

Localisation

Toiture TT19
Solin

Matériau

Nom de I'opérateur

Date de prélévement

Joint

AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint

00283016 A V3
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PRELEVEMENT : P075

Localisation

Transept Sud
Rose Sud

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint entre armature et verre (extérieur)

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint entre armature et verre (extérieur)
PRELEVEMENT : P076
Localisation
Transept Sud
Rose Sud
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux (extérieur)
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux (extérieur)
PRELEVEMENT : P077
Localisation
Transept Sud
Rose Sud
Nom de l'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie (extérieur)
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie (extérieur)

00283016 A V3
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PRELEVEMENT : P078

Emplacement

Localisation

Transept Sud

Vitrail 124
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Calfeutrement entre armature et magonnerie

18/12/2023

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P079
Emplacement
Localisation
Transept Sud
Vitrail 124
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P080

Emplacement

Localisation

Transept Nord
Rose Nord

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau

18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie (extérieur)

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et magonnerie (extérieur)
PRELEVEMENT : P081
Emplacement
Localisation
Transept Nord
Rose Nord
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Joint des réseaux (extérieur)
Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux (extérieur)
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PRELEVEMENT : P082

Emplacement

Localisation

Transept Nord
Rose Nord

Nom de I'opérateur Date de prélevement

Matériau

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre (extérieur)

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint entre armature et verre (extérieur)

PRELEVEMENT : P083

Emplacement

Localisation

Transept Nord
Vitrail 123

Matériau

Nom de I'opérateur Date de prélévement

AMOUZOU Komabou 18/12/2023

Calfeutrement ancien entre armature et magonnerie

(extérieur)

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie (extérieur)
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PRELEVEMENT : P084

Emplacement

Localisation

Transept Nord
Vitrail 123

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Calfeutrement récent entre armature et magonnerie

(extérieur)

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement récent entre armature et magonnerie
(extérieur)

PRELEVEMENT : P085

Emplacement

Localisation

Transept Nord
Vitrail 123

Nom de I'opérateur Date de prélevement

Matériau

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Joint des réseaux (extérieur)

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint des réseaux (extérieur)
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PRELEVEMENT : P086

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail CA 03/05/07

Nom de I'opérateur Date de prélevement

Matériau

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Joint entre armature et verre

PRELEVEMENT : P087
Emplacement
Localisation

Choeeur
Vitrail CA 03/05/07
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P088

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail CA 03/05/07
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Joint des réseaux

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux

PRELEVEMENT : P089

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail CA 02/00/01

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
Joint entre armarture et verre

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint entre armarture et verre
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PRELEVEMENT : P090

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail CA 02/00/01
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Calfeutrement entre armature et verre

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Calfeutrement entre armature et verre
PRELEVEMENT : P091
Emplacement
Localisation
Choeur

Vitrail CA 02/00/01

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
18/12/2023 Joint des réseaux

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P092

Emplacement

Localisation

Cheeur

Vitrail CA 10/12
Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

Calfeutrement entre armature et magonnerie

18/12/2023

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Calfeutrement entre armature et macgonnerie

PRELEVEMENT : P093

Emplacement

Localisation

Choeur
Vitrail CA 10/12

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
Joint des réseaux

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P094

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail CA 14

Nom de I'opérateur Date de prélevement

Matériau

18/12/2023

AMOUZOU Komabou

Joint entre armature et verre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P095
Emplacement
Localisation
Choeeur
Vitrail CA 14
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 18/12/2023 Calfeutrement entre armature et magonnerie
Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P096

Emplacement

Localisation

Cheeur
Vitrail CA 14

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur
AMOUZOU Komabou

18/12/2023

Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P097
Emplacement
Localisation
Choeeur
Vitrail 122
Nom de l'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 10/10/2024 Calfeutrement entre armature et magonnerie

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P098

Emplacement

Localisation
Cheeur
Vitrail 122
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 10/10/2024 Joint entre armature et verre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P099
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 122
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 10/10/2024 Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P100

Emplacement

Localisation
Cheeur
Vitrail 121
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 10/10/2024 Calfeutrement entre armature et magonnerie

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P101
Emplacement
Localisation
Cheeur
Vitrail 121

Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 10/10/2024 Joint entre armature et verre

Résultat amiante

Présence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P102

Emplacement

Localisation
Cheeur
Vitrail 121
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 10/10/2024 Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Joint des réseaux
PRELEVEMENT : P103
Emplacement
Localisation
Cheeur
Vitrail 15
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 06/11/2024 Calfeutrement entre armature et magonnerie

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Calfeutrement entre armature et magonnerie
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PRELEVEMENT : P104

Emplacement

Localisation
Cheeur
Vitrail 15
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 06/11/2024 Joint entre armature et verre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Joint entre armature et verre
PRELEVEMENT : P105
Emplacement
Localisation
Choeur
Vitrail 15
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 06/11/2024 Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint des réseaux
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PRELEVEMENT : P106

Emplacement

Localisation
Cheeur
Vitrail 19
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 06/11/2024 Calfeutrement entre armature et magonnerie

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Support
Calfeutrement entre armature et macgonnerie
PRELEVEMENT : P107
Emplacement
Localisation
Cheeur
Vitrail 19
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 06/11/2024 Joint entre armature et verre

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint entre armature et verre
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PRELEVEMENT : P108

Emplacement

Localisation
Cheeur
Vitrail 19
Nom de I'opérateur Date de prélévement Matériau
AMOUZOU Komabou 06/11/2024 Joint des réseaux

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Support

Joint des réseaux
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis
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Planche de repérage

Legende :

Matériaux et produits contenant de I’amiante

Client ETABLISSEMENT PUBLIC Titro : XEE?:ESES (Localisation des  materiaux @ Joint entre armature et magonnerie
N° dossier : 00283016 NOTRE DAME DE PARIS . i

N° planche : 1/6 Version : 2 Adresse : 6 parvis Notre Dame - PI. Jean Paul II mmmm Jointentre réseaux

Type : Plan client 75004 PARIS

Date : 06/01/2025 Localisation : | Verrieres c6té choeur * Joint entre armature et verriére
Intervenant : AMOUZOU Komabou Lieu / Zone : 1

Origine du plan : Fourni par le client Commentaire : | Aucun
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Planche de repérage

Legende :

Matériaux et produits contenant de I’amiante

Client ETABLISSEMENT PUBLIC Titro : XEE?:ESES (Localisation des  materiaux @ Joint entre armature et magonnerie
N° dossier : 00283016 NOTRE DAME DE PARIS . i

N° planche : 2/6 Version : 2 Adresse : 6 parvis Notre Dame - PI. Jean Paul II mmmm Jointentre réseaux

Type : Plan client 75004 PARIS

Date : 06/01/2025 Localisation : | Verrieres c6té choeur * Joint entre armature et verriére
Intervenant : AMOUZOU Komabou Lieu / Zone : 1

Origine du plan : Fourni par le client Commentaire : | Aucun
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Planche de repérage

Client : ETABLISSEMENT PUBLIC Titre : VERRIERES (Localisation des matériaux non
amiantés)

N° dossier : 00283016 NOTRE DAME DE PARIS

N° planche : 3/6 Version : 2 Adresse : 6 parvis Notre Dame - PI. Jean Paul Il

Type : Plan client 75004 PARIS

Date : 06/01/2025 Localisation : | Verriéres c6té choeur

Intervenant : AMOUZOU Komabou Lieu / Zone : 1

Origine du plan : Fourni par le client Commentaire : | Aucun
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Planche de repérage

Client : ETABLISSEMENT PUBLIC Titre : VERRIERES (Localisation des matériaux non
amiantés)

N° dossier : 00283016 NOTRE DAME DE PARIS

N° planche : 4/6 Version : 2 Adresse : 6 parvis Notre Dame - PI. Jean Paul Il

Type : Plan client 75004 PARIS

Date : 06/01/2025 Localisation : | Verriéres c6té choeur

Intervenant : AMOUZOU Komabou Lieu / Zone : 1

Origine du plan : Fourni par le client Commentaire : | Aucun
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Planche de repérage

Client : ETABLISSEMENT PUBLIC Titre : VERRIERES (Localisation des matériaux non
amiantés)

N° dossier : 00283016 NOTRE DAME DE PARIS

N° planche : 5/6 Version : 2 Adresse : 6 parvis Notre Dame - PI. Jean Paul Il

Type : Plan client 75004 PARIS

Date : 06/01/2025 Localisation : | Verriéres c6té choeur

Intervenant : AMOUZOU Komabou Lieu / Zone : 1

Origine du plan : Fourni par le client Commentaire : | Aucun
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Planche de repérage

Client : ETABLISSEMENT PUBLIC Titre : Terrasse Choeur

N° dossier : 00283016 NOTRE DAME DE PARIS

N° planche : 6/6 Version : 2 Adresse : 6 parvis Notre Dame - PI. Jean Paul Il
Type : Plan client 75004 PARIS

Date : 06/01/2025 Localisation : | Terrasse Choeur

Intervenant : AMOUZOU Komabou Lieu / Zone : 1

Origine du plan : Fourni par le client Commentaire : | Aucun
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ANNEXE : Procés verbaux d’analyse

Document 1
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Document 2
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Document 4
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ANNEXE : Certificat de compétence
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ANNEXE : Attestation d’assurance
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CATHEDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS

TRAVAUX DE RESTAURATION
POST 2024

ANNEXE GENERALE 7
Plan général de coordination (P.G.C.)

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Restauration du chevet

Février 2025

1aldlal EEE
Maitrise d’Ouvrage : Maitrise d’GEuvre : A.C.M.H.
ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE Philippe VILLENEUVE
LA CONSERVATION ET DE LA Rémi FROMONT
RESTAURATION DE LA CATHEDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS




Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Travaux de Restauration de la Cathédrale Notre Dame de Paris
Phase lll

Maitre d'Ouvrage

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA CONSERVATION
ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE
DAME DE PARIS

Etablissement public administratif, créé par la loi n°2019-
803 du 29 juillet 2019 et le décret n°2019 1250 du 28
novembre 2019 2 bis Cité Martignac - 75007 Paris / Tél.
01 40 60 33 43 E-mail : sebastien.faure@rndp.fr

Maitre d'CEuvre ACMH et d'Exécution RNDP

Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT

CHANTIER NOTRE DAME DE PARIS Rue du Cloitre Notre-
Dame - Poste de sécurité - Porte P5 75004 Paris

Tél. 01 87 76 11 63 E-mail : notre-dame@villeneuve-
acmh.fr

Maitre d'CEuvre Installations de Chantier

PATRIARCHE 12 rue de Libourne - 75012 PARIS

Coordonnateur de Conception : Vincent GUILLET
Coordonnateurs de Conception Suppléant : Jean-Luc MARIENNE
Coordonnateur de Réalisation : non désigné a ce jour

Origine et objet des révisions et additifs
1 10/03/2025 | Compilation des réunions de MOA, MOE, OPC, CSPS + CCTP 8

2 14/03/2025 | Corrections suite a relecture commune MOA / CSPS 9

Ce document a été établi a la demande du Maitre d’Ouvrage par le coordonnateur SPS. Il n'a pas vocation a
rappeler I'application obligatoire des différents textes de loi tel que le code du travail. Afin d'assurer une
bonne mise en oceuvre de la coordination SPS sur votre chantier, nous vous conseillons de rendre
contractuelles, les mesures de coordination mentionnées dans le PGC remis aux entreprises avec lesquelles
vous avez signé un marché.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02


mailto:sebastien.faure@rndp.fr
mailto:notre-dame@villeneuve-acmh.fr
mailto:notre-dame@villeneuve-acmh.fr

Sommaire

R. 4532-44 : Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maitre d'ouvrage
aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment :

Page 4 12 Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant
la déclaration préalable ;
Page 5 22 Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation
avec le coordonnateur ;
Page 6,7 Organisation des DCE
Page 8 a 26 32 Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et de santé
et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :
Page 8 a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;
Page 9 b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du
recours aux manutentions manuelles ;
Page 10 c) La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matieres ou de substances dangereuses ;
d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
Page 11 e) Les conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés ;
Page 13 f) L'utilisation des protections collectives,
Page 20 g) Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site ;
Page 27 42 Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier ;
Page 29 52 Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant :

a) Pour les opérations de construction de batiment, les mesures arrétées par le maitre de I'ouvrage

b) b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des

conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux
prescriptions qui leur sont applicables en matiére de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

Page 34 62 Les renseignements pratiques propres au lieu de |'opération concernant les secours et
I'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiere ;
Page 37 72 Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.
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Notice d'utilisation du PGC

Le PGC, reprend et précise les themes abordés dans la NOC et les CCTP, il n'a pas pour but de
rappeler systématiquement les regles de I'art, les obligations réglementaires tel que le code du
travail ainsi que les recommandations applicables.

Ces mises a jours seront mises en évidence par le changement de couleur du texte, Exemple :

Indice Origine et objet des révisions et additifs Chrono
1 JJ/MM/AAAA | Version Intégrant les DCE XXX A

Dans les tableaux de synthése des lots, si un lot est écrit « Lot Y.X », cela signifie que le « lot Y » posséde un
nombre « X » de marchés séparés pour une méme typologie de travaux. Seuls les lots titulaires
apparaissent dans le tableau de répartition. En cas de sous-traitance, les obligations du lot titulaire
incombent au sous-traitant également (sous réserves des contrats passés entre eux).

Les différentes sous opérations de la phase Ill sont codifiées (indices) en interne Moa/ Moe sous :

INCH = Installations de chantier

CHVT = Restauration extérieure du chevet

SC = Restauration extérieure de la sacristie
PRESB = Restauration extérieure du presbytere
LT = Construction des locaux techniques définitifs
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PGC§&1 Renseignements Administratifs - Déclaration Préalable

DECLARATION PREALABLE (Articles L4532-1, R. 4532-2 et R. 4532-3 du code du travail)

Ce formulaire doit étre utilisé pour déclarer toute opération du secteur du batiment ou du génie civil dont I'effectif prévisible
des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs a un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours
ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit étre supérieur a 500 hommes-jours. Cette déclaration est
adressée par le demandeur, au plus tard a la date de dép6t du permis de construire.

DATE DE COMMUNICATION

Cette déclaration a été transmise aux organismes suivants le : / /
—Direction régionale du travail de I'emploi et de la formation professionnelle publics

—Caisse régionale d’assurance maladie (ou Caisse générale de sécurité sociale),

—Comité régional de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux (OPPBTP)

COORDONNEES DU MAITRE D'OUVRAGE

ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS
Etablissement public administratif, créé par la loi n°2019-803 du 29 juillet 2019 et le décret n°2019 1250 du 28 novembre 2018
2 bis Cité Martignac - 75007 Paris sebastien.faure@rndp.fr

DESCRIPTION PRECISE DE L’'OPERATION

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : ler juillet 2025

Durée prévisionnelle des travaux : 36 mois

Effectif prévisionnel : 120000 h/j Catégorie de I'opération : 1

Nombre de lots :* 24 Nombre d’entreprises sous-traitants inclus :* 50

COORDONNEES DU MAITRE D'CEUVRE
Philippe VILLENEUVE, Rémi FROMONT ACMH
Rue du Cloitre Notre-Dame - Poste de sécurité - Porte P5 75004 Paris notre-dame@villeneuve-acmh.fr

COORDONNATEURS SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02
CSPS de Conception titulaire : Vincent GUILLET @: vincent.guillet@apave.com

CSPS de Conception suppléant : Jean-Luc MARIENNE @ : jean-luc.marienne@apave.com

CSPS de Réalisation : non désigné

ENTREPRISES DESIGNEES

Non désignées a ce jour
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PGC§2 - Mesures d'Organisation Générales arrétées par le Maitre d'CEuvre

Le coordonnateur est associé aux études en phase de conception. A cette fin, il est informé par le Maitre
d’ceuvre du calendrier des réunions qu’il organise. Le coordonnateur y est systématiquement invité sans
gu’aucune convocation formelle ne lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.

Afin d’initialiser la mission SPS, le CSPS demande au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre de I'opération
de lui faire parvenir tous les documents et informations nécessaires. Cette demande est formulée puis
actée, soit dans un compte-rendu de réunion d’enclenchement de mission par exemple, soit par I'envoi
d’un « dossier de lancement » dont le maitre d’ceuvre est destinataire en copie. Dés réception de la
demande, le maitre d’ceuvre communique ou fait communiquer au coordonnateur SPS les informations et
documents qui lui incombent.

En application des dispositions du code du travail, le maitre d’ouvrage charge le maitre d’ceuvre de
rechercher les meilleures conditions d'exécution en sécurité des travaux, au niveau des choix
architecturaux, des délais, de la planification des interventions d’entreprises.

A cette fin, le maitre d’ceuvre rend opérationnels les principes généraux de prévention et les mesures de
coordination SPS dans les pieces écrites, dans I'organisation générale du chantier et la planification des
interventions d’entreprises. Il mentionne en particulier dans ses pieces écrites du DCE, le descriptif
technique des éventuels dispositifs de sécurité qu’il est nécessaire de mettre en place sur le chantier. Il
affecte la réalisation de ces dispositifs aux entreprises qu’il a désignées pour cela.

Le Maitre d’ceuvre communique au coordonnateur SPS, dans un délai compatible avec I'exercice de sa
mission, tous les documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission. Ces
documents et informations font I'objet d’une liste initialisée des le début de la mission SPS (compte-rendu
de réunion ou « dossier de lancement »), dont un exemplaire est adressé au maitre d’ceuvre.

La mission de Coordination SPS sera exclusivement réalisée en langue francaise (oral et écrit)
Le dispositif de Compte Prorata ne sera pas mis en place sur le chantier

06/11/2024 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / CSPS

13/11/2024 | Réunion conception MOA / MOE INCH / OPC /CSPS

06/12/2024 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / AMOE PB A / CSPS

06/12/2024 | ICCE MOA / AFFECTATAIRE / CSPS

18/12/2024 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / MOE INCH / CSPS

08/01/2025 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / AMOE PB A / OPC /
CSPS

15/01/2025 | Réunion conception MOA / MOE ACMH / MOE INCH / AMOE PB
A/ OPC / CSPS

04/03/2025 | Réunion avancement MOA / MOE ACMH / MOE INCH / OPC / CSPS
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PGC§2 — Allotissements — Entreprises titulaires connues

Lot Travaux Entreprises

Mécéne

Lot 1a
Base Vie

Lot 1b Prestations de Services

Lot 1¢ | Nettoyage vétements

Lot 2a Fluides Chantier

Lot 2b Installation de Chantier

Lot 2¢ Utilités Plomb + Déchets
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SOUS OPERATION 1 : Restauration extérieure du chevet (indice CHVT)

Lot Travaux Entreprises

Lot 3 Echafaudage & Lifts

Lot4A | Maconnerie/Pierre de taille

Lot 4B | Maconnerie/Pierre de taille

Lot 5A | Sculpture neuve

Lot 5B | Sculpture neuve

Lot 5C | Sculpture neuve

Lot 6 Restauration de sculpture

Lot 9 Couverture en plomb

Lot 10 Paratonnerre

Lot 11A | Vitraux / Serrurerie

Lot 11B | Vitraux / Serrurerie

Lot 11C | Vitraux / Serrurerie

Lot 18 Controles / laboratoire

Lot 31 Traitement de I’amiante
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PGC§&3a Voies ou zones de déplacement ou de circulation
horizontales ou verticales

Les moyens mis en place pour assurer les circulations verticales et
horizontales seront réalisés et entretenus par les entreprises désignées
de 6h a 17h (voir tableau des répartitions). En plus d'assurer la possibilité
de circulation, ces moyens comportent systématiquement les éléments
permettant d'assurer la protection collective totale pour chaque poste de
travail et pour toutes les entreprises.

Les échafaudages intérieurs, extérieurs, garde-corps, platelages, escaliers
composent ces moyens mis a disposition. A noter qu'aucun intervenant
ne sera autorisé, a monter, modifier ou étendre l'installation existante
sans accord préalable du MO/MOE/CSPS et de I'entreprise en charge de
I'installation.

Les nouveaux échafaudages installés sur le chantier seront de type MDS.

En dehors des besoins de circulation, les salariés répondront aux
exigences des textes de référence pour [l'utilisation, le montage, les
modifications, le contréle et la conception.

Des lifts et des liftiers assurant la conduite de ces installations seront mis
a dispositions des entreprises. (Voir PIC).

Limite de la mesure : Pour les travaux de - de 3m de hauteur (mesure prise aux pieds du salarié) et en
absence de moyen commun d'élévation, les entreprises devront mettre a disposition des moyens adaptés
et conformes a leurs salariés.

Des séparations des circulations piétonnes et des engins de manutention seront mises en place
aux abords de la Cathédrales.

Lorsque les zones de circulation piétonnes et d'engins sont confondues, il appartiendra aux
utilisateurs des engins d'assurer la surveillance au sol de cette circulation.
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PGC8&3b - Conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en
particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles

Un moyen commun sera mis en place sur le chantier par
I'entreprise désignée pour assurer les manutentions des
différents matériaux et matériels de 6h a 19h (21h sur accord
Moa). Un arrété de la Préfecture de Police interdit le grutage
au-dessus de la Cathédrale occupée durant les heures
d’ouverture au public.

Une grue a tour (GT1), ainsi que des lifts de chantier seront
mis a dispositions des entreprises ainsi que de leurs
conducteurs.

Dés la livraison, les matériels et matériaux seront pris en
charge par I'entreprise désignée afin d'assurer le déchargement jusqu'au stockage dans les zones prévues a
cet effet.

Ces approvisionnements iront jusqu'aux recettes a matériaux existantes et/ou au pied des lifts. Le reste de
ces approvisionnements a pied d'ceuvre restera a la charge des entreprises.

Les entreprises souhaitant apporter d'autres moyens d'élévation ou de manutention devront obtenir
préalablement I'autorisation du MO/MOE/OPC/SPS. Le systeme de gestion des interférences du chantier
(AGS), devra étre installé et opérationnel.

Les livraisons sur site et évacuations du chantier sont a programmer par le biais du portail Gestion
logistique chantier. Les déchargements et manutentions sont du ressort de chaque entreprise.

Les entreprises devront ainsi préalablement a leur besoin, utiliser la plate-forme de réservation, ou
prendre rendez-vous avec la logistique pour bénéficier d’acces a la plate-forme.

Dés la conception de leur ouvrage, les entreprises intégreront la sécurité de leurs livraisons et de
manutention afin de supprimer tout risque "d'improvisation" lors des élingages.

Des apparaux, oreilles de levage, manilles et autres points d'ancrage seront décrits dans les études
préalables des entreprises et mis en place en amont du chantier.

La logistique devra assurer la coordination de I'ensemble des moyens d'élévation de matériels, matériaux
mais également des personnes (PEMP) via un systéme commun de Gestion des Interférences (AGS).

Les adéquations de levage seront remises par les entreprises au service désigné et devront assister
systématiquement aux élingages.
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0 Visite de l'environnement et des implantations des différents moyens de levage, nacelle,
circulations.

Contréle de la bonne tenue des voies de circulation (nivelée, stabilité, gabarit).

Coordonne les activités des chefs de manceuvres qui eux-mémes assurent la surveillance, le
balisage et la sécurité de leurs manceuvres.

Assure la surveillance météorologique (voir chapitre 5 Conditions Météorologique).

Coordonne I'ensemble des levages et leurs implantations et valide les adéquations.

Assure un briefing quotidien auprés des grutiers et conducteur d'engins, nacelle.

Alerte et dispose I'autorité sur toutes les opérations de levage du chantier.

Assure et délivre les moyens de communication entre les intervenants.

Participe au briefing et réunions SPS, OPC.

O O

O OO0 O0OO0Oo

Limite de la mesure :
Opérations de déchargement.

Lorsqu'il est nécessaire de monter sur les véhicules et remorques afin d'accéder
aux moyens d'ancrages des livraisons.
Lors des chargements, les entreprises mettront en place un pré-élingage
accessible a partir du sol pour supprimer le risque de chute de hauteur.
Un systéme protégeant les chutes de hauteur sera mis en place pendant toute la
durée du chantier pour sécuriser ces opérations de déchargement.
Attention, en cas de nécessité au transporteur de descendre de son véhicule, il protocole "plomb" devra lui
étre remis afin de le protéger de ce risque.

PGC§3c - Délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses

L'entreprise chargée de la logistique et de I'établissement du plan d'installation de chantier, sera en
charge d'organiser, de planifier et de dispatcher les matériaux depuis son déchargement jusqu'a la mise
a disposition des entreprises soit au pied des lifts, soit sur les recettes a matériaux.

Les entreprises quant a elles n'auront en aucun cas la possibilité d'occuper ces zones et devront
préalablement prendre ses rendez-vous auprées du logisticien.

Les entreprises devront préalablement aux livraisons indiquer si elles comportent des produits dangereux
afin d'en connaitre les risques d'utilisation et de stockage.

Des zones de stockage prévues a cet effet seront mis en place afin de pouvoir stocker les produits
dangereux et en sécurité (bac de rétention, restriction a leur accés).

PGC§3d - Conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets

Le tri des déchets quotidien obligatoire pour toutes les entreprises qui en
assureront la dépose dans les bennes dédiées a chaque catégorie de
déchets.
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Les déchets contaminés au plomb seront traités comme tel et a la charge du Maitre d'ouvrage.

Les déchets amiantés seront quand eux exclusivement traités par I'entreprise concernée par ce type de
travaux et devra remettre son BSDA dans les meilleurs délais.

PGC§3e - Conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés - Plomb

A la suite de l'incendie de la Cathédrale et de sa couverture en plomb, le risque plomb est
toujours possible sur le chantier. Il est donc indispensable de prendre connaissance du rapport
de diagnostic 00283016 P V2 du 06/01/2025 par L3A/Diag.

Toutes les personnes devant intervenir, circuler, se restaurer et manger dans l'emprise du
chantier (en dehors de la zone base vie) devront se conformer une exigence et particularités du
chantier.

Le plomb peut étre présent sur le chantier de restauration dans :
0 Les poussieres de plomb, les peintures, les vitraux
0 Le plomb métallique servant a la restauration (couverture, scellement, vitraux)

Pour toutes intervention dans la zone chantier, l'information (par I'employeur) et la formation du
personnel est indispensable. Les employeurs devront remettre des modes opératoires adaptés a leurs
travaux en cherchant les processus les moins émissifs et favorisant les protections collectives. Le suivi
médical sera exigé pour toutes ces personnes et sera un préalable a I'acces a la zone chantier.

Une campagne continue de prélevement des empoussierements a la charge du Maitre d'Ouvrage sera
remise aux entreprises pour leur permettre de compléter et d'affiner le respect de leur VLEP et de leur
analyse de risque. Les résultats des VLEP seront communiquées au CSPS dés réception.

X
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Lorsque qu'une personne physique doit intervenir moins de 5 fois sur le chantier et qu'elle ne réalise aucun
travaux (contréle, management, presse etc.) :

1. Prendre rendez-vous auprées du service prévention RNDP afin de participer a une sensibilisation
« plomb », sensibilisation ne se substituant pas aux obligations employeurs.

2. La personne devra ensuite, pour accéder au chantier (en dehors de la base vie), s'équiper
d'Equipements de Protections Individuelles adaptées au risque plomb. Il lui appartient de
compléter, si elle le souhaite, la liste de protections imposées par le chantier.

3. En sortie de chantier, chaque intervenant est soumis obligatoirement a une décontamination
compléte lors d'un passage dans une douche d’hygiéne.

PGCS§3e - Conditions d'enléevement des matériaux dangereux utilisés - Amiante

Le Lot "31", et autres entreprises désignées spécifiqguement par le Maitre d’Ouvrage seront en
charge d'établir un plan de retrait sur les matériaux décrits dans le rapport 00283016 A V3 du
06/01/2025 par L3A/Diag.

Il appartient aux entreprises de suspendre leurs travaux dans les zones de travaux n'ayant fait I'objet de
repérage aprés une lecture approfondie du rapport afin de le mettre en relation avec ses travaux. Des
compléments du diagnostic amiante sont prévus.

Les entreprises devant réaliser des interventions de retrait ou d'encapsulage devront répondre aux
exigences de la réglementation amiante Sous-Section 3 (SS3) et remettre a ce titre leur Plan de Retrait ou
d'Encapsulage préalablement a tout travaux.

Les entreprises devant réaliser des interventions a proximité de matériaux amiantés ou a proximité de
travaux de désamiantage ou d'encapsulage devront répondre aux exigences de la réglementation Sous-
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Section 4. Par ailleurs elles devront remettre un mode opératoire définissant les mesures prises pour
protéger leurs personnels.

Les entreprises devront s'appliquer a choisir les processus les moins émissifs et donc de chercher un niveau
d'empoussierement plus bas possible.

PGC§3e - Conditions d'enlevement des matériaux dangereux utilisés - Silice

Les entreprises devant réaliser des interventions comportant un risque d'exposition a la
silice remettront un mode opératoire indiquant les mesures prises pour garantir la
protection de leurs salariés.

Prendre connaissance du diagnostic silice NDP-0213 REV 0 MATERIAUX SILICE-14-
2022.01.21 et du fichier de localisation de ces résultats. Ce diagnostic a pour but de
permettre aux chefs d'entreprises de réaliser leur analyse de risque afin de protéger leurs
personnels.

Rappel :

X

Les Masques FFP3 sont interdits sur le site de la cathédrale

Une loge de modelage est a disposition sur I’emprise chantier. Cette loge permet aux
entreprises de bénéficier d’une structure couverte pour le modelage des sculptures.
En aucun cas des travaux de sculptures (tailles de pierre...) n’y sont autorisés.
L'autorisation des acces et l'utilisation des équipements seront soumis aux
différents points mentionnés ci-dessous :

1. L'entreprise devra participer a une présentation générale de la loge et signer la convention de
mise a disposition
2. L'entreprise aura recu les instructions particulieres a l'utilisation des équipements a disposition
= Attention l'information et la formation au risque silice reste un préalable pour
les salariés.

PGC§3f - Utilisation des protections collectives

Les entreprises chercheront systématiques a les privilégier lorsqu'il est possible de les mettre en place.

Par ailleurs, les protections collectives ne pourront étre supprimées ou modifiées. Seule I'entreprise ayant
a sa charge une protection collective sera en mesure de la modifier.

Il sera demandé systématiquement de remettre au CSPS et aux utilisateurs les PV de réception et
conventions lorsque ceux-ci sont nécessaire ou réglementaire. Les PV seront également déposés sur la
plate forme de gestion électronique des documents (GED).
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La base vie de devra répondre également aux obligations de protections collectives aussi bien dans leur
montage, démontage mais aussi lors des Interventions Ultérieures de Maintenance.

Attention les mesures ne se limitent pas a des garde-corps servant trop souvent d'exemple unique aux
mesures de protections collectives. Les entreprises exportant des risques pour les autres mettront en place
systématiquement les protections aussi bien pour les risques de Sécurité mais également pour protéger la
Santé du personnel (bruit, poussiéres etc.).

En absence de platelage ou de garde-corps, des filets de sous-face seront systématiqguement mis en place
et répondront aux exigences de la R446.

PGC§3f - Utilisation des acces provisoires - Entreprises réalisant des Travaux

Toutes les Entreprises et sous-traitant (participant ou non a I'acte de construire) doivent préalablement a
leur arrivée sur le site, prendre contact avec le Coordonnateur SPS afin de réaliser leur Inspection
Commune.

Les sous-traitants devront obligatoirement étre accompagnés du lot titulaire lors des inspections
Communes.

Les prestataires n'intervenant pas sous la subordination de l|'entreprise bénéficiaire, ainsi que les
prestations énumérées ci-dessous (liste non limitative), concernent des interventions courantes de
prestataires qui, en raison des risques graves liés a la nature des interventions, doivent étre considérés
comme une entreprise. A ce titre, ces prestataires sont soumis a I’'ensemble des dispositions relatives a la
coordination SPS applicable a I'opération (Inspection commune et remise d'un PPSPS) : monteurs de grue,
poseurs de filets, bureau d’études, architectes, OPC, logistique, gardiennage, monteurs d'échafaudage, et
autres prestations a discrétion du CSPS.
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Rappel des obligations de I'employeur qui détache un ou plusieurs salariés sur le territoire frangais :

L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L1262-1 et L1262-2 :

- adresse une déclaration, préalablement au détachement, a l'inspection du travail du lieu ol débute la prestation ;

- désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents
mentionnés a l'article L8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
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PGC&§3f - Conditions d'Accés au Chantier

Afin de renforcer la vigilance contre le travail illégal, le Maitre
d'Ouvrage fera appel a un organisme d'assistance quant au
contréle des intervenants. L'accés au chantier ne pourra se faire
exclusivement que par badge.

Les horaires de chantier sont autorisés de 6 a 21h du lundi au vendredi. L'étendu de ces horaires sera
soumis a une demande préalable et en accord avec le MO/MOE/OPC et SPS. L'organisation du travail en
2x8 et/ou le samedi reste envisagé par le Maitre d'Ouvrage qui devra en avertir préalablement les
entreprises, le CSPS et les autorités. Les entreprises qui seront concernées par ces étendues d’horaires
devront détailler les modalités dans un annexe de leur PPSPS préalablement a leurs interventions.

PGC§3f - Conditions d'Accés au Chantier — Visiteurs

Les visiteurs devront également et préalablement obtenir I'accord écrit du Maitre d'Ouvrage afin d'accéder
au chantier. Apres cet accord les services préventions informerons les visiteurs des risques et des limites
d'acceés.

Selon les zones visitées, il pourra étre demandé aux visiteurs de présenter des attestations, autorisations et
aptitudes diverses en relation avec les risques rencontrés lors de leur visite.

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Batiment Inspection — 174 rue de Gautray — CS 70006 — Saint Cyr en Val — 45075 Orléans cedex 02



L'accord du Maitre d'Ouvrage sera formalisé a partir d'une fiche de liaison réalisée entre le demandeur, le
visiteur, la logistique.

PGC&3f — Indentification

L'identification des intervenants est primordiale, les entreprises devront identifier
I'identité, et la fonction correspondante a apposer sur les casques de I'ensemble des
intervenants leurs étant rattachés.

Modeéle proposé :

Prénom Nom
Entreprise
Meétier / Fonction

PGCS83f - Utilisation de l'installation électrique générale

L'installation provisoire fixe (armoire générale d’alimentation électrique de chantier)
sera réalisée en phase préparation de chantier a partir du point de branchement défini
par le Maitre d'CEuvre. Cette installation, conforme aux prescriptions réglementaires, a
la Norme NF C 15-100 et au code du travail, sera réceptionnée et contrélée par un
organisme accrédité. Une copie du procés-verbal de réception est a tenir a disposition
sur le chantier. Chaque modification de I'installation électrique donne lieu a contréle
réglementaire.

Les interventions électriques seront réalisées par du personnel ayant recu une formation et habilité

conformément a la norme NF C 18-510.

Les documents suivants seront tenus sur le chantier :

e un plan schématique du chantier ou sont indiqués en particulier les passages des cables alimentant le

chantier,

e le registre de sécurité ou sont consignées par ordre chronologique les dates et la nature des vérifications.

e |es justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remedes aux défectuosités

constatées dans les rapports précités Les entreprises communiqueront rapidement au Maitre d’CEuvre leur

besoin en énergie électrique.

L'installation comprendra de fagon distincte :

e Un coffret principal de puissance adaptée au chantier, a installer sous des armoires étanches verrouillées,

e Un départ pour l'installation électrique pour les besoins du cantonnement.

e Départ(s) pour l'installation électrique nécessaire a (aux) engin(s) de levage fixe
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e Un départ pour les coffrets divisionnaires et réseaux de distribution conformes aux prescriptions
réglementaires et a la norme NFC 15-100 permettant les branchements adaptés a tous les corps d’état,
inclus tous les déplacements et éléments divers pour I’évolution du chantier dans le cadre de son
avancement.

e Un départ spécifique pour les lifts.

L'installation comprendra des circuits distincts et protégés pour I’éclairage et la distribution de puissance.
Les coffrets divisionnaires de prise de courant comporteront a minima un dispositif de protection
différentielle 30mm et d'un bouton coup de poing.

Les postes de travail seront a moins de 25 m du coffret le plus proche, ils seront suspendus ou sur pieds.
Les alimentations seront protégées contre les chocs et I'écrasement ou suspendues.

Les cables et rallonges seront fixés de maniére a éviter les risques d'accidents de plain-pied dans les
passages et escaliers.

Les coffrets seront obligatoirement fermés et seul le personnel habilité pourra intervenir a l'intérieur.

Les contrbles réglementaires, initiaux et périodiques, ainsi que la surveillance et la maintenance de
I'installation seront effectués conformément aux dispositions réglementaires.

Les prestations minimales prisent en compte par l'entreprise désignée
seront celles exigées par le code du travail. Les circulations auront un
éclairement minimal de 60lux (vertical), et 40lux (horizontal).

Ces installations ne seront supprimées que lors du démontage des
échafaudages. Par ailleurs au-dela des 60lux des circulations, il
appartiendra aux entreprises de compléter I'éclairage a leur poste de
travail.

Les prolongateurs électriques seront uniqguement de la série HO7-RN-F assurant une protection contre les
risques mécaniques, d’'une étanchéité parfaite et ne dépassant pas 25 ml.

Lorsque les déploiements d’éclairages sont en cours de réalisation, il appartient a toutes les entreprises de
compléter si besoin I'éclairage de leur zone de travail.

La charge d’équipements électriques est formellement interdit a l'intérieur de la
Cathédrale.

PGC§3g - Mesures prises en matiéere d'interactions sur le site

La planification des travaux sera faite de maniere a éviter les coactivités génératrices de risques,
notamment les travaux superposés, les travaux incompatibles, etc., conformément aux principes généraux
de prévention.

Les secteurs géographiques affectés aux différents travaux seront au besoin mentionnés.
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Le planning des travaux fera apparaitre également les dates et périodes de mise a disposition des moyens
communs définitifs ou provisoires, notamment d’acces, de circulation, de protection collective, de
manutention, etc.

Concernant les phasages décrits aux CCTP, il est primordial de respecter les enchainements de phases, afin
de garantir la stabilité du batiment (travaux sur les arcs-boutants par exemple).
Les études de la Maitrise d’ceuvre ont pris en compte la conservation et stabilité de la Cathédrale.

Egalement, au travers de la rédaction des PPSPS, il est primordial de connaitre préalablement :

Les risques exportés sont les risques que les travaux de votre entreprise génerent sur les collaborateurs
des autres entreprises.

Les risques importés sont les risques que les travaux des autres entreprises peuvent générer sur les
collaborateurs de votre entreprise.

Une réunion quotidienne sera organisée afin de confirmer la présence ou non de risque exporté connu
d'une entreprise pour qu'il ne devienne pas un risque importé inconnu vers d'autres entreprises.

La planification des travaux sera faite de maniere a
éviter les coactivités génératrices de risques,
notamment les travaux superposés, les travaux
incompatibles, etc., conformément aux principes
généraux de prévention. Les secteurs géographiques
affectés aux différents travaux seront au besoin
mentionnés. Le planning des travaux fera apparaitre
également les dates et périodes de mise a
disposition des moyens communs définitifs ou provisoires, notamment d’acces, de circulation, de
protection collective, de manutention, etc....
Les entreprises devront participer aux réunions, réunion préparatoire sur convocation de la MOa, Moe,
OPC, SPS.

Interdire les travaux superposés. Les interventions des entreprises seront décalées dans le temps
et ou l'espace.

L'entreprise devra indiquer ses modalités d’intervention et de

protection pour les interventions en espaces confinés. Avant

autorisation préalable de pénétrer dans les galeries techniques tels

que les Ovoides, I'entreprise devra prendre contact avec les services

de L'OPPBTP présent sur le site afin de I'accompagner dans son
analyse de risque. Des ouvertures de planchers et magonneries seront nécessaire notamment au niveau
des tribunes afin de supprimer ces travaux a risques.

Les entreprises ayant identifié ce risque devront systématiquement informer le CSPS lors de leur Inspection
Commune et le résultat de leur analyse de risque devra apparaitre dans leur PPSPS.
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L'utilisation des embouts de protection de diamétre inférieur a 50mm est interdite sur le
chantier car ces dispositifs n’offrent pas une protection suffisante contre le risque de
perforation ou d’empalement dus aux armatures ou tubes en attente. Les entreprises qui
génerent ce risque doivent impérativement se rapprocher de leur bureau d’études afin de prévoir et
mettre en ceuvre, des la conception, des solutions techniques offrant un bon niveau de protection, telles
gue le faconnage en «U» inversé, la pose d’armature horizontale, le crossage, le tubage, etc.
A défaut, prévoir des gouttiéres de sécurité en PVC.
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Nuisances dues au bruit :

Respecter strictement la réglementation en vigueur lors de |'utilisation d'engins de chantier bruyants.
Mettre en ceuvre tous les moyens et dispositions nécessaires tels que capotage, écran,
silencieux, pieges a son etc..., afin de ne pas dépasser les limites réglementaires en matiere
de niveaux acoustiques. Il est également conseillé de disposer de bache acoustique.

Nuisances dues aux poussiéres :

Limiter les travaux occasionnant la production de poussiéres.
En cas d'impossibilité :

e ventiler les locaux hors d'air.

e humidifier les matériaux ou le sol.

e aspirer les poussiéres a la source.

L'utilisation de balais en zone chantier est interdit tant que la présence de plomb en
zone chantier sera présente. Les entreprises devront utiliser des moyens d'aspiration
tel que des aspirateurs THE (Trés Haute Efficacité) ou nettoyage a I'humide.

Afin d'éviter I'émission de gaz générateurs de risques d'asphyxie, d'anoxie, d'intoxication, 'utilisation des
équipements de travail fonctionnant a l'aide d'un moteur a combustion est exclusivement réservée a
I'extérieur des batiments, locaux, espaces clos quel qu'ils soient. Les équipements de travail utilisés a
I'intérieur des espaces clos seront manuels. Tous les équipements motorisés seront alimentés a |'électricité
ou pneumatiques. Le PPSPS de chaque entreprise mentionnera les équipements a moteur utilisés sur le
chantier et leur mode de fonctionnement. Dans le cas contraire et sous autorisation du MO/MOQOe/SPS,
I'entreprise devra mettre un filtre a particule sur les échappements.

Lors de la mise en ceuvre d'un produit dangereux sur le chantier, se conformer scrupuleusement aux
mesures de prévention indiquées dans la fiche de données de sécurité, notamment celles relatives a
I'utilisation du produit, a son stockage, ainsi qu'au port des équipements de protection individuels
spécifiques. Joindre obligatoirement la fiche de données de sécurité au PPSPS. Limiter le nombre de
personnes présentes dans la zone de travail. Les stockages de ces produits sont strictement interdits sur le
chantier. Charge a chaque entreprise d’en assurer la gestion.

Les zones ou locaux dans lesquels un produit dangereux est utilisé doivent étre signalés

a l'attention des autres intervenants du chantier (balisage, panneaux), et

convenablement ventilés.

Appliquer toutes les mesures en matiére de mise en ceuvre et de sécurité préconisées

par le fournisseur. Remettre a chaque utilisateur du produit la notice d'utilisation, la

commenter et I'expliquer.
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Les mesures prises afin d'assurer la stabilité des structures en phase provisoire,
seront détaillées dans le PPSPS des entreprises, notamment :

Etaiement justifié par note de calcul conforme et plan de montage préalablement
établi.

Mise en ceuvre et stabilité d'éléments préfabriqués lourds (poteaux, poutres,
planchers, ou tout autre élément préfabriqué, ...) assurés par des dispositifs rigides.

PGC§3g - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Apres la réalisation de I'Inspection Commune, I'Entreprise doit réaliser son PPSPS afin qu'il soit remis a ses
salariés et au Coordonnateur SPS pour qu'il puisse I'hnarmoniser avec le PGC et les autres PPSPS.
Il est souhaitable que I'entreprise puisse le remettre lors de son Inspection Commune.

Avant d'intervenir, I'Entreprise pourra se présenter en réunion d'accueil SPS (Inspection Commune,
Rédaction de PPSPS adapté au chantier et Harmonisation). Elles ont pour but d'aider et de former les
entreprises a la rédaction des PPSPS.

Vous pouvez également participer au E-Learning gratuit de I'OPPBTP :
https://www.preventionbtp.fr/var/opp/data ELEARNING/PPSPS/demarrer.html
Le guide de rédaction est disponible également sur le site de I'OPPBTP :
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/ppsps-plan-
particulier-de-securite-et-de-protection-de-la-sante#

Les travaux susceptibles de générer des risques de maladies professionnelles
seront indiqués dans le PPSPS de [Il'entreprise. Le guide des maladies
professionnelles est consultable sur le site de I'INRS.

Les entreprises en, charge de moyens communs, d'installations, de fluides etc....;
transmettrons dans leur PPSPS un programme de maintenance cohérant et
favoriserons la maintenance prédictive et préventive.

Les Entreprises faisant appel a des préventeurs externes pour les accompagner dans leur prévention et
rédaction de document, ne pourront confier la remise de leur PPSPS et devront rester les uniques
interlocuteurs du CSPS.
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PGC§3g — CISSCT

Le College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail du chantier se dérouleront aux jours suivants :

Les jeudis matin avec une périodicité de 3 mois maximum.
Les dates, horaires et lieux de rendez-vous vous seront communiqués
par le Président lors de la convocation.

REGLEMENT
ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DUREE

Un college inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) est constitué a
I'initiative du maitre d’ouvrage.

La constitution du college est effective depuis le : 01/01/2022 (lors de la phase 2)

La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collége, y compris ceux
pouvant y assister a titre consultatif, est tenue a jour et affichée sur le chantier par le président.

Dans le cas général, il cessera ses activités a la réception de I'ensemble des travaux.

Dans certains cas particuliers, (interruption de travaux par le maitre d’ouvrage, ...), il pourra cesser ses
activités sur sa décision, en accord avec le Directeur Départemental du Travail dont dépend le chantier.

ARTICLE 2 : MISSIONS ET FONCTIONNEMENT DU COLLEGE
2.1 : Les missions du college sont les suivantes :

Prévoir les procédures propres a assurer le respect des regles communes relatives a la santé, a la sécurité
et aux conditions de travail applicables a 'opération, décrites par le coordonnateur dans le PGC.

Répondre aux questions de sa compétence formulées a I'ordre du jour de ses réunions.

Analyser les circonstances d’incident et d’accident graves ou ayant pu avoir des conséquences graves et
proposer des mesures correctives lorsque I'analyse des causes a révélé une origine liée a la coactivité.
Inspecter le chantier sous I'angle de la sécurité, de la protection de la santé et des conditions de travail.
Suivre les actions de formation et de sensibilisation des salariés a la sécurité, dispensées par les entreprises
et celles éventuellement décidées par le college.

2.2 : Le fonctionnement du college :
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Le college interentreprises se réunit pour la premiére fois dés que deux entreprises au moins sont
effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
En outre, il est réuni par celui-ci pour des réunions extraordinaires :

0 Alademande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;

0 Alademande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;

0 Alasuite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.

Chaque réunion est précédée d’une inspection de chantier a laquelle participe I'ensemble des membres du
college.

Les réunions du collége ont lieu sur le chantier, dans un local approprié mis a disposition par le maitre
d’ouvrage pendant les heures de travail, sauf cas exceptionnels justifiés par I'urgence.

Toute entreprise participant au collége, y compris les sous-traitants, ont obligation de laisser aux salariés
membres du collége, le temps nécessaire pour assister aux réunions. Ce temps est rémunéré comme
temps de travail.

Les convocations écrites sont adressées, sauf en cas d’urgence, au plus tard 15 jours avant la date de Ia
réunion, par le président du colléege a tous les membres du college ayant voix délibérative ou voix
consultative, aux membres invités a titre consultatif.

L'ordre du jour de la réunion est joint a la convocation ainsi que le procés-verbal de la réunion précédente.

ARTICLE 3 : RESPONSABILITES

Conformément a I'article L.4532-14 du code du travail, I'intervention du college, ne modifie pas la nature
et I'étendue des responsabilités qui incombent aux participants a I'opération en application des autres
dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel,
compétentes en matiere d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 4 : COMPOSITION

En complément de la composition réglementaire du colleége et pour rappel :

Dispenses : les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix
travailleurs pendant au moins quatre semaines, dés lors qu'elles n'auront pas a exécuter I'un des travaux
figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers.

Les entrepreneurs concernés en informeront par écrit le président qui leur donnera acte de cette
exemption.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DES NOMS DES REPRESENTANTS DES ENTREPRISES AU COLLEGE

Chaque entreprise désignée doit communiquer le nom de ses deux représentants au président du college,
suite a la constitution du CISSCT et au plus tard avant la premiére réunion du college.

Les entreprises désignées en cours de chantier sont tenues de participer aux travaux du collége. Elles
communiqueront le nom de leurs deux représentants au président du collége, avant la premiere réunion a
laquelle elles seront conviées suite a la constitution du CISSCT et au plus tard avant la premiéere réunion du
college.
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En cas de changement de représentant, I'entreprise en avertira le président, des que possible, a réception
de toute convocation a réunion.

ARTICLE 6 : PREMIERE REUNION

La premiére réunion du college a lieu dés que deux entreprises sont effectivement présentes sur le
chantier.
A son ordre du jour figurent notamment les points suivants :

ARTICLE 7 : ORDRE DU JOUR DES REUNIONS

L'ordre du jour des réunions est établi par le président du collége.
Il peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions du collége et notamment en tant que de
besoin, la formation et I'information des salariés.
Il comprend notamment les points suivants :
0 L'approbation du proces-verbal de la précédente réunion,
L’examen des suites données aux décisions prises par le college lors des réunions précédentes,
Les suggestions et observations faites par les membres du collége,
Les décisions prises par le college interentreprises
La présentation de la mise a jour du PGC en fonction de I’harmonisation des PPSPS et de
I’évolution des travaux,
L’examen des incidents ou des accidents, graves ou ayant pu avoir des conséquences graves, en
vue de déterminer des mesures correctives lorsqu’il apparait que I'une des causes de l'incident
ou de l'accident est liée a la co- activité, ou a une succession d’activité ;
0 Les formations a la sécurité dispensées par les entreprises ainsi que les formations
complémentaires décidées par le college,
0 Linformation des membres du collége sur les courriers envoyés par le président aux CSE des
entreprises suite aux questions écrites qu’ils lui ont adressées,
0 Lafixation de la date de la prochaine réunion ordinaire.

O O 0O

@]

Les membres du college peuvent demander par écrit au président de porter a I'ordre du jour de la réunion
du college, toute question relevant de sa compétence, dans les huit jours qui suivent la réception de la
convocation.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT

Le président :
0 Convoque les membres du college a la premiére réunion aux fins d’adoption du réglement du
college puis aux réunions ordinaires et extraordinaires du college.
0 Arréte l'ordre du jour des réunions suivant les dispositions de I'article 7 ci-dessus.
0 Préside les réunions, avec voix prépondérante.
0 Transmet le réglement des son adoption a I'lnspection du Travail, a 'OPPBTP et la CARSAT en y
joignant le procés-verbal mentionnant les résultats du vote émis a I'occasion de cette adoption.
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0 Tient a jour et affiche sur le chantier la liste nominative des représentants des entreprises et autres
membres du CISSCT, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collége a titre
consultatif.

0 Rédige les proces-verbaux de réunion et assure leur diffusion aux membres du collége et aux CSE
des entreprises appelées a intervenir sur le chantier.

0 Consigne les procés-verbaux des réunions, apres leur adoption par le college dans le registre
spécialement ouvert a cet effet et les conserve pendant 5 ans.

O Répond aux questions formulées par écrit par les membres des CSE des entreprises appelées a
intervenir sur le chantier.

O Fixe la périodicité des réunions du college.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Chaque entrepreneur titulaire d’un marché, chaque sous-traitant et chaque travailleur indépendant est
tenu de respecter le présent réglement et de participer a la premiére réunion, s’il est désigné avant celle-
ci.
Les entreprises, les sous-traitants, les travailleurs indépendants désignés postérieurement a I'adoption du
réglement du college sont également tenus de s’y conformer.
Le non-respect par un entrepreneur ou un travailleur indépendant de I'une quelconque de ses obligations
est sanctionné par une pénalité dont le montant et les modalités d’application sont fixés par le collége lors
de sa premiére réunion.
En cas de sous-traitance, I'entrepreneur principal communique a chacun de ses sous-traitants le reglement
du collége, ou son projet si le réglement n'a pas encore été adopté au moment de la conclusion du contrat
de sous-traitance.
Les CSE des établissements appelés a intervenir sur le chantier peuvent saisir par écrit le président du
collége interentreprises de toute question relevant de sa compétence.
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise doit étre représentée au collége
selon les modalités définies a 'article 4 du présent réglement.
Chaque entrepreneur principal est tenu de communiquer a chacun de ses sous-traitants, le reglement du
college.
Tout différend entre les membres du college fera I'objet d’'une tentative de conciliation a l'initiative du
président.
En cas d’échec, le différend sera porté a I'ordre du jour d’'une réunion du CISSCT et soumis a la discussion ;
si besoin est, il sera soumis au vote des membres ayant voix délibérative.
Le résultat du vote sera opposable aux parties.
Une réunion extraordinaire du collége sera organisée a l'initiative du président

0 en cas de contestation lors de la réception des travaux décidés par le college,

O en cas de contestation de la formation imposée par le collége ; cette réunion sera menée en

présence de I'animateur du stage et des représentants de I'organisme de formation.

Les opinions que les travailleurs employés sur le chantier émettent dans |'exercice de leurs fonctions au
sein du collége interentreprises ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
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PGC§4 - Responsabilité Travaux en Site Occupé - Multiplicité des Maitres
d'Ouvrages

Une copie du plan général de coordination (PGC) et de chaque
mise a jour, est envoyée au chef d'établissement en activité a
I'intérieur ou a proximité duquel se déroule le chantier. Le
responsable de I'établissement lors de son Inspection Commune
avec le CSPS, précisera les conditions pratiques telles que les
horaires, les itinéraires, les zones interdites, la matérialisation
des zones dangereuses, I'accompagnement, les consignes, etc....
I communiquera par écrit au maitre d'ouvrage, au maitre
d'ceuvre et au coordonnateur SPS ces conditions et besoins

d'acces.

La nature et la proximité des activités de I'établissement interferent avec le chantier ce qui implique de
mettre en ceuvre certaines mesures de prévention.

Aprés concertation avec le chef d'établissement, ces mesures pourront porter sur l'adaptation des
matériels, des installations et des conditions d'intervention.

L'établissement en activité communiquera :

o
o

@]

Les plans de récolement indiquant I'implantation et la nature des réseaux existants.

La procédure de "permis de feu" dont la mise en ceuvre par les entreprises réalisant des travaux par
points chauds, est rendue obligatoire.

La procédure du "permis de fouille" en vigueur sur le site, dont la mise en ceuvre par les entreprises
réalisant des travaux de fouille est rendue obligatoire.

La procédure relative a la consignation des réseaux sur lesquels ou a proximité desquels les
entreprises du chantier auront a intervenir.

Pour mémoire, le présent PGCSPS ne traite que de la partie dans la zone cl6turée « chantier »
Rappel des consignes générales suivant zones d’interventions.
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O Rappel : Lorsque, sur un méme site, plusieurs opérations de batiment ou de génie civil doivent étre
conduites dans le méme temps par plusieurs maitres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin de
prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions. Lorsque d'autres opérations
sont prévues et qu'elles sont susceptibles d'interférer avec le chantier, les informations relatives a
ces opérations devront étre portées a la connaissance du coordonnateur SPS et du maitre d'ceuvre
par le maitre d'ouvrage.
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PGCS5 - Plan d'Installation de Chantier (PIC)

Le plan d'installation de chantier reprenant I'ensemble des
contraintes et des installations du chantier sera établi avant les DCE
et mis a jour autant que nécessaire. Il permettra aux divers
intervenants de préparer leurs interventions et de gérer au mieux
I'utilisation de I'espace. Préciser sur ce plan d'installation de chantier
(liste non exhaustive et selon nécessité) :

e Les points de raccordement aux réseaux de distribution desservant le chantier
e Le tracé des réseaux enterrés et aériens existants sur le site.

e |'emplacement des clotures de chantier.

e Les acces au chantier.

e Les voies de déplacement pour les piétons et véhicules.

e Les sens de circulation.

e Les aires d'attente et de retournement des camions et engins.

e Les zones de manceuvre des véhicules et engins

e Les zones de nettoyage des toupies et roues des camions et engins.

e Les aires de stationnement pour les engins.

e Les zones interdites a la circulation et au stationnement.

e Les zones d'implantation des grues a tour.

e Les zones de mise a poste des grues automotrices.

e Les zones interdites au survol de charges.

e Les zones de stockage par type de matériaux.

e Les installations de la base vie, sanitaires, vestiaires, réfectoires, bureaux, salles de réunion, infirmerie, etc.
e Le tracé des réseaux de distributions (électricité, eau, téléphone, air comprimé, assainissement, etc.)
et la position des points de distribution.

e La position des téléphones de secours et des points de rassemblement.

e La position des moyens de secours contre l'incendie.

e Les acces pour les services de secours (y compris sur plan de situation).
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L’entreprise désignée (Lot 2b des installations de chantier) matérialisera et maintiendra chaque jour les
signalisations de circulations piétonnes et d’engins conformément au plan d’installation de chantier /
phasage.

Mise en place d'un panneau de chantier réglementaire, sur la rue du Cloitre
Notre Dame. Les coordonnées des entreprises y compris les sous-traitants y
seront affichées et seront lisibles depuis la voie publique.
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PGCS§5 - Installations Communes de Vie Collective

Toute opération doit disposer d’une zone de cantonnement pour accueillir
les installations de vie collective et d'hygiene, qui seront communes a
I'ensemble des entreprises intervenantes pour toute la durée du chantier.

Les opérations de montage/démontage de bungalows doivent s'effectuer
dans le respect des Principes Généraux de Prévention et faire l'objet d'une évaluation des risques
spécifiques permettant de choisir les mesures de prévention appropriées, notamment : - interdire l'acces a
la zone de montage/ démontage aux intervenants du chantier, - prévoir la présence d'un « homme trafic »
compétent et équipé (baudrier, etc.....) afin de prévenir les risques liés a la circulation des véhicules
d'approvisionnement, - différer ou suspendre le montage/démontage des bungalows si les conditions
climatiques sont mauvaises (vent,...).

Evolution des cantonnements :

Pour le dimensionnement des installations du cantonnement il sera tenu compte de I'évolution des
effectifs présents sur le chantier.

Les installations évolueront en fonction de I'effectif (décision prise en concertation avec la Maitrise
d'Ouvrage, I'OPC et le coordonnateur SPS).

Le déplacement du cantonnement pourra étre nécessaire en fonction du phasage des différentes
opérations (évolution dans le temps, travaux d'aménagements extérieurs etc.).

Le positionnement exact sera défini d'un commun accord entre le Maitre d'CEuvre, I'OPC et le
coordonnateur SPS.

Le ou les plans d’installations devront étre approuvés avant toute intervention.

Le titulaire du lot sera chargé de son exécution y compris les frais de transport s'y afférent.

Les installations devront a minima comprendre les moyens mentionnés dans le lien suivants :
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/les-installations-d-accueil-et-d-hygiene-sur-chantier

Réaliser un réseau d'alimentation en eau potable au pourtour de la Cathédrale.

Le réseau de distribution d'eau sera positionné en tranchée et hors gel et protégé des rayons du soleil.

Prévoir une alimentation et évacuation a chaque niveau.

Le réseau d'eau potable alimentera les locaux destinés aux salariés situés dans le cantonnement et ceux
répartis dans les différentes zones du chantier.
Le réseau d'alimentation d'eau non potable (process) sera quant a lui identifié comme
tel et disposé au niveau des clétures, des chapelles et surpressé pour les points haut
(Murs bahuts, terrasses hautes). Réaliser un réseau d'évacuation des eaux usées des
cantonnements et/ou ouvrages depuis le branchement au réseau ou équipement
d'assainissement.

Les Entreprises en charge de la distribution de I'eau et de leur évacuation devront prendre
en compte le risque légionellose et ainsi programmer la surveillance dans un programme
inscrit au PPSPS.
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PGCS§5 - Conditions Météorologiques

Les conditions météorologiques peuvent interférer avec la
santé et la sécurité des travailleurs du chantier ainsi qu'avec
la sécurité des riverains du chantier.

Des mesures de prévention de ces risques doivent étre
prises.

Canicule :

e Sur le chantier, appliquer les mesures suivantes :

e Adapter les horaires de travail aux conditions météorologiques.

o Effectuer les taches ardues et celles requérant des efforts physiques importants aux heures les plus
fraiches de la journée.

e Utiliser systématiquement les aides mécaniques a la manutention.

e Fournir et faire porter des vétements de travail adaptés (amples, légers, de couleur claire et permettant
I'évaporation de la transpiration) ainsi qu'une protection de la téte.

e Fournir de I'eau fraiche en quantité suffisante (équivalant un verre toutes les 15 minutes par salarié).

e Mettre a la disposition des travailleurs une locale intempérie adaptées aux conditions climatiques
(rafrafchi, installé a I'ombre, correctement ventilé, etc.) et équipé de sieges en nombre suffisant (1par
travailleur).

e Instaurer des pauses d'une fréquence adaptée a la température. Etablir, faire valider par le Médecin du
travail et les instances représentatives du personnel et diffuser aux travailleurs affectés du chantier ce plan
canicule adapté aux conditions spécifiques des travaux. Joindre le plan canicule au PPSPS.

Assurer |'évacuation des eaux pluviales en pied de batiment au démarrage de la couverture.

Un abonnement d'alerte météo sera mis en place par l'entreprise désignée afin de
garantir les prévisions quotidiennes, hebdomadaires mais également les alertes a
moins d'heure (forte pluie, orage, coup de vent). Ce bulletin sera remis et affiché par
I'entreprise a chaque briefing.
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PGCS&5 - Construire Sans Détruire - Intervention a Proximité des Réseaux

Les travaux réalisés au voisinage d'ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques, qu’ils se déroulent dans le
domaine privé ou public, sont soumis a certaines
dispositions réglementaires (décret 2011-1241 du
05/10/2011) :

- déclaration de projet de travaux (DT) : a charge du maitre d'ouvrage, au stade de I'élaboration du projet,
sera réalisée par son Concepteur en AIPR : Numéro DT 2025022501385T79

- déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) : chaque entreprise, y compris sous-
traitante, ou membre d'un groupement d'entreprises, chargée de |'exécution des travaux, est tenue
d'adresser cette déclaration avant intervention.

Les formulaires permettant d’effectuer ces déclarations, ainsi que la liste des exploitants de réseaux a qui
elles doivent étre envoyées, sont disponibles sur le Télé - service www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.

La consultation du Télé- service est obligatoire.

Le Concepteur AIPR devra s'assurer du bon déroulement de |'opération et veillera a la bonne application du
Fascicule 2 : Guide technique des travaux (téléchargeable sur le site www.reseaux-
etcanalisations.ineris.fr.). Les DT seront remises au CSPS. Attention, préalablement a tous travaux, il est
souvent nécessaire de réaliser des Investigations Complémentaires (selon les classes de précisions des
retours DT/DICT) préalablement aux Marquages Piquetages.

Les Investigations Complémentaires devront étre réalisées par un prestataire certifié.

Le Marquage Piquetage a la charge de Maitre d'ouvrage sera maintenu pendant toute la durée des travaux
par |'entreprise.

Les récépissés de DICT devront étre remises au CSPS et a disposition sur le chantier.

Pour Rappel Chaque entreprise doit disposer d'un Encadrant AIPR. Les conducteurs d'engins doivent étre
titulaire également d'une attestation opérateur tout comme I'ensemble du personnel intervenant sur les
travaux urgents.

Présence des concessionnaires sur le chantier
Les concessionnaires exploitants de réseau (gaz, électricité, télécom, fibre optique, pipe-line,
etc....), intervenant sur le chantier afin de réaliser des travaux sur son réseau est considéré
comme une entreprise a part entiére.

Il est donc soumis aux mesures générales de coordination et, a ce titre, tenu de mettre en ceuvre les
dispositions du Plan Général de Coordination. L'ensemble des dispositions auxquelles I'entreprise est
soumise s'applique dans les mémes conditions, en particulier :

Effectuer une inspection commune du chantier avec le coordonnateur SPS, avant le début des travaux.
Elaborer et remettre son PPSPS, avant le début des travaux.
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PGCS§6 - Secours - Evacuation - Consignes Incendie

Les Salariés SST seront identifiables sur le chantier grace au logo affiché sur leurs vétements.
Chaque entreprise employant plus de 20 salariés sur le chantier mettra a disposition a

minimum, un SST.

Un affichage sera réalisé et mis en place sur le chantier afin de connaitre les zones et les

numeéros a appeler, ainsi que la conduite a tenir en cas d'accident.
Les appels pourront étre réalisé a partir de téléphone portable.

ENTITE

TELEPHONE
PC SECURITE CHANTIER (24H/24) 06 32484401
PCSI (24h/24) 0142345140/0669 92 31 74
INFIRMERIE 0671909301
Dans un second temps :
Le PC sécurité contacte les personnes suivantes :
ENTITE INTERVENANTS TELEPHONE
MAITRE D’OUVRAGE Sébastien FAURE (24H/24) 06 83 8593 85
Alexandre PERNIN 06 87 29 58 29

Le Plan d’intervention SST est adapté au chantier :

O Le Secouriste (ou le témoin) appel le poste de secours interne (Tertiaire)
0 Le Poste de Secours Interne appel les secours et I'infirmerie du site.

0 L'infirmier(e) et le poste de Secours Interne participent aux secours en zone selon la situation.
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0 En dehors des « 3 minutes pour agir », la victime apres avoir pris sa douche d’hygiéne sera pris en
charge dans l'infirmerie
Lors de I'intervention de I'infirmiére et I'agent SSIAP ainsi que la MO, des masques FFP3 ainsi que des sur-
chaussures seront mis a disposition de ces derniers respectueusement a l'infirmerie, au pc sécurité et dans
les vestiaires.

O Zone Base-vie : 2 défibrillateurs ;
= PC Sécurité ;
= Infirmerie ;

(0]
0 Zone Chantier : 2 défibrillateurs ;
= P5;
= LiftA;
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Les entreprises sont invitées a intégrer et compléter ce tableau dans leur PPSPS

Dispositions en matiére de secours et d'évacuation

Consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades et mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un

établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des Iésions graves

En cas d’accident, Protéger, Faire alerter, Secourir H‘ En cas d’alerte, nous devrons nous rendre aux points de

rassemblement décrit dans le recueil de prescription remis
Numéro 112 et Poste de Garde 06 32 48 44 01 lors de I’arrivée a chaque salarié.

Nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas d'urgence

Nom Prénom Date de fin de validité de I’attestation SST

Matériel médical existant sur le chantier

Un(e) infirmier(e)sera présent sur le site.
Cinq défibrillateurs sont mis a disposition par la Maitrise

d’ouvrage, En zone propre 2 défibrillateurs sont a disposition, Infirmerie

1 au pc sécurité, 1 a infirmerie. En zone sale 1 au niveau du Port : a définir

PS5 et 1 au lift A. Tous les défibrillateurs n’ont pas de contrat

de maintenance sauf celui de Pinfirmerie. Horaires d'ouverture : 8h-17h du lundi au jeudi et

8h-16h le vendredi

Nous  reconnaissons  disposer de  cousins
Liste du matériel médical mis a disposition de nos salariés : hémostatiques d’urgence a proximité directe de
nos salaries

Cocher les cases pour confirmer X Cocher les cases pour confirmer X
1 couverture de survie 10 compresses stériles individuelles 30 x 30
2 poches de récupération de membres 10 bandes de gaze type Nylex 3m x 0.10
1 paire de ciseaux a bouts ronds 1 rouleau sparadrap déchirable type Micropore
1 pince a échardes inox a bouts pointus 10 dosettes de Chlorhéxidine aqueuse stériles 0.2 %
1 garrot 1 flacon rince-ceil ou 10 liquides de bain oculaire
2 masques de protection pour bouche a bouche 2 pansements absorbants stériles type américain
10 gants en vinyle 4 usage unique 1 sac pour récupération des déchets
10 pansements auto-adhésifs
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Le chantier dispose d'un SSI et d'une alarme sonore ordonnant I'évacuation du chantier. Un
éclairage de secours est réel et efficace.

Les entreprises devront se soumettre systématiquement a ces alertes et aux exercices associés.

Le chantier disposera de deux points de rassemblement, matérialisés sur site et sur PIC (P10 et
P9)

Le chantier est entierement non-fumeur, sauf pour les zones autorisées et aménagées a cet effet

La Maitrise d'CEuvre veillera a I'utilité de réaliser des travaux par point chaud
Les travaux par point chaud sont interdits sans I'obtention d'un permis feu établis et suivi par les
SSIAP du Poste de Controle Sécurité

PGC§7 - Modalités de Coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou
travailleurs indépendants

Les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants disposeront des mémes possibilités offertes a
chacun par l'organisation du chantier.

Ils devront respecter par ailleurs les mémes obligations quant aux stricts respects de |'application des
Principes Généraux de Prévention.
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€24184580M00! 14/03/2025 M
Marchés q q air a
. ) . - —— Installations de Chantier phase 3 | | ., o Restauration du CHEVET
Coordination SPS - Tableau de répartition N°9 cis
h 1
é a M
Travaux de Restauration de la Cathédrale Notre Dame de Paris - Phase 3 INCH s i G CHVT
ad : a disposition des entreprises , pm : pour mémoire, X : applicable (a la
charge) selon cctp entreprise
sd : sur demande, so : sans objet, <3m inferieur a 3 métres Nombre de marchés
PGC8&3 Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment :
3a Circulations Piétonnes Ala charge de : Pages
Circulations horizontales RDC LOT 2B 8 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Circulations verticales PF5 LOT 2B 8 ad pm pm pm pm ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Circulations verticales BV2TER LOT 1A 8 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Circulations verticales horizontales échafaudage Chevet LOT 3 8 pm pm  pm pm pm pm pm  pm pm pm  pm pm pm pm pm  pm pm  pm pm  pm pm  pm pm
3b Manutention Matériel/Matériaux Ala charge de : Pages
Grue a tour 9 X sd sd sd so sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd pm sd
Mesure d'adéquation, particuliere Entreprise concernée 9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Organisation des mesures d'adéquation générale Logistique 9 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm sd
Recette a matériaux LOT 3 9 X ad ad ad so ad ad ad ad pm  pm pm pm pm pm  pm pm  pm pm  pm pm  pm sd
Recette a matériaux Chevet LOT 3 9 pm pm  pm pm so pm pm  pm pm X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad pm ad
3c Zones de stockage Ala charge de : Pages
Gestion des zones de Stockage LOT 2B 9 sd sd sd sd sd sd X sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd
Déchargement/manutention/appro Entreprise concernée 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Container de stockage et acces LOT 2B 10 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd
3d Déchets A la charge de : Pages
Enlévement et tri déchets de la Zone de travail Toutes Entreprises 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Gestion des déchets de Chantier LOT 2C 10 pm pm pm pm pm pm pm X pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
3e Matériaux Dangereux A la charge de : Pages
Plomb Toutes Entreprises 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nettoyage régulier et d'urgence des sols chantier Entreprise concernée 11 pm pm  pm pm pm pm pm X pm pm  pm pm pm pm pm  pm pm  pm pm  pm pm  pm pm
Nettoyage base avancées/guérites LOT 1B 11 pm  pm  pm X so pm  pm  pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm  pm
Doubles casiers Plomb Base vie 2Ter existante 11 X ad ad ad so ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Doubles casiers Plomb Base vie 2Ter extension LOT 1A 11 ad ad ad ad S0 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Installation Bungalow Décontamination Plomb LOT 1A 11 ad ad ad ad so ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Fourniture consommable base vie LOT 2C 11 ad ad ad ad so ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Déchets contaminés plomb Entreprise concernée 11 ad ad ad ad so ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Nettoyage vétements plomb LOT 1C 11 ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Pédiluve Plomb LOT 2C 11 ad ad ad ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Nettoyage et gestion des installations de décontamination LOT 1B 11 ad ad ad X pm ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Amiante Entreprise concernée 12 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm X
Silice Entreprise concernée 13 pm pm  pm pm pm pm X pm pm pm  pm pm pm pm pm  pm pm  pm pm  pm pm  pm pm
Loge Modelage LOT 2C 13 so so so pm pm pm X pm so so so so ad ad ad ad so so so so so so so
3f Protections Collectives Ala charge de : Pages
Protection sous-face LOT 3 13 X X pm pm so pm pm pm pm X pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm X
Etude de stabilité provisoire Entreprise concernée 14 X X X pm so pm X pm X S0 X X X X X so so so so so S0 so pm
Protection toiture base vie Entreprise concernée 14 X pm X pm so pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
3f Acces Provisoires A la charge de : Pages
Circulations des abords compactées nivelées LOT 2B 16 ad ad ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Echafaudages LOT 3 16 ad ad ad ad ad ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Echafaudages & lifts chevet LOT 3 16 so so so so ad so so so so X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Echafaudages & lifts existants au marché négocié 16 X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Echafaudages et lifts LOT 3 16 ad ad ad ad ad ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Nacelle, PEMP Entreprise concernée 9 X so X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vérifications réglementaires Entreprise concernée 17 pm pm pm pm pm pm pm pm pm X pm X pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
Formation R408 échafaudage Entreprise concernée 14 X pm pm pm pm pm pm pm pm X pm X pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
Moyen d'accés propre a son poste de travail Toutes Entreprises 14 <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <B3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m <3m
3f Electricité A la charge de : Pages
Armoire Principale Electrique Base Vie Entreprise concernée 17 X ad X ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Armoire Principale Electrique Chantier Entreprise concernée 17 X ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Coffrets de chantier Entreprise concernée 17 X ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Eclairage de Circulation et de sécurité (60lux) Entreprise concernée 17 X ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Eclairage Poste de Travail (complément) Entreprise concernée 17 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PGC&4 Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier ;
Interférences d'Exploitation Ala charge de : Pages
Site en exploitation Maitre d'Ouvrage 27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Interférences de Proximité Ala charge de : Pages
Interventions a Proximité des Réseaux Entreprise concernée 33 X X X X X X X X X so so so so so so so so X so so so X so
Suivi des nuisances sonores Maitre d'Ouvrage 14 pm pm pm pm pm pm X pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
PGC§5 Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment :
Accés Chantier A la charge de : Pages
Accés Semaine Maitre d'Ouvrage 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Acceés Week-end Maitre d'Ouvrage 16 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd
Horaires autorisées 6h-22h Maitre d'Ouvrage 16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Autres horaires autorisés Maitre d'Ouvrage 16 sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd sd
Identification des intervenants Services Prévention RNDP 17 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
Conditions d'acces Visiteurs Maitre d'Ouvrage 16 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
Cléture Portail Entreprise concernée 16 X pm pm pm pm  pm X pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
Contréle Acces, badge, vidéo Entreprise concernée 16 X pm  pm pm pm X pm  pm pm pm  pm pm pm pm pm  pm pm  pm pm  pm pm  pm pm
Hygiénes Condition de vie Ala charge de : Pages
Base Vie conforme et compléte (CCTP) Entreprise concernée 31 X ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Bureau, mobilier LOT 1A 31 X ad X ad pm ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Nettoyage complet base vie LOT 1B 31 pm pm  pm X pm ad ad ad ad pm  pm pm pm pm pm  pm pm  pm pm  pm pm  pm pm
Dératisation, nuisible LOT 1B 31 pm pm  pm X pm ad ad ad ad pm  pm pm pm pm pm  pm pm  pm pm  pm pm  pm pm
Réseaux A la charge de : Pages
Réseaux bases vie LOT 1A 31 X ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Eau Potable chantier LOT 2A 31 X ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Eau Process chantier (non potable) LOT 2A 31 X ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Risque Legionelle, Legionellose Entreprise concernée 31 pm pm pm pm pm X pm  pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
Lutte Incendie A la charge de : Pages
Interdiction fumer Toutes Entreprises 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Permis feu Gardiennage 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Extincteurs poste de travail Toutes Entreprises 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Extincteurs circulation base vie LOT 1A 37 ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Extincteurs circulation chantier LOT 2A 37 ad ad ad ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
PGC§6 Renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises
Infirmerie A la charge de : Pages
Mise a disposition d'une infirmerie Services Prévention RNDP 34 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Infirmiére,Materiels et Consommables Services Prévention RNDP 34 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Secouristes A la charge de : Pages
Secouristes d'entreprises Toutes Entreprises 34 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Trousse a pharmacie / secours Toutes Entreprises 34 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Moyen d'appel/d‘alerte Ala charge de : Pages
Affichage procédure Gardiennage 34 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Télephone Toutes Entreprises 34 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Moyen d'évacuation A la charge de : Pages
Alarme évacuation Maitre d'Ouvrage 37 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Detection automatique et manuelle Entreprise concernée 37 ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Signalisation, affichage évacuation LOT 2B 37 ad ad X ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad
Exercice d'evacuation Services Prévention RNDP 37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PGC§7 Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.
A la charge de : Pages
Generalités Entl’epl’ise concernée 4 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm






