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Cahier 1

Planches graphiques générales

1. Présentation

2. Plans généraux vitraux
3. Phasage détaillé des travaux
4. Echafaudages

5. Principes d’étaiements - Cintres
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1. Présentation
CHGO1 Plan général du chevet — Repérage des travées traitées
CH G 02 Elévation Sud du chevet
CHGO03 Elévation Est du chevet (abside)
CHGO04 Elévation Nord du chevet
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2. Plans généraux vitraux

Nota : seuls les vitraux au niveau des tribunes sont concernés, les vitraux des chapelles ne sont pas
inclus dans la présente opération.

Vitraux niveau tribunes

CHVO1 Présence amiante
CHVO02 Sens de pose
CHVO03 Allotissement
CHvVO04 Etat sanitaire
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Phasage détaillé des travaux

CHPO1

CHPO2
CHPO3

CHPO4
CH P05
CH P06
CHPO7
CH P08
CHPO09
CHP10
CHP11
CHP12
CHP13
CHP14
CHP15
CHP16
CHP17
CHP18

CHP19

Interventions sur les arcs-boutants

Alternance des arcs-boutants - 1
Alternance des arcs-boutants — 2

Marché similaire — Gouttereaux
Etape | — Niveau B Tribunes

Etape Il — Arcs-boutants 1/4 - Phase A
Etape Il — Arcs-boutants 1/4 - Phase B
Etape Il — Arcs-boutants 1/4 - Phase C
Etape Il — Arcs-boutants 2/4 - Phase A
Etape Il — Arcs-boutants 2/4 - Phase B
Etape Il — Arcs-boutants 2/4 - Phase C
Etape Il — Arcs-boutants 3/4 - Phase A
Etape Il — Arcs-boutants 3/4 - Phase B
Etape Il — Arcs-boutants 3/4 - Phase C
Etape Il — Arcs-boutants 4/4 - Phase A
Etape Il — Arcs-boutants 4/4 - Phase B
Etape Il — Arcs-boutants 4/4 - Phase C

Etape lll

Etape IV
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NOTA

. Les cintres mis en place pendant la phase de sécurisation
seront conservés pendant toute la durée des travaux de
restauration des arcs-boutants

. A la fin des travaux de restauration des arcs-boutants :

- Hors opération : dépose des cintres par I'entreprise
les ayant posés lors de la sécurisation

- Lot 04 Macgonnerie/Pierre de taille : dépose des
ouvrages provisoires mise en place pour la pose des
cintres (massif béton, socle en granit et tous supports
complémentaires)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Sous-opération SO1  Restauration du chevet - DCE

EXTERIEUR Localisation : Couverture
Cintres mis en place en phase CHC
de sécurisation - Photos 01
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. Les cintres mis en place pendant la phase de sécurisation
seront conservés pendant toute la durée des travaux de
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. A la fin des travaux de restauration des arcs-boutants :

- Hors opération : dépose des cintres par I'entreprise
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. Les cintres mis en place pendant la phase de sécurisation
seront conservés pendant toute la durée des travaux de
restauration des arcs-boutants

. A la fin des travaux de restauration des arcs-boutants :

- Hors opération : dépose des cintres par I'entreprise
les ayant posés lors de la sécurisation
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