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00. CLAUSES GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
00.01 PRESENTATION DU PROJET
00.01.01 OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) concernent I'exécution
des travaux relatifs a :
La Restauration du chevet de la Cathédrale Notre-Dame de Paris (75004), (Classement M.H. par
liste de 1862).
Cette opération comprend :
- Larestauration des arcs-boutants du choeur ;
- larestauration des élévations des tribunes et réserves (compris retour sur les bras de transept) ;
- la restauration des élévations des chapelles du chevet ;
- la restauration des vitraux des tribunes ;
- l'achévement du hors d’eau du chevet comprenant :
o larestauration des toitures des terrasses hautes ;
o la réfection des réserves des tribunes ;
o le chemisage en plomb des chéneaux et gargouilles.
00.01.02 DECOMPOSITION PAR LOTS:
Cette opération s’effectue en une tranche unique et comprend 9 LOTS, traités en marchés d’entreprises
séparés s’élevant au nombre de 16 marchés.
Voir R.C. (Réglement de Consultation)
Les Lots sont décrits selon la liste suivante :
- Lot n°03chvt : Echafaudages et lifts. (Un seul marché)
- Lot n°04chvt : Magonnerie - Pierre de Taille. (Divisé en deux marchés distincts)
- Lot n°05chvt : Sculpture neuve en pierre. (Divisé en trois marchés distincts)
- Lot n°06¢hvt : Restauration de sculpture pierre. (Divisé en trois marchés distincts)
- Lot n°09chvt : Couverture en plomb. (Un seul marché)
- Lot n°10chvt : Paratonnerre. (Un seul marché)
- Lot n°llchvt : Vitraux - Serrurerie. (Divisé en trois marchés distincts)
- Lot n°18chvt : Contrbles. (Un seul marché)
- Lot n°31chvt : Traitement amiante. (Un seul marché)
00.01.03 PROCEDURE DU MARCHE
Les travaux seront traités en marches sépares :
L’offre de chaque entreprise devra inclure les frais de coordination de I'ensemble de ses éventuels
sous-traitants depuis la période de préparation jusqu’a la réception compléte des ouvrages, y
compris levées des réserves.
L’offre de I'entreprise devra également inclure toutes les sujétions demandées par le Coordonnateur
SPS et 'OPC en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé et de celles découlant du Plan
Général de Coordination joint au présent Dossier de Consultation des Entreprises.
Tous les renseignements complémentaires concernant les piéces administratives sont notifiés au
C.C.AP.
-0—0—0—0-
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00.02 PORTEE DU CCTCET DES CCTP DE LA PRESENTE OPERATION

Le présent Cahier de Clauses Générales et Communes ainsi que I'ensemble des CCTP dressés
par lot ont pour but de décrire, d'une maniere aussi précise que possible, la nature et la disposition
des ouvrages a exécuter.

Toutefois, le C.C.T.C. et les CCTP, établis dans le cadre d'une mission de Maitrise d'CEuvre, ne
peuvent prétendre a la description absolument détaillée de toutes les prestations.

L'entreprise ne pourra, en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir
d'omissions ou de manques de renseignements pour refuser d'exécuter sans supplément de prix
l'intégralité des travaux utiles a la parfaite et compléte exécution selon les Régles de I'Art, quand
bien méme il n'en serait pas fait mention a la partie traitée, dés que ces fournitures et facons sont
nécessaires a la construction projetée.

De plus, le C.C.T.C. et les CCTP complétent ou confirment les indications des plans. Si un ouvrage
(ou une partie d'ouvrage) figurant aux plans n'est pas mentionné dans le CCTC et/ou le CCTP, et
si aucune indication de celui-ci ne précise qu'il est traité hors forfait ou qu'il est exclu du marché, il
est alors implicitement compris dans le prix forfaitaire de I'Entreprise.

De méme, sauf exceptions mentionnées au cours du présent document, tous les éléments du lot
concerné qui figurent sur les plans d’ensemble et de détails font partie intégrante des prestations a
fournir par I'Entrepreneur, méme si le cadre du bordereau de décomposition du prix global et
forfaitaire n’en fait pas mention.

En conséquence, l'entreprise doit étudier avec soin toutes les pieces remises, s'entourer de tous
les renseignements pour ce qui pourrait lui paraitre douteux et visiter les lieux ou doivent s'effectuer
les travaux. Les solutions techniques qui ont été retenues, devront étre vérifiées par I'entrepreneur
adjudicataire. Il appartient alors a I'entreprise de présenter, avant la remise des prix, toutes
observations ou suggestions qu'elle jugera utile quant aux dispositions du projet et a la solution
technique retenue.

L’entrepreneur ne pourra se réclamer d’aucune interprétation des piéces écrites et plans pour
expliquer une quelconque divergence entre le contenu de sa proposition et le dossier de
consultation.

Le fait de soumissionner constitue un engagement a respecter ladite conception et les diverses
prescriptions des documents techniques, en prenant alors I'entiére responsabilité des dispositions
du projet.

En aucun cas les plans fournis aux entreprises dans le dossier marché ne pourraient constituer des
plans d’exécution a fournir par I'entreprise ou encore les documents a fournir au Dossier des
Ouvrages Exécutés a fournir en fin de travaux. Les plans, coupes et élévations sont donnés a titre
indicatif. Il appartient aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires a la réalisation de
leurs travaux.

-0—0—0—0-
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00.03 PRESCRIPTIONS GENERALES

00.03.01 DIRECTION DES TRAVAUX

La Maitrise d’ceuvre, composée des Architectes en Chef des Monuments Historiques et de leurs
Bureaux d’Etudes spécialisés, est chargée de la direction, du contréle et de la surveillance des
travaux et 'OPC par extension de sa mission de I'Ordonnancement, du Pilotage et de la
Coordination des Travaux, de la planification et du contréle de I'avancement du chantier. lls ont
seule qualité pour interpréter les plans et descriptifs, et calendriers prévisionnels d’intervention.

L’entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres du Maitre d’CEuvre, de I'OPC ou de
leurs représentants qualifiés, via notamment (liste non exhaustive):

- Les ordres de service établis et expédiés par le Maitre d’CEuvre, aprés visa par le Maitre d’Ouvrage
ou de son représentant,

- Les précisions données par le Maitre d’CEuvre, au cours des rendez-vous de chantier et
consignées dans les rapports hebdomadaires,

- Le CCTP et les différentes piéces du marché, et notamment I’Acte d’Engagement signé.

- Les plans, coupes et élévations, fournis par le Maitre d’CEuvre.

L’entrepreneur est tenu de laisser a tout moment, les représentants du Maitre d’Ouvrage, la Maitrise
d’CEuvre et 'OPC et le Coordonnateur SPS pénétrer sur ses zones de chantier (base vie et acceés
chantier) et les visiter.

Il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre d’exercer leurs contrdles utilement.

00.03.02 ROLE DE L’ENTREPRENEUR

La signature de I'Acte d’Engagement rend I'entrepreneur responsable de I'accomplissement des
travaux dans leur totalité aux conditions du marché.

Pendant la durée des travaux et jusqu’a I'expiration de la garantie de parfait achévement a laquelle
I'entrepreneur est tenu pendant un délai d’'un an a compter de la réception, celui-ci est responsable
des travaux réalisés par lui-méme ou ses sous-traitants, soit au titre de leur marché, soit pour la
levée des réserves mentionnées au procés-verbal de réception, soit pour la réparation des
dommages révélés postérieurement a la réception et notifiés par écrit par le Maitre d’Ouvrage a
I'entrepreneur avant la fin du délai d’'un an susvisé.

Cette responsabilité demeure, pour les dommages révélés postérieurement a la réception, jusqu’au
bon achévement des travaux de réparation exigés au titre de la garantie du parfait achevement,
constaté d'un commun accord et formalisé par la rédaction des procés-verbaux, ou a défaut,
judiciairement.

L’entrepreneur communique, sous sa responsabilité, au Maitre d’CEuvre, avant la signature du
marché, la liste des fournisseurs pressentis, ou entreprises spécialisées pressenties pour les
ouvrages sous-traités, sans que cette communication emporte agrément.

En cas de défaillance de lI'un deux, I'entrepreneur doit mettre en ceuvre tous les moyens pour
assurer la continuité des prestations, de telle sorte que les travaux ne souffrent d’aucun retard,
aucune modification des délais et des prix ne devant en résulter.
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00.03.03 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les ouvrages a exécuter devront étre réalisés conformément aux stipulations :

- Des régles générales régissant la construction et la restauration d’édifice en particulier :

o Le Réglement National Construction, Décret ainsi que les Arrétés le modifiant ou le
complétant.

o Le Reglement Sécurité et les spécifications correspondantes (équipements et matériaux,
degré coupe-feu, etc...)

o Les Regles et prescriptions des services publics. (E.D.F., G.D.F., Télécom, Eau, etc...)

o Les Réglements Municipaux concernant I'alignement, I'occupation du domaine public,
'assainissement, etc...

o L’ensemble des régles spécifiques liées a la présence de matériaux amiantés, etc...

- Des Normes Francaises homologuées par IAFNOR

- Du marquage CE,

- Des documents techniques unifiés (D.T.U.) et de leurs additifs publiés par le C.S.T.B.,

- Des réegles de calculs et spécifications techniques du R.E.E.F.

- Des prescriptions et exigences de stabilité au feu, des matériaux et des réglements de sécurité
contre l'incendie relatifs aux établissements recevant du public,

- Du Reglement Sanitaire Départemental et de la Ville de PARIS,

- Du Code du Travail et de la Construction et de I'Urbanisme,

- De tous les Décrets, Arrétés et Circulaires en vigueur,

- De la Réglementation Acoustique en vigueur et des consignes données par I'INRS, TOPPBTP,

- Des recommandations professionnelles, notamment celles du Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques de Champs-sur-Marne (77),

- Le mode de métré édité par le Ministére de la Culture et de la Communication, Direction de
I'Architecture et du Patrimoine, Sous-direction des Monuments Historiques, Mission études et
travaux pour batiments anciens,

- Des Prescriptions et Cahiers des Charges des fabricants,

- Des cahiers des charges, additif, cahier des Clauses Spéciales, mémento,

- Des cahiers du C.S.T.B.

- De la certification ISO 9001

- Etc...

(liste non exhaustive et documents dans leurs derniéres rédactions au moment de la
passation des marchés)

Ces documents techniques généraux de référence, ainsi que le C.C.A.G. et les Cahiers des Clauses
Spéciales D.T.U. largement diffusés et réputés parfaitement connus des entrepreneurs ne sont pas
joints matériellement aux marchés, mais sont néanmoins considérés comme pieces contractuelles.

En conséquence tout ce qui précéde, I'entrepreneur s’engage a prendre connaissance de tous les
fascicules ainsi que des plans et documents d’ensemble des piéces de référence (C.C.A.G. -
C.C.AP. - C.C.T.C./ C.C.T.P.) dont les prescriptions ont valeur contractuelle. De ce fait aucun
argument, pour justifier de sa part des erreurs ou omissions éventuelles concernant I'exécution des
ouvrages qui lui seront confiés, ne sera recevable.

Nota : L'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'CEuvre toutes contradictions entre les
documents cités ci-dessus et les pieces concernant le présent projet.
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00.03.04

RESPECT DU PROJET

Les marchés de travaux destinés a la réalisation de I'opération projetée seront soumis en tout ce
qui leur est applicable a des regles :

- D’une part, d’ordre administratif, qui font I'objet du Cahier de Clauses Administratives
Particulieres (C.C.A.P.).

- D’autre part, d’ordre technique, qui font I'objet des Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.) accompagnés des D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire), B.P.U. (Bordereau de Prix Unitaires) particuliers a chaque lot, les CCTP se référant
au Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.)

Au moment de la remise de son offre, I'entrepreneur devra :

- Avoir pris connaissance et contrélé toutes les indications du dossier d’appel doffres,
notamment celles données par les C.C.T.P., les plans et les quantités indiquées au DPGF et
au BPU, s’étre assuré qu’elles soient exactes, suffisantes et concordantes ;

- s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés des
Administrations (Voirie de PARIS, Préfecture de Police, Commissariat d’Arrondissement,
D.D.A.S.S.), des Services Concessionnaires (Eau, E.D.F., G.D.F., etc...), des Services
Municipaux, de la BSPP (Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris), puis de la Direction des
travaux de I'Etablissement Public avec les services de S(reté présent sur le site, pour les
problémes liés au fonctionnement et aux acceés au site (avec tous les contrbles d’acces
existants a respecter par tous les intervenants), a la slreté/sécurité/confidentialité importante
de ce site “sensible’™, etc... ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités ;

- Avoir procédé a une visite approfondie sur place des sites et lieux d’intervention et avoir ainsi
une parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux et natures des travaux, aux acces au site, abords et limites de propriété, a
la topographie et a la nature des lieux et du site, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre ;

- Avoir pris connaissance de I'organisation du chantier, décrite dans la NOC et dans le présent
CCTC, qu’il s’agisse des installations communes de chantier c6té base vie propre (bureaux,
réfectoires, infirmerie, etc.), des installations, communes de la zone chantier (sas, vestiaires
sanitaires, plateformes, salle blanche pour le désamiante des vitraux, tente de modelages,
etc.), ou encore des circulations, stockages, éloignement et spécificité des décharges, énergie
électrique, eau potable, moyens de levages, organisation du chantier par rapport aux riverains,
aux voies publiques et a I'activité sensible du site, accés personnels et public au site, géne vis
a vis des interactions avec les travaux de traitement des abords, notamment au droit de la rue
du cloitre, etc... ;

- Avoir une parfaite connaissance de la destination actuelle des lieux et des édifices et de la
nature d’activités qui s’y sont pratiquées.

En conséquence de ce qui précede, I'entrepreneur devra le complet et parfait achévement de ses
ouvrages dans le respect intégral du projet et il en assumera I'entiére responsabilité. Il ne pourra
en aucun cas se prévaloir a posteriori de difficultés, d’ou qu’elles viennent, susceptibles d’influencer
la qualité des travaux ou leur délai d’exécution.

CCTC
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00.03.05 COORDINATION ENTRE ENTREPRISES

e Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs :
Conformément a la réglementation et par le décret relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de protection de la santé, et a l'article L.4532.2 du
Code du Travail modifié par ce décret, une coordination en matiére de sécurité et protection de
la santé des travailleurs est assurée dans le cadre de la présente opération.

De ce fait, les prix des entreprises comprendront toutes les sujétions imposées par le Plan
Général de Coordination (P.G.C.).

Des le début des travaux chaque entrepreneur est responsable et doit faire assurer I'hygiene et
la sécurité du chantier, a ses frais, conformément aux réglements en vigueur, pendant la
réalisation du chantier.

e Ordonnancement, Pilotage et Coordination :
L’'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination générale des travaux sera assurée par I'OPC:
a ce titre, les entreprises lui reconnaissent 'autorité que la fonction représente.

L'entreprise doit prendre connaissance de la totalité du dossier de facon a estimer les
répercussions des travaux des autres corps d'état sur ses propres ouvrages.

Les représentants des entreprises devront fournir en temps utile, tous renseignements sur leurs
travaux au Maitre d'CEuvre et a 'OPC.

Chague entreprise devra assurer la coordination de I'ensemble de ses sous-traitants agréés et
désignera un interlocuteur la représentant. Cet interlocuteur sera la méme personne du début &
la fin du chantier. L'offre des entreprises tiendra compte des frais engendrés.

Toutefois, s'il le juge nécessaire, le Maitre d'CEuvre et 'OPC pourront exiger la présence de
représentants d'entreprises sous-traitantes aux réunions de chantier et de coordination.

Le Coordonnateur S.P.S. fera quant a lui les réunions “Sécurité-Protection de la Santé’ en
présence de tous les entrepreneurs, y compris des sous-traitants et travailleurs indépendants.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, s'il le juge nécessaire, d'exiger de l'entrepreneur le
changement de son représentant ou de son chef de chantier. Dans ce cas, I'entrepreneur
remplacera la personne défaillante par un personnel ayant les qualités requises.

Le calendrier sommaire prévisionnel d’exécution des travaux est joint en annexe au CCAP,
calendrier établi par phase de travaux. En phases préparations de chantier, sur les bases des
taches et durées fournies par les entreprises, 'OPC établira le Calendrier prévisionnel
d’exécution des travaux, qui sera notifié a chacune des entreprises.

De la méme maniere, ces calendriers prévisionnels revus en cours de travaux pour rattrapage
de retards ou modifications en raison du fonctionnement du site seront a nouveau visés par
I'entreprise, et deviendront également piéce contractuelle. Chaque entreprise du présent marché
intégrera dans son offre toutes les sujétions pour coordination avec des lots hors marchés et
intervenants dans le méme site et sur les mémes batiments ou locaux.

Pour cela les entreprises devront laisser le libre acces a leurs échafaudages pour ces
entreprises, en accord avec le Maitre d’'CEuvre et TOPC ainsi que les coordonnateurs SPS des
opérations concernées, ces entreprises devant étre contrblées a 'accés au méme titre que les
travailleurs de la présente opération.

e Coordination avec les autres entreprises :

L'entrepreneur devra se mettre en rapport, en temps opportun, avec le ou les autres corps d'état
dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont
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nécessaires, afin de régler tous les détails d'intervention sur le chantier, de coordonner les plans
d’exécution et de fabrication des entreprises, d’examiner les incidences que pourraient
occasionner les adaptations de construction demandées par les entreprises et afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux
respectifs.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite
de leurs travaux.

Chaque entrepreneur, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des
détériorations ou des salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes
dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces ouvrages finis. Faute par lui
de se conformer a cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

00.03.06 DEFINITION DES PRESTATIONS

Les entrepreneurs titulaires des différents lots doivent la réalisation des prestations conformément

au planning du dossier et répondront aux différentes dispositions des plans de la maitrise d’ceuvre.

Les prestations comprennent :

e Toutes les études préalables, et en cours de chantier, nécessaires a la réalisation des travaux,
soumises a validation par le Maitre d’ceuvre et tenant compte des plans du dossier et des regles
de I'Art compris :

- Les études préparatoires,

- Les relevés sur place,

- Les états sanitaires,

- Les plans d'exécution, carnets de détails,

- Les descriptifs et protocoles d’intervention,

- Les études techniques,

- Le calcul de dimensionnement des ouvrages de structure,

- Lafourniture de méthodologie de mise en ceuvre des différentes taches a effectuer.

o Toutes les mesures et sujétions pour le respect des régles d’hygiéne, de sécurité et de protection
de la santé et ce tant vis a vis des travailleurs que des riverains et du public, conformément aux
lois et reglements en vigueur et aux demandes du coordonnateur S.P.S.

e Toutes les sujétions liées a la protection des biens, des ouvrages et de personnes telles que
décrites au présent CCTC ;

e Toutes les dispositions pour le respect des contraintes imposées par le site et son
environnement proche (Accés a la Cathédrale située au centre de Ille de la Cité (gabarits et
portance des véhicules de livraisons adaptés aux rues périphériques et portance des ponts,
horaires contraints, etc.), activités de sécurisation liées au site (protocole d’acceés trés sécurisé,
Service de Sécurité/gardiennage et de Sdreté important), etc. ;

e Toutes les dispositions pour le respect les contraintes imposées par le contexte d’intervention et
'organisation de chantier, tels que décrits dans le présent CCTC (respect du projet notamment)
etla NOC ;
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e Toutes les installations de chantiers et ouvrages provisoires complémentaires, non mises a
disposition par la MOA (acces, levage, balisage, dispositifs de sécurité, de manutentions, etc.)

e La coordination nécessaire avec toutes les entreprises intervenantes, les titulaires ou
sous-traitantes.

e La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires,
suivant le programme, ainsi que les divers traitements a appliquer sur les parements avec leurs
mises en ceuvre et toutes les implantations nécessaires pour chaque ouvrage et toutes les
interventions annexes en découlant, compris :

- La fourniture des avis techniques ou agréments des matériaux devant étre employés, et ce
avant leur commande.

- La fourniture de tous les matériaux pour étaiement et calage des ouvrages.

- La présentation de prototypes ainsi que la fourniture des échantillons.

- Acheminement et double transport des matériaux aller-retour.

- Traitement des ouvrages selon leurs spécificités et protocoles d’intervention.

- Renouvellement des taches si nécessaire, jusqu’a obtention du résultat souhaité par la
maitrise d’ceuvre et cela a 'avancement.

- La protection anticorrosion des métaux et, le cas échéant, le systéme de protection incendie.

- Tous les travaux connexes nécessaires a une parfaite réalisation des travaux.

e La conduite et la surveillance des travaux, jusqu'a réception des ouvrages.

e Laréfection des ouvrages défectueux, défaillants ou insuffisants, constatés en cours de travaux
et a la réception,

o La gestion des gravois telle que décrit dans la NOC et le présent CCTC.

e Fin de travaux et nettoyage avec repli des installations.

La réception des ouvrages et leur parfait état de finition.

Chaque entrepreneur assure l'organisation du chantier pour permettre a tout moment le
déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels et
s’engagent a exécuter toutes les interfaces et phases successives nécessaires a 'achévement
complet de I'ouvrage et a son bon fonctionnement dans le forfait des travaux, méme lorsque celles-
ci n'auront pas été explicitement décrites et reportées au C.C.T.P. ou au cadre des DPGF et BPU
correspondants a leur marché. (Notamment pour toutes les difficultés rencontrées pour I'exécution
de ces taches et ouvrages).

00.03.07 SUJETIONS LIEES A LA NATURE SPECIFIQUE DES TRAVAUX SUR LES MONUMENTS
HISTORIQUES

La cathédrale Notre-Dame de Paris faisant partie du patrimoine exceptionnel de la France,
I'attention des entreprises est attirée sur la qualité exigée pour ces travaux. Les entreprises devront

mettre tout en ceuvre pour que ses ouvrages a réaliser releve d'une qualité exceptionnelle
d’exécution et non comme des ouvrages de catégorie courante.

Les travaux sont réalisés conformément aux régles de Il'art et suivant les prescriptions particuliéres
applicables aux travaux sur les Edifices classés Monuments Historiques.

L’entrepreneur devra par sa compétence en travaux de MONUMENTS HISTORIQUES compléter
par son expérience professionnelle les indications données par les plans et le présent Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.
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Les procédés et les techniques modernes d'exécution des ouvrages ne seront acceptés que dans
la mesure ou ils ne seront pas contraires aux techniques et procédés permettant de conserver a
I'édifice son aspect.

Les prix du marché tiennent implicitement compte :

- De la nature particuliere des travaux de restauration d'édifices anciens, pour lesquels il importe
d'harmoniser les parties refaites et les parties anciennes,

- De l'obligation rigoureuse d'employer une main d'ceuvre qualifiée,

- Des précautions a prendre pour le réemploi des éléments anciens, notamment pour leur
manutention et leur conservation en bon état, pendant la dépose éventuelle ou
l'approvisionnement jusqu'a la repose ; dans le cas de défectuosité normalement décelable,
les entrepreneurs devront faire des réserves et informer le Maitre d'CEuvre

- Des précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de |'édifice et
d'assurer une protection particuliere de certains éléments (sculpture, peintures, etc....) par
divers procédés soumis a l'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.

Aucun supplément ne pourra étre accordé pour des compléments qui ne seraient que des
obligations résultant des regles de I'art et TACMH sera toujours en droit de refuser les ouvrages qui
n’auraient pas la perfection voulue.

Par ailleurs, il est rappelé que I'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute
nature, trouvés sur les chantiers en cours de travaux, mais il a droit a étre indemnisé si I'Architecte
en Chef des Monuments Historiques lui demande de les extraire ou de les conserver avec soins
particuliers.

00.03.08 QUANTITES

Concernant les quantités, les quantités fournies aux entrepreneurs lors de I'appel d’offres dans les
cadres de DPGF et BPU joints au DCE, ont été établies par la Maitrise d’CEuvre et n’engagent en
rien le Maitre d’Ouvrage ni I'Architecte en Chef des Monuments Historiques. Elles ne sont
données qu’a titre indicatif.

L’entreprise reste 'unique responsable des quantités qu’elle aura indiqué ou accepté dans sa DPGF
ou dans son BPU.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra arguer du fait que son offre a été établie selon ces quantités
Au moment de son offre, celle-ci pourra apporter les corrections aux quantitatifs qu'elle jugerait
nécessaires.

00.03.09 SUJETIONS DIVERSES COMPRISES DANS LES PRIX

Tous les prix seront remis et comprendront la valeur de toutes les sujétions et prescriptions
d'exécution, telles qu'elles résultent du terrain, des différents documents contractuels, lois, décrets,
arrétés et leurs circulaires d'application régissant la construction, de la situation et de la nature des
lieux, des exigences du calendrier d'exécution pour cette opération.

Puis, également du respect des régles de sécurité édictées par I'Etablissement Public ou autre
organisme de prévention d'accident du travail, de I'observation des avis formulés par le Maitre
d’'CEuvre A.C.M.H., (Préventeur, IT et Cramif, etc...), les demandes effectuées par le Coordonnateur
S.P.S. (nhotamment dans le PGC), les recommandations du C.S.T.B., etc...

Aucun supplément n'est admis pour respect et mise en conformité des documents, régles et avis
précités.

Pour les manutentions, et particulierement pour les travaux en locaux intérieurs avec interventions
d’autres corps d’état, les entreprises titulaires prévoiront dans leurs offres tous les déplacements
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(compris précautions et protections) de mobiliers nécessaires a leurs interventions, et ce en accord
avec la Maitrise d’'Ouvrage, la Maitrise d’CEuvre et 'OPC.

Par ailleurs, aucune majoration ne sera accordée pour suppléments horaires versés aux
compagnons :

- Soit pour perte de temps résultant de la mise en chantier ou de l'interruption des travaux,

- Soit pour perte de temps suite a arrét de poste de travail ou de chantier afin d’éviter une géne
d’'une activité exceptionnelle dans des locaux du site (visites ou assemblées importantes,
manifestations exceptionnelles, etc.)

- Soit pour travailler le samedi, le matin de bonne heure ou le soir tard, voir la nuit si 'avancement
des travaux ou le type de travail a effectuer l'imposent,

- Soit pour la pose et la dépose des protections nécessaires demandées pendant I'exécution
des travaux.

Enfin, I'entreprise est réputée avoir intégré dans les prix unitaires les prestations et interfaces non
explicitement libellées au cadre du bordereau : celui-ci étant le résumé des descriptifs.

-0—0—0—0-
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00.04 AVANT DEMARRAGE DU CHANTIER ET PERIODE DE PREPARATION

00.04.01 CONNAISSANCE DU SITE

Pour toutes opérations les entreprises sont réputées avoir effectué toutes reconnaissances
approfondies sur place, avant remise de leur offre, laquelle tiendra compte de toutes les sujétions
nécessaires pour prise en compte des difficultés ou sujétions liées au site ainsi qu’a la parfaite et
compléte finition des ouvrages envisagés.

Ces connaissances auront pour but non seulement de constater I'état des lieux, mais également la
configuration générale des élévations des chapelles, des élévations des tribunes, des gouttereaux
hauts du cheeur, des arcs boutants, des couvertures des bas-c6tés, etc... avec les volumes a traiter
et des acces, étant entendu que toutes précautions et protections seront a prendre pour garantir la
sécurité des personnels, des tiers, et également le bon fonctionnement des autres opérations
effectuées au méme moment sur le site.

En outre, la connaissance des ouvrages existants est indispensable pour permettre I'estimation des
prestations dont les descriptions sont définies par rapport a I'existant ou comme identiques a
I'existant.

En conséquence de ce qui précede, I'entrepreneur déclare connaitre parfaitement les lieux ou les
ouvrages seront exécutés et ne pourra élever ultérieurement aucune réclamation ou demander
aucun supplément pour difficultés d’acceés, sujétions liées au site ou tous autres motifs.

Pour les ouvrages souterrains, chague entreprise devra prendre parfaite connaissance de
limplantation des réseaux techniques enterrés et ce afin de s’assurer que les charges liées a
linstallation des emprises de stockages, échafaudages, véhicules, engins de levages ou autres,
sont compatibles avec la capacité portante de ces réseaux et ouvrages.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur concerné prévoira tous les ouvrages nécessaires afin de
reporter les charges si aucune autre implantation n’est impossible.

e Un chantier en milieu urbain :
Le chantier de la cathédrale de Notre-Dame se situe sur l'ile de la Cité, lieu touristique majeur
et en pleine reconversion, en plein coeur de la capitale parisienne.

Les entreprises devront mettre tous moyens possibles pour réduire les nuisances pour les
riverains situés a proximité directe du site.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas géner le voisinage (bruits, sécurité
et toutes nuisances, etc...) et surtout pour ne pas géner les activités du site et du voisinage.

Les nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier,

- les poussiéres générées,

- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,

- ’'encombrement méme momentanée des circulations et voies d’acces,
- les salissures des voies publiques.

Exécution des travaux bruyants ou contraignants :
Le Maitre d'CEuvre et/ou le coordonnateur S.P.S. pourront demander que certains travaux
bruyants ou contraignants soient exécutés en dehors des heures légales.

De méme, chaque offre d’entreprise inclura implicitement les frais engendrés pour arréts de
postes de travail et/ou de chantier, et ceci suite a la demande du Maitre d’Ouvrage en raison
des autres activités se déroulant dans le site a proximité des travaux ou des accés aux travaux.

L'entrepreneur devra tenir compte de ces servitudes pour I'établissement de sa proposition.
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De plus, les entrepreneurs utilisant des engins de chantier bruyants seront tenus de prendre
toutes les précautions nécessaires (engins électriques ou hybrides, etc...) afin de ne pas
dépasser les limites réglementaires.

L’attention de tous est attirée sur la confidentialité, la sécurité et la discrétion a observer pendant
les travaux compte-tenu de la particularité du site.

Par conséquent, les travailleurs sur les échafaudages et bien entendu a lintérieur de la
Cathédrale auront une attitude limitant au maximum les heurts et les génes (bruits).

Parasitage des ondes :
L’entrepreneur prendra toutes les précautions pour équiper ses appareils et engins motorisés
de dispositif « antiparasites » afin de ne pas géner les réceptions T.S.F., Télécom et Télévisions
des voisins du chantier.

Pour information, des fréquences radio sécurisées sont actuellement utilisées sur site pour les
opérations de levage.

e Un site Ouvert au public / des chantiers concomitants :
L’exécution des travaux se fera dans un site ouvert au public.
De plus, de nhombreux intervenants, non liés a la présente opération de travaux, sont amenes a
accéder aux zones chantier sur autorisation de la maitrise d’'ouvrage, sans que cette liste ne soit
exhaustive : personnels scientifiques du CNRS, du LRMH, photographes, journalistes,
méceénes, etc...

Il sera demandé un respect strict des limites entre zone en chantier et zone en exploitation.
L’accés aux zones non concernées par les travaux sera interdit au personnel de chantier sauf
s’il y a un besoin spécifique préalablement notifié et autorisé par le Maitre d’CEuvre et pour les
durées établies avec ce dernier en coordination avec 'OPC. A titre d’exemple, il sera
formellement interdit d’accéder et circuler dans les escaliers en vis des bras de transept.

¢ Le strict respect d’aspects sécuritaires dans le site :
L’entreprise devra une parfaite connaissance de la NOC sur ce sujet.

Pour ce, chague entreprise respectera les consignes du PC Gardiennage sdreté/sécurité du site,
et toutes les procédures mises en place. Tout intervenant pourra en permanence étre clairement
et nommément identifié.

Les accés aux services de sécurité et pompiers devront étre constamment laissés libres et
signalés. (acces Rdc et notamment rue du Cloitre Notre-Dame, en facades, dans la cathédrale
ou a lintérieur du site)

Les accés aux organes techniques et de sécurité (bouches d’incendie, tampons, regards,
bouches, prises d’air pour sous-sols, etc...) seront totalement laissés libres et signalés.

Les travaux faisant I'objet de permis de feu seront stoppés deux heures avant la fin journaliere
des travaux. (16h si départ & 18h). En cas de travaux 2/8, il sera interdit de réaliser des points
chauds a l'interface entre les 2 équipes : chaque équipe reste responsable de ses propres points
chauds.

Une Interdiction formelle est faite aux ouvriers travaillant sur le chantier de faire du feu dans les
locaux, dans I'emprise du chantier et de ses abords, d'utiliser les locaux existants comme
vestiaires, réserves, cantines, W.C., etc.. et en aucune fagon, de commettre toute action nuisible
a la propreté et a I'hygiéne du chantier. Toute dégradation sera imputée a I'entreprise
responsable.

e Chantier sous contrainte « Plomb »
Tel que décrit au CCTC Plomb.
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Du fait de ce contexte, chaque entreprise devra prévoir un personnel affecté a ce chantier
respectant impérativement les consignes de sécurité, de sireté, de confidentialité du site avec
'ensemble des protocoles “Plomb” a honorer.

00.04.02 DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les entrepreneurs titulaires des différents lots, avant toutes interventions sur le site, feront les
démarches nécessaires a l'obtention des autorisations administratives particulieres (notamment
transports et livraisons).

De plus, ils prendront en compte toutes les prérogatives spécifiques de ce chantier :

- Singularité des lieux et spécificité du « Chantier Cathédral »,

- Observations et notifications des procédures a appliquer sur le chantier, non négociables,
(cheminements, accés, pauses, douches, protections individuelles, etc...)

- Pertes de temps et de productivité dus a la spécificité du chantier,

- Délais a respecter quel que soit les difficultés rencontrées,

- Possibilité de travailler en heures décalées ;

- Possibilité de travailler en horaires étendus voire en 2 fois 8 heures,

- Sujétions liées a la présence du plomb.

00.04.03 DEMARCHE QUALITE

En plus des éléments de démarche qualité exposés par I'entreprise dans son mémoire technique
joint lors de la remise de son offre, le Maitre d’CEuvre et 'OPC mettront en place dés le début de la
phase de préparation de chantier 'ensemble des documents et procédures concernant la démarche
gualité applicable a cette opération.

Cette démarche comprendra notamment, l'utilisation des différentes plateformes informatiques
(GED et Ediflex notamment), le respect strict des procédures et circuits qui seront soumis a
I'entreprise ainsi que | établissement et I'utilisation des documents types.

Chaque entreprise participera et se soumettra & cette démarche qualité, tous les documents et
toutes sujétions que cela implique étant implicitement inclus dans son offre.

Liste non exhaustive :

Diffusion des documents, établissement des demandes d’agrément des sous-traitants et des
paiements des entreprises, planning financier, déclaration des sous-traitants, PV de réception des
échafaudages et des installations de chantier, toutes les vérifications périodiques nécessaires,
adéquation des échafaudages mis a disposition, remise des plans d’exécution avec avis de la
Maitrise d’CEuvre et du bureau de contrble, validation des documents d’études et de planification,
fiches de suivi des échantillons, suivi des arrivées de matériaux, listes des travailleurs et véhicules,
établissement et mise a jour des PPSPS plan de retrait, échantillons in situ, approvisionnements,
évacuations, inspections communes et CISSCT du Coordonnateur SPS, etc.

-0—0—0-0-
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00.05

00.05.01

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET OUVRAGES PROVISOIRES

ORGANISATION MATERIELLE DE CHANTIER

Les entrepreneurs titulaires des différents lots devront la connaissance parfaite de tous les
documents qui leur sont transmis en annexe permettant d’appréhender et comprendre les moyens
mis a dispositions des entreprises, celles restant a leurs charges, les aires de stockages
prévisionnelles, etc. (NOC, PIC, etc.)

Les installations provisoires communes de chantier seront mis a dispositions des titulaires de la
présente opération par la Maitrise d’'ouvrage (bases vies, vestiaires, délimitation des flux engins et
personnes, des zones de stockages, etc.). La Base Vie et la Zone de chantier sont indiquées sur
les plans « PIC » et descriptifs de la N.O.C.

Pour mémoire (Liste non exhaustive — Selon NOC)

e Sureté du site:
D’une maniére générale, chaque entrepreneur se devra de ne pas mettre en péril la protection
(sOreté) du site et mettra en place toutes les mesures et tous les ouvrages nécessaires (y
compris ceux demandés par les Maitre d’Ouvrage et d’CEuvre, par le Service de Sécurité/Sireté
du site ou encore par le Coordonnateur SPS) afin de ne pas réduire I'aspect sécuritaire du site.

e Livraisons
Sont a la charge de chaque entreprise tous les moyens humains et matériels permettant
d’assurer le déchargement des livraisons jusqu’aux zones de stockage désignées. Ces moyens
devront étre adaptés en fonction des contraintes du chantier (gabarit/nombre/ etc.).

Les entreprises qui le souhaitent, auront a leur charge I'étude de faisabilité d’'une livraison par
voie fluviale via la Seine. En cas d’un accord par la MOE et MOA, I'entreprise aura a sa charge
toutes les modalités pour mettre en place ce type de livraison, ainsi que toutes les adaptations
nécessaires.

e Zones de stockage
Aucun stockage en dehors des zones de stockage attribuée par TOPC/LOG ne sera toléré.
L'exiguité des lieux ne permettra pas des stockages de longue durée sur le site. Les
approvisionnements et évacuation se feront en flux tendus.

¢ Manutentions depuis les zones de stockages jusqu’aux postes de travail
Sont a la charge de chaque entreprise tous les moyens humains et matériels permettant
d’assurer les manutentions et transports des matériaux/matériels/ouvrages :
- jusqu’aux zones de chargement de la grue, des lifts et des sapines (compris chargement et
déchargement dans ces derniers) ;
- Depuis les recettes de livraison des grues ou sortie de lift, jusqu’aux postes de travail.

Tout comme pour les livraisons, ces moyens devront étre adaptés en fonction des contraintes
du chantier (gabarit/nombre/ etc.) et limiter les risques professionnels de type TMS.

Seront également a la charge de l'entreprise tous les moyens nécessaires a d'éventuels
montages/démontages dans les aires de chantier au sol.

CCTC
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e Fluides de chantier (Electricité et eau)
Les alimentations en eau et les éclairages des circulations (60 Lux dans les circulations
verticales et 40 Lux dans les circulations horizontales) sont a la charge de la maitrise d’ouvrage
(compris I'entretien et les consommations) par l'intermédiaire des lots « installations de
chantier ». Les entreprises prendront connaissance des dispositions prévues, décrites dans les
plans annexés au présent dossier de consultation.

Concernant I'électricité et I'éclairage des postes de travail :
- Sont a la charge de chaque entreprise I'éclairage des postes de travail.
- Sont a la charge de la MOA, les coffrets prises (selon les dispositions prévues dans les
pieces annexées au marché).

Les puissances seront communiquées par les entreprises au gestionnaire des installations
chantier pour validation préalable a I'exécution.

Aucun raccordement ne sera réalisé par I'entrepreneur sur les armoires, les branchements se
feront directement sur coffrets.

e Containers de chantier
Des containers (équipés de prises électriques) seront mis a disposition des entreprises dans la
zone chantier (A la charge de la MOA). Pendant la période de préparation, chague entreprise
devra communiquer ses besoins.

L’entreprise pourra également amener, a sa charge, des coffres de chantier. Leur nombre et leur
position devront étre validé par TOPC/LOG.

e Moyens de levage et moyens d’accés
Ces points particuliers sont traités dans les chapitres suivants du CCTC.

Toutes les grues mobiles et nacelles devront étre équipées de dispositifs anticollisions.

¢ Installations provisoires mises en ceuvre en phase Il « Reconstruction » et maintenus en
phase 3
Les planchers provisoires établis lors des travaux de sécurisation de la cathédrale Notre-Dame
suite a l'incendie du 15 avril 2019, seront conservés pendant 'opération de restauration du
chevet (selon phasage).

A noter, qu’un contreplaqué neuf sera mis en place sur cette structure, avant le démarrage des
entreprises de la présente opération.

00.05.02 INSTALLATIONS NECESSAIRES A CHAQUE LOT
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ne fait pas mention, dans les descriptions
intéressant les différents lots, des installations nécessaires a chaque lot (outre les installations
générales communes décrites dans la NOC) pour la réalisation de leurs ouvrages.
Chaque entrepreneur assure l'organisation du chantier pour permettre a tout moment le
déroulement des travaux dans les meilleures conditions et dans les délais contractuels.
L’entreprise communiquera, lors de la période de préparation, I'ensemble des dispositions et
installations envisagées pour validation par la maitrise d’ceuvre et 'OPC/LOG. Ces documents
devront se conformer au schéma d’installation de chantier, fourni dans la NOC.
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Ces installations complémentaires propres a chaque entreprise restent a charge exclusive de
celles-ci et sont réputées incluses dans les prix du marché.

(liste non exhaustive) :
- Balisages et protections autour des zones d’approvisionnement, de stockage et de travaux,
- Les moyens nécessaires aux travaux de chacun,
- L’ensemble des installations suivant prescriptions du PGC en accord avec les Maitrises
d’Ouvrage et d’'CEuvre.

A noter, quaucun entrepreneur ne pourra faire de publicité par affichage sur site. Le Maitre
d’Ouvrage se réserve I'exclusivité de tout affichage publicitaire sur le chantier, ses abords et les
clétures.

00.05.03 MATERIEL ET MOYENS DE LEVAGE

Les levages pour montage ou descente des matériaux, matériels et ouvrages préassemblés seront
a envisager, soit par :

e Grues:

- Grue a tour, mise a disposition par la MOA
Les entreprises auront une parfaite connaissance des capacités de la grue en place (charges,
zones de dessertes, etc.). Se référer a la NOC.

- Grues mobiles, a la charge des entreprises qui en exprimeraient le besoin, compris 'amenée,
la location, I'’évacuation, le personnel qualifié, matériels pour permettre sa mise en place et son
fonctionnement en toute sécurité, toutes demandes d’autorisations, paiements des droits, frais
et toutes taxes engendrées. etc.)

L’utilisation de ces moyens devra respecter I'arrété préfectoral du 11 mars 2021 stipulant que
« Les charges ne doivent pas passer au-dessus d’une voie ou d’un espace ouvert au public,
d’'une propriété voisine ou de batiments occupés. », compris toutes sujétions, de la part de
chaque entreprise, pour permettre le respect strict de cette réglementation (horaires décalés,
etc.).

Que ce soit pour la grue a tour ou les grues mobiles, les entreprises doivent, a leur charge,
prévoir du personnel compétent pour guider le grutier et contréler les attaches des colis (Chef
manceuvre et élingueur, que cela doit dans la zone de chargement ou de déchargement, etc.).

e Sapines et lifts
Les sapines et lifts seront installées par le lot 03 CHVT.

Au présent dossier sont joints des plans de principe, fournis qu’a titre indicatif, pour
compréhension de l'organisation de chantier telle que I'a congue la Maitrise d’CEuvre en accord
avec le Maitre d’Ouvrage indiquant la répartition et le nombre de ces installations.

La mise en place de treuil au droit des sapines mises en place par le lot 03CHVT seront a la
charge de cette derniere. Tous les treuils complémentaires seront a la charge des entreprises
gui en exprimeront le besoin.

Un liftier par lift sera mis a disposition par le lot 03CHVT — Echafaudages sur 'amplitude horaire
de 7h a 17h. Au-dela de ces créneaux, les entreprises des autres lots prendront a leur charge
la mise en place de personnel qualifié (formation de son personnel ou mise en place d’un liftier).
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00.05.04

Du fait des contraintes décrites plus haut concernant les grutages au-dessus d’un ERP pendant
les horaires d’ouverture du public, il est demandé aux entreprises de privilégier autant que
possible ces moyens de levage,

La dimension et le poids des colis/palettes des entreprises devra prendre en compte la
dimension de ces moyens de levage et acces, notamment des lifts, sapines et dispositions
d’échafaudages présents sur site.

e Autres moyens, a la discrétion de I’entreprise, pour assurer les manutentions depuis les
zones de stockage, jusqu’a la mise en ceuvre des ouvrages

Afin de répondre aux exigences de santé et sécurité des compagnons, conformément au Code
du Travail, les manutentions mécaniques et assistées seront prioritaires tant que possible sur
les manutentions manuelles pour I'ensemble des ouvrages a sa charge, et ce, depuis le
déchargement des livraisons, jusqu'a leur mise en ceuvre. Les entrepreneurs devront
impérativement intégrer cet impératif lors de I'élaboration de leur méthodologie et déployer en
conséquence tous les moyens permettant de répondre a cet objectif (Treuil, palans, petit agres,
petits chariots ou transpalettes électriques...liste non exhaustive).

Afin de répondre aux exigences de santé et sécurité des compagnons, conformément au Code du
Travail, I'entreprise concernée devra déployer, dans le cadre de sa méthodologie, une mécanisation
de la manutention des tables de plomb

Les moyens de levage nécessaires a la bonne exécution des travaux de I'entreprise seront spécifiés
dans leur mémoire technique joint a I'offre et suivant le planning prévisionnel de leurs interventions.
Tous les moyens de levage exceptionnels rendus nécessaires du fait des ouvrages a réaliser et du
site (hors dispositions mises a disposition par le maitre d’ouvrage tel qu’explicité dans la NOC),
seront implicitement inclus dans l'offre de chaque entreprise, compris toutes demandes
d’autorisations, paiements des droits, frais et toutes taxes engendrées.

MOYENS D’ACCES

e Echafaudages ala charge du lot 03 CHVT - Echafaudages

L’entreprise titulaire du lot 03cHVT - Echafaudages devra la mise en place de I'ensemble des

échafaudages nécessaires a cette opération, dans I'emprise géographique de la présente
opération.

Ces installations devront permettre aux entreprises d’effectuer les approvisionnements et
évacuations nécessaires a tous les lots du présent marché, et respecteront en tous les cas les
aspects sécuritaires du site.

Au présent dossier sont joints des plans de principe des emprises d’échafaudages (de pieds).
Ces plans ne sont fournis gu’a titre indicatif et pour compréhension de I'organisation de chantier
telle que I'a congue la Maitrise d’CEuvre en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

L’ensemble des prestations di par ce lot sont décrites dans le CCTP de cette derniére. Chaque

entreprise devra une connaissance parfaite des prestations incombant & ce lot avant
I'établissement de leur méthodologie d’intervention.

Pendant la premiére quinzaine du premier mois de préparation, les entreprises devra transmettre
ses besoins au lot 03cHVT pour que ce dernier les prenne en compte dans la conception de ses
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ouvrages, puis, il devra la validation des plans soumis par ce dernier et enfin 'examen
d’adéquation une fois I'échafaudage monté et réceptionné.

A noter que le travail de coordination entre les différents lots utilisateurs et le lot échafaudage
au moment de la phase de conception devra étre fait de telle sorte que 'examen d’adéquation
ne devra pas soulever de points majeurs mais que d’éventuelles adaptations, a la marge.

Tous manquements, inadaptations de I'échafaudage a I'issue du montage, suite a 'absence de
retours et nécessitant des modifications, seront a la charge de de la part de I'entreprise fautive.

Aucune modification des ouvrages de ce dernier, sur site, ne sera toléré par les entreprises
utilisatrices.

Tous compléments aux prescriptions formulées au CCTP du lot 03cHvT - Echafaudages,
souhaités et identifiés par les entrepreneurs seront formulés dans le cadre de son mémoire
technique. Ces compléments seront a la charge du lot en formulant le besoin et mis en ceuvre
par le lot 03CHVT.

Pour ces compléments, les entreprises auront a leur charge :
- L’élaboration du cahier des charges précis et des plans de principe des échafaudages
complémentaires qu’elle souhaite voir réalisés.
- Le colt de 'amenée, du montage, de la location pendant toute la durée des travaux, de la
dépose, du repli et du nettoyage des échafaudages complémentaires dont elle aura sollicité
la mise en place.

e Autres moyens d’acceés la charge de I'’ensemble des entreprises :

En complément des échafaudages a la charge du lot 03cHvVT, chaque entreprise fera son affaire
des moyens d’accés complémentaires (échafaudages fixes, roulants, nacelles, agres, etc.)
nécessaires a I'exécution des ouvrages de toute nature dont elle a la charge (selon son besoin
et sa nécessité).

Ces moyens seront a décrire dans le mémoire technique de I'entreprise et seront réputés inclus
dans les prix, compris :

- Les études nécessaires ;

- Les transports aller et retour ;

- La mise en place ;

- Toutes les dispositions nécessaires a la mise en place et l'utilisation en toute sécurité
(balisage, plaques de répartition, etc.) ;

- La protection des ouvrages adjacents ;

- Lalocation et I'entretien pendant la durée des travaux ;

- Le démontage ou repliement (selon cas de figure) ;

- La remise en état des lieux.

Tous ces moyens, quelque soient leurs types, seront établis en conformité a la Iégislation et a
la réglementation en vigueur.

Les échafaudages fixes

En cas de nécessité de liaisonner ces compléments avec les échafaudages prévus dans le cadre
de cette opération, 'ensemble des échafaudages complémentaires sera fourni, posé et démonté
par le titulaire du lot échafaudage, et ce, a la charge de I'entreprise qui en exprimerait le besoin.

En cas de totale indépendance de échafaudages avec ceux qui seront en place, ils pourront étre
mis en place par le titulaire de I'entreprise qui en exprime le besoin. Pour la mise en place de
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ces installations, I'entrepreneur devra se soumettre aux mémes prescriptions que celles décrites
au CCTP du lot 03cHvT (études d’exécution, réception par un organisme de contrble
indépendant, etc.)

Pour ces équipements, I'entreprise sera libre du choix du matériel mais dans tous les cas
ceux — ci devront étre soumis a l'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du C.S.P.S.. Les
échafaudages de type MDS seront a privilégier autant que possible.

Chaque entrepreneur pour ses ouvrages d’échafaudages, d’installations ou de protections,
devra assurer pendant toute la durée de I'opération toutes les modifications et remaniements
nécessaires au bon déroulement des travaux et au maintien des autres activités du site.

De méme toutes les issues d’accés ou de secours existantes seront laissées en service et
protégées par tous moyens (tunnels de protections notamment).

Nacelles
Tout besoin de nacelle qui serait identifié par une entreprise sera a la charge de cette derniere
(amenée, location, évacuation, personnels qualifiés, matériels pour permettre sa mise en place
et son fonctionnement en toute sécurité, toutes demandes d’autorisations, paiements des droits,
frais et toutes taxes engendrées. etc.) et réputés inclus dans les prix.
L’ensemble des échafaudages (a la charge du lot 03CHVT ou complémentaires mis en place par
les entreprises) devront étre maintenus, pendant toute la durée du chantier, dans un état de
propreté irréprochable. Un nettoyage quotidien sera a la charge des entreprises utilisatrices.

00.05.05 PROTECTION DES PERSONNES

Les entreprises doivent assurer la protection des personnes conformément a la réglementation en
vigueur. Pour ce faire, elles devront se conformer strictement aux dispositions légales et
réglementaires relatives a I'hygiéne et a la sécurité des ouvriers. Les mesures a prendre en matiére
d'hygiéne et de sécurité sur le chantier doivent étre conformes au décret dans sa derniére parution,
a la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail ainsi qu'a la
réglementation du travail en vigueur. Elles observeront également les instructions et
recommandations figurant dans les brochures éditées par 'O.P.P.B.T.P.

Les entrepreneurs devront se conformer aux exigences du Coordonnateur SPS désigné par le
Maitre de I'Ouvrage et a toutes les demandes de la CRAMIF et de la DRIEETS qui peuvent
intervenir en cours d’études, de préparation ou de réalisation des travaux.

Les entrepreneurs devront par conséquent adapter leur mode opératoire sans qu’ils puissent
prétendre a une rémunération complémentaire.

Pour répondre a cet objectif impératif de sécurité des personnes sur le chantier, les entreprises
seront tenues de mettre en place, a leurs frais, toutes les précautions nécessaires, compris
I'établissement des modes opératoires adaptés ou encore le déploiement de tous moyens
appropriés.

Les solutions proposées seront a soumettre a l'avis du maitre d’CEuvre, de 'OPC et du
Coordonnateur S.P.S. et devront répondront aux principes de prévention : les modes opératoires
devront notamment réduire des sollicitations professionnelles afin de prévenir les risques de types
TMS et autres et les dispositifs de sécurité retenus privilégierons systématiquement les moyens de
protections collectives.
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Tous les moyens de protections a mettre en place, en lien avec les prestations en charge par
chaque lot, devront assurer, tant la sécurité des compagnons propres a I'entreprise que ceux des
autres lots de la présente opération ou d’opérations adjacentes, des occupants et des tiers.

Les entreprises laisseront en place a la fin de leur intervention toutes les protections et étaiements
nécessaires jusqu’a l'intervention des autres corps d’état.

L’ensemble des dispositions assurant la sécurité et garantissant la santé des travailleurs et des tiers
sera inclus d’'une maniére absolue dans la proposition des entreprises. En aucun cas, les frais
résultants de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre de I'Ouvrage.

Les entreprises seront tenues pour personnellement responsables des accidents qui pourraient
résulter soit d'un défaut de soin ou de prévoyance, soit d'un cas fortuit de force majeure ou de toute
autre cause. L'intervention du Coordonnateur S.P.S. ne diminue en rien les responsabilités des
entreprises.

Les entrepreneurs devront, avant tout démarrage des travaux, diffuser un mode opératoire plomb
précisant notamment le personnel affecté aux travaux, les protections individuelles et collectives
prévues et la gestion des déchets produits.

Une trame de mode opératoire est proposée par Antea et sera jointe en annexe a ce document.

00.05.06 PROTECTION DES BIENS ET DES OUVRAGES

Il revient de la responsabilité des entreprises d’assurer :
e la protection des ouvrages existants et notamment les éléments anciens adjacents

Les entrepreneurs prendront toutes les précautions pour ne pas causer de dégradations aux
ouvrages existants dans les zones d’intervention, vis-a-vis d’éventuels chocs, vibrations ou
chutes : confortations, protections, etc.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que
pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, lI'approvisionnement des matériaux et la sortie
des gravois.

e Approvisionnement/matériels/matériaux :
Les entrepreneurs ont la responsabilité de la conservation de leurs approvisionnements, qu'ils
se trouvent hors ou sur le chantier. lls gardent cette responsabilité jusqu'a la réception définitive.

Cette responsabilité n'est en rien diminuée par le fait que leurs approvisionnements ou travaux
cessent d'étre leur propriété au fur et a mesure qu'ils les font figurer sur les demandes
d'acomptes.

lIs sont également responsables de leur matériel et de leurs outils de chantier.

Ces risques sont couverts par une assurance vol et incendie, a moins que les entrepreneurs
préférent étre leur propre assureur.

¢ la protection de tous les appareils et des installations jusqu'a la réception des ouvrages,

¢ la protection des ouvrages finis de chaque corps d'état,
Chaque entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu'a leur réception sans réserve. Ces
dispositions doivent notamment protéger des chocs, rayures, salissures, etc.

CCTC Clauses générales et communes a tous les corps d’état Janvier 2025




DCE PH3-SO1 RESTAURATION DU CHEVET ‘ PAGE N°23

Pour ce faire, les entreprises déploieront tous les moyens et dispositifs nécessaires (encoffrements,
bachages et tous autres types de protections provisoires, clétures, etc.), et ce, pendant toute la
durée du chantier. lls seront concgus de tels sortes a répondre a une obligation de résultat et seront
inclus d’'une maniere absolue dans la proposition des entreprises. En aucun cas, les frais résultants
de l'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre de I'Ouvrage.

- Les détériorations constatées en cours de chantier (sur ouvrages existants, ouvrages a la
charge de l'entreprise, etc.) seront réparées ou remplacées par et aux frais des
entrepreneurs, qui en sont reconnus responsables, a charge par eux-mémes de se faire
couvrir par leur assurance.

- Les matériaux et matériels posés et disparus par vol seront remplacement par les
entrepreneurs qui auront a subir ces préjudices, les frais entrainés par ce remplacement étant
a leur charge et couverts par leur assurance.

- Les détériorations causées par des effets atmosphériques sont réparées par et aux frais des
entrepreneurs, dont les ouvrages ont été détériorés, a charge par eux de se faire couvrir par
une assurance.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoique étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer une augmentation du dit délai.

Enfin, toute personne identifiée comme ayant commis une détérioration volontaire ou un vol sera
immédiatement renvoyée du chantier.

00.05.07 APPUIS SUR LES OUVRAGES EXISTANTS

Dans le cas ou I'entreprise viendrait s’appuyer sur la structure existante de I'édifice, elle prendra
toutes les dispositions nécessaires concernant la vérification de la tenue et de la solidité de ces
ouvrages et s’assurera que la mise en ceuvre de ces appuis ne perturbe en rien le chantier a venir.

Le titulaire du présent lot se référera notamment a I'annexe du PRO/DCE « Restauration des
arcs-boutants du cheeur — Rapport structure PRO et cahier des charges échafaudages » établie par
les BET Comes Studio et Bestrema.

Si cela le nécessité, le Bureau d’Etudes de I'Entreprise proposera au Maitre d’CEuvre toutes les
solutions techniques pour le renforcement éventuel des dites structures.

00.05.08 ETAIEMENTS

Les Entrepreneurs devront prévoir et inclure dans leurs prix, tous les étaiements provisoires pour
calages, soutenement, renforcement ainsi que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des ouvrages existants, sauf cas spécifiques des ouvrages provisoires mis en place
pendant la sécurisation.

Travaux d’étaiement a exécuter sous une charge a supporter :

o Etaiements provisoires en bois loués :

- Poteaux, moises, traverses, écharpes, semelles, vaux, couchis, etc... (Assemblés et
boulonnés),

- Lalocation et la dépréciation de bois neufs, sains en bon état, y compris déchets d’emploi et
de reprise, toutes les manutentions et transport nécessités par le projet,

- Le fagonnage et I'assemblage éventuel des bois,

- La pose/dépose dans I'embarras de l'existant et en espaces restreints, (faible largeur et
hauteur),
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- Toutes les manutentions et transport nécessités par le projet,

- Lafourniture et la pose des accessoires (cales, coins, clous, chevillettes, rappointis, boulons
et ferrures diverses).

- Les platelages de répartition des charges, sur les parties inférieures du support.

e FEtaiements provisoires en métal loués :

- Lalocation et la dépréciation des fers,

- Le fagonnage des fers et des bois d’accompagnement, les soudures éventuelles, les fagons
de brides et d’agrafes,

- La pose/dépose dans I'embarras de l'existant et en espaces restreints, (faible largeur et
hauteur),

- Toutes les manutentions et transport nécessités par le projet,

- Les platelages de répartition des charges, sur les parties inférieures du support.

e Pour ’ensemble des étaiements :
- Ensemble des trous, des tranchées et entailles avec scellements et fixations divers
nécessaires a 'accomplissement des taches de travaux de cette opération ;
- Entretien pendant toute la durée de I'opération ;
- Evacuation en fin de chantier, compris évacuation jusqu’aux bennes mises a disposition aprés
tri.

Lorsque les prestations a réaliser le nécessite, notamment pour les étaiements spécifiés au CCTP,
de grandes ampleurs, I'entreprise devra soumettre a la validation de la maitrise d’ceuvre, tous les
dessins d’exécution, notes de calculs et méthodologie de fabrication et de mise en ceuvre avant
tout démarrage de ces prestations.

-0—0—0—0-
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00.06

CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

00.06.01 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT, PENDANT ET EN FIN DE TRAVAUX

(Liste non exhaustive)

Pendant la période de préparation :

Nota : Dés le démarrage de la période de préparation, I'entreprise doit s’assurer d’étre en
possession de I'ensemble des diagnostics concernant I'édifice (Diagnostic Plomb, Diagnostic
Amiante, Consignation des réseaux, PV divers, etc...).

Au préalable
Les entreprises devront fournir :

- Les besoins des entreprises (TCE), pour prise en compte dans le plan d’installation de
chantier (PIC),
- Les besoins des entreprises (TCE), pour conception des moyens d'accés par le lot 03CHVT ;
- Les documents dis par chaque entreprise au titre de la sécurité et protection de la santé
I'entreprise y compris ceux des sous-traitants dans les délais prévus par la loi
* Les travaux extérieurs, soumis a coordination SPS, nécessiteront I'établissement d’un
P.P.S.P.S. selon les dispositions du P.G.C. ;
* Les travaux intérieurs (sur tribunes) nécessiteront I'établissement d’'un plan de prévention
des risques.

Tous ces documents seront a fournir au Maitre d'CEuvre et au Coordonnateur S.P.S. pour
approbation.

Relevé des existants :

- Avant de procéder a I'’exécution, 'Entrepreneur sera tenu de vérifier sur le chantier toutes les
cotes nécessaires a la construction ou a la pose de ses ouvrages, compris les alignements,
niveaux, aplombs, etc.

- Relevé des ouvrages existants avec présentation des calepins de reprises et de restauration
(matériaux neufs en reprise ainsi que matériaux existants a conserver tout en les remaniant),

- L’ensemble sera soumis a I'examen et a I'approbation du Maitre d’CEuvre. Ces calepins et
divers documents seront modifiés autant de fois que le Maitre d’CEuvre le jugera utile.

Inspection - Sondages - Purges :

- Exécution de sondages préalables avec purges ponctuelles, (en liaison avec les titulaires des
différents lots impactés),

- Repérage complet des pathologies,

- Repérage des parties abimées avec identification de chaque probleme avec une solution a
y apporter,

- Analyse complémentaire des matériaux en ceuvre,

- Sondages et Purges a la discrétion de TACMH et selon ces recommandations,

- Dossier comprenant les dessins, les photographies couleurs pour certains détails, etc...

Etudes et dessins d’exécution :

- Les entrepreneurs titulaires des différents lots devront la réalisation de I'ensemble des études
d'exécution pour la conception de leurs ouvrages, comprenant, plans, coupes et détails
d'exécution, notes de calculs, toutes fiches techniques et PV d'essais.

- L'ensemble a fournir au Maitre d'CEuvre pour validation préalable, avant toute mise en
fabrication ou début des travaux, et ceux dans un délai permettant des corrections
éventuelles.
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- Les plans d’exécution seront dressés a des échelles adaptées et comprendront notamment :
* des plans et coupes générales ;
* des plans par partie ;
* des détails d’exécution ;
* Selon les besoins, un modeéle numérique 3D pour appréhension notamment de la
volumétrie des ouvrages.

- Les dimensions des ouvrages seront a indiquer sur les pieces graphiques et écrites, compris
les notices techniques de fabrication et de fagonnage jointes, et & confirmer par I'Etude
d'Exécution de I'entreprise (plans, détails et notes de calculs) a soumettre a la Maitrise
d'CEuvre pour validation avant toutes interventions de I'entreprise.

- Les plans seront exécutés impérativement sur informatique (logiciel de DAO = AUTOCAD),
en complément d’'une version PDF et papier. Les fichiers informatiques seront fournis au
Maitre d’CEuvre.

- Les plans d’exécution seront accompagnés autant que nécessaire :

* Des notices explicatives et justificatives.

* Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés.
* Des méthodes d’essais éventuels.

* Du mode d’exécution et phasages nécessaires a I'avancement.

* De la nomenclature des composants.

- Les études techniques seront effectuées par le Bureau d'Etudes de l'entreprise, sous son
entiere responsabilité. Elles seront soumises au Maitre d'CEuvre pour acception,
L'acceptation de ces derniers ne dégagera pas l'entrepreneur de sa responsabilité,

- Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite
compréhension.

- Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir
des lois connues de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou
auteurs cités. La Maitrise d’'CEuvre pourra exiger la fourniture des dites publications.

- Dans le cas de calculs effectués par ordinateur, I'entrepreneur devra fournir :

* La description détaillée de la méthode de calcul et caractéristiques du programme utilisé.

* La liste des hypothéses de calculs.

* La liste des résultats.

* Une note expliquant et commentant les résultats, sans le listing informatique inutile a la
compréhension du programme.

- Le cas échéant, dans un délai prescrit par la maitrise d’ceuvre, aprés retour du projet
d'exécution accompagné de toutes observations du Maitre d'CEuvre, les entreprises
fourniront de nouveaux plans d'exécution rectifiés pour tenir compte des observations, dans
le respect des délais globaux initiaux.

- Les entreprises devront également [|'établissement de protocole d’intervention/modes
opératoires//méthodologie de fabrication et mise en ceuvre a mettre pour I'ensemble des
travaux a réaliser par I'entreprise.  Aprés approbation, I'entreprise devra le mettre en
ceuvre et a respecter rigoureusement, et cela tache aprés tache.

- La présentation d’échantillons et, selon les cas de figure, de prototypes, sur la base des plans
d’EXE.

- L’établissement du planning de leurs interventions, compris I'expression des effectifs, a
soumettre a 'OPC et la maitrise d’ceuvre.

- En application de I'Article 29.1.5 du CCAG, l'entrepreneur ne peut commencer |'exécution
d'un ouvrage qu'aprés avoir recu le visa de la maitrise d'ceuvre sur les documents
nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou il mettrait en ceuvre ou en fabrication des
prestations avant I'obtention de ces visas, il conservera la responsabilité des conséquences
de tous ordres pouvant se dérouler : refus de I'ouvrage, dépose, démolition, réfection.
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- L'entrepreneur demeure exclusivement et entierement responsable des erreurs ou omissions
qui pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel
que soit I'état d'avancement des études et des travaux, y compris aprés leur achévement,
prétexter du visa apposé sur ses documents par 'ACMH, pour se soustraire a ses obligations
contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

- Chagque entrepreneur doit également la justification, soit par le calcul, soit par des essais, de
la tenue au feu de ses ouvrages lorsqu'une telle exigence est requise. Il fournira, en outre,
les procés-verbaux en cours de validité, de tous les matériaux utilisés lorsque leur tenue ou
réaction au feu est exigée.

e Pendant les travaux :

- Le P.P.S.P.S. remis a jour des entreprises et/ou de ses sous-traitants, et selon demande du
Coordonnateur S.P.S.

- Le dossier d’exécution complet remis a jour, au fur et a mesure des besoins, sans remettre en
guestion le planning de travaux, dans le cas ou des hypothéses formulées lors de la préparation
de chantier ne correspondraient pas a la méthodologie finalement retenue.

- Cette énumération n'est pas limitative, le Maitre d'CEuvre pouvant, a tout moment, demander
aux entrepreneurs tous plans de détails et d'exécution.

o Alaréception :
L’établissement du DOE, tel que décrit a l'article du CCTP correspondant, compris I'ensemble
des documents d'exécution dans leur derniére mise a jour.
A fournir au nombre d'exemplaires papier et formats définis par le Maitre d'CEuvre et en version
numeérique.

00.06.02 FORMAT DES DOCUMENTS A FOURNIR

Les documents fournis devront respectés les formats demandés par la maitrise d’ceuvre, a savoir :
e Modifiables :

- Documents écrits sous format .docx

- Plans fournis sous format dwg

- Modéle 3D sous format dwg

- Tableaux sous format xls.

- Nuages de point sous format fls.
¢ Non modifiables.

- Format pdf

00.06.03 BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES
Lors de la consultation des entreprises, les entrepreneurs feront connaitre dans leur mémoire
technique, pour agrément, le nom, les coordonnées et les références du Bureau d’Etudes qu'’ils
comptent employer pour la réalisation de leurs Etudes Techniques.
Tous ces frais seront a prévoir par les titulaires des différents lots.
Concernant les ouvrages a réaliser en Phase chantier, la Maitrise d’CEuvre a établi, outre les plans
de principe joints au D.C.E., un rapport de présentation permettant de mieux comprendre les
principes de restauration retenus. Toutefois, seules les entreprises, aprés réalisation de leur étude
d’'ingénieur structure a soumettre a la Maitrise d’CEuvre, seront tenues responsable des ouvrages
aréaliser, le rapport de présentation et les annexes structurelles ne faisant office que de pré-étude.
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00.06.04 ASSISTANCE TECHNIQUE - ASSISTANCE SECURITE

Il sera fait obligation a I'entrepreneur de provoquer et d'accepter l'assistance technique du ou des
fabricant(s) des matériels et matériaux, et ce a tout moment et sur demande du Maitre d'CEuvre.

De méme le Coordonnateur SPS pourra demander 'assistance d’'un ingénieur en sécurité, et ce
aux frais de I'entreprise, notamment pour confirmer la qualité des matériels et engins employés.

00.06.05 SONDAGES

Tous les sondages demandés par TACMH ou nécessaires au relevé des ouvrages existants sont a
la charge de I'entreprise concernée et les frais sont réputés inclus dans les prix du marché.

00.06.06 ECHANTILLONS - NOTION D’EQUIVALENCE

Le présent C.C.T.P. définit pour certains matériaux et matériels, un échantillon de référence et
autorise la fourniture de produit qualifié de “techniquement équivalent”.

Les marques et produits référencés dans le C.C.T.P. sont indiqués afin que I'entrepreneur puisse
établir une base de prix correspondant aux objectifs performanciels et d’aspects exigibles.

Le Maitre d’CEuvre tiendra a disposition de I'entrepreneur les échantillons de base des matériaux
ayant servi de base a I'établissement du CCTP.

L’entreprise pourra donc présenter des matériaux ayant une équivalence ou une similitude avec les
produits prescrits, toutes choses étant égales par ailleurs, bien que le Maitre d’CEuvre soit seul juge
de ‘I'équivalence’ des matériaux présentés par I'entreprise et ne correspondant pas aux marques
proposées. Les documentations, les fiches techniques, procés-verbaux, et autres seront fournis
pendant la période de préparation (originaux).

Ces produits devront étre confirmeés par écrit lors de la soumission.

Il est spécifié que l'appréciation de I'’équivalence des matériaux et matériels, présentés par
I'entrepreneur, avec leurs références, appartient au Maitre d'CEuvre et qu'en cas de divergence de
vues avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de fournir les matériaux et matériels de référence
désignés au C.C.T.P., aprés une seule présentation des fournitures proposées par I'entreprise.
Les matériels et matériaux acceptés par le Maitre d'CEuvre seront notifiés sur les comptes rendus
de chantier. La proposition d’alternatives par rapport au projet de base sera autorisée dans la
mesure ou toutes les sujétions qu'elle implique seront prises en charge par l'entrepreneur les
proposant. L'acceptation ou le rejet des alternatives proposées sera du ressort du Maitre d'CEuvre
gui n'aura pas a fournir les motifs de sa décision.

Les matériaux et procédés non traditionnels seront tolérés s'ils font I'objet d'un avis technique du
C.S.T.B. ou a défaut, d'un accord du Maitre d'CEuvre confirmé par une attestation de prise en charge
par les assurances et que leur usage est accepté par la maitrise d’'ouvrage.

00.06.07 RECEPTION DES SUPPORTS

Les entreprises devront, le cas échéant, la réception contradictoire des supports mis a disposition
par les autres lots (restaurés ou neufs, selon les cas de figure).

Pour ce faire, et avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur devra s’assurer sur place
des cotes réelles et des bonnes dispositions des supports mis a disposition (alignement, altitude,
niveau, etc.) ainsi que leur conformité avec les stipulations des documents contractuels.

Au cas ou il constaterait des différences de nature a 'empécher de réaliser ses propres prestations,
il lui appartient de le signaler directement au Maitre d'CEuvre, ce dernier décidant alors des mesures
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a prendre. Les travaux supplémentaires qui résultent de la mauvaise exécution des supports sont
exclusivement a la charge de I'entreprise défaillante.

En acceptant le support, I'entrepreneur prend la responsabilité de I'état du support sur lequel il
intervient et de ses éventuels problémes.

S’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséguences que ces erreurs pourraient entrainer.

L'exécution de travaux sans réserve écrite vaudra acceptation du support, décision tacite qui
engagera la responsabilité de I'entreprise en cas de désordre constaté sur votre ouvrage di a un
support défectueux. Aucune réclamation ne peut étre formulée a ce titre par la suite.

00.06.08 DEPOSES & REPOSES DES APPAREILS

Les entreprises des présents marchés de travaux devront alerter suffisamment en amont la Maitrise
d’CEuvre pour que soient programmeés les mises en volant/en provisoire ou déposes des installations
existantes de type techniques (Appareils électriques, éléments divers, etc.), génant la réalisation
de leurs prestations. Ces travaux sont a considérer et a prendre en compte dans le seul cas ou ils
sont absolument nécessaires.

Les déposes et reposes d'équipements électriques, de contrble d’accés, etc. et de leurs
alimentations et évacuation indispensables pour la réalisation et la terminaison de I'ouvrage sont a
la charge des entreprises spécialisées en charge de ces installations, aprés accord et sous contrdle
de la maitrise d’ceuvre.

00.06.09 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur de chaque lot doit I'implantation exacte sur place de tous les axes et les niveaux
intéressant la réalisation de ses ouvrages en coordination avec les autres lots.

Il signale immédiatement au Maitre d’Oeuvre toute erreur de cotes que les opérations d’implantation
peuvent révéler. L’implantation, les modifications de repéres sont et seront vérifiées par le
représentant de la Maitrise d’Oeuvre.

00.06.10 QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

Les fournitures et ouvrages seront prévus exécutés pour étre conformes aux Normes de 'AFNOR
publiées deux mois avant la date du dossier d’Appel d’Offres.

En 'absence de telles Normes, les procédés et matériaux non traditionnels devront avoir fait I'objet
d’avis techniques favorables délivrés par le C.S.T.B. (aux frais de I'entreprise titulaire) assortis de
leur acceptation par la Commission Technique pour les assurances ou d’une disposition
d’assurance fournissant des garanties équivalentes. L’entrepreneur devra respecter les
prescriptions et tenir compte des réserves et recommandations de ces avis techniques.

Suivant la Norme en vigueur, les matériaux seront de premiére qualité et mis en ceuvre suivant les
regles de I'Art. L'entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'CEuvre, toutes
justifications sur la provenance et la qualité des matériaux.

Les références des matériaux données au descriptif n‘'ont pas pour objet d'imposer ces articles mais
simplement d'en faire connaitre les caractéristiques essentielles.

L'entrepreneur a toujours la possibilité de proposer au Maitre d'CEuvre des matériaux d'aspect et de
gualité au moins équivalents a ceux énoncés au descriptif.
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Avant passation de ses commandes, l'entrepreneur doit présenter au Maitre d'CEuvre, un
échantillon des matériaux. L'entreprise suivra les prescriptions des fabricants concernant
notamment la manipulation, le stockage et la mise en ceuvre de tout produit.

Tout matériau défectueux et/ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante sera refusé par le
Maitre d'CEuvre.

00.06.11 VERIFICATION - ESSAI - CONTROLE

e Contréle:
L'entrepreneur sera tenu de justifier a toute demande du Maitre d'ceuvre la provenance des
matériaux mis en ceuvre ainsi que celle des produits de préservation et de protection utilisés.
Les contréles/essais de matériels et matériaux mis en ceuvre seront effectués conformément
aux définitions R.E.E.F. Dans le cadre du contréle technique institué par la loi n°78.12 du 04
Janvier 1978 et ses décrets d'application, les entrepreneurs devront justifier de la réalisation des
essais de veérification et d'autocontréle.

e \Vérification des ouvrages :
Elle sera exécutée conformément aux prescriptions énoncées dans les D.T.U.

En particulier, afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer, a leur charge, avant réception, les essais et
vérifications obligatoires en fonction de leur corps de métier et de 'ouvrage exécuté.

En dehors des essais obligatoires, des essais spéciaux demandés par le Maitre d'CEuvre
pourront également étre effectués soit en regle générale :

- Tous les équipements d'ordre mécanique ou électronique feront l'objet d'essais avant
réception. Les débits, rendements, bruits, sécurité, doivent étre conformes aux prescriptions
OuU hormes imposées.

- Tous les essais quant aux caractéristiques physiques et mécaniques de pierres ou autres
matériaux naturels employés pourront et seront demandés aux entreprises a leur frais. Il en
va de méme et surtout pour les produits de traitement ou de finition sur ces matériaux
naturels.

- Des essais complémentaires peuvent étre demandés en cours de travaux ou a leur réception,
Soit en usine, soit sur le chantier.

00.06.12 RESERVATIONS - TROUS - SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

Les entrepreneurs des divers corps d’état présents sur le chantier doivent, sauf mention spécifique
au CCTP, I'exécution de tous ouvrages nécessaire a la bonne exécution de ses travaux, COmpris :
- Laréservation des trous, feuillures, entaillées, saignées, tranchées, etc.

- Les scellements et fixations diverses

- Les calfeutrements et les raccords d’enduit.

- Les bouchements divers avec garnissages.

Avant toute intervention, ils devront fournir, en temps utile, leurs plans de réservations pour
acceptations et validations par le Maitre d'CEuvre.

00.06.13 GESTION DES GRAVATS

D’'une maniére générale, les entreprises devront lidentification, le ramassage, le tri, le
conditionnement, le coltinage en pied de cathédrale jusqu’'a la zone de stockage, le tri
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conformément aux instructions de I'entreprise en charge de I'évacuation, et la mise en bennes sur
site restent a la charge des entreprises.

Les bennes, compris leurs évacuations en décharges ou dans des zones de tris spécialisés seront
gérées par un lot « installations de chantier ».

Elles seront scindées en 2 ensembles : les bennes “plomb“ pour déchets contaminés et les bennes
pour déchets non contaminés.

Conformément ala NOC, il ne sera toléré aucun trop plein, ni dép6t sauvage en pied de ces bennes,
ou ailleurs sur le chantier.

Des bennes de proximité pourront étre installées a proximité des postes de travail. Les entreprises
en formuleront la demande aupres de I'entité qui en assurera la gestion.

Pour les déchets produits lors des travaux, notamment d’aspiration (poussiéres, débris, détritus
divers, etc.) et réputés étre contaminés par le plomb :

Leur conditionnement, et transport jusque dans les bennes mises a disposition sur le site sont a la
charge des différentes entreprises.

Il est rappelé aux entreprises titulaires des différents lots que les déchets EPI plomb (combinaisons
jetables, sous-vétements a usage unique, gants, filtres des masques, etc.) produits par les
intervenants de ces travaux et retirés au niveau des SAS de décontamination de la base vie, doivent
étre conditionnés en sac étanche et acheminés tous les jours dans une zone de stockage provisoire
pour les déchets plomb. L’évacuation et le traitement en centre autorisé est a la charge du Maitre

d’Ouvrage.

Pour ce qui concerne les déchets banals, non contaminés par le plomb :

Comme mentionné plus haut, chaque entreprise appliquera le ‘tri sélectif des gravois : il s’agira
donc de trier les matériaux, autres gravois et déchets selon le tri établi par I'entreprise chargée de
leur évacuation.

A titre d’exemple, il pourra s’agir d’un tri de type :

- Pierre calcaires, Briques, Autres magonneries, enduits, platre etc...
- Bois, Zinc, Plomb, cuivre, autres métaux,

- Autres gravois divers déchets.

Un protocole de tri est a rédiger. Il devra étre appliqué par les entreprises.

00.06.14 NETTOYAGE DU CHANTIER

Afin de maintenir le chantier dans un état de propreté irréprochable, il est rappelé que les

entrepreneurs devront impérativement prévoir, et ce, quotidiennement (& minima a chaque fin de

journée - augmentation de la fréquence en cas de réalisation de travaux particuliérement salissant

(dégagement importante de poussiéres, etc.) :

- le nettoyage parfait de ses différents postes de travail, de sa zone d’intervention et des acces
qu'ils empruntent pour y parvenir ;

- la descente avec coltinage des gravois et déchets d’exécution jusqu’aux bennes mises a
disposition sur site.

Le Maitre d'CEuvre, le Coordonnateur SPS ou le maitre d’'ouvrage se réservent le droit d'ordonner
toutes interventions dans le cas ou ils jugeraient que I'état d'une partie ou la totalité du chantier le
nécessite.

Dans I'éventualité ou cet ordre ne serait pas suivi d'exécution, il sera procédé au nettoyage par une
autre entreprise, conformément au CCAP et aux frais de I'entreprise défaillante ou aux frais de
I'entreprise mandataire en cas de défaillance d’un sous-traitant.
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00.06.15 RECEPTION DES OUVRAGES

Pour la réception des travaux, I'entrepreneur livrera ses ouvrages débarrassés de toutes
protections, révisés si nécessaire, et parfaitement nettoyés.

La mise en place des ouvrages sera conforme aux indications figurant sur les plans et détails
d'exécution de 'opération.

En cas de non-conformité ou de mauvaise exécution, TACMH peut refuser I'ouvrage. Sera alors
exigé, selon la situation, le remplacement, soit par I'entreprise titulaire, soit, selon les conditions
décrites au CCAP, par une autre entreprise. Dans les deux cas, ces reprises, a mener jusqu'a
parfaite et compléte réalisation, seront imputées a la charge de I'entreprise défaillante.

Les prescriptions des D.T.U., les plans et les C.C.T.P. précisent les tolérances, planimétries, états
de surface, couleurs et teintes, etc. des différents ouvrages.

L'entrepreneur devra, en cours de chantier, veiller a la protection de tous ses ouvrages, repérer et
remplacer toutes les parties qui auraient pu étre détériorées, conformément a l'article du CCTC
traitant de ce sujet.

-0—0—0—0-
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