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chargé de la conservation et de la restauration
de la cathédrale Notre-Dame de Paris

OPERATION DE RESTAURATION PHASE 3 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP-AC)

Marché public de service (Prestations Intellectuelles)

Marché n°2025-047

MISSIONS D’ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION ET LOGISTIQUE DANS LE CADRE DE LA PHASE Il
DE L’OPERATION DE RESTAURATION DE LA CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Procédure d'appel d'offres ouvert passé en application des articles L.2124-2, R. 2124-1 et R. 2124-2.1° du code de la
commande publique
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Article 1. Objet du marché

Le présent accord-cadre a pour objet une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) et de
logistique, dans le cadre de 'opération de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (phase 3).

Conformément a Il'article R.2431-17 du code de la commande publique, 'ordonnancement, le pilotage et la
coordination du chantier ont respectivement pour objet :
— D’analyser les taches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer
leurs enchainements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ;
— D’harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade des
travaux ;
— Austade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics
de travaux, de mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

Le CCTP détaille les missions qui pourront étre confiées au titulaire dans le cadre des marchés subséquents et bons de
commande.

Article 2. Intervenants

2.1 Maitrise d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est : L'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-
Dame de Paris.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « le maitre d’ouvrage », « MOA » « personne publique »
ou « pouvoir adjudicateur ».
2.2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
— Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques
— Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques.

Ils sont désignés ci-aprés les « maitres d’ceuvre », « MOE » ou le « maitre d’ceuvre ».

2.3 Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

En cours de désignation

2.4 Controle technique

En cours de désignation

2.5 Assistants a maitrise d’ouvrage : plomb

En cours de désignation

Cahier des Clauses Techniques Particulieres Page 4 sur 23



2.6 Maitres d’ouvrages associés

En paralléle de I'Opération menée par le maitre d’ouvrage, certaines opérations concernant la cathédrale seront

menées par la Ville de Paris (VdP) en tant que service de direction de la Voirie et des Déplacements de la ville de Paris.

Elle est désignée ci-apres « maitre d’ouvrage associé » ou « MOAA ».

L'annexe E au Réglement de Consultation fait état de la structuration des intervenants du chantier durant la troisieme
phase de restauration.

Article 3. Conditions d’exécution des prestations

3.1 Obligations générales faites au Titulaire au regard de ses moyens humains

Compte tenu des taches a réaliser, le Titulaire est amené a mettre en place une équipe multidisciplinaire qui évoluera
au fil de 'avancement de I'Opération de restauration et des marchés subséquents et bons de commandes passés au
titre du présent accord-cadre.

Dans tous les cas, le pilote désignera un Chef de mission qui sera le responsable opérationnel des prestations a réaliser.

Le chef de mission sera nommé dés la notification de I'accord-cadre, ses taches principales seront :

- Diriger et coordonner I'équipe du Titulaire.

- Etrel'interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre de 'Opération.

- Assister le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre dans les échanges avec les maitres d’ouvrages et les
intervenants tiers (affectataire, CMN, Ville de Paris, organismes de prévention...).

- Etrele garant du respect du Plan d’assurance qualité (PAQ) du Titulaire.

3.1.1 Identité des responsables techniques du Titulaire

La composition de I'équipe du Titulaire affectée a I'exécution des prestations est précisée dans I'offre du titulaire
(mémoire technique).

Le Titulaire confirme la composition de I'équipe et le ou les responsables techniques qualifiés, pour signer les avis et
documents relatifs a I'exécution de sa mission au plus tard quinze (15) jours ouvrés suivant la notification de I'accord-
cadre. En cas de modification, la nouvelle équipe doit recevoir I'agrément du pouvoir adjudicateur dans les conditions
décrites ci-apreés.

Si en cours de marché, le Titulaire décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a I'agrément du pouvoir

adjudicateur les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

3.1.2 Obligations relatives a la qualité et a la quantité des moyens humains mis en place

L'équipe du Titulaire doit étre qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des prestations qu’il assure
aux différentes phases de sa mission, ainsi qu’aux conditions et objectifs particuliers I’exécution des travaux.

Le Titulaire s’engage, si cela s’avére nécessaire pour mener a terme les missions dont il a la charge, a augmenter
I'effectif ou les compétences de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

En cas de besoin au regard de I'exécution des prestations ou des obligations du présent marché incombant au Titulaire,
le pouvoir adjudicateur peut demander a ce dernier de s’adjoindre la compétence complémentaire de tout spécialiste
ou tout consultant particulier.
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Ces derniers seront soumis a I'agrément du pouvoir adjudicateur.

3.1.3 Obligations relatives a I'agrément des moyens humains mis en place

a) La bonne exécution des prestations dépendant d’une part de la personne chargée de la conduite des prestations,
d’autre part de la composition quantitative et qualitative de I’équipe, le Titulaire a I'obligation de maintenir en place
les membres de I'équipe désignés dans son offre pendant toute la durée du marché.

b) Si 'un des membres de I’équipe n’est plus en mesure d’accomplir sa mission (départ/absence prolongée), le Titulaire
du marché doit, par courriel, en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur et prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne soit pas compromise.

En paralléle, le titulaire doit désigner un remplagant et communiquer ses nom et titres au pouvoir adjudicateur dans
un délai de quinze (15) jours ouvrés a compter de la date d’envoi du courriel d’information dont il est fait mention ci-
dessous. Le remplagant doit présenter des compétences (formation/expérience) au moins équivalentes a celles de la
personne remplacée. Le titulaire justifie a I'acheteur le respect de ses conditions

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un mois pour agréer ou a défaut récuser le remplagant. A défaut de réponse du
pouvoir adjudicateur dans ce délai, le remplacant est considéré comme agréer. En cas de récusation, le Titulaire
dispose alors de quinze (15) jours ouvrés a compter de la notification de la décision du pouvoir adjudicateur pour
soumettre a ce dernier un nouveau remplagant.

A défaut de remplagant ou si le nouveau remplagant est récusé dans le délai indiqué ci-dessus, I'accord-cadre peut
étre résilié dans les conditions prévues a I'article 32.1 du CCAG-PI.

Le Titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou regus a toute nouvelle
personne de I'équipe.

Le passage de consigne fait I'objet d'un procés-verbal.

Les délais d'exécution des prestations ne sont pas remis en cause par les dispositions du présent article.

c¢) Le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, demander au Titulaire le remplacement d’un ou de plusieurs membres
de I'équipe affectée a I'exécution des prestations du marché, s’il le juge nécessaire. Dans ce cas, les dispositions du b)

ci-dessus s’applique.

Les délais d'exécution des prestations ne sont pas remis en cause par les dispositions du présent article.

3.2 Engagements du Titulaire sur les conditions d’exécution

3.2.1. Responsabilités des intervenants

Le Titulaire exerce ses fonctions pour le compte du pouvoir adjudicateur en liaison avec celui-ci, auprés de tout
intervenant en vue de la réalisation des ouvrages. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités découlant
pour chacun de son statut et de ses obligations propres.
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3.2.2. Engagement sur les moyens

Le Titulaire s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre tous les moyens qui permettent
d’éviter tous les surcodts et tous les retards évitables qui pourraient découler de son intervention.

Le Titulaire s’engage a accomplir tous les actes qui lui paraissent nécessaires a la bonne exécution des prestations du
marché. Le Titulaire est juge, sous sa responsabilité, du caractére de nécessité des actes en cause.

Pour assurer sa mission, le Titulaire utilise des outils adaptés, permettant une saisie facile et instantanée des situations
réelles comparées aux prévisions, en vue d’informer le pouvoir adjudicateur et les différents intervenants dans les
délais les plus courts.

3.2.3. Réunions de travail

Le pouvoir adjudicateur organise des réunions de coordination et de suivi des études et des travaux qui se tiennent en
un lieu défini par lui, en présence du représentant désigné du Titulaire pour assurer les responsabilités et prendre les
décisions découlant de I'exécution du présent marché. Ce représentant doit étre suppléé en cas d’absence.

Pour I'exécution de sa mission le Titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions de travail dés lors que des questions
le concernant y sont abordées qu’elles soient organisées par le pouvoir adjudicateur, lui-méme ou tout autre
intervenant.

Le Titulaire s’oblige a tenir compte des observations du pouvoir adjudicateur et des décisions portées dans les
comptes-rendus rédigés par la MOE ou le pouvoir adjudicateur a I'issue de ces réunions. En I'absence de remarques
écrites du Titulaire sur celui-ci, dans un délai de dix (10) jours calendaires a compter de la notification dudit compte-
rendu, les décisions qui y sont formulées sont réputées acquises et acceptées par les parties.

Pour enrichir ces informations, le Titulaire peut organiser de sa propre initiative et a ses frais des réunions et des
rencontres avec les responsables de la maitrise d’ouvrage ou avec tout autre intervenant du projet.

3.2.4. Obligation de conseil

Les membres de I’équipe du Titulaire sont tenus a une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la mission
dans les regles de I'art. Chaque membre de I'équipe est tenu d’attirer I'attention du pouvoir adjudicateur sur toutes
les difficultés ou questions ressortant de sa spécialité quand bien méme elles ne feraient pas I'objet d’une stipulation
particuliere du marché.

A ce titre, le Titulaire doit en particulier mettre en garde le pouvoir adjudicateur contre les conséquences facheuses
de dispositions inscrites dans les différentes pieces portées a sa connaissance ou qu’il est possible de relever al'examen
du projet et des dispositions prises par les différents intervenants pour en assurer la qualité de I'exécution et ce tout
au long de sa mission.

3.2.5. Caractere exclusif de la mission

Le Titulaire s’interdit d’accepter des tiers avec lesquels I'exécution du marché le mettra en rapport, toute autre mission
découlant du présent marché, sauf accord expresse du pouvoir adjudicateur.

3.2.6 Conditions d’acces aux installations

Le Titulaire a libre acces au chantier en respectant les principes de sécurité et au bureau de chantier.
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Le Titulaire s'engage a faire respecter par ses intervenants toutes les regles d'accés imposées par la Direction des
opérations du pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire est seul responsable des retards occasionnés par l'inobservation de ces regles. Aucune indemnisation du
temps perdu ne peut étre réclamée a ce titre par le Titulaire.

Le Titulaire demande les autorisations d'accés au pouvoir adjudicateur au moins deux (2) jours ouvrés avant ses
interventions. L'acces au site peut étre refusé a toute personne n'ayant pas fait I'objet d'une demande d'autorisation
d'accés.

Le Titulaire a acces aux installations objet du marché, sans formalités particulieres durant les heures d'ouverture du
chantier. Cependant, 'acces a certaines zones ou a certains locaux sont soumis a un contrdle de la Direction des
opérations auquel les préposés du Titulaire doivent satisfaire.

Le port du badge d'identification individuel, délivré pour la durée du marché par le pouvoir adjudicateur, est
obligatoire. Ces badges attribués nominativement aux agents du Titulaire doivent étre restitués a la fin de la mission
sur le site.

En dehors des heures de bureau, les préposés du Titulaire doivent signaler leur présence a I'accueil de la base vie du
chantier et doivent se conformer aux instructions qui leur sont données. lls doivent pouvoir étre joints a tout moment.

3.2.7 Obligations de discrétion

Les informations échangées entre les parties, dans le cadre de I'exécution du présent marché, sont tenues pour
confidentielles et ne peuvent étre communiquées, sans autorisation préalable écrite du pouvoir adjudicateur, a
d'autres personnes que celles qui ont qualité pour les connaitre.

Le Titulaire est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles qui concernent
le contréle du personnel.

Le Titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des plans, documents et
autres éléments relatifs au marché, et en aviser sans délai le pouvoir adjudicateur de toute disparition ainsi que de
tout incident pouvant révéler un risque de violation de la confidentialité.

Le Titulaire soumet a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu'il prend a cet effet.

Aucune diffusion ou présentation par le Titulaire de documents, aucun exposé oral concernant I'état du chantier de
restauration, son organisation et ses procédures ne peut se faire sans I'accord écrit du pouvoir adjudicateur.

En cas de violation par le Titulaire des obligations du présent article, et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du Titulaire, aprés mise en
demeure restée infructueuse.

Le Titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a la prolongation du délai d'exécution, ni
a indemnité.
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3.3 Engagements du pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur prend les dispositions nécessaires pour informer dés la notification du marché les maitres
d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études et, de maniere générale, tous les intervenants dans les opérations de
I'existence du marché du Titulaire.

Le pouvoir adjudicateur prendra toutes les mesures utiles pour que le Titulaire puisse se faire communiquer tous les
documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission par les différents intervenants concernés
(entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de controle technique, etc.).

Par ailleurs, a la demande du Titulaire, le pouvoir adjudicateur s’engage, au cours de son exécution, a :
— Lui donner copie des dossiers d’études et des dossiers d’autorisations administratives ;

— Lui fournir tous les éléments d’études déja réalisées (plans, descriptifs, notes de calculs, diagnostics, ...)
nécessaires a I'accomplissement de sa mission ;

— Lui assurer le libre accés aux espaces concernés par les opérations pour lesquelles son intervention a été
requise, et d’'une fagon générale lui permettre I’exercice de sa mission dans les conditions normales d’efficacité
et de sécurité, sous réserve de la bonne mise en ceuvre des conditions de I'article du présent CCP-AE relatif
aux conditions d’accés aux installations.

3.4 Documents a fournir par les intervenants

Le maftre d’ouvrage, les maitres d’ceuvre, le CSPS, le contrbleur technique, les entreprises et en regle générale tous
les intervenants dans les opérations, mettront a la disposition du Titulaire les documents nécessaires a la réalisation
de sa mission.
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Article 4. Cadre et contenu des missions

L’équipe d’OPC et de logistique doit étre qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des prestations qu’ils
assurent aux différentes phases des opérations et sous-opérations de travaux, et selon le contenu des missions
précisées dans le cahier des charges des marchés subséquents.

Le dimensionnement de I'équipe devra faire apparaitre les intervenants dédiés a la mission d’OPC ainsi que ceux dédiés
a la mission de logistique.

Le titulaire devra dimensionner ses équipes et proposer les moyens humains adaptés aux missions qui lui sont confiées
dans le cadre des marchés subséquents et des bons de commande qui lui seront notifiés.

Il est entendu que les missions d’OPC et de logistique seront assurées en continu, pendant toute la durée des
opérations.

Le Titulaire devra donc présenter, de maniere détaillée et nominative, la composition de I'équipe dédiée et faire
apparaitre le dimensionnement prévu, selon les catégories et qualifications suivantes :

- Responsable du marché ;
- Chef de mission;

- Planificateur;

- Pilote;

- Dessinateur 3D/ BIM ;

- Responsable logistique ;
- Logisticien;

- Homme trafic;

- Factotum;

- GED manager.

Bien qu’il s’agisse de missions distinctes, les intervenants auront pour objectif de travailler en bonne collaboration. I
est demandé au Titulaire que ses équipes soient complémentaires et coordonnées dans leurs actions respectives.

4.1 Conditions générales d’exécution des missions

De maniére générale, les taches confiées au Titulaire sont :

— La planification des études de conception, d’exécution, de synthése et des travaux jusqu’a la levée des
réserves;

— La coordination de tous les intervenants chargés de I'opération ainsi que des tiers extérieurs y concourant, ce
qui inclut la prise en compte dans la mission des travaux des maitres d’ouvrages associés tels que notamment
les aménagements extérieurs menés par la Ville de Paris ;

— le pilotage général et détaillé des études d’exécution ainsi que des travaux de I'Opération et des installations
de chantier. Ceci inclut notamment I'organisation et I’harmonisation de procédures de diffusion de
I'information concernant les études et les travaux ainsi que le contréle dans la durée de la qualité de ces
procédures ;

— Lalogistique (gestion des livraisons, stockages...) ;

— L’assistance au suivi financier.

Les différentes taches a effectuer par le Titulaire seront décomposées dans le présent document en phases successives
traduisant le déroulement général d’une opération. Toutefois, les enchainements des taches seront propres a chaque
sous-opération pouvant faire I'objet d’'un marché subséquent.
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La mission confiée au pilote dans le cadre du présent accord-cadre, et définie par celui-ci, est entierement réalisée
pour le compte du maitre d’ouvrage et rémunérée par lui.

Les conditions particuliéres d’exercice de la mission d’OPC et de logistique sont déterminées dans le présent CCTP.

4.2 Moyens matériels

Dés la notification du 1°" marché subséquent, le Titulaire disposera d’un bureau de chantier mis a sa disposition par le
pouvoir adjudicateur. Ce bureau sera équipé en mobilier a la charge du pouvoir adjudicateur.

Le Titulaire fournit les fournitures de bureaux, les matériels et logiciels informatiques nécessaires a I'exercice de sa

mission.

4.3 Obligations générales du Titulaire

Le Titulaire exerce sa mission pour le compte du maitre d’ouvrage aupres de tous les intervenants énumérés a |'article
2 ci-dessus et, d’une maniére générale, de tout intervenant a un titre quelconque dans I'opération. Son intervention
ne modifie en rien les responsabilités découlant du statut et des obligations de chacun.

La mission du Titulaire comporte la mise en place d’outils adaptés permettant une saisie facile et instantanée des
événements et situations réels, tant en phase de conception qu’en phase de réalisation, en vue d’informer le
représentant de la maitrise d’ouvrage. Le Titulaire proposera ses outils en temps utile, pour les différentes phases de
sa mission.

Le Titulaire organisera des réunions ou groupes de travail qu'il estime indispensables au bon déroulement de sa

mission.

Le Titulaire a acces a toutes les réunions organisées par le maitre d'ceuvre, ce dernier le rendant destinataire de tous
les documents intéressant sa mission.

Il assiste aux réunions lors des phases de conception, d’études et de suivi des travaux.

Il est présent sur le chantier en tant que de besoin, et assiste de droit a toutes les réunions de chantier.

Les réunions feront I'objet de comptes-rendus établis par le Titulaire uniquement si elles sont a I'initiative du Titulaire
et qu’elles ont pour objet 'ordonnancement, la planification, la coordination des travaux ou la logistique. Les délais
accordés au Titulaire pour la rédaction des comptes-rendus de réunions sont fixés a trois jours ouvrés.

Article 5. Définition de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est conforme a la mission d’OPC définie a I'article R. 2431-17
du Code de la commande publique, détaillée et complétée ci-dessous.

Les différentes taches a effectuer par le pilote sont réparties selon plusieurs phases successives au sens de I'article 22
du CCAG-PI. Toutefois, certaines d’entre elles peuvent avoir un début d’exécution au cours d’une phase précédente,
ainsi qu’un prolongement dans une phase ultérieure, notamment du fait d’un éventuel étalement dans le temps du
processus de consultation des entreprises.

L’ensemble des documents écrits devront étre remis a la personne publique sous format « .doc » et « .pdf »
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5.1 Planification

5.1.1 Planification — généralités

Le Titulaire assure la planification générale portant sur toutes les opérations menées par le maitre d’ouvrage et les
maitres d’ouvrages associés (notamment Ville de Paris) et la planification détaillée de I'Opération.

Il est précisé que tous les calendriers d’études et de travaux produits par le Titulaire, au titre de la présente Mission,
doivent faire apparaitre les informations suivantes :

— Le déroulement des études et travaux exprimés par un ou des graphes d’enchainement logique ;
— La prise en compte de I'insertion dans le temps des préfabrications et des approvisionnements particuliers ;

— La prise en compte des interventions des concessionnaires pendant les travaux ou liés aux livraisons des
ouvrages (eau, électricité, assainissement, téléphone, CPCU, ...) ;

— L'identification, et la traduction en graphe planning, des chemins critiques et sous-critiques ;
— La prise en compte du fonctionnement du chantier en site occupé ;

— Lintégration des calendriers des opérations menées par les MOAA et notamment les aménagements
extérieurs (VRD, voirie publique, espaces verts ...) menés par la Ville de Paris et les concessionnaires y compris
calendriers zoom spécifiques.

Les premiers calendriers produits par le Titulaire se baseront sur le travail de planification produit par la MOE lors des
phases d’études d’évaluation, de diagnostic, d’avant-projet et de PRO - DCE. Ce travail est une donnée d’entrée du
Titulaire qui doit en réaliser une analyse critique détaillée.

Les différents calendriers doivent par ailleurs étre accompagnés d’une note précisant les hypotheses structurantes
retenues pour les construire.

Les calendriers peuvent étre accompagnés ou directement réalisés sous forme de représentations graphiques 2D et
3D permettant d’illustrer en plan et en volume le déroulement des études et travaux.

5.1.2 Planification détaillée de I'Opération

Le Titulaire assure la planification détaillée a tous les stades de I'Opération, en coopération étroite avec :
— Le maitre d’ouvrage et ses assistants ;

— La maitrise d’ceuvre et ses spécialistes.

Au titre de la planification détaillée de I'Opération le Titulaire produit, en se basant pour les premiers sur le travail de
planification produit par la MOE lors des phases d’étude d’évaluation, de diagnostic, d’avant-projet et de PRO-DCE les
plannings suivants :

— Calendrier de la période de préparation de I'Opération :
Le Titulaire établit le calendrier de la période de préparation qui doit notamment inclure I’ensemble des actions

prévues au titre des marchés de travaux pour cette phase telles que les démarches et la fourniture des
documents administratifs liés a un début de travaux, les constats et état des lieux ...

— Calendrier des études d'exécution et de synthése de I'Opération :

Le Titulaire établit le calendrier des études d’exécution qui doit notamment inclure :
o Les principaux documents d’exécution avec leurs dates prévisionnelles de diffusion, les délais de visa
de la maitrise d’ceuvre et d’avis des coordonnateurs en matiére de sécurité et de protection de la
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santé (CSPS), des bureaux de controle technique (BCT) et des assistants a maitrise d’ouvrage (AMO),
la date au plus tard du Bon pour exécution.

— Calendrier général des nuisances :

Ce calendrier synthétise les nuisances causées par les différentes opérations notamment :

o Les nuisances sonores ;

o Les nuisances visuelles ;

o Lafermeture de voiries, les convois exceptionnels ;

o L'occupation du domaine public en dehors de I'emprise de chantier.

— Calendrier des approvisionnements et préfabrications particuliers de I'Opération :

Le Titulaire établit le calendrier des approvisionnements et préfabrications particuliéres détaillant notamment
les types de productions, les sites, les rythmes de fabrication et de livraison.

— Calendrier des visites en usine/ateliers et échantillons de I’Opération :

Le Titulaire établit, en cohérence avec le calendrier des approvisionnements et des préfabrications
particulieres, le calendrier des visites en usine et ateliers. Ce calendrier doit notamment recenser les dates de
présentations des échantillons et des premiers de séries ainsi que les délais de validation des
approvisionnements et des préfabrications particuliéres détaillant notamment les types de productions, les
sites, les rythmes de fabrication et de livraison

— Calendrier général des installations de chantier :

Ce calendrier prend la forme d’un phasage général des installations de chantier qui synthétise les grandes
évolutions des installations sur le site de la cathédrale et ses abords.

Il inclut notamment les bases vie, clotures, moyens de levages, moyens d’accés et prend en compte les
contraintes d’exploitation et d’évacuation du public ...

Il intégre également les contraintes liées a des événements significatifs ayant lieu a proximité de la Cathédrale.

— Calendrier d'exécution de I'Opération :

Durant la période de préparation le Titulaire élabore le calendrier détaillé d’exécution, en concertation avec
les Titulaires des différents lots. Ensuite ce calendrier est soumis par le maitre d’ceuvre a I'approbation au
maitre d’ouvrage. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux Titulaires de chacun des lots.

— Calendrier des opérations préalables a la réception :

Le Titulaire établit le calendrier des opérations préalables a la réception et de réceptions incluant notamment
les jalons des différentes actions préalables a la commission de sécurité.

— Calendrier des levées de réserves :

Le Titulaire établit le calendrier des levées de réserves en distinguant les réserves critiques a traiter en priorité
et les réserves nécessitant la réalisation de travaux nuisant et a traiter dans des conditions particulieres.

— Calendrier de remise des DOE, DDOE, DEM et DIUO :

Le Titulaire établit le calendrier de remise des Dossiers des Ouvrages exécutés (DOE), du dossier documentaire
des ouvrages exécutés (DDOE), des Dossiers d’Exploitation Maintenance (DEM) et du Dossier d’intervention
ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).
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5.2 Coordination

5.2.1 Réunions de coordination

Au titre de la coordination, le Titulaire assiste aux réunions suivantes :
— Comités de pilotage général MOA :

Les comités de pilotage généraux réunissent le maitre d’ouvrage et les maitres d’ouvrages associés ainsi que
leurs maitres d’ceuvre.

Les comités sont organisés et animés par le maitre d’ouvrage de I'Opération.

Le Titulaire présente le tableau de bord général et rédige le compte rendu.

— Réunion d’initialisation de la mission :

Les réunions sont organisées par le maitre d’ouvrage pour permettre au Titulaire la prise de connaissance des
études et travaux réalisés en amont de la signature du marché ou en cours. Les réunions sont réalisées avec le
maitre d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et le CSPS.

— Réunion MOA, MOE et AMO :

Les réunions sont organisées et animées par le maitre d’ouvrage
Le Titulaire assiste le maitre d’ouvrage lors des échanges avec les autres intervenants.

Le Titulaire élabore des calendriers thématiques et tout support relevant de sa mission pouvant faciliter les
échanges.

Le Titulaire rédige le compte rendu.

— Réunion de coordination exécution :

Les réunions sont organisées et animées par le Titulaire. Elles sont complétées par une visite de chantier.

Lors de ces réunions le Titulaire :

o Pointe I'avancement des études et travaux, controle précisément le respect des calendriers.

o Anticipe toutes les contraintes en amont de I’exécution des travaux, controle les approvisionnements
en matériaux, en programmant si nécessaire des visites en usine ou ateliers, afin de vérifier
I’'avancement des prestations mises en ceuvre.

o Déclenche les interventions des entreprises selon les dispositions convenues dans les plannings, et
rappelle les moyens prévus a mettre en ceuvre.

o Vérifie que toutes les contraintes, notamment calendaires, ont été respectées. Le Titulaire établit un
rapport hebdomadaire et en cas de retard il alerte les intervenants et propose dans la mesure du
possible des solutions de rattrapage.

Enregistre I'ensemble des fiches questions émises et les réponses de la maitrise d’ceuvre.

Tient a jour la liste des devis de travaux modificatifs émis en cours d’études.

Suit les décisions en instance.

Met en évidence les sujets a répercuter au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre, au contrdleur
technique, au CSPS et aux autres intervenants concernés,

Le Titulaire rédige le compte rendu.

O O O O

— Réunion de chantier :

Les réunions sont organisées et animées par la maitrise d’ceuvre.
Le Titulaire participe aux réunions et visites de chantier en reportant en séance les sujets nécessitant un
arbitrage et en apportant toutes les précisions, relevant de sa mission, utiles au bon déroulement des travaux.

— Réunion thématiques de chantier :

Les réunions sont organisées et animées par la maitrise d’ceuvre ou le CSPS ou le BCT ou un AMO.
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Le Titulaire participe aux réunions et visites thématiques de chantier en apportant toutes les précisions,
relevant de sa mission, utiles au bon déroulement des travaux.

Réunion CSPS et prévention

Les réunions et visites sont organisées et animées par le CSPS.
Le Titulaire participe aux réunions et visite en apportant toutes les précisions, relevant de sa mission, utiles au
bon déroulement des travaux.

Réunion CISSCT :

Les réunions et visites sont organisées et animées par le CSPS.
Le Titulaire participe aux réunions et visite en apportant toutes les précisions, relevant de sa mission, utiles au
bon déroulement des travaux.

Réunion de coordination travaux en site occupé :

Les réunions sont organisées et animées par le Titulaire. Elles sont complétées par une visite sur site.
Lors de ces réunion le Titulaire :
o Anticipe en lien avec le maitre d’ouvrage et I'affectataire toutes les contraintes en amont de
I’exécution des travaux.
o Recense les besoins, contraintes et demandes spécifiques formulées par I'affectataire et tient a jour
le calendrier des manifestations particulieres.
Le Titulaire rédige le compte rendu.

Réunion de levées de réserves :

Les réunions et visites sont organisées et animées par le Titulaire.

Le Titulaire organise toutes les réunions et visites utiles au bon déroulement des levées de réserves.
Le Titulaire rédige le compte rendu.

Réunion de garanties de parfait achévement :

Les réunions et visites sont organisées et animées par le Titulaire.
Le Titulaire organise toutes les réunions et visites utiles au bon déroulement des opérations réalisées dans le
cadre de la garantie de parfait achevement.

Le Titulaire rédige le compte rendu.

5.2.2 Outils de coordination

Au titre de la coordination, le Titulaire produit et met a jour autant que nécessaire les outils suivants :

Organigramme général :

Le Titulaire établit et tient a jour tout au long de sa mission I'organigramme de tous les intervenants ainsi que
I’'annuaire correspondant. Il établit en outre les plannings de permanence des intervenants.

Procédures de diffusion de I'information :

Le Titulaire recense et propose une harmonisation des procédures de diffusion de I'information entre les
différents intervenants. Il établit un guide de procédure de diffusion de I'information qui est mis a jour autant
que nécessaire.

Tableau de bord de I'Opération

Le Titulaire élabore mensuellement un tableau de bord de I'Opération.
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Le tableau de bord comprend le calendrier pointé de I'Opération, un résumé synthétique des faits passés dans
le mois écoulé et des faits a venir dans les prochains mois. Il détaille également les difficultés et les sujets
soumis a arbitrage. Il comporte une conclusion portant sur le respect des objectifs calendaires.

— Notice d’organisation de chantier (en site occupé) :

Le Titulaire produit la notice d’organisation de chantier qui régit la vie commune du chantier. Celle-ci est mise
a jour autant que nécessaire.

Ce document comprend notamment :

Une présentation générale de I'Opération et de son contexte ;

Une présentation générale des intervenants ;

La procédure de contréle des acceés au chantier encadrant /compagnons ;

La procédure d’accés visiteur ;

Une note synthétique sur le fonctionnement du lot Installations de Chantier ;
Une note synthétique sur la gestion des dépenses communes ;

Les procédures de gestion des droits d’acces aux outils informatiques ;
L’organisation de la logistique du chantier ;

L’organisation de la protection des ouvrages ;

Les points d’arrét en cas de mouvement du batiment ou d’une installation de chantier ;
Les points d’arrét en cas de découverte patrimoniale ;

Les principes généraux de la signalétique de chantier ;

Les principes généraux de la propreté du chantier et de tri des déchets ;

Un lien vers la notice GED ;

La procédure de gestion de crise ;

Le rappel des clauses de confidentialité

o

O OO O OO OO O O O O O O O

— Notice des installations de chantier

Le Titulaire produit la notice d’installations de chantier. Celle-ci est mise a jour autant que nécessaire.

Ce document comprend notamment :

Plan des installations de chantier (PIC) ;

Zonage général des installations de chantier ;
Signalisation, balisage, panneaux de chantier;
Cantonnement de chantier base-vies ;

Infirmerie ;

Voirie de chantier, voie pompiers ;

Branchement en fluides ;

Aires de stockage ;

Installations liées au risque plomb ;

Nettoyage et tri des déchets ;

Engins de chantier et appareils de levage ;

Echafaudages ;

Replis des installations de chantier ;

Renvoi au PGC pour protections collectives et individuelles + audit ;
et tout autre élément relatif aux installations de chantier ;

O

O 00O O 0O 0O O OO O O OO OO o

— Notice chantier a faible nuisance

Le Titulaire tient a jour la notice chantier a faible nuisance contractualisée avec les entreprises.

Ce document comprend notamment :
o Politique environnementale du maitre d’ouvrage
o Limitation des nuisances causées aux riverains
o Limitation des risques causés aux riverains
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o Limitation des risques sur la santé des personnels
o Limitation des pollutions de proximité
o Basevie durable

5.3 Pilotage

5.3.1 Pilotage a tous les stades de I'opération

Rapports d’activité
La production de rapports d’activité se fait a un rythme trimestriel dés le début de la phase de préparation et
pendant toute la durée de I'exécution des travaux.

Le rapport d’activité comprendra au minimum les éléments suivants :
o L'avancement synthétique des études d’exécution ainsi que I'avancement des travaux par corps d’état
et/ou secteur géographique ;
Les difficultés rencontrées ;
Les études, travaux, diagnostics et actions significatifs planifiés dans les semaines a suivre ;
Les retards avec imputation et leurs conséquences sur le déroulement des études et travaux ;
Les actions menées pour compenser les retards ;
Un état des sujets sensibles ;
Les arbitrages a réaliser par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage ;
Une conclusion précisant de maniere argumentée la probabilité de respect des objectifs calendaires ;
En annexe : les calendriers pointés ;

O 0O 0O 0 0O 0 O O

Pointage des avancements

Le Titulaire pointe en permanence I'avancement des études d’exécution ainsi que des travaux sur la base des
calendriers prévisionnels et détaillés. Le Titulaire vérifie notamment que toutes les opérations préparatoires aux
travaux ont été respectées. En cas de retard, le Titulaire alerte les intervenants et propose dans la mesure du
possible des solutions de rattrapage.

Outils informatiques de I'Opération
Le Titulaire gere les autorisations d’acces et administre les droits des intervenants ayant nécessité d’intervenir sur
la GED, en coordination avec le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Conformément aux dispositions de I'article 5.6 du présent document, le Titulaire assure tout au long de I'opération
la fonction de GED Manager.

5.3.2 Pilotage des installations de chantier

Le Titulaire produit a tous les stades de I'opération les plans de phasage et d’installation de chantier (base vie, clotures,
moyens de levages, moyens d’acces, zones de stockages...) et la notice des installations de chantier correspondante.

Le Titulaire intégre notamment les contraintes liées au fonctionnement de la cathédrale et son utilisation par
I’affectataire ainsi que les contraintes plomb et amiante (zoning correspondant). Les plans d’installation de chantier
seront mis a jour a chaque évolution et seront transmis aux entreprises et affichés sur le chantier.

5.3.3 Pilotage lors de I'exécution des travaux

A tous les stades de I'exécution des travaux le Titulaire :
— Réalise les taches prévues au titre de la planification (article 5.1) et de la coordination (article 5.2).

— Réalise le suivi des effectifs présents sur site :
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Le Titulaire produit sur la base du calendrier général toutes opérations MOA des courbes d’effectif
permettant d’estimer, durant toute la durée des opérations, le nombre de compagnons et d’encadrant
présents sur site. Ces courbes seront mises a jour autant que nécessaire.

Durant les travaux le Titulaire vérifie quotidiennement les moyens humains mis en place pour toutes les
opérations en recueillant les informations des registres d’entrée et sortie et en réalisant des vérifications
complémentaires sur le terrain.

Chaque jour les effectifs, détaillés par entreprise (compagnons et encadrement), sont consignés en précisant
la quantité et la qualité des intervenants ainsi que la nature et la localisation des postes de travail. Un rapport
quotidien est diffusé au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre de I’Opération.

Au cours de la préparation du chantier, le Titulaire réalise les taches suivantes :

Assure le suivi des démarches administratives prévues au titre des marchés de travaux ;

Assure le suivi de I'avancement des démarches avec les concessionnaires (eau, électricité, chauffage,
assainissement ...) tant pour les installations de chantier que pour les travaux ;

Gere les interfaces avec le lot 0 installations de chantier pour ce qui reléve des missions de 'OPC;
Assure la mise en place de la GED (inscription, workflow, formations...) ;

Participe a la mise au point du Reglement Respect Environnement (RRE) en appui au responsable chantier a
faible nuisance.

Au cours des études d’exécution, le titulaire :

Etablit en cohérence avec le calendrier détaillé des études d’exécution la liste des plans d’exécution pour
I’Opération par corps d’état/lots en précisant les dates de diffusion ;

Assure le suivi d’approbation des documents d’exécution (plans, spécifications techniques, notes de calcul, ...),
ce qui inclut notamment les visas de la maitrise d’ceuvre, les avis du contréleur technique et les observations
du CSPS et des autres intervenants intéressés. La liste des plans bons pour exécution (BPE) avec les indices et
les dates de modification est tenue a jour hebdomadairement ;

Réalise et diffuse la liste des échantillons/prototypes avec les dates prévisionnelles de diffusion, assure le suivi
des procédures d’approbation et tient a jour la liste des échantillons et prototypes approuvés. Rassemble les
échantillons et prototypes présentés et organise le stockage et la conservation des échantillons et prototypes
retenus ;

Assure le suivi des procédures ATEX, avis de chantier et plus généralement tout avis préalable a I'exécution
des travaux ;

Enregistre I'ensemble des fiches questions émises et les réponses de la maitrise d’ceuvre ;

Tient a jour la liste des fiches travaux modificatifs, des devis de travaux modificatifs, des ordres de service avec
leur statut ;

Suit les décisions en instance.

Au cours des travaux, le titulaire :

Vérifie quotidiennement, les moyens techniques mis en place en enregistrant toute information utile sur les
variations (arrivées et départs de gros matériels, installation et démontage des réseaux, création d’acces, ...).

Enregistre quotidiennement les relevés météorologiques sur le chantier (températures, vitesses de vent,
hauteurs de précipitations, gel, brouillard, neige...). Constate les arréts de chantier pour intempéries et
informe la maitrise d’ceuvre le jour méme de la constatation en apportant toutes justifications et en
enregistrant ceux qui sont pris en considération par le maitre d’ceuvre.
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— Recense chaque événement susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement et le calendrier du chantier
et rédige un constat de leurs incidences réelles. Chaque événement susceptible de faire I'objet d’une
prolongation ou d’une suspension des délais d’exécution fait I'objet d’un rapport détaillé.

— Déclenche le nettoyage et I'entretien du chantier, de ses acces, de ses abords. Une vérification journaliere de
I’état du chantier et de ses abords doit étre réalisée. Un reportage photographique quotidien doit étre réalisé.
En cas d’anomalie des actions correctives doivent étre immédiatement organisées.

— Affiche en salle de réunion les documents suivants :

o Les différents plannings avec I'avancement mis a jour de maniere hebdomadaire.
o Le plan des installations de chantier a jour.
o Les principaux plans notamment les plans d’architecte.

5.3.4 Pilotage lors des opérations préalables a la réception, la réception et la levée de réserves

Le Titulaire réalise les taches suivantes :
— Organise les essais, vérifications techniques et mises en route des installations techniques ;
— Organise les opérations préalables a la réception des travaux ;

— Organise les visites des commissions de sécurité, déclenche, suit et relance I'exécution des travaux permettant
la levée des réserves ;

— Déclenche le démontage des installations de chantier et de la remise en état des lieux, constate leur
déroulement et procéde aux relances ;

— Suit la production des documents conformes a exécution et autres documents des dossiers des ouvrages
exécutés et leur diffusion a la maftrise d’ceuvre ;

— Participe a I'obtention des Dossiers d’Exploitation Maintenance (DEM), des Dossiers Documentaires des
Ouvrages Exécutés (DDOE), des Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) et des Dossiers d’Intervention Ultérieures
sur I’Ouvrage (DIUO) en temps utiles pour permettre un démarrage efficace de I'exploitation/maintenance du
batiment ;

— Remet au maitre d’ouvrage lors des opérations préalables a la réception le registre de chantier signé par la
maitrise d’ceuvre.

5.3.5 Personnel mobilisé pour I'exercice des missions d’OPC
Les missions de I'OPC sont celles définies au titre de I’article R2431-17 du code de la commande publique.

Pour 'exercice de ces missions, le titulaire est invité a mettre en place tout ou partie des personnels suivants dont les
missions qui leurs sont affectées comprendront notamment :
- Chef de mission : coordination de I’équipe en place, interlocuteur privilégié de la MOA.

- Planificateur : analyse des plannings, mise en place des outils de planification, planification détaillée,
assistance au suivi financier

- Pilote: assure la cohérence des interventions, coordonne et organise les moyens de levage, les
approvisionnements, le stockage...

5.4 Définition de la mission de logistique

5.4.1 - Acces des personnes au site

Le Titulaire gére les demandes d’attribution de badges d’accés au chantier pour I'ensemble des intervenants qu’il
s’agisse d’une autorisation longue ou ponctuelle.

Il recense et définit les conditions d’accés et instruit en conséquence les demandes.
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Il informe systématiquement les personnels de I'évolution des régles d’acces et de sécurité en concertation avec le
CSPS et le responsable chantier a faible nuisance.

5.4.2 - Accés véhicules au site / livraisons

Le Titulaire assure notamment les taches suivantes :

— LeTitulaire gére les demandes d’accés des véhicules au chantier pour I’ensemble des intervenants qu’il s’agisse
d’une autorisation longue ou ponctuelle ;

— Il recense et définit les conditions d’acceés et instruit en conséquence les demandes ;

— 1l planifie les livraisons a I'aide d’un outil informatique adapté. Si nécessaire, il sollicite I'avis de la maitrise
d’ceuvre pour les arbitrages ;

— Gestion d’une zone tampon déportée avec homme trafic ;

— Gestion des entrées sur site avec homme trafic ;

— Gestion des circulations a l'intérieur du site ;

— Lavage des roues des camions et camionnettes sortant du chantier (homme trafic) ;

— Gestion des circulations a I’extérieur du site sous couvert d’autorisations réglementaires lui donnant droit (ROC
Ville de Paris, etc...).

5.4.3 — Gestion des bases-vie

Le Titulaire assure notamment les taches suivantes :
— Base vie encadrement :
o Attribution des bungalows y compris constat d’état entrant et sortant;

o Tenu ajour du plan d’occupation des bungalows ;

o Pilotage des opérations de maintenance préventives et curatives et nettoyages ;

o Pilotage des travaux d’aménagement ;

o Pilotage des opérations de déménagements ;

o Gestion du planning de réservation des salles de réunion via outil informatique ;

o Etablissement d’un rapport mensuel recensant les occupations et les faits marquants.

— Base vie compagnons :

o Attribution et gestion dynamique des vestiaires qui a pour but d’éviter une immobilisation des
vestiaires par des intervenants n’intervenant par sur site durant une période prolongée ;

o Tenu a jour du plan d’occupation des vestiaires ;

o Pilotage des opérations de maintenance préventives et curatives et nettoyages ;

o Pilotage des travaux d’aménagement ;

o Etablissement d’un rapport mensuel recensant les occupations et les faits marquants ;

o Pilotage et gestions de la zone réfectoire et cuisine et de ses équipements.

5.4.4 - Stockages

Le Titulaire assure notamment les taches suivantes :

Pour la cathédrale et les emprises de chantier s’y rattachant :
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— Planification et définition des zones de stockage dans I'emprise de chantier ainsi que des éventuels stockages
tampons sous réserve d’accord du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage ;

— Gestion de I'attribution des zones ;

— Vérification quotidienne en coordination avec la maitrise d’ceuvre et le CSPS de la bonne tenue des stockages
attribués aux entreprises : organisation, propreté, balisage ;

— Evacuation des zones de stockage non autorisées.

5.4.5 - Moyens de levage

Le Titulaire assure notamment les taches suivantes :
— Planification des opérations de levage ;

— Attribution aux entreprises des moyens de levage communs en coordination avec la maitrise d’ceuvre et le
CSPS pour les arbitrages.

5.4.6 - Propreté

Le Titulaire assure notamment les taches suivantes :

— Vérification quotidienne de la propreté du site (cathédrale et emprises de chantier) y compris bases-vie
encadrement et compagnons et de ses abords proches ;

— Encas d’anomalie, demande immédiate d’action corrective auprés de I’entreprise fautive ;

— Encas de non-respect de la demande d’action corrective ou a défaut d’identification d’une entreprise fautive,
proposition de mesures adressée a la maitrise d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

5.4.7 - Service des clés de chantier

Le Titulaire assure le service des clefs de la cathédrale et des installations de chantier base-vie encadrement et
compagnons. A ce titre il réalise notamment les actions suivantes :

— Met en place et gere un organigramme des clés de chantier ;

— Garde des clés des locaux sensibles, recense et définit les conditions d’acces ;

— Gere les demandes d’acces et organise |'ouverture et la fermeture des locaux et zones ;

— Gestion d’un stock de canon de rechange et de la duplication de clés.

Par ailleurs le Titulaire s’assure que les intervenants en charge de la sécurité incendie ont en permanence a leur
disposition un trousseau de clé permettant d’accéder a I'ensemble des locaux de la cathédrale, des installations de
chantier et des base-vie.

5.4.8 - Surveillance équipements et végétaux appartenant a des tiers

Les installations de chantier sont installées sur des terrains qui sont la propriété de la Ville de Paris.
Des équipements (clotures, portails, abris ...) ainsi que des végétaux de la Ville de Paris sont présents dans les emprises
de chantier.

Le Titulaire assure notamment les taches suivantes :

— Anticipation des interventions présentant une interface avec les équipements et végétaux présents dans
I'emprise de chantier et aux abords et si nécessaire proposition de protections complémentaires et/ou
d’aménagements des interventions.

— Vérification continue de I'état des équipements et végétaux.
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— En cas d’anomalie signalement immédiat au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

5.4.9 — Personnel mobilisé pour I'exercice des missions de logistique

Pour I'exercice des missions ci-dessus, le titulaire est invité a mettre en place différents personnels dont les missions
comprennent notamment :

— Responsable logistique : gestion des problématiques d’accés, de flux de livraison, d’espaces de stockage et des
espaces de travail (hotamment vestiaires et salles de réunions). Il est assisté du logisticien et dirige une équipe
composée de ce dernier, d’hommes trafic et du factotum.

— Logisticien : assiste le responsable logistique.

— Factotum : met a disposition les EPI pour les personnels et les visites, s’assure du bon fonctionnement des
vestiaires (dont gestion des cadenas...), gere les restitutions d’EPI nettoyés...

— Homme-trafic : assure les ouvertures et fermetures des accés, s’assure du bon respect des consignes en
matiére de trafic (hotamment que le chauffeur ne descende pas du camion, que les roues soient bien
nettoyées...), s’assure de la bonne planification des livraisons, gére le chargement / déchargement des
camions...

5.5 Assistance au suivi financier

Le Titulaire réalise en appui a la maitrise d’ceuvre et au maitre d’ouvrage des actions d’assistance au suivi financier de
I'opération. Ces actions ont pour but d’apporter des éléments d’appréciations au maitre d’ouvrage et a la maitrise
d’ceuvre. La maitrise d’ceuvre reste pleinement responsable du suivi financier de I’Opération tel que défini dans les
missions qui lui sont confiées.

Le Maitre d’ouvrage met en place un service électronique d’échange d’information, entre les intervenants a I'acte de
construire, destiné a traiter les situations des marchés de travaux.

5.5.1 Echéanciers financiers
Le Titulaire produit au regard du calendrier prévisionnel d’exécution puis du calendrier détaillé d’exécution des

échéanciers financiers permettant notamment au maitre d’ouvrage d’obtenir une vision prévisionnelle de la
mobilisation des Autorisations d’engagement et des Crédits de paiement.

Les échéanciers sont remis au maitre d’ouvrage accompagnés d’une note d’hypothese détaillée.

Le Titulaire met a jour I'échéancier autant que nécessaire pour réajustement en fonction du montant réel des marchés
de travaux et de I'|avancement de ces derniers.

5.5.2 Analyse des Mémoires en réclamation
Le Titulaire participe a I'analyse des mémoires en réclamation pour les sujets qui relevent de sa mission. Il établit une

note d’analyse détaillée apportant notamment toutes les précisions en termes de calendrier de référence et de
déroulement des travaux qu’il soumet a la Maitrise d‘ceuvre et au maitre d’ouvrage.

Le Titulaire participe aux éventuelles réunions d’échange sur le sujet.

5.6 Gestion électronique des documents

Le maitre d’ouvrage mettra en place un outil de Gestion électronique des documents (GED) sur I'opération.

Le Titulaire contribuera a la mise en place de cet outil puis en assurera la gestion conformément aux prescriptions
indiquées dans les piéces des marchés subséquents.
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Le Titulaire doit également travailler et collaborer avec les autres intervenants a I'aide de I'outil. Il doit participer sur
la GED au processus de validation des documents d’exécution. Le Titulaire doit également renseigner dans I'outil GED
le statut des documents qui lui sont adressés y compris lorsqu’il juge que les documents ne relévent pas des missions
qui lui ont été confiées.
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