Phase execution

Total cout

Sous-Opération INST: Base-vie
et installations de chantier

Mutation des bases vie
et leur exploitation

Mutation 3 mois
exploitation 40 mois

Mutation : avril 2025 / juin 2025
Exploitation : juin 2025 / septembre 2028

Mutation des installations de chantier

Mutation des installations de la base vie

NC

Autres lots

Exploitation 40 mois

juin 2025 / septembre 2028

Lot 1A - Bases vie

Lot 1B - Nettoyage de basevie

Lot 1C - Nettoyage textile

Lot 2A - Fluides chantier

Lot 2C - Nettoyage chantier - Gestion Plomb

16 000 000,00 €

Sous-Opération 1: Restauration
extérieure du chevet

Phase 1 correspondant a la page 2 de I'annexe D

Phase 2 correspondant a la page 2 de I'annexe D

Phase 3 correspondant a la page 2 de I'annexe D

Phase 4 correspondant a la page 2 de I'annexe D

36 mois

juin 2025 / juillet 2028

LOT 3 CHVT Echafaudages et lifts: 1 marché

LOT 4 CHVT Magonnerie/Pierre de taille: 2 marchés
LOT 5 CHVT Sculpture neuve: 3 marchés

LOT 6 CHVT Restauration de sculpture: 3 marchés
LOT 9 CHVT Couverture en plomb: 1 marché

LOT 10 CHVT Paratonnerre: 1 marché

LOT 11 CHVT Vitraux/serrurerie: 3 marchés

LOT 16 CHVT Peintures murales/dorure: 1 marché
LOT 18 CHVT Contrdles /laboratoire: 1 marché

LOT 31 CHVT Traitement de Famiante : 1 marché

35050000,00¢€

Sous-opération 2 : Locaux
techniques enterrés

Fouilles archéologiques + Phase de travaux

décembre 2025 / mars 2027

1 marché confié a une entreprise générale

3400 000,00 €




