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Marché de maitrise
d'osuvre pour I'élévation
du niveau de sécurité
incendie de I'lGH situé 2
rue des Alliés
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PRESENTATION DE L’IMMEUBLE

Le périmeétre du projet se situe dans 'immeuble siége de la CPAM de I'lsere

Cet immeuble construit en 1968 est classé IGH W2. Il a été construit avant la réglementation
IGH et n’est pas conforme a celle-ci. Il a regu un avis défavorable d’exploitation suite a la visite
de la sous-commission départementale de sécurité du 5/01/2023 malgré une premiere tranche
de travaux d’élévation de la sécurité incendie et la présence permanente de 2 agents SSIAP1
et 1 agent SSIAP 2 sur site.

Le rez-de-chaussée est classé Etablissement recevant du public (ERP). Les étages sont
soumis au code du travail.

[l accueille environ 700 ETP sur 19 niveaux dont un sous-sol et un entresol.

La CPAM de I'lsére a par ailleurs comme projet de construire un nouveau siege et de quitter
et vendre la tour a I’horizon 2030.

OBJECTIFS DE L’OPERATION

La mise en conformité complete au regard de la réglementation incendie n’est pas
envisageable a ce jour tant pour des raisons économiques (a moins de 5 ans de I'abandon du
batiment) que pour I'impossibilité d’interrompre le service (principe de continuité du service
public).

La CPAM de I'lsére recherche un prestataire sachant pour I'assister dans une hiérarchisation
des risques et proposer des solutions a y apporter en vue d’atteindre un niveau de sécurité
acceptable pour les agents via une mitigation des risques par des solutions techniques et
humaines.

L’objectif est de nous permettre d’organiser et de réaliser les interventions qui nous permettent
d’envisager sereinement I'occupation du batiment jusqu’a I'horizon 2030.

PRESENTATION DE L’OPERATION ET DE SON PERIMETRE

L’opération consiste :

- aidentifier les actions techniques les plus utiles, prévoir des interventions curatives et
préventives sur le bati et si besoin certains réseaux en site occupé et en présence
d’amiante ;

- aaméliorer la gestion du risque foudre identifié sur le batiment ;

- a assister le maitre d’ouvrage dans son dialogue avec le SDIS et les services de
securité de la ville de Grenoble dans I'objectif commun de protéger les agents en
service et les assurés accueillis ;

- aréaliser l'installation de barriéres filtrantes sur contr6le d’accés a I'entrée des salariés
pour améliorer la slreté du batiment sans réduire la sécurité incendie et I'accessibilité
des lieux.

ETAT DES LIEUX

Sécurité incendie

Cf. rapport de la sous-commission départementale du 5/01/2023 (Annexe 1)
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Sécurité foudre

Cf. rapport d’analyse du risque foudre établi par le BET RG Consultant en date du
27/10/2023.

Sureté

L’accés des assurés est distinct de 'accés autres visiteurs et salariés.

Ces deux derniers flux passent devant le PC sécurité en entrant par I'arriére du batiment sans
distinction. L'entrée est fermée par un contréle d’accés sur badge. En revanche, la porte peut
étre tenue par un agent a une personne tierce qui n’est alors potentiellement que peu
contrélée. Au vu du nombre d’agents et de la rotation des effectifs, une sécurisation par
connaissance mutuelle des personnes a I'entrée ne peut étre suffisante pour réduire le risque
de personnes non autorisées pénétrant le batiment. Une fois ce point passé, les visiteurs ont
quasiment accés a I'ensemble des espaces du batiment.

DEROULEMENT DE L’OPERATION

1. PRESTATIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA MISSION

La mission de maitrise d’ceuvre, sur une tranche unique, contient principalement :

un état des lieux complet de la sécurité incendie du batiment,

un repérage sur plan des désordres identifiés par la sous-commission,

une analyse des différents documents en possession de I'organisme,

une proposition de hiérarchisation des risques et des solutions a apporter,

des scénarii d’intervention (propositions techniques, phasages prenant en

compte les contraintes du batiment, notamment en termes de présence

d’amiante, de continuité d’activité et de fonctionnement des locaux),

un chiffrage des différents scénarii d’intervention,

o larédaction et la préparation de I'autorisation de construire, d’aménager ou de
modifier un IGH ou I’Autorisation de travaux y compris échanges avec le SDIS
et les services instructeurs,

o l'assistance a la consultation d’entreprises en vue de réaliser les travaux,

o le suivi des travaux et de leur parfait achevement.

O O O O O

O

2. DOCUMENTS FOURNIS PAR LA CPAM DE L’ISERE (MOA)

La MOA fournira a la MOE les documents suivants :

- PV de la sous-commission de sécurité départementale de 2023, de 2017 et de 2012

- Rapport d’analyse du risque foudre, établi par le BET RG Consultant en date du
27/10/2023

- Plans de tous les étages du siége au format .DWG et .PDF (plan des cloisons, pas
d’indications sur les réseaux, a noter que certains étages ne sont pas a jour des
modifications de cloisonnement),

- Diagnostic Technique Amiante et les Rapports de repérage Amiante et Plomb avant
travaux : avant la phase de diagnostic, la MOA fournira a la MOE les RAAT en sa
possession, élaboré dans le cadre de précédents travaux. A la fin de la phase de
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Diagnostic, afin de préparer les travaux, la MOE listera les zones devant faire I'objet
d’'un RAAT et d'un Diagnostic Plomb afin que la MOA puisse faire réaliser ces
investigations.

- Documents relatifs aux travaux réalisés lors de la premiére tranche de travaux
d’élévation du niveau de sécurité incendie.

3. PLANNING PREVISIONNEL DES LIVRABLES ATTENDUS
DANS LE CADRE DE L’OPERATION

Voir projet d’acte d’engagement et CCAP.

Le démarrage de la mission est prévu pour juin 2025, 'enchainement des études est prévu
pour une consultation des entreprises fin 2025, un démarrage des travaux au 1°" trimestre
2026 et une livraison des travaux au 3¢ trimestre 2026.

4. OBJECTIFS ET CONTRAINTES A INTEGRER TOUT AU LONG
DE LA MISSION - ENJEUX SPECIFIQUE DE L’OPERATION

Les interventions nécessitant des travaux de grande ampleur n’étant pas envisageable a
'échelle du batiment, la maitrise d’ceuvre devra s’attacher a prioriser les interventions en
identifiant les points singuliers a traiter de maniére urgente, et les interventions a prévoir a titre
curatif ou préventif pour assurer une continuité de fonctionnement dans le batiment d’ici
I’horizon 2030. |l est attendu de la MOE d’étre force de proposition pour identifier les solutions
techniques adaptées aux différentes problématiques soulevées par le SDIS et permettant de
limiter l'investissement.

Les travaux devront étre réalisés en site occupé en adaptant les interventions aux
contraintes de fonctionnement des locaux. Il appartiendra au maitre d’ceuvre de proposer des
scenarii et un phasage travaux intégrant 'ensemble des contraintes du Maitre d’ouvrage et
des recommandations du coordinateur SPS missionné sur ce dossier.

Durant les travaux, la CPAM de I'lsére devra assurer la continuité de son activité. De ce fait,
'accés aux sanitaires et aux postes de travail devra étre maintenu et les nuisances sonores
devront étre réduites.

Le maitre d’ceuvre devra étudier avec la maitrise d’ouvrage et les services utilisateurs, un
phasage réaliste des interventions, afin de s’assurer du bon déroulement de I'exécution du
chantier.

Le chantier devra étre cléturé et sécurisé pendant les périodes d’inactivité.

Le site étant classé IGH W2, la maitrise d’ceuvre devra prendre en compte les exigences
réglementaires relative a ce type de batiment et les observations du SDIS.

Tout au long de l'opération, la MOE devra prévoir les échanges nécessaires avec la
commission sécurité et le SDIS et la constitution des dossiers/documents nécessaires
(demande d’autorisation de travaux, etc.).

La présence d’amiante est connue dans le batiment. A la lumiére des DTA et de
repérage amiante avant travaux, le maitre d’ceuvre devra tenir compte des modes
opératoires spécifiques pour l'intervention des entreprises de travaux.
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AUTRES INTERVENANTS TECHNIQUES MISSIONNES DANS LE
CADRE DE L’OPERATION

Le périmétre des travaux impose le recours a un contréleur technique qui formulera au
maitre d'ouvrage un avis sur la conformité réglementaire des travaux prévus par le MOE, en
particulier dans le contexte de la réglementation IGH.

Un coordonnateur SPS sera également missionné afin de prévenir les risques issus de la co-
activité et veiller a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention.

Une bonne communication entre ces intervenants techniques et la MOE est souhaitée, dés
le début du projet.

1. Missions confiées au contréleur technique

Mission de base L
- Mission de base S avec le sous détail suivant : STI et SEI
- Mission(s) complémentaire(s) : P1 - F - LE - Brd

2. Missions confiées au coordonnateur SPS

- Missions Conception et Réalisation de niveau 2 ou 3.

ENVELOPPE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

La nature exacte des interventions sur les différents réseaux n’étant pas connue, c’est la
mission de diagnostic prévue dans les prestations demandées a la maitrise d’ceuvre qui
permettra de préciser le col(t des travaux a réaliser.

Toutefois en tenant compte des futures échéances sur le projet de nouveau siege, la
maitrise d’ceuvre devra s’attacher a prévoir I'ensemble des travaux nécessaires a la
continuité d’activité dans une enveloppe estimative limite de 365 000 € HT.
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