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Réunion de lancement travaux sur la 
semaine 26

Préparation de chantier et études 

Maintien du niveau de sécurité pendant 
la réalisation des travaux

1ere Réunion de chantier (avec date à 
définir)

Démarrage et éxecution des travaux

Réception des installations en 
collaboration avec le Bureau de contrôle 

de l'opération.RVRAT

Levée éventuelle des observations 
Bureau Contrôle & CSSI 

Remise d'un Procès Verbal de réception 
du SSI

Transmission rapport final après travaux 
(RVRAT) au MOA

 Réception des travaux par la Sous-
Commission Départementale de Sécurité

Mai

2025 2026

Date à définir

Phase préparatoire

Planning  travaux  « 8-Planning Chantier Migration SSI- CH SAUMUR-20250325 »

LOT Unique : 

« Migration du Système de Sécurité Incendie du bâtiment principal du CH de SAUMUR »

Février MarsTACHES juinAvrilJanvierJuin septembreJuillet Aout Novembre DécembreOctobre

Maintien absolu des fonctionnalités du Système de Sécurité Incendie existant et sans aucune dégradation du niveau de 
sécurité
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