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0. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Articles L.4121-2 & 3 et L.4531-1 du Code du Travail

Eviter les risques ;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

Combattre les risques a la source ;

Ea A

Adapter le travail de I'nomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de I'état de I'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui integre dans la prévention la technique,
I'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
au travail ;

8. Prendre les mesures de protection collective par priorité a des mesures de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;

Les articles L 4121-2 &3 et 4531-1, imposent au Maitre d’'Ouvrage, aux Maitrises d’Euvres (Architectes,
OPC etc...) et au Coordonnateur SPS, la prise en compte des Principes Généraux de Prévention.
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interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 07/06/2024 Page 5/53
PGC Revl
N° affaire : 21821644 _1-99JRXK7 Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les
éléments nécessaires a la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de
I'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient.

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractére obligatoire. Les entreprises contractantes
y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants doivent en tenir compte notamment pour
I'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.).

En matiére de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une
obligation de moyen, mais également une obligation de résultat.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d'infraction aux régles de sécurité. Les entreprises
sont par conséquent tenues de prévoir et de mettre en ceuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les
délais.

Article L.4532-6 du code du travail :

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent
en application des autres dispositions du Code du Travail & chacun des participants aux opérations de
batiment et de génie civil.

Le coordonnateur a été nommé en phase Conception

Ce PGC a été réalisé sur la base :

- des documents en phase AVP transmis par le MOE en date du 22/05/2024.

- diagnostic amiante Référence du rapport : 19028101/S3.5.2.R, Rédigé le : 20/07/2023 par BVE: Sans
Amiante.

Modalités de coopération et de communication avec le CSPS :

- Visite préalable d’'inspection commune et PPSPS

Le Coordonnateur SPS est tenu de procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement
a l'intervention de celle-ci, a une Inspection Commune, au cours de laquelle sont en particulier précisées, en
fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer
ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de
I'opération.

A cette fin chaque entreprise intervenante se mettra impérativement en rapport avec le Coordonnateur
CSPS au moins 8 jours avant le début de son intervention afin de convenir d’'un rendez-vous sur chantier
pour procéder a cette inspection commune.

Tout manquement a cette disposition implique I'arrét immédiat et sans autre préavis de travaux qui auraient
commenceés et qui présenteraient des risques particuliers pour les salariés de I'entreprise ou d'autres
intervenants.

Les entreprises se présentent & la VIC avec une ébauche de leur PPSPS qui est mis a jour a lissue de la
VIC.

Ce PPSPS est transmis par courriel au CSPS pour que celui-ci soit harmonisé

- Intérimaires :

Toute entreprise qui emploie du personnel intérimaire s’assure de I'aptitude des travailleurs a effectuer les
travaux qui lui sont confiés d’'une part et veille a la formation a la sécurité de ce personnel qui reste soumis a
l'autorité hiérarchique de I'entreprise qui a recours a I'emploi d'intérimaires.

Quoi qu'il en soit, chaque travailleur intérimaire intervenant dans le chantier a, au préalable, été accueilli par
le responsable de I'entreprise avec lequel, il fait sa visite d’accueil.

- Nota :

En cas de constatation de sous-traitance non déclarée, il appartient au Maitre d’Ouvrage de définir dans les
plus brefs délais de I'attitude a tenir a I'égard de cette entreprise. La liste des entreprises intervenantes est en
tout état de cause a produire par le Maitre d’Ouvrage.

En cas de danger grave et imminent sur le chantier, lorsque, malgré I'information du maitre d’ceuvre et du
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maitre d'ouvrage, les mesures nécessaires ne sont pas prises par les entreprises, le coordonnateur se
réserve la possibilité d’en informer I'inspecteur ou le contréleur du travail.
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1. RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATION
1.1. Présentation du projet

1.1.1. Objet de I'opération

L’objectif de cette opération concerne la construction d’'un magasin & munitions régimentaire de type Il au
sein du quartier Lecocq.

Le projet se situe sur le site du Quartier LE COCQ (21e RIMA), a Fréjus, dans le département du Var.
La zone d’'activité militaire, d’'une superficie de 79 hectares, est située au Nord de la route départementale 4,
en entrée de ville.

L'expression de besoin concerne un Magasin de type 2 standardisé comprenant :

- 4 cellules en bloc de béton pour le stockage des munitions de DR 1.3 et 1.4 ;

- 1 cellule en bloc de béton, ouverte sur I'extérieure, faisant office de local d’appoint ;

- 1 local pour les emballages et 1 local pour les déchets ;

- Les Voiries et Réseaux Divers associés au magasin ;

- Le défrichage d'une zone élargie de 1 400m2 a cl6turer intégrant le périmétre de protection
nécessaire (Absence de présence humaine ou d'ouvrage).

1.1.2. Mode de consultation des entreprises

Mode de passation des marchés : Entreprises titulaires de lots avec possibles sous traitants
Type de marchés : publics

1.1.3. Délai prévisionnel de chantier

Date prévisionnelle de début des travaux : 2 février 2026
Durée prévisionnelle de réalisation (mois) : 13
Phasage des travaux: Voir planning

1.1.4. Démarche environnementale

Valorisation des déchets :
Dans un document soumis au visa du maitre d’'ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
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expose et s’engage sur :

- Le tri sur site des différents déchets de chantier et les méthodes qui sont employées pour ne pas mélanger
les différents déchets,

- En cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, I'entrepreneur précise les
méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de l'installation,

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement,

- Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui sont mis en ceuvre pendant les travaux,

- L'information du maitre d’ceuvre en phase travaux quant a la nature des déchets et aux conditions de dépot
envisagées sur le chantier,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets,

- La mise en zone de dépét autorisée des déblais inertes en provenance du chantier et non réutilisables sur le
site.

Par principe, chaque entreprise est tenue de :

- limiter les nuisances et les risques sanitaires causés aux riverains,

- limiter les risques pour la santé et la sécurité du personnel de chantier,

- limiter les pollutions de proximité,

- limiter la quantité de déchets mis en décharge et maitriser leur traitement.

Biodiversité :

Il a déja été identifié plusieurs stations de I'espére protégée Séraphia neglecta située sur la zone du projet du
magasin de munitions.

Ces stations sont prises en compte dans le cadre de I'implantation de celui-ci et seront protégées pendant
la phase travaux.

1.1.5. Prévision du nombre de lots

Nombre de lots (estimation) :  Le marché de travaux est réalisé en corps d’'état séparés:

-Lotl : VRD / Terrassement
-Lot 2 : GO/TCE
-Lot 3 : Anti-intrusion (SECPRO) — Accord cadre

1.1.6. Prévision des effectifs sur le chantier

Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation) : Effectif de 20 personnes max
Chantier de catégorie 2 > 500 H/J

1.2. Présentation des intervenants

Activité Entreprise Adresse Média diffusion Interlocuteur

Quartier Bonaparte, BP

Maitrise d'ouvrage SID DRAGUIGNAN 400 fabienne.lelay@intradef.g | FABIENNE LELAY
83007 DRAGUIGNAN ouv.fr
QUARTIER BONAPARTE | 06 70 60 33 10

. , SID PMO DE BP 400 jean- )

Maitrise d'ceuvre DRAGUIGNAN 83007 DRAGUIGNAN guy.dupont@intradef.gouy, SEAN-GUY DUPONT
CEDEX fr
18990, ROUTE DE ST

OPPBTP OPPBTP 83 EST BERNARD CONTACT

06220 VALLAURIS vallauris@oppbtp.fr

RUE EMILE OLLIVIER . .
CARSAT CARSAT 83 EST 83082 TOULON CEDEX jsous(?sslltnf:ortune@carsat- JOSSELIN FORTUNE
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Activité Entreprise

Inspection générale du

Inspection du travail . .
travail dans les armées

BUREAU VERITAS

Coordonnateur SPS FREJUS

Liste compléte des entreprises en piéce jointe

PGCO001 AIE - PGC
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Adresse

Antenne de Toulon
BP942

83800 TOULON CEDEX
09

32 Allée Sebastien
Vauban

ZA Capitou Pdle BTP
Emile Donat

83600 FREJUS

Média diffusion

cga-ita-
toulon.secretaire.fct@intra
def.gouv.fr

0684707587
olivier.blasco@bureauverit
as.com

Interlocuteur

PATRICK CHEVALIER

OLIVIER BLASCO
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2. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS

Ce paragraphe ne se substitue pas aux modalités pratiques de coopération qui sont jointes par le MO aux
contrats de tous les intervenants.

2.1. Principe des séquences d'interventions

Les séquences permettent d'identifier les principaux risques ayant une influence sur le calendrier détaillé des
travaux et l'organisation du travail des entreprises concernées pour définir les mesures de prévention a
mettre en ceuvre et de préparer les Inspections Communes.

Le chantier se décompose en séquences successives.

2.2. Inspections Communes

L'Inspection Commune de la séquence est réalisée au cours de cette réunion, avec l'analyse de la
coactivité.

A cette réunion, les entreprises et leurs sous-traitants devant intervenir dans la séquence doivent
OBLIGATOIREMENT étre présents afin de réaliser leur Inspection Commune.

Les Inspections Communes ne seront réalisées que lors de ces réunions.

Il est rappelé aux entreprises, qu'en cas de non réalisation de I'Inspection Commune, il leur est formellement
interdit d'intervenir sur le site.

Pour un sous-traitant qui ne serait pas encore désigné avant cette réunion :

e L’inspection Commune devra étre programmeée avec le CSPS en respectant un délai de
prévenance incompressible de 8 jours ouvrés (art R.4532-62 du Code du Travail).

« L’inspection Commune sera faite en présence du titulaire du lot.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie en rien la responsabilité des entreprises en matiere de
sécurité et de protection de la santé vis-a-vis des tiers et de leur personnel.

Avant le début de son intervention sur le chantier, chaque entreprise titulaire, chaque entreprise sous-

traitante ou chaque travailleur indépendant respecte les dispositions suivantes :

- OBLIGATION de participer a la visite d'INSPECTION COMMUNE conduite par le coordonnateur SPS,

- REMISE au coordonnateur SPS de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS),
approprié et conforme au présent PGC SPS a l'issue de la VIC.

Les dates d'intervention des entreprises titulaires de lots sont communiquées au coordonnateur SPS par le
maitre d'ceuvre dans un délai compatible avec l'organisation des visites précitées.

Pour les entreprises titulaires de lots faisant appel a un ou plusieurs sous-traitants ou travailleur indépendant,
les dates d'intervention de ceux-ci sont communigquées au coordonnateur SPS par I'entreprise titulaire.

2.3. PPSPS

Conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 26 décembre 1994, chaque
entreprise intervenant sur le chantier est tenue d'établir un PPSPS. Conformément a I'article L 4532-9, sur
les chantiers soumis a l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y
compris les entreprises sous-traitantes, appelée a intervenir a un moment quelconque des travaux,
établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan
est communiqué au coordonnateur.

Le Maitre d'Ouvrage transmet le PGC a I'entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation, le
PGC sert de base a I'établissement du PPSPS.

La mise a jour du PPSPS avant d'engager les travaux, doit tenir compte des observations résultantes de la
visite d'inspection commune avec le Coordonnateur SPS.
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L'entreprise chargée du gros ceuvre ou le lot principal et ceux ayant a exécuter des travaux a risques
particuliers mettent a disposition leurs PPSPS aux autres entreprises sur le chantier.

2.3.1. Pénalités

Suivant piéces écrites

Se conformer aux pieces écrites du marché.

2.4. Sous-traitance

Les entreprises titulaires de lots qui envisagent de faire intervenir un ou plusieurs sous-traitants ou

travailleurs indépendants respectent la regle suivante :

- L'entreprise concernée adresse quatre semaines au préalable sa demande au maitre d'ceuvre qui la
transmet au maitre d'ouvrage.

- L'agrément est confirmé a I'entreprise par le maitre d'ouvrage qui informe en copie le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur SPS qui conduit la visite d'inspection commune.

Toute entreprise ou travailleur indépendant qui ne respecte pas ces dispositions se voit interdire I'acces au
chantier par le maitre d'ceuvre.

2.4.1. Déclaration des sous-traitants

L'entreprise a l'obligation de déclarer au maitre d'ouvrage tout sous-traitant qu'elle prendrait pour réaliser une
partie des travaux. Cette déclaration indique la nature précise des prestations sous-traitées.

Les coordonnées des sous traitants doivent étre adressées par le maitre d'ouvrage au CSPS pour
l'organisation de l'inspection commune.

Les entreprises qui ont l'intention de sous-traiter doivent s'assurer que les prestations de service ne sont en
aucune facon des préts de main-d'ceuvre qui pourraient constituer un délit de marchandage (art. L.8231-1 du
Code du Travail).

2.4.2. Transmission du PGC

L'entrepreneur qui fait exécuter, tout ou partie, du contrat conclu avec le Maitre d'Ouvrage par un ou plusieurs
sous-traitants, doit remettre a ceux-ci un exemplaire du PGC au dernier indice et le cas échéant, un
document précisant les mesures d'organisations générales qu'il a retenues pour la sécurité et qui sont de

nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

2.4.3. Obligation du sous-traitant

Le sous-traitant est soumis aux mémes obligations que I'entreprise titulaire quant au respect des dispositions
communes de sécurité et de protection de la santé. Il est soumis a toutes les obligations des entreprises.

Le PPSPS du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies par l'entreprise titulaire et notamment
celles contenues dans son PPSPS et celles contenues dans le PGC ainsi que les dispositions arrétées en
inspection commune.

2.5. Intérimaires
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Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s'assurer :
» que le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est desting,
* que le certificat d'aptitude médical pour la profession concernée a bien été délivré,

* que les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de I'entreprise, notamment en ce qui
concerne l'accueil renforcé, la formation & la sécurité, la fourniture des équipements de protection
individuelle et I'utilisation des installations vestiaires, réfectoires et sanitaires.

2.6. Accueil des entreprises « location avec chauffeur »

Les entreprises faisant appel a de la location avec chauffeur, doivent le signaler dans leur PPSPS.

Les chauffeurs sont accueillis par I'entreprise qui leur explique les regles de sécurité les concernant.

2.7. Travailleurs indépendants art L4535-1

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exercant eux-mémes une activité sur le chantier, sont
assujettis aux mémes obligations réglementaires que toute autre société, y compris :

* |'obligation de remettre au Coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité

2.8. Protections individuelles

Toute personne entrant sur le chantier doit étre équipée des protections individuelles adaptées.

2.9. Modalité d’accueil des salariés

Tous les salariés présents sur le site portent de fagon visible le sigle de leur entreprise sur leur vétement de
travail ou leur casque et doivent pouvoir étre nominativement identifiés.

Les personnels des entreprises, doivent recevoir, le jour de leur arrivée sur le chantier, une formation pratique
et appropriée en sécurité.

Cette formation qui est assurée par les chefs de chantier et les chefs d'équipe des entreprises porte sur :
« les conditions de circulation des personnes sur le chantier,

¢ la sécurité pendant I'exécution du travail

« les dispositions a prendre en cas d'incident, d'accident et d'incendie.

« la situation et le contenu de la boite de premier secours.

Salariés étrangers :

Chaque entreprise doit pouvoir répondre aux régles suivantes, a savoir :
- Etre en possession de lI'ensemble des piéces écrites et graphiques propres au chantier,

- Le référent chantier doit maitriser la langue francaise pour mettre en application les consignes de sécurité
du chantier,

- Le référent chantier ou le chef d'établissement doit pouvoir participer aux réunions de chantier,

Chaque entreprise tient & jour a disposition des organismes officiels de préventions et des autorités
compétentes un classeur qui comporte :

- Une liste nominative de ses personnels sur site y compris les personnes intérimaires.
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Pour chaque salarié :

D.U.E. (Déclaration unique d'embauche) avec récépissé de 'URSSAF ou extrait du registre du personnel,
Contrat d'intérim si pas de DUE,
Déclaration de détachement pour le personnel de sociétés étrangeres en provenance de la CE.

Pour les ressortissants hors CE :

Photocopie de leur carte de séjour et de leur permis de travail.

2.10. Modalités de visite du chantier par des tiers

Des visites peuvent étre organisées par le Maitre d'Ouvrage qui définit les mesures de protection et de
sécurité.

L'organisateur de la visite est responsable de la fourniture des équipements adaptés a cette visite. Le maitre
d'ouvrage informe le maitre d'ceuvre et le coordonnateur.
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3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE

du chantier arrétées par le Maitre d’ceuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS
Contraintes d'environnement de site

Présence d'amiante dans les existants
Sans objet

Présence de plomb dans les existants
Sans objet

Présence de silice dans les existants
Voir détail dans 'annexe "Présence de silice"

3.1. Acces au site et réseaux provisoires

1) RESEAUX PROVISOIRES

Conformément a I'article L 4532-18 du Code du Travail lorsque le montant des travaux est supérieur & 762
000 euros TTC, le Maitre d’Ouvrage doit avant toute intervention des entrepreneurs et sous traitants prendre
a sa charge les dispositions nécessaires pour faire exécuter les travaux préparatoires suivants :

- Voies d’accés au chantier et cantonnements

- Raccordement au réseau d’eau potable et distribution électrique en limite de chantier.

- Evacuation au réseau des EP et EU en limite de chantier.

A charge de I'entreprise générale, les installations suivantes a partir des réseaux laissés en attente de limite
de

chantier :

- Les raccordements eau, assainissement et électricité pour les installations de chantier,

- La mise en place et la maintenance du tableau général de chantier (TGBT).

Ces installations seront effectuées pendant la période de préparation.

2) ACCES CHANTIER

L'accés au chantier se fera directement par la voirie existante traversant le Quartier LE COCQ.

Prendre en compte les fortes contraintes d’accés au Quartier LE COCQ et aux modalités imposées par
I'exploitant.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des utilisateurs ainsi que les contraintes
d’approvisionnements.

La fourniture, I'installation et I'entretien des divers fluides nécessaires sont a la charge de I'entreprise de GO,
y compris le fléchage pour indiquer le chantier ainsi que la signalétique de sécurité.

L'accés au chantier est réservé aux entreprises agréées par le Maitre d’ouvrage et aux personnes habilitées
au sens de la législation du travail.

La liste nominative du personnel participant au chantier est établie et tenue a jour, sur le chantier, par chaque
entreprise y compris les entreprises sous-traitantes.

L'installation électrique provisoire du chantier est réalisée par du personnel habilité.

Celle-ci est vérifiée par un organisme agréé.

A partir du point de livraison, I'entreprise désignée (voir tableau d'affectation des taches), doit réaliser
l'installation électrique provisoire du chantier qui comprend de fagon distincte :

-Les installations électriques nécessaires a I'alimentation des appareils de levage, ...

-Les installations électriques pour les besoins des cantonnements,

-Les armoires, coffrets électriques et réseaux électriques de distribution du chantier.

-Eclairage du chantier :

-L’éclairage devra permettre la circulation sur tout le chantier et ses abords.

Niveaux d'éclairement :
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-40 lux pour les zones et voies de circulation,
-120lux pour les réfectoires, les vestiaires et sanitaires,
-100 lux pour les postes de travail.

3.2. Emprise de chantier

3.2.1. Clbture et portail

Une zone de cantonnements / stockage sera mise en ceuvre sur I'emprise du projet.

Cette zone sera parfaitement cléturée et hermétique.

L'emprise du chantier sera aussi cléturée et hermétique par rapport a lI'activité du régiment.

Une clbture de chantier sera mise en place par I'entreprise générale pendant la phase de préparation, pour
éviter toute intrusion des tiers ainsi que les divers panneaux réglementaires (port du casque obligatoire,
chantier interdit au public, ...).

Ces clotures devront étre solidement reliées entre elles et parfaitement stabilisées..

La cl6ture sera réalisée par des éléments d'une hauteur de 2 m minimum.

L'entretien des cl6tures sera a la charge de I'entreprise générale et elles seront maintenues en place jusqu’a
la réception.

3.2.2. Acces

Controle d’acceés:

L'acces sera obligatoirement effectué par I'entrée principale du régiment avec contrble au poste d’accueil et
de filtrage pour tous les intervenants a chaque entrée et sortie.

Les personnels affectés sur cette opération n'auront pas les accréditations pour se rendre dans les autres
zones de la Base et plus généralement, ils devront strictement respecter les consignes de sécurité du site.

L’ensemble des personnels affectés au chantier devront détenir une autorisation d'acces de la délivrée part
de I'officier sécurité du régiment.

Les entreprises devront adresser au représentant de la Maitrise d’Ouvrage les Fiches de contrble primaire
(CPR) renseignées de leurs personnels au minimum 2 mois avant leur intervention.

Il faudra ainsi envoyer les piéces suivantes a I’ adresse électronique: jean-mariel.durimel@intradef.gouv.fr

- La demande de controle élémentaire au format PDF modifiable ET au format PDF scanné et signé de
l'intéressé.

- Piéce d'identité (carte de séjour en cours de validité pour les étrangers)

Pour le véhicule :
- Carte grise
- Assurance du véhicule

En cas d’avis réservé, restreint ou défavorable du contrdle primaire (CPR), le personnel peut se voir refuser
I'acces sur les sites militaires sur simple décision de I'officier sécurité du site.

Pour des raisons de confidentialité, I'administration militaire n’est pas tenue de justifier sa décision.
L’entreprise est tenue de respecter la décision du chef de site et, le cas échéant, de remplacer son personnel
sans pouvoir justifier de frais ou délais supplémentaires.

Les entrepreneurs devront assurer la fermeture des accés du chantier et des installations communes,
I'extinction des feux et la mise hors tension des matériels électriques du chantier.

La liste du personnel présent sur site, y compris sous-traitants ou indépendants, devra étre tenue a jour sur
un registre de présence, par chaque entreprise, et a disposition des organismes de prévention pour controle.
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L'entreprise ne doit pas, par la non prise en compte des conditions d'acces, générer un risque sur
I'environnement et a 'activité du régiment.

Notamment, I'accés au chantier doit étre maintenu accessible aux services de secours pendant toute la durée
de l'opération et ceci depuis le réseau routier principal, jusqu’au poste de travail en tout point du chantier :
(véhicules, personnel muni de civiere ...).

Les acces sont portés sur le plan d'installation de chantier (voie de circulation, parking).

Livraisons:

Avant 07H30.

Créneaux a éviter 07H30-08H30

Acceés a la base fermés le lundi matin de 08H15 & 09H45.

Prestataires de services et livreurs autorisés par accompagnement par I'entreprise titulaire (si non autorisé et
en I'absence de CPR).

Travaux le Vendredi aprés midi et le Samedi matin sous accord de I'officier de sécurité du 21° RIMA.

3.2.3. Circulations

La signalisation et limites de vitesse du régiment seront strictement respectées.

La circulation des engins sera obligatoirement effectuée au pas notamment entre les zones de stockages
tampons de la base de vie et la zone de chantier.

Les consignes et mesures du plan de prévention rédigé entre le service sécurité de la base et les entreprises
extérieures seront strictement respectées.

1)Consignes générales de circulation :

Les obligations :

- Respecter les prescriptions du code de la route et la signalétique de la base.

- Priorité absolue aux véhicules de secours,

- N'accepter de conduire un engin qu’avec une autorisation de I'employeur correspondante,
- Guider les véhicules pour les manceuvres en marche arriere.

Les interdictions :
- Interdiction de reculer en bord de fouille et créte de talus si absence de matérialisation,
- Interdiction de stationner sur les voies de circulation.

Equipement des engins :
Tous les camions affectés au transport des matériaux devront étre équipés de feux et d’avertisseur sonore de
recul.

A noter :

Toutes les tranchées ouvertes devront étre nettement délimitées et visiblement signalées par I'entreprise
ayant réalisée ces tranchées (la rubalise est a proscrire) y compris regards, chambres de tirage...

Les zones de stockage seront a respecter afin de ne pas empiéter sur les voies de circulation piétonne ou sur
les pistes de chantier.

Les circulations piétonnes seront aménagées et entretenues par I'entreprise désignée pour accéder aux
différents niveaux de plate-forme.

2) Circulations verticales :

- Restriction sur l'utilisation d’échelles pour franchir des hauteurs > 3 m et pour un usage ponctuel. L'usage
des échelles ne sera toléré qu’en phase provisoire pour I'accés a un niveau inférieur a 3.00 m. Leur
implantation sera adaptée a I'’environnement immédiat (conditions d’accés, hauteur a gravir + 1 m de
dépassement). Elles seront attachées en point haut de facon a ne pouvoir ni basculer, ni glisser.

- Au-dela de 3.00 m la mise en place de tours d’escaliers provisoire sera mise en oeuvre.

- Dés que possible, a 'avancement du chantier, la mise en place des accés ou des escaliers définitifs sera
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effectué (niveau par niveau).

3) Circulations haorizontales :

L'entreprise désignée. devra, au plus tot et pour I'intervention des autres lots, une plate-forme en périphérie
du batiment, plane, propre et stable devant permettre a ces lots la mise en place du matériel I'élévation du
personnel ou d'échafaudage.

Les circulations dans les batiments et au pourtour devront étre nettoyées a I'avancement.

3.2.4. Signalisation

L'entreprise du lot GO assurera un fléchage de l'itinéraire d’accés au chantier depuis I'entrée principale de la
base.

Pour les livraisons, I'entreprise du lot GO assurera la signalisation et la matérialisation d’'une zone d’attente a
I'extérieure de la base.

Les consignes et mesures du plan de prévention rédigé entre le service sécurité de la base et les entreprises
extérieures seront strictement respectées.

Affichage obligatoire :

- Déclaration préalable.

- Listes et coordonnées de I'ensemble des acteurs

L'entreprise générale prévoit la mise en place de panneaux indicateurs a toutes les entrées du chantier ainsi
gue tous les panneaux d’affichage et pictogrammes

réglementaires a savoir :

- chantier interdit au public

- interdiction de fumer

- port du casque et EPI obligatoire

3.2.5. Stationnements

Le stationnement des véhicules de chantier et du personnel se fera exclusivement dans les emprises dédiées
aux stationnements et suivant le PIC défini.

Aucun stationnement "sauvage" méme de courte durée ne sera toléré aux abords du chantier.

Seuls les véhicules d’entreprise seront permis d'accéder au site, aucun véhicule personnel ne sera autorisé.

3.2.6. Stockage

Les zones de stockage seront clairement identifiées sur le PIC et strictement respectées.
L'utilisation du DHOL est une obligation réglementaire.

Le stockage des matieres ou substances dangereuses sur le chantier doit étre le plus limité possible.

Les zones d’entreposage respecteront les conditions de stockage prévues par le fabricant.

L'entrepreneur mentionnera dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joindra les
fiches de données de sécurité des fabricants.

En cas de fractionnement, I'étiquetage devra étre reproduit sur les nouveaux emballages.

La délimitation, 'aménagement et les dispositions particulieres pour le stockage des matiéres dangereuses
seront définis par I'entrepreneur aprés concertation avec le Maitre d’oeuvre et le Coordonnateur Sécurité ou
seront imposés par ces derniers.

Le stockage et I'utilisation des substances explosives sur le chantier, a quelque fin que ce soit, sont interdits.
Les entreprises précisent leurs besoins en zones de stockage qu’elles entendent utiliser pendant la durée du
chantier. Ces zones sont balisées et/ou clbturées.

La livraison du chantier est a la charge de chaque entreprise au fur et & mesure des besoins.

Pas de stockage en dehors des zones prévues par la MO. Interdire tout stockage au niveau des accés et
issues de secours.
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A préciser sur le PIC :

-zone de stockage a prévoir en amont

-zone a cloturer

-circulations dégagées a maintenir a l'intérieur

-consignes écrites au grutier pour ne pas encombrer les circulations
-zone de déchargement

3.2.7. Réseaux provisoires du chantier (hors base-vie)

Ceci comprend la fourniture des armoires et des réseaux de distribution de l'installation qui devront étre
conformes aux prescriptions des réglements en vigueur et notamment les articles R.4215-3 a R.4215-17 du
code du travail et de la Norme NFC 15100.

A la charge de I'entreprise générale.

1) INSTALLATION ELECTRIQUE :

Les installations électriques provisoires de chantier doivent étre concues et réalisées conformément a la
réglementation par les entreprises désignées.

Elles feront I'objet de vérifications réglementaires par un organisme de contréle ayant un agrément ministériel
(avant mise en service et périodiqguement), a charge de I'entreprise désignée. Les rapports de vérification et
registres de sécurité seront a la disposition du coordonnateur sécurité sur le chantier.

1.1 - Installations de distribution de I’énergie électrique :
En fonction de la puissance demandée (les besoins en énergie par lot sont a fournir au Maitre d’oeuvre).

A la charge de I'entreprise générale :

- La ligne électrique reliant le point d’alimentation et 'armoire générale de distribution sur le chantier pour les
baraguements,

- La ligne électrique depuis le poste de transformation le plus proche, pour les engins de levage et autres
appareils de chantier.

- La distribution nécessaire aux installations (cantonnements, etc.).

- La surveillance et I' entretien de ces installations.

A charge du Lot Electricité :
- Fournir, entretenir et alimenter les tableaux de distribution en nombre suffisant (coffrets prises de courant).
- La surveillance et I' entretien de ces installations.

Les coffrets de chantier seront montés sur pied ; ils seront munis de prises de courants 220 ou 380 volts au
nombre de 4 minimum. Ces coffrets doivent conserver, aprés ouverture de la porte, un degré de protection IP
2X minimum (plastron en face avant).

lls seront munis d'un bouton d’arrét d'urgence facilement accessible.

Le nombre d’armoires électriques est calculé par niveau. Il est prévu pour alimenter normalement I'ensemble
des entreprises présentes sur le chantier. Leur implantation doit permettre, en tout point du batiment et de ses
abords, de ne pas étre éloignée de plus de 25 m de I'une d’entre elles.

Tous corps d’états
Chaque entreprise doit utiliser du matériel conforme a la réglementation et désigner une personne chargée de
son entretien.

RAllONGES ... Type H 07 RNF
ENFOUIBUIS ... Catégorie B NFC 61.720
PriISES ..ottt ————— Incassables - Protection IP 447
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BaladEUSE .......eviieiiiiie e NFC 71.008
Phare halogene .......ccceevevieiiii e Norme NF avec grille de protection.

NB : Les enrouleurs doivent étre de qualité professionnelle comportant un tambour en matériau isolant, une
fiche de prise de courant non démontable IP 44.

Choisir et utiliser des cordons prolongateurs ou des enrouleurs dont la longueur des cables est inférieure a
25m.

Si les corps d'états secondaires mettaient en place leur propre installation de chantier, les vérifications
électriques des installations sont obligatoires. Ces entreprises devront transmettre au Coordonnateur SPS
ainsi qu’a la Maitrise d’oeuvre et d’ouvrage copie des rapports de vérifications.

1.2 - Installation d’éclairage :

Dans l'attente de la mise en oeuvre des installations d’éclairage définitif, I'entreprise d’électricité assurera la
mise en oeuvre et la maintenance des installations d’éclairage provisoire par hublots étanches ou projecteurs
en fonction des zones.

Il est précisé que I'éclairage d’appoint des postes de travail (niveau d’éclairement : 200 lux) reste a la charge
de chaque entreprise.

Seront éclairés :

- Les cheminements et circulations extérieures et intérieures y compris base vie,
- Les locaux borgnes

- Les zones de stockage.

Il est rappelé que les installations provisoires d’éclairage doivent étre congues pour assurer en tout point les
niveaux d’'éclairement minimaux suivants :

- 10 lux : dans les zones et voies de circulations extérieures,

- 40 lux : dans les zones et voies de circulations intérieures,

- 60 lux : dans les escaliers, zones borgnes et zones de stockage et d’entreposage intérieurs.

2) - ROBINET DE PUISAGE :
A charge du Lot Plomberie , a partir du point de raccordement, mise en place de robinets de puisage pour les
besoins du chantier (cantonnements et au droit de I'accés de chaque batiment).

3.2.8. Cantonnements et entretien

L'ensemble des cantonnements sont a mettre en place par I'entreprise du lot GO pour la durée TCE des
travaux.

Sa capacitée devra étre prévue pour I'ensemble des personnels TCE du chantier.

Le nettoyage du cantonnement sera réalisé tous les jours pour respecter les régles d’hygiéne.

L'entreprise devra étre en mesure de justifier de ce nettoyage par un registre de pointage.

Locaux de vie et d’hygiéne :

- installés pendant la période de préparation par le I'entreprise de GO.

- maintenus en place et entretenus pendant toute la durée du chantier par I'entreprise générale.

- sanitaires prévus pour l'effectif de chantier TCE (en tenant compte de I'évolution des effectifs)raccordé au
réseau EU existant.

- salle de réunion y compris équipements individuels de protection destinés aux visiteurs (casques,
lunettes, ...)

- bureau de chantier équipé et raccordé aux réseaux

- vestiaires et réfectoires équipés conformément a la réglementation

- magasins de stockage de petits matériels.

Aucun repas ne sera pris dans I'enceinte de la zone du chantier.

Pour rappel: I'entreprise générale ayant a sa charge l'installation des cantonnements est tenue de mettre a
disposition de de I'ensemble des salariés une base vie de composition et de qualité conforme a la
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réglementation:

Quantitativement, celle-ci doit notamment comprendre :

« des réfectoires : 1.25m2/personne

* des vestiaires : 1.25m2/personne

« des sanitaires : 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 personnes
* une douche pour 8 personnes

* un lavabo pour 10 personnes

* des bureaux en nombre suffisant,

« et tout autre module demandé par la maitrise d’ceuvre.

3.3. Nettoyages (hors cantonnement)

Les travaux devront étre d'une parfaite propreté.

Le nettoyage concerne:

Les zones de stationnement intérieure au chantier et a la base de vie.

les zones de stockage.

les bennes sélectives a changer avant débordement pour éviter les stockages de gravois autour.
les zones de travaux

les cantonnements

La propreté du chantier est un élément important de SECURITE et de PRODUCTIVITE.

C’est pourquoi cette tache, obligation des entreprises, sera particulierement contrdlée par le Coordonnateur
Sécurité.

Pour étre efficace, la tache propreté doit étre accompagnée par une autre tache trés importante qui est celle
de I'évacuation des déchets, gravois, emballages.

Cette évacuation doit étre journaliere dans les étages et réalisée par des moyens appropriés pour conserver a
I'environnement I'état de propreté exigé (goulotte, sacs

et seaux) a I'extérieur du batiment jusqu’aux bennes de chantier mises a disposition par I'entreprise désignée.
Chaque entreprise assurera le nettoyage de sa zone de travail.

L'évacuation des déchets spéciaux (peinture, colle, ...) est a charge de chaque intervenant concerné.
Nettoyage de la voirie extérieure dés que nécessaire.

L’entreprise dégignée devra une aire de nettoyage pour les toupies de béton.

En cas de défaillance d'une entreprise, aprés rappel, le MOE pourra procéder, aux frais de I'entreprise
défaillante, au nettoyage des zones concernées.

3.3.1. Projet de plan d’installation de chantier

Le maitre d’'ouvrage s'assure auprés du maitre d'ceuvre que les contraintes et obligations découlant, pour les
entreprises, des mesures de prévention et de coordination mentionnées a l'article R. 4532-44 sont transcrites
dans les piéces constituant les dossiers de consultation des entreprises.

Il vérifie que le projet de plan d'installation de chantier est joint a ces mémes dossiers.

Le coordonnateurs SPS collabore avec le maitre d’oeuvre a la transcription par celui-ci, sous forme de plan,
du projet d’'installation de chantier.

3.3.2. Plan d’installation de chantier

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entreprise ENTREPRISE DU LOT 2: G.O / TCE soumet a l'accord
du Maitre d'CEuvre et du Coordonnateur SPS le plan de circulation et le plan des installations de chantier
(plan porté au registre journal) qui doivent préciser la localisation :

- des conduites enterrées et aériennes,

- des clbtures et protections temporaires,

- des parkings pour les véhicules de chantier,

- des installations destinées aux sanitaires, vestiaires et réfectoires,
- des installations de la salle de réunion,
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- des zones dégagées et prévues pour recevoir les échafaudages ou la circulation de nacelles,
- de 'emplacement des zones de stationnement

- de 'emplacement des moyens de secours et d'appel,
- du point de rassemblement en cas d’'évacuation générale du chantier,
- du point de rencontre pour accueil des services de secours,

- des zones de stockage et de préparation, y compris zones de rétention
- de 'emplacement des bennes a déchets,
- de 'emplacement de I'aire de ringage des toupies, et nettoyage camion
- des acceés provisoires au batiment,
- de 'emplacement de I'armoire générale électrique de chantier et des coffrets divisionnaires.

L'emplacement de ces différentes installations ne devra a aucun moment empécher l'accés aux pompiers
ainsi qu’aux véhicules de secours pendant toute I'activité du chantier.

La fourniture, l'installation et I'entretien des divers éléments nécessaires a ces différentes installations sont a
la charge de I'entreprise ENTREPRISE DU LOT 2: G.O / TCE y compris le fléchage pour indiquer le chantier
ainsi que la signalétique de sécurité.

3.4. Tableau récapitulatif des mesures d'organisation générale de chantier

Poste

Clbture et portail

Accés

Circulations

Signalisation

Stationnement

Stockage

Réseaux provisoires de chantier
Coffret électrique général
Coffret divisionnaire et éclairage
Cantonnement

Infirmerie de chantier
Nettoyage hors cantonnement

PIC

Protections collectives
Accés hauteur communs
Déchets - Gravats
Gestion du DHOL

Robinet de puissage

PGCO001 AIE - PGC

Réalisé par ?
ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE
EXISTANTS

EXISTANTES

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

LE CAMP LE COCQ

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

SO

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

CHAQUE ENTREPRISE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

Géré par ?
ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE
LE CAMP LE COCQ

LE CAMP LE COCQ

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

SO

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

ENTREPRISE DU LOT 3:
G.0/Ss.0

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

CHAQUE ENTREPRISE

ENTREPRISE DU LOT 2:
G.O/TCE

Echéance de fin
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux

Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
Durée TCE des
travaux
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4. MESURES DE COORDINATION SPS

4.1. Définition des séquences d'interventions

Décomposition des interventions et remarques en termes de coactivités en concertation avec le maitre

Séquence(s)

1
PREPARATIO
N

PGCO001 AIE - PGC

calendrier
hypothese

d'ceuvre.
Tache(s)/ Danger(s) Essentiel(s) de la séquence
lot(s)
LotO1: Collision, heurt
Terrassement | Inhalation poussiéres
/VRD / Contact électrique direct ou indirect
Clétures & Multi danger
portail Engins et matériels

Contact électrique direct ou indirect
Environnement naturel

Bactéries, virus, parasites

Rupture, effondrement

Choc, coupure, pigire

Collision, heurt

Déplacement de plain-pied
Inhalation poussiéres

Choc, coupure, pigire

Engins et matériels

Rupture, effondrement

Stabilité, renversement
Contraintes météorologiques
Engins et matériels

Engins et matériels

Engins et matériels

Engins et matériels

Engins et matériels

Voisinage

Contact électrique direct ou indirect

Fiche Réflexe
Heurts
DICT a faire

Débrousaillage: Port des EPI
adaptés a la tacheEtudier le mode
opératoireMise en place d'un
périmétre de sécurité

analyse des produits et du contexte

pas de co-activité. attendre
achévement des démolitions et la
mise en place des dispositifs de
contreventement et étaiement..

Nettoyage quotidien des zones de
travail, de circulation et de
stockage.

Plan de circulation

Prévenir les risques
d’ensevelissement, talutage
conformément a I'étude de
sol.Implantations des
cheminements et pistes
suffisamment distant des talus
d’excavation.

stabilité des talus

Circulations Engins

Maitrise d’ceuvre : Plate-forme
stable et dégagée en périphérie
des batiments
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2 Lot 02 : Gros
GROS OEuvre
OEUVRE /
COUVERTURE

Lot 02:
Charpente
bois /
Couverture
bac acier

Collision, heurt
Déplacement de plain-pied
Choc, coupure, pigdre
Manutention manuelle
Travail en hauteur
Travaux a point chaud
Chute d'objets, éclats
Engins et matériels
Inhalation poussiéres
Collision, heurt
Rupture, effondrement
Choc, coupure, pigdre
Travail en hauteur
Rupture, effondrement
Travail en hauteur
Travaux a point chaud
Travail en hauteur
Chute d’'objets, éclats
Travail en hauteur
Engins et matériels
Travail en hauteur
Travail en hauteur
Chute d'objets, éclats

pas de co-activité. attendre
achévement des démolitions et la
mise en place des dispositifs de
contreventement et étaiement..

Coordination entre GO, charpentier
et couvreur

Acces en toiture et protections
collectives

Respect des protections et de leurs
maintiens. Etat d’ordre et de
propreté permanent. Evacuation
des palettes et déchets au fur et &
mesure.

Respect des protections collectives

3 Lot 02:
SECOND Electricité /
OEUVRE / TCE CF/Cf

Lot 02:
Menuiseries
Intérieures

Lot 02:
Mettalerie /
Serrurerie

Lot 02:
Peintures

Contact électrique direct ou indirect
Contact électrique direct ou indirect
Déplacement de plain-pied

Travail en hauteur

Eclairement

Contact électrique direct ou indirect

Déplacement de plain-pied
Stabilité, renversement
Inhalation poussiéres
Engins et matériels

Stabilité, renversement

Chute d'objets, éclats

Contact électrique direct ou indirect
Travail en hauteur

Déplacement de plain-pied
Inhalation poussiéres
Travail en hauteur

Electricité.

PGCO001 AIE - PGC
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Lot 02: Travail en hauteur
Cloisons/ Travail en hauteur
Doublages Manutention manuelle
Manutention manuelle
Inhalation poussiéres
Engins et matériels TMS.
Lot 02: Déplacement de plain-pied
Revétements | Stabilité, renversement
sols durs Manutention manuelle
Manutention manuelle
Manutention manuelle
Inhalation poussiéres
Engins et matériels
TMS.
4 Lot 03: Anti- Contact électrique direct ou indirect Electricité.
ANTI intrusion & Eclairement
INTRUSION visio Travail en hauteur
(SECPRO) Déplacement de plain-pied
Contact électrique direct ou indirect

PGCO001 AIE - PGC
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Lot 01 : Terrassement / VRD / Cldtures & portail

Dangers en relation avec la co-
activité

Collision, heurt

Inhalation poussieres

Contact électrique direct ou
indirect

Multi danger

Engins et matériels

Contact électrique direct ou
indirect

Environnement naturel

PGCO001 AIE - PGC

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Séparation des zones d’activité des engins de
celles des ouvriers,

Privilégier un mode opératoire ne générant
pas de poussiéeres.Le cas échéant , il
appartient a I'entreprise génératrice des
nuisances, telles que les émanations de
poussiéres, vapeur délétere, de mettre en
ceuvre les moyens nécessaires a la mise en
sécurité des autres intervenants (captation a
la source, aspiration, ventilation, capotage
(projection) travail par humidification ou
brumisation)

Intervention sous réseau: consigner et
s'assurer de la consignation avant
intervention. Intervention sur les tableaux
sous tension, balisages des zones et
signalétique de sécurité. Intervention par du
personnel muni des habilitations appropriées.
Lors des opérations de terrassement, la
découverte de tout objet suspect, type obus,
caisse ... entrainera I'arrét immédiat de
I'opération en cours, I'évacuation des
personnels & proximité, la mise en place d'un
périmetre de sécurité balisé.

En cas de découverte d’'un engin de guerre
ou de suspicion de présence d’'engin de
guerre (matériel, équipement, arme,
munitions,), les consignes de la fiche reflexe
de conduite a tenir en cas de découverte
d’engins de guerre, seront appliquées.

Les travaux ne reprendront qu'apres
autorisation écrite de la Maitrise d’ceuvre.
Balisage des zones d’évolution des engins
(chute d’'objet et écrasement). Autorisation de
conduite.

Registre du véhicule avec vérification a jour.
Camions avec avertisseurs de reculs
obligatoire en cas de marche arriére.

Aucune intervention de terrassement ne peut
avoir lieue avant retours et analyse des DICT
réalisation de sondages de reconnaissance
des réseaux

Débroussaillage et abattage d'arbres/ chute
de branches et d’arbres : . protections
individuelles :- casques de sécurité-
protection auditive- protége-face- pantalons
munis de jambiéres- chaussures de sécurité .
mise en place d'un périmétre de sécurité . ne
pas entreprendre d'abattage lorsque les
conditions météorologiques sont

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect du balisage

Respecter le balisage des zones
et de la planification. Pas
d'intervention dan les zones a
risques.

Respect du périmetre de
sécurité.Port des EPI
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Dangers en relation avec la co-
activité

Bactéries, virus, parasites

Rupture, effondrement

Choc, coupure, piqre

Collision, heurt

Déplacement de plain-pied

Inhalation poussieres

Choc, coupure, piglre

Engins et matériels

Rupture, effondrement

Stabilité, renversement

PGCO001 AIE - PGC
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

défavorables . étudier les conditions de chute
de(s) arbre(s)

Curage des réseaux avant intervention
Vaccination si nécessaire Baliser les zones
d’intervention Locaux pollués Analyse
spécifique et définition des mesures adaptées
Chantier clos pour éviter toute intrusion du
public (acces interdit a toute personne
étrangere au chantier). Voirie protégée
(arrétés d'interdiction de circulation ; dispositif
d’arrosage pour éviter les poussiéres, ...)
Contréles divers (existence de réseaux
surplombants la zone des travaux ou
localisation souterraine)

protéger les aciers en attente

Matérialisation de la zone de travaux et zone
d’évolution des engins.

Guidage des transporteurs lors des
manoeuvres, par du personnel au sol pour
gérer les circulations piétonnes et véhicules
ou engins.

Faire interdire a tout autre intervenant l'acces
a la zone de travaux.

Les engins de chantier seront équipés
d’avertisseur sonore de recul.

Nettoyage quotidien des zones de travail, de
circulation et de stockage.

Réduction a la source des émissions de
poussiéres (arrosage, aspirations, extraction)
pour toutes phases de travaux.

Port des différents EPI| adaptés aux taches a
réaliser.

Bip de recul

Gyrophare sur engin

Planification des travaux

Nettoyage des zones

Etablissement d’un plan de terrassement pour
vérification applications des préconisations du
rapport géotechnique pour le recul des talus
dans I'emprise fonciére et préconisation des
ouvrages avoisinants, éventuellement mise
en place d’'une géo-membrane pour limiter la
chute de bloc . La plateforme doit prévoir une
pente légére afin que les eaux de
ruissellement en cas de pluie, s’évacuent
naturellement vers I'extérieur et non dans
I'excavation.

Talutage au-dela de 1,30 m de profondeur
(ou blindage)

Implantations des chemins de circulations et
pistes suffisamment distant des tranchées.
Passerelle sur tranchée

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

éviter toute co-activité. dans le
méme secteur. attendre que les
démolitions et évacuations des
gravats soient terminés

Ne pas s'approcher de la zone
d’évolution des engins et
camions et des zones de
déchargement.

Port de vétement a haute
visibilité pour tous les
intervenants.

Respecter le balisage en place.
Avant de travailler en pied de
talus, I'entreprise devra s'assurer
aupres du géotechnicien, du
Maitre d’'oeuvre ou duCSPS qu'il
n'y a pas de risque
d’ensevelissement.

Respect des talutages et
protections mises en place
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Dangers en relation avec la co-
activité

Contraintes météorologiques

Engins et matériels

Engins et matériels

Engins et matériels

Engins et matériels

Engins et matériels

PGCO001 AIE - PGC
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Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Protections collectives anti chute en rive des
tranchées.
Préparation des zones d’exécution suivant la
topologie du terrain (curage, nettoyage, ...).
Déviation et continuité des écoulements dans
les réseaux et caniveaux.
Prévention des risques d’affouillement ou
d’éboulement en cas d’'intempéries (fortes
pluies, orages, ...).
Moyen d’évacuation ou de rétention des eaux
de ruissellements.
Signalisation des zones a risque (boue, chute
de pierres, ...).

Séparation physique des accés piétons et
engins. Stabilité de la zone d’évolution des
engins (piste en dur). Nettoyage journalier
des routes aux abords du chantier. Mise en
place de toutes signalisations extérieures
(Abord du béatiment) et intérieures aux
batiments, y compris accés public et chantier.
“Les engins seront a jour de leurs
vérifications périodiques.

Les conducteurs posséderont une
autorisation de conduite."

Grue :

Balisage des zones de levage

Chef de manceuvre pour guider le grutier et
élinguer les charges

Mise en place d'un systéme d'interférence de
grue et de zones interdites

Engins :

Bip de recul

Gyrophare sur engin

Planification des travaux
Nettoyage des zones

Circulations piétons différentes des
circulations engins.

Respect du plan de circulation des engins
Donner le besoin en zone de stockage au
maitre d’ceuvre

Définir dans le PPSPS le moyen de levage
Baliser la zone de levage

"Port du gilet rétro-réfléchissant et EPI tels
gue casque, chaussures de sécurité

Baliser et neutraliser les zones d’évolution
des engins et des zones de levage

Tous les engins seront a jour des contrdles
périodiques obligatoires et équipés de signal
sonore de recul

Nota: Les engins de terrassement utilisés
pour du levage, méme ponctuel auront
satisfait aux contrble périodique annuel «

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect des signalisations.

Obtenir et respecter le plan de
circulation. PV du sol a obtenir.

Sans co-activité avec les autres
lots

Donner ses besoins quotidiens
en levage

Assurer le colisage et élingage
des charges

Maitrise d’ceuvre : Plate-forme
stable et dégagée en périphérie
des batiments
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Dangers en relation avec la co-
activité

Voisinage

Contact électrique direct ou
indirect

Page 28/53

Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

engins de terrassement » d’'une part et au
contrOle périodique semestriel « engins de
levage » d’autres part.”

L’ensemble des zones de travaux doivent étre
cléturé pour interdire I'accés au public et aux
personnel des autres lots lors des travaux de
VRD.

Repérage préalable des réseaux et DICT a
faire.

Utilisation de matériel adapté au risque
électrique.

Signalisation, repérage et affichage si
présence des réseaux enterres.
Progression des engins avec respect des
affichages réglementaires.

respect des consignes de sécurité quant a la
présence de réseaux sous tension.

Port des EPI.

Séquence : 2 - GROS OEUVRE / COUVERTURE

Lot 02 : Gros OEuvre

Dangers en relation avec la co-
activité

Collision, heurt

Déplacement de plain-pied

Choc, coupure, pigire

Manutention manuelle

PGCO001 AIE - PGC

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Matérialisation de la zone de travaux et zone
d’évolution des engins.

Guidage des transporteurs lors des
manoeuvres, par du personnel au sol pour
gérer les circulations piétonnes et véhicules
ou engins.

Faire interdire a tout autre intervenant l'acces
a la zone de travaux.

Les engins de chantier seront équipés
d’avertisseur sonore de recul.

Nettoyage au fur et a mesure de vos postes
de travail avec emport en bennes des chutes
et déchets.

Les approvisionnements ne doivent pas
présenter de géne ou de risque lors des
déplacements.

Veiller a respecter les cheminements prévus
pour le personnel.

Port de vétements a haute visibilité.

Port des différents EPI adaptés aux taches a
réaliser.

Respecter les gestes et postures ainsi que la
charge admissible par personne.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Ne pas intervenir dans les zones
a risques.

Respect des consignes et
affichages.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Ne pas s'approcher de la zone
d’évolution des engins et
camions et des zones de
déchargement.

Port de vétement a haute
visibilité pour tous les
intervenants.

Ne pas circuler si la zone est
encombrée et présente un risque
de chute de plain-pied.

Lors d’approvisionnement
d’'autres corps d’'états, ne pas
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Dangers en relation avec la co-
activité

Travail en hauteur

Travaux a point chaud

Chute d’'objets, éclats

Engins et matériels

Inhalation poussieres

Collision, heurt

PGCO001 AIE - PGC
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Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Privilégier les manutentions mécaniques pour
l'intérieur (transpalette, diable...).

Pour les approvisionnements conséquents,
emploi d’engins de levage (grue mobile,
manuscopic...).

Guidage des manoeuvres avec le conducteur
de I'engin et zone balisée a I'aplomb de ces
levages.

Art. R. 4323-63 — « Les échelles, escabeaux
et marchepieds ne doivent pas étre utilisés
comme postes de travail. Toutefois, ces
équipements peuvent étre utilisés en cas
d’'impossibilité technique de recourir a un
équipement assurant la protection collective
des travailleurs ou lorsque I'évaluation du
risque a établi que ce risque est faible et qu'il
s'agit de travaux de courte

durée ne présentant pas un caractére répétitif
»,

Les entreprises utiliseront :

- P.I.LR.L. (plateformes individuelles roulantes
Iégéres) conformes a la NFP 93-353,

- P.I.LR. (plateformes individuelles roulantes)
conformes a la NFP 93-352,

- Echafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur conformes a la NFP 93-520.

Au préalable de toute intervention en
couverture, en planchers, s’assurer de
présence des moyens d’'accés dus par les
corps d’états concernés et de la présence des
protections collectives.

Extincteur adapté et contrélé sur poste de
travail.

Lors des travaux en hauteur matérialiser
systématiquement une zone d’exclusion, a
'aplomb de vos travaux.

Tous les engins employés dans le cadre de
I'opération devront étre a jour de leur VGP.

Les utilisateurs devront étre en possession de
leur autorisation de conduite.

Pour les grues mobiles et les nacelles,
réception préalable des plateformes sur
lesquelles seront positionnées les engins.
Réduction a la source des émissions de
poussiéres (arrosage, aspirations, extraction)
pour toutes phases de travaux : pongage,
meulage, découpe.... de matériaux générant
de la poussiére.

Séparation des zones d’activité des engins de
celles des ouvriers,

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

géner la manutention et ne
pénétrer dans les périmetres
balisés ou matérialisés.

Ne pas circuler a I'aplomb des
interventions des autres
entreprises.

Faire toute remontée
d’information nécessaire et ne
pas intervenir.

Respecter les matérialisations en
place.

Ne pas circuler ou intervenir a

proximité d’'un engin en
mouvement.

Respect du balisage
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. ) N Mesures de prévention
Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre N
s . . N a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache .
entreprises
Rupture, effondrement Chantier clos pour éviter toute intrusion du éviter toute co-activité. dans le
public (accés interdit a toute personne méme secteur. attendre que les
étrangére au chantier). Voirie protégée démolitions et évacuations des
(arrétés d'interdiction de circulation ; dispositif | gravats soient terminés
d’'arrosage pour éviter les poussiéres, ...)
Contréles divers (existence de réseaux
surplombants la zone des travaux ou
localisation souterraine)
Choc, coupure, pigdre protéger les aciers en attente lors de la phase
de GO.
Travail en hauteur Chute dans les trémies :

Maintenir en place les protections collectives

Lot 02: Charpente bois / Couverture bac acier
Mesures de prévention

Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre 5
L L A a mettre en ceuvre par les autres
activite par le titulaire de la tache .
entreprises
Rupture, effondrement Coordination avec le GO :

Toutes précautions seront prises lors du
stockage du matériel sur la couverture (Prise
au vent, surcharges, répartitions correctes,
etc...)

Travail en hauteur Mise en place des protections collectives
périphériques en rives de la toiture. Ces
protections devront étre maintenues en place
jusqu’a la réception finale de la toiture et
disparition du risque de chute.

La hauteur des protections en égouts sera
adaptée a la pente de la toiture et a la courbe
de chute.

En cas d'utilisation de filets en sous face de
charpente : demander au charpentier les
points d’accrochage possible des filets.

Les filets de sous face ne pourront étre
enlevés, qu’aprés obturation et fermeture
définitive de la toiture par les corps d’état

concernés.

Travaux a point chaud Extincteur adapté et contrdlé sur poste de
travail.

Travail en hauteur Art. R. 4323-63 — « Les échelles, escabeaux Ne pas circuler a I'aplomb des
et marchepieds ne doivent pas étre utilisés interventions des autres
comme postes de travail. Toutefois, ces entreprises.

équipements peuvent étre utilisés en cas

d’'impossibilité technique de recourir a un

équipement assurant la protection collective

des travailleurs ou lorsque I'évaluation du

risque a établi que ce risque est faible et qu’il | Faire toute remontée

s'agit de travaux de courte d’'information nécessaire et ne

durée ne présentant pas un caractére répétitif | pas intervenir.
»,

Les entreprises utiliseront :
- P.I.LR.L. (plateformes individuelles roulantes
Iégéres) conformes a la NFP 93-353,

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
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Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

- P.I.LR. (plateformes individuelles roulantes)
conformes a la NFP 93-352,

- Echafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur conformes a la NFP 93-520.

Au préalable de toute intervention en
couverture, s'assurer de la présence des
protections collectives.

Chute d'objets, éclats Matériaux stockés en toiture palettisés et

attachés pour ne pas s’envoler.

définir les modes opératoires pour garantir
'absence de chute de hauteur

Privilégier le recours a la grue afin de limiter
le nombre d’équipement de levage.
Mutualisation des équipements de levage
avec les autres corps d'états dans le cadre
d’une convention d’utilisation

Respect des protections collectives installées
par le lot GO ou mise en place d'une
protection au moins équivalente.

Chute dans les trémies :

Maintenir en place les protections collectives

Travail en hauteur

Engins et matériels

Travail en hauteur

Travail en hauteur

Chute d'objets, éclats Balisage sous les zones de montage en pied

de facade
Séquence : 3 - SECOND OEUVRE / TCE
Lot 02: Electricité / CF / Cf

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Contact électrique direct ou
indirect

Consignation du réseau existant Intervention
par personnel habilité Balisage des zones
d’intervention, neutralisation du passage a
proximité Fermeture des armoires et coffrets
électrique de l'installation de chantier

Dés l'installation électrique provisoire créée,
une vérification de cette derniére est & prévoir
(organisme ou unepersonne agréée a la
charge de I'entreprise d’électricité). Cette
vérification réglementaire doit obligatoirement
faire I'objet d’un rapport écrit.Pas de travail
sous tension. Vérifier I'absence de tension
(PV de consignation...)

Maintenir les circulations propres et
dégagées.

Nettoyage des postes de travail a
'avancement.

Contact électrique direct ou
indirect

Déplacement de plain-pied

Travail en hauteur Art. R. 4323-63 — « Les échelles, escabeaux

et marchepieds ne doivent pas étre utilisés
comme postes de travail. Toutefois, ces

PGCO001 AIE - PGC
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Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect du balisage

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect du balisage et
neutralisation Interdiction
d’intervenir dans les coffrets si
pas habilité

Ne pas circuler a 'aplomb des
interventions des autres
entreprises.
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interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 07/06/2024
PGC Revl
N° affaire : 21821644 _1-99JRXK7

Dangers en relation avec la co-
activité

Eclairement

Contact électrique direct ou
indirect

Lot 02: Menuiseries Intérieures

Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Stabilité, renversement

Inhalation poussieres

Engins et matériels

PGCO001 AIE - PGC
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

equipements peuvent étre utilisés en cas
d’'impossibilité technique de recourir & un
équipement assurant la protection collective
des travailleurs ou lorsque I'évaluation du
risque a établi que ce risque est faible et qu'il
s’agit de travaux de courte

durée ne présentant pas un caractére répétitif
»,

Les entreprises utiliseront :

- P.ILR.L. (plateformes individuelles roulantes
Iégéres) conformes a la NFP 93-353,

- P.I.LR. (plateformes individuelles roulantes)
conformes a la NFP 93-352,

- Echafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur conformes & la NFP 93-520.

Au préalable de toute intervention s’assurer
de présence des moyens d'accés dus par les
corps d’'états concernés et de la présence des
protections collectives.

Chaque poste de travail doit bénéficier d’'un
niveau d’'éclairement suffisant. S'agissant de
travaux en extérieur, si I'éclairage naturel ne
suffit pas, I'entreprise doit assurer la mise en
place d'appareils d'éclairage conformes aux
normes de chantier. Ceux-ci sont a la charge
de chaque entreprise.

Intervention sous réseau consigner et
s’assurer de la consignation avant
intervention. Intervention sur les tableaux
sous tension, balisages des zones et
signalétique de sécurité. Intervention par du
personnel muni des habilitations appropriées.

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées.

Nettoyage des postes de travail a
I'avancement.

Planification des approvisionnements :
Utilisation des recettes du GO.

Définition avec la maitrise d’'ceuvre des zones
de stockage par niveau.

Les travaux générateurs de poussiéres du
type détalonnage de portes ou autres
rabotages pour des réglages de menuiseries
devront avoir lieu si possible en dehors d'une
zone fermée. Dans le cas contraire, la zone
devra étre correctement ventilée.

Privilégier le recours a la grue afin de limiter
le nombre d’équipement de levage.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Faire toute remontée
d’information nécessaire et ne
pas intervenir.

Ne pas intervenir sur les zones
en présence d’électricité.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Dangers en relation avec la co-
activité

Lot 02: Mettalerie / Serrurerie
Dangers en relation avec la co-
activité

Stabilité, renversement
Chute d’'objets, éclats
Contact électrique direct ou

indirect

Travail en hauteur

Lot 02: Peintures

Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Inhalation poussieres

Travail en hauteur

PGCO001 AIE - PGC
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Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Mutualisation des équipements de levage
avec les autres corps d’'états dans le cadre
d’une convention d’utilisation

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Demande d'une aire de stockage a la maitrise
d’ceuvre

Balisage sous les zones de montage en pied
de facade

Vérification de la protection en téte 30 MA.
Outillages, rallonges conformes aux normes
avec vérifications périodiques et inférieures a
25m.

Art. R. 4323-63 — « Les échelles, escabeaux
et marchepieds ne doivent pas étre utilisés
comme postes de travail. Toutefois, ces
équipements peuvent étre utilisés en cas
d’'impossibilité technique de recourir a un
équipement assurant la protection collective
des travailleurs ou lorsque I'évaluation du
risque a établi que ce risque est faible et qu'il
s'agit de travaux de courte

durée ne présentant pas un caractere répétitif
»,

Les entreprises utiliseront :

- P.L.LR.L. (plateformes individuelles roulantes
légéres) conformes a la NFP 93-353,

- P.I.R. (plateformes individuelles roulantes)
conformes a la NFP 93-352,

- Echafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur conformes a la NFP 93-520.

Au préalable de toute intervention s’assurer
de présence des moyens d’'accés dus par les
corps d’états concernés et de la présence des
protections collectives.

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées. Nettoyage des postes de travail a
'avancement

Le poncage fin des supports s’effectuera au
moyen de ponceuses équipées d’'un systéme
d’'aspiration a la source.

Art. R. 4323-63 — « Les échelles, escabeaux
et marchepieds ne doivent pas étre utilisés
comme postes de travail. Toutefois, ces

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect du balisage

Ne pas circuler a I'aplomb des
interventions des autres
entreprises.

Faire toute remontée
d’information nécessaire et ne
pas intervenir.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Pas de travaux en coactivité.
Pas de stockage dans les
circulations.

Ne pas circuler a I'aplomb des
interventions des autres
entreprises.

© Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 07/06/2024

PGC Revl

N° affaire : 21821644 _1-99JRXK7

Dangers en relation avec la co-
activité

Lot 02: Cloisons/Doublages

Dangers en relation avec la co-
activité

Travail en hauteur

Travail en hauteur

PGCO001 AIE - PGC
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Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

equipements peuvent étre utilisés en cas
d’'impossibilité technique de recourir & un
équipement assurant la protection collective
des travailleurs ou lorsque I'évaluation du
risque a établi que ce risque est faible et qu'il
s’agit de travaux de courte

durée ne présentant pas un caractére répétitif
»,

Les entreprises utiliseront :

- P.ILR.L. (plateformes individuelles roulantes
Iégéres) conformes a la NFP 93-353,

- P.I.LR. (plateformes individuelles roulantes)
conformes a la NFP 93-352,

- Echafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur conformes & la NFP 93-520.

Au préalable de toute intervention s’assurer
de présence des moyens d'accés dus par les
corps d’'états concernés et de la présence des
protections collectives.

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Chute dans les trémies :
Maintenir en place les protections collectives

Art. R. 4323-63 — « Les échelles, escabeaux
et marchepieds ne doivent pas étre utilisés
comme postes de travail. Toutefois, ces
équipements peuvent étre utilisés en cas
d’'impossibilité technique de recourir a un
équipement assurant la protection collective
des travailleurs ou lorsque I'évaluation du
risque a établi que ce risque est faible et qu'il
s'agit de travaux de courte

durée ne présentant pas un caractére répétitif
»,

Les entreprises utiliseront :

- P.I.LR.L. (plateformes individuelles roulantes
Iégéres) conformes a la NFP 93-353,

- P.I.R. (plateformes individuelles roulantes)
conformes a la NFP 93-352,

- Echafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur conformes a la NFP 93-520.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Faire toute remontée
d’information nécessaire et ne
pas intervenir.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Si escalier posé ultérieurement :
Lot GO, Les trémies d'escalier
sont protégées horizontalement
par un systéeme laissant un
passage. Cette protection est
démontable, pour permettre les
approvisionnements a I'étage.
Cette installation est faite de
facon a ce que le doublage
puisse étre posé sans
démontage.

Ne pas circuler a I'aplomb des
interventions des autres
entreprises.

Faire toute remontée
d’information nécessaire et ne
pas intervenir.
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Dangers en relation avec la co-
activité

Manutention manuelle

Manutention manuelle

Inhalation poussieres

Engins et matériels

Lot 02: Revétements sols durs

Dangers en relation avec la co-
activité

Déplacement de plain-pied

Stabilité, renversement

Manutention manuelle

Manutention manuelle

Manutention manuelle

Inhalation poussiéres
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Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Au préalable de toute intervention s’assurer
de présence des moyens d'accés dus par les
corps d’'états concernés et de la présence des
protections collectives.

Maintenir les circulations propres et
dégagées. Nettoyage des postes de travail a
'avancement et évacuation journaliére. Poser
les plaques a plusieurs personnes ou a l'aide
d’'un léve plaques.

Evaluation préalable des manutentions et
organisation des postes de travail afin de
limiter les risques découlant de la
manutention manuelle. Privilégié la
manutention mécanique.

Les entreprises produisant des poussiéres de
guelgue nature que ce soit doivent
impérativement tenter de limiter les émissions
dans I'ambiance pour des systemes de
captation situés au plus prés de la source.
Pour compléter ce dispositif, prévoir une
aération des piéces lors de la création de
poussiére.

Privilégier le recours a la grue afin de limiter
le nombre d’équipement de levage.
Mutualisation des équipements de levage
avec les autres corps d’'états dans le cadre
d’une convention d’utilisation

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Maintenir les circulations propres et
dégagées.

Nettoyage des postes de travail a
I'avancement.

Planification des approvisionnements :
Utilisation des recettes du GO.

Définition avec la maitrise d’ceuvre des zones
de stockage par niveau.

Maintenir les circulations propres et
dégagées. Nettoyage des postes de travail a
I'avancement et évacuation journaliere. Poser
les plagues a plusieurs personnes ou a l'aide
d’un leve plagues.

Evaluation préalable des manutentions et
organisation des postes de travail afin de
limiter les risques découlant de la
manutention manuelle. Privilégier la
manutention mécanique.

Approvisionnement a la grue mobile ou tout
autre moyen de manutention mécanique.

Les entreprises produisant des poussiéres de
guelgque nature que ce soit doivent
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. ) N Mesures de prévention
Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre N
s . . N a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache .
entreprises
impérativement tenter de limiter les émissions
dans I'ambiance pour des systémes de
captation situés au plus prés de la source.
Pour compléter ce dispositif, prévoir une
aération des pieces lors de la création de
poussiére.
Engins et matériels Privilégier le recours a la grue afin de limiter

le nombre d’équipement de levage.
Mutualisation des équipements de levage
avec les autres corps d'états dans le cadre
d’une convention d’utilisation

Séquence : 4 - ANTI INTRUSION

Lot 03: Anti-intrusion & visio (SECPRO)
Mesures de prévention

Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre N
L . R A a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache .
entreprises
Contact électrique direct ou Intervention sous réseau consigner et Ne pas intervenir sur les zones
indirect s’assurer de la consignation avant en présence d’électricité.

intervention. Intervention sur les tableaux
sous tension, balisages des zones et
signalétique de sécurité. Intervention par du
personnel muni des habilitations appropriées.

Eclairement Chaque poste de travail doit bénéficier d’'un
niveau d’'éclairement suffisant. S'agissant de
travaux en extérieur, si I'éclairage naturel ne
suffit pas, I'entreprise doit assurer la mise en
place d'appareils d'éclairage conformes aux
normes de chantier. Ceux-ci sont a la charge
de chaque entreprise.

Travail en hauteur Art. R. 4323-63 — « Les échelles, escabeaux Ne pas circuler a I'aplomb des
et marchepieds ne doivent pas étre utilisés interventions des autres
comme postes de travail. Toutefois, ces entreprises.

équipements peuvent étre utilisés en cas

d’'impossibilité technique de recourir a un

équipement assurant la protection collective

des travailleurs ou lorsque I'évaluation du

risque a établi que ce risque est faible et qu'il | Faire toute remontée

s'agit de travaux de courte d’'information nécessaire et ne
durée ne présentant pas un caractere répétitif | pas intervenir.

»,

Les entreprises utiliseront :

- P.I.LR.L. (plateformes individuelles roulantes
légéres) conformes a la NFP 93-353,

- P.I.R. (plateformes individuelles roulantes)
conformes a la NFP 93-352,

- Echafaudages roulants préfabriqués de
faible hauteur conformes a la NFP 93-520.

Au préalable de toute intervention s’assurer
de présence des moyens d'accés dus par les
corps d’états concernés et de la présence des
protections collectives.

Déplacement de plain-pied Maintenir les circulations propres et
dégagées.
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Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention a mettre en ceuvre N
L . . N a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache .
entreprises
Nettoyage des postes de travail a
'avancement.
Contact électrique direct ou Consignation du réseau existant Intervention | Respect du balisage et
indirect par personnel habilité Balisage des zones neutralisation Interdiction
d’intervention, neutralisation du passage a d’intervenir dans les coffrets si

proximité Fermeture des armoires et coffrets pas habilité
électrique de l'installation de chantier

4.3. Co-activités et protections collectives

4.3.1. Organisation de la sécurité collective

Les grands principes qui régissent I'organisation de la sécurité sur le chantier sont :

Chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés et de I'ensemble des intervenants
du chantier.

De facon générale, tout personnel mettant en oeuvre des protections collectives sera équipé des EPI
nécessaires a la protection contre les chutes de hauteur (harnais avec longes, stop-chute..., point d’ancrage
normalisé etc.....) ou depuis une nacelle.

Chaque entreprise réalisant un ouvrage générant un risque, aura a sa charge, la fourniture, la mise en place
et la maintenance des protections collectives provisoires pendant toute la durée du chantier ou jusqu’a la
disparition du risque. Les protections collectives mises en place par I'entreprise pour réaliser ses

travaux, devront rester en place pour les entreprises amenées a lui succéder, tant que le risque subsiste.

L'ensemble des protections collectives mises en oeuvre par I'entreprise sur le chantier devra étre décrit dans
son PPSPS.

Les protections collectives devront étre congues et réalisées pour répondre aux principes généraux suivants :
- Etre toujours mises en oeuvre préalablement a I'apparition du risque,

- Etre adaptées et suffisantes pour permettre, en toute sécurité et sans démontage, la réalisation de
'ensemble des travaux de I'entrepreneur, de ses sous-traitants ou des entreprises appelées a lui succéder
sur la partie d'ouvrage considérée.

Les sécurités collectives concernent notamment (liste non exhaustive) :

Pour le lot Terrassement :

L'entreprise:

-Propose une méthodologie d’exécution de ces travaux sur la base d'étude géotechnique, qu’elle

fait valider avant intervention, par le Maitre d’ceuvre pour maitriser les risques liés aux effondrement et chute
des matériaux.

- Missionne un BET d’étude de sol chargé de suivre en cours de travaux, les prescriptions de I'étude
géotechnique initiale notamment en terme de phasage et dispositions a mettre en ceuvre visant a

assurer la stabilité des talus, et des avoisinants existants.

-Etablit un plan de blindage et/ou de souténement sur la base de I'expertise technique.

- Organise I'évacuation des déblais, de fagon a ne pas créer de surcharge en bord de fouille et d’organiser le
phasage des travaux pour limiter les risques liés a la présence et aux déplacements d'engins (pelle,
opérations de remblaiement, compactage, approvisionnement...).

- Aménage des acces en sécurité en pied de talus et maintient une zone dédiée a la circulation des salariés.

- Assure la protection contre les chutes autour des fouilles et en téte de talus. La rubalise n’est pas autorisée
en mesures de prévention contre le risque de chute.

- Assure la réalisation de DICT et I'attente des retours de I'ensemble des concessionnaires avant de débuter
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sSes travaux.

Pour le lot Voirie — Réseaux divers :

- la protection contre les chutes autour des fouilles, tranchées, regards, chambres en sol. La rubalise n’est
pas autorisée en mesures de prévention contre le risque de chute.

- les piquets et tiges métalliques devront étre protégés en téte,

- la réalisation des chaussées provisoires pour les besoins de chantier et leurs entretiens.

Pour le lot Gros-oeuvre :

- la protection contre les chutes autour des fouilles pour les terrassements secondaires,

- la protection contre les blessures térébrantes (les aciers en attente ne devront pas présenter de risques
d’empalement),

- la protection contre les chutes d’objets a I'aplomb de I'entrée de batiment par auvent ou passage couverts,

- la protection périphérique lors des élévations de fagades, suivant réglementation de septembre 2004 (garde-
corps complet avec plinthe basse ou cadre avec filet),

- la mise en place des escaliers a 'avancement ,

- la protection contre les chutes de hauteur au niveau des acces et des escaliers, des gaines et des trémies,
des planchers, des réservations diverses, etc.... Pour les réservations en sol, le treillis soudé sera découpé
dans un deuxiéme temps.

- la protection par garde-corps adaptés ne nécessitant pas de démontage pour la pose des menuiseries
extérieures sur les ouvertures en facades n'ayant pas d’'alléges ou si I'allege est inférieure & 1,00m,

- la protection par garde-corps enfichables sur acrotéres, en périphérie des terrasses et_permettant la
réalisation des étanchéités sans démontage.

- la mise en place des protections collectives anti chute en égouts et en pignons de I'ensemble des toitures.
-I'utilisation d’un échafaudage ou PIR pour l'installation des éléments de la charpente depuis la dalle.

- la mise en place de filets sur les garde corps périphériques a la toiture et en sous face de la charpente.

Pour le lot TCE:

- la mise en place a I'avancement de I'éclairage provisoire de chantier dans les circulations horizontales et
verticales,

- la mise en place a I'avancement des coffrets électriques de chantier dans les étages. Coffrets devant étre
maintenus fermés (serrure ou cadenas).

Cependant, une protection collective ne pourra étre déposée que dans les cas suivants :

- Disparition du risque liée a I'avancement des travaux,

- La protection collective définitive de I'ouvrage est mise en place, et elle est suffisante pour les travaux qui
restent a réaliser,

- Un autre dispositif provisoire d’'une efficacité au moins équivalente sera mis en oeuvre. Dans ce cas, une
procédure devra étre établie dans le PPSPS par I'entreprise concernée.

L'entreprise qui, pour son intervention, devra déplacer un dispositif de sécurité collectif, aura I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle (échafaudages,
filets de protection, etc.) ne pourront étre déplacés ou modifiés que par cette derniére.

Au cas ol un entrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, le MOE désignera une
entreprise qui aura obligation de le faire aprés constat du coordonnateur Sécurité/Santé et/ou du maitre
d’ouvrage ou maitre d’oeuvre, aux frais de I'entrepreneur responsable.

Dispositions exceptionnelles dans le cas de difficultés :

Tout corps d’état, dont l'intervention nécessite I'enlévement des protections mises en place par le lot désigné
au chapitre ci-avant, doit prévoir un équipement de remplacement adapté a la réalisation de ses travaux et
garantissant une protection collective aussi efficace. Dans ce cas il lui appartiendra d’en assurer

la maintenance jusqu’a la fin de ses travaux. Une procédure devra étre établie dans le PPSPS par I'entreprise
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qui entre dans ce cas. Enfin, si nécessaire, les protections initiales seront remises en place a la fin de cette
intervention ; I'objectif étant d’assurer la continuité de la protection collective.

Par ailleurs, il est utile de préciser les points suivants :

- Les ouvertures dans I'ouvrage en cours d’exécution, qui ne sont pas solidement obturées, devront comporter
des garde-corps.

- Pose, a I'avancement, de garde-corps provisoires en périphérie des planchers, en rives de couvertures.....
La position des garde-corps devra tenir compte de I'emplacement des équipements définitifs (menuiseries
extérieures...).

Dés que possible :

- Les réservations devront étre rebouchées

- Les éléments définitifs de protections devront étre mis en place (garde-corps, escaliers, , etc.)

-- Une protection suffisante et adaptée a leurs travaux devra donc étre mise en place. L'entreprise devra
définir dans son P.P.S.P.S, le type de protections qu’elle mettra en place

- Si tel n'est pas le cas, cet entrepreneur aura a sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs
nouveaux complémentaires pour assurer la protection collective.

- Les nouvelles protections seront maintenues et entretenues par I'entrepreneur les ayant modifiées, aussi
longtemps que nécessaire.

- Le Coordonnateur SPS sera informé des compléments ou modifications ainsi apportées avant toute
intervention sur le site.

- Priorité sera donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations provisoires,

- Tous les éléments en cours d’assemblage devront étre consolidés s'ils sont instables, scellés ou étayés
méme provisoirement selon les prescriptions des fabricants.

- Une délimitation des zones dangereuses ou interdites aux autres entreprises doit étre effectuée. Une
information sera faite lors des réunions de chantier.

Le matériel des protections collectives sera identifié et exclusivement réservé a cet usage. (Couleur distincte)
Le P.P.S.P.S. de I'entreprise précisera le type de matériel proposé.

Eventuellement, a la fin de ses travaux, sous réserve de I'accord du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d'Euvre et
du Coordonnateur SPS, elle devra passer les consignes a I'entreprise appelée a lui succéder.

Chaque entrepreneur ayant a intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre auquel il
intervient, devra s’assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ses
travaux.

Si tel n’est pas le cas, il aura a sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux et
complémentaires pour assurer la protection collective de son personnel, ainsi que le maintien et
I’entretien de ces nouvelles protections.

Les modifications devront étre soumises au Coordonnateur et feront I'objet d’'un additif au P.P.S.P.S.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, en cas de défaillance d’une ou plusieurs entreprises, de faire appel a
une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises
défaillantes.

NOTA : Toutes utilisations de matériels pour travaux en hauteur, non conformes et non totalement sécurisés,
seront passibles d’'une demande d’arrét immédiat des travaux par le Coordonnateur

4.3.2. Déplacement de protection collective

Au cas ou une tdche nécessite le déplacement ou l'enléevement d'un dispositif de protection collective,
I'entreprise (ou son sous-traitant) doit présenter la méthodologie qu'elle compte employer pour effectuer cette
tache, la nature des protections individuelles ou collectives qu'elle compte mettre en place, afin que ses
ouvriers puissent travailler en sécurité pour effectuer la tache en question et les mesures de protection qu'elle
compte employer pour garantir la sécurité des autres intervenants du chantier.
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Les dispositifs provisoires de protection collective doivent étre congus de maniére a ne pas géner la mise en
place du dispositif définitif. Ainsi le dispositif provisoire ne sera retiré qu'une fois les protections définitives
mises en place.

4.3.3. Disposition en cas de carence d’une entreprise

En cas de carence d'une entreprise, de nature a causer un risque pour les autres, sur la mise en place de
protections collectives ou pour le nettoyage tel qu'il est défini, I'entreprise Seul le Maitre d’Ouvrage a pouvoir
de décision en cas de carence constatée d’'une entreprise. est tenue de se substituer a celle-ci.

Si c'est l'entreprise Seul le Maitre d’'Ouvrage a pouvoir de décision en cas de carence constatée d'une
entreprise. qui est défaillante, le Coordonnateur SPS et le Maitre d'Euvre la mettront en demeure de pallier
immédiatement a ce non-respect des regles de sécurité.

En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maitre
d'CEuvre, demander au Maitre d'Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la premiére pour
remédier & la carence constatée.

4.3.4. Prévention des risques de maladies professionnelles

Les travaux doivent s’effectuer dans des locaux ventilés.

Pour les travaux dans les sous-sols, de soudure et/ou dégageant de la poussiére, une ventilation mécanique
doit étre mise en place.

Le choix des modes opératoires et des produits mis en ceuvre doit étre tel qu’il n'entraine pas de nuisances
telles que : bruits, vibrations, poussiéres gaz toxiques, etc . . .

En cas d'impossibilité, il est nécessaire d’employer des matériels réduisant les nuisances a la source
(insonorisés, anti-vibratiles . . . ).

Ce paragraphe est complété dans le PPSPS de I'entreprise. Pour un produit de méme technicité existant
dans le commerce, I'entreprise a pour obligation d’utiliser celui présentant le moindre risque pour la santé des
travailleurs.

4.4. Equipement de levage

Sans objet

4.4.1. Autorisation de survol

Sans objet

4.4.2. Dispositifs d'aides a la manutention

Les entreprises doivent prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et
notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours a la manutention manuelle de charges par
les travailleurs.

Les entreprises définissent, dans leur Plan Particulier de Sécurité, les moyens de manutention spécifiques
prévus, leurs consignes d'utilisation ainsi que le poids des éléments & manutentionner (préciser le type, le
nombre et I'implantation).

4.5. Les mesures prises en matiére d’interactions sur le site

4.5.1. Approvisionnements et stockage

A partir du plan d'installation de chantier, les approvisionnements sont définis et organisés en accord avec la
maitrise d'ceuvre et les entreprises.
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L'ensemble est porté a la connaissance du coordonnateur SPS et évoqué lors des inspections communes.

4.5.2. Travaux superposés

Les travaux en superposition de postes de travail sont interdits. Toutes les mesures sont prises par la
maitrise d'ceuvre dans sa planification des travaux pour éviter les risques de co-activité par superposition.

4.5.3. Mise en ceuvre de produits dangereux

Le stockage des matiéres ou substances dangereuses sur le chantier doit étre le plus limité possible. Les
zones d’entreposage respectent les conditions de stockage prévues par le fabricant ou la réglementation.
L'entrepreneur mentionne dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joint les
fiches de données de sécurité des fabricants.

En cas de fractionnement, I'étiquetage est reproduit sur les nouveaux emballages.

La délimitation, 'aménagement et les dispositions particulieres pour le stockage des matiéres dangereuses
sont définies par I'entrepreneur aprés concertation avec "I'exploitant, le maitre d’oeuvre et le coordonnateur
SPS" ou sont imposées par ces derniers.

4 .5.4. Protection contre le bruit

L'entrepreneur est tenu de réduire le bruit a la source et au niveau le plus bas raisonnablement possible,
compte tenu de I'état des techniques.

Les entreprises doivent retenir les procédés limitant les bruits. En cas d'impossibilité, prévoir d'autres
solutions d'insonorisation, notamment :

» encoffrement de la source,
» suspension anti-vibratile,
 éloignement des machines,
 protection individuelle.

4.5.5. Protection contre I'incendie

Tout feu est rigoureusement interdit sur le chantier.

Installation d’extincteurs adaptés aux postes de travail par point chaud.

Arrét des travaux par point chaud deux heures avant de quitter le chantier.

Les entreprises utilisant des produits inflammables, doivent préalablement, en informer le maitre d'oeuvre et
le coordonnateur SPS.

Les salariés doivent connaitre le maniement des extincteurs.

4.5.6. Travaux en hauteur

Quelle que soit la hauteur de travail, ces travaux sont effectués a l'aide, de plate-forme de travail, de plate-
forme individuelle roulante, d'échafaudages roulants, de P.E.M.P. (nacelle élévatrice, plate-forme sur mats...)
ou d'échafaudage de pied. Ce matériel doit répondre a la réglementation en vigueur et normaliseé.

En tout état de cause, ces matériels doivent étre installés ou évoluer sur des surfaces stables.

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail.

L'attention des entreprises est attirée sur le risque de travailler sur une plate-forme a partir d'un plancher ou
d'un platelage a proximité d'une rive (vide de construction ou ouverture). L'intervention est obligatoirement
réalisée a partir d'une plate-forme de travail stable et normalisée. Une surélévation de la protection peut étre
rendue nécessaire, afin de conserver la hauteur de protection.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent étre mis en ceuvre, l'entreprise devra
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préalablement a toute intervention, justifier par écrit dans son mode opératoire (ou additif au PPSPS) de cette
impossibilité de recourir aux Equipement de protections collectives.

4.5.7. Echafaudage, tour escalier

Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une
personne compétente et par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées. Un PV de réception est laissé sur le site.

L’entreprise doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de I'état de conservation en vue de
s’assurer que I'échafaudage n'a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.

Lorsque des mesures s'imposent pour remédier & ces dégradations, elles sont consignées sur le registre
prévu a cet effet.

L’entreprise doit faire un examen approfondi de I'état de conservation de son échafaudage tous les 3 mois au
maximum.

Sur le chantier, la notice du fabriquant doit étre disponible dans le registre de sécurité.

L’entreprise qui installe un échafaudage, de pied et/ou roulant doit :

- Apposer sur I'équipement en cours de montage, de modification, de dépose un PANNEAU ROUGE <<
ACCES INTERDIT >>

- Apposer sur celui-ci un panneau VERT << ACCES AUTORISE >> aprés vérification de conformité par la
personne compétente et habilitée,

- Apposer en permanence un PANNEAU indiquant : LE NOM DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE et SON
NUMERO DE TELEPHONE.

Nota : Ces panneaux doivent pouvoir résister aux intempéries et étre solidement fixés et lisibles.

4.5.8. Utilisation et conduite des véhicules et des engins

La conduite des engins de chantier ne peut étre confiée qu'a des conducteurs en possession du titre
d'autorisation de conduite établi par son employeur.

Les manceuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne peuvent s'effectuer que sous la conduite d'une ou
plusieurs personnes chargées :

¢ Du guidage des véhicules et des engins,

< de la signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation,

« les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arriére sont obligatoires sur tous les engins
de chantier.

Un exemplaire des rapports de vérifications périodiques obligatoires doit étre tenu a disposition dans le
registre sécurité de l'entreprise.

L'entrepreneur détient sur le chantier une photocopie des titres d’habilitation et la liste nominative du
personnel autorisé a :

conduire les engins de chantier y compris les appareils de levage,

conduire les chariots automoteurs de manutention,

utiliser I'outillage ou les machines dangereuses (pistolet de scellement, trongonneuse, etc.),
travailler sur les installations électriques (habilitations électriques),

monter, modifier, démonter et vérifier les échafaudages,

assurer la maintenance et I'entretien des équipements de travail et installations,

assurer la vérification et contrble des équipements de protection individuelle

Les autorisations délivrées ne sont reconnues valables que dans la mesure ou les préposés a ces
vérifications disposent réellement des aptitudes techniques et médicales nécessaires.

L'entrepreneur transmet ces pieces au coordonnateur SPS sur sa demande. Un dossier complet de
'ensemble de ces documents sera déposé dans le bureau de chantier par chaque entrepreneur et sous
traitant.
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Les livraisons et déplacement d’engins seront réalisés sous le contrdle du chef de chantier de I'entreprise

présent sur site équipé d'un gilet classe 2 minimum.

4.6. Moyens communs

4.6.1. Mise en commun des équipements de travail et d’acces en hauteur

Sans Objet.

Compte tenu de la nature de cette opération, cette recommandation ne peut pas s'appliquer.
Par décision du Maitre d’'Ouvrage cette opération ne sera pas concernée.

4.6.2. Ascenseurs définitifs en phase chantier

Sans Objet.

Compte tenu de la nature de cette opération, cette recommandation ne peut pas s’appliquer.
Par décision du Maitre d’'Ouvrage cette opération ne sera pas concernée.

4.6.3. Sécurisation des circulations, des acces et livraisons a pied d’ceuvre, Echafaudages et
matériels

Sécurisation des circulations, des acces et livraisons a pied d'ceuvre (SCALP) pour maitriser les risques liés
aux chutes de plain-pied et réduire les manutentions manuelles : voir détail dans 'annexe « SCALP »

4.6.4. Protection des acces — Auvents

Sans objet

4.7. Nettoyage et enlevement des déchets

L'entreprise de GO devra mettre a disposition des bennes et leurs renouvellements réguliers jusqu’a la
réception des travaux.
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5. ORDRE ET SALUBRITE DU CHANTIER

5.1. Stockages sur le chantier

Les entreprises doivent informer le Maitre d'Euvre de leurs besoins de stockage de matériaux sur le chantier.
Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et indiquées sur le Plan d'Installation du Chantier, qui
est tenu a jour en fonction de lI'avancement des travaux.

Les entreprises indiquent dans le P.P.S.P.S. si leurs travaux comprennent la mise en ceuvre de substances
ou des préparations dangereuses pouvant provoquer des intoxications, incendie ou explosion.

Les entreprises entreposent les produits a risque, conformément aux prescriptions des F.D.S. Tous
stockages dans le batiment doivent faire I'objet d'une analyse par le Maitre d'ceuvre en concertation avec le
CSPS. Ces zones doivent apparaitre sur le plan d'installation de chantier.

L'entreprise précise dans son P.P.S.P.S. les régles de stockage relatives aux produits employés ainsi que les
dispositions qu'elle met en ceuvre en ce qui concerne notamment la ventilation et I'éclairage de ces zones de
stockage.

Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de stockage et doit en conséquence effectuer
les nettoyages quotidiens et évacuer ses déchets jusqu'aux points de regroupement convenus pendant la
période de préparation et confirmés a I'occasion des réunions de chantier.

5.2. Nettoyage

Agent de propreté

Chaque entreprise désigne un Agent de Propreté qui, jusqu'a la réception T.C.E. a pour mission :
e De veiller a la propreté et au rangement des zones de stockage et des postes de travail de son entreprise

« De veiller au parfait état de propreté du chantier, des cantonnements et des voiries (a l'intérieur et a la
sortie du chantier),

« D'organiser la mise en place et I'enlévement des bennes a gravats,
« De provoquer les nettoyages

Nettoyage du chantier :

L'ensemble du chantier est nettoyé en permanence suivant un rythme adapté en fonction de l'importance des
déchets générés par les activités du chantier. En aucun cas, les circulations ne doivent étre encombrées par
des déchets.

5.3. Enlévement des déchets

Chaque entreprise est responsable du nettoyage lui incombant, défini dans les différents chapitres.

Les déchets doivent étre limités, triés. Le contrdle de leur élimination se fait par Bordereau de Suivi des
Déchets (BSD), dont une copie est conservée sur le site.

Afin d'éviter toute pollution du site, les produits polluants sont stockés conformément a la fiche de données de
sécurité.

Privilégier I'emploi de produit naturel.

5.3.1. Evacuation des gravats et des déchets ordinaires

L'entreprise de GO est responsable de I'évacuation des déchets.
Dans le cas d'utilisation de bennes, leur remplacement est a effectuer a chaque fois que cela s’avére
nécessaire, sans jamais que ces bennes débordent.
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5.3.2. Enlevement des matériaux dangereux utilisés

L'entreprise indique dans son P.P.S.P.S. les conditions d'enléevement des déchets industriels spéciaux
(produits et emballages) et indique le lieu de traitement (produits et procédures) Exemple : amiante,
matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B. ...

Les déchets réputés dangereux doivent étre évacués le plus rapidement possible. La procédure d'évacuation
fera l'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Euvre et si nécessaire des autorités compétentes

5.3.3. Mesure en cas de défaillance d'une entreprise

Sur simple constat le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'Euvre sans mise en demeure préalable peut faire
procéder aux modifications des stockages ou des nettoyages qu'ils jugeraient nécessaires par une entreprise
du chantier ou extérieure. Les frais résultants sont imputés aux entreprises défaillantes.
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6. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’'EXPLOITATION

Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a

I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier

6.1. Déclarations particuliéres

Il incombe aux entreprises d'établir toutes les demandes d'autorisation nécessaires a la réalisation de ses
travaux et notamment :

e DT a charge du maitre d'ouvrage

* Application de la loi anti-endommagement

« DICT-

PGCO001 AIE - PGC

DT/DR : N° dans DCE.

L'utilisation du formulaire DT est obligatoire depuis le 1er juillet 2012.

La Déclaration de projet de Travaux a pour objet :

- de vérifier, lors de I'élaboration d'un projet, sa compatibilité avec les réseaux existants ;

- de connaitre les recommandations techniques de sécurité qui devront étre appliquées lors
des travaux et aprés ces travaux ;

- d'identifier le cas échéant la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires sur la
localisation précise des réseaux ;

- de prévoir des clauses techniques et financiéres particulieres dans le marché de travaux.
La DT/DR est un formulaire Cerfa obligatoire qui doit étre renseigné par le responsable du
projet de travaux (maitrise d’ouvrage ou délégué) qui envisage de réaliser des travaux a
proximité de réseaux publics, privés, aériens, souterrains ou subaquatiques. Pour un méme
projet, le responsable du projet établit autant de DT que d’exploitants concernés. Le
formulaire Cerfa DT est mis a disposition de la maitrises d’ouvrage et des collectivités locales
afin d'informer les exploitants de réseaux et concessionnaires d’ouvrage de futurs projets de
travaux.

La maitrise d’ouvrage fournit au CSPS et aux entreprises, 'ensemble des résultats de ces
démarches.

Déclarations particuliéres :

A établir préalablement aux travaux par chaque intervenant et transmettre les résultats au
CSPS :

- Selon la nature de l'intervention,

- Selon la nature de la déclaration

- Selon la qualité de l'intervenant

Aupres des organismes concernés et obtenir les renseignements aupres de la maitrise
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage (hnuméro DT),

Exemple :

- DICT a établir par I'entreprise auprés des compagnies concessionnaires

- Travaux de nuit : Demande a établir par I'entreprise aupres de I'inspection du travail. (Selon
code du travail)

Les entreprises transmettent au CSPS, I'ensemble des résultats de ces démarches.

Avant tout début de son intervention sur le domaine privé :

La maitrise d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre et les entreprises doivent obtenir du propriétaire
des lieux ou de I'exploitant 'implantation des réseaux. A défaut il procéde a des sondages par
des travaux manuels en remplacement des travaux mécaniques selon prescriptions
réglementaires (ou du fait des concessionnaires).

La maitrise d'ouvrage, la maitrise d’ceuvre et les entreprises fournissent au CSPS, I'ensemble
des résultats de ces démarches.

Présence de réseaux enterrés existants définis : (plans dans DCE)

Suite aux éléments de réponse de la DT et ou des renseignements de I'exploitant (domaine
privé), la maitrise d’ouvrage doit réaliser un repérage sur le chantier des différents réseaux.
Avant tout début de son intervention sur le domaine public et/ou privée, I'entreprise doit
obtenir et prendre en compte :

- les réponses des concessionnaires aux D.I.C.T, dont copie est transmise a la maitrise
d’ceuvre et au CSPS,

- I'état des ouvrages et réseaux existants figurant sur les dossiers de recollement tant sur le
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domaine public que privé.

- 'adéquation entre le repérage sur le chantier (maitrise d’ouvrage : DT) et les réponses aux
DICT(s).

L'entreprise définit alors avec I'ensemble des concessionnaires les dispositions afférentes a la
protection et a la conservation des ouvrages et réseaux relevés, ou a leur dévoiement
provisoire ou définitif. Un procés-verbal de neutralisation ou un document fixant les modalités
de conservation des réseaux doit étre établi pour chacun de ces derniers et transmis par
I'entreprise a la maitrise d’'ouvrage, a la maitrise d’ceuvre et au coordonnateur SPS avant le
démarrage effectifs des travaux.

L'entreprise doit prendre en compte les informations telles que le tracer et I'altimétrie des
réseaux, ainsi que les prescriptions techniques en matiére de sécurité, notamment pour tous
les travaux au voisinage de réseaux :

- respecter les périmétres de sécurité,

- recourir a des travaux manuels en remplacement des travaux mécaniques selon
prescriptions réglementaires (ou du fait des concessionnaires).

Présence de réseaux enterrés existants non définis :

Au cas ou des réseaux enterrés soient découverts en phase de terrassement (fouilles ou
tranchées), il y aura lieu d’'interrompe les travaux, de neutraliser et baliser la zone pour
éloigner toute personne du risque potentiel. L’entreprise en informe aussitbt la matrice
d’ceuvre qui décide en accord avec les concessionnaires, de la suite a donner au traitement
de ces réseaux (suppression, conservation, dévoiement ...).

Aériens :

L'entreprise apporte, avant d’'intervenir, une attention particuliére aux différents réseaux
aériens (EDF, FT ou autre) afin de prendre les dispositions visant a éviter toute interférence
ou action préjudiciable sur I'intégrité de ces réseaux.

Notamment : pour les travaux nécessitant des grutages ou des interventions du personnel en
élévation pour lesquelles il y aura lieu de respecter des distances de sécurité, un périmétre de
survol ou des prescriptions spécifiques de sécurité (réglementaire, ou relevant de procédures
des concessionnaires)

De méme, I'entreprise effectue une reconnaissance préalable de I'ensemble des ouvrages
susceptibles d'interférer avec son activité et nécessitant de sa part une analyse de risque et la
mise en ceuvre de mesure et procédure visant a éviter toute interférence.

C’est le cas par exemple pour l'interférence entre la grue et les ouvrages en hauteur ou
impactant I'espace aérien (immeuble, pyléne, aéroport, ...).

Par ailleurs, en cas d’interférence inopinée, L’entreprise doit prendre toute disposition pour
faire cesser l'interférence et le risque engendré. Cette disposition s’applique notamment en
cas d'incendie, ou il est donné priorité aux services de secours pouvant intervenir en hauteur
(fagade d'immeuble ...).

Arrétes de voirie et d’occupation de sols a obtenir et a communiquer au CSPS.

Travaux en site naturel :
Mise en place de moyens pour lutter contre le risque incendie : réserves d’eau, répartition de
points d’eau en périphérie du chantier....

Voies publiques ou privées :

Sauf accord particulier préalable, aucun stationnement de véhicules de livraisons ou d’engins
de chantier n’est toléré sur les voies publiques ou privées situées aux abords du chantier.
sauf dispositions particuliéres, I'entrepreneur fait son affaire des démarches administratives
aupres des gestionnaires des voiries en cas de nécessité de modifications des régles de
circulation situées aux abords du chantier, & savoir notamment :

Obtention auprés du gestionnaire de la voirie concernée de I'arrété d’occupation temporaire
du domaine public, et de I'arrété de circulation.

Installation du balisage et de la signalisation temporaire suivant arrété et entretien pendant
toute la durée des travaux. En cas de fortes intempéries et de brouillard, la signalisation des
chantiers sera renforcée par une signalisation lumineuse permanente réglementaire, en
accord avec le gestionnaire de voirie.

Les sorties de chantier, sur voies publiques, feront I'objet d’un nettoyage régulier par
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I'entrepreneur du lot Terrassement puis GO. Mise en ceuvre si nécessaire d’une aire de
nettoyage avec fosse de décantation a chaque sortie.

Réseaux enterrés ou aériens

Dans les formes et délais prescrits par la réglementation, I'entrepreneur établit une DICT
(déclaration d’'intention de commencement de travaux) a tous les concessionnaires de
réseaux susceptibles d’'étre concernés par les travaux de I'entrepreneur. (Une liste des
concessionnaires est jointe a titre indicatif au Chapitre I).

Outre les prescriptions réglementaires, les mesures particuliéres définies en concertation
avec les concessionnaires pour le travail au voisinage des différents réseaux sont précisées
dans le PPSPS de I'entrepreneur.

Toutefois, les dispositions minimales suivantes doivent systématiquement étre mises en
ceuvre par I'entrepreneur :

Balisage par panneaux de tous les réseaux aériens ou souterrains se trouvant au droit des
zones de travaux. Ces panneaux devront mentionner la nature du réseau concerné.

Si le passage sous des lignes électriques est absolument nécessaire, des gabarits de
signalisation seront mis en ceuvre de part et d’autre de ces lignes.

Si le passage d’engins de chantier sur un réseau enterré est inévitable, les moyens
nécessaires seront mis en ceuvre pour guider les circulations sur les zones protégées
(protection a définir en concertation avec le concessionnaire).

Mesures réglementaires d'information ou de formation du personnel appelé a travailler a
proximité de I'ouvrage en service, ainsi que les mesures de surveillance adaptées.

Une attestation de consignation doit étre établie par I'exploitant ou le concessionnaire et
remise a I'entreprise concernée avant le début des travaux.

Découverte d’engins de guerre explosifs non déminés

La découverte d’engins explosifs de guerre ou non ne doit pas étre exclue.

L'entrepreneur devra en informer le personnel et attirer son attention sur les risques inhérents
aux engins de guerre non explosés qui pourraient étre découverts notamment, lors des
travaux de terrassements, ou de pose de réseaux enterrés.

En cas de découverte d’un engin de guerre ou de suspicion de présence d’engin de
guerre (matériel, équipement, arme, munitions,), les consignes de la fiche réflexe de
conduite a tenir en cas de découverte d’engins de guerre, seront appliquées.

Cette fiche sera commentée a I'’ensemble des intervenants et afficher dans les
cantonnements.

L'entrepreneur avertira, dans les meilleurs délais, le MOA et le coordonnateur sécurité.

« Demandes d'arrétés - A charge des entreprises concernées pour toute occupation du domaine privé et
en concertation avec la base.

e Autorisations concessionnaires - A la charge si nécessaire de I'entreprise concernée.

Ces déclarations sont a établir et a diffuser par toute entreprise (compris sous traitante) des lors qu'elle
réalise des travaux en sol et a proximité des réseaux aériens.

Les renseighements sont obtenus auprés de la maitrise d'ceuvre.

Les entreprises établissent les déclarations d'intention de commencer les travaux (DICT) auprés des
exploitants ou des concessionnaires concernés. Ces DICT accompagnées des réponses des exploitants ou
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des concessionnaires concernés sont présentées a la maitrise d'ceuvre

Les travaux ne peuvent commencer sur ordre de la maitrise d’ceuvre que lorsque les recommandations, les
mesures de prévention ou de sécurité ou les moyens de protection mentionnés dans les réponses aux DICT
sont effectivement mis en ceuvre, éventuellement en concertation avec les exploitants ou les
concessionnaires concernes.

La réglementation anti-endommagement (AIPR) concerne autant les travaux en zone publiques que privées.

6.2. Contraintes dues au voisinage de I'opération

Plan d’exposition au bruit / contraintes acoustiques :

La réglementation en vigueur sera a prendre en compte.

Les horaires concernant les travaux les plus bruyant (BRH) seront définies d’'un commun accord avec
I'exploitant de la base.

Zones d’effets pyrotechniques :

En cas de découverte d'un engin de guerre ou de suspicion de présence d'engin de guerre (matériel,
équipement, arme, munitions,), les consignes de la fiche reflexe de conduite a tenir en cas de découverte
d’engins de guerre, seront appliquées.

6.3. Risques par rapport a un chantier voisin

Pas d'informations a ce jour

6.4. Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

Le chargé de prévention de la base pourra réaliser et imposer un plan de prévention pour la circulation et
déplacement dans la base et a I'extérieur du chantier.

6.5. Prévention incendie et explosion, Permis de feu

La prévention de 'incendie et explosion passe par la gestion des travaux par points chauds qui regroupent :

les opérations de retrait de matiéres ou de désassemblage d'équipements par découpage, meulage ou
ébarbage

les opérations d'assemblage par soudures par exemple ou de mise en place ou retrait d’étanchéité en
matériaux inflammables.

De maniére générale, ceci comprend tous les travaux pouvant produire des étincelles ou pouvant engendrer
des surfaces chaudes qui sont susceptibles d’engendrer des incendies par induction.

Les machines portatives tournantes (disqueuses, tronconneuses, perceuses...) sont aussi concernées par les
mesures de prévention.

Le permis de feu est prévu pour encadrer toutes les opérations susceptibles de générer des points chauds
d’'une maniére générale. Lorsque des travaux par points chauds concernent un poste permanent (poste fixe
de soudure par exemple), le permis de feu n’est pas nécessaire, la maitrise des sources d’'inflammation étant
déja effectuée dans I'évaluation des risques du poste de travail. (extrait document INRS).

La rédaction du permis de feu est obligatoire pour tous travaux par points chauds, que ces opérations soient
réalisées par I'entreprise elle-méme ou par une entreprise extérieure. Cette démarche s’integre dans les
procédures existantes (autorisation de travaux, plan de prévention, plan particulier sécurité protection de la
santé (PPSPS)...) et fait partie intégrante des mesures de prévention issues de I'évaluation des risques de
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I'entreprise (document unique).

Le permis de feu doit étre formalisé et expliqué. Chaque intervenant doit connaitre les risques et les moyens a
mettre en oeuvre pour les diminuer et s’engage a respecter les régles de l'intervention.

Nous demandons aux entreprises de se référer au document INRS ED6030 et notamment aux pages 11 a 14
définissant 'ensemble des démarches et comportant aussi un exemple de permis de feu.

6.6. Interférences avec I’exploitant si utilisation partielle des ouvrages

La circulation et les risques interférents a l'intérieur de la base mais en extérieur de I'emprise close du
chantier sont régis sous plan de prévention.

6.7. Cas particulier
(Sans objet)

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 07/06/2024 Page 51/53
PGC Revl
N° affaire : 21821644 _1-99JRXK7 Opération : Création d’'un magasin munitions régimentaire

7. ORGANISATION DES SECOURS

Les consignes de sécurité et les numéros d’appel des services de secours doivent figurer sur le P.P.S.P.S. et
étre affichées.

Mesures de secours de prévenance du personnel compétant du Quartier LE COCQ :

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’'un personnel de I'organisme utilisateur du Ministére
des Armées, les personnes suivantes sont a prévenir immédiatement:

-- le service général — poste d'accueil du camp pour orienter les services de secours : 0494178555

Le PAF guidera les secours jusqu’au chantier.

7.1. Téléphone de secours

Le personnel présent sur le chantier doit disposer d'un téléphone de secours, pouvant étre installé dans le
bureau, accessible en permanence par tous.

Eventuellement, pour les petits chantiers ou pour des zones de travail éloignées, un téléphone portable,
ouvert en permanence et en état de marche (correctement chargé). L'emplacement de la personne en
disposant doit étre connu de tous les ouvriers concernés.

7.2. Sauveteurs Secouristes du Travail (S.S.T.)

Au moins 5% du personnel présent sur le chantier (avec un minimum de un), quelle que soit I'entreprise, doit
étre Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.).

Les S.S.T. doivent avoir été formés ou recyclés depuis moins de 2 ans et ont obligatoirement, a l'arriere de
leurs casques, un autocollant d’identification.

La liste des secouristes, a jour en permanence, est affichée prés du téléphone défini ci-dessus.

Il en est de méme pour la liste du matériel médical existant sur le chantier.

7.3. Travail isolé

Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu'un travailleur isolé puisse signaler toute
situation de détresse et étre secouru dans les meilleurs délais.

7.4. Procédure d’organisation des secours

Dans les locaux de la base vie, le lot en charge des installations de chantier (baraquements) mettra en place
des affiches d’appel des premiers secours.

Téléphoner au 18 POMPIERS (depuis un poste fixe) ou 112 (depuis un mobile).
Les soins aux victimes d’accident ou malades sont assurés par du personnel compétent.

Le transport des accidentés et malades graves est assuré par les services de secours.

7.5. Déclaration en cas d'accident ou incident

Outre les déclarations réglementaires d'accident effectuées par I'entrepreneur, les accidents ou incidents sont
signalés au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS.

7.6. Point de rencontre secours

A installer a I'entrée du chantier et en concertation avec le service sécurité de la base.
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7.7. Modele de fiche de secours

N cas DACCIDENT

=
18 ou 112

Appelez les Pompiers

etdites:

1. ICI CHANTIER: Creéation d'un magasin munitions
régimentaire
Adresse : QUARTIER LECOCQ 83600 FREJUS

2.PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT :

par exemple : Chute, éboulement, asphyxie...
LA POSITION DU BLESSE : Il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille ...
ET SIILY A NECESSITE DE DEGAGEMENT

3.SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE(S) ET LEUR ETAT

Par exemple : Trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.

4.FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS.

Envoyer quelqu'un a I'entrée du chantier pour guider les secours.
A installer a I'entrée du chantier et en concertation avec le service sécurité de la base.

NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER
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ANNEXES AU P.G.C.

Liste des piéces jointes au P.G.C.

- Annexe_SCALP
- Annexe_Presence_Silice
- DHOL VO

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018



