
N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin

1 EPML_HALL DES LIONS : CALENDRIER 
ETUDES & EXECUTIONS

140 jours Ven 07/02/25 Ven 22/08/25

2 Administratif - OS démarrage 28 jours Mer 12/02/25 Lun 24/03/25

3 MOA OS démarrage préparation de 
chantier lot 01/02/03

0 jour Mer 12/02/25 Mer 12/02/25

4 MOA OS démarrage préparation de 
chantier lot 04

0 jour Lun 24/02/25 Lun 24/02/25

5 MOA OS démarrage des travaux lots 
01/02/03

0 jour Mer 12/03/25 Mer 12/03/25

6 MOA OS démarrage des travaux lot 04 0 jour Lun 24/03/25 Lun 24/03/25

7 Etudes d'exécutions et Fourniture des 
échantillons/prototypes

39 jours Mar 18/02/25 Ven 11/04/25

8 Etudes d'exécutions et Fourniture 
des échantillons/prototypes 01

22 jours Mar 18/02/25 Mer 19/03/25

9 01 Plan de principe des installations 
de chantier 

0 jour Mar 18/02/25 Mar 18/02/25

10 MOE;TCE Echanges avec TCE et MOE sur le 
plan de principe d'installation de 
chantier 

5 jours Mar 18/02/25 Lun 24/02/25

11 01 Plan d'éxéucution des installations 
de chantier 

0 jour Mar 25/02/25 Mar 25/02/25

12 MOE Retour et Visa MOE 5 jours Mer 26/02/25 Mar 04/03/25

13 01 Etudes d'éxécution des travaux de 
gros-oeuvre

0 jour Mer 12/03/25 Mer 12/03/25

14 MOE Echanges et Visa MOE lot 1 5 jours Jeu 13/03/25 Mer 19/03/25

15 01 Etudes d'exécutions des travaux de
cloisons/doublages, plafonds

0 jour Mer 05/03/25 Mer 05/03/25

16 MOE Echanges et Visa MOE lot 1 5 jours Jeu 13/03/25 Mer 19/03/25

17 01 Etudes d'éxécutions des travaux de
revetements de sol 

0 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25

18 MOE Echanges et Visa MOE lot 1 5 jours Mar 04/03/25 Lun 10/03/25

19 01 Etudes d'éxécutions suivi Vibratoire 0 jour Jeu 06/03/25 Jeu 06/03/25

20 MOE Echanges et VISA MOE lot 1 2 jours Ven 07/03/25 Lun 10/03/25

21 01 Etudes d'exécutions des travaux de
Pierre naturelle et vasques 

0 jour Mar 11/03/25 Mar 11/03/25

22 MOE Echanges et VISA MOE lot 1 5 jours Jeu 13/03/25 Mer 19/03/25

23 Etudes d'exécutions et Fourniture 
des échantillons/prototypes 02

29 jours Mar 04/03/25 Ven 11/04/25

24 02 Etudes d'éxécutions des travaux de
menuiseries (1er temps : 
Prototypes+travaux de dépose)

0 jour Mar 04/03/25 Mar 04/03/25

25 MOE Echanges et VISA MOE lot 2 5 jours Mer 05/03/25 Mar 11/03/25

26 02 Echantillons & Prototypes 0 jour Jeu 27/03/25 Jeu 27/03/25

27 MOE Echanges et VISA MOE lot 2 1 jour Ven 28/03/25 Ven 28/03/25

28 02 Etudes d'exécutions des travaux de
menuiseries post-validation des 
prototypes 

0 jour Ven 04/04/25 Ven 04/04/25

29 MOE Echanges et VISA MOE lot 2 5 jours Lun 07/04/25 Ven 11/04/25

30 Etudes d'exécutions et Fourniture 
des échantillons/prototypes 03

6 jours Lun 17/03/25 Mar 25/03/25

31 03 Etudes d'éxécution des travaux CFA
CFO 

0 jour Lun 17/03/25 Lun 17/03/25

32 MOE Echanges et Visa MOE lot 3 5 jours Mer 19/03/25 Mar 25/03/25

33 Etudes d'exécutions et Fourniture 
des échantillons/prototypes 04

6 jours Lun 17/03/25 Lun 24/03/25

34 04 Etudes d'éxécution des travaux PB 
& Ventilation 

0 jour Lun 17/03/25 Lun 17/03/25

35 MOE Echanges et Visa MOE lot 4 5 jours Mar 18/03/25 Lun 24/03/25

36 Fabrications/commandes & 
Approvisionnements 

77 jours Lun 03/03/25 Mar 17/06/25

37 01 Fabrications/commandes & 
Approvisionnements lot 01

40 jours Lun 03/03/25 Ven 25/04/25

07/02 22/08
EPML_HALL DES LIONS : CALENDRIER ETUDES & EXECUTIONS

12/02 24/03
Administratif - OS démarrage

12/02
OS démarrage préparation de chantier lot 01/02/03

24/02
OS démarrage préparation de chantier lot 04

12/03
OS démarrage des travaux lots 01/02/03

24/03
OS démarrage des travaux lot 04

18/02 11/04
Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes

18/02 19/03
Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 01

18/02
Plan de principe des installations de chantier 

18/02 24/02
Echanges avec TCE et MOE sur le plan de principe d'installation de chantier 

25/02
Plan d'éxéucution des installations de chantier 

26/02 04/03
Retour et Visa MOE 

12/03
Etudes d'éxécution des travaux de gros-oeuvre

13/03 19/03
Echanges et Visa MOE lot 1 

05/03
Etudes d'exécutions des travaux de cloisons/doublages, plafonds

13/03 19/03
Echanges et Visa MOE lot 1

03/03
Etudes d'éxécutions des travaux de revetements de sol 

04/03 10/03
Echanges et Visa MOE lot 1

06/03
Etudes d'éxécutions suivi Vibratoire 

07/03 10/03
Echanges et VISA MOE lot 1

11/03
Etudes d'exécutions des travaux de Pierre naturelle et vasques 

13/03 19/03
Echanges et VISA MOE lot 1

04/03 11/04
Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 02

04/03
Etudes d'éxécutions des travaux de menuiseries (1er temps : Prototypes+travaux de dépose)

05/03 11/03
Echanges et VISA MOE lot 2

27/03
Echantillons & Prototypes 

28/03 28/03
Echanges et VISA MOE lot 2

04/04
Etudes d'exécutions des travaux de menuiseries post-validation des prototypes 

07/04 11/04
Echanges et VISA MOE lot 2

17/03 25/03
Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 03

17/03
Etudes d'éxécution des travaux CFA CFO 

19/03 25/03
Echanges et Visa MOE lot 3

17/03 24/03
Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 04

17/03
Etudes d'éxécution des travaux PB & Ventilation 

18/03 24/03
Echanges et Visa MOE lot 4

03/03 17/06
Fabrications/commandes & Approvisionnements 

03/03 25/04
Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 01

06/01 20/01 03/02 17/02 03/03 17/03 31/03 14/04 28/04 12/05 26/05 09/06 23/06 07/07 21/07 04/08 18/08 01/09
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin

38 02 Fabrications/commandes & 
Approvisionnements lot 02

50 jours Mer 09/04/25 Mar 17/06/25

39 03 Fabrications/commandes & 
Approvisionnements lot 03

35 jours Mer 26/03/25 Mar 13/05/25

40 04 Fabrications/commandes & 
Approvisionnements lot 04

30 jours Mar 25/03/25 Lun 05/05/25

41 Travaux préparatoires TCE 26 jours Lun 03/03/25 Lun 07/04/25

42 Lot 01 14 jours Lun 03/03/25 Jeu 20/03/25

43 01 Constat huissier 0 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25

44 01 Mise en place des cloisonnements 
de chantier 

1 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25

45 01 Installations de chantiers divers 
(extincteur de chantier, parois, 
bennes..)

7 jours Mar 04/03/25 Mer 12/03/25

46 01 Livraison + pose des protections de
sol 

10 jours Mar 04/03/25 Lun 17/03/25

47 01 Validation des positions des 
capteurs vibratoires 

0 jour Mar 04/03/25 Mar 04/03/25

48 01 Mise en place des capteurs 
acoustiques & Vibratoires

1 jour Jeu 13/03/25 Jeu 13/03/25

49 01 Mise en place de l'échafaudage 
(une partie sera installé pour 
déposer les pierres  zone café à 
partir du 11/03) 

4 jours Lun 17/03/25 Jeu 20/03/25

50 Lot 03 11 jours Mar 04/03/25 Mar 18/03/25

51 EPML Consignation des réseaux 1 jour Mar 04/03/25 Mer 05/03/25

52 03 Installation de chantier (coffrets, 
éclairage de chantier..) 

3 jours Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25

53 03 Dépose luminaires + apparaillages 2,5 jours Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25

54 03 Installation de la DI chantier 2 jours Lun 17/03/25 Mar 18/03/25

55 Lot 04 23 jours Jeu 06/03/25 Lun 07/04/25

56 04 Installation de chantier 
(Ventilation..) 

3 jours Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25

57 EPML Consignation des réseaux 1 jour Mar 11/03/25 Mar 11/03/25

58 04 Dépose des grilles dans la zone 
audioguides/comptoir

3 jours Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25

59 04 Dépose des réseaux existants (zone
vestiaires) 

5 jours Mar 11/03/25 Lun 17/03/25

60 04 Modification de l'altimétrie des 
réseaux existants traitant (zone 
café) 

10 jours Mar 18/03/25 Lun 31/03/25

61 04 Dépose réseau de reprise VMC yc 
dépose de grilles (zone café) 

5 jours Mar 01/04/25 Lun 07/04/25

62 Travaux d'exécutions TCE 101 jours Lun 10/03/25 Lun 28/07/25

63 Travaux zone Café 92 jours Lun 10/03/25 Mar 15/07/25

64 02 Dépose des banquettes et du 
platelage yc meubles (meubles 
conservés par le louvre) 

5 jours Lun 10/03/25 Ven 14/03/25

65 01 Mise en place des protections de 
sol (zone platelage déposée) 

2 jours Lun 17/03/25 Mar 18/03/25

66 01 Curage & dépose des parements 
existants yc stockage (Travaux de 
nuit)

2 jours Jeu 13/03/25 Ven 14/03/25

67 01 Ouverture de Baie (Travaux de 
nuit)

2 jours Lun 17/03/25 Mar 18/03/25

68 01 Reprise de structure (Travaux de 
nuit)

4 jours Mer 19/03/25 Lun 24/03/25

69 02 Dépose des meubles (à récupérer 
par le Louvre) yc platelage 

5 jours Mar 08/04/25 Lun 14/04/25

70 02 Dépose d'un panneau plafond pour
étudier et anticiper l'intervention 

0 jour Mar 18/03/25 Mar 18/03/25

71 02 Dépose du parement bois en 
plafond et création des 
réservations pour éléc

1 jour Lun 14/04/25 Mar 15/04/25

72 03 Passage des cables plafonds et sol 5 jours Mar 15/04/25 Lun 21/04/25

73 02 Repose du parement bois en 
plafond 

2 jours Jeu 17/04/25 Ven 18/04/25

09/04 17/06
Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 02

26/03 13/05
Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 03

25/03 05/05
Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 04

03/03 07/04
Travaux préparatoires TCE

03/03 20/03
Lot 01 

03/03
Constat huissier 

03/03 03/03
Mise en place des cloisonnements de chantier 

04/03 12/03
Installations de chantiers divers (extincteur de chantier, parois, bennes..)

04/03 17/03
Livraison + pose des protections de sol 

04/03
Validation des positions des capteurs vibratoires 

13/03 13/03
Mise en place des capteurs acoustiques & Vibratoires

17/03 20/03
Mise en place de l'échafaudage (une partie sera installé pour déposer les pierres  zone café à partir du 11/03) 

04/03 18/03
Lot 03

04/03 05/03
Consignation des réseaux 

06/03 10/03
Installation de chantier (coffrets, éclairage de chantier..) 

06/03 10/03
Dépose luminaires + apparaillages 

17/03 18/03
Installation de la DI chantier 

06/03 07/04
Lot 04 

06/03 10/03
Installation de chantier (Ventilation..) 

11/03 11/03
Consignation des réseaux 

06/03 10/03
Dépose des grilles dans la zone audioguides/comptoir

11/03 17/03
Dépose des réseaux existants (zone vestiaires) 

18/03 31/03
Modification de l'altimétrie des réseaux existants traitant (zone café) 

01/04 07/04
Dépose réseau de reprise VMC yc dépose de grilles (zone café) 

10/03 28/07
Travaux d'exécutions TCE

10/03 15/07
Travaux zone Café 

10/03 14/03
Dépose des banquettes et du platelage yc meubles (meubles conservés par le louvre) 

17/03 18/03
Mise en place des protections de sol (zone platelage déposée) 

13/03 14/03
Curage & dépose des parements existants yc stockage (Travaux de nuit)

17/03 18/03
Ouverture de Baie (Travaux de nuit)

19/03 24/03
Reprise de structure (Travaux de nuit)

08/04 14/04
Dépose des meubles (à récupérer par le Louvre) yc platelage 

18/03
Dépose d'un panneau plafond pour étudier et anticiper l'intervention 

14/04 15/04
Dépose du parement bois en plafond et création des réservations pour éléc

15/04 21/04
Passage des cables plafonds et sol 

17/04 18/04
Repose du parement bois en plafond 

06/01 20/01 03/02 17/02 03/03 17/03 31/03 14/04 28/04 12/05 26/05 09/06 23/06 07/07 21/07 04/08 18/08 01/09
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74 02 Pose du sous plancher 5 jours Mar 22/04/25 Lun 28/04/25

75 01 Carrotages, scellements et 
calfeutrements 

4 jours Mar 22/04/25 Ven 25/04/25

76 01 Cloisons doublages 4 jours Lun 28/04/25 Jeu 01/05/25

77 01 Plafond acoustiques (Travaux de 
nuit : Structure plafond) 

11 jours Ven 02/05/25 Ven 16/05/25

78 04 Alimentation EF du ballon ECS avec 
alimentation ECS de l'évier 

5 jours Ven 02/05/25 Jeu 08/05/25

79 04 Pose du Ballon ECS avec 
alimentation ECS de l'évier 

5 jours Ven 09/05/25 Jeu 15/05/25

80 04 Raccordement EU de l'évier sur la 
colonne EU existante 

5 jours Ven 09/05/25 Jeu 15/05/25

81 01 Pierre parements 10 jours Lun 19/05/25 Ven 30/05/25

82 02 Parquet Bois : Ordonnancement à 
valider avec la MOE/ENT

10 jours Ven 16/05/25 Jeu 29/05/25

83 01 Plafond métallique : 
Ordonancement à valider avec 
MOE/ENT

6 jours Lun 02/06/25 Lun 09/06/25

84 01 Résine sol 5 jours Mar 10/06/25 Lun 16/06/25

85 02 Pose de porte (local technique 
derrière comptoir café, droit de la 
cuisine..) 

1 jour Mar 17/06/25 Mar 17/06/25

86 02 Pose des meubles & Parements 25 jours Ven 06/06/25 Jeu 10/07/25

87 03 Pose PC + éclairage + BS plafond 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25

88 03 Pose appareillage CFO & CFA 3 jours Ven 11/07/25 Mar 15/07/25

89 03 Pose caméras 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25

90 03 Contrôle d'accès sur LT (droit de la 
cuisine)

1,5 jours Lun 14/07/25 Mar 15/07/25

91 Travaux zone Mezzanine 83,5 jours Jeu 20/03/25 Mar 15/07/25

92 03 Distribution CFA & CFO (sous 
réserve cheminement existant soit 
connu) 

1 jour Jeu 20/03/25 Ven 21/03/25

93 01 Cloisons, doublages 2 jours Ven 21/03/25 Mar 25/03/25

94 01 Peinture 1ère couche 4 jours Mar 25/03/25 Lun 31/03/25

95 02 Paroi vitrée 2 jours Ven 13/06/25 Lun 16/06/25

96 01 Peinture de finitions 2 jours Mar 17/06/25 Mer 18/06/25

97 03 Pose appareillage CFO 0,5 jour Jeu 19/06/25 Jeu 19/06/25

98 03 Pose luminaires plafond 0,5 jour Jeu 19/06/25 Jeu 19/06/25

99 03 Pose caméra circulation 0,5 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25

100 Travaux zone vestiaire 92 jours Lun 10/03/25 Mar 15/07/25

101 01 Curage 5 jours Lun 10/03/25 Ven 14/03/25

102 04 Modification des gaines de 
ventilation 

5 jours Lun 17/03/25 Ven 21/03/25

103 03 Distribution CFO & CFA & VDI 2,5 jours Ven 21/03/25 Mar 25/03/25

104 01 Chape / ravoirage 2 jours Mer 26/03/25 Jeu 27/03/25

105 01 Séchage 2 jours Ven 28/03/25 Lun 31/03/25

106 02 Pose du sous plancher 3 jours Mar 01/04/25 Jeu 03/04/25

107 02 Plafonds 3 jours Ven 04/04/25 Mar 08/04/25

108 02 Pose du parquet 4 jours Jeu 01/05/25 Mar 06/05/25

109 02 Pose des meubles et casiers 15 jours Mer 28/05/25 Mar 17/06/25

110 01 Peinture plafond 3 jours Mer 18/06/25 Ven 20/06/25

22/04 28/04
Pose du sous plancher 

22/04 25/04
Carrotages, scellements et calfeutrements 

28/04 01/05
Cloisons doublages 

02/05 16/05
Plafond acoustiques (Travaux de nuit : Structure plafond) 

02/05 08/05
Alimentation EF du ballon ECS avec alimentation ECS de l'évier 

09/05 15/05
Pose du Ballon ECS avec alimentation ECS de l'évier 

09/05 15/05
Raccordement EU de l'évier sur la colonne EU existante 

19/05 30/05
Pierre parements 

16/05 29/05
Parquet Bois : Ordonnancement à valider avec la MOE/ENT

02/06 09/06
Plafond métallique : Ordonancement à valider avec MOE/ENT

10/06 16/06
Résine sol 

17/06 17/06
Pose de porte (local technique derrière comptoir café, droit de la cuisine..) 

06/06 10/07
Pose des meubles & Parements

07/07 10/07
Pose PC + éclairage + BS plafond

11/07 15/07
Pose appareillage CFO & CFA

15/07 15/07
Pose caméras 

14/07 15/07
Contrôle d'accès sur LT (droit de la cuisine)

20/03 15/07
Travaux zone Mezzanine 

20/03 21/03
Distribution CFA & CFO (sous réserve cheminement existant soit connu) 

21/03 25/03
Cloisons, doublages 

25/03 31/03
Peinture 1ère couche 

13/06 16/06
Paroi vitrée

17/06 18/06
Peinture de finitions 

19/06 19/06
Pose appareillage CFO 

19/06 19/06
Pose luminaires plafond 

15/07 15/07
Pose caméra circulation 

10/03 15/07
Travaux zone vestiaire 

10/03 14/03
Curage 

17/03 21/03
Modification des gaines de ventilation 

21/03 25/03
Distribution CFO & CFA & VDI 

26/03 27/03
Chape / ravoirage 

28/03 31/03
Séchage 

01/04 03/04
Pose du sous plancher 

04/04 08/04
Plafonds 

01/05 06/05
Pose du parquet 

28/05 17/06
Pose des meubles et casiers 

18/06 20/06
Peinture plafond 
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin

111 02 Porte de distribution 1 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25

112 03 Pose appareillage CFA 1 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25

113 04 Pose des nouvelles grilles de 
ventilation 

1 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25

114 02 Pose luminaires dans casiers 2 jours Mar 24/06/25 Mer 25/06/25

115 03 Pose luminaires et BS au plafond 1 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25

116 03 Pose appareillage DI 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25

117 03 Pose caméra 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25

118 Travaux zone Sanitaires 73 jours Mar 11/03/25 Jeu 19/06/25

119 MOA Consignation des réseaux fluides 0 jour Mar 11/03/25 Mar 11/03/25

120 01 Curage et dépose des revetements 
en mosaiques de verre

3 jours Mar 11/03/25 Jeu 13/03/25

121 04 Consignation des fluides avec 
dépose des sanitaires existants 

10 jours Mar 11/03/25 Lun 24/03/25

122 04 Alimentation et distribution EF à 
partir des attentes existantes

10 jours Mar 25/03/25 Lun 07/04/25

123 04 Alimentation et distribution EC à 
partir des attentes existantes

10 jours Mar 25/03/25 Lun 07/04/25

124 04 Raccordement des évacuations 
EU/EV sur les attentes existantes 

10 jours Mar 08/04/25 Lun 21/04/25

125 03 Distribution CFO & CFA & VDI & 
Caméra

2,5 jours Jeu 17/04/25 Lun 21/04/25

126 01 Cloisons et doublages 5 jours Mar 22/04/25 Lun 28/04/25

127 03 Pose ecl au plafond 2 jours Ven 25/04/25 Mar 29/04/25

128 01 Plafonds tendus 5 jours Mar 29/04/25 Lun 05/05/25

129 02 Pose des panneaux muraux 4 jours Lun 19/05/25 Jeu 22/05/25

130 01 Carrelage 13 jours Mar 06/05/25 Jeu 22/05/25

131 01 Peinture 5 jours Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25

132 02 Pose des portes (entrée sanitaire, 
placard technique..)

1 jour Ven 30/05/25 Ven 30/05/25

133 03 Pose caméra 1 jour Ven 30/05/25 Ven 30/05/25

134 04 Pose et raccordement des 
appareils sanitaires 

10 jours Ven 30/05/25 Jeu 12/06/25

135 03 Pose appareillage CFO 1 jour Lun 02/06/25 Lun 02/06/25

136 03 Pose DI 1,5 jours Mar 03/06/25 Mer 04/06/25

137 03 Pose BS 1 jour Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25

138 03 Pose ecl sur mur 1,5 jours Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25

139 04 Pose accessoires sanitaires et 
divers finitions 

5 jours Ven 13/06/25 Jeu 19/06/25

140 04 Désinfection des circuits avec 
analyse d'eau 

5 jours Ven 13/06/25 Jeu 19/06/25

141 04 Analyse et mise en service 5 jours Ven 13/06/25 Jeu 19/06/25

142 Hall, Circulations et autres zones 98 jours Jeu 13/03/25 Lun 28/07/25

143 MOA Dépose des oeuvres et le dispositif 
VISIOM

2 jours Jeu 13/03/25 Ven 14/03/25

144 04 Dépose des réseaux existants 2,5 jours Ven 21/03/25 Mar 25/03/25

145 04 Modification des gaines de 
ventilation 

5 jours Mar 25/03/25 Mar 01/04/25

146 02 Dépose des meubles et parements 
non conservés

5 jours Mar 18/03/25 Lun 24/03/25

147 02 Dépose des faux plafonds bois non 
conservés

10 jours Mar 25/03/25 Lun 07/04/25

23/06 23/06
Porte de distribution 

23/06 23/06
Pose appareillage CFA

23/06 23/06
Pose des nouvelles grilles de ventilation 

24/06 25/06
Pose luminaires dans casiers 

23/06 23/06
Pose luminaires et BS au plafond 

15/07 15/07
Pose appareillage DI

15/07 15/07
Pose caméra 

11/03 19/06
Travaux zone Sanitaires 

11/03
Consignation des réseaux fluides 

11/03 13/03
Curage et dépose des revetements en mosaiques de verre

11/03 24/03
Consignation des fluides avec dépose des sanitaires existants 

25/03 07/04
Alimentation et distribution EF à partir des attentes existantes

25/03 07/04
Alimentation et distribution EC à partir des attentes existantes

08/04 21/04
Raccordement des évacuations EU/EV sur les attentes existantes 

17/04 21/04
Distribution CFO & CFA & VDI & Caméra

22/04 28/04
Cloisons et doublages

25/04 29/04
Pose ecl au plafond 

29/04 05/05
Plafonds tendus

19/05 22/05
Pose des panneaux muraux 

06/05 22/05
Carrelage 

23/05 29/05
Peinture 

30/05 30/05
Pose des portes (entrée sanitaire, placard technique..)

30/05 30/05
Pose caméra 

30/05 12/06
Pose et raccordement des appareils sanitaires 

02/06 02/06
Pose appareillage CFO 

03/06 04/06
Pose DI 

04/06 05/06
Pose BS 

04/06 05/06
Pose ecl sur mur 

13/06 19/06
Pose accessoires sanitaires et divers finitions 

13/06 19/06
Désinfection des circuits avec analyse d'eau 

13/06 19/06
Analyse et mise en service 

13/03 28/07
Hall, Circulations et autres zones 

13/03 14/03
Dépose des oeuvres et le dispositif VISIOM

21/03 25/03
Dépose des réseaux existants 

25/03 01/04
Modification des gaines de ventilation 

18/03 24/03
Dépose des meubles et parements non conservés

25/03 07/04
Dépose des faux plafonds bois non conservés
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin

148 03 Distribution CFO+CFA+VDI+caméra 5 jours Mar 08/04/25 Lun 14/04/25

149 03 Modifications TD existants 2,5 jours Mar 13/05/25 Jeu 15/05/25

150 01 Restauration/nettoyage des pierres
murales 

40 jours Ven 21/03/25 Jeu 15/05/25

151 01 Nettoyage grand plafond 5 jours Mer 26/03/25 Mar 01/04/25

152 HM Interface chantier PIEZZETA 
MURILLO : Démarrage Remise en 
teinte prévisionnelle (date de fin à 
confirmer) 

4 jours Mer 02/04/25 Lun 07/04/25

153 01 Restauration/nettoyage des pierres
au sol 

30 jours Ven 16/05/25 Jeu 26/06/25

154 01 Nettoyage de la zone plafond en 
parement pierre 

3 jours Ven 16/05/25 Mar 20/05/25

155 02 Pose du nouveau plafond bois 25 jours Ven 06/06/25 Jeu 10/07/25

156 01 Peintures des espaces remaniés 25 jours Ven 06/06/25 Jeu 10/07/25

157 03 Baie vidéo 5 jours Ven 27/06/25 Jeu 03/07/25

158 02 Pose des meubles rénovés 20 jours Mer 18/06/25 Mar 15/07/25

159 03 Raccordement baie VDI y compris 
recette

5 jours Ven 04/07/25 Jeu 10/07/25

160 02 Stores solaires 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25

161 04 Pose des nouvelles grilles de 
ventilation 

2 jours Ven 11/07/25 Lun 14/07/25

162 03 Pose appareillage CFO 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25

163 03 Pose ecl au plafond 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25

164 03 Pose BS 1 jour Ven 18/07/25 Ven 18/07/25

165 03 Pose caméra 1 jour Lun 21/07/25 Lun 21/07/25

166 03 Pose DI sur l'ensemble du chantier 
+ Essais + MES + dépose de la DI de
chantier 

5 jours Mar 22/07/25 Lun 28/07/25

167 AOR 133 jours Ven 07/02/25 Mar 12/08/25

168 OPR et levées des réserves 133 jours Ven 07/02/25 Mar 12/08/25

169 Zone Mezzanine 21 jours Ven 07/02/25 Ven 07/03/25

170 MOE OPR 1 jour Ven 07/02/25 Ven 07/02/25

171 TCE Levée des réserves 20 jours Lun 10/02/25 Ven 07/03/25

172 Zone Vestiaires & Sanitaires 25 jours Mar 08/07/25 Lun 11/08/25

173 MOE OPR 5 jours Mar 08/07/25 Lun 14/07/25

174 TCE Levée des réserves 20 jours Mar 15/07/25 Lun 11/08/25

175 Zone Café 25 jours Mar 08/07/25 Lun 11/08/25

176 MOE OPR 5 jours Mar 08/07/25 Lun 14/07/25

177 TCE Levée des réserves 20 jours Mar 15/07/25 Lun 11/08/25

178 Zone Hall et circulations 5 jours Mer 09/07/25 Mar 15/07/25

179 MOE OPR 5 jours Mer 09/07/25 Mar 15/07/25

180 TCE Levée des réserves 20 jours Mer 16/07/25 Mar 12/08/25

181 Réception Lot 01/02/03 0 jour Mar 12/08/25 Mar 12/08/25

182 Réception Lot 04 0 jour Ven 22/08/25 Ven 22/08/25

08/04 14/04
Distribution CFO+CFA+VDI+caméra

13/05 15/05
Modifications TD existants 

21/03 15/05
Restauration/nettoyage des pierres murales 

26/03 01/04
Nettoyage grand plafond 

02/04 07/04
Interface chantier PIEZZETA MURILLO : Démarrage Remise en teinte prévisionnelle (date de fin à confirmer) 

16/05 26/06
Restauration/nettoyage des pierres au sol 

16/05 20/05
Nettoyage de la zone plafond en parement pierre 

06/06 10/07
Pose du nouveau plafond bois 

06/06 10/07
Peintures des espaces remaniés 

27/06 03/07
Baie vidéo

18/06 15/07
Pose des meubles rénovés

04/07 10/07
Raccordement baie VDI y compris recette

11/07 17/07
Stores solaires 

11/07 14/07
Pose des nouvelles grilles de ventilation 

11/07 17/07
Pose appareillage CFO

11/07 17/07
Pose ecl au plafond

18/07 18/07
Pose BS

21/07 21/07
Pose caméra 

22/07 28/07
Pose DI sur l'ensemble du chantier + Essais + MES + dépose de la DI de chantier 

07/02 12/08
AOR 

07/02 12/08
OPR et levées des réserves 

07/02 07/03
Zone Mezzanine 

07/02 07/02
OPR

10/02 07/03
Levée des réserves 

08/07 11/08
Zone Vestiaires & Sanitaires 

08/07 14/07
OPR 

15/07 11/08
Levée des réserves 

08/07 11/08
Zone Café 

08/07 14/07
OPR 

15/07 11/08
Levée des réserves 

09/07 15/07
Zone Hall et circulations 

09/07 15/07
OPR 

16/07 12/08
Levée des réserves 

12/08
Réception Lot 01/02/03

22/08
Réception Lot 04
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