EPML

Calendrier études et travaux - Refonte du Hall des lions
Version du 11/03/2025

L Som R Ll

N° Lot Nom de la tache Durée Début
1 EPML_HALL DES LIONS : CALENDRIER 140 jours |Ven 07/02/25
ETUDES & EXECUTIONS
2 Administratif - OS démarrage 28 jours Mer 12/02/25
3 MOA 0S démarrage préparation de 0 jour Mer 12/02/25
chantier lot 01/02/03
4 MOA 0OS démarrage préparation de 0 jour Lun 24/02/25
chantier lot 04
5 MOA 0S démarrage des travaux lots 0 jour Mer 12/03/25
01/02/03
6 MOA 0S démarrage des travaux lot 04 0 jour Lun 24/03/25
7 Etudes d'exécutions et Fourniture des 39 jours Mar 18/02/25
échantillons/prototypes
8 Etudes d'exécutions et Fourniture 22 jours Mar 18/02/25
des échantillons/prototypes 01
9 01 Plan de principe des installations 0 jour Mar 18/02/25
de chantier
10 |MOE;TCE Echanges avec TCE et MOE sur le 5 jours Mar 18/02/25
plan de principe d'installation de
11 01 Plan d'éxéucution des installations 0 jour Mar 25/02/25
de chantier
12 MOE Retour et Visa MOE 5 jours Mer 26/02/25
13 01 Etudes d'éxécution des travaux de 0 jour Mer 12/03/25
gros-oeuvre
14 MOE Echanges et Visa MOE lot 1 5 jours Jeu 13/03/25
15 01 Etudes d'exécutions des travaux de 0 jour Mer 05/03/25
cloisons/doublages, plafonds
16 MOE Echanges et Visa MOE lot 1 5 jours Jeu 13/03/25
17 01 Etudes d'éxécutions des travaux de 0 jour Lun 03/03/25
revetements de sol
18 MOE Echanges et Visa MOE lot 1 5 jours Mar 04/03/25
19 01 Etudes d'éxécutions suivi Vibratoire 0 jour Jeu 06/03/25
20 MOE Echanges et VISA MOE lot 1 2 jours Ven 07/03/25
21 01 Etudes d'exécutions des travaux de 0 jour Mar 11/03/25
Pierre naturelle et vasques
22 MOE Echanges et VISA MOE lot 1 5 jours Jeu 13/03/25
23 Etudes d'exécutions et Fourniture 29 jours Mar 04/03/25
des échantillons/prototypes 02
24 02 Etudes d'éxécutions des travaux de 0 jour Mar 04/03/25
menuiseries (ler temps :
25 MOE Echanges et VISA MOE lot 2 5 jours Mer 05/03/25
26 02 Echantillons & Prototypes 0 jour Jeu 27/03/25
27 MOE Echanges et VISA MOE lot 2 1 jour Ven 28/03/25
28 02 Etudes d'exécutions des travaux de 0 jour Ven 04/04/25
menuiseries post-validation des
29 MOE Echanges et VISA MOE lot 2 5 jours Lun 07/04/25
30 Etudes d'exécutions et Fourniture 6 jours Lun 17/03/25
des échantillons/prototypes 03
31 03 Etudes d'éxécution des travaux CFA 0 jour Lun 17/03/25
CFO
32 MOE Echanges et Visa MOE lot 3 5 jours Mer 19/03/25
33 Etudes d'exécutions et Fourniture 6 jours Lun 17/03/25
des échantillons/prototypes 04
34 04 Etudes d'éxécution des travaux PB 0 jour Lun 17/03/25
& Ventilation
35 MOE Echanges et Visa MOE lot 4 5 jours Mar 18/03/25
36 Fabrications/commandes & 77 jours  Lun 03/03/25
Approvisionnements
37 01 Fabrications/commandes & 40 jours  Lun 03/03/25
Approvisionnements lot 01
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EPML_HALL DES LIONS : CALENDRIER ETUDES & EXECUTIONS
07/02 |

Administratif - OS démarrage
12/02 1 24/03

OS démarrage préparation de chantier lot 01/02/03
¢ 12/02

0OS démarrage préparation de chantier lot 04
@ 24/02

OS démarrage des travaux lots 01/02/03
¢ 12/03

OS démarrage des travaux lot 04
¢ 24/03

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes
18/02 1

11/04

Etudes d’'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 01
18/02 1

Plan de principe des installations de chantier
¢ 18/02

Echanges avec TCE et MOE sur le plan de principe d'installation de chantier
1 24/02

Plan d'éxéucution des installations de chantier
¢ 25/02

Retour et Visa MOE
26/02 04/03

Etudes d'éxécution des travaux de gros-oeuvre
¢ 12/03

Echanges et Visa MOE lot 1
13/03 19/03

/doubl I1afond

Etudes d'exécutions des travaux de cloi: p
¢ 05/03

Echanges et Visa MOE lot 1
13/03 19/03

Etudes d'éxécutions des travaux de revetements de sol
¢ 03/03

Echanges et Visa MOE lot 1
04/03 10/03

Etudes d'éxécutions suivi Vibratoire
¢ 06/03

Echanges et VISA MOE lot 1
07/03 10/03

Etudes d'exécutions des travaux de Pierre naturelle et vasques
¢ 11/03

Echanges et VISA MOE lot 1
13/03 19/03

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 02
04/03 1

Etudes d'éxécutions des travaux de menuiseries (1er temps : Prototypes+travaux de dépose)
¢ 04/03

Echanges et VISA MOE lot 2
05/03 11/03

Echantillons & Prototypes
¢ 27/03

Echanges et VISA MOE lot 2
28/03 _ 28/03

Etudes d'exécutions des travaux de menuiseries post-validation des prototypes
o 04/04

Echanges et VISA MOE lot 2
07/04 11/04

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 03
17/03 ey 25/03

Etudes d'éxécution des travaux CFA CFO
¢ 17/03
Echanges et Visa MOE lot 3
19/03 25/03
Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 04
24/03

3 e 24/

Etudes d'éxécution des travaux PB & Ventilation
¢ 17/03

Echanges et Visa MOE lot 4
18/03 24/03

Fabricati /c d

& Appr
03/03 |

Fabrications/c des & Approvisi lot 01

03/03 25/04

1 17/06

22/08
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Calendrier études et travaux - Refonte du Hall des lions
Version du 11/03/2025
N° Lot Nom de la tache Durée Début Fin 2025 [ Fevrier 2025 [Mars 2025 [ Avril 2025 [Mai 2025 [ Juin 2025 [ Juillet 2025 [ Aoiit 2025 Septembre 2025
06/01 20/01 03/02 17/02 ‘ 03/03 17/03 ‘ 31/03 ‘ 14/04 28/04 ‘ 12/05 ‘ 26/05 ‘ 09/06 ‘ 23/06 07/07 21/07 ‘ 04/08 18/08 01/09
38 02 Fabrications/commandes & 50 jours  Mer 09/04/25 Mar 17/06/25 Fabrications/c des & Approvisi lot 02
Approvisionnements lot 02 09/04 17/06
39 03 Fabrications/commandes & 35jours  Mer 26/03/25 Mar 13/05/25 Fabrications/c des & App lot 03
Approvisionnements lot 03 26/03 13/05
40 04 Fabrications/commandes & 30jours  Mar25/03/25 Lun 05/05/25 Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 04
Approvisionnements lot 04 03 05/05
41 Travaux préparatoires TCE 26 jours  Lun 03/03/25 Lun 07/04/25 Travaux préparatoires TCE
03/03 | 1 07/04
42 Lot 01 14 jours  Lun 03/03/25 Jeu 20/03/25 Lot 01
03/03 p——————— 20/03
43 01 Constat huissier 0 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25 Constat huissier
o 03/03
44 01 Mise en place des cloisonnements 1 jour Lun 03/03/25 Lun 03/03/25 Mise en place des cloi de ch
de chantier 03/03 . 03/03
45 01 Installations de chantiers divers 7jours  Mar04/03/25 Mer 12/03/25 Installations de chantiers divers (extincteur de chantier, parois, bennes..)
(extincteur de chantier, parois,
46 01 Livraison + pose des protectionsde 10 jours  Mar 04/03/25 Lun 17/03/25 Livraison + pose des protections de sol
sol 04/03 e 17/03
47 01 Validation des positions des 0 jour Mar 04/03/25 Mar 04/03/25 Validation des positions des capteurs vibratoires
capteurs vibratoires o 04/03
48 01 Mise en place des capteurs 1jour Jeu 13/03/25 Jeu 13/03/25 Mise en place des capteurs acoustiques & Vibratoires
acoustiques & Vibratoires 13/03 ., 13/03
49 01 Mise en place de I'échafaudage 4 jours Lun 17/03/25 Jeu 20/03/25 Mise en place de I'échafaudage (une partie sera installé pour déposer les pierres zone café a partir du 11/03)
(une partie sera installé pour 17/03 0/03
déposer les pierres zone café a
50 Lot 03 11 jours Mar 04/03/25 Mar 18/03/25 Lot 03
04/03 p——————1 18/03
51 EPML Consignation des réseaux 1 jour Mar 04/03/25 Mer 05/03/25 Consignation des réseaux
04/03 05/03
52 03 Installation de chantier (coffrets, 3jours Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25 Installation de chantier (coffrets, éclairage de chantier..)
éclairage de chantier..) 6/03 10/03
53 03 Dépose luminaires + apparaillages ~ 2,5jours  Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25 Dépose luminaires + apparaillages
06/03 10/03
54 03 Installation de la DI chantier 2 jours Lun 17/03/25 Mar 18/03/25 I llation de la DI chanti
17/03 18/03
55 Lot 04 23 jours Jeu 06/03/25 Lun 07/04/25 Lot 04
06/03 | 1 07/04
56 04 Installation de chantier 3 jours Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25 Installation de chantier (Ventilation..)
(Ventilation..) 6/03 10/03
57 EPML Consignation des réseaux 1jour Mar 11/03/25 Mar 11/03/25 Consignation des réseaux
11/03 11/03
58 04 Dépose des grilles dans la zone 3 jours Jeu 06/03/25 Lun 10/03/25 Dépose des grilles dans la zone audioguides/comptoir
audioguides/comptoir 06/03 10/03
59 04 Dépose des réseaux existants (zone 5 jours Mar 11/03/25 Lun 17/03/25 Dépose des réseaux existants (zone vestiaires)
vestiaires) 11/03 /03
60 04 Modification de I'altimétrie des 10 jours  Mar 18/03/25 Lun 31/03/25 Modification de I'altimétrie des réseaux existants traitant (zone café)
réseaux existants traitant (zone 18/03
61 04 Dépose réseau de reprise VMC yc 5 jours Mar 01/04/25 Lun 07/04/25 Dépose réseau de reprise VMC yc dépose de grilles (zone café)
dépose de grilles (zone café) (Y
62 Travaux d'exécutions TCE 101 jours Lun 10/03/25 Lun 28/07/25 Travaux d'exécutions TCE
10/03 ¢ 1 28/07
63 Travaux zone Café 92 jours  Lun10/03/25 Mar 15/07/25 Travaux zone Café
10/03 ¢ 1 15/07
64 02 Dépose des banquettes et du 5jours  Lun10/03/25 Ven 14/03/25 Dépose des banquettes et du platelage yc meubles (meubles conservés par le louvre)
platelage yc meubles (meubles 0/03 14/03
conservés par le louvre)
65 01 Mise en place des protections de 2 jours Lun 17/03/25 Mar 18/03/25 Mise en place des protections de sol (zone platelage déposée)
sol (zone platelage déposée) 17/03 18/03
66 01 Curage & dépose des parements 2jours  Jeu13/03/25 Ven 14/03/25 Curage & dépose des parements existants yc stockage (Travaux de nuit)
existants yc stockage (Travaux de 13/03 14/03
67 01 Ouverture de Baie (Travaux de 2 jours Lun 17/03/25 Mar 18/03/25 Ouverture de Baie (Travaux de nuit)
nuit) 17/03 18/03
68 01 Reprise de structure (Travaux de 4 jours Mer 19/03/25 Lun 24/03/25 Reprise de structure (Travaux de nuit)
nuit) 19/03 24/03
69 02 Dépose des meubles (a récupérer 5jours  Mar 08/04/25 Lun 14/04/25 Dépose des meubles (a récupérer par le Louvre) yc platelage
par le Louvre) yc platelage 4/04
70 02 Dépose d'un panneau plafond pour 0 jour Mar 18/03/25 Mar 18/03/25 Dépose d'un panneau plafond pour étudier et anticiper I'intervention
étudier et anticiper l'intervention o 18/03
7 02 Dépose du parement bois en 1 jour Lun 14/04/25 Mar 15/04/25 Dépose du parement bois en plafond et création des réservations pour éléc
plafond et création des 14/04 _ 15/04
72 03 Passage des cables plafonds et sol S5jours  Mar15/04/25 Lun21/04/25 P ge des cables plafonds et sol
15/04 21/04
73 02 Repose du parement bois en 2 jours Jeu 17/04/25 Ven 18/04/25 Repose du parement bois en plafond
plafond 17/04 18/04
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N° Lot Nom de la tache Durée Début Fin 2025 [ Février 2025 [Mars 2025 [ Avril 2025 [Mai 2025 [ Juin 2025 [ Juillet 2025 [ Aoiit 2025 Septembre 2025
06/01 20/01 03/02 17/02 ‘ 03/03 17/03 ‘ 31/03 ‘ 14/04 28/04 12/05 ‘ 26/05 09/06 23/06 07/07 21/07 ‘ 04/08 18/08 01/09
74 02 Pose du sous plancher 5 jours Mar 22/04/25 Lun 28/04/25 Pose du sous plancher
22/04 28/04
75 01 Carrotages, scellements et 4 jours Mar 22/04/25 Ven 25/04/25 Carrotag cell 1ts et calfeutr
calfeutrements 22/04 25/04
76 01 Cloisons doublages 4 jours Lun 28/04/25 Jeu 01/05/25 Cloisons doublages
28/04 01/05
77 01 Plafond acoustiques (Travaux de 11jours  Ven02/05/25 Ven 16/05/25 Plafond acoustiques (Travaux de nuit : Structure plafond)
nuit : Structure plafond)
78 04 Alimentation EF du ballon ECS avec 5 jours Ven 02/05/25 Jeu 08/05/25 Alimentation EF du ballon ECS avec alimentation ECS de I'évier
alimentation ECS de I'évier 02/05 08/05
79 04 Pose du Ballon ECS avec 5 jours Ven 09/05/25 Jeu 15/05/25 Pose du Ballon ECS avec alimentation ECS de I'évier
alimentation ECS de |'évier /05 15/05
80 04 Raccordement EU de I'évier sur la 5 jours Ven 09/05/25 Jeu 15/05/25 Raccordement EU de I'évier sur la colonne EU existante
colonne EU existante 09/05 15/05
81 01 Pierre parements 10 jours  Lun 19/05/25 Ven 30/05/25 Pierre parements
19/05 30/05
82 02 Parquet Bois : Ordonnancement a 10 jours  Ven 16/05/25 Jeu 29/05/25 Parquet Bois : Ordonnancement a valider avec la MOE/ENT
valider avec la MOE/ENT /05
83 01 Plafond métallique : 6 jours Lun 02/06/25 Lun 09/06/25 Plafond métallique : Ordonancement a valider avec MOE/ENT
Ordonancement a valider avec 09/06
84 01 Résine sol 5 jours Mar 10/06/25 Lun 16/06/25 Résine sol
10/06 16/06
85 02 Pose de porte (local technique 1 jour Mar 17/06/25 Mar 17/06/25 Pose de porte (local technique derriére comptoir café, droit de la cuisine..)
derriere comptoir café, droit de la 17/06 17/06
86 02 Pose des meubles & Parements 25jours  Ven 06/06/25 Jeu 10/07/25 Pose des meubles & Parements
06/06 10/07
87 03 Pose PC + éclairage + BS plafond 4 jours Lun 07/07/25 Jeu 10/07/25 Pose PC + éclairage + BS plafond
07/07 10/07
88 03 Pose appareillage CFO & CFA 3 jours Ven 11/07/25 Mar 15/07/25 Pose appareillage CFO & CFA
11/07 15/07
89 03 Pose caméras 1jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25 Pose caméras
15/07 15/07
90 03 Controle d'accés sur LT (droitdela  1,5jours  Lun 14/07/25 Mar 15/07/25 Contréle d'accés sur LT (droit de la cuisine)
cuisine) 14/07 15/07
91 Travaux zone Mezzanine 83,5 jours Jeu 20/03/25 Mar 15/07/25 Travaux zone Mezzanine
20/03 | 1 15/07
92 03 Distribution CFA & CFO (sous 1 jour Jeu 20/03/25 Ven 21/03/25 Distribution CFA & CFO (sous réserve cheminement existant soit connu)
réserve cheminement existant soit 20/03 ., 21/03
93 01 Cloisons, doublages 2 jours Ven 21/03/25 Mar 25/03/25 Cloisons, doublages
21/03 25/03
94 01 Peinture 1ére couche 4jours  Mar25/03/25 Lun 31/03/25 Peinture 1ére couche
I— /0! 1/03
95 02 Paroi vitrée 2 jours Ven 13/06/25 Lun 16/06/25 Paroi vitrée
6 1
96 01 Peinture de finitions 2 jours Mar 17/06/25 Mer 18/06/25 Peinture de finitions
17/06 18/06
97 03 Pose appareillage CFO 0,5jour  Jeu 19/06/25 Jeu 19/06/25 Pose appareillage CFO
19/06 , 19/06
98 03 Pose luminaires plafond 0,5jour  Jeu 19/06/25 Jeu 19/06/25 Pose luminaires plafond
19/06 , 19/06
99 03 Pose caméra circulation 0,5jour  Mar15/07/25 Mar 15/07/25 Pose caméra circulation
15/07 , 15/07
100 Travaux zone vestiaire 92 jours  Lun10/03/25 Mar 15/07/25 Travaux zone vestiaire
10/03 ¢ 1 15/07
101 01 Curage 5 jours Lun 10/03/25 Ven 14/03/25 Curage
10/03 14/03
102 04 Modification des gaines de 5 jours Lun 17/03/25 Ven 21/03/25 Modification des gaines de ventilation
ventilation 17/03 21/03
103 03 Distribution CFO & CFA & VDI 2,5jours  Ven21/03/25 Mar 25/03/25 Distribution CFO & CFA & VDI
21/03 25/03
104 01 Chape / ravoirage 2 jours Mer 26/03/25 Jeu 27/03/25 Chape / ravoirage
26/03 27/03
105 01 Séchage 2 jours Ven 28/03/25 Lun 31/03/25 Séchage
28/03 31/03
106 02 Pose du sous plancher 3 jours Mar 01/04/25 Jeu 03/04/25 Pose du sous plancher
01/04 03/04
107 02 Plafonds 3 jours Ven 04/04/25 Mar 08/04/25 Plafonds
04/04 08/04
108 02 Pose du parquet 4 jours Jeu 01/05/25 Mar 06/05/25 Pose du parquet
01/05 06/05
109 02 Pose des meubles et casiers 15 jours  Mer 28/05/25 Mar 17/06/25 Pose des meubles et casiers
28/05 17/06
110 01 Peinture plafond 3 jours Mer 18/06/25 Ven 20/06/25 Peinture plafond
18/06 20/06

PANGEA - Calendrier études et travaux Hall des lions EPML ind C du 11/03/2025

Page 3




EPML

Calendrier études et travaux - Refonte du Hall des lions
Version du 11/03/2025

[.(h"«'k‘l‘

N° Lot Nom de la tache Durée Début Fin 2025 [ Février 2025 [Mars 2025 [ Avril 2025 [Mai 2025 [ Juin 2025 [ Juillet 2025 [ Aoiit 2025 Septembre 2025
06/01 20/01 03/02 17/02 ‘ 03/03 17/03 ‘ 31/03 ‘ 14/04 ‘ 28/04 12/05 ‘ 26/05 ‘ 09/06 ‘ 23/06 07/07 21/07 ‘ 04/08 18/08 01/09
m 02 Porte de distribution 1 jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25 Porte de distribution
23/06 _ 23/06
112 03 Pose appareillage CFA 1 jour Lun 23/06/25  Lun 23/06/25 Pose appareillage CFA
23/06 23/06
113 04 Pose des nouvelles grilles de 1jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25 Pose des nouvelles grilles de ventilation
ventilation 23/06 _ 23/06
114 02 Pose luminaires dans casiers 2jours  Mar24/06/25 Mer 25/06/25 Pose luminaires dans casiers
24/06 25/06
115 03 Pose luminaires et BS au plafond 1jour Lun 23/06/25 Lun 23/06/25 Pose luminaires et BS au plafond
23/06 23/06
116 03 Pose appareillage DI 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25 Pose appareillage DI
15/07 15/07
17 03 Pose caméra 1 jour Mar 15/07/25 Mar 15/07/25 Pose caméra
15/07 15/07
118 Travaux zone Sanitaires 73 jours  Mar 11/03/25 Jeu 19/06/25 Travaux zone Sanitaires
11/03 | 1 19/06
119 MOA Consignation des réseaux fluides 0 jour Mar 11/03/25 Mar 11/03/25 Consignation des réseaux fluides
& 11/03
120 01 Curage et dépose des revetements 3 jours ~ Mar 11/03/25 Jeu 13/03/25 Curage et dépose des r en jues de verre
en mosaiques de verre 11/03 13/03
121 04 Consignation des fluides avec 10 jours  Mar 11/03/25 Lun 24/03/25 Consignation des fluides avec dépose des sanitaires existants
dépose des sanitaires existants 11703 24/03
122 04 Alimentation et distribution EF a 10 jours  Mar25/03/25 Lun07/04/25 Alimentation et distribution EF a partir des attentes existantes
partir des attentes existantes 3
123 04 Alimentation et distribution EC a 10 jours  Mar25/03/25 Lun07/04/25 Alimentation et distribution EC a partir des attentes existantes
partir des attentes existantes 3 07/04
124 04 Raccordement des évacuations 10 jours  Mar 08/04/25 Lun 21/04/25 Raccordement des évacuations EU/EV sur les attentes existantes
EU/EV sur les attentes existantes 08/04
125 03 Distribution CFO & CFA & VDI & 2,5jours  Jeu 17/04/25 Lun21/04/25 Distribution CFO & CFA & VDI & Caméra
Caméra 17/04 21/04
126 01 Cloisons et doublages 5 jours Mar 22/04/25 Lun 28/04/25 Cloisons et doublages
22/04 28/04
127 03 Pose ecl au plafond 2 jours Ven 25/04/25 Mar 29/04/25 Pose ecl au plafond
25/04 29/04
128 01 Plafonds tendus S5jours  Mar29/04/25 Lun 05/05/25 Plafonds tendus
29/04 05/05
129 02 Pose des panneaux muraux 4 jours Lun 19/05/25 Jeu 22/05/25 Pose des panneaux muraux
19/05 22/05
130 01 Carrelage 13 jours  Mar 06/05/25 Jeu 22/05/25 Carrelage
06/05 22/05
131 01 Peinture 5 jours Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25 Pe e
23/05 29/05
132 02 Pose des portes (entrée sanitaire, 1jour Ven 30/05/25 Ven 30/05/25 Pose des portes (entrée sanitaire, placard technique..)
placard technique..) 30/05 ., 30/05
133 03 Pose caméra 1jour Ven 30/05/25 Ven 30/05/25 Pose caméra
30/05 30/05
134 04 Pose et raccordement des 10 jours  Ven 30/05/25 Jeu 12/06/25 Pose et raccordement des appareils sanitaires
appareils sanitaires 30/05
135 03 Pose appareillage CFO 1jour Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 Pose appareillage CFO
02/06 . 02/06
136 03 Pose DI 1,5jours  Mar03/06/25 Mer 04/06/25 Pose DI
03/06 04/06
137 03 Pose BS 1jour Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 Pose BS
04/06 _ 05/06
138 03 Pose ecl sur mur 1,5jours  Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 Pose ecl sur mur
04/06 05/06
139 04 Pose accessoires sanitaires et 5 jours Ven 13/06/25 Jeu 19/06/25 Pose accessoires sanitaires et divers finitions
divers finitions 19/06
140 04 Désinfection des circuits avec 5 jours Ven 13/06/25 Jeu 19/06/25 Désinfection des circuits avec analyse d'eau
analyse d'eau
141 04 Analyse et mise en service Sjours  Ven13/06/25 Jeu 19/06/25 Analyse et mise en service
13/06 19/06
142 Hall, Circulations et autres zones 98 jours  Jeu 13/03/25 Lun 28/07/25 Hall, Circulations et autres zones
13/03 | 1 28/07
143 MOA Dépose des oeuvres et le dispositif 2 jours Jeu 13/03/25 Ven 14/03/25 Dépose des oeuvres et le dispositif VISIOM
VISIOM 13/03 14/03
144 04 Dépose des réseaux existants 2,5jours  Ven21/03/25 Mar25/03/25 Dépose des réseaux existants
21/03 25/03
145 04 Modification des gaines de Sjours  Mar25/03/25 Mar 01/04/25 Modification des gaines de ventilation
ventilation 01/04
146 02 Dépose des meubles et parements 5 jours Mar 18/03/25 Lun 24/03/25 Dépose des meubles et parements non conservés
non conservés /03 24/03
147 02 Dépose des faux plafonds bois non 10 jours  Mar25/03/25 Lun07/04/25 Dépose des faux plafonds bois non conservés

conservés
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Calendrier études et travaux - Refonte du Hall des lions
Version du 11/03/2025

I.nh’ﬂ'kl‘

N° Lot Nom de la tache Durée Début Fin 2025 [ Fevrier 2025 [Mars 2025 [ Avril 2025 [Mai 2025 [ Juin 2025 [ Juillet 2025 [ Aoiit 2025 Septembre 2025
06/01 20/01 03/02 17/02 ‘ 03/03 17/03 ‘ 31/03 ‘ 14/04 ‘ 28/04 12/05 ‘ 26/05 09/06 23/06 07/07 21/07 ‘ 04/08 18/08 01/09
148 03 Distribution CFO+CFA+VDI+caméra S5jours  Mar08/04/25 Lun 14/04/25 Distribution CFO+CFA+VDI+caméra
08/04 14/04
149 03 Modifications TD existants 2,5jours  Mar 13/05/25 Jeu 15/05/25 Modifications TD existants
13/05 15/05
150 01 Restauration/nettoyage des pierres 40 jours ~ Ven 21/03/25 Jeu 15/05/25 Restauration/nettoyage des pierres murales
murales 21/03 15/05
151 01 Nettoyage grand plafond 5jours  Mer 26/03/25 Mar01/04/25 Nettoyage grand plafond
26/03 01/04
152 HM Interface chantier PIEZZETA 4 jours Mer 02/04/25 Lun 07/04/25 Interface chantier PIEZZETA MURILLO : Démarrage Remise en teinte prévisionnelle (date de fin a confirmer)
MURILLO : Démarrage Remise en 02/04 mummmm 07/04
teinte prévisionnelle (date de fin a
153 01 Restauration/nettoyage des pierres 30 jours  Ven 16/05/25 Jeu 26/06/25 Restauration/nettoyage des pierres au sol
ausol 16/05 26/06
154 01 Nettoyage de la zone plafond en 3jours  Ven 16/05/25 Mar 20/05/25 Nettoyage de la zone plafond en parement pierre
parement pierre 6/05 20/05
155 02 Pose du nouveau plafond bois 25jours  Ven 06/06/25 Jeu 10/07/25 Pose du nouveau plafond bois
06/06 10/07
156 01 Peintures des espaces remaniés 25jours  Ven 06/06/25 Jeu 10/07/25 Peintures des espaces remaniés
06/06 10/07
157 03 Baie vidéo 5 jours Ven 27/06/25 Jeu 03/07/25 Baie vidéo
27/06 3/07
158 02 Pose des meubles rénovés 20 jours  Mer 18/06/25 Mar 15/07/25 Pose des meubles rénovés
18/06 15/07
159 03 Raccordement baie VDI y compris 5 jours Ven 04/07/25 Jeu 10/07/25 Raccordement baie VDI y compris recette
recette 4/0 10/07
160 02 Stores solaires 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25 Stores solaires
11/07 17/07
161 04 Pose des nouvelles grilles de 2jours  Ven11/07/25 Lun 14/07/25 Pose des nouvelles grilles de ventilation
ventilation 11/07 14/07
162 03 Pose appareillage CFO 5jours  Ven11/07/25 lJeu17/07/25 Pose appareillage CFO
11/07 17/07
163 03 Pose ecl au plafond Sjours  Ven11/07/25 Jeu 17/07/25 Pose ecl au plafond
11/07 17/07
164 03 Pose BS 1jour Ven 18/07/25 Ven 18/07/25 Pose BS
18/07 18/07
165 03 Pose caméra 1jour Lun 21/07/25 Lun21/07/25 Pose caméra
21/07 21/07
166 03 Pose DI sur I'ensemble du chantier 5 jours Mar 22/07/25 Lun 28/07/25 Pose DI sur I'ensemble du chantier + Essais + MES + dépose de la DI de chantier
+ Essais + MES + dépose de la DI de 22/07 28/07
chantier
167 AOR 133 jours Ven 07/02/25 Mar 12/08/25 AOR
07/02 | 1 12/08
168 OPR et levées des réserves 133 jours Ven 07/02/25 Mar 12/08/25 OPR et levées des réserves
07/02 | 1 12/08
169 Zone Mezzanine 21jours Ven07/02/25 Ven 07/03/25 Zone Mezzanine
07/02 | 1 07/03
170 MOE OPR 1jour Ven 07/02/25 Ven 07/02/25 OPR
07/02 07/02
171 TCE Levée des réserves 20 jours  Lun 10/02/25 Ven07/03/25 Levée des réserves
10/02 07/03
172 Zone Vestiaires & Sanitaires 25 jours Mar 08/07/25 Lun 11/08/25 Zone Vestiaires & Sanitaires
08/07 | 1 11/08
173 MOE OPR 5 jours Mar 08/07/25 Lun 14/07/25 OPR
08/07 14/07
174 TCE Levée des réserves 20 jours  Mar 15/07/25 Lun 11/08/25 Levée des réserves
15/07 11/08
175 Zone Café 25 jours Mar 08/07/25 Lun 11/08/25 Zone Café
08/07 | 1 11/08
176 MOE OPR 5 jours Mar 08/07/25 Lun 14/07/25
08/07 14/07
177 TCE Levée des réserves 20 jours  Mar 15/07/25 Lun 11/08/25 Levée des réserves
15/07 11/08
178 Zone Hall et circulations 5jours  Mer09/07/25 Mar 15/07/25 Zone Hall et circulations
09/07 ey 15/07
179 MOE OPR 5 jours Mer 09/07/25 Mar 15/07/25 OPR
09/07 15/07
180 TCE Levée des réserves 20 jours  Mer 16/07/25 Mar 12/08/25 Levée des réserves
16/07 12/08
181 Réception Lot 01/02/03 0 jour Mar 12/08/25 Mar 12/08/25 Réception Lot 01/02/03
& 12/08
182 Réception Lot 04 0 jour Ven 22/08/25 Ven 22/08/25 Réception Lot 04

o 22/08
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