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Glossaire des abréviations utilisées :

AIPR Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres

CCTC Cahier des Clauses Techniques Communes

CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales

CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres

CNAMTS Caisse Nationale de I’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CRAM Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CRAMIF Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’lle de France

CSPS Coordonnateur sécurité et protection de la santé

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

DHOL Document Harmonisé

DICT Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux

DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'ouvrage

DMLT Dossier de Maintenance des Lieux de Travail

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

DRIEETS Directions Régionales et Interdépartementale de I’'Economie, de I'Emploi, du Travail et des Solidarités
EPI Equipement de Protection Individuelle

MCA Matériaux contenant de I'amiante

MO ou MOA Maitre d’Ouvrage

MOE Maitre d’CEuvre

NOC Note d’Organisation de Chantier

OPC Responsable de la mission d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination
PIC Plan d’Installation de Chantier

PGCSPS Plan Général de Coordination, de Sécurité et de Protection de la Santé
PGP Principes Généraux de Prévention

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

SST Sauveteur Secouriste du Travail
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|0.  PREAMBULE

Le présent Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) a été établi par le Coordonnateur

en application des textes suivants :

—  Loin®93-1418 du 31 décembre 1993,
- Décret n® 94-1159 du 26 Décembre 1994,

- Décret n° 95-607 et 95-608 du 06 Mai 1995,
= Arrété du 25 Février 2003 relatif a la liste des travaux a risques particuliers,
= Arrétés et circulaires en vigueur a la date d'établissement du présent PGCSPS,

Ce PGCSPS est fondé sur les 9 Principes Généraux de Prévention (PGP), applicable a tous les intervenants sur le chantier :

1 {a

Eviter les risques

4

Adapter le travail
al'lhomme

Planifier la prévention

2 -

N

Evaluer les risques qui ne
peuvent pas étre évités

Tenir compte de I'état
d'évolution de la technique

Prendre des mesures de
protection collective

Combattre les risques
alasource

Remplacer ce qui est
dangereux

® rdas
M\@

Donner les instructions
appropriées aux travailleurs

9

Les entreprises et leurs sous-traitants ou travailleurs indépendants devront s’appuyer sur le PGCSPS pour établir leur Plan Particulier de

Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le PGCSPS sera complété et adapté en fonction de I’évolution du chantier et de la durée effective des différentes phases de travaux. Ces
compléments ou adaptations seront portés a la connaissance du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et des entreprises y compris sous-

traitants éventuels.

Conformément a l'article L 4232-6 du code du travail, I'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I’étendue des
responsabilités qui incombent a chacun des participants de I'opération.

Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le présent PGC, I'entrepreneur est tenu d’informer le Coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre
par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant étre mise en place.
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1. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET NOTAMMENT
CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE

1.1.  Présentation de I'opération

Le projet concerne le Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions situé au Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris
Pour la description compléte et détaillée de la consistance des travaux, voir le CCAP et CCTP du dossier de consultation des entreprises.

1.2. Présentation des intervenants

Maitrise EPMIL Mathilde COSQUER +33 6229996 69| @ Mathilde.Cosquer@louvre.fr
d’ouvrage Carmen GUERRA +33787067590| @ carmen.guerra@louvre.fr
. FABIEN GANTOIS Fabien GANTOIS 06 62 64 67 95 | @ fabien.gantois@aafg.eu
A s ARCHITECTURES @
COORDONNATEUR SPS
RISK CONTROL
Karl HOUNNOU Karl HOUNNOU - 06 98 57 14 56
Conception Titulaire karl.hounnou@risk-control.fr
Mouloud BENSALAH 38, rue de Villiers Mouloud BENSALAH —.06 99 282063
Conception Suppléant 92300 Levallois P ) mouloud.bensalah@risk-control.fr
Karl HOUNNOU evatios Ferre Karl HOUNNOU - 06 98 57 14 56
Réalisation Titulaire karl.hounnou@risk-control.fr
Mouloud BENSALAH Mouloud BENSALAH - 06 99 28 20 63
Réalisation Suppléant mouloud.bensalah@risk-control.fr

1.3.  Organismes officiels de prévention

Organismes de Prévention

Dpp Agence lle de France : 1, Rue Heyrault, 92660 Boulogne-Billancourt Cedex : 01 70 95 56 99
iledefrance@oppbtp.fr

fi}lﬂ Antenne Prévention des Risques Professionnels
ssurance 17 avenue Flandre, 75019 Paris : 01 44 64 54 50
Maladie . . .
prevention75.cramif@assurance-maladie.fr
RISQUES PROFESSIONNELS

E . Directions Régionales et Interdépartementale de I'Economie, de I'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS)
UC 1a7/10a12/17320 : 210 quai de Jemmapes 75468 PARIS cedex 10

Liberté « rgm’m’ + Fraternité idf—ut75@drieets.gouv.fr

REPUBLIQUE FRANCAISE

Les courriers regus ou envoyés, échanges avec les organismes de prévention doivent étre communiqué au CSPS des réception.
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1.4. Allotissement et Intervenants au titre du présent marché

Le marché est alloué en corps d’états séparés

LOT | Désignation Entreprise
INSTALLATION  DE  CHANTIER,
DEMOLITION-GROS
OEUVRE, CLOISONS DOUBLAGES,

01 FAUX PLAFOND,

REVETEMENT DE SOL et MURAUX,
PEINTURE, PIERRE
NATURELLE, STAFF

02 MENUISERIE BOIS ET METALERIE ET
SERRURERIE FINE

03 COURANTS FORTS ET COURANTS
FAIBLES

04 PLOMBERIE ET VENTILATION
05 EQUIPEMENTS DE CUISINE
06 MOBILIER

Les renseignements sur les intervenants pour les travaux sont complétés a la période préparation puis pendant la phase réalisation des
travaux (article R. 4532-44 du Code du Travail).
Les renseignements liés aux sous-traitants seront renseignés dans un tableau annexé qui sera transmis aux responsables sécurité titulaire
d’un lot ainsi qu’a I'encadrement de chantier
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T - . Mise X
N° Attribution des différentes mesures communes mises en place sur le en A la charge et entretien
chantier de:
place
Installation de Chantier (Base vie, Bureaux + entretien) Attestationde | O:
1 vérification électrique, potabilité, tests lingettes réguliers si présence N: O EPML
de plomb
Controle d’acces au chantier, vérification que seules les personnes 0:
2 . . . . Lot 01
autorisées soient bien sur le chantier N: [
0:
3 Sanitaire de proximité dans le chantier N: O EPML
Plan d’installation de chantier (mise en ceuvre et mise a jour) O:
4 . . Lot 01
Plan de circulation N: [
5 Electricité de chantier (Eclairage et Coffret) + Attestation de O: Lot 03
vérification + Consignations N: [
O:
6 Plomberie provisoires (eau, évacuations) N: O Lot 04
0:
7 Electricité appareillage définitif N: O Lot 03
o:0
8 Accessibilité chantier Lot 01
N: O
o:0
9 A définitif hanti
scenseurs définitifs pour chantier N -
10 Cléture de chantier 0:0 Lot 01
N: O
11 Logistique (Bennes, vides gravois, gestions aire de stockage, gestion O: Lot 01
du DHOL) N: [
Sécurité Incendie (protocole + surveillance + moyens d’extinctions, O:
12 ) ) Lot 01
test d’évacuation) N: [
Secours (gestion secouriste), Installation téléphonique de secours, o:0
13 . o Lot 01
affiche appel des secours en cas d’accident N: O
o:0
14 Affichage matériaux dangereux suivant diagnostics avant travaux N : Lot 01
o:0
15 Signalisation Temporaire N: O Lot 01

1.5. Calendrier des travaux

Date de début des travaux 30/09/2024
Fin / Durée des travaux 06 Mois
Période de préparation 01 Mois

Chaque entreprise titulaire d’un lot doit dresser un planning d'exécution comprenant également les prestations éventuellement sous traitées.
Elle indiquera les effectifs prévisionnels en bas du planning, et ce pour chaque période remarquable ou phase de chantier.
Un planning général a 3 semaines glissant devra étre envoyé au CSPS de maniére hebdomadaire.

1.6.  Effectif prévisible des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier

Entreprises appelées a intervenir sur le chantier 08
Travailleurs appelés a intervenir sur le chantier Effectif de pointe estimé a 35

Cet article sera renseigné au fur et a mesure de I'opération suivant les indications des différents intervenants.
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1.7. Catégorie de I'opération

Les opérations de batiment et de génie civil sont classées en trois catégories :

1° Premiére catégorie : opérations soumises a |'obligation de constituer un collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, opérations de plus de 10 000 hommes x jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M €) avec au moins 10
entreprises pour les opérations de batiment ou 5 pour les opérations de génie civil ;

2° Deuxiéme catégorie : opérations soumises a I'obligation de déclaration préalable prévue a I'article L. 4532-1 ne relevant pas de la
premiére catégorie, opération de plus de 500 hommes x jour (soit 4 000 h ou environ 300 000 €) ou chantier de 30 jours avec un
effectif en pointe supérieur a 20 salariés;

3° Troisieme catégorie : opérations soumises a I'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en application des articles
R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des premiere et deuxiéme catégories.

Cette opération est classée en 2eme catégorie

1.8. Autorisations ou demandes administratives

1.8.1. Déclaration préalable (Maitrise d’ouvrage)

Article L4532-1

Lorsque la durée ou le volume prévu des travaux d'une opération de batiment ou de génie civil excéde certains seuils, le maitre d'ouvrage
adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :

1° A l'autorité administrative.

2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par I'Article L4111-6 dans la branche d'activité du
batiment et des travaux publics.

3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matiere de prévention des risques professionnels.

Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrété ministériel, est affiché sur le chantier a charge du lot qui installera la
base vie.

Article R4532-2

Les opérations de batiment ou de génie civil, soumises a I'obligation de déclaration préalable prévue a I'article L. 4532-1, sont celles pour
lesquelles I'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs a un moment quelconque des travaux et dont la durée doit
excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit étre supérieur a 500 hommes-jours.

Article R4532-3

La déclaration préalable est adressée a l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés a l'article L. 4532-1 territorialement
compétents au lieu de I'opération.

Elle est adressée a la date de dépdt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis,
au moins trente jours avant le début effectif des travaux.

1.8.2. Panneau d’affichage du chantier

En application des dispositions de I'article R8221-1 du code du travail, I'entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu a la
délivrance d'un permis de construire affiche sur ce chantier, pendant la durée de I'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa
dénomination sociale ainsi que son adresse. L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
Les noms des entrepreneurs d'entreprises sous-traitantes doivent également étre mentionnés sur le panneau d’affichage.

Pour mémoire, dans tous les établissements de I'entreprise, les affichages obligatoires doivent étre apposés dans des locaux facilement
accessibles aux salariés (salle d'embauche, salle de repos, tableau d'affichage, etc.).

1.8.3. Déclaration d'ouverture de chantier (Entreprises)

La déclaration d'ouverture de chantier est un document qui permet de signaler a la mairie le commencement de ses travaux. Elle
concerne uniquement le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'un permis d'aménager. Elle doit obligatoirement étre adressée des
le commencement des travaux.

La déclaration d’ouverture de chantier est obligatoire pour tout chantier occupant au moins 10 salariés pendant plus d’une semaine. Elle
doit étre adressée aux organismes (Inspection du travail, Caisse régionale d’assurance-maladie et comité régional de 'OPPBTP) du lieu
du chantier. (Imprime n° s.6206 disponible a I'OPPBTP et au service de la CRAM).

1.8.4. DT/DICT

Les entreprises devront prendre en compte I'intégralité du document INRS en vigueur, actuellement, il s’agit de 'ED6164 qui est un aide-
mémoire technique lié aux travaux a proximité des réseaux enterrés et investigation complémentaires sans fouille.
En phase conception :
Le Maitre d’ouvrage, doit :
Réaliser la Demande de Travaux afin d’établir un Plan des réseaux (classes A, B et C avec précaution)
Les investigations complémentaires sur les ouvrages enterrés sensibles pour la sécurité si ces derniers sont classés hors
Classe A
La réalisation d’'un marquage / piquetage avant travaux.
Chaque Entreprise doit :
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- Effectuer sa déclaration d’intention de commencer les travaux » (DICT) en fonction de la demande de DT,
Une entreprise ne peut commencer les travaux si elle n’a pas obtenu les réponses de tous les exploitants de réseaux sensibles. La liste
des DICT, les réponses des concessionnaires ainsi que les consignes spécifiques des exploitants seront fournies pour information au SPS
avant le début des travaux.
Les personnes intervenant sur les réseaux auront obligatoirement suivi et réussi la formation AIPR appropriée.
En cas de suspicion notamment si des travaux neuf ont été réalisés et sont clairement visible, il est possible que les DICT n’aient pas
encore été mis a jour, 'entreprise prendra dans ce cas toutes les précautions comme s’il y avait des réseaux enterrés non classés A.

1.8.5. Demande d’arrété municipaux ou préfectoraux

Chaque Entreprise y compris sous-traitant fera son affaire de toutes les demandes administratives nécessaires a la bonne exécution de ses
travaux, a savoir : permission de voirie, autorisation de police pour la circulation des camions, implantation de chantier et, d'une maniére
générale, toutes les obligations et démarches imposées par les différentes administrations et nécessaires a la réalisation des travaux.
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2. LES MESURES D’ORGANISATION GENERALES ARRETEES PAR LE MAITRE D’OEUVRE EN
CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

En dehors des mesures édictées dans le PGCSPS, les entreprises doivent consulter et respecter les consignes données par le Maitre d'ceuvre dans
les CCTP.

2.1. Travaux dans I'existant hors emprise

Non concerné, Travaux de construction neuve aprés démolition.

2.2. Environnement et Servitudes

Toutes les entreprises respecteront les pieces marché mises au point pour les points suivants :
Balisages de chantier
Acces des véhicules et engins de chantier en zone réservée
Sécurité du chantier / risques et travaux liés aux ouvrages existants
Circulations routieres
Phasage des travaux
Dispositions relatives aux installations de chantier
Acces du personnel
Aires de stockages définies sur les plans d'installation de chantier
Appareils de levage
Nettoyage de chantier et gestion des déchets
Logistique de chantier

2.3.  Acces chantier, stationnement et gardiennage

Les entreprises doivent se conformer aux réglementations de circulation en vigueur et aux recommandations des Services gestionnaires des
voies desservant |'opération.
Toutes détériorations de la voirie publique dont les entreprises sont a I'origine doivent étre réparées sans délai.

2.3.1. Acceés chantier

Les entreprises devront impérativement respecter les accés de chantier définis en phase préparation.

La sortie se fera dans le sens de la circulation, les manceuvres devront étre accompagnées par un homme trafic désigné par I'entreprise
titulaire de chaque lot.

La délimitation de chantier comportera au moins deux acces distincts permettant le passage des camions et I'autre pour le passage du
personnel. Ces accés devront étre équipés d’un systéme permettant la fermeture du chantier. Cette installation devra étre entretenue
par I'entreprise désignée par le maitre d’ceuvre durant toute la durée du chantier.

La sortie des véhicule pourra se faire soit par la grille des lions avec un acces direct sur la circulation des voiture, soit en traversant le
jardin du carrousel donc avec une vitesse "au pas" et un homme trafic.

2.3.2. Acces piétons

L'accés peut se faire depuis la voirie uniguement muni d’un badge chantier.

Une information claire devra étre fournie a tous les intervenants des I’accueil.

Les différents acces ainsi que le dévoiement en sécurité des circulations piétonnes seront assurés en permanence et ce, pendant la durée
des travaux du chantier.

2.3.3. Travaux sous circulation de chantier

Un plan de phasage du chantier sera proposé au Maitre d’ceuvre, a I’'OPC et au Coordonnateur SPS pendant la période de préparation.
Toute signalisation verticale éventuelle sera fixée sur poteaux ou pieds lestés.
L’entreprise devra laisser en permanence le libre passage en sécurité de la circulation des services de secours et des services publics.

2.3.4. Controle d’accés au chantier.

L'accés au chantier est strictement limité aux personnes autorisées.
Les controles d’acces seront réalisés uniquement par badge.

Les personnes pouvant y accéder sont celles autorisées par le maitre d'ouvrage, c'est a dire :

Les personnes appartenant a la maftrise d'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre ;

Le coordonnateur SPS ;

Le représentant du bureau de contréle

Les représentants des bureaux d'études spécialisés

Les salariés désignés par les entreprises participant a I'opération

Les salariés désignés par les sous-traitants participant a I'opération et agréés par le maitre d'ouvrage ;
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Les prestataires de service (livreurs, contrdéleurs, chauffeurs, formateurs etc....) désignés par I'entreprise faisant appel a leurs
services, a condition qu'ils soient accompagnés par un représentant de I'entreprise et dotés des protections individuelles ;
Les représentants des administrations et des organismes officiels de prévention DRIEETS, CRAM, MSA, OPPBTP, médecins
du travail des entreprises.
2.3.4.1. Filtrage des accés

Chaque entreprise devra établir une liste de personnel accompagnée des documents suivants :
Copie de la Carte d'ldentification Professionnelle de la Caisse des Congés intempéries BTP-Union des caisses de France).
Cette carte est obligatoire depuis le 1°" octobre 2017.

La carte BTP doit mentionner le nom de I’entreprise mandatée et reconnue par le maitre d’ouvrage

Aucun accés ne peut étre autorisé si ce qui précede n’est pas respecté.

2.3.5. Reconnaissance des ouvriers.

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants, les travailleurs indépendants, les compagnons, etc., doivent étre identifiables sur le
chantier.
Les ouvriers doivent obligatoirement porter des vétements de travail marqués au nom de I'entreprise et un gilet haute
visibilité.
Les ouvriers doivent étre en possession de la carte BTP (porte étiquette sur le casque a privilégier)
Le registre du personnel doit étre disponible en permanence sur le chantier
Il est tenu et mis a jour dans son intégralité par I'Entreprise Titulaire de chaque lot.
Le représentant de I'Entreprise Titulaire de chaque lot doit tenir a jour son journal de chantier (liste nominative des personnes, leurs
statuts (employé, intérimaire, location de matériel, etc.).
A tout moment, les organismes compétents, le coordonnateur SPS doivent pouvoir consulter la liste des entreprises et du personnel
présent sur le chantier pour pouvoir vérifier I'adéquation des installations d’hygiene aux effectifs présents.

2.4.  Sujétions d’organisation

2.4.1. Responsable Sécurité et Hygiene

L'entreprise titulaire de chaque lot désignera un "responsable de la sécurité" chargé de faire appliquer les mesures de sécurité sur le
chantier pendant toute la durée des travaux. Pour I'entrepreneur, il sera en matiére de sécurité le seul interlocuteur de la maitrise
d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du coordonnateur SPS.
A ce titre, il sera habilité a viser les observations faites dans le Registre Journal du Coordonnateur SPS.
Il tiendra a jour et communiquera au CSPS :

La liste des sous-traitants (Toutes entreprises intervenante)

La liste des secouristes

Les heures travaillées et les déclarations d’AT (TF et TG)

Les courriers, échanges des organismes de prévention
Il vérifiera avant diffusion au CSPS :

Les PPSPS (sous-traitants compris)

Les Plans d’installation de Chantier (PIC)

Les méthodologies d’exécution
Il mettra a disposition de son entreprise et de ces sous-traitants toute documentation reglementaire nécessaire a la bonne exécution des
travaux puis il s’assurera de leur mise en ceuvre :

Documentations INRS et OPPBTP

Documentations CRAMIF et extraits du Code du Travail

Documentations et procédés constructeurs des outils et matériels utilisés.
Il vérifiera les contréles périodiques de tous les moyens d’élévation et de levage mis a disposition sur le chantier.
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2.4.2. Information Présence d’amiante

Toutes les entreprises doivent prendre connaissance des rapports amiante.
Emis par entreprise Observation Date du rapport
Pas de diagnostics transmis, aucune entreprise autorisée a
effectuer des travaux
Aucun diagnostic fourni a I'élaboration du présent PGC
Le repérage a été fait compte tenu du descriptif initial des travaux prévus
Toute variante future du projet doit apporter des diagnostics complémentaires

En cas de découverte de matériaux suspect hors diagnostics fournis, I'entreprise devra immédiatement arréter les travaux sur la zone
concernée, mettre en place un balisage et prévenir le Maitre d’ceuvre, le SPS et le Maitre d’Ouvrage pour qu’il effectue des diagnostics
complémentaires.
Avant |le début des travaux :

Les matériaux contenant de I'amiante doivent étre clairement identifiés.

Une protection mécanique doit étre mise en place afin d’éviter toute dégradation avant le retrait.

2.4.3. Information Présence de plomb

Toutes les entreprises doivent prendre connaissance des rapports plomb.
Emis par entreprise Observation Date du rapport
Pas de diagnostics transmis, aucune entreprise autorisée a
effectuer des travaux
Aucun diagnostic fourni a I'élaboration du présent PGC
Le repérage a été fait compte tenu du descriptif initial des travaux prévus
Toute variante future doit apporter des diagnostics complémentaires
En cas de découverte de matériaux suspect hors diagnostics fournis, I'entreprise devra immédiatement arréter les travaux sur la zone
concernée, mettre en place un balisage et prévenir le Maitre d’ceuvre, le SPS et le Maitre d’Ouvrage pour qu’il effectue des diagnostics
complémentaires.
Avant le début des travaux :
Les matériaux contenant du plomb doivent étre clairement identifiés.
Une protection mécanique doit étre mise en place afin d’éviter toute dégradation avant le retrait.

2.4.4. Présence de réseaux sous pression et sous tension

Avant tout travaux

La priorité sera de consigner tous les réseaux.

En cas d’impossibilité de consigner (exemple alimentation générale du chantier), I’entreprise indiquera ces réseaux encore actifs sur
le chantier puis procédera a leur protection en adéquation a I’environnement (anti-heurt, écrasement ou cisaillement) puis effectuera
un affichage réglementaire visible en tout point et compris de tous les intervenants.

Une sensibilisation/formation du personnel intervenant a proximité des réseaux devra étre faite par chaque entreprise avant
intervention.

Pendant les travaux
‘=3 La signalisation réalisée devra étre maintenue en bon état de lisibilité,
=3 Les protections de réseaux devront étre vérifié périodiquement et remplacées si nécessaire

" o R . . . . i
A Les modes opératoires devront étre adaptés en fonction des réseaux identifiés

Locaux et installation définitive
Les lots ayant sous leur responsabilité des locaux comportant du matériel actif a risque direct ou indirect devront mettre en place et
entretenir une signalisation claire sur chaque porte qui devra étre maintenue fermée a clé a tout moment.
Sur cette signalisation seront mentionnés :

1. Lesrisques concernés avec pictogrammes réglementaires associés,

2. Lesconsignes en cas d’accident,

3. Leresponsable du lot et ses coordonnées.
Les interventions par des lots extérieurs dans ces locaux devront étre portées a la connaissance du lot responsable pendant la réunion
OPC et de facto au CSPS et Maitre d’oeuvre.
Une visite commune entre les entreprises concernées devra étre effectuée afin d’appréhender les risques inhérents aux appareils en
activité (électrique, bruit, pression, chaleur, entrainement, etc...).
Ces risques devront étre clairement identifiés dans le PPSPS des entreprises intervenantes ainsi que les mesures de préventions prévues
(habilitations, protections, etc...).
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2.5. Cloétures de chantier

L’entreprise titulaire du lot installation de chantier mettra en place des clétures pour fermer le chantier et les entretiendra. Des portails
et des portes fermant a clé seront mis en place pour le passage des véhicules et des piétons.
Les clotures seront complétées et adaptées a I'avancement du chantier pour que le chantier et la base vie soit toujours parfaitement clos
et indépendants. Elles seront lestées / contreventées en fonction de I'environnement et du risque de renversement. Les critéres de
stabilisation seront liés au vent, a la nature du terrain et a I'exploitation a I'initiative de I'entreprise.
Le titulaire mettra en place et entretiendra les signalisations et
protections nécessaires au droit des accés aménagés ainsi que dans
les zones présentant des risques de chute.
En cas d'intervention/de levage a I'aplomb d'un accés a l'immeuble,
I'entreprise titulaire condamnera l'acceés (avec |'autorisation des
représentants des établissements occupants).

| L’entreprise installera des protections (type tunnels) et canalisera la
| I circulation des tiers. L’entreprise balisera et interdira Il'acces a
I"'aplomb de la zone de levage, elle postera 1 personne a proximité de
chaque zone de danger, pour la signaler et rediriger les tiers, si
besoin.

|
Ll

2.6.  Travaux préparatoires

L’entreprise réalisera pendant la phase préparatoire de ses travaux :

Ses DICT

Le dévoiement des piétons avec création de passages cloutés provisoires,

Les accés au chantier (véhicules, piétons et secours),

L'implantation des clotures extérieures et intérieures suivant phasage des travaux,

Le balisage lumineux sur les clétures et dans les zones communes (Stockage / livraison, etc...)

Le balisage des voies d’acces piétonnes pour accéder jusqu’a la zone de cantonnement en tenue de ville.

L'implantation des voies de circulations a I'intérieur du chantier,

L'implantation des bennes a gravats sélectives

Le repérage des matériaux (avec risque d’exposition) laissés en place avant curage (Amiante, plomb, réseaux actifs, etc...)
Les installations de chantier seront implantées en accord avec le coordonnateur SPS et soumis a I'approbation du maitre d’ouvrage et du
maitre d’ceuvre.

AV V2 22N
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2.6.1.

Le plan d’installation de chantier

Les minima attendus sur le ou les différents plans d’installation de chantier sont les suivants :

RENSEIGNEMENTS ATTENDUS

Nature et emplacement des cl6tures

Nature et emplacement des portails et portillons piétons

Nature et emplacement du contréle d’acces

Nature et emplacement de la signalisation provisoire extérieure au chantier

Nature et emplacement de la signalisation provisoire intérieure au chantier

Emplacement des points de rassemblement

Voies de circulation intérieures au chantier avec sens de circulation

Aires d’attentes intérieur et extérieur, zones de retournement

Cheminements piétons intérieurs au chantier avec séparation engins / piétons

Aires de dépotage, déchargement, stockage

Aires de préfabrication

Emplacement de la base vie

Position des extincteurs

Position des lifts de chantier

Position des recettes a matériaux

Emplacements et natures des réseaux dans I’'emprise (suivant DICT)

Emplacement des moyens de secours (Cage grue, défibrillateur, téléphone)

Position des installations d’éclairage provisoires (normal / secours)

Position et nature des bennes a déchet

Emplacement du panneau de chantier

Emplacement et nature des sanitaires déportés
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2.7. Signalétique, Fléchage, Balisage des travaux

L’entreprise chargée de I'installation de chantier mettra en place la signalisation relative a la sécurité du chantier :

- Panneaux de consignes obligatoires
= Panneaux relatifs aux premiers secours, téléphones de secours, consignes en cas d’incendie
- Panneaux relatifs a la circulation piétonne et des véhicules (séparé)

Clétures de chantier

Portes séparatives d’un site en
exploitation

Zone de travaux a risques

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC [¢)]

A®

L’entreprise
chargée de
Iinstallation
de chantier

Points de rassemblement
Panneau d’affichage d’une taille
minimum de 1m x 1m.

Lesté / contreventé en fonction
de I'environnement et du risque
de renversement

L’entreprise
chargée de
I'installation
de chantier

Interdiction de fumer et vapoter
Il est interdit de fumer ou de
vapoter dans le chantier. Des
panneaux de signalisation
doivent rappeler cette
interdiction. (Vapotage a partir
du 1¢" Octobre 2017)

L’entreprise
chargée de
I'installation
de chantier

Balisage des zones de travaux
Les échelles, PIRL, échafaudages,
nacelles, grues doivent étre
conformes aux normes en
vigueur.

Le balisage et la signalisation des
zones de travail doit étre effectué
par des moyens visibles de jour
comme de nuit.

(Nacelles, Echafaudage)

Avec plots sur chainette ou
barriéres,

Pas de rubalise (se déchire,
s’envole facilement)

La distance est mesurée en
fonction du risque et de Ia
hauteur d’élévation.

Grillage orange pour signaler les
zones a risque lors des
terrassements. Distance large.
Inefficace pour les risques de
chute

Chaque
entreprise
concernée

Balisage des zones de travaux a
risque
Démolition, Sciage béton,

Avec barriéres Héras +
Signalisation des travaux en cours
Toute la zone voir [I'étage
complet doit étre condamné.

Les étages inférieurs peuvent
également étre concerné par la
fermeture

Chaque
entreprise
concernée

0 RISK CONTROL COORDINATION SPS
022-A04-PGCSPS

Page 18 sur 75




() risk

control

Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions

27/09/2024

PGCSPS

Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris

Indice B

- Le numéro d’étage chargée de
—  La dénomination du batiment ou escalier I'installation
> Fiche d’appel des secours et numéros d’urgence de chantier
—~  Plan de masse avec pastille « vous étes ici »

Palier d’escalier / Zone de chantier
Afficher, sur chaque palier de chaque cage d’escalier,

L’entreprise

Risques Particuliers de réseau
sous tension ou sous pression

Entrée interdite
aux personnes non
autorisées

Interdiction de fumer

Flamme nue interdite

Téléphone portable,
appareils électriques
interdits

Interdit aux piétons

Arrét du véhicule

02800®

Matiéres sous pression

E Azote N5 / Argon Ar :

sous pression

Danger d

Hydrogéne Hy

S & ©

Extrémement inflammable Matiéres explosives  Installation sous pression

Monoxyde de carbone CO

SO

Toxique par Matiéres Extrémement Installation  Nuisible pour
i ion il il sous pression la santé
along terme

L’entreprise
chargée de
I'installation
de chantier
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3.

LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET
DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

Selon le mode opératoire et le procédé constructif propres aux entreprises ; les charges financiéres dues a I'organisation et a I'implantation
des conditions de Sécurité et de Protection de la Santé, sont prévues des le départ dans les prestations a fournir et a réaliser par
I’entrepreneur.

A tout moment, et quels que soient les impératifs des plannings de travaux, la prévention pour la Sécurité et la Santé est prioritaire par
rapport a tout autre travail.

3.1. Lesvoies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales

:) RISK CONTROL COORDINATION SPS

3.1.1. Plan de circulation et/ou d’installation de chantier

Un plan sera établi par le lot principal, qui sera chargé de le soumettre au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur SPS, dés la phase de
préparation.
Sur ce plan doit figurer a minima :
Les points d’acces du chantier piétons et véhicules
Les zones de stockage et de stationnement
Les sens de circulation et zones de manceuvre et de chargement/déchargement
Les équipements dédiés au déchargement et a la manutention verticale.
Les cheminements piétons
Les zones de stockage
L’emplacement de la base vie ainsi que sa configuration
Ce plan sera communiqué a toutes les Entreprises intervenantes sur le site, pour intégration dans leur PPSPS.

3.1.2. Moyens d’accés verticaux.

L’entreprise titulaire de l'installation de chantier et du gros ceuvre mettra en place a 'avancement du chantier, des escaliers ou
emmarchements en nombre suffisant sur chaque dénivelé supérieur a 0,30m. ces escaliers seront pourvus de main courante.

Elle devra, sur chaque palier de chaque cage d’escalier, I’affichage permanent de I'étage, le repérage de la cage d’escalier, ainsi que la
dénomination du batiment concerné.

Le stockage de matériel et de matériaux dans les escaliers et sur les paliers est interdit

En cas de travaux dans un escalier, celui-ci devra étre condamné et signalé. L'entreprise titulaire du lot installation de chantier tiendra a
jour un plan d'évacuation de secours évoluant en fonction de la mise a disposition des différents acces.

3.1.3. Gestion du trafic.

L’entreprise chargée de la gestion du trafic organisera la circulation afin d’éviter un afflux de véhicules entravant les circulations et les
aires de trafic hors emprise. Il signalera au Maitre d’ceuvre les anomalies constatées et sera responsable du contrdle d'acces au chantier.

3.1.4. Zone de stationnement.
Aucune zone de stationnement n’est prévue sur site.
3.1.5. Lescirculations piétonnes destinées aux personnels.

Les cheminements a utiliser par le personnel des différentes entreprises pour se rendre aux cantonnements et a leurs postes de travail
sont réalisés en respectant les points suivants :
Eclairage des zones ou le personnel est amené a cheminer jusqu’a son poste de travail.
Marquage et éclairage des passages piétons
Les éventuels dénivelés ou rampes seront compensés par la mise en place d’'emmarchements,
Durant les périodes de gel, I'entreprise chargée de I'installation de chantier prendra les dispositions pour limiter les risques
de chute et de glissade sur I'ensemble des acces.
passerelles, ainsi qu'au travers des allées de circulation. lls doivent étre fixés en hauteur.
Les cheminements seront séparés des circulations d’engins, la séparation des flux engins/piétons devront se faire avec des
éléments lourds type GBA.

Depuis I'espace public jusqu’aux cantonnements |’acces se fera sans équipement de protection individuel.

Les cheminements seront hors survol de charges ou couverts. Les acces piétons seront assainis, praticables par tout temps et de faible
déclivité (5% max). lls seront exempts d’obstacle, éclairés et séparés physiquement des flux de véhicules et d’engins par des dispositifs
résistants aux chocs. Les cantonnements seront disposés de telle sorte que leur accés ne nécessite pas de pénétrer dans les zones de
travaux ou de stockage.
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3.2. Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles

3.2.1. Manutentions des charges et travaux en hauteur.

La préfabrication au sol sera privilégiée afin d’éviter au maximum la réalisation des ouvrages situés en hauteur. L'intégration des
protections collectives fera partie de la préfabrication dans la mesure du possible.

3.2.2. Manutentions manuelles des charges.

En application du décret n° 12-958 du 3 Septembre 1992, les Entreprises doivent prendre les mesures d’organisation appropriées ou
utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours a la manutention manuelle des charges
par son personnel.

Toutefois, lorsque la nécessité de celle-ci ne peut étre évitée, en raison de la configuration des lieux ou cette manutention est effectuée,
I’employeur doit prendre une organisation appropriée ou mettre a la disposition du personnel les moyens adaptés, en combinant leurs
effets, de fagon a limiter I'effort physique et a réduire le risque encouru lors de cette opération. L’entreprise responsable de I'installation
de chantier (conformément a la recommandation R445 de la CRAM) devra mettre en place des ascenseurs de chantier desservant tous
les étages, et prévoira la mise en service d’ascenseurs définitifs jusqu’a la fin de I'opération.

En présence de grues, I'entreprise du gros ceuvre mettra en place des recettes a matériaux pour desservir chaque étage en matériel.
Les mesures prises pour limiter le recours aux manutentions manuelles, seront décrites dans le PPSPS de chaque entreprise.

Les matériaux approvisionnés ou évacués par des ascenseurs seront obligatoirement transportés dans des conteneurs roulants, big-bags
sur chariots ou transpalettes (électrique de préférence). Les matériels et matériaux ne satisfaisant pas a ces conditions ne seront pas
autorisés a emprunter ces appareils.

3.3. La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier s’il s’agit de matieres ou substances dangereuses

Afin de ne pas encombrer inutilement le chantier, les approvisionnements seront cadencés en fonction des besoins a court terme.
Les zones de stockage devront figurer sur le plan d'installation de chantier. La configuration définitive de ces zones sera étudiée sur
proposition de I'entreprise, par le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le coordonnateur SPS.
Régles Générales :
- Implanter le stockage sur une aire horizontale, plane, résistante, dans des zones d’accés facile et bien éclairées.
- Réserver sur les aires de stockage des emplacements spécifiques pour le stockage momentané d’unités de charge
incomplétes, détériorées, dont la stabilité est compromise.
> Affecter des passages matérialisés pour les piétons entre chacun des stockages différents a minima 60cm de largeur
- Matérialisation des aires de stockages par des barriéres d’1 m, Grillage ou marquage au sol a partir du moment ou le systéeme
est clair et entretenu.
— Organiser le stockage pour permettre, le cas échéant, la reprise en sécurité de colis unitaires a la main et sans moyens
d’élévation des personnes (hauteur de la pile, accés tout autour de la charge, etc.).
-~ Ne pas superposer les palettes au risque de créer un effondrement.
-~ Aménagement des containers afin d’éviter la casse de matériel ou les postures défavorables
—~  Prévoir un systéeme d’extinction de feu a proximité.
—  Lester tous stockage volatile afin d’éviter tout éparpillement des matériaux légers (ex : polystyréne)
Stockage au sol
-~ Définition des lieux de stockage des divers matériels (échafaudages, plates-formes, outillages...) et matériaux ; des moyens
de calage ; de I'ordre de rangement (berceaux, stabilisateurs, racks, etc.)
- Tragage des zones de stockage afin de délimiter enpéme temps une zone circulable pour piéton ou engins

3.3.1. Lieu de stockage rétrocédé, hors emprise du chantier

Les lieux de stockage seront clos et présenterons le méme degré de sécurité que sur le chantier.
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3.3.2. Stockage de produits dangereux (plomb, matiéres contaminés, produits chimiques, amiante, produits
inflammables, etc.)

Dans le cas de stockage de produits inflammables, dangereux ou polluants, des mesures particuliéres sont a prendre et doivent figurer
dans le PPSPS de I'entreprise utilisatrice. Les aménagements nécessaires a la réalisation de ces aires et la libération des aires utilisées
seront a la charge de I'entreprise concernée. Les zones de stockage seront clairement identifiées, les moyens de protections seront mis
en place en fonction de la reglementation et des fiches de donnée de sécurité des produits concernés

3.3.3. Stockage des déchets et des gravats

Des bennes a gravois seront mises en place, a usage de toutes les entreprises. L'emplacement des bennes a déchet apparaitra sur le plan
d’installation de chantier en tenant compte du phasage.

Les stockages ne devront pas permettre |'éparpillement des matériaux légers (ex : polystyréne) en dehors de I'emprise chantier.
L’entreprise responsable surveillera et couvrira les bennes a déchets a I'aide de filets ou tout autre moyen adéquat, lestera tout stockage
susceptible de s’envoler. Les stockages sur une dalle ne devront pas créer de surcharge risquant tout effondrement inopiné. Validation
préalable des surcharges admissibles par le maitre d’ceuvre.

3.3.4. Produits pétroliers

Le stockage des hydrocarbures est interdit en dehors des zones spécialement aménagées suivant les réglementations et
recommandations existantes.

Les entreprises préciseront au niveau du plan d’installation de chantier pour le titulaire et de leur demande pour les autres, les conditions
de ravitaillement et d’entretien des engins et véhicules : ateliers, stockage des huiles usagées.

3.3.5. Produits et matériaux dangereux

Les dépots et zones de stockage de produits dangereux doivent étre signalés en permanence (a charge de I'entreprise qui effectue le
stockage).

En fonction des fiches de données de sécurité des produits employés, les entreprises indiqueront au SPS les dispositions prises pour le
stockage, (emplacement, ventilation, signalisation,).

Les déchets, matériaux tels que : matériaux contaminés, produits chimiques, etc., doivent étre stockés et enlevés séparément si
nécessaire suivant la réglementation en vigueur (classe de décharge, recyclage).

3.4. Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres

3.4.1. Evacuation des gravats.

Le transport des gravois du poste de travail aux bennes doit étre effectué journellement.
Les camions en sortie du chantier, seront bachés afin d’éviter toute chute de matériaux sur les voies de circulation.

3.4.2. Nettoyage des abords et des sorties du chantier.

Les abords et les sorties du chantier doivent étre maintenus dans un état de parfaite propreté.

Les entreprises veilleront tout particulierement a ce que les camions soient munis de baches ou filets pour I'évacuation des gravats et ce
dés la sortie des emprises.

Il est entendu que les Entreprises restent seules responsables des dommages et accidents occasionnés par des projections de solides ou
de liquides et par chutes de tous matériels ou matériaux dans et hors emprise chantier.

3.5. Les conditions d’enlevement des matériaux dangereux utilisés

L'entreprise doit faire appel, conformément a la loi de 1990, a des Sociétés compétentes pour I'évacuation et I'élimination des matiéres
dangereuses.
Le Coordonnateur SPS doit pouvoir consulter sur simple demande les justificatifs et certificats d'élimination des produits dangereux.

3.6. L'utilisation des Protections Collectives, des accés provisoires et de l'installation électrique
générale

3.6.1. Garde-corps provisoires

Les garde-corps provisoires constituent le dispositif de protection collective le plus utilisé pour la protection de rives de dalles, de plancher
en général ou encore de rives de toitures en pente en cours de travaux. Leur hauteur est comprise entre 1 m et 1,10 m par rapport a la
surface de travail. La lisse supérieure rigide sert éventuellement de main courante.
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Les matériels pour usage général font I'objet d’'une norme (NF EN 13374). Celle-ci distingue 3 classes de garde-corps (A, B et C), selon
I’angle que forme la surface du plan d’évolution avec I’'horizontale, ce qui conduit a des conceptions sensiblement différentes

Les protections seront a mettre avant |’arrivée du risque et seront laissées en place pour les travaux tant que le risque perdure.

De maniére a éviter une dépose anticipée des protections collectives, les entreprises devront installer leurs différents dispositifs de
sécurité (Garde-corps, filets, etc....) en tenant compte des méthodes de travail (procédés d’exécution, modes opératoires, matériels
utilisés, etc....) ainsi que de I'emplacement des ouvrages définitifs réalisés par les autres corps d’état.

Le démontage, méme provisoire, d'une protection collective est soumis a I'accord préalable de I’entreprise les ayant mis en place.

Les garde-corps provisoires de chantier répondront a la norme NF EN 13374 +A1, ils seront métalliques.

Exigences particuliéres selon les classes de garde-corps

Tous les composants d’un garde-corps périphérique temporaire doivent étre congus de maniére a empécher le retrait accidentel d’'un
composant dans n‘importe quelle direction pendant I'utilisation.

Lisse haute : la distance entre la partie la plus élevée de la lisse haute et la surface de travail doit étre au moins égale a 1 metre, en tout
point, mesurée perpendiculairement a la surface de travail. Les lisses hautes doivent étre continues sans interruption horizontale
supérieure a 12 cm.

Plinthe : sa hauteur doit étre au moins égale a 15 cm, selon la norme NF EN 13374. Elle doit étre congue et disposée de fagon a éviter
tout espace entre la plinthe et la surface de travail. En cas d’espace, celui-ci ne doit pas permettre le passage d’une sphere d’un diameétre
égal ou supérieur a 20 mm. Si la surface de travail n’est pas plane, cet espace doit étre aussi petit que possible.

Classe A

L’inclinaison du garde-corps périphérique de classe A ne doit pas s’écarter du plan vertical de plus de 15° vers I'extérieur ou vers
Iintérieur. Lorsqu’une lisse intermédiaire est prévue, une sphére de 470 mm de diamétre ne doit pas passer a travers le dispositif de
protection. En I'absence de lisse intermédiaire ou lorsque celle-ci n’est pas continue, une sphére de 250 mm de diametre ne doit pas
pouvoir passer a travers toute ouverture existant dans un garde-corps de classe A.

Classe B

L’inclinaison du garde-corps périphérique de classe B ne doit pas s’écarter du plan vertical de plus de 15° vers I'extérieur ou vers
I'intérieur. Une sphére de 250 mm de diameétre ne doit pas pouvoir passer a travers toute ouverture existant dans un garde-corps de
classe B.

Classe C

L’inclinaison du garde-corps périphérique de classe C doit é&tre comprise entre le plan vertical et la perpendiculaire a la surface de travail.
Une sphere de 100 mm de diametre ne doit pas pouvoir passer a travers toute ouverture existant dans un garde-corps de classe C.

Une autre norme (NF P 93-355) spécifie les protections réservées aux travaux d’étanchéité de toitures terrasses (pente inférieure a 10°).
Ces protections comportent des potelets, une lisse haute et un remplissage intermédiaire par filet.

3.6.2. Filets de recueil souples

Ces dispositifs de recueil souple sont en fait des dispositifs d’arrét de chutes qui sont considérés comme des protections
collectives au sens du Code du travail. lls regroupent essentiellement les filets en grandes nappes et les filets sur consoles. Ils sont
adaptés aux situations dans lesquelles il n’est pas possible d’empécher la chute par la mise en place d'un garde-corps.
Ils doivent étre mis en ceuvre au plus pres du niveau de travail pour limiter la hauteur de chute, qui ne doit en aucun cas excéder 3 m, et
assurer I'absence de choc avec le sol ou un obstacle avant I'arrét de la chute. Les conditions de mise en ceuvre de ces dispositifs sont
précisées dans une norme (NF EN 1263-2). Une recommandation de la Cham (R 446) complete les informations a connaitre pour
I"utilisation et I'installation des filets en grandes nappes.

3.6.3. Occultation des trémies

L'entreprise réalisant des trémies et réservations mettra en place des dispositifs d'occultation afin d'éviter tout risque de chute.
Les trémies seront protégées en fonction du risque et compte tenu de l'intervention prévue :
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- Mise en ceuvre d’un dispositif (Métal déployé, Contreplaqué) fixé sur le pourtour de toutes les trémies dont la plus grande
dimension sera inférieure a 50cm. Ces protections devront permettre une découpe facile et sur mesure par les lots
techniques pour passage de leurs réseaux (calorifuge compris), et ce sans avoir a déposer la protection dans sa globalité;

- Mise en ceuvre de plaques d’acier type voirie lourde, tamponnées en au moins trois points, au-dessus de toute trémie dont
la plus grande dimension sera inférieure a 50cm, située sur une surface circulable par des engins ou véhicules ;

= L’ensemble des trémies et réservations dont une dimension sera supérieure 3 0,50 m devra étre protégé au moyen de garde-
corps complets (main courante hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m, lisse intermédiaire a mi-hauteur et plinthe de

butée de 10 a 15 cm montés sur potelets d’angle).

Protections des trémies Ascenseur

Mettre en place a l'avancement des plateformes auto-
coingante. Une protection grillagée toute hauteur sera mise
en place devant les baies avant déplacement de la
plateforme auto-coingante aux niveaux supérieurs. Les
protections seront laissées en place jusqu’a mise en place
de I'équipement définitif.

La protection grillagée sera équipée de vérins réglables, et
de plinthe pleine en partie basse. Ces éléments devront
pouvoir étre déposés depuis l'intérieur de la gaine
d'ascenseur.

Sasiet

B e G B LR AP 3

Les lanterneaux seront protégés par :
Des garde-corps autour des lanterneaux.
Des protections avec résistance « 1200 joules » sur
les lanterneaux d’accés et/ou de désenfumage, avec
maintien opérationnel du désenfumage pendant les
travaux, si nécessaire :
Avant la pose des lanterneaux, I'entreprise installera une
protection afin d’éviter la chute au travers de la trémie
pendant la pose.

9
9

3.7. Installation électrique de chantier

Les chantiers sont des lieux soumis aux intempéries, a la poussiére, etc., et les risques d’incidents mécaniques sont constants. Le chantier
sera donc considéré comme un emplacement de travail humide.

Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent étre effectuées que par des travailleurs habilités
conformément a la norme NF C18-510. Le personnel devra porter son titre d’habilitation sur lui et le montrer sur simple demande.
L'accés aux locaux électrique se fera exclusivement par du personnel qualifié, formé et habilité conformément a la norme NF C18-510.
Les locaux a risque de choc électrique seront maintenus fermé a clé, le risque sera clairement signalé sur la porte.

3.7.1. \Vérification des installations électriques de chantier

Au démarrage du chantier, ou lors de modifications de structure de l'installation électrique, une vérification avant mise en service de
I'installation doit étre faite. Cette vérification doit étre effectuée par un organisme accrédité.

Toutefois, pour les installations électriques temporaires de chantier présentes dans les batiments de 3e catégorie au sens de I'article
R.4532-1 du Code du travail et d’une puissance inférieure a 100 kVA, la vérification peut également étre réalisée par une personne
qualifiée. Cette personne qualifiée est une personne ayant des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques
électriques et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes, et elle doit exercer régulierement I'activité de vérification.

Durant le chantier, une vérification périodique doit étre effectuée au moins une fois par an.

Ces vérifications peuvent étre réalisées par une personne qualifiée ou par un organisme accrédité.

Toutes les vérifications font I'objet de rapports détaillés établis suivant les instructions réglementaires (arrété du 26 décembre 2011).
Les rapports de contréle seront transmis au coordonnateur SPS pour information des réception.

Les armoires sont vérifiées en méme temps que le reste de I'installation selon les modalités de I'article R.4226-21

Un arrété des ministres chargés du travail et de I'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas ou il
est fait appel, pour effectuer cette vérification, a un organisme accrédité ou a une personne qualifiée au sens de |'article R. 4226-17.

3.7.2. Documents obligatoires a tenir a disposition sur le chantier

Un plan schématique du chantier ol sont indiqués, en particulier, les passages des cables enterrés.

Le registre de sécurité ou sont consignées, par ordre chronologique, les dates et la nature des vérifications.

Les rapports des vérifications initiales et périodiques.

Les justifications des travaux et modifications effectués afin de remédier aux défectuosités constatées dans les rapports
précités.

NN\

D RISK CONTROL COORDINATION SPS

Page 24 sur 75
022-A04-PGCSPS


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022761585&dateTexte=&categorieLien=cid

PGCSPS

C risk Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions 27/09/2024

Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris Indice B

3.7.3. Installation, entretien et maintenance

L’entreprise chargée de l'installation électrique de chantier tiendra a disposition, un technicien qualifié et habilité pendant la totalité de
la période d'activité du chantier (horaire et journaliére). Le nom de cette personne sera précisé dans les PPSPS de chaque entreprise et
sur les coffrets de chantier. Elle sera chargée du dépannage des installations électriques provisoires. Le fonctionnement de I'éclairage de
sécurité doit étre vérifié régulierement par une personne désignée. Les anomalies doivent étre réparées le jour méme avant la tombée
de la nuit, ou immédiatement si I’éclairage artificiel est indispensable

3.7.4. Les installations d’éclairage de chantier

Elles sont a caractére provisoire. Elles doivent répondre aux exigences de la norme NF C 15-100 ainsi qu’aux recommandations de
I’Association frangaise de I'éclairage.
L’entreprise devra mettre en place deux types d’'éclairage :
L’éclairage « normal » pour permettre au personnel de circuler, de travailler en sécurité et d’avoir une vision d’ensemble du
chantier.
L’éclairage « de sécurité » qui permettra de baliser le cheminement vers les issues et de faciliter I'évacuation du personnel
en cas de défaillance de I'éclairage normal.
La sécurité des travailleurs vis-a-vis du risque électrique passe par le choix des appareils. Ces derniers doivent étre protégés contre les
projections d’eau et les risques de chocs mécaniques. La norme NF C 15-100 impose que les matériels de chantier présentent un degré
de protection minimum IP44 et IK08. Les installations varient en fonction des zones a éclairer (circulation extérieure ou intérieure, postes
de travail, locaux annexes, zone d’évacuation)
Les niveaux d'éclairement mesurés au sol ou au poste de travail seront conformes aux régles d'éclairage fixées par le code du travail
(articles R. 4223-1 a 6 et R4223-11).

Zones et voies de circulations 40 lux
Escaliers 60 lux
Zones de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
Locaux aveugles et postes de travail permanents 200 lux
Postes de travail avec usage de machine dangereuse 300 lux

L'éclairage de chantier sera installé de maniére a ne jamais étre occulté par les différents réseaux et cloisons mis en place.

Les éclairages, dans les petits volumes, seront non aveuglants (Ballons éclairants, LED ou néon)

Pour les gros volumes, les phares seront dirigés de fagon a ne pas aveugler le personnel et plus précisément conducteurs d’engins ou de
grues. A défaut, des visiéres écrans peuvent étre installées ; elles masquent les sources lumineuses provenant de certaines directions et
évitent I'éblouissement.

3.7.5. Armoires et coffrets électriques

Les armoires de chantier, montées sur pied, seront a double paroi, munies d'un arrét d'urgence (IP 447), d’un dispositif différentiel a
haute sensibilité avec des prises électriques en nombre suffisant pour toutes les entreprises

Les coffrets seront en permanence fermées a clé, les disjoncteurs accessibles seulement par des personnes habilitées.

Le nombre d'armoires et la répartition sur le chantier sera calculé de facon qu'il y ait au moins une armoire dans un rayon égale a 25
metres maximum (Cloisonnements compris).

Les cdbles d’alimentation provisoire seront mis en place de sorte a ne pas géner la mise en ceuvre des réseaux définitifs puis remonté
le plus haut possible afin que les engins (Transpalette ou autre...) ne soient pas génés sur leur passage.

3.7.6. Eclairage et prolongateur d’appoint

Chaque entreprise devra fournir ses prolongateurs depuis les coffrets de distribution jusqu’au poste de travail. Ces derniers seront
conformes a la reglementation en vigueur.

Les prolongateurs de raccordements utilisés en aval des coffrets devront, ne pas avoir une longueur supérieure a 25 metres.

Tout le matériel électrique utilisé par les entreprises devra étre conforme a la réglementation en vigueur et adapté en fonction de
I’environnement (antichoc, projection d’eau etc...)

Le coordonnateur Sécurité pourra étre amené a demander a toutes les entreprises, un controle périodique du matériel électrique utilisé
sur le chantier.

3.8. Les Mesures prises en matiére d’interactions sur le site

:) RISK CONTROL COORDINATION SPS

3.8.1. Dispositions pour interdire les travaux superposés et pour prévenir les risques dus aux chutes d'objet

Le phasage des travaux sera réalisé de maniére a éviter les superpositions et juxtapositions de taches
Les surfaces situées a I'aplomb des zones de travail en élévation ou a risque de chute de matériaux (échafaudages divers,
...), seront interdites d’accés au moyen de dispositifs permanents, information du risque.
Mise en place de protections (filets, platelage, d’auvent, tunnel...)
Mise en place de protections au-dessus des acces et circulations piétons
Prévoir des protections pour les projections en périphérie (baches, filet, contreplaqué,)
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3.8.2. Dispositions pour éviter la Coactivité des corps d'état différents lors de la réalisation des travaux
présentant un risque spécifique (peinture plomb, sablage, application de substances toxiques ou
explosives, soudures, travaux bruyants...)

Les entreprises concernées devront prévoir et faire connaitre au niveau de leur PPSPS, et mettre en ceuvre sur le chantier, toute
disposition, moyens de protection, mode opératoire, de fagon a ne créer aucun risque et géne vis a vis des autres entreprises présentes.
Selon la configuration du chantier au moment de I'exécution de tels travaux, et si aucune autre solution ne peut satisfaire une Co activité
sans risque, d'autres mesures pourront étre prises telles que le décalage des travaux. Dans le cas de tels travaux, les zones concernées
seront confinées, et signalées par affichages et consignes.

Certaines mesures sont énumérées dans le présent PGC dans le chapitre « mesures de prévention par type de travaux »

3.8.3. Dispositions pour travailler lors de conditions climatiques extrémes (chaleur, froid, pluie, orage...)

Pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, les opérations menées sur le chantier doivent étre adaptées en cas de conditions
climatiques extrémes. Le code du travail ne mentionne pas d’indication de température limite mais dans le cadre de la prévention des
risques, les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs.
Lors des activités dans le BTP, les entreprises travaillent régulierement par grand froid, ou au contraire sous la canicule.
Il est donc de la responsabilité de chaque entreprise, d’analyser en amont les risques engendrés et de mettre en ceuvre les mesures de
prévention associées. Pour prévenir les cas de situation climatique dégradée sur le chantier, la mise en place d'une vigilance
météorologique permet d’anticiper mais également d’adapter I'organisation voire I'arrét du travail, en fonction de la situation.
Qu'il s’agisse de forte chaleur/canicule, d’orage/foudre, de pluies importantes/inondations, de neige/gel, etc., la prise en compte de
I’exposition des travailleurs aux conditions climatiques permet :
La planification des opérations, I’'aménagement/limitation du travail physique, des horaires et temps de récupération selon
les dangers en présence ;
Le port de vétements adaptés, la mise a disposition de ressources dimensionnées de maniere suffisante (eau potable,
abris...) ;
Le travail en équipe (avec surveillance mutuelle des salariés) et les rotations ;
Le rappel des consignes de sécurité a appliquer et la vigilance a adopter.

3.9. Mise en commun de moyens

Chaque entreprise doit la protection de son personnel et la mise a disposition du matériel adéquat a la réalisation de ses travaux. Certains
matériels pourront étre utilisés par plusieurs entreprises. (Echafaudages fixe)

Ce matériel doit étre conforme a la reglementation et en parfait état.

Lorsqu’une entreprise met du matériel a la disposition d’une autre entreprise, cela doit faire I'objet d’un protocole de prét entre le
préteur et I'utilisateur.

Ce protocole rappellera les regles d’utilisations et de vérifications périodiques, ainsi que les mesures a prendre en cas de défaillance.

3.10. Dispositions a prendre pour les livraisons (DHOL)

Chaque entreprise doit s’assurer a I'avance de I'adéquation du matériel de déchargement nécessaire et présent sur site le jour de la
livraison.
Un Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en sécurité sur le chantier (D.H.O.L) en annexe du présent PGC, servira de base
pour chacun des titulaires de marché susceptible de livrer du matériel sur le chantier.
Ce document, pré établi, sera complété sur la base commune et a I'avancement du chantier par I’entreprise ayant a charge I'installation
du chantier puis par chaque entreprise pour chacune de leurs livraisons. Le but de ce document est d’assurer le déroulement correct des
opérations de chargement/déchargement des matériels et matériaux afin de :
Eviter la retombée des charges ;
Eviter le renversement des engins utilisés pour le levage des charges.
Définition des moyens de déchargement et d’aide a la manutention (grue, grue auxiliaire, chariot élévateur, monte-
matériaux...).
Etude de compatibilité des caractéristiques des engins de levage avec le poids et les dimensions des éléments & mouvoir, de
la hauteur de levage de I'engin avec la hauteur maximale d’approvisionnement des charges.
Définition des moyens de stabilisation des installations de levage.
Instructions relatives a I'utilisation des accessoires de levage (palonniers, élingues, fourches, boucles, dispositifs spécifiques,
etc.).
Vérification lors de la mise ou remise en service, ou vérification périodique (examen d’adéquation et examen de montage
et d’installation conforme a la notice du fabricant.
Regles particulieres de manceuvre (notamment guidage) en cas de déchargement d’ouvrages de grandes dimensions
(menuiseries, vitrages...).
Il sera envoyé aux fournisseurs avant chaque livraison et devra étre annexé aux différents PPSPS des entreprises concernées.
Le titulaire, entreprise générale ou/et responsable de I'installation de chantier, fournira et mettra a jour un plan d’installation de chantier
quiinclura :
La localisation exacte du chantier a livrer
Les parkings et aires d’attente
Le plan de circulation avec les aires de livraison et de retournement
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Les livreurs n’ayant pas le DHOL rempli avec eux se verront contraint de ne pas décharger leur matériel sur le chantier.

Les sanitaires dédiés aux chauffeurs

Les points sensibles : lignes électriques, Cables, Charges admissibles, etc...
Les gabarits a respecter jusqu’a I'aire de livraison

Ce plan sera remis au logisticien pour la tenue du DHOL.
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3.11. Mesures de prévention générales liées a la coactivité

Les situations de coactivité sont sources de risques et de nature a dégrader les conditions de travail, et devront étre identifiées aprés
synthése des plannings fournis par les entreprises. Toutes les entreprises doivent clairement identifier les risques exportés dans leurs
modes opératoires en vue de les maitriser. Ce tableau des risques est congu pour aider les entreprises a élaborer leur PPSPS.

Ces mesures de protection ne sont pas exhaustives et doivent étre complétées le cas échéant.

Risques majeurs

Mesures de protections collectives attendues

A la charge de

Protection de la
circulation des
personnes dans
I’'emprise du
chantier

-Etablissement d’un plan des installations de chantier et des voies de
circulation avec séparation des flux.

-ldentification des points de rencontre et établissement des consignes et
d’une signalisation spécifique.

-Préparation, signalement et entretien des différentes zones : travail,
circulation des piétons, stockage, etc.

-Information de I’'ensemble du personnel des dispositions prises.
-Information des intervenants extérieurs : fournisseurs, sous-traitants, etc.
Les obstacles pouvant présenter des risques a la circulation des travailleurs
dans I'emprise du chantier seront balisés par du grillage orange solidement
fixé. Des cheminements séparés des voies de circulation des engins seront
réalisés pour les ouvriers. lls seront en adéquation du risque (GBA,
éloignement, etc...)

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Approvisionnement
Evacuation du
matériel

Mettre a disposition un chef de manceuvre, qui vérifiera les apparaux de
levage des livreurs, s’assurera du port d’EPI puis donnera les instructions
appropriées afin de ne pas laisser encombrer les zones de déchargement ou
de circulation.

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Chute de plain-pied

Ranger son matériel journellement,

Utiliser les lieux de stockages prévus pour son marché,

Effectuer chaque jour le nettoyage de ses postes de travail,

Evacuer ses gravats et déchets,

Le stockage de matériel est interdit dans les zones de circulation,

Les cables et les rallonges électriques ne devront pas encombrer les zones de
circulations

Dispositions pour éloigner les piétons des zones de terrassement.

Remblai ou talutage au fur et 3 mesure du chantier.

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Poussiéres de
démolitions, ou lors
de découpe,
décapage etc...

Pour limiter la dispersion des poussiéres, La priorité sera de mettre en place
des systemes avec captation a la source par aspiration filtrée.

Un arrosage devra étre fait si cela s’avere nécessaire.

Des protections par cantonnement toute hauteur devront étre mis en place
pour les travaux intérieurs.

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Travaux de soudure

Mise en place de bache occultante afin d’éviter les flashs envers les autres
Mise en place d’une ventilation mécanique dans les milieux fermés ou
confinés

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Bruit / Vibration

Conformément a la réglementation en vigueur, I'employeur est tenu de
réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte
tenu de I'état des techniques.
Les entreprises devront donc retenir des procédés d'exécution, des modes
opératoires et des matériels limitant les bruits. En cas d'impossibilité, il
faudra prévoir d'autres solutions d'insonorisation :

Réduction du bruit a la source,

Encoffrement de la source (exemple : ventilateurs, etc.),

Suspension anti-vibratile,

Eloignement de la source,

Protections individuelles,

Mise en place de bache acoustique,
Phasage des travaux différent.

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

dus a
de
avec

Risques
I'application
produits
pictogrammes
dangereux (colles,
vernis etc..) pouvant
nuire aux personnes

Mise en place d’aspiration avec filtration chimique a tres haute efficacité
Les entreprises devront informer le coordonnateur SPS, au plus tard lors de
I'inspection commune, de la mise en ceuvre sur leur chantier de produit
dangereux et fournir les Fiches de données de Sécurité correspondant. Dans
tous les cas essayer de prévoir, la mise en ceuvre de produits moins
dangereux. Si cela n’est pas possible I'entreprise devra son affaire des
conséquences en termes de délimitation de zone de travail, ventilation
spécifique et toutes sujétions affairant a la spécificité de I'utilisation de ces
produits.

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier
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Risques majeurs

Mesures de protections collectives attendues

A la charge de

Renversement de

personnes

- Lacirculation du personnel devra étre indépendante de celle des flux engins

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Chutes de matériaux

- I'accés aux zones prévisibles de chute doit étre formellement interdit par
des cl6tures et/ou gardienné

- mise en place de protections au-dessus des acces et circulations piétons

- proscrire les travaux superposés

- prévoir des protections pour les projections en périphérie (baches, filet,
contreplaqué,)

- Stabilité des coffrages en élévation

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Poussiéres de bois

Pour limiter la dispersion des poussiéres, prévoir :

Il est conseillé de relier a un systeme d'aspiration a haute dépression les
outils électroportatifs (comme les ponceuses, les meuleuses-disqueuses),
S’il n’est pas possible de relier un outil a un systeme d’aspiration fixe ou
mobile :

Organiser le poste de travail et les opérations de maniére a protéger
I'opérateur ainsi que les salariés autour de lui, le cas-échéant.

Se mettre dans un espace confiné et ventilé et porter un masque
adapté pendant la durée de ces opérations. (A minima FFP2)

Une fois les taches terminées nettoyer le poste de travail et ses outils
a I'aide d’un aspirateur.

Lot 1 et 4 pour le systeme
d’aspiration

Silice Cristalline

La silice cristalline est classée comme cancérogéne pour I’homme par le

Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) depuis 1997

Pour limiter la dispersion des poussiéres, prévoir :

1. Leremplacement des engins traditionnels par des engins robotisés /
télécommandés

2. De travailler a 'humide (brumisation/aspersion)

3. Une aspiration a la source

4. De travailler en systéeme clos (confinement dynamique avec un systeme
d’extraction)

5. De porter des EPI (APR, combinaisons jetables)

6. De gérer les déchets dans des sacs étanches

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Risques matériaux
dangereux (amiante,
plomb, Pollution,
etc...)

Tous travaux sur les matériaux existants devront étre validés par chaque
entreprise qui vérifiera I'labsence ou non de matériaux dangereux (amiante,
plomb, pollution, etc...) en fonction des diagnostics fournis dans le DCE.

En cas de manque dans les diagnostics avant travaux ou de découverte,
I’entreprise concerné isolera la zone de travaux et en avertira le maitre
d’ceuvre et le CSPS

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Faux-planchers
Planchers
techniques

Les entreprises devront maintenir les faux-planchers fermés en toutes
circonstances.

Chaque entreprise qui ouvrira un plancher sera dans I'obligation :

De mettre en place des protections : recouvrement, par exemple.

De matérialiser un périmétre de sécurité et d’y interdire par un affichage
adapté, l'accés a toute personne non autorisée. D’alerter et donner les
consignes de sécurité a toute personne qu’elle autorise a entrer dans le
périmétre de sécurité.

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Laser de chantier

Evitement des réflexions du faisceau primaire vers I'opérateur. La présence
d’objets réfléchissants dans le local et le port de bijoux sont a éviter. Le plan
dans lequel le faisceau circule doit étre plus bas que la hauteur des yeux.
Information des opérateurs des risques encourus lorsqu’ils travaillent sur des
équipements laser dont le rayonnement accessible est supérieur a celui de la
classe 1

Confinement du rayonnement : chaque fois que I'application le permet, le
rayonnement laser ne doit pas avoir lieu vers |'extérieur.

Nom de I'entreprise titulaire du
lot installation de chantier

Risque Electrique

Les employeurs ne doivent confier les travaux ou opérations sur des
installations électriques, ou a proximité de conducteurs nus sous tension,
uniguement aux personnes qualifiées pour les effectuer.

Ces personnes qualifiées doivent avoir une connaissance des regles de
sécurité dans le domaine électrique, adaptée aux travaux ou opérations a
effectuer.

L'acces aux locaux ou emplacements a risques particuliers de choc
électrique mentionnés a l'article R. 4226-9 du code du travail est réservé
aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée.

Lot 3
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Risques majeurs Mesures de protections collectives attendues A la charge de

Une copie des habilitations C18510 sera présente dans le registre de
sécurité.

Au fur et a mesure de leur mise en place, les installations seront consignées
par un technicien habilité et désigné comme étant chargé de consignation
par son employeur dans le but d’éviter toute mise en service accidentelle
par un tiers. La consignation électrique devra respecter les procédures en
étapes comme suit: Séparation / Condamnation / lIdentification /
Dissipation / Vérification.

Travaux de nuit

Le recours au travail de nuit doit étre exceptionnel. Il doit prendre en
compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs prévus au code du travail.
Avertir le CSPS et le maitre d’ceuvre de I'intention de travailler de nuit et
indiquer dans une méthodologie spécifique les mesures de prévention
prévues incluant a minima :

e Interdiction de travail isolé

e Rapprocher les postes de travail, travailler en bindme

e  Organisation des secours dans des délais brefs.

e  Transport collectif des salariés

e  Temps de pause réguliers

e Possibilité de prendre un repas chaud

e  EPl adaptés pour la nuit (Led, lampes individuelles etc...)

e  Prévenir les habitants a proximité pour les travaux bruyants ou bip

de recul engins etc...

L'éclairage de chantier doit permettre de déplacer du personnel et des
charges sans risque (chutes de plain-pied et de hauteur), d’éviter les heurts
des travailleurs (avec des obstacles fixes ou mobiles) et les risques de collision
(avec les véhicules et engins,) et de surveiller le chantier dans sa globalité.
Privilégier les ballons éclairants, mats d'éclairage ou projecteurs fixés sur
structure. Plan d’éclairage a transmettre (emplacement, luminosité,
signalisation verticale et horizontale lumineuse)
Un plan d’éclairage devra étre proposé en complément du plan d’installation
de chantier.

Chaque entreprise

3.12.

Ce paragraphe a pour objet de définir les grandes lignes du programme des protections collectives a mettre en place. Il vise plus

Mesures de prévention a prendre par type de travaux

particulierement a réaliser une continuité et une homogénéité des protections lors de I'intervention des différents lots.
La liste des mesures énumérées n'est pas exhaustive. Les entreprises devront compléter les mesures prévues dans leur PPSPS.
Principe fondamental : I'entreprise qui crée le risque met en place les protections adaptées.

3.12.1. Travaux de curage

Des travaux préliminaires de curage seront réalisés préalablement a I'intervention de traitement des MCA (déménagement du
mobilier, montage d’échafaudages, consignation de réseaux, etc. Les équipements de protection collective ou individuelle
spécifiques au risque amiante seront déterminés apres évaluation préalable.

L’entreprise titulaire devra réaliser une étude visant a vérifier la résistance des planchers, et plus généralement la stabilité
générale des ouvrages.

En fonction des résultats, elle mettra en place des étaiements en nombre suffisant pour permettre la circulation des ouvriers en
toute sécurité.

Si I'évaluation des risques identifie un risque amiante pour les intervenants, I'entreprise chargée du curage mettra en place les
mesures de protection et de contréle adaptées. Ces mesures devront étre décrites dans le mode opératoire établi conformément
aux regles fixées pour les activités et interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

Préalablement aux travaux de curage, I'entreprise titulaire fera réaliser un marquage des matériaux amiantés ou contenant du
plomb. Le marquage sera réalisé au moyen de bombe de peinture avec des couleurs différentes en fonction des matériaux.
(Amiante, plomb)

La signalisation mise en place sera détaillée dans le PPSPS de toutes les entreprises.

Pendant le curage, les ouvriers chargés du déblaiement des encombrants devront étre équipé de combinaisons jetables, masques,
gants.

Les intervenants sur le curage a proximité des MCA devront étre formés « Amiante, sous-section 4 » et sensibilisés sur chaque
zone a risque de dispersion de MCA.
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3.12.2. Travaux de démolition

Avant démolition, le retrait préalable des MCA est obligatoire, sauf si celui-ci causait un plus grand risque pour les travailleurs que
si I'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place, par exemple en cas de risque avéré d'effondrement.

Si ce cas devait se produire, I'entreprise concernée devra produire tous les éléments permettant de valider sa méthodologie.
Pour chaque phase de démolition, I'entreprise fournira un mode opératoire précisant les différentes étapes de travaux, les
procédés et les moyens qu'elle mettra en ceuvre pour la démolition. (Sciage, grignotage, etc.), les vérifications préalables qu'elle
aura effectuées concernant la stabilité des ouvrages, etc.

Tous les engins auront subi la vérification technique et I'entreprise devra fournir ces P.V. de vérification a tout moment.

Nature des risques

L'entreprise présentera des tableaux énumérant la nature des risques encourus et la prévention qu'elle suggére de mettre en
place pour y palier. Ces risques peuvent étre :
Chutes de hauteur
Chutes de plain-pied et blessures pieds et mains
Effondrement non controlé
Blessures résultant de I'utilisation du matériel et des engins
Chute et projection de matériaux
Blessures dues a la manutention des charges
Explosion et incendie.
L'entreprise réalisera une étude visant a établir :
La nature, la résistance et la stabilité de I'ouvrage a démolir, en incluant les moyens et procédés a mettre en ceuvre
pour la démolition.
Le repérage des batiments voisins, étudiera leur résistance pour déterminer l'influence de la démolition sur ces
derniers et de prendre des mesures conservatoires s'il y a lieu. Les modes opératoires arrétés feront I'objet de notes
et plans qui seront fournis au Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, et Coordonnateur S.P.S.
Le repérage de réseaux existants (EDF, eau, gaz, vapeur, etc.), ceci nécessitant que l'entreprise demande les
autorisations aux différents concessionnaires qui prendront ou indiqueront quelles mesures prendre pour désactiver
ou protéger ces ouvrages. Toutes les attestations, autorisations ou mesures de prévention écrites devront étre
fournies au Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Coordonnateur S.P.S. Hygiéne et Sécurité.
Le recensement des éléments a risques spécifiques et plus particulierement en raison de leur toxicité, inflammabilité
ou radioactivité. Toutes les mesures prises auront fait I'objet d'une demande préalable et seront transmises en copie
pour accord au Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Coordonnateur S.P.S.
En fonction des éléments recueillis, les choix des moyens et procédés pourront étre faits par I'entreprise, sachant que :
L’émission de poussieres doit étre limitée au maximum
L'emploi de méthodes provoquant I'effondrement partiel est interdit sauf si des mesures spécifiques sont prises pour
que par la suite personne ne puisse pénétrer dans les parties restantes de la construction.
L'utilisation du godet d'un engin, d'un pic ou croc équipant une pelle est interdite pour provoquer 'effondrement des
éléments de construction dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure a la longueur de la projection horizontale
du bras de I'engin en action.
La démolition ou le découpage a flamme nue de tout matériel ou ouvrages ayant contenu des produits inflammables
(cuves, citernes, réseaux d’assainissement non curés pouvant contenir des poches d’H2s etc.) est interdit sans
dégazage préalable. Ces moyens et procédés sont aussi interdits lorsque leur emploi est susceptible de provoquer
I'inflammation des matériaux.
Tous les renseignements précités étant obtenus et procédés arrétés, ces éléments seront analysés pour établir :
Les mesures de protection nécessaires du fait de I'environnement de travail.
Les mesures de protection pour les autres entreprises
Les mesures de protection pour les travailleurs de chantier.
Les mesures de protection pour les piétons.

Compte tenu du type des travaux de démolition il ne pourra étre affecté sur ce type de chantier que du personnel spécialement
formé et dans le respect le plus strict des régles de I'art et des conditions de sécurité.

Protection contre les chutes de hauteur :

L'entreprise proposera des méthodes de démolition ne nécessitant pas la présence d'ouvriers en hauteur.
Conservation des escaliers munis de rampes le plus longtemps possible.
Mise en place de garde-corps en bordures des ouvertures et planchers donnant dans le vide. Quand on procede par
abattage des murs extérieurs, des garde-corps seront obligatoirement installés au niveau du plancher,
immédiatement apres abattage.
Condamnation des locaux comportant des ouvertures donnant sur le vide.
Limitation de la surface des trémies d'évacuation (1m? maximum) et les munir d'un dispositif d'obturation.
Mise en place de dispositifs formant surface de recueil.
Port du harnais de sécurité toutes les fois que les protections collectives ne pourront étre mises en ceuvre et
notamment dans les cas de :

- d'exécution des saignées pour abattage d'éléments horizontaux

- de la découpe ou d'enlevement d'éléments métalliques.
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- de la mise en place et de I'enlévement des protections collectives.
Effondrement inopiné

Il sera veillé a programmer les travaux et a les exécuter de fagon a ne pas apporter de surcharges anormales sur les ouvrages,
qu'ils soient a démolir ou a conserver.
Pas d'accumulation de gravats sur un plancher et/ou le long d'un mur isolé.
Ne pas procéder a I'abattage d'éléments lourds sur un plancher.
Etayer les éléments instables et vétustes et abattre tous les éléments instables.
Si des engins doivent évoluer sur les planchers pour les besoins de la démolition, s'assurer de la parfaite stabilité de
ces derniers et fournir les avis des bureaux de contrdle, bureaux d'études aux Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et
Coordonnateur S.P.S.
Il conviendra d'utiliser des engins munis d'une cabine de protection.

Cas d’une démolition d’éléments mécanique, comportant des risques (chimiques, cisaillement, écrasement, etc...) tels que les
ascenseurs, groupes frigorifiques, etc...

Le remplacement ou la démolition de tels éléments requiert Il'intervention de professionnels spécialisés et qualifiés dans ces
domaines. L’entreprise concernée apportera la preuve de ses compétences au maitre d’ceuvre avant toute intervention.

Utilisation de véhicules et d'engins

L'utilisation des véhicules et engins doit respecter toutes les consignes du B.T.P. auxquelles se rajoutent les mesures
complémentaires suivantes :
Veiller a la stabilité des sols et planchers d'évolution.
Quand il est créé des rampes et plates-formes avec des produits de démolition, s'assurer de I'homogénéité des
matériaux utilisés, prévoir des largeurs de rampes suffisantes et des talus de pentes compatibles avec les matériaux
utilisés (éliminer poutres, fers, matériaux pulvérulents).

Brulures et incendie

Lors d'utilisation de chalumeaux, lances thermiques, ou du feu pour détruire certains éléments, toutes les précautions seront
prises pour éviter la propagation d'un incendie et les brilures.
Il sera veillé au bon état des raccords et flexibles d'alimentation, des chalumeaux et lances. Il est impératif que des
dispositifs anti-retours équipent ces appareillages.
Veiller lors des brilages d'éléments aux possibilités de dégagements de fumées nocives et prendre des mesures en
conséquence.

Poussieres

Pour limiter la dispersion des poussieres, les engins de démolitions seront équipés systématiquement de brumisateurs.
Il sera mis en place une brumisation a la source, confinement avec aspiration, rampes de brumisation horizontales et verticales,
etc.
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3.12.3. Travaux de désamiantage ou en présence de matériaux contenant de I'amiante

Avant toute intervention, le responsable du lot désamiantage doit procéder a une évaluation des risques et définir les modes
opératoires concernant :
La présence de matériaux dangereux amiante (plan de retrait, gestion des déchets, etc.),
Des sujétions d'environnement (réseaux existants enterrés, circulation, etc.).
S’assurer de I'évacuation possible de ses déchets en obtenant son Certificat d’Acceptation Préalable (CAP).
Effectuer une stratégie d’échantillonnage avant travaux
Les travaux respecteront la reéglementation en vigueur, I'entreprise prendra en compte toute modification de loi ou décret au
cours de ses travaux notamment concernant :
La formation du personnel,
Le choix et la gestion des EPI,
Le choix et la gestion des MPC
Les conditions de mesurage
Un repérage visuel des matériaux amiantées diagnostiqués devra étre effectué avant le début des travaux
Il sera établi un Plan de retrait préalable de I'amiante et des matériaux en contenant, ce plan est soumis a I'avis du Médecin du
travail et du CSE. Il est transmis 30 Jours avant le démarrage des travaux a : I'Inspection du travail, la CRAM, et L'OPPBTP
Le plan de retrait ne remplace pas le PPSPS
Mesures générales attendues dans le PPSPS selon le niveau d’empoussiérement prévisible :
Délimitation de |'espace de travail : Barriéres / Confinement et isolement de la zone d'émission de poussiéres
Balisage et Signalisation : Chantier interdit au public, Danger Amiante, Port des EPI spécifiques, régles d’hygiénes et Pictogramme
réglementaire
Contrdle de confinement : Test fumée, Mise en dépression (Protection physique anti-heurt ou arrachement en cas de passage
limitrophe aux confinements).
Consignation des réseaux : les travaux pourront commencer qu’aprés consignation des réseaux circulant dans la zone (PV).
Restitution des locaux : Contrdle d’empoussierement obligatoire permettant d’assurer I'absence totale de présence d’amiante
suite aux travaux. (Analyse META) Ce contréle est effectué en maintenant la zone en dépression.
Tout appareillage (aspirateurs, extracteurs, coffrets de chantier, éclairages, moyens d’élévations (ex : échafaudage ou PIR(L))
devront avoir été dépollués avant leur sortie de zone ou auront été mis en sac « amiante » pour une dépollution dans un autre
site (agréé)
Déchets : étiquetage "amiante" puis stockage dans une zone fermée, isolée puis signalée (amiante) Cette zone sera de préférence
a proximité de la zone de désamiantage.
Toute circulation des déchets dans le batiment devra se faire sans Co activité
En cas de recouvrement, I'entreprise mettra en place une signalisation provisoire de chantier sur les matériaux laissé en place. Un
plan précisera les emplacements des matériaux amiantés toujours en place, celui-ci sera diffusé aux autres intervenants.
Le recouvrement sur matériaux amianté est effectué a minima par une entreprise formée sous-section 4
Afin d’éviter les risques, le retrait total devra rester prioritaire.
Le chef d'entreprise doit mettre a la disposition des travailleurs susceptibles d'étre soumis a des expositions breves mais intenses
un vétement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire anti-poussiéres approprié. Il veillera a ce que
la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargés de
I'intervention.
Textes INRS sur les travaux de retrait ou d’encapsulage d’AMIANTE (ED6091)
Rapport de fin de travaux a prévoir de transmettre au CSPS pour intégration au DIUO

Procédure en cas de découverte de matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de 'amiante ou en cas de
valeur trop haute du suivi d’empoussiérement (environnemental ou en zone)

Aucune manipulation ne doit étre rendue possible

En cas d’'intervention autour de ces zones, I'entreprise devra étre certifiée Sous-Section 4 pour réaliser des travaux,
y compris si la durée de travail est inférieure a 5 jours

Isoler la zone de découverte par balisage suffisamment en retrait du matériau ou de la pompe de prélévement, mettre
en place une signalisation d’interdiction d’accéder a la zone / diffuser les consignes aux entreprises.

Alerter rapidement la Direction de travaux et le coordonnateur SPS (circonstances, localisation et état de la zone de
découverte ...).
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3.12.4. Travaux de déplombage ou en présence de matériaux contenant du plomb

Les entreprises devront impérativement prendre connaissance du dossier de repérage joint au dossier DCE et prendre les mesures
de prévention et de santé pour leur personnel
L'Entreprise ayant des travaux sur des support plombés informera d’une part, toutes les entreprises et leurs salariés sur I'état des
risques d’accessibilité ; et d’autre part prendra toutes les dispositions réglementaires pour ce type de travaux (mode opératoire,
protection et hygiéne du personnel, gestion et suivi des déchets, etc.) Prendre en compte les recommandations du document de
I'INRS ED 6374 et I'aide au choix d'une solution technique OPPBTP A4G0501
Les mesures de prévention de base seront prises selon les prescriptions suivantes non exhaustives :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante possible, notamment vis-a-vis de la concentration en plomb.
Informer le médecin du travail et le CSE (ou les délégués du personnel).
Choisir les équipements de protection individuelle adaptés a la technique
Informer les salariés sur le risque plomb a I'aide de la notice prévue a cet effet
Former les salariés (technique employée, équipements de protection, nettoyage du chantier, évacuation des déchets,
entrée et sortie de la zone de travail, hygiene générale, interdictions) ; le formateur doit étre compétent vis-a-vis du
risque plomb.
Prévoir l'installation des locaux de proximité : vestiaires, sanitaires et réfectoire
Choisir le mode de tri, de stockage et d’élimination des déchets, et mettre en place la procédure de cheminement et
d’évacuation.
Définir les moyens d’aide aux manutentions.
Repérer les différents réseaux a l'intérieur des zones afin d’organiser la neutralisation de ceux pouvant présenter un
risque lors des travaux.
Aménager un local inaccessible au public pour stocker les déchets
Rendre et maintenir le chantier inaccessible au public
Faire mettre hors service les installations existantes (gaz, électricité...) situées dans la zone de travail et pouvant
présenter des risques pour les intervenants
Eclairer la zone de travail a I'aide d’appareils de classe Il (double isolation) : projecteur mobile IP 447, baladeuse IP
45 d’une protection mécanique (verrine ou grille métallique).
Assurer un nettoyage régulier de la zone de travail ; proscrire le balayage
Réaliser un nettoyage complet des zones de travail et des accés a I'aide d’un aspirateur avec filtre a tres haute
efficacité ; proscrire le balayage
Fournir au maitre d’ouvrage un plan indiquant les parois ou éléments contenant toujours du plomb apreés
recouvrement ou encoffrement (DIUO + Signalisation chantier)
Un repérage visuel des zones plombées devra étre effectué des le démarrage des travaux puis des protections adéquates devront
étre mise en ceuvre afin de protéger les intervenants de toute manipulation accidentelle.
Il sera privilégié de retirer ces matériaux au lieu de les encapsuler
Des tests de lingettes devront étre effectués dans la base vie et toute pollution entrainera une fermeture de celle-ci aux frais de
I’entreprise concernée par les travaux de déplombage.

Procédure en cas de découverte de matériaux et/ou produits susceptibles de contenir du plomb
Aucune manipulation ne doit étre rendue possible
En cas d’intervention autour de ces zones, |'entreprise devra étre spécifiquement formée/qualifiée pour réaliser des travaux,
Isoler la zone de découverte par balisage suffisamment en retrait du matériau / produit découvert, mettre en place une
signalisation d’interdiction d’accéder a la zone / diffuser les consignes aux entreprises.
Alerter rapidement la Direction de travaux et le coordonnateur SPS (circonstances, localisation et état de la zone de découverte,

).

Formation du personnel
Le plomb étant un agent CMR (Cancérogéne Mutagene Reprotoxique), la formation au risque plomb est obligatoire pour les
opérateurs susceptibles d’étre exposés a cet agent chimique. Elle peut étre délivrée par toute personne compétente désignée
par I'employeur ou par un organisme de formation certifié ou non.
La formation porte notamment sur les points suivants :
Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus a la consommation du tabac;
Les précautions a prendre pour prévenir |'exposition ;
Les prescriptions en matiére d'hygiéne ;
Le port et I'emploi des équipements et des vétements de protection ;
Les mesures a prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents
et en cas d'incident.
Au-dela de cette obligation, vous avez tout a gagner a former |'ancien personnel d'encadrement afin qu'il puisse étudier et
préparer efficacement les chantiers, et veiller notamment a éviter toute co-activité dans la zone concernée, et donc toute
exposition d'un tiers a un agent CMR.
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3.12.5. Travaux de magonnerie / gros oeuvre

Les principaux risques rencontrés pour les travaux sont :

Renversement de matériels ou matériaux : coffrages, éléments préfabriqués, murs, etc.

Chute de hauteur : depuis le plancher de travail (bordure du vide, extérieur ou intérieur, trémies) ; depuis les
passerelles et les plates-formes périphériques et diverses ; depuis les plates-formes de coffrage ; depuis les échelles,
échafaudages, etc.

Chute de plain-pied : dans les installations de chantier au sol et les acces au batiment ; sur les planchers de travail ;
sur les passerelles de toutes sortes.

Chute d’objets : outils, pieces de coffrage, béton, déchets

Eboulement de talus, de fouilles périmétriques

Ecrasement : par pieces de coffrage ou accessoires de coffrage ; par centrales a béton : rayons raclants, vis a ciment,
tapis transporteurs, skips, mélangeurs et malaxeurs, trémies de stockages divers, bennes a béton ; par accessoires de

Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions 27/09/2024
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levage.

Effondrement d’ouvrages en phases intermédiaires

Effondrement du matériel : étaiements, passerelles, coffrages sous charges diverses ; éléments préfabriqués en cours
de pose ; éléments en cours de manutention, etc.

Heurt : matériel manuportable (vérins, étais, pieces de réservation) ; matériel lourd (coffrages, bennes) ; matériaux :
armatures, éléments préfabriqués... ; camions, véhicules d’approvisionnement ; engins de levage.

Risque chimique par exposition au ciment, aux huiles de décoffrage, aux adjuvants, aux produits de scellement
Risque électrique par réseau de chantier, machines, outils a main, éclairage. Proximité de lignes existantes.
Vibrations mécaniques produites par les outils

Endommagement de réseau

Préparation et Organisation des travaux

Eviter les accidents liés aux risques
d’endommagement de réseaux
souterrains dans 'environnement du
chantier

DICT obligatoire si la zone de travaux nécessite des fouilles ou I'approche de réseaux
souterrains. Repérage des réseaux (vérification présence marquage, piquetage).
Vérification de I'adaptation de la technique de travaux vis-a-vis des réseaux
rencontrés (respect des prescriptions du guide technique).

Mise en ceuvre des prescriptions de sécurité suite au retour DICT et définition des
mesures de protection associées.

Désignation des intervenants autorisés a intervenir a proximité des réseaux AIPR.

Eviter les survols ou contacts dangereux
(autres grues, obstacles divers, etc.).

Types d’engins et caractéristiques.
Systéme de gestion des interférences et des zones interdites.

Protéger le personnel en délimitant les
zones a risques.

Stockage de matériaux (murs ou autres).

Reprise des matériaux (tapis, vis, scraperettes, skip, etc.).

Mélangeur ou malaxeur (acces, controle, capots de sécurité, etc.).
Asservissement/entretien.

Dispositif de reprise du béton, béton prét a I'emploi (accés, reprise, etc.).

Assurer le montage correct des
installations de toutes sortes.

Définition des modes opératoires, des engins et des apparaux de levage nécessaires.
Mesures a prendre pour assurer la stabilité des installations au cours de toutes les
phases du montage.

Prévenir les chutes de plain-pied.

Dispositions retenues pour maintenir le chantier en bon état de propreté.
Dispositions retenues pour matérialiser I'implantation des ouvrages (pieux
notamment).

Prévenir les chutes de hauteur et éliminer
les risques de noyade.

Définition des protections collectives en bordure de fouille, de puits, de trémie, etc.
Pour tout poste de travail en hauteur : définition des acces et des protections
permanentes a ces postes.

Dispositions prises pour tout travail exceptionnel en hauteur (protections collectives,
équipements individuels et consignes).

Permettre au personnel, engins et
véhicules d’accéder au poste de travail
dans des conditions satisfaisantes.

Définition :

- des acces au chantier ;

- de la signalisation interne ;

- de la constitution des pistes et de leur maintenance ;

- des emplacements de travail ;

- des zones présentant des vides souterrains (caves, galeries, vides géologiques, etc.).

Assurer le remblaiement des fouilles dés
que possible.

Planning sommaire montrant les délais principaux, les cadences, I'ordre et
I'imbrication des phases.

Eviter les accidents et incidents au cours
du transport.

Dispositions prises pour respecter les prescriptions du Code de la route lors du
transport des piéces de grandes dimensions. Dispositions d’arrimage.
Définition des points de pénétration des véhicules dans le chantier et regles de
circulation sur le site.

Définition des lieux de stockage des piéces détachées et des moyens de calage.
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Définir la capacité portante de I'engin de
levage.

Instructions relatives a I'utilisation des accessoires de levage (palonniers, élingues,
fourches, boucles, dispositifs spécifiques, etc.). Equipements pour 'acces, | ’élingage
et le déchargement. Régles particulieres pour le déchargement a la main.

Assurer un approvisionnement normal
sans manceuvre dangereuse, écrasement,
enlisement... a portée des engins de
levage.

Implantation des zones de stockage et circulation.

Dispositions prises pour la circulation des camions d’approvisionnement, les accés aux
zones de stockage, le guidage éventuel, etc.

Compatibilité de I’engin de levage avec les charges a lever.

Choix des accessoires de levage nécessaires aux différentes manutentions.
Evolution des emplacements (en plan et en élévation) au cours des phases des
travaux. Aires d’évolution et de couverture des zones de reprise et
d’approvisionnement. Haubanages, ancrages, stabilisateurs.

Description des modes d’arrimage et d’élingage des charges. Définition du montage
et du démontage.

Instructions pour les périodes de grands vents (limites d’emploi, stabilisations
supplémentaires, etc.) ; mise en girouette.

Acces au poste de commande/visibilité/relais, guidage.

Assurer la stabilité, la conservation et la
reprise aisée des éléments stockés.

Définir un ordre de rangement, circulation entre les différents types de stockage

Garantir les gabarits de sécurité autour
des parties mobiles.

Compatibilité de I'engin de levage avec le poids et les dimensions des charges
(apparaux compris).

Compatibilité de la géométrie de I'engin de levage avec les lieux d’approvisionnement
(hauteur, emplacement).

Sécuriser les déplacements du personnel
sur le chantier.

Protection des zones exposées aux chutes d’objets.

Protection de certains passages contre les risques de chute de personnes (bords de
fouille, franchissement des fouilles périphériques, remblaiement des fouilles
périphériques, etc.).

Eliminer les surcharges en bordure de
fouille.

Définition du mode de stockage des déblais, de leur mode de chargement et
d’évacuation.

Prévenir les risques d’incendie et
d’explosion.

Description des installations de stockage de liquides et gaz inflammables.

Eliminer les collisions et les heurts dus d
l'utilisation de véhicules et d’engins

Dispositions prises pour le guidage des camions lorsque la zone d’évolution est
encombrée ou que le terrain est accidenté, notamment lors des opérations suivantes
: amenée et repli du matériel, approvisionnement des matériaux, évacuation des
déblais, etc.

Empécher le renversement des engins
utilisés pour le levage des charges.

Enoncé des dispositions prises et des consignes particuliéres concernant notamment :
- les dispositifs de sécurité des engins utilisés au levage des charges ;

- 'examen des cables soumis a des sollicitations particuliéres (trépanage, etc.) ;

- la manutention des charges de grandes dimensions (éviter les effets de
balancement, du tirage au renard, etc.) ;

- le déplacement éventuel des engins en charge.

Empécher la retombée de la charge.

Enoncé des dispositions prises et des consignes particuliéres concernant notamment :
- la définition des apparaux de levage et des modes d’accrochage des charges ;

- la définition des modes opératoires (notamment lors de la mise en place des cages
d’armatures et des tirants d’ancrage, de la manutention des pieux et palplanches, des
opérations de bétonnage, etc.).

- |'utilisation de béton pompé ou de tapis de convoyage.

Protéger les zones exposées aux risques
de chute d’objet

Enoncé des dispositions prises et des consignes particuliéres notamment au regard du
balisage des zones dangereuses.

Prévenir les risques d’électrisation

Le cas échéant, positionner les zones de sécurité et les signalisations. Description du
matériel électrique, emplacement et caractéristiques des dispositifs de coupure et de
protection, qualité des cables d’alimentation des appareils.

Prévenir les accidents aux pieds et aux
mains, Assurer la protection du personnel
contre les piqiires, coupures, brilures,
projections diverses, etc.

Liste des équipements de protection individuelle (gants, articles chaussants,
vétements de travail, casques, équipements des soudeurs, etc.).
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Eviter les désordres dans les constructions
voisines existantes.

Mesures de conservation prises : étaiements, contreventements, renforcements.
Lors de reprises en sous-ceuvre : moyens prévus pour reprendre les efforts
horizontaux (vo(tes, par exemple) et définition du mode opératoire.

Utiliser les équipements de travail en
sécurité.

Description des coffrages et équipements.

Etude de rotation des coffrages (délais avant décoffrage, stockages intermédiaires de
certains coffrages, choix des moyens et méthodes de manutention des coffrages et
des équipements connexes.

Etude de rotation des équipements connexes dans I'espace et le temps, pour chaque
type de coffrage (poteaux, banches, tables, tunnel, etc.).

Eliminer les risques dus aux organes ou
objets en mouvement.

Se prémunir contre la projection
accidentelle d’éléments divers.

Lors d’opérations de toute nature :

- Définition des carters de protection.

- Description des dispositifs permettant d’empécher ou de prévenir la rupture
intempestive des canalisations sous pression (air comprimé, injection, etc.).

- Définition des modes opératoires retenus.

- Délimitation des zones dangereuses.

Eliminer les risques dus a la rupture des
supports en phase provisoire.

Planification du matériel a utiliser en phase provisoire (échafaudage, étaiement,
passerelles, tirants, contreventement).

Vérification de la présence du matériel (nombre, intégralité, qualité).

Calcul des ouvrages en phase provisoire (contrat BET).

Eliminer les risques dus d la rupture des
supports en phase provisoire.

Finalisation de la tenue des éléments structurels en phase provisoire (butonnage,
clavetage). Respect des temps de séchage et de prise du béton ou du mortier.

Protéger contre les risques d’empalement.

Armatures : étude de la mise en place dans les coffrages.
Systématisation du crossage des attentes.

Définition du mode de montage des grands ferraillages (radiers, etc.).
Recours aux armatures coupées fagonnées assemblées en usine.

Protéger les opérateurs contre les
renversements de coffrages.

Stabilisation des coffrages selon les prescriptions du constructeur.

Limiter les vibrations imprimées aux
opérateurs.

Choix du matériel avec poignées anti vibratiles.
Entretien du matériel selon la gamme de maintenance du constructeur.

Eviter les accidents de toute nature.

(fondations existantes non conformes aux prévisions, présence de cables et
canalisations non prévues, émanation de gaz, présence d’eau, etc.). Définition de la
conduite a tenir en cas d’incident.

Prévenir les risques d’inhalation de
poussiéres, de particules de produits
chimiques ; les risques de Iésions cutanées
ou oculaires, d’intoxication et de lésions
lors de la manipulation, la mise en ceuvre
ou 'exposition a des produits susceptibles
de contenir ou de libérer des substances
toxiques ou dangereuses.

Appropriation de I'étiquetage des produits et consultation des FDS.

Identification des instructions, prescriptions ou consignes d’utilisation des fabricants
et formalisation dans une notice de poste.

Recherche des substances et produits chimiques dangereux (ciments, huiles de
décoffrage, adjuvants, produits de scellement, produits de décoffrage, résines...) et
leur substitution par des produits moins dangereux.

Organisation des postes de travail afin de limiter I’exposition des salariés ; mise en
ceuvre des moyens de protection collective adaptés (ventilation, etc.).

Gestion du risque résiduel : fournir les EPI appropriés (lunettes, gants, masques,
cagoules, vétements de protection, etc.) et vérifier qu’ils soient portés dans le respect
des régles d’hygiene.

Adoption des mesures spécifiques en cas de travaux en présence de matériaux
amiantés, de silice, de plomb...

Assurer la stabilité, la conservation et la
reprise aisée des éléments stockés.

Définition :

- des lieux de stockage des divers matériels tels que coffrages, matériel de bétonnage,
de levage, etc.) et matériaux( préfabriqués, cages d’armatures, etc.) ;

- des moyens de calage ;

- des moyens de chargement et déchargement.

- s’assurer de la stabilité du sol, du calage

- Réserver une zone de stockage provisoire

- Interdire le stockage contre les voiles sans stabilisation arriére

Eliminer les risques dus aux organes ou
objets en mouvement.

Se prémunir contre la projection
accidentelle d’éléments divers.

Lors d’opérations de toute nature :

- définition des carters de protection ;

- description des dispositifs permettant d’empécher ou de prévenir la rupture
intempestive des canalisations sous pression (air comprimé, injection, etc.).

- définition des modes opératoires retenus ;

- délimitation des zones dangereuses.
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3.12.6. Travaux d’installation électrique, plomberie, chauffage, climatisation,

Les principaux risques rencontrés pour les travaux sont :
Chute de hauteur lors de travaux en hauteur
Chute de plain-pied
Basculement - Renversement de matériel
Chute d’objets lors des travaux en hauteur
Ecrasement lors du levage, du montage et de la manutention du matériel
Risque routier sur voie publique
Risque électrique : électrisation par contact du personnel, de matériel ou d’outils avec une installation sous tension
et utilisation de matériel électrique portatif.
Risque chimique lors de l'utilisation de produits : acides, solvants, diluants, décapants, peintures, vernis, colles,
résines, ciments ou autres produits étiquetés
Risque chimique d{ aux poussieres et fibres
Risque d’incendie et/ou d’explosion lors de Iutilisation de gaz ou lors de travaux en atmosphére explosive
Risque d’atteinte musculaire et articulaire (lombalgie, TMS...)
Brilures par point chaud, flamme, matériaux, matériels
Exposition au bruit

Préparation et Organisation des travaux

Définition des lieux de stockage des divers matériels (échafaudages, plates-formes,
outillages...) et matériaux ; des moyens de calage ; de I'ordre de rangement ; des
moyens de chargement et de déchargement.

Prévenir les risques de heurt lors de Organisation du plan de circulation.

travaux sur voies circulées. Plan de signalisation ; mise en place et entretien.

Guidage des camions lors des opérations d’amenée et de repli du matériel,
d’approvisionnement des matériaux, d’évacuation des déblais, etc.

Arrimage du matériel transporté, colisage, etc.

Prévenir les risques lors des circulations Protection des zones exposées aux chutes d’objets ;

sur les chantiers. Protection de certains passages contre le risque de chute de personnes.
Instructions données quant a la propreté et a la netteté du sol aux abords des aires de
travail, de manutention et de stockage.

Définition des cheminements du personnel entre les zones d’accés aux batiments et
les postes de travail.

Définition des moyens d’acces et de circulation lors des travaux en hauteur
Définition et mise en place des plates-formes de travail.

Dispositions prises pour assurer la stabilisation et I'arrimage de ces dispositifs.
Définition des dispositifs de protection collective et des équipements de protection

Prévenir les risques liés au stockage et a la
reprise des matériaux.

Prévenir les accidents et incidents au cours
du transport.

Prévenir les chutes de plain-pied ou de
hauteur, au travers de matériaux fragiles.
Travaux sur toitures, terrasses, verriéres,

faux-plafonds. individuelle contre les chutes pour les travaux réalisés a proximité ou au-dessus du
vide. Instructions relatives a 'emploi, la maintenance, la vérification des dispositifs de
protection collective et individuelle.
Information sur le risque de chute.
Identification et balisage des zones dangereuses.
Instructions relatives a I'emploi et a I'entretien des machines et appareils.
Description du matériel, valeur de la tension d’alimentation, emplacement et
caractéristiques des dispositifs de coupure et de protection, qualité des cables
Prévenir les risques électrique et d’alimentation des appareils.
mécanique pendant I'utilisation et Choix du matériel électrique : privilégier les outils portatifs alimentés par batteries
I’entretien des outils. incorporées.

Définition des dispositifs de sécurité des matériels et machines-outils (meuleuses,
ponceuses, pistolets a haute pression, appareils de nettoyage a haute pression, etc.).
Consignes relatives au port des vétements et des protections individuelles adaptés.
Instruction, formation et habilitation des personnes (NF C 18-510).

Choix des méthodes de travail.

Désignation des personnes qualifiées possédant les habilitations requises.

Hors tension : désignation des responsables de consignation, calendrier des
consignes.

Travaux au voisinage des installations et équipements électriques : instructions ou
mesures a prendre pour éliminer des risques.

Description générale des installations électriques et précisions particuliéres
concernant les moyens de protection contre les contacts directs ou indirects,
notamment dans le cas de travaux en enceintes trés conductrices, en vides sanitaires
et dans le cas de branchements d’outils sur I'installation du client.

Prévenir le risque électrique lors de
I'exécution de travaux sur des
installations électriques en exploitation ou
dans leur voisinage.

Dispositions prises pour réaliser des essais :
- pour l'installation électrique ;
- pour la mise en service d’équipements mis en place par d’autres entreprises.

Prévenir les risques électrique et
mécanique pour les intervenants eux-
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mémes et pour les autres salariés présents
sur le site.

Définir les régles transitoires et les faire
connaitre a I'ensemble des intervenants.

Définition des régles d’exploitation provisoires pour tout ou partie de I'installation.

Mise en route des installations
Prévenir les explosions et les contacts avec
des parties tournantes.

Définition des modes opératoires, des procédures et de leur contrdle.
Formation du personnel.

S’assurer que les installations et les
matériels mis en ceuvre sont conformes et
adaptés a leur emploi.

Vérification des installations électriques de chantier et des équipements de travail
(électrique, levage, matériel, EPI...).

Prévenir les risques d’inhalation de
particules, de fibres, de produits
chimiques ; les risques de Iésions cutanées
ou oculaires, d’intoxication et de lésions
lors de la manipulation, la mise en ceuvre
ou l’exposition a des produits susceptibles
de contenir ou de libérer des substances
toxiques ou dangereuses, de travaux de
pongage, meulage... Prévenir les risques
d’intoxication et de Iésions cutanées lors
de la préparation ou I’'emploi de produits
contenant des solvants toxiques et/ou
inflammables.

Appropriation de I'étiquetage des produits et consultation des FDS.

Identification des instructions, prescriptions ou consignes d’utilisation des fabricants
et formalisation dans une notice de poste.

Recherche des substances et produits chimiques dangereux (solvants, colles,
résines...) et leur substitution par des produits moins dangereux.

Organisation des postes de travail afin de limiter I’exposition des salariés ; mise en
ceuvre des moyens de protection collective adaptés (ventilation, aspiration a la
source, etc.).

Gestion du risque résiduel : fournir les EPI appropriés (lunettes, gants, masques,
cagoules, vétements de protection, etc.) et vérifier qu’ils soient portés dans le respect
des régles d’hygiene.

Adoption de mesures spécifiques lors de travaux avec présence de matériaux
amiantés, silice, plomb, de gaz, etc.

Assurer le déroulement correct des
opérations de chargement, transport,
déchargement, stockage et mise a pied
d’ceuvre.

Dispositions particuliéres prises pour le transport des éléments de grande longueur
ou de grande hauteur.

Dispositions d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc.

Définition des points de pénétration des véhicules de transport sur le chantier, régles
de circulation sur le site (DHOL).

Etude de compatibilité des caractéristiques des engins de levage utilisés pour les
opérations de déchargement et de stockage, avec le poids et les dimensions des
éléments a mouvoir.

Instructions relatives a I'utilisation d’accessoires de levage.

Lieu et ordre de rangement, moyens de calage.

Postes de fagonnage
Limiter les déplacements et le transport
manuel de charges.

Choix de 'emplacement de ces postes, dans I'espace et dans le temps, en fonction de
I"avancement des travaux, afin de limiter les déplacements et les transports de
charges.

Prévenir le risque d’explosion et/ou
d’incendie. Travaux a proximité de
canalisations sous pression de gaz

Mesures limitant les interventions dans les zones dangereuses (préfabrication).
Modes opératoires des interventions.
Mesures d’enseignement et de diffusion des consignes.

Prévenir les risques liés a I'utilisation de
machines.

Formation du personnel a I'utilisation des machines.
Instructions relatives a leur emploi et leur entretien.
Description du matériel utilisé.

Assurer de meilleures conditions de travail
dans les vides sanitaires.

Définition des accés et des gabarits de travail nécessaires en vides sanitaires

Prévenir les risques de lésions auditives.

Moyens de protection individuelle mis a la disposition des travailleurs (casque
antibruit, bouchons d’oreilles...).
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3.12.7. Travaux de cloisonnement, platrerie, faux-plafond, isolation intérieure

pongage...

Les principaux risques rencontrés pour les travaux sont :
Basculement - Renversement de matériels ou matériaux - Effondrement lié aux surcharges : effondrement
d’échafaudage roulant, plate-forme, leve-plaque, etc.
Chute de hauteur lors des travaux en hauteur
Chute de plain-pied lors de déplacements sur sols glissants ou encombrés
Coupure ou sectionnement, bruit, risque de fracture et/ou d’entorse lié au blocage de I'outil, risque électrique,
vibrations mécaniques lors de I'utilisation d’outillages portatifs
Heurt, chute d’objets, écrasement, retombée de la charge lors des manutentions en hauteur
Risque d’atteinte musculaire et articulaire (lombalgie, TMS...) lors des manutentions ou des travaux de découpe, de

Risque chimique (solvants, diluants, décapants, peintures, vernis, colles, résines, poussieres, fibres...) lors des travaux
de découpe d’isolants, plaques de platre, de pongage, de projection de platre, d’application de colles, mastics, etc.
Risque électrique lors des opérations de livraison a proximité de lignes électriques existantes

Préparation et Organisation des travaux

Permettre au personnel, engins et
véhicules d’accéder au poste de travail
dans des conditions satisfaisantes.

Conduite de véhicules et engins sur chantier

Description des accés au chantier, des regles de circulation, des zones de
stationnement d’engins, de la signalisation interne au chantier (panneaux,
fléchage...).

Eviter les accidents et incidents au cours
du transport.

Approvisionnement du matériel/des matériaux

Dispositions prises pour le guidage des camions lors des opérations
d’approvisionnement des matériaux, d’évacuation des déblais, etc.
Dispositions d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc.

Prévenir les risques liés a la conduite

Dispositions prises afin que soient respectées les prescriptions du Code de la route,
notamment lors du transport de piéces de grande longueur ou hauteur.
Obligation pour les conducteurs d’engins d’étre titulaires d’une autorisation de

la conservation et la reprise aisée
des éléments stockés.

d’engins. . . L . . .
g conduite délivrée par I'employeur pour la catégorie d’engins concernée et d’avoir
connaissance des consignes de sécurité propres a I'utilisation de chaque machine.
Assurer la stabilité, Stockage

Définition des lieux de stockage des divers matériels (échafaudages, plates-formes,
outillages...) et matériaux ; des moyens de calage.

Assurer le déroulement correct des
opérations de chargement /déchargement
des matériels et matériaux :

- éviter la retombée des charges ;

- éviter le renversement des engins utilisés
pour le levage des charges.

Définition des moyens de manutention (monte-charges, plate-forme élévatrice,
chariot élévateur, monte-matériaux, poulie...).

Etude de compatibilité des caractéristiques des engins de levage avec le poids et les
dimensions des éléments a mouvoir.

Etude de la hauteur de levage de I’engin avec la hauteur maximale
I"approvisionnement des charges.

Définition des moyens de stabilisation des installations de levage motorisées prenant
appui sur I'ouvrage en vue d’éviter leur renversement.

Instructions relatives a I'utilisation des accessoires de levage (palonniers, élingues,
fourches, boucles, dispositifs spécifiques, etc.).

Vérification lors de la mise ou remise en service, ou la vérification périodique
(examen d’adéquation et examen de montage et d’installation conforme a la notice
du fabricant).

Régles particulieres pour la manutention manuelle, notamment d’ouvrages de
grandes dimensions (panneaux, plaques de platre...).

Prévenir les chutes de plain-pied.

Instructions données quant a la propreté et a la netteté du sol aux abords des aires de
travail, de manutention et de stockage.

Prévenir les chutes de hauteur.

Description des moyens de travail en hauteur.

Description des plates-formes de travail (échafaudages roulants, PIR, PIRL...).
Dispositions prises pour assurer le déplacement de ces dispositifs au cours du
chantier.

Assurer la protection du personnel
utilisant des outils portatifs contre les
risques de heurt, de vibrations, de
projection de particules, d’électrisation,
brilure, coupure, etc.

Description des machines et appareils : valeur de la tension d’alimentation,
emplacements et caractéristiques des dispositifs de coupure, de protection, de
sécurité (meuleuses, ponceuse, etc.), qualité des cables d’alimentation des appareils,
documents d’instructions d’emploi et d’entretien.

Choix d’outils portatifs moins vibrants et alimentés par batteries incorporées.
Consignes relatives au port des vétements et des protections individuelles adaptés.

Prévenir les risques d’inhalation de
poussiéres, de fibres et 'accumulation
dans I'atmosphére d’une quantité de
poussiéres pouvant entrainer des risques

Définition des moyens de protection collective (ventilation générale, aspiration a la
source, etc.) ; instructions relatives au dépoussiérage ou a la ventilation des locaux.
Consignes relatives au port des équipements de protection individuelle adaptés
(exemple : port de lunettes, de masque, de cagoule, de vétement de protection, etc.)
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de maladies professionnelles lors de
travaux de pongage, de découpe et de
mise en ceuvre de matériaux (dont
isolants fibrés).

en fonction du travail effectué.
Instructions d’emploi des équipements de protection individuelle.

Prévenir les risques de Iésions auditives.

Organisation permettant un éloignement maximum entre les postes de travail
bruyants et les autres postes de travail.

Sélection de matériels adaptés, capotés, moins bruyants et entretenus selon les
consignes des fabricants.

Moyens de protection individuelle mis a la disposition des travailleurs (casque
antibruit, bouchons d’oreilles...).

Prévenir les risques d’inhalation de
poussiéres, de particules de produits
chimiques, de Iésions cutanées,
d’intoxication et de Iésions oculaires lors
de travaux d’application ou mise en
oeuvre d’enduits, de colles, mastics...

Appropriation de I'étiquetage des produits et consultation des FDS.

Identification des instructions, prescriptions ou consignes d’utilisation des fabricants
et formalisation dans une notice de poste.

Recherche des substances et produits chimiques dangereux (ciments, produits
d’injection, résines...) et leur substitution par des produits moins dangereux.
Organisation des postes de travail afin de limiter I'exposition des salariés ; mise en
ceuvre des moyens de protection collective adaptés (ventilation, etc.).

Gestion du risque résiduel : fournir les EPI appropriés (lunettes, gants, masques,
cagoules, vétements de protection, etc.) et vérifier qu’ils soient portés dans le respect
des régles d’hygiene.

Eviter le risque électrique lors de
I’exécution de travaux sur des
installations électriques en exploitation ou
dans leur voisinage.

Désignation des personnes qualifiées possédant les habilitations requises
(BS notamment) et chargés d’interventions élémentaires.

Définition des dispositions prises pour assurer les interventions hors tension
(Consignation).
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3.12.8. Travaux de Menuiserie

L’entreprise concernée organisera ses travaux de sorte a éviter tout risques exportés envers une autre entreprise ou un tiers. Les
principaux risques rencontrés pour ses travaux sont :
Basculement - Renversement de matériels ou matériaux
Effondrement lié aux surcharges, effondrement de I'ouvrage (effondrement d’échafaudages, rupture d’organe de
suspension, etc.)
Brdlures par point chaud, flamme, matériaux, matériels... lors de I'emploi de matériaux inflammables
Chute de hauteur lors des travaux en hauteur
Chute de plain-pied lors des déplacements sur sols glissants ou encombrés
Coupure ou sectionnement, bruit, risque de fracture et/ou d’entorse lié au blocage de I'outil, vibrations mécaniques
lors de I'utilisation d’outillages portatifs
Heurt, chute d’objets, écrasement, retombée de la charge lors des manutentions en hauteur
Projection, rejet lors de travaux de pongage, de meulage, d’application de produits de traitement ou d’emploi de
colles, peintures, vernis, mastics d’étanchéité, etc.
Risque d’atteinte musculaire et articulaire (lombalgie, TMS...) lors des manutentions ou travaux d’application
Risque chimique (solvants, diluants, décapants, peintures, vernis, colles, résines, produits de traitement des bois,
poussiéeres, plomb, fibres...) lors de travaux d’application, de pongage ou de retrait.
Risque électrique lors de I'emploi d’outillages électriques ou lors de travaux a proximité d’installations électriques
Tous ces risques devront apparaitre dans le PPSPS de I'entreprise suivis des mesures de préventions prévues pour y parer.
L’entreprise prévoira tous les dispositifs pour assurer une intervention efficace des secours en cas d’accident ou d’incendie.
Eliminer tout risque d’entrée du personnel ou des matériels dans la zone de voisinage des lignes électriques aériennes sous
tension (3 m en BT et HTA, 5 m en HTB).
Evaluation des risques dans un rayon de 50 m des lignes électriques existantes.
DICT obligatoire si travaux a proximité des lignes : pénétration dans la zone de projection verticale de 3 m de part et
d’autre de la ligne en basse tension, 5 m en haute tension.
Respect des prescriptions de sécurité lors de I'approche de lignes électriques : voir récépissé DICT pour la prise en
compte des réponses des exploitants.
Définition des mesures de protection associées (mise hors tension, gabarits...).
Désignation des intervenants autorisés a intervenir a proximité des réseaux AIPR.
Travaux de pose/dépose en hauteur
Prévenir du risque chimique
Analyse des diagnostics Amiante et Plomb avant tout travaux de retrait
Prévenir les chutes de plain-pied :
Instructions données quant a la propreté et a la netteté du sol aux abords des aires de travail, de manutention et de
stockage
Prévenir les chutes de hauteur :
Description des moyens d’acces aux postes de travail (plate-forme élévatrice, échafaudage, tour d’accés...)
Dispositions prises pour assurer leur déplacement au cours du chantier.
Définition des dispositifs prévus pour assurer la protection du personnel lors de ses déplacements en hauteur
(passerelle, filet, etc.) ; programmation de leur mise en place et de leur retrait ; dispositions prises pour assurer la
stabilisation et 'amarrage de ces dispositifs.
Description des plates-formes de travail.
Instructions relatives a la maintenance des dispositifs de protection collective.
Dans le cas ou les protections collectives ci-dessus ne peuvent étre mises en ceuvre, instructions relatives a I'emploi
des équipements de protection individuelle ; nature et caractéristiques des dispositifs de protection individuelle, des
points d’amarrage et chronologie de mise en place et de retrait.
Assurer la protection du personnel utilisant des outils portatifs contre les risques de heurt, de vibrations, de projection de
particules, d’électrisation, de bralure, coupure, etc.
Description des machines et appareils : valeur de la tension d’alimentation, emplacement et caractéristiques des
dispositifs de coupure, de protection, de sécurité (meuleuses, ponceuses, pistolets a haute pression, appareils de
nettoyage a haute pression, etc.), qualité des cables d’alimentation des appareils, documents d’instructions d’emploi
et d’entretien
Choix d’outils portatifs moins vibrants et alimentés par batteries incorporées.
Consignes relatives au port des vétements et des protections individuelles adaptés.
Prévenir les risques de Iésions auditives
Organisation permettant un éloignement maximum entre les postes de travail bruyants et les autres postes de travail.
Sélection de matériels adaptés, capotés, moins bruyants et entretenus selon les consignes des fabricants.
Moyens de protection individuelle mis a la disposition des travailleurs (casque antibruit, bouchons d’oreilles...).
Prévenir les risques d’inhalation de poussiéres, de particules de produits chimiques, de lésions cutanées, d’intoxication et de
lésions oculaires lors de la manipulation de produits susceptibles de contenir des substances toxiques ou dangereuses ou lors
de travaux de pongage, meulage...
Prévenir les risques d’intoxication et de Iésions cutanées lors de la préparation ou I’emploi de produits contenant des solvants
toxiques et/ou inflammables.
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Appropriation de I'étiquetage des produits et consultation des FDS.
Identification des instructions, prescriptions ou consignes d’utilisation des fabricants et formalisation dans une notice
de poste.
Recherche des substances et produits chimiques dangereux (colles, résines, décapants, produit de traitement des
bois...) et leur substitution par des produits moins dangereux.
Organisation des postes de travail afin de limiter I'exposition des salariés ; mise en ceuvre des moyens de protection
collective adaptés (ventilation, aspiration a la source etc.).
Gestion du risque résiduel : fournir les EPI appropriés (lunettes, gants, masques, cagoules, vétements de protection, etc.) et vérifier
qu’ils soient portés dans le respect des regles d’hygiéne.

3.12.9. Travaux de revétement de sols et murs

Les principaux risques rencontrés pour les travaux sont :
Basculement - Renversement de matériels ou matériaux
Effondrement lié aux surcharges ; effondrement d’échafaudage roulant, de plate-forme...
Chute de hauteur lors des travaux en hauteur
Chute de plain-pied lors de déplacements sur sols glissants ou encombrés
Coupure ou sectionnement, bruit, risque de fracture et/ou d’entorse lié au blocage de I'outil, risque électrique,
vibrations mécaniques lors de |'utilisation d’outillages portatifs
Projection, rejet lors des travaux de découpe de carrelage, pongage, projection ou application d’enduits, de
peintures...
Heurt, chute d’objets, écrasement, retombée de la charge lors des manutentions en hauteur
Risque d’atteinte musculaire et articulaire (lombalgie, TMS...) lors des manutentions ou travaux de découpe, de
pongage ou d’application de produits (gestes répétitifs)
Risque chimique (acides, solvants, diluants, décapants, peintures, vernis, colles, résines, ciments, poussiéres...) lors
des travaux de découpe de carrelage, de pongage ; projection ou application d’enduits, de peintures ; préparation,
application, mise en oeuvre de colles, mastics ; gachage et mise en oeuvre de mortiers, ciments, enduits etc.
Risque électrique lors de I'emploi d’outillages électriques ou lors de travaux a proximité d’installations électriques
Risque électrique lors des opérations de livraison a proximité de lignes électriques existantes

Préparation et Organisation des travaux

Conduite de véhicules et engins sur chantier

Description des accés au chantier, des régles de circulation, des zones de
stationnement

engins, de la signalisation interne au chantier (panneaux, fléchage...).
Approvisionnement du matériel/des matériaux

Dispositions prises pour le guidage des camions lors des opérations
d’approvisionnement des matériaux, d’évacuation des déblais, etc.

Dispositions d’arrimage du matériel transporté, du colisage, etc.

Dispositions prises afin que soient respectées les prescriptions du Code de la route,
notamment lors du transport de pieces de grande longueur ou hauteur.

Permettre au personnel, engins et
véhicules d’accéder au poste de travail
dans des conditions satisfaisantes.

Eviter les accidents et incidents au cours
du transport.

Obligation pour les conducteurs d’engins d’étre titulaires d’une autorisation de
conduite délivrée par I'employeur (pour la catégorie d’engins concernée) et d’avoir
connaissance des consignes de sécurité propres a |'utilisation de chaque machine.

Prévenir les risques liés a la conduite
d’engins.

Stockage
Définition des lieux de stockage des divers matériels (échafaudages, plates-formes,
outillages...) et matériaux ; des moyens de calage.

Assurer la stabilité, la conservation et la
reprise aisée des éléments stockeés.

Définition des moyens de manutention (monte-charges, plate-forme élévatrice,
chariot élévateur, monte-matériaux, poulie...) :
Etude de compatibilité des caractéristiques des engins de levage avec le poids et

Assurer le déroulement correct des les dimensions des éléments a mouvoir.

opérations de chargement, déchargement
des matériels et matériaux :

- éviter la retombée des charges ;

- éviter le renversement des engins utilisés
pour le levage des charges

Etude de la hauteur de levage de I’engin avec la hauteur maximale
I"approvisionnement des charges.

Définition des moyens de stabilisation des installations de levage.

Instructions relatives a I'utilisation des accessoires de levage (palonniers, élingues,
fourches, boucles, dispositifs spécifiques, etc.).

Vérification lors de la mise ou remise en service, ou vérification périodique (examen
d’adéquation et examen de montage et d’installation conforme a la notice du
fabricant).

Prévenir les chutes de plain-pied

Instructions données quant a la propreté et a la netteté du sol aux abords des aires de
travail, de manutention et de stockage.

Prévenir les chutes de hauteur

Description des moyens de travail en hauteur ; des plates-formes de travail
(échafaudages roulants, PIR, PIRL...).
Dispositions prises pour assurer leur déplacement au cours du chantier.
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Assurer la protection du personnel
utilisant des outils portatifs contre les
risques de heurt, de vibrations, de
projection de particules, d’électrisation,
de brilure, coupure, etc.

Description des machines et appareils : valeur de la tension d’alimentation,
emplacement et caractéristiques des dispositifs de coupure, de protection, de
sécurité (meuleuses, ponceuses, etc.), qualité des cdbles d’alimentation des appareils,
documents d’instructions d’emploi et d’entretien.

Choix d’outils portatifs moins vibrants et alimentés par batteries incorporées.
Consignes relatives au port des vétements et des protections individuelles adaptés.

Prévenir les risques d’inhalation de
poussiéres et I'accumulation dans
I'atmosphére d’une quantité de poussiéres
pouvant entrainer des risques de maladies
professionnelles.

Définition des moyens de protection collective (ventilation générale, aspiration a la
source, humidification, etc.) ; instructions relatives au dépoussiérage ou a la
ventilation

des locaux.

Définition des moyens de protection individuelle en fonction de la nature des travaux
(exemple : port de lunettes, de masque, de cagoule, de vétements de protection,
etc.).

Prévenir les risques d’inhalation de
poussiéres, de particules de produits
chimiques ; les risques de Iésions cutanées
ou oculaires, d’intoxication et de lésions
lors de la manipulation ou la mise en
oeuvre d’enduits, de colles et mastics, de
découpe de matériaux (carrelage,
revétements souples), etc.

Appropriation de I'étiquetage des produits et consultation des FDS.

Identification des instructions, prescriptions ou consignes d’utilisation des fabricants
et formalisation dans une notice de poste.

Recherche des substances et produits chimiques dangereux (colles, résines, mastics...)
et leur substitution par des produits moins dangereux.

Organisation des postes de travail afin de limiter I’exposition des salariés ; mise en
ceuvre des moyens de protection collective adaptés (ventilation, etc.).

Gestion du risque résiduel : fournir les EPI appropriés (lunettes, gants, masques,
cagoules, vétements de protection, etc.) et vérifier qu’ils soient portés dans le respect
des régles d’hygiene.

Eviter le risque électrique lors de
I’exécution de travaux sur installations
électriques en exploitation ou dans leur
voisinage.

Désignation des personnes qualifiées possédant les habilitations requises (BS
notamment) ; chargés d’interventions élémentaires.
Dispositions prises pour assurer les interventions hors tension (consignation).

3.12,10.Travaux de peinture

Les principaux risques rencontrés pour les travaux sont :
Basculement - Renversement de matériels ou matériaux
Effondrement lié aux surcharges ; effondrement d’échafaudage de pied, rupture d’organe de suspension de
plateforme, absence de protection collective/individuelle, etc.
Chute de hauteur lors des travaux en hauteur
Coupure ou sectionnement, bruit, risque de fracture et/ou d’entorse lié au blocage de I'outil, vibrations mécaniques
lors de I'utilisation d’outillages portatifs
Heurt, chute d’objets, écrasement, retombée de la charge lors des manutentions en hauteur
Projection, rejet, brllures par point chaud, flamme, matériaux, matériels... lors de travaux de décapage (brossage,
raclage, grattage, piquage, meulage, sablage, etc.)
Risque d’atteinte musculaire et articulaire (lombalgie, TMS...) lors des manutentions ou des travaux d’application de

peinture, de décapage

Risque chimique (solvants, diluants, décapants, peintures, vernis, poussiéres et fibres...) lors des travaux d’application
de peinture, de pongage, de décapage

Risque électrique lors de I'emploi d’outillages électriques ou lors de travaux a proximité d’installations électriques
Risque d’incendie et/ou d’explosion lié a I'utilisation de produits (solvant, bouteille de gaz...) et appareils fonctionnant

au gaz sous pression

Préparation et Organisation des travaux

Permettre au personnel, engins et
véhicules d’accéder au poste de travail
dans des conditions satisfaisantes.

Conduite de véhicules et engins sur chantier
Description des accés au chantier, des regles de circulation, des zones de
stationnement engins, de la signalisation interne au chantier (panneaux, fléchage...).

Eviter les accidents et incidents au cours
du transport.

Dispositions d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc.
Dispositions prises afin que soient respectées les prescriptions du Code
de la route, notamment lors du transport de pieces de grande longueur ou hauteur.

Prévenir les risques liés a la conduite
d’engins.

Obligation pour les conducteurs d’engins d’étre titulaires d’une autorisation de
conduite délivrée par I'employeur (pour la catégorie d’engins concernée) et d’avoir
connaissance des consignes de sécurité propres a I'utilisation de chaque machine.

Assurer la stabilité, la conservation et la
reprise aisée des éléments stockeés.

Stockage au sol
Définition des lieux de stockage des divers matériels et matériaux, des moyens
de chargement et de déchargement.
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Prévenir les incendies, les

) . Dispositions prises pour le stockage des produits inflammables et dangereux.
explosions et leur propagation.

Eviter les chutes du personnel chargé de la | Stockage en hauteur
réception des ouvrages ou matériaux en Définition des emplacements et aménagements des aires de réception et recettes a
hauteur. matériaux aux différents niveaux du batiment.

Définition des moyens de déchargement et d’aide a la manutention (grue, grue
auxiliaire, chariot élévateur, monte-matériaux...).

Etude de compatibilité des caractéristiques des engins de levage avec le poids et les
dimensions des éléments a mouvoir.

Etude de compatibilité de la hauteur de levage de I'engin avec la hauteur maximale
d’approvisionnement des charges.

Définition des moyens de stabilisation des installations de levage.

Instructions relatives a I'utilisation des accessoires de levage (palonniers, élingues,
fourches, boucles, dispositifs spécifiques, etc.) ; description des modes d’arrimage et
d’élingage des charges.

Vérification lors de la mise ou remise en service, ou vérification périodique (examen
d’adéquation et examen de montage et d’installation conforme a la notice du
fabricant).

Assurer le déroulement correct des
opérations de chargement, déchargement
des matériels et matériaux :

- éviter la retombée des charges ;

- éviter le renversement des engins utilisés
pour le levage des charges

Travaux en hauteur
Prévenir les chutes de plain-pied Instructions données quant a la propreté et a la netteté du sol aux abords des aires de
travail, de manutention et de stockage.

Description des moyens d’accés aux postes de travail (plate-forme élévatrice,
échafaudage, tour d’acceés...)

Dispositions prises pour assurer leur déplacement au cours du chantier.

Définition des dispositifs prévus pour assurer la protection du personnel lors de ses
déplacements en hauteur (passerelle, filet, etc.) ; programmation de leur mise en
place et de leur retrait ; dispositions prises pour assurer la stabilisation et 'amarrage
Prévenir les chutes de hauteur de ces dispositifs.

Description des plates-formes de travail.

Instructions relatives a la maintenance des dispositifs de protection collective.

Dans le cas ou les protections collectives ci-dessus ne peuvent étre mises en oeuvre,
instructions relatives a I’'emploi des équipements de protection individuelle ; nature
et caractéristiques des dispositifs de protection individuelle, des points d’amarrage et
chronologie de mise en place et de retrait.

Travaux de préparation des surfaces et de mise en peinture

Description des machines et appareils : valeur de la tension d’alimentation,
emplacement et caractéristiques des dispositifs de coupure, de protection, de
sécurité (meuleuses, ponceuses, pistolets a haute pression, appareils de nettoyage a
haute pression, etc.), qualité des cables d’alimentation des appareils, documents
d’instructions d’emploi et d’entretien.

Choix d’outils portatifs moins vibrants et alimentés par batteries incorporées.
Consignes relatives au port des vétements et des protections individuelles adaptés.

Assurer la protection du personnel
utilisant des outils portatifs contre les
risques de heurt, de vibrations, de
projection de particules, d’électrisation,
de briilure, coupure, perforation par jet
haute pression, etc.

Définition des moyens de ventilation mécanique des cuves, citernes et locaux dont
I'atmosphére est confinée.
Identification des zones ATEX.

Eviter incendie et explosion lors de
I'application des peintures.

Appropriation de I'étiquetage des produits et consultation des FDS.
Identification des instructions, prescriptions ou consignes d’utilisation des fabricants,

Prévenir les risques d’inhalation de et formalisation dans une notice de poste.

poussiéres, de particules de produits Recherche des substances et produits chimiques dangereux (ciments, produits
chimiques ; les risques de Iésions cutanées | d’injection, résines...) et leur substitution par des produits moins dangereux.

ou oculaires, d’intoxication et de lésions Organisation des postes de travail afin de limiter I’exposition des salariés ; mise en

lors de la manipulation, la mise en ceuvre ceuvre des moyens de protection collective adaptés (ventilation, etc.).

ou l’exposition a des produits susceptibles | Gestion du risque résiduel : fournir les EPI appropriés (lunettes, gants, masques,

de contenir ou de libérer des substances cagoules, vétements de protection, etc.) et vérifier qu’ils soient portés dans le respect
toxiques ou dangereuses. des régles d’hygiene.

Adoption de mesures spécifiques lors de travaux avec présence de matériaux
amiantés, silice, plomb, etc.
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3.12.11.Travaux en hauteur

Les entreprises mettront tout en ceuvre afin de travailler en sécurité.
Les mesures ci-dessous devront étre appliquées dans I'ordre :
Eviter le risque (exemples) : techniques d’assemblage au sol de charpentes mises en place a I'aide d’une grue, équipement d’éclairage
montés sur des systémes permettant la descente et la remontée pour la maintenance...
Evaluer les risques qui ne peuvent &tre évités, en ne se limitant pas a ceux liés directement a I'effet de hauteur (valeur du dénivelé,
fréquence des acces, temps d’intervention) mais en analysant tous les risques présents a ce poste ou liés au travail a réaliser (glissade
sur la surface d’évolution, passage a travers une surface fragile, risques électriques dus a la présence de cables sous tension
accessibles, présence d’éléments mobiles ou de charges en mouvement, coactivité...).
Combattre les risques a la source : mettre en place des protections appropriées aprés évaluation (comme un garde-corps).
Donner la priorité aux mesures de protection collective, en privilégiant les installations permanentes ou en utilisant des plates-
formes élévatrices de personnel, des échafaudages... En cas d’impossibilité technique, prévoir I'utilisation d’équipements de
protection individuelle contre les chutes (systemes d’arrét de chute, harnais, et points d’ancrage réglementaire...).
Pour I'utilisation d’une ligne de vie en place ou points d’ancrages existant, prévoir la vérification technique périodique préalable /
formation spécifique du personnel.
Donner les instructions appropriées aux travailleurs : formation obligatoire a I'utilisation des équipements de travail assurant une
protection collective, instructions et entrainement pour le port des équipements de protection individuelle de cet équipement.
Régles Générales
L'utilisation de moyen d’élévation du personnel doit se faire par du personnel spécifiquement formé a son utilisation qui s’assurera
avant chaque utilisation :
Du contréle périodique
Du respect des surcharges
De I'état général satisfaisant du matériel utilisé respectant les recommandations du constructeur
Les régles et recommandations du constructeur et des organismes CRAM, OPPBTP, INRS doivent étre strictement appliquées pour
chaque phase d’utilisation des appareils y compris le montage et le démontage.
Tous ces moyens doivent étre équipé de protection collective intrinséque ou ajoutée pour certains risques liés a I'environnement.
Risque de chute de hauteur (intrinséque)
Risque de cisaillement (Barriere pleine grande hauteur)
Risque de chute de matériaux (Filet de recueil / interdiction physique d’accés / Tunnel)
Risque de chute de plain-pied (Acces sécurisé)
L’entreprise concernée par le montage de ces moyens devra maintenir a disposition des organismes, de la maitrise d’ceuvre, et
du CSPS, dans son registre de sécurité, les PV de réception et les attestations de formation des personnes habilitées a les utiliser.
La vérification périodique de ces moyens d’élévation doit se faire par du personnel spécifiquement formé.
Un double des vérifications est clairement affiché au droit des appareils avec la date de la prochaine vérification périodique
prévue.
Tout appareil présentant un contréle périodique dépassé devra étre systématiquement interdit d’utilisation et consigné par les
opérateurs (mise hors atteinte, cadenassés etc...).

3.12.12.Utilisation d’échafaudage de pied

La mise en place d’un échafaudage de pied devra étre établie en fonction d’une une analyse des besoins, et des contraintes du site.
L’analyse des besoins devra notamment prendre en compte :
La nature des travaux a réaliser, leur phasage et leur durée,
Les phasages et évolutions de I’échafaudage,
Les hauteurs des planchers et, en particulier, I'altitude du dernier plancher,
La largeur des planchers de travail et leur distance par rapport a la fagade,
Le bachage ou la protection anti-gravois,
L'utilisation de I'échafaudage comme protection contre le risque de chute des couvreurs si nécessaire,
Les charges par niveau,
La mise a disposition de sapines d'acces, d’acces particuliers aux planchers, de recettes a matériaux, etc.,
La mise en place de moyens de manutention tels que treuils de levage, palans, etc.
L’analyse des contraintes liées a I’environnement et aux conditions climatiques devra notamment prendre en compte :
Les caractéristiques de I'ouvrage a échafauder, la nature des matériaux le constituant... (photos, plans, sondages...),
Les contraintes de voirie particulieres (heures de livraison, circulation, zones de chargement et de déchargement...),
Les contraintes liées a la présence de réseaux enterrées ou présentes en facade (DICT),
Les contraintes liées a I'agressivité de I'environnement...,
Les charges climatiques locales (effet de site, région de vent),
La nature du sol et sa résistance,
La localisation des obstacles a éviter (regards, enseignes...),
Les contraintes spécifiques, telles que passage piétons, passage véhicules, protections de pied contre chocs d’engin,
auvents de protection d’acces aux immeubles...,
Les restrictions par rapport aux possibilités d’ancrage.
Ils seront de type MDS, de catégorie 1 uniqguement, et mis en ceuvre conformément aux dispositions du guide de I'INRS ED 6074.
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Dans le cas ol I'entreprise ferait la démonstration écrite de I'impossibilité de mise en ceuvre d’échafaudages MDS, les échafaudages
mis en ceuvre devront étre conformes a la recommandation R 408 de la CNAMTS.
L'acces aux différents paliers d’échafaudage devra se faire a partir d’une tour escalier.
Les plateaux munis d’échelles seront mis en place aux extrémités de I'échafaudage pour en assurer une évacuation.
Chaque entreprise utilisatrice de I'échafaudage effectuera quotidiennement un examen de I’état de conservation de
I’échafaudage : Le but étant de s’assurer que I'échafaudage n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
Plinthes en place, circulation dégagée, pas d’éléments de structure ni de sécurité manquante.
Controle trimestriel a jour
Affichage du PV de contréle en pied d’échafaudage au niveau de I'accés a I'escalier principal
Affichage des conditions d’utilisation et panneau d’interdiction a toute personnes non autorisées
Sur le PV doit clairement étre mentionné la date du contréle ainsi que la date du prochain controle
Une sapine de levage adaptée aux différentes charges a monter devra étre installée et contrblée par un organisme compétent.
L’entreprise mandatant la pose de I'échafaudage devra s’assurer qu’il soit nettoyé préalablement par son fournisseur afin de s’assurer
de I'absence de plomb. Des tests par lingette pourront étre demandés en cas de doute, ce qui repoussera la mise en service de
I’échafaudage en attendant les résultats aux frais de I’entreprise missionnant l'installateur.
En cas de prét, une convention sera établie entre I'entreprise utilisatrice et I'entreprise amenée a utiliser I'échafaudage.

3.12.13.Montage et Démontage d’échafaudage

Les principaux risques rencontrés pour les travaux sont :
Chute de hauteur : depuis les plateaux des véhicules de livraison lors du chargement ou du déchargement du
matériel ; depuis la structure ou les planchers de I'échafaudage en cours de montage ou de démontage ; lors de
I"acces par les tours d’acceés, les escaliers ou les échelles avec trappes rabattables ;
Chute de plain-pied : dans les installations de chantier au sol ; lors de la circulation sur la zone de chargement ou de
déchargement du matériel ; lors de la circulation sur la zone de montage ou de démontage de I’échafaudage ; lors de
la circulation sur les planchers de I’échafaudage.
Chute d’objets (pieces d’échafaudage, outils et matériels d’ancrage) lors du chargement/déchargement ou lors du
montage/démontage de I'échafaudage
Ecrasement et/ou coupure lors des manutentions de matériel d’échafaudage, lors dutilisation d’outils & main ou
électriques
Renversement de I’échafaudage dii a un défaut d’amarrage sur la structure a échafauder ou la rupture des ancrages
dans la structure a échafauder ;
Effondrement partiel ou complet de I'échafaudage en phase intermédiaire de montage ou lié a une surcharge ;
Heurt par du matériel d’échafaudage lors du montage ou du démontage ; des engins de levage ; des camions ou
encore des véhicules d’approvisionnement ou par un véhicule du trafic jouxtant le chantier lors de la mise en place
du balisage ;
Retombée de charge de matériel d’échafaudage en cours de manutention ou de levage
Risque chimique par exposition aux produits de scellement
Risque électrique (électrisation, électrocution) di au réseau du chantier ; a des outils électroportatifs ou des appareils
d’éclairage ; a la proximité/le contact avec des conducteurs aériens sous tension
Atteinte musculaire et/ou articulaire (lombalgie, TMS...) due aux manutentions lors du chargement/déchargement
d’éléments d’échafaudage ou lors de leur montage/démontage
Risques spécifiques au chantier (plomb, amiante, radioactivité)

Préparation et Organisation des travaux

Dispositions prises ou a prendre avec les services publics de voirie, de police,
de 'Equipement...
Dispositions prises ou a prendre avec les occupants et/ou les propriétaires des
Assurer la sécurité des personnes et des immeubles riverains.
biens aux abords du chantier. Affichage des autorisations d’occupation de voirie.
Dispositions retenues pour assurer I'acces aux immeubles et constructions riveraines.
Dispositions retenues pour assurer la signalisation, I'interdiction d’acces a
I’échafaudage et la cloture du chantier lorsque nécessaire, de jour comme de nuit.
Evaluation des risques dans un rayon de 50 m des lignes électriques existantes.
DICT obligatoire si travaux a proximité des lignes : pénétration dans la zone de
Eliminer tout risque d’entrée du personnel | projection verticale de 3 m de part et d’autre de la ligne en basse tension, 5 m en
ou des matériels dans la zone de voisinage | haute tension.
des lignes électriques aériennes sous Respect des prescriptions de sécurité lors de I'approche de lignes électriques :

tension (3 m en BT et HTA, 5 m en HTB). voir récépissé DICT pour la prise en compte des réponses des exploitants.
Définition des mesures de protection associées (mise hors tension, gabarits...).
Désignation des intervenants autorisés a intervenir a proximité des réseaux AIPR.

Repérage des voiries a circulation limitée, de fagon permanente ou temporaire
(piétonisation, barrieres de dégel, etc.), et des ouvrages d’art a charge ou hauteur
limitée.

Permettre aux engins et véhicules
d’accéder au chantier.

:) RISK CONTROL COORDINATION SPS

Page 47 sur 75
022-A04-PGCSPS



PGCSPS

risk Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions 27/09/2024

Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris Indice B

Permettre au personnel, aux engins et aux
véhicules d’accéder aux postes de
travail dans des conditions satisfaisantes.

Conduite de véhicules et engins sur chantier

Constitution et maintenance des zones d’évolution du personnel et des engins.
Description des accés au chantier, des emplacements de travail, des regles de
séparation des circulations du personnel et des engins, des zones de stationnement
des engins, de la signalisation interne au chantier (panneaux, fléchage...).

Eviter les accidents et incidents au cours
du transport.

Approvisionnement du matériel/des matériaux

Dispositions prises pour le guidage des camions lors des opérations d’amenée et

de repli du matériel, d’approvisionnement des matériaux, d’évacuation des déblais,
etc.

Dispositions d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc.

Enoncé des dispositions prises afin que soient respectées les prescriptions du Code
de la route, notamment lors du transport de pieces de grande longueur ou hauteur.
Dispositions d’arrimage du matériel transporté, colisage, etc.

Prévenir les risques liés a la conduite
d’engins.

Obligation pour les conducteurs d’engins d’étre titulaires d’une autorisation de
conduite

délivrée par I'employeur pour la catégorie d’engins concernée et d’avoir connaissance
des consignes de sécurité propres a I'utilisation de chaque machine.

Limiter les manutentions multiples des
éléments d’échafaudage.

Favoriser I'approvisionnement du matériel au plus prés de la zone de montage, dans
des paniers de rangement et a I'aide de moyens mécanisés.

Assurer la stabilité, la conservation et la
reprise aisée des éléments stockés.

Stockage au sol

Définition des lieux de stockage des divers matériels (échafaudages, plates-formes,
outillages...) et matériaux ;

Définition des moyens de calage, de I'ordre de rangement (berceaux, stabilisateurs,
racks, etc.).

Protéger le personnel contre les risques de
retombée de charge, de heurt,
happement, coincement, écrasement.

Dispositions prises et instructions particulieres concernant notamment :

- la définition des apparaux de levage et des modes d’accrochage des charges ;

- la définition des modes opératoires ;

- la vérification lors de la mise ou remise en service, ou les vérifications périodiques.

Protéger les zones exposées
aux risques de chute d’objet.

Dispositions prises et consignes particulieres, notamment celles relatives au balisage
des zones dangereuses.

Assurer la direction du montage par une
personne compétente et des travailleurs
formés spécifiquement.

Formation des monteurs d’échafaudage et renouvellement de cette formation.
Mise a disposition de la notice du fabricant ou du plan de montage/démontage.

Prévenir le risque de chute
de hauteur.

Préférence aux échafaudages a montage-démontage en sécurité (MDS).
Présentation des moyens d’acces (tour d’acces, travée d’escaliers, échelles inclinées
avec trappe auto-rabattable dans les planchers).

Définition des protections collectives complémentaires traitant des points singuliers.
Description du mode opératoire utilisé favorisant le montage/démontage en sécurité
et limitant le recours aux EPI d’arrét de chute.

Instructions relatives a la maintenance des dispositifs de protection collective.
Vérifications réglementaires de I’échafaudage : mise/remise en service, journaliére,
trimestrielle.

Prévenir le risque de chute
de plain-pied.

Définition des régles de stockage et de rangement du matériel.

Instructions données quant a la propreté et a la netteté du sol dans les installations
de

chantier, aux abords des aires de travail, sur les zones de manutention et de stockage,
sur les planchers de I'échafaudage en cours de montage ou de démontage.

Prévenir les risques de renversement ou
d’effondrement partiel ou complet de
I’échafaudage.

Dispositions prises pour assurer la stabilisation et 'amarrage des échafaudages
y compris en phase de montage/démontage.
Controle régulier des ancrages et des amarrages.

Assurer la protection du personnel
utilisant des outils portatifs contre les
risques de heurt, de vibrations, de
projection de particules, d’électrisation,
de brilure, coupure, etc.

Description des machines et appareils : valeur de la tension d’alimentation,
emplacement

et caractéristiques des dispositifs de coupure et de protection, qualité des cables
d’alimentation, documents d’instructions d’emploi et d’entretien.

Choix d’outils portatifs moins vibrants et alimentés par batteries incorporées.
Consignes relatives au port des vétements et des protections individuelles adaptés.

Assurer la protection du personnel
utilisant des outils portatifs contre les
risques de heurt, de vibrations, de
projection de particules, d’électrisation,
de brilure, coupure, etc.

Description des dispositifs et précautions a prendre pour empécher :

- la projection de pieces ou particules vers I'ouvrier ;

- 'entrainement de la machine ou de la piéce en cas de blocage de I'outil ;
- | "électrisation du personnel ;

- la rupture intempestive des canalisations de fluides sous pression.
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Assurer la protection individuelle Liste des équipements individuels de protection (gants, articles chaussants,
du personnel. vétements de travail, casque a jugulaire pour le travail en hauteur, etc.).
Prévenir les accidents a la téte, Limiter le travail en superposition des monteurs, sécuriser les moyens de levage
aux pieds et aux mains. manuel ou mécanique.
Prévenir les risques d’inhalation de Appropriation de I'étiquetage des produits et consultation des FDS.
particules, de fibres, de produits Identification des instructions, prescriptions ou consignes d’utilisation des fabricants

chimiques ; les risques de Iésions cutanées | et formalisation dans une notice de poste.
ou oculaires, d’intoxication et de lésions Recherche des substances et produits chimiques dangereux (produits de scellement,
lors de la manipulation, la mise en oeuvre | colles, etc.) et leur substitution par des produits moins dangereux.
ou I'exposition a des produits susceptibles | Organisation des postes de travail afin de limiter I'exposition des salariés ; mise en
de contenir ou de libérer des substances ceuvre des moyens de protection collective adaptés (ventilation, etc.).
toxiques ou dangereuses, lors de travaux | Gestion du risque résiduel : fournir les EPI appropriés (lunettes, gants, masques,
de découpe et de pose d’isolants fibrés, de | cagoules, vétements de protection, etc.) et vérifier qu’ils soient portés dans le respect
travaux de soudure... des regles d’hygiene.

3.12.14 Utilisation d’échafaudage roulant / mobile

Aucun travailleur ne doit se trouver sur I’échafaudage lors de son déplacement.

Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et

par des travailleurs qui ont regu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

Le contenu de cette formation comporte, notamment :

1) La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de I'échafaudage

2) Lasécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de I'échafaudage ;

3) Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;

4) Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait étre préjudiciable aux personnes
en affectant la sécurité de I'échafaudage ;

5) Les conditions en matiére d'efforts de structure admissibles ;

Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.

3.12.15.Utilisation de Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel (P.E.M.P)

Les PEMP doivent faire I'objet d’une vérification périodique par un organisme

agréé. '\f“i . .
Leur utilisation ne doit étre confiée qu’a du personnel formé de préférence im gr .g,.{.,m ;
titulaire d’'un CACES approprié. Dispositions du guide de I'INRS ED 801 a respecter. bt R e
Les personnes utilisatrice de nacelle veilleront a : “ s
Vérifier que les zones et voies de circulations soient dégagées de tout é / |
encombrant m’ eé | A
Veiller a respecter les surcharges admissibles d‘z' I
Désigner une personne au sol pour appeler les secours (ayant connaissance de 2 [
I'utilisation de la nacelle) | ' /
Baliser la zone d’évolution de la nacelle et de son panier par un barriérage clair img Z. "_:_3
= 5 =,

Nettoyage des matériels avant livraison (Risque PLOMB ou autre agent microscopique)

Vu les problématiques reconnues sur les chantiers ainsi que le risque de propagation suite au transfert du matériel de chantier a chantier.
Le CSPS demande a ce que les éléments de nacelle, bi-mats, échafaudages, etc..., soient systématiquement nettoyé avant d’étre livré sur
ce chantier. L'entreprise devra fournir une attestation de nettoyage préalable a la livraison.

Des tests lingette pourront étre demandé a I’entreprise concernée en cas de doute, immobilisant le matériel en attendant les résultats.

Equipements de protection individuelle du personnel (exclusivement a la charge des entreprises)
Les responsables sécurité des Entreprises titulaires d’un lot :
Mettront a la disposition de leur personnel, les équipements et les protections individuelles normalisées et adaptées aux
types de taches a exécuter ou a la situation de I'intervention.
Feront en sorte que leurs salariés portent bien leurs EPI sur le chantier
Feront en sorte que leurs sous-traitants et prestataires portent bien leurs EPI sur le chantier
S’assureront de I'entretien et de la bonne tenue des protections.
L'entreprise titulaire tiendra a disposition des casques, bottes et gilets réfléchissant pour les visiteurs.
Utilisation de harnais de sécurité (hors métier de travail sur corde)
Conformément a la réglementation, le harnais de sécurité ne devra étre employé comme moyen de prévention contre le risque de chute
de hauteur, que pour des interventions ponctuelles, de courte durée et non répétitives.
Il sera autorisé uniquement dans le cas ou des protections collectives seront physiquement impossibles a mettre en place.
Dans ce cas, I'entrepreneur devra désigner une personne compétente qui s'assurera que les points d'ancrage sont sirs, résistants et en
nombre suffisant. L’acces au premier point d’ancrage devra se faire en sécurité. Elle vérifiera l'installation du matériel (harnais, longe,
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ligne de vie, etc..) pour chaque salarié. Elle surveillera en permanence I'exécution des travaux. Le personnel utilisateur du harnais devra
étre formé a son port.
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4. LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE
SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER

4.1. Activités d’exploitation sur le site

Les contraintes particulieres correspondant a I’exploitation d’activités a proximité du chantier feront I'objet d’'une concertation, pendant
la phase préparation, entre les exploitants concernés, les services de secours, les entreprises, le Coordonnateur et le Maitre d’Oeuvre
permettant d’établir les dispositions précises permettant I'activité des exploitants et le respect de leurs obligations de sécurité vis a vis
de leurs usagers et clients.

4.2. Chantier en milieu occupé

Le chantier ne se déroulera pas en milieu occupé, néanmoins, la proximité directe avec d’autres batiment pourrait apporter des mesures
a prévoir ponctuellement par I'entreprise lors de travaux a risque (démolition, désamiantage, déplombage, structurel, etc...)
Une fermeture de zone c6té exploitation ou tout autre sujétion est a prévoir par I'entreprise
SUJETIONS POUR L’ENTREPRISE TITULAIRE VIS-A-VIS D’UN EXPLOITANT
L’entreprise détaillera dans son PPSPS ainsi que dans ceux de ses sous-traitants les dispositions prises pour empécher que les occupants
ou le public aient acces a une partie quelconque du chantier : toitures, échafaudages, installation électriques provisoires, trémies, caves,
ainsi qu’aux matériels et matériaux.
Chaque entreprise intervenant en dehors de I'emprise du chantier devra :
Baliser un périmetre de sécurité et y interdire I'acces aux tiers.
Prendre les dispositions pour empécher que les occupants de I'immeuble ou le public aient accés aux matériels, matériaux,
outillages accessibles aux tiers, y compris lorsqu’elle s’absente.
Mettre en place un affichage adapté, tel que, par exemple : « travaux en cours », « danger », « port des EPI obligatoire »,
etc...
Laisser les accés et circulations libres et sans encombrement.
Ne laisser aucune situation a risque pour les tiers, y compris lorsqu’elle s’absente.
L’entreprise devra s’assurer du respect quotidien des dispositions adoptées.
L’entreprise sera en charge de I'obtention des Permis feu journaliers auprés du PC sécurité (si tel est le cas).
Les matériaux et |'outillage ne devront géner en aucune fagon la libre circulation des personnes sur le domaine public ou dans les
circulations des parties communes.
Les portes d’acces sur rues, les portes secondaires et celles des locaux communs seront maintenues fermées en permanence, pour
éviter toute intrusion. L’Entreprise sera tenue d’y veiller quotidiennement.
En phases livraisons/évacuations, ces accés devront rester sous la surveillance permanente d’un représentant de I'Entreprise.
Les parties communes seront nettoyées quotidiennement par I'Entreprise responsable de I'installation de chantier.
Tous les acces, et notamment les issues de secours ou voies pompier, devront étre maintenus opérationnels. Dans le cas contraire, la
condamnation, méme provisoire devra avoir été validée par le Maitre d’Ouvrage puis les services concernés
Les Maitres d’Ouvrages extérieurs intervenant dans I'enceinte du chantier doivent signer un protocole de concertation
entre Maitre d’ouvrage avant d’entreprendre des travaux. Ce protocole régit les regles communes de coordination des
travaux et de sécurité interchantier.
RESEAUX CONCEDES, MAINTENANCE DEPANNAGE — INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES
En cas d’intervention programmeée des services techniques extérieure dans I'emprise du chantier, sur un réseau ou pour accéder a un
local technique, une concertation préalable a I'intervention afin de prévenir les risques résultant de I'interférence des travaux devra
étre établie entre I'entreprise et I'exploitant.
En cas d’intervention présentant un caractére d’extréme urgence et, ou, générant un risque, les opérations en cours sur le chantier
pourront étre interrompues et leur programmation modifiée pour éliminer les coactivités présentant des risques et le coordonnateur
sera immédiatement informé de I'’événement.

4.3.  Autres activités et autres Maitres d’Ouvrages :

Dans le cadre des travaux, d’autres Maitres d’Ouvrage pourront intervenir sur ce chantier. Concernant leurs propres prestations, ils les
réaliseront en tenant compte des nouvelles dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de batiment
et de génie civil.

En particulier, les Maitres d’Ouvrage se concerteront pour prévenir les risques résultant de I'interférence de leurs interventions, selon
I'article L. 4531-3. A ce titre, ce P.G.C.S.P.S. sera remis aux Maitres d’Ouvrage concernés.

4.3.1. Chantiers a proximité de I'opération

Un chantier de remise au peinture partagera des espaces de circulation et de base vie de I'emprise.
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4.3.2. Préparation a l'intervention d’une entreprise extérieure

L’objectif est de conditionner I'accés d’une entreprise extérieure a la connaissance des travaux en cours et des risques associés, organiser
les zones d’intervention.

Un document exemple ci-dessous devra étre mis en place et suivi par le lot principal
Ce document inclura :

Partie a remplir par I'entreprise extérieure intervenant sous Maitrise d’ouvrage tiers

Nom de I'entreprise

Nom du Maitre d’Ouvrage tiers, et coordonnées

Nom du Maitre d’CEuvre

La date d’arrivée des intervenants

Durée prévisible de I'intervention

Le nombre prévisible de salariés affectés aux
travaux

Nom, qualification de I’encadrant chargé de diriger
I'intervention avec ses coordonnées

Description des travaux a effectuer

Les moyens mis en ceuvre pour la fermeture et
I'isolement de ses travaux

10

Espace de stockage nécessaire

11

Besoin en réseaux

12

Besoin en vestiaires, sanitaires

13

Joindre les modes opératoires et matériels utilisés,
pour les travaux a risques

14

Plan d’installation de chantier renseignant son
secteur d’intervention avec les zones précise de
danger puis la matérialisation prévue (barriéres,
etc...

L’entreprise responsable de I'installation de chantier devra :
Informer I'entreprise extérieure sur les lieux de livraison ou de prise en charge, les modalités d’acces et de stationnement

aux postes de chargement ou de déchargement, accompagnés d’un plan et de consignes de circulation
Indiquer les voies d’accés du personnel extérieur aux sanitaires, vestiaires, locaux de restauration,

Communiquer les consignes de sécurité applicables a I'opération.
Indiquer et faire respecter les conditions d’accés au chantier (badge, EPI, etc.)

Indiquer si nécessaire les points de raccordement et modalités d’accés aux réseaux

Informer sur I'organisation des premiers secours en cas d’urgence

Indiquer la répartition des charges d’entretien des installations (sanitaires, vestiaires, restauration...)

Donner l'identité du responsable désigné et ses coordonnées qui sera le seul interlocuteur de I'entreprise extérieure

(responsable sécurité et référent COVID-19)

Le ou les documents renseignés devront étre diffusé au CSPS, OPC et MOE.
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5.

LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET
EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

5.1. Hygiene et conditions d’hébergement

5.1.1. Emplacement.

Les installations de chantier sont mises en place avant le début des travaux.
Préalablement a I'installation de la base vie, des installations provisoires pourront étre mise en place en fonction de I'effectif. (Roulotte
ou Bungalows avec sanitaires) Elles ne serviront qu’a accueillir les compagnons destinés a monter la base vie définitive.
Elles doivent étre :
Dans I’emprise chantier, non excentré du chantier nécessitant de la marche pour les compagnons (<50m maximum)
Accessibles sans équipement de protections individuelles
Eloignées du bruit, des poussieres ou d’odeurs (groupe électrogeéne, etc...)
Placées sans générer de risque, hors de zone de levage et portes orientées a |’opposé de la circulation d’engins ou véhicules
Implantées de sorte a étre raccordé aux différents réseaux des la mise en place (eau, électricité et assainissement)
Implantées de sorte a pouvoir étre démonté aprés la construction (gabarit des camions et grue)

5.1.2. Mise a disposition d’installations existantes ou constituées autrement qu’en modulaire

Les installations existantes doivent répondre aux différents critéres énoncés dans ce chapitre et en complément, elles doivent étre :
Compatible avec I'effectif réel
Exempt de matériaux dangereux (amiante et plomb)
Signalisation renforcée sur la circulation de I'entrée du chantier a la base vie (éclairage, affiches, protections face au non-
port d’EPI)

Ces installations devront étre validée par le CSPS avec le maitre d’ceuvre au préalable de leur installation.

5.1.3. Dispositions des installations a mettre en place

Tous les aménagements d’installation et les locaux du cantonnement de chantier devront étre installés et raccordés avant le début des
travauy, ils prendront également en comptent I'épidémie du COVID et ses mesures complémentaires citées dans le chapitre COVID.
L’aménagement doit prendre en compte |'effectif prévisionnel de pointe (y compris les travaux sous traités) puis les dernieres
recommandations de la CRAMIF. (Note Technique numéro 27 + complément Ratio + armoires spécifiques)
L’entreprise responsable du lot installation de chantier devra mettre en place et maintenir les équipements suivants :
Sanitaires :
1 WC a la turque pour 20 personnes (avec douchette) et 1 a 2 urinoirs pour 20 personnes,
1 douche pour 20 personnes communiquant directement avec les vestiaires, obligatoire pour les travaux insalubres et salissants.
1 lavabo pour 10 personnes avec température réglable, pourvu de moyen de nettoyage et de séchage
Cas particulier des sanitaires chimiques :
Uniquement pour un usage de proximité des postes de travail indépendant de la base vie
Les sanitaires chimiques seront tolérés si toutes les conditions ci-dessous sont appliquées :
lls devront étre :

» Convenablement chauffés,

> Eclairés, aérés mécaniquement,

» Désinfectés quotidiennement,

>  Equipés de lavabo avec eau chaude / savon / essuie mains
Vestiaires : surface de 1,5 m2 minimum par personne.
Equipés d’armoires ventilées (1 par personne), composées de deux compartiments et chauffante avec extraction d’air vicié vers
I'extérieur, coffres blindés, Siéges, pateres, et miroirs.
Réfectoires : surface de 1,5 m2 minimum par personne. Equipé de tables, chaises ou bancs avec dossier, poubelles avec couvercle, d'un
évier avec eau froide et eau chaude, pour 8 personnes, de chauffe-plats électrique ou micro-onde, réfrigérateurs de contenance
adaptée au nombre de personne. Les réfectoires sont climatisés pour les périodes chaudes et constitue ainsi un lieu de repli en cas de
canicule. lls sont chauffés pendant les périodes froides.
Distribution d’eau potable : La distribution de bouteille d’eau est interdite depuis janvier 2021. Elle reste autorisée lorsque
|'établissement n'est pas desservi par un réseau d'eau potable ou pour répondre a un impératif de santé publique.
Mettre a disposition des travailleurs des fontaines a eau ou une réserve d'eau potable afin qu'ils puissent remplir des gourdes
personnelles (la capacité et la fréquence de remplissage des fontaines ou de la réserve doivent répondre a |'exigence réglementaire de
3 litres d'eau potable par jour et par personne en fonction de I'effectif prévisible sur le chantier)
Local ménage : Prévoir un local de taille suffisante fermant a clé afin de pouvoir ranger les consommables, balais etc... Equiper le local
d’un vidoir et d’un robinet de remplissage eau chaude et froide
Si les vestiaires, les lavabos et douches sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer
sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par I'extérieur.
L’accés aux toitures des bases vies sera de type escalier, les toitures seront équipées de dispositifs de protection collective contre les
chutes de hauteur sur tout le périmetre.
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Hygiéne :
Les locaux doivent étre correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés, conformément a la réglementation en vigueur. Attention a
mettre en place de I'extraction forcée dans les locaux. (Ventilation naturelle insuffisante)

Prévoir des lave-bottes en nombre suffisant
Prévoir des grattes bottes et escaliers a caillebotis avec protections en sous face sur les chantiers boueux

Signalisation :
La localisation de la base vie et des bureaux doit étre signalé depuis I’entrée du chantier et également dans le chantier

Personnel féminin :

Un sanitaire/vestiaire indépendant devra étre installé dés le début du chantier.

Les consommables tels que papier toilette, savon, papiers essuie mains, etc., sont fournis par I'entreprise responsable de I'installation
de chantier.

Tous ces locaux seront reliés entre eux par un passage couvert.

Lors de I'établissement du plan d’implantation de ces locaux, I’entreprise en charge de leur mise en place veille, a ce que les dispositions
du Code du travail, en matiere d’issues et dégagements, soient respectées.

Le controle électrique des installations de chantier sera réalisé périodiquement par un organisme agréé, il sera tenu a disposition du
maitre d’ceuvre et du CSPS dans le registre de sécurité.

5.1.4. Entretien de la base vie

Le nettoyage et la désinfection des locaux, seront effectués par un prestataire du MOA.

5.1.5. Sanitaires de proximité

Des installations sanitaires complémentaires seront installées au plus pres des postes de travail (horizontalement ou verticalement).
Prévoir des points d’eau de proximité pour garantir un lavage de mains régulier (avec eau chaude et consommables)

5.1.6. Desserte en Eau, électricité et évacuation des sanitaires

Les branchements d’alimentation en eau potable et en électricité ainsi que |’évacuation des eaux usées du cantonnement seront mis
en ceuvre depuis les points d’alimentation mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage.

Afin d’éviter toute fermeture de base vie pour cause de manque d’eau lié au gel des canalisations (évacuations comprises), il sera mis
en ceuvre un moyen de mise hors gel de l'intégralité des réseaux.

Une analyse est a faire au début du chantier, apres une intervention sur le réseau ou en cas de doute. En attendant le certificat de
potabilité, il sera affiché « Réseau non potable » sur chaque point d’eau. Le résultat d’analyse sera transmis a la MOE et au SPS.

5.1.7. Dispositions a prendre pour le montage et le démontage de la Base vie

Pour les travaux de montage et démontage des cellules préfabriquées et les travaux annexes tels que les raccordements de réseaux, les
étanchéités, etc. : privilégier de réaliser ces opérations depuis le sol.

Les bungalows devront disposer de protections collectives intrinséques ou permettant le montage et le démontage en sécurité (Ring).

Le DHOL indiquera les moyens présents sur le chantier qui seront mis a disposition pour le montage afin d’éviter tout risque de chute de
hauteur. (Nacelle et/ou PIRL)
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6. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION CONCERNANT LES SECOURS
ET L’EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION
PRISES EN LA MATIERE

6.1. Renseignements pratiques propres a I'opération

NUMEROS D’APPEL (DEPUIS UN PORTABLE)

POMPIERS R Depuis les postes du Louvre : 5118
SAMU Urgences . epw’s ’es postes du Louvre :
Appel d’urgence Depuis un téléphone portable : 0140205118
COVID 19 Information 0800 130 000
CENTRE ANTI-POISON 01400548 48
URGENCE YEUX 01400215 20
URGENCE MAINS 0153655353
ELECTRICITE 0810333 075
GAZ 0810 433 075

6.2. Les secours et évacuation du personnel

L’entreprise responsable de I'installation de chantier mettra en place et assurera pendant toute la durée de chantier, le fléchage, la
signalisation au point d'acces et a I'extérieur, permettant aux Services extérieurs (Ambulance, Pompiers, etc.) de trouver rapidement
I'opération.

Elle tiendra a disposition un moyen d’alerte en état de marche tout au long du chantier (Visuel et/ou sonore).

Tous les accés ou voies pompier devront étre dégagé a tout moment de la journée puis surtout en cas d’absence du chantier.

6.3. Les mesures communes d’organisation des secours

L’entreprise responsable de I'installation de chantier pendant la durée des travaux est « responsable » de I'organisation des secours.
Des la phase de préparation et pendant la durée des travaux, elle doit :
Etablir un organigramme nominatif du personnel compétent pour assurer les secours.
Faire figurer sur le PPSPS les procédures de secours et d'évacuation (en cas d'incendie, d'éboulement, de la présence d'un
risque électrique ou de fuite de gaz, etc.) qui doivent étre affichées dans les locaux du personnel.
Afficher la fiche « d’appel en cas d’accident » et veillera a ce qu’elle soit toujours accessible et qu’elle présente une parfaite
lisibilité.
Tenir a jour la liste nominative des secouristes présents sur le chantier et celle du matériel médical.
Indiquer les points de rencontre sur le plan d’installation de chantier, et le diffuser aux services de secours pour information
et avis.
En cas de colis suspect, I'ordre d’évacuation concerne I'ensemble du chantier.

Chaque entreprise communique a L’entreprise titulaire, les renseignements correspondants (le nom de la ou des personnes habilitées et
spécialement formées) ; et doit se conformer aux dispositions prises pour I'opération et en informer leur personnel.

Le Maitre d’CEuvre et le Coordonnateur SPS sont informés de tout accident ou incident immédiatement apres les faits. Les circonstances
détaillées et écrites seront remises au Coordonnateur SPS et au Maitre d’CEuvre dans un délai de 48h au maximum.

Les Organismes de Prévention compétents des lieux de I'opération doivent également étre avisés dans les 48 heures.

6.3.1. Téléphone de secours

Un poste téléphonique en état de marche demeurant accessible au personnel durant la totalité des périodes d'activité du chantier est
installé dans le bureau de chantier par I'entreprise en charge des installations de chantier (suivant phasage).

Ce téléphone peut étre remplacé par des téléphones mobiles dans la mesure ou ces derniers devront étre accessibles, chargés et en état
de marche en tout point du chantier.

L’emplacement de cet appareil fait I'objet d’'une note d’information diffusée par L'Entreprise titulaire aux autres Entreprises.

En ce qui concerne les lieux sans portabilité du signal (galeries techniques), L’entreprise responsable de I'installation de chantier mettra
en place des téléphones fixe ou tout autre moyen de communication reliés aux secours.

6.3.2. Moyens de communication
Tout poste de travail doit étre équipé d’'un moyen de communication.
6.3.3. Plan de secours

Apreés concertation avec les organismes de secours et aprés avoir analysé les contraintes spécifiques au chantier, I’entreprise ayant en
charge l'installation de chantier établira un plan de secours définissant les acces et les issues propres au chantier.
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Ces acces et issues ne devront jamais étre obstrués pendant toute la durée du chantier

Un exercice d’évacuation pourra étre demandé en fonction de la configuration des lieux.

Apres avoir analysé les contraintes spécifiques au chantier, I'entreprise responsable de I'installation de chantier établira un plan de
secours qui sera soumis au Maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS et services de secours.

Le plan devra définir notamment les points de rassemblement et les points de rencontre.

Les points de rassemblement devront étre en adéquation de I'effectif total a évacuer (Taille, nombre d’issue)

Le plan inclura tous les moyens mis a disposition des services de secours et des sauveteurs secouriste.

Le plan de secours devra mentionner le fait de se garer en marche arriére afin de faciliter les évacuations d’urgence

6.3.4. Signalisation

L’entreprise responsable de l'installation de chantier mettra en place une signalisation horizontale et verticale pour matérialiser les
différents acces et pour indiquer :

Les cheminements piétons,

La limitation de vitesse,

Les zones d’attente et de déchargement,

Les points de rencontre,

Les hauteurs de gabarits,

Les surcharges,

Linfirmerie,

Les téléphones de secours,

Les extincteurs.

Ces affiches seront mises en place et entretenues puis devront étre lisibles et compréhensibles pour tout le personnel de chantier compte
tenu des différentes origines et langues parlées.

NV 2 20 2N 20 20 2N

6.4. Les mesures propres a chaque Entreprise

6.4.1. Sauveteurs secouristes du travail

Chaque entreprise doit assurer la présence de Sauveteurs secouristes du travail (SST) propre a son entreprise ou en concertation avec
I’entreprise titulaire, présente sur le chantier, en s’inspirant des conditions fixées par I'article R4224-15 du Code du Travail : Un membre
du personnel regoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :

-~ Chaque atelier ou sont accomplis des travaux dangereux

-~ Chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant quinze jours ou sont réalisés des travaux dangereux.
Les Sauveteurs secouristes du travail (SST) doivent étre identifiables aisément par une marque de reconnaissance (badge, couleur du
casque, marque sur la tenue de travail, etc.).

Chaque équipe en poste comprendra au moins un secouriste du travail.
6.4.2. Moyens de premiére intervention

Chaque entreprise doit disposer d'une trousse de premier secours (a vérifier et a compléter régulierement) dont le contenu sera adapté
par le médecin du travail en fonction des risques et du niveau de formation des Sauveteurs Secouriste du Travail.

6.4.3. Travail isolé

Les Entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun personnel ne travaille isolément en un point ou il ne peut étre
secouru a bref délai, notamment pour tous les travaux a risque particulier ou les lieux isolés (ex : en sous- sols, manceuvre d’engins,
levage, milieux confinés, ascenseurs, travaux dans des locaux avec présence de courants électriques etc.).

Les entreprises intervenantes, comme |'exigent les Reglements de Sécurité, désignent deux ouvriers pour tout travail isolé, méme s’il
n’en nécessite qu’un seul a ce poste.

Dans le cas de travaux de finitions hors travaux a risques, |’utilisation d’un Dispositif d’Alarme pour Travailleurs Isolés pourra étre envisagé
sous I'entiere responsabilité de I'entrepreneur.

6.5. Sécurité Incendie

Une évaluation des risques spécifiques, réalisée en associant les différents acteurs du chantier, doit permettre de choisir les mesures de
prévention liées au risque d'incendie les plus appropriées pendant toute la durée du chantier.
Les objectifs sont les suivants :

> Supprimer les causes de déclenchement des incendies,

> Limiter la propagation des incendies,

- Permettre une évacuation rapide et sdre des salariés,
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Assurer l'intervention rapide des services de secours et de lutte contre I'incendie.

Controle du poste de travail deux heures apres la fin des travaux par points chauds.
Chaque entreprise titulaire d’un lot prévoira une personne spécialement formée pour la lutte contre les incendies qui vérifiera les
mesures prises et veillera a leur application.
Tout travail présentant un risque d’incendie devra étre porté a la connaissance du Maitre d’ceuvre qui en appréciera la faisabilité.

6.5.1. Consigne de sécurité incendie

La consigne comporte notamment des indications concernant :
La lutte contre l'incendie :
Localisation et Utilisation du matériel d'extinction et de secours,
Désignation des personnes désignées pour mettre en ceuvre et appliquer les consignes,
L'évacuation
L'alerte :
Obligation pour toute personne apercevant un début d'incendie de donner I'alarme et de mettre en ceuvre les moyens de
premiers secours sans attendre I'arrivée du personnel désigné,
Définition des moyens d'alerte,
Personnes désignées pour alerter les sapeurs-pompiers dés le début de I'incendie,
Adresse et numéro de téléphone du service de secours.
Le contrble du matériel (éclairages de sécurité, extincteurs, etc.) : notamment les vérifications périodiques au moins tous les 12
mois.
La formation du personnel : exercices périodiques, au moins semestriels, permettant au personnel d'apprendre a reconnaitre
I'alarme sonore, a utiliser le matériel et a exécuter les diverses manceuvres nécessaires.

La consigne est affichée dans tous les locaux accueillant plus de 5 personnes.
La date des essais et exercices périodiques ainsi que les observations recueillies sont consignées sur un registre restant a demeure sur le
chantier.

6.5.2. Travaux en mitoyenneté

Les zones en limite d’emprise feront I'objet d’une attention particuliere de chaque entreprise notamment en matiére de protection
coupe- feu. En cas de travaux mitoyen avec une entreprise exploitante, un permis de feu conjoint pourra étre effectué.

6.5.3. Matériel générateur de point chaud

Lors d'utilisation de chalumeaux, lances thermiques, disqueuses, toutes les précautions seront prises pour éviter la propagation d’un
incendie et le risque de bralure.

Il sera veillé au bon état des raccords et flexibles d’alimentation, des chalumeaux et lances.

Des dispositifs anti-retours équipent les appareils.

6.5.4. Permis de feu de chantier

Le permis feu est a établir aupres du SPSI du Louvre.
Ce protocole concerne tout travaux de soudure, découpage, meulage, trongconnage et autre présentant des risques d'incendie ou
d'activation d’une détection Incendie. Il devra étre délivré a chaque entreprise devant effectuer des travaux par points chaud.
Ce permis devra obligatoirement étre notifié par écrit et en possession de la personne exergant le travail par point chaud.
Ce protocole doit obligatoirement apparaitre dans les PPSPS des entreprises concernées
Ilinclura les mesures de prévention a assurer avant, pendant et aprés les travaux :
AVANT LES TRAVAUX
e  Sassurer que le matériel utilisé est en parfait état.
e  Eloigner, couvrir et protéger les installations & I'aide de moyens appropriés.
e  Sassurer du dégazage complet des éléments, si les travaux sont effectués sur des volumes creux.
° S’assurer que toutes les ouvertures, fissures, interstices sont couverts.
e  Sassurer que tout produit inflammable ou combustible soit largement éloigné du parcours des tuyaux et conduites a traiter.
e  Sassurer que des moyens d’alarme et de lutte contre I'incendie sont présents a proximité immédiate du poste de travail.
e  Sassurer que les dispositions nécessaires ont été prises pour éviter le déclenchement intempestif du systeme de détection ou
d’extinction automatique.
PENDANT LES TRAVAUX
e Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.
e  Veiller a ne poser les objets chauffés que sur des supports propres et supportant la chaleur.
APRES LES TRAVAUX
e  Sassurer que le systéme de détection ou d’extinction automatique a bien été remis s’il a été neutralisé pour les besoins de
I'intervention.
e Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant étre concernés par les projections d’étincelles ou les
transferts de chaleur.
e  Effectuer des inspections rigoureuses pendant 2 heures aprés la cessation du travail.
Exemple de permis de feu disponible sur www.oppbtp.fr
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6.5.5. Interdiction de fumer et de vapoter

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans le chantier.

L’entreprise responsable de I'installation de chantier signalera ce point en apposant des affiches dans I'emprise chantier et dans la base
vie.

Une zone fumeur pourra étre créée dans le chantier a l'initiative des entreprises. Cette zone sera un espace clos dédié a la seule
consommation de tabac. Elle devra répondre a des normes techniques (systéme de ventilation, d’ouverture) et des conditions
d’utilisation (entretien, superficie, emplacement, signalétique et maintenance) définies par la reglementation.

6.5.6. Feux ouverts

Les feux a usage de chauffage, de cuisson, de destruction ou tout autre usage sont strictement interdits sur la zone de travaux, dans la
zone réservée aux cantonnements et dans toutes les emprises mises a la disposition des entreprises.
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6.5.7.

Extincteurs portatifs communs et individuels

Moyens a mettre en place pour une utilisation commune

Responsable

Localisation :
Des extincteurs en nombre réglementaire selon les risques sont mis en place dans :

Bureaux de chantier,
Vestiaires, réfectoires, couloirs, zone fumeur
Dans ou a proximité immédiate des locaux ou sont stockés ou utilisés des produits
inflammables.
Dans I’emprise du chantier et a minima un par étage disposé judicieusement et additionné
en fonction de la surface (environ 200m? de plancher).
Les extincteurs doivent étre choisis en adéquation avec le type de feux possibles (classe de feux)
Les emplacements des extincteurs communs seront portés a la connaissance de I'ensemble du personnel de
chantier, avec report sur plan d’installation de chantier

Vérification :
Les inspections doivent étre réalisées au moins tous les trois mois par les utilisateurs.

Une fois par an, une vérification doit étre effectuée par un organisme/une personne certifié(e). Cette
vérification doit donner lieu a un compte-rendu dont un exemplaire devra étre disponible sur le chantier
sur simple demande.

Entreprise
titulaire du lot
Installation de
chantier

Moyens a mettre en place pour une utilisation individuelle

Responsable

Quoi : Extincteurs en état de marche Poudre et/ou Eau

Les extincteurs doivent étre choisis en adéquation avec le type de feux possibles et I'environnement (5
classes de feux)

Quand : Pour tout travaux par point chaud (soudure, meulage, étincelles, etc.)

Travaux d’étanchéité sur parois enterrées ou sur terrasses
Travaux de soudage oxyacéthylénique
Travaux générant des étincelles

Cabine de grue a tour et engins
Dans les containers ou locaux de stockage

Chaque
entreprise
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6.6. Les Conduites a tenir en cas d'accident

En cas d’accident corporel grave entrainant I'immobilisation du blessé

PROTEGER LA VICTIME EN LE COUVRANT AUSSI CHAUDEMENT QUE POSSIBLE
ALERTER LE POSTE DE GARDE OU RESPONSABLE DE CHANTIER

SECOURIR : SI VOUS ETES SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL, EFFECTUER LES GESTES DE
1ER SECOURS

Désigner une personne chargée d’accueillir et de diriger les secours vers le blessé (faire libérer toutes circulations d’acces, etc.)

En cas d’accident corporel bénin

Arréter immédiatement la situation de danger ayant créé I’accident.
- Effectuer les premiers soins a I'aide de la pharmacie du chantier,
= Etablir la feuille de soins,
- Accompagner le blessé chez le médecin le plus proche, a I'infirmerie de chantier ou a I’'hopital aprés avoir appelé les secours
pour confirmation d’un déplacement possible.
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7. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS

7.1.  Entreprises titulaires

L’entreprise titulaire d’un lot a I'obligation de remettre a ses sous-traitants :
Un exemplaire du présent PGCSPS.
Son propre PPSPS pour information
Un document précisant les mesures d’organisation générale qu’elle a retenues et qui sont de nature a avoir une incidence
sur la sécurité et la santé des travailleurs
Deux semaines avant son intervention sur le chantier, chaque entreprise doit informer le Coordonnateur afin d'effectuer l'inspection
commune préalable au démarrage de ses travaux.

7.1.1. Accueil des intervenants sur le site

Chaque Entreprise doit veiller a ce que son personnel, y compris les salariés intérimaires, ait regu une formation pratique et appropriée
en matiére de sécurité, le jour méme de leur arrivée sur le chantier.

L’entreprise titulaire du lot 01 devra prévoir un livret d’accueil spécifique au chantier.

Ce livret d’accueil devra comporter plusieurs Thémes au minimum listés ci-dessous :

Extrait du guide FO_G_01_12 de I'OPPBTP

Thémes N°01 :
Thémes N°02 :
Thémes N°03
Thémes N°04 :
Thémes N°05 :
Thémes N°06 :
Thémes N°07 :
Thémes N°08 :
Thémes N°09 :
Thémes N°10:
Thémes N°11
Thémes N°12 :
Thémes N°13 :

Les Secours
Les risques Incendie

: Hygiéne

Sante

circulation routiére

circulation sur le chantier
ordre sur le chantier
manutentions / Avis de levage
travaux en hauteur

les protections collectives

: les risques électriques

loutillage portatif
les produits dangereux

Cet accueil sera assuré par chaque titulaire de lot pour eux ainsi qu’a leurs sous-traitants et prestataires.

7.1.2. Aptitude médicale

L’ensemble du personnel intervenant sur le chantier doit étre reconnu “ apte médicalement ” et avoir subi les visites médicales et les
vaccinations obligatoires liées a I’exercice de sa profession, ainsi que celles exigées par le médecin du travail.

Une copie des fiches d’aptitude délivrées par le médecin du travail de chaque Entreprise doit étre tenue sur le chantier dans le vestiaire
de chaque ouvrier.

7.1.3. Encadrement.

Tous les ouvriers sur le chantier sont encadrés par une personne " responsable " et présente physiquement sur le site qui veille au respect
des conditions de sécurité du travail, du PPSPS et du PGCSPS.
Le ou les noms des personnes figurent au PPSPS des Entreprises.
Cas particulier pour les entreprises étrangeres :
Une personne responsable et parlant frangais devra étre présente en permanence physiquement sur le site.
Le nom et numéro de téléphone de cette personne devra apparaitre clairement dans le PPSPS de I'entreprise.
Le PPSPS de I'entreprise devra étre établi en deux exemplaires, un exemplaire dans la langue d’origine des salariés et un
exemplaire en frangais.

7.1.4. Travailleurs étrangers

Il est obligatoire que pour un groupe de travailleurs étrangers, il y ait un interprete permanent parlant frangais afin de communiquer
clairement sur les problémes de sécurité qui demandent une réactivité immédiate

7.2. Sous-traitants

En cas de sous-traitance, I'attention des Entreprises est attirée sur :

Les dispositions réglementaires du Code du Travail (article L 8231.1),

L'agrément du Maitre d'ouvrage / Maitre d'ceuvre,

Les dispositions de la Coordination SPS pour accés au chantier et exécution des travaux
Dans le cas ou une Entreprise sous-traite tout ou partie de I'exécution du marché conclu avec le Maitre d’Ouvrage, elle remet a chacun
de ses sous-traitants un exemplaire du présent PGCSPS.
Elle doit également remettre un document précisant les mesures d’organisation générale qu’elle a elle-méme retenues en matiéere
d’hygiéne et de sécurité.
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7.3.

Chaque sous-traitant a donc I'obligation d’établir son PPSPS, aprés remise de ces documents, préalablement a toute intervention sur le
chantier dans un délai d’au moins 30 jours aprés réception du contrat de sous-traitance signé de I'Entrepreneur.

Ce délai peut étre ramené a 8 jours pour les travaux accessoires si ceux-ci ne relévent pas de travaux a risques particuliers définis par
arrété.

Les PPSPS sont élaborés dans les mémes conditions que pour I’entreprise titulaire.

Travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants ou les employeurs exergant une activité sur le chantier doivent établir un PPSPS et a le remettre au

Coordonnateur SPS.
Le présent PGCSPS leur est applicable.

7.4. Personnels intérimaires

Les Entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer :
Qu’il ne I'emploie pas pour des travaux qui lui est interdit (liste des travaux interdits aux intérimaires)
Qu'il a regu une formation appropriée et pratique en matiére de sécurité.
Que le certificat d’aptitude médicale (renforcée pour cas spécifique) a bien été délivré.
Que le personnel bénéficie de cartes de travail ou de séjour en regle.
Qu’il a suivi la formation a la sécurité adéquate.
Qu'il est équipé des moyens de protection individuelle adapté a sa tache.
Qu’en cas de travail a des postes présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, bénéficie d'une formation
renforcée a la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans I'entreprise dans laquelle ils sont employés
Que le salarié soit intégré au personnel de I'entreprise, notamment en ce qui concerne les équipements individuels et les
cantonnements (accés aux vestiaires, réfectoire, sanitaires etc.)
Les Entreprises doivent également informer les personnels intérimaires des risques encourus et des régles de sécurité comme pour leur
propre personnel.

7.5. Location d’engins avec chauffeur ou prestataire de service

Les Entreprises ayant recourt a des prestataires de service ou a une location d’engin avec chauffeur avertira le coordonnateur SPS ainsi
que le maitre d’ceuvre par un simple courrier ou e-mail.
Celui-ci mentionnera :
Le nom de I'entreprise
La date et durée d’intervention
Les travaux prévus
Liste du personnel
Un accueil sécurité sera effectué par I'entreprise mandatrice qui mentionnera clairement :
L’adhésion a son PPSPS
L’adhésion au PGCSPS du chantier
Les regles de sécurité du chantier (Port des EPI, circulation, etc...)
Controle des autorisations de conduite et CACES
L’entreprise sera responsable de son prestataire, elle vérifiera et s’assurera :
De mettre en place les protections collectives adaptées a ses travaux (balisage, signalisation, protections)
Que les vérifications périodiques et examen d’adéquation des engins utilisés soient conformes a la reglementation en
vigueur.
Les intervenants et prestataires de chaque entreprise, non considérés comme sous-traitants, interviennent sous la responsabilité de
I'entreprise qui la missionne. A ce titre, celle-ci leur transmet elle-méme les consignes du CSPS, I'informe sur les risques liés aux travaux
et integre leurs taches et leurs risques dans son propre PPSPS.

7.6.  Obligations et responsabilités des entreprises

:) RISK CONTROL COORDINATION SPS

La tenue du respect des délais ne saurait étre un obstacle aux regles de sécurité.

Chaque Entreprise est donc tenue de mettre en ceuvre tous les moyens compatibles entre les respects des délais et de régles de sécurité.
Dans le cas d’une difficulté ou d’une impossibilité, I'Entreprise en informe immédiatement le Coordonnateur SPS.

Dans le cas d’une situation litigieuse, le Coordonnateur SPS peut consulter ou faire appel a un Organisme spécialisé. (Inspection du travail,
CRAM, OPPBTP.)

Il est rappelé aux Entreprises que lorsqu’un risque sérieux d’atteinte a l'intégrité physique d’un intervenant existe du fait de
I'inobservation ou du manque des regles de sécurité, le Coordonnateur pourra en référer au Maitre d’Ouvrage qui prendra toutes les
mesures adéquates notamment en faisant arréter le chantier.

L'Inspecteur du Travail pourra également saisir le juge des Référés pour une fermeture temporaire du chantier (article L4732-1 du Code
du travail) L’entreprise responsable en subit alors toutes les conséquences pénales et financiéres.
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7.7. Sujétions dues a la présence simultanée d’entreprises différentes sur le chantier

Les Entreprises sont tenues de participer aux réunions de chantier pendant lesquelles la coordination de sécurité sera abordée,
notamment en ce qui concerne :
Le calage permanent du calendrier d’exécution.
L’organisation de la coactivité.
L’organisation de la circulation.
L’analyse des mesures de sécurité en cours et la définition des mesures a observer.
L'intervention de nouvelle Entreprise.
Dés la phase préparatoire et suivant la réalisation, il faudra définir les regles afférentes a la mise en place et a I'utilisation de protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires des installations générales, des installations électriques, quant a leur mise en
place et leur utilisation.
Il faudra notamment prévoir et mettre a jour tout au long du chantier les documents suivants :
Le DHOL : Document d’Harmonisation et d’Organisation des Livraisons, dont un modele est fourni dans le présent PGC,
La MESA : La mise en service des ascenseurs définitifs des la phase chantier contribue a préserver la santé et a améliorer les
conditions de travail des salariés. Le port des charges lourdes est nettement réduit ainsi que le risque de chutes, notamment
dans les escaliers. (Convention d’utilisation signée entre le MOA et les entreprises)
La METAH : Mutualisation des Equipements de Travail et Accés en Hauteur.

7.8. Pénalités

L'intervention sur le chantier sans la diffusion du PPSPS au Coordonnateur SPS entrainera I'application des pénalités prévues dans le
CCAP pour non remise de document, et I'expulsion immédiate de I'entreprise concernée. S'il s’agit de sous-traitant, la pénalité sera
appliquée a I'entreprise principale (entreprise ayant sous-traité ses travaux) et le sous-traitant sera expulsé.
Ces pénalités seront appliquées en cas de non-transmission dans les délais fixés par le Coordonnateur SPS :

D’un PPSPS modifié suite aux observations du Coordonnateur SPS

D’un additif au PPSPS (interdiction de débuter les travaux concernés par I'additif).
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8. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LE COORDONNATEUR, LES ENTREPRISES ET LES SOUS-
TRAITANTS

Remargues importantes : L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie en rien I'étendue des responsabilités qui incombent aux
entreprises en matiére de sécurité et de protection de la santé.
La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d’infraction aux regles de sécurité.
Les entreprises sont par conséquent tenues de prévoir et mettre en ceuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les délais.
Outre le code du travail applicable a chacune des entreprises intervenantes, les entreprises devront prendre en compte toutes les
recommandations émanant des organismes de prévention tel que la CRAMIF et CNAMTS, INRS et OPPBTP.
Ces recommandations doivent étre utilisées comme base de travail dans I'élaboration des méthodologies inclues aux PPSPS.
Les entreprises devront :
Répondre par écrit aux observations du coordonnateur SPS et viser ou accuser réception du registre journal qui sera envoyé
par mail,
Mettre en ceuvre et appliquer les dispositions prises par le coordonnateur SPS dans le présent PGCSPS,
Désigner un interlocuteur unique (responsable sécurité et COVID) pour le coordonnateur SPS, avec un suppléant
Prendre contact au moins 15 jours avant le début de ses travaux pour réaliser I'inspection commune,
Transmettre un projet de PPSPS lors de la demande d’inspection commune,
Vérifier et donner son avis sur les PPSPS de ses sous-traitant, notamment sur les acces, plans et méthodes prévues pour
intervenir avant diffusion,
Faire parvenir son PPSPS définitif mais évolutif (en frangais) au moins 8 jours avant le début de ses travaux,
Pour tous les travaux a risques particuliers (en annexe du présent PGC), établir des modes opératoires et les communiquer
préalablement au démarrage des travaux concernés,
Transmettre au Coordonnateur SPS la liste des produits dangereux qu’elle compte utiliser sur le chantier avec les fiches de
données de sécurité, associées aux méthodes qu’elle compte prendre.
L'entreprise qui souhaite sous-traiter ses travaux doit au préalable en informer le maitre d'ouvrage et faire agréer son sous-traitant.
Les sous-traitants doivent effectuer une inspection commune et fournir son propre PPSPS.
Le coordonnateur SPS informera sans délai le maitre d'ouvrage de tout manquement a la présente procédure.
En cas de sous-traitance non connue ou non agréée, le coordonnateur pourra expulser le sous-traitant du chantier.

En cas de prestataire :

Les prestataires de I'entreprise, non considérés comme sous-traitants, interviennent sous la responsabilité de I'entreprise qui les
missionne. A ce titre, celle-ci leur transmet elle-méme les consignes du CSPS, les informe sur les risques liés & leurs travaux et intégre
leurs taches et leurs risques dans son propre PPSPS.

En cas de prestation avec risque particulier, le prestataire fait une inspection commune avec son mandataire.

Les entreprises prestataires ne travaille pas seule sur le chantier, I’'encadrement est assuré par I'entreprise qui la missionne.

8.1. Inspections Communes

Chaque entreprise intervenante titulaire ou sous-traitante doit réaliser son inspection commune avant le début de ses travaux.
Elle permet de préciser, les consignes a observer et les modalités de mise en ceuvre des mesures figurant au PGCSPS et dans les autres
pieces du DCE (notamment |'utilisation de moyens mis en communs et les mesures de prévention liées a la coactivité).
Cette inspection commune contribue a I'élaboration du PPSPS.
Les obligations de I'entreprise pour effectuer I'inspection commune :
Avoir prévenu le maitre d’ouvrage pour Agrément puis le maitre d’ceuvre
Avoir transmis apres vérification du responsable sécurité de I'entreprise titulaire, son projet de PPSPS.

8.2.  PPSPS

Le plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS), est élaboré par chaque entreprise intervenante a partir des informations
contenues dans le présent PGCSPS, des mesures de prévention prises au regard de I’évaluation des risques transcrite dans son document
unique d’évaluation des risques et des échanges lors de la visite d’inspection commune réalisée avec le CSPS.

L’entreprise ne doit pas intervenir sur le chantier sans avoir transmis, au moins 8 jours avant, son PPSPS au coordonnateur SPS.

8.3.  Statistiques Accident du Travail

En cas d’accident ayant entrainé un arrét de travail, le responsable sécurité de I'entreprise transmettra au CSPS, un dossier de suivi des
accidents de travail sur le chantier comprenant :

Nom et prénom de I'accidenté

Nom de I'entreprise

Date de I'accident

Date d'envoi du rapport d'accident au CSPS

Nombre de jours d'arrét de travail

Type de lésions

Arbre des Causes de |'accident

Mesures prises afin d’éviter que cet accident arrive a nouveau
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8.3.1. Affichage accident

L’entreprise chargée de l'installation de chantier affichera dés le début des travaux le récapitulatif des accidents sur une affiche visible
de tous contenant :

Le nombre d’accident total

La date du dernier accident

8.4. Eléments constitutifs du Dossier des Interventions Ultérieures sur I’'Ouvrage

Pendant la phase d’étude, les entreprises consultées fourniront la liste des interventions normalement prévisible sur I'ouvrage, avec les
mesures prises pour assurer une maintenance aisée et sans risque pour les exploitants.
Les Entreprises communiqueront au Coordonnateur SPS avant la remise du dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) tous les documents de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures :
Acces, notices techniques, conditions d'interventions, plans, etc...
Fiches d’intervention sous modéle annexé au PGC.
Bordereau d’envoi des différents documents.
Carnet de détail pour les interventions nécessitant 'usage de nacelles, échafaudages, en indiquant les circulations possibles
sur les différents niveaux, les transferts de nacelle entre niveaux. (Vues en plan et coupe de principe pour matérialiser la
faisabilité.
Ces documents et ceux du Maitre d’ceuvre, serviront a la constitution, par le Coordonnateur SPS, du Dossier d'Intervention Ultérieure
sur I'Ouvrage (DIUO) qui sera remis au Maitre d'Ouvrage a la fin de I'opération apres réception.
Tous les documents devront étre fournis selon format exploitable (Word, Excel)

8.5.  Procédure d’enquéte

A la suite de tout accident grave ou ayant pu avoir des conséquences graves, I'entreprise concernée informera sans délai le Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, I'OPC, le coordonnateur SPS et I'inspection du travail, puis procédera a une enquéte en vue d'établir le
faisceau des causes (" arbre des causes ") mettant en évidence les successions et les convergences de circonstances déclenchantes et
permettant de déterminer les meilleures dispositions préventives a prendre.

A cet effet, dés apres la prise en charge des victimes par les services médicaux et la situation de risque supprimée, les responsables des
différents intervenant, sur place ou ayant pu rejoindre le chantier d'urgence, se réuniront et recueilleront les premiers témoignages et
constats.

Dans les jours suivant I'accident, sur la base du rapport d'analyse diffusé par I'entreprise, les intervenants se réuniront en « Cellule
prévention », a l'initiative du coordonnateur SPS pour examen. Si nécessaire, ils pourront procéder a des constats et recueillir des
témoignages complémentaires

9. ANNEXES
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9.1. Annexen’1: Liste des travaux a risques Particuliers

La liste des travaux a risques particuliers ci-dessous constitue une base de travail afin que les entreprises puissent établir au mieux leur
PPSPS notamment pour les renseignements des risques exportés et des mesures de prévention a mettre en ceuvre. Les mesures de
préventions ne sont pas exhaustives et sont a compléter par les entreprises en fonction des obligations réglementaires en vigueur.

Charpente, toiture,

Tranchées de grande profondeur, excavations, terrain escarpé,

Montage / Démontage et utilisation d’échafaudages de plus de 3m.

Sur tour d’étaiement, y compris leur montage et leur démontage,

Dans tous les cas d’impossibilité technique de mise en ceuvre d’un dispositif de protection
collective contre les chutes de hauteur,

Lorsque la mise en place ou le démontage d’une protection collective contre le risque de chute
nécessite des solutions techniques de continuité non prévues par le fabricant du matériel mis
en ceuvre,

Lorsque la nature de I'ouvrage ou la surface d’appui des matériels ou des plates-formes de
travail requiérent le recours a des dispositifs exceptionnels de stabilisation,

Sur échafaudage volant ou en encorbellement, y compris le montage et le démontage de
I’échafaudage,

En cas de recours aux techniques acrobatiques ou d’alpinisme.

Travaux en hauteur sur toitures

Chute a travers des matériaux fragiles

Installation de sécurités collectives réglementaires sur les acces et les postes de travail en fonction de la hauteur d’intervention :

Travaux de faible hauteur ; des plates-formes individuelles roulantes (PIR) seront utilisées pour des hauteurs de plancher jusqu’a 2,50 m.
Au-dela d’une hauteur de plancher > 2,50 m, I'utilisation d’'un échafaudage roulant, fixe ou d’une nacelle sera imposée en fonction de son
utilisation et des hauteurs d’intervention.

En fonction du risque exporté la zone de travaux sera isolée par un balisage et une signalisation de sécurité.

- Il est interdit d'utiliser les techniques d'acces et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. sauf, en cas
d'impossibilité technique de recourir a un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque I'évaluation du risque
établit que l'installation ou la mise en ceuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs a un risque supérieur a celui
résultant de I'utilisation des techniques d'acces ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent étre utilisées pour des travaux
temporaires en hauteur. Les travaux seront exécutés conformément aux articles R. 4323- 89 a 90 du code du travail

Les travaux sur toitures seront exécutés conformément aux articles R. 4534- 85 a 94 du code du travail.

Préalablement a I'intervention en toiture il sera mis en place des protections collectives pour éviter toute chute de hauteur.

Les interventions sur une toiture en matériau de couverture fragile se feront a partir de plates-formes de travail prenant appui sur la
structure.

Aucune intervention ne pourra s’effectuer lorsque les conditions climatiques sont défavorables rendant la surface de la toiture glissante.
Tranchées, fouilles, excavations, travaux en pieds de talus

Travaux a proximité de stockage de matiéres pulvérulentes, liquide, ...

Sols mouvants, fosses, silos

Les travaux de terrassement a ciel ouvert seront exécutés conformément aux articles R. 4534- 22 a 39 du code du travail.

Les fouilles en tranchées seront blindées a I'lavancement des travaux.

Les traversées de tranchées seront aménagées a I'aide de passerelles appropriées.

Le remblaiement des fouilles se fera a 'avancement des travaux

Les stockages seront interdits en téte de talus

Risques de chute de hauteur

Risques d’ensevelissement ou
d’enlisement

Risques d’exposition a des Poussiéres d’amiante, de bois, de silice, d’ardoise, plomb, peinture par pulvérisation,
substances chimiques ou a des Agents cancérogénes, mutagenes, toxiques pour la reproduction

agents biologiques nécessitant une Agents pathogénes (égouts, abattoirs, aéro-réfrigérant,)

surveillance médicale particuliere

Respect des consignes énumérées dans la fiche de données de sécurité.
Suivant les cas : ventilation des locaux, port des EPl adaptées.
Travaux a réaliser sans aucune coactivité

Travaux de retrait avant démolition

Travaux de retrait ou de confinement Travaux de fixation, d’imprégnation, d’encoffrement y compris sur installations et équipements
d’amiante industriels.

Tout type d’Amiante

L’entreprise effectuant le retrait de I'amiante devra étre certifiée et son personnel formé.

L’ensemble des travaux de désamiantage devra étre réalisé dans des zones totalement isolées sans aucune coactivité.

Le plan de retrait établi par I'entreprise sera adressé a I'inspection du travail pour validation, 1 mois avant le démarrage des travaux.
L’ensemble des procédures de dépose, d’évacuation et de suivi des déchets concernés devra impérativement suivre la Section 3 : Risque
d’exposition a I'amiante, articles R. 4412-94 a 148 du code du travail

Risques Electriques : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques des domaines de basse
Contact avec des piéces nues sous- tension A et B et de haute tension A et B tels que visés au titre 12 du 8 janvier 1965 susvisé, dés
tension> a la TBT (50V, alternatif) lors que la consignation n’a pas été obtenue.
A proximité de lignes aériennes ou Levage, manutention, montage d’éléments préfabriqués a proximité de lignes
enterrées (HTA/HTB) Utilisation de nacelle, de semi-remorque, de bennes, d’échafaudage

:) RISK CONTROL COORDINATION SPS Page 66 sur 75

022-A04-PGCSPS



risk PGCSPS Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions 27/09/2024

Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris Indice B

Terrassements, creusements, tranchées, forages, sondages
Travaux en fagade d’'immeuble
Travaux de mise hors tension d’une zone de travaux
Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et Installations électriques situées a l'intérieur des locaux seront exécutés
conformément aux articles R. 4534- 126 a 130 du code du travail.
Mise hors tension des réseaux électriques avant les travaux de dépose par du personnel électricien habilité
Aprés mise hors tension du réseau I'entreprise établira une attestation de consignation du réseau de maniére a ce que les entreprises
interviennent sur la zone de travaux neutralisée
Les travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques extérieures seront exécutés conformément aux articles R.
4534-107 a 125 du code du travail.
Neutralisation des réseaux électriques avant les travaux de branchement par du personnel électricien habilité. Aprés le branchement
exécuté, prévenir et signaler de la mise sous tension du réseau méme s’il s’agit d’'une mise sous tension partielle
Démolition / déconstruction, Démolition totale ou partielle d’ouvrage
réhabilitation impliquant les Réhabilitation totale ou partielle
structures porteuses, d’un ouvrage
ou partie d’ouvrage (volume >200m3
Les travaux de démolition seront exécutés conformément aux articles R. 4534- 60 a 73 du code du travail.
Protection de I'ensemble de la zone de démolition pour interdire I'accés aux personnes non autorisées, par mise en place de barriéres
jointives de type police et d’une signalisation de sécurité.
Dans le cas d’émission de poussieres lors des travaux de démolition mise en place d’un systeme d’arrosage de la zone concernée.
Port des EPI adaptés aux risques générés. (Casque Obligatoire)

Montage et Démontage d’éléments Eléments faisant partie intégrante de la construction : éléments préfabriqués, en béton ou
préfabriqués lourds métalliques, pré-dalles, charpentes, poteaux, panneaux, etc...

Les travaux de construction comportant la mise en oeuvre d’éléments en béton préfabriqué lourds seront exécutés conformément aux
articles R. 4534- 103 et 104 du code du travail.
La stabilité provisoire des éléments en béton préfabriqué en cours de montage sera assurée par un dispositif rigide approprié
Pour la manutention des éléments préfabriqués, la recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, pour
L’utilisation de la grue mobile est applicable en ce qui concerne :
La procédure de délivrance par I'employeur d’une autorisation de conduite ;
Les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES)
Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I'arrété du 2 mars 2004, sera tenu a disposition dans I'appareil.
Le levage ne pourra s’effectuer qu’en présence de bonnes conditions climatiques.
Protection de I'ensemble de la zone de levage et d’approvisionnement pour interdire I’accés aux personnes non autorisées, par mise en
place de barrieres jointives de type police et d’une signalisation de sécurité.
Les opérations de montage et levage seront exécutées conformément aux articles R. 4534- 95 a 102 du code du travail.
Interdiction de stationner et circuler sous la charge.
Mise en ceuvre d’appareils de levage Grue a tour ou mobile capable de lever 20 tonnes a 3m, 10 tonnes a 6 métres ou 3 tonnes a 20
de capacité supérieure a 60T/M metres, etc...
La recommandation de la CNAMTS R. 383 modifiée, pour |'utilisation de la grue mobile est applicable en ce qui concerne :
La procédure de délivrance par I'employeur d’une autorisation de conduite ;
Les conditions d’obtention d’un certificat d’aptitude a la conduite en sécurité (CACES)
Le carnet de maintenance de I'appareil conforme a I’arrété du 2 mars 2004, sera tenu a disposition dans I'appareil.
Le levage ne pourra s’effectuer qu’en présence de bonnes conditions climatiques.
Protection de I'ensemble de la zone de levage et d’approvisionnement pour interdire I'accés aux personnes non autorisées, par mise en
place de barrieres jointives de type police et d’une signalisation de sécurité.

Radiographies de soudures, rayons X, etc...

Avec désignation de zones controlées ou surveillées

Manipulation de la source

Les contrdles de soudures seront effectués sans aucune coactivité avec les autres entreprises intervenant sur le chantier. La zone
d’intervention sera totalement neutralisée et balisée, elle comportera une signalisation de sécurité, avec panneaux d’interdiction
d’accés. Lentreprise intervenante devra faire intervenir des personnes compétentes en radioprotection ayant suivi une formation en
cours de validité.

Manipulation des appareils de radioscopie industrielle et de radiographie industrielle : I'utilisation, pour le compte d’une entreprise,
d’un appareil de radiographie ne peut étre confiée qu’a une personne titulaire du certificat d’aptitude a manipuler les appareils de
radiographie ou radioscopie industrielle (Camari)

Travaux exposant a des radiations
ionisantes

Travaux de puits, terrassements Article R4534-40 a R4534-59 du code du travail

souterrains, tunnels ou fondations Tout type de travaux en sous ceuvre

profondes Travaux effectués sur ou en surplomb de matériaux fragiles lorsqu’il est impossible de mettre
Reprises-en sous ceuvre en place des dispositifs de protection de nature a prévenir toute chute a travers ces matériaux.

Les travaux souterrains seront exécutés conformément aux articles R. 4534- 40 a 59 du code du travail, en prenant en compte les
éboulements et chutes de blocs, la ventilation, la circulation, la signalisation et I'éclairage maintenu en permanence.

Dans ou sur des cuves d’accumulateurs de matiere

Exposition a des substances et préparations explosives, comburantes, extrémement
inflammables, facilement inflammables, trés toxiques, toxiques, nocives,

Travaux en atmosphére confiné ou a
risque
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Mesures en cas d’incident et accident a prévoir avant travaux (Fuite etc...)
Ventilation adéquate

Port des EPI adaptés

Protection et balisage a prévoir

Interférences avec un établissement en activité : risque industriel majeur, interface avec
présence de public, réseaux ferrés, routier

Travaux effectués sur une installation classée faisant I’objet d’un plan d’opération interne
Travaux comportant des risques particulierement aggravés a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie.

Coactivité proche a risques (Aires avions, Bruits,)

Travaux exposant a un niveau d’exposition sonore quotidien supérieur a 90 dBA ou a un niveau
de pression acoustique de créte supérieur a 140 dBA.

Risque détecté apres analyse en
concertation avec le maitre
d’ouvrage

N 2R 28N 2 2N 2

Gestion du risque Incendie
Evacuation du personnel (chantier et/ou exploitant)
Maintien d’un accés aux organes de maintenance toujours présent dans I'emprise chantier
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9.2. Annexe n’?2: Fiche d’appel des secours

En cas
D'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui aprés avoir examiné la victime, vous demandera
d'appeler les secours.

Téléphonez au:

Pompiers : 01 40 20 51 18
Centre d'appels secours :112

Samu: 15

et dites...

1 Ici chantier

Au Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris
Réaménagement de |'accueil de la porte des Lions

2 Précisez la nature de I'accident...

(Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...)
... et la position du blessé (par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...) ... et s'il y a nécessité de
dégagement.

3 Signalez le nombre de blessés et leur état

Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez I'intervention du secouriste

Par exemple : premiers soins, bouche a bouche...

5 Fixez un pOint de rendez-VOUS et envoyez quelqu'un a ce point pour guider

les secours.

6 Faites répéter Ie message. Ne raccrochez jamais le premier.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste a jour mentionnant leurs noms doit étre affichée sur le chantier.
Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque ou sur leur tenue de
travail.
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9.3. Annexe n° 3: Cadre du PPSPS

CADRE DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE - (P.P.S.P.S.)

Chapitres minimums a traiter par les entreprises

1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ooooOoooood

Dénomination du chantier (Adresse et téléphone)

Nom et adresse de I'entreprise

Nom et qualité du ou des responsables des travaux (Responsable sécurité et référent COVID-19)
Nature et importance des travaux a réaliser

Date de démarrage des travaux

Délai d’exécution des travaux

Planning prévisionnel des travaux

L’effectif du personnel et son évolution

L’effectif prévisionnel des sous-traitants

Noms et adresse des sous-traitants (avec description des travaux sous-traités, le nom et les coordonnées des
responsables)

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’'ORGANISATION DU CHANTIER
O Consignes des premiers secours
O Nom et coordonnées du responsable de sécurité sur site
[0 Nom et coordonnées de I'agent d'organisation de chantier sur site
O Nom des travailleurs secouristes
O Matériel médical sur le chantier
[0 Mesures prises pour assurer I’hygiéne et les conditions de travail
[0 Transport et hébergement du personnel
O Surveillance médicale spéciale
3 MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE L’ENTREPRISE SUR LE CHANTIER
[0 Protections collectives mises en place
O Moyens matériels utilisés et leur contréle sur site (matériel d'élévation du personnel et du matériel)
[0 Description des installations de chantier (zones de travail, zones de stockages, circulations, etc)
[0 Analyse des risques générés par les autres entreprises et I’environnement (Risques importés)
O Analyse des risques générés envers les autres intervenants en coactivité (Risques exportés)
[0 Analyse des risques générés par mon activité sur mon personnel (Risques propres)
O Mesures propres concernant le COVID (employeur pour ses salariés)
O Mesures collectives mises en place pour le chantier (affiche, masque, organisation)
[0 Modes opératoires
[0 Risques liés a I'activité de I'exploitant
[0 Mesures prises pour le chargement et Déchargement des matériaux (DHOL)

Nota : Dans les tableaux d'analyses de risques, formaliser le nom de I'entreprise mettant en place les moyens de prévention

:) RISK CONTROL COORDINATION SPS

022-A04-PGCSPS

Page 70 sur 75




isk Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions 27/09/2024
? control | PGPS
Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris Indice B
D RISK CONTROL COORDINATION SPS Page 71sur 75

022-A04-PGCSPS




C risk

Réaménagement de I'accueil de la porte des Lions

27/09/2024

PGCSPS

Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris

Indice B

9.4. Annexe n°4:Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en sécurité (D.H.O.L)
Ce document servira @ minima a titre d’exemple pour les entreprises amenées a livrer sur le chantier
CSPS Référent RISK CONTROL Nom du CO
Indice Date de modification Eléments modifiés
A 10/07/2024 DHOL Initial

Adresse emprise travaux

Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris

Partie a remplir par I'entreprise qui organise la livraison :

Nom de I’entreprise :

Plages horaires de livraisons prévues :
Date : Créneau Horaire :

Nom du réceptionnaire

Tél. du réceptionnaire

Chef de manceuvre

Tél. du chef de manceuvre

Gabarit et charge maxi

Appareil de levage utilisé pour
I'opération

Zone tampon de stationnement

Emprise apres arrété de voirie

Situation de coactivité

Oui

Si oui lesquels :

Autres renseignements :

Partie a remplir par le Gestionnaire de site

Contraintes horaires de livraisons

7h a 19h
Du lundi au Vendredi

Autres  renseignements  utiles  (contraintes
administratives...)
Quai de déchargement disponible : Oui PIRL Oui
L . Charge et volume maxi :
Moyens mutualisés de levage et manutention Tvpe :
disponibles sur place : ype:

Autres renseignements :

Nature de 12 MarChandiSe : ........cocuiiieiiii et e et e e et e e e e et e e e e etaeeeeataeeeeabeeeensasaeassaeesenreeeasaeaeanneeas
B V7o Lol [ ol aTe [T aT 0 Y=Y o o T=Y o | USROS

[ g=Tor (U o] o I o F: [ A (o1 =T T TR PPPPP

Livraison . , . e A " . .
Matiéres dangereuses : [1L’entreprise de transport certifie étre en conformité avec la réglementation sur le
transport des marchandises dangereuses (ADR et I'arrété frangais du 17 déc. 1998) notamment I'affichage du
code danger, son numéro d’identification, les documents de transport, la formation du conducteur,
I’équipement du véhicule et son agrément.

Caractéristiques : Aménagements : Equipements :
S [J Véhicule léger (< 3,5 tonnes) I Plateau [J Transpalette
\’/p. [J Véhicule poids lourd : [J Benne [J Grue embarquée
véhicule i o . o
[ Isolé [ articulé [ Citerne [ Hayon élévateur
LI AULIeS : e LI AULreS : o, LI AULIeS fouveveeeceeeee,

Equipements
de Protection

L’entreprise de transport s’engage a mettre a disposition de ses chauffeurs les Equipements de Protection
Individuelle (EP1) adaptés aux risques encourus :

Individuelle [J Chaussures de sécurité [ Casque [J Gants de manutention
(EPI) O Harnais O Gilet de signalisation O AULFES & oo
‘ Consignes de circulation et de stationnement Chauffeur Réceptionnaire
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S’assurer de la dimension des accés (hauteur, largeur) pour des livraisons a l'intérieur du batiment
Faciliter le trafic en faisant stationner les camions en attente a proximité du chantier, sur des espaces O
ne génant pas la circulation
Respecter la limitation de vitesse : 10 km/h en arrivant sur le chantier O
Prendre contact avec le chef de chantier des I'arrivée sur site O
Indiquer les voies de circulation a emprunter et les zones interdites au chauffeur O
Respecter la signalisation mise en place sur le chantier O
Etre vigilant et donner la priorité aux piétons et aux engins de chantier O
Hors du véhicule : porter une attention particuliére a la circulation d’engins, ne pas circuler dans les O
zones d’activités d’engins, se garer en marche arriere
Le chauffeur d’un véhicule en cours de déchargement se trouvant sur une circulation assujettie au O
passage de véhicule de secours se doit de rester dans son véhicule afin d’évacuer celui-ci dés que
cette manceuvre lui est demandée.
Consignes de chargement / déchargement Chauffeur Réceptionnaire
S’assurer que la portance et la stabilité des accés et de I'aire de déchargement permettent la livraison
sans risque de renversement du camion
Prévoir une aire de déchargement suffisamment importante pour éviter tout risque de collision O
Indiquer le lieu de chargement / déchargement et les directives a suivre pour éviter tout accident O
Se positionner sur le lieu selon les directives du chef de chantier O
N’utiliser que des engins de levage adaptés, vérifiés et entretenus. Ne doivent conduire ces engins
que le personnel ayant une autorisation de conduite appropriée
N’utiliser que des accessoires de levage adaptés, vérifiés et entretenus
Dans le cas d’un grutage : suivre les consignes de guidage, zone de survol, risques d’interférences,
présence d’une ligne aérienne, etc.
Vérifier 'arrimage et la stabilité des éléments (matériel, équipements, etc.) lors du levage
Consigne spécifique liée a la livraison d’aciers Chauffeur Réceptionnaire
Proscrire les tortillards U
Consignes spécifiques liées a la livraison de béton Chauffeur Réceptionnaire
Vérifier la stabilité du camion et de la pompe a béton (si utilisée) X O
En présence d’un systéme de pompage : X O
= |Interdire toute intervention sur le systéeme de pompage a toute personne non qualifiée
= Eviter tout risque d’arc électrique entre la fleche et la ligne électrique aérienne en respectant les
distances de sécurité
= S’assurer que le tuyau soit correctement fixé
= Veiller a I'alimentation permanente de la trémie pour éviter les projections
Consigne spécifique liée a la livraison de bennes a déchets Chauffeur Réceptionnaire
S’assurer que la benne collectée est bien fixée X O
Consignes spécifiques liées a la livraison d’éléments préfabriqués Chauffeur Réceptionnaire
Vérifier I'arrimage et la stabilité des éléments préfabriqués a chaque étape du déchargement pour
éviter tout risque d’écrasement
N’enlever les fixations individuelles qu’au fur et a mesure de I'accrochage des éléments a I'appareil
de levage
Ne déposer aucun élément en dehors des aires aménagées a cet effet O
Stabiliser les échelles utilisées pour accéder aux éléments

Annexe au DHOL

Prévoir un plan d’installation de chantier avec plan de circulation intégrant :
La localisation exacte du chantier a livrer
Les parkings et aires d’attente
Le plan de circulation avec les aires de livraison et de retournement
Les sanitaires dédiés aux chauffeurs

Les points sensibles : lignes électriques, Cables, Charges admissibles, Charge utile recette de matériaux etc...

Les gabarits a respecter jusqu’a Iaire de livraison
Capacité de levage de la grue de chantier

Le DHOL doit étre diffusé et annexé au PPSPS de chaque entreprise censée livrer sur le chantier
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< risk PGCSPS , :
Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris Indice B
9.5. Annexe n’®5: Fiche DIUO
Fiche N°xxx : Indice : A
Localisation | Musée du Louvre, Cour Lefuel — 75002 Paris Fiche Acces | N°
Hauteur de plafond Surcharge Admissible
Consignation Nécessaire Energie / Fluide
Intervention Ultérieure Périodicité
A définir avec la maitrise d’ceuvre et I’entreprise A définir avec la maitrise d’ceuvre et I'entreprise
Repérage Visuel (Photos)
ACCESSIBILITE PERSONNES ET MATERIAUX
f i AN
~ 1 -}’,»r“ 3 ‘
i N K \ == 5! .
Plain-Pied AN X | . ﬂ Ligne de vie
| * ‘ 2 s o Escali Echelle i
Plateforme scalier .
Echafaudage Nacelle Crinoline
Individuelle Monte-Charge

AUTORISATIONS et PROCEDURES NECESSAIRES

Inspection préalable

Autorisation de travail donnée par I'exploitant

Plan de prévention entre I'entreprise et I’exploitant

Consignations Electrique ou fluidique

réalisation de travaux

Respect impératif des procédures imposées par le constructeur pour la

FORMATION / INFORMATION

/ HABILITATION NECESSAIRES

Formation aux risques électriques, norme

C18510

Formation CATEC

Formation gestes et postures pour limiter

les TMS

Formation CACES

Information sur les risques sanitaires et toxicologiques

METHODE ET RISQUES IDENTIFIES

Risques identifiés

Dispositions techniques et moyens de prévention

Risque de chute de hauteur

Risque de chute de plain-pied

Risque électrique

Risque chimique

Risque d’écrasement

Risque de Heurt et Coupure

Risque de Heurt avec véhicule/Engins

Risque de Brulure et Incendie

Risque de Trouble Musculo Squelettique

CONTRAINTES LIEES A L’ACTIVITE ENVIRONNANTE

Bruit Chimique / lonisant

Poussiere

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS A PREVOIR POUR LES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
(Hors poste de travail a prévoir spécifiquement par I’employeur)
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Plan de prévention Réglement intérieur
Dossier des ouvrages exécutés Plan des charges admissibles
Fiche De donnée de Sécurité des produits utilisés (FDS) Carnet d’entretien Appareil
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PV de vérification des points d’ancrage
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