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PLANS DE PHASAGE




Phasage

Phase 1 Terrassements de la zone périphérique extérieure
Pose mur de soutenement et cloture périphérique
Reprise de la piste cyclable existante = == Dépose cloture
Dépose de la cloture périphérique existante = Pose cloture

Rabotage de revétement et dépose de bordure a l'intérieur du site

Pose cloture de chantier sécurisée
Pour remplacement en lieu et
place portail et cléture existante

€ drieure
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Zone de rabotage/dépose de
bordure existante



Phasage

Phase 2 Dépose partielle de la cloture intérieure existante @ Equipement de détection a
Terrassement / empierrement dans I'emprise conserver/protéger
Cloture intérieure existante/cloture extérieure projet === Dépose cloture

CCI Caen Normandie — Extension PNA a Ouistreham
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Phasage

Phase 3 Pose du génie civil projeté et des fondations équipements
Pose des réseaux de liaison périphérique @® Massifs candélabres projetés

@ Equipement de détection a
conserver/protéger

-==2> Liaison réseaux
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Phasage

Phase 4 cCablage réseau de surveillance projeté et réseau d'éclairage projeté
Pose des équipements de surveillance projetés @® Poteau avec caméra de surveillance
Pose des mats d'éclairage @ Mats d'éclairage

s —

CCI Caen Normandie — Extension PNA a Ouistreham




Phasage

Phase 5 Dépose de la cléture existante restante @ Mats de surveillance a déposer
Dépose des mats d'éclairage existant et massifs @® Mats d'éclairage a déposer
Dépose des équipements de surveillance existant (cameras, = == Dépose cloture
mats, massifs)
,,,,, — % Tefrassewbn‘\pierrement de la partie intérieure
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Phasage

phase 6 Mise en ceuvre structure de voirie et trottoirs
Pose cloture et portail intérieur
Pose borduration — Pose cloture

= Pose bordures

B T .
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Phasage

Phase 7 Mise en ceuvre revétements
Pose bordure de séparation de voie
Finitions/signalisation

Bande engazonnée no man's land
Bande paillage no mans land
Enrobé noir sur trottoir

Enrobé noir sur voirie lourde

Pose bordure DBA
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