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Phasage
Phase 1 Terrassements de la zone périphérique extérieure

Pose mur de soutènement et clôture périphérique
Reprise  de la piste cyclable existante
Dépose de la clôture périphérique existante
Rabotage de revêtement et dépose de bordure à l’intérieur du site

Pose clôture de chantier sécurisée
Pour remplacement en lieu et 
place portail et clôture existante

Dépose clôture

Pose clôture

Zone de rabotage/dépose de 
bordure existante

Piste cyclable extérieure
reprise
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Phasage
Phase 2 Dépose partielle de la clôture intérieure existante

Terrassement / empierrement dans l’emprise
Clôture intérieure existante/clôture extérieure projet

Equipement de détection à 
conserver/protéger

Dépose clôture
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Phasage
Phase 3 Pose du génie civil projeté et des fondations équipements

Pose des réseaux de liaison périphérique 

Equipement de détection à 
conserver/protéger

Caniveau technique

Massifs candélabres projetés

Liaison réseaux
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Phasage
Phase 4 Câblage réseau de surveillance projeté et réseau d’éclairage projeté

Pose des équipements de surveillance projetés
Pose des mats d’éclairage

Poteau avec caméra de surveillance

Mâts d’éclairage
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Phasage
Phase 5 Dépose de la clôture existante restante

Dépose des mâts d’éclairage existant et massifs
Dépose des équipements de surveillance existant (cameras, 
mâts, massifs)
Terrassement et empierrement de la partie intérieure

Mâts d’éclairage à déposer
Dépose clôture

Mâts de surveillance à déposer
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Phasage
Phase 6 Mise en œuvre structure de voirie et trottoirs

Pose clôture et portail intérieur
Pose borduration Pose clôture

Pose bordures
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Phasage
Phase 7 Mise en œuvre revêtements

Pose bordure de séparation de voie
Finitions/signalisation

Bande engazonnée no man’s land
Bande paillage no mans land
Enrobé noir sur trottoir
Enrobé noir sur voirie lourde
Pose bordure DBA
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