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1 Objet du marché - Dispositions générales
1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres ont pour
objet de confier une mission compléete de maitrise d’ceuvre pour la création d'une
carrosserie sur le centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG) des
Pyrénées orientales (66).

Lieu d’exécution : CSAG Perpignan

Le marché de maitrise d'ceuvre est conclu entre :

La personne publique, a savoir le ministere de I'Intérieur représenté par le préfet de
la zone de défense et de sécurité sud, dénommée « Maitre d’ouvrage » dans les
divers documents, d'une part,

Et le titulaire du marché dénommé « maitre d’ceuvre » dans les divers documents,
d’autre part.

1.2 Eléments de mission

Le présent contrat est soumis au livre IV du Code de la commande publique (partie
réglementaire et partie législative) relatif aux dispositions propres aux marchés
publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre.

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément a l'article L.2431-2 du
Code de la commande publique et aux articles suivants dudit code :

MISSIONS DE BASE :

- Etudes Préliminaires ;

- Avant-projet sommaire- - APS ;

- Avant-projet Définitif - APD - y compris DICT / CT et toutes autres formalités
nécessaires ;

- PC - Permis de construire ;

- Etude de Projet — PRO;

- DCE - Dossier de consultation des entreprises ;

- Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- VISA;

- Direction de I'Exécution des contrats de Travaux — DET ;

- Assistance aux Opérations de Réception des Travaux et pendant la garantie de
parfait achévement - AOR.

MISSION COMPLEMENTAIRE : Mission OPC
- CSSI - Coordinateur des systemes de sécurité incendie
- Mission application du décret tertiaire

Le maitre d'ceuvre devra également s’engager a intégrer dans son offre :

- des actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement de
I'intégration de matiéres recyclées et du recyclage,

- les moyens pour assurer les économies d’énergie et le développement des énergies
renouvelables.



Nomenclature applicable (code CPV):
Le code CPV correspondant aux prestations objet du marché est :

71240000-2 : Service d’architecture, d'ingénierie et de planification

1.3. Durée du marché et Délai d’exécution

Le marché est exécutoire a compter de sa notification au titulaire et jusqu’a
I'exécution complete des prestations (Garantie de parfait achevement (GPA)

comprise).

A titre indicatif, le délai d’exécution estimé de la phase étude est de 4 mois et la
durée des prestations relatives aux travaux est de 12 mois. (hors GPA)

1.4 Les intervenants

1.4.1 maitrise d'ouvrage

Le maftre de I'ouvrage est : L'Etat - Ministére de I'Intérieur

Le représentant légal du pouvoir adjudicateur est : Le Préfet de la zone de défense et
de sécurité sud

La conduite d’opération est assurée par:

Le Secrétariat Général pour I'"Administration du Ministére de I'Intérieur Sud
299, Chemin de Sainte Marthe — CS 90495

13311 MARSEILLE - Cedex 14

M. Didier ROUCAYROL 04 65 38 61 51-06 74 37 98 61

Courriel : didier.roucayrol®@interieur.gouv.fr

1.4.2 Les autres intervenants

Contréle technigue
En cours de désignation.

Ordonnancement, pilotage, coordination
La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission Ordonnancement,
pilotage et coordination (OPC) est confiée au maitre d'ceuvre.

Coordination en matiere de protection et de sécurité de la santé des travailleurs.

En cours de désignation.

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sera attribuée ultérieurement, tant en phase conception qu'en phase
réalisation, a un coordonnateur dont le nom sera alors communiqué au maitre
d'ceuvre en temps utiles.

Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre devra fournir au coordonnateur
toutes les informations ou documents nécessaires a l'exercice de la mission de celui-
ci et tenir compte des avis de celui-ci.

Tout différend entre le maftre d’ceuvre et le coordonnateur est soumis au maitre de
I'ouvrage.



mailto:virginie.amate@interieur.gouv.fr

1.5 Représentation des parties

Des la notification du contrat, |'acheteur désigne une ou plusieurs personnes
physiques, habilitées a le représenter aupres du titulaire. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en cours d’exécution.

Le représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les

décisions nécessaires engageant le titulaire.

1.6 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu préalablement du pouvoir adjudicateur |'acceptation de
chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG-MOE le pouvoir adjudicateur notifiera I'acte
spécial de sous-traitance au seul titulaire (ou mandataire en cas de groupement) du
marché.

En cours d’exécution du marché , la déclaration de sous-traitance devra étre
adressée a l’'adresse ci-dessous :

Le Secrétariat Général pour I’Administration du ministére de I'Intérieur sud
Direction de I'immobilier - Occitanie

M. Didier ROUCAYROL 04 65 38 61 51 - 06 74 37 98 61

Courriel : didier.roucayrol®@interieur.gouv.fr

Les demandes d’acceptation de chaque sous-traitant et de l'agrément de ses
conditions de paiement doivent respecter les conditions énumérées a R2193-3 et
suivant du CPP.

Le modéle de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4) joint au présent dossier
de consultation, devra étre utilisé et respecté par le titulaire du marché pubilic.

2 Pieces contractuelles

Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre
de priorité :

- |'acte d'engagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- le présent CCAP et ses annexes éventuelles

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ou tout autre document
qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

- Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle et
affectée aux travaux ainsi que ses éventuelles annexes ;

- le CCAG Maitrise d'oceuvre dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

- le CCAG Travaux, précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de
I'exécution des marchés de travaux

- l'offre technique du titulaire ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la
notification du marché

- les éléments de décomposition de |'offre financiére du maitre d'ceuvre
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3 Modalités générales d’exécution du marché

3.1 Informations réciproques des co-contractants

3.1.1 Informations données par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre pendant
I'exécution du marché

Le maftre d'ouvrage communique au maitre d'ceuvre toutes les informations et
pieces dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d'ceuvre
pour I'exécution de son marché. |l s'agit notamment :

— de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers,
- de demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et
toute demande de piece complémentaire,

— de toute observation ou de tout document adressés directement au maftre

- d'ouvrage par les autres intervenants, tels que gestionnaires réseaux (eavu,
assainissement, électricité, gaz, téléphone, fibre optique).

Si au cours de l'exécution du présent marché, le maitre d'ceuvre constate que
certains documents fournis par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes,
imprécisions ou omissions, il I'en informe.

3.1.2 Informations données par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou
pieces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre
d’ouvrage.

3.2 Clause de confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de |'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents signalés comme
présentant un caractere confidentiel et/ou personnel, sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n‘a pas a en connaitre.

Les parties s’engagent a respecter la réglementation applicable au traitement et a la
protection des données a caractere personnel auxquelles elles ont éventuellement
acces pour les besoins de I'exécution du contrat conformément a |'article du CCAG
applicable.

Le titulaire considere comme strictement confidentiels, et couverts par le secret
professionnel, toute information, document ou donnée dont il pourrait avoir
connaissance a l'occasion du présent marché.

A ce titre, le titulaire s'interdit de divulguer tout élément et s'engage a prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité de ces données.

Le titulaire s’engage notamment a:

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché,

- ne pas communiquer ces documents et informations a d’autres personnes morales
ou non, privées ou publiques, que celles qui ont qualité pour en connaitre, a savoir le
pouvoir adjudicateur, ainsi que le personnel chargé par le titulaire d'exécuter le
marché,



- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques pendant toute la durée d’exécution du
marché,

— a informer le personnel de son obligation de discrétion et de sécurité,

—a prendre toutes les mesures nécessaires visant a assurer la sécurité des
informations et des documents pendant I'exécution des prestations et ce, jusqu’a la
date de destruction des données.

Pour I'application de la présente clause, le titulaire répond de ses salariés, ainsi que
des éventuels sous-traitants, ou co-traitants frangais ou étrangers comme de lui-
méme.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute démarche qui lui
paraitrait utile afin de vérifier le respect de ses obligations tant pas le titulaire que
par les sociétés sous-traitantes.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit sans

indemnité par le pouvoir adjudicateur sans préjudice des poursuites pénales
éventuelles.

4 Réalisation des prestations
4.1 Conditions de réalisations des prestations

4.1.1 Relation avec le coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d’oceuvre de toute
violation par les intervenants des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers, le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur SPS a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d’ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d’exécution ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- le calendrier détaillé d’exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il
organise dans le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a:

- fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et
informations nécessaires au bon déroulement de sa mission ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage.



Le maitre d’'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’‘organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

Pour lI'analyse des offres des entreprises, le maitre d'oeuvre consulte le
coordonnateur SPS et intégre, le cas échéant, son avis dans le rapport d’analyse des
offres.

Le maitre d'ceuvre prend connaissance de toutes les observations consignées par le
coordonnateur SPS dans le Registre-Journal de la Coordination (R)C).

4.1.2 Suivi de |'exécution des travaux :

La direction de l|'exécution des travaux incombe au titulaire qui est le seul
responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et |'unique interlocuteur des
entrepreneurs intervenants sur les travaux. Il est tenu de faire respecter I'ensemble
des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

4.2 Présentation et vérifications des prestations du maitre d’ceuvre

4.2.1 Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de
résultat. Celle-ci s'impose au titulaire dans |'exécution de ses engagements
contractuels et pour I'intégralité des prestations décrites au contrat.

Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés
avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a
consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution,
ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec lI'ensemble des intervenants amenés a
participer au contrat.

4.2.2 Opérations de vérifications :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de
permettre a I'acheteur de contréler notamment que le titulaire :

- a mis en ceuvre les moyens définis dans le contrat, conformément aux prescriptions
qui y sont fixées ;

- a réalisé les prestations définies dans le contrat comme étant a sa charge,
conformément aux dispositions contractuelles.

Conformément a l'article 20.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre, I'acheteur dispose d'un
délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision
d'admission, d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet.

Ces délais courent a compter de la date de remise par le maitre d’ceuvre, ou de
livraison, des prestations au maitre d'ouvrage, justifiée par I'accusé de réception par
le maitre d’ouvrage du document d’étude a réceptionner.



Par dérogation a l'article 21 alinéa 2 du CCAG, la décision de lancement d‘un
élément de mission ne vaut pas admission tacite de I'élément de mission précédent.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son
avis, apres présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus, conformément a l'article 21.2.2 du CCAP
applicable aux marchés de maitrise d’ceuvre.

4.2.3 Phase « Etudes »

Le maftre d’ceuvre proposera un planning de I'opération détaillant les différentes
phases de la mission de maitrise d’ceuvre et les travaux. Le point de départ des délais
et le nombre d’exemplaires a fournir au maitre d’ouvrage sont les suivants :

Point de départ des
délais

Etudes préliminaires | Date de réception de la
notification du marché

Eléments de mission Nombre d'exemplaires

APS Date de réception de
I'OS
APD Date de réception de
I’OS 1 version papier + 1
PRO Date de réception de version numérique
I'OS
DCE Date de réception de
I'OS
ACT : Date de réception de
Dossier de I'OS

consultation des
entreprises.

Rapport d'analyse 10 jours a compter de la
des offres date d'ouverture des plis.

A compter de la Selon les différents corps
EXE notification des marches | d'état

aux entreprises par le
maitre d’ouvrage

AOR A compter du début de
la phase de réception

4.2 .4 Phase « Travaux »

Vérification par le maitre d'ceuvre des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs.

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a I'article 13
du CCAG applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de
décompte mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis via EDIFLEX.
Apres vérification le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.



Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant de I'acompte mensuel a régler a
I'entrepreneur. Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du mandatement ['état
d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte
mensuel de I'entrepreneur et d'établissement de I'état d'acompte est fixé a 7 jours a
compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.

Ce délai est compris dans le délai global de paiement. De plus, le maitre d'ceuvre est
tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de |'entreprise.

Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décompte final des entrepreneurs
et établissement du projet de décompte général.

A l'issue des travaux, le maftre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché
de travaux établi par l'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG
applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par
lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de
celui-ci, le maftre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du
CCAG applicable aux marchés de travaux le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte final
de I'entrepreneur et I'établissement de I'état d'acompte est fixé a 7 jours a compter
de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Ce délai est compris dans le délai global de paiement. De plus, le maitre d’'ceuvre est
tenu de faire figurer dans I'état de réglement |la date de réception ou de remise de la
demande de paiement de I'entreprise.

4.3 Ordres de service délivrés par le maitre d’ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d’un ordre de service qui est un
document écrit devant étre notifié au maitre d’'ceuvre.

4.3.1 Nécessité d’un ordre de service du maitre d’ouvrage

- Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé
par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment |'ordre donné au
maitre d'ceuvre d'engager un élément de mission),

- quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des
prestations de maitrise d'oceuvre,

- quand une décision du maitre d’ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.



4.3.2 Effets d’'un ordre de service —possibilité pour le maitre d'ceuvre d’émettre des
observations

Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le
maitre d’ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

Lorsque le maitre d’'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre
d’ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai
court a compter de |la date de réception de I'ordre de service.

4.4 Avenant négocié avec le maitre d'ouvrage

Le co0t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait
définitif de rémunération sont arrétés par avenant.

De plus, conformément a l'article L.2432-2 du Code de la Commande Publique,
toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour
tenir compte notamment :

- des conséquences sur le marché de maftrise d'ceuvre, de I'évolution du programme
et de I'enveloppe financiére prévisionnelle,

- des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de
maitrise d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations
décidées par le maitre d'ouvrage.

4.5 Ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre

Le maftre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination des
entrepreneurs, avec copie au maitre d’ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre

d’ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8

du CCAG-Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :

- modification du programme initial entrainant une modification de projet,

- notification de la date de commencement des travaux,

- prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai
d’exécution des travaux,

- passage a I'exécution d'une tranche optionnelle,

- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non
prévus,

- interruption ou ajournement des travaux,

- modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans
I'importance des diverses natures d'ouvrage,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait
contresigner par le maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

5 Rémunération du Maitre d’ceuvre

L'unité monétaire du marché est 'euro.



5.1 Caracteére forfaitaire du marché

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix forfaitaire selon
les stipulations décrites par le CCAP du marché.

La rémunération du maitre d’ceuvre est établie selon un pourcentage qui s'applique
au montant hors taxes des travaux.

En cas de co-traitance ou de sous-traitance prévue dans I'acte d’engagement initial,
le montant et le détail des prestations donnant lieu a paiement direct sera
clairement précisé. En cas de désignation d’un cotraitant ou sous-traitant en cours
de marché, leur acceptation et I'agrément de leurs conditions de paiement seront
soumis a la conclusion d'un acte spécial. Le maitre d'oceuvre s'engage a ne percevoir
aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de I'opération.

5.2 Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du marché, fixé dans |'acte d'engagement, est provisoire ; le forfait
provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte
d’engagement par la partie affectée aux travaux de [I‘enveloppe financiere

prévisionnelle fixée dans |'acte d’engagement.
5.3 Passage au forfait définitif de rémunération

A l'issue de l'avant-projet définitif (APD), le montant estimatif des travaux (co0t
prévisionnel définitif) est accepté par le maitre de I'ouvrage.

Si le coUt prévisionnel définitif proposé est égal a la part de I'enveloppe financiere
affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage, le montant de la rémunération
provisoire se transforme en montant définitif.

Si le co0t prévisionnel définitif proposé n’est pas égal a la part de l'enveloppe
financiere affectée aux travaux, le forfait définitif de la maftrise d’ceuvre sera fixé par
avenant.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de
retenir le cas ou la rémunération est calculée au pourcentage, par application de la
formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du co0t prévisionnel des
travaux x taux de rémunération.

Ce forfait définitif ne peut étre réévalué ultérieurement que dans les cas suivants : -
évolution du programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle,

-modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de
maitrise d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations
décidées par le maitre d'ouvrage

5.4 Modalités de révision

5.4.1 Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques
en vigueur au mois de la remise des offres appelé mois mO.

5.4.2 Révision du prix du marché de maitrise d’ceuvre

L'indice de référence retenu pour la révision de prix est I'indice ING.

La formule de révision de prix appliquée est: Pr = PO x Cr



Dans laquelle :

Pr=prix révisé apres application de la formule de révision

PO=prix initial hors taxes (HT) établi aux conditions économiques de |'offre, au mois
zéro

Cr=coefficient de révisions

Le coefficient de révision Cr est donné par la formule :

Cr=0,15+ (0,85 x [Im-4 / Imo-4])

Dans lequel I(m-4) et I(mO0-4) sont définis comme suit :

- I(m-4) correspond a la valeur prise de l'index ING au mois (m) d’exécution de la
prestation moins quatre mois

- 1 (m0-4) correspond a la valeur prise de lI'index ING au mois (m0) défini a |'acte
d’engagement.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.
Les prix ne devront pas dépasser le centieme apres la virgule.

Il ne sera pas appliqué de révision de prix sur les avenants éventuels.
6 Engagement du maitre d'ceuvre
6.1 Engagement de la maitrise d’ceuvre sur le co0t de I'opération

6.1.1 Avant la passation des marchés de travaux

* Enveloppe financiére fixée par le maitre d’ouvrage
Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux
nécessaires a la réalisation du programme de l'opération.

* Estimation provisoire du co0t prévisionnel des travaux
L’avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des
prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de
son engagement sur le co0t prévisionnel des travaux.

* Estimation du co(t prévisionnel des travaux établie par le maitre d’ceuvre et
engagement

Le co0t prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre
d’ceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de |'ouvrage.

Il est ramené au mois mO du marché de maitrise d'ceuvre défini par l'acte
d’engagement.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de
I'estimation définitive du co0t prévisionnel des travaux.

L’estimation définitive est assortie d’'un taux de tolérance de 2 %

Seuil de tolérance = co0t prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce
seuvil de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation



lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le maitre d’ouvrage le lui demande.

* Prise en compte des modifications intervenues.

Si en cours d’exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur
incidence financiéere sur I'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et
un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau coUt prévisionnel des travaux au mois mO des études
s'effectue par l'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de
I'index TP 01 pour I'ensemble des travaux.

= Coit de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maftre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises,
le maftre d’ceuvre établit le coUt de référence des travaux.

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s),
comme la (les) plus économiquement avantageuse-s par le maitre d’ouvrage, par un
coefficient de réajustement égal au rapport de lindex TP 01 (catégorie
infrastructure) pris respectivement au mois mO du marché de maitrise d’ceuvre et au
mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme
supérieur.

= Respect de I'engagement du maitre d’ceuvre

Le respect de l'engagement du maitre d’'ceuvre s’apprécie sur le co0t global de
référence et non lot par lot.

* Conséquences du non-respect de I'engagement

Lorsque le coUt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre
d'ouvrage peut :

- soit accepter I'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d’ceuvre une reprise partielle des études qui, par des
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du
programme, permettrait de réduire le co0t.

Dans ce cas, conformément a l'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993,
la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiere ne peut étre appliquée a ce stade.

6.1.2 Aprés la passation des marchés de travaux.

=  Co0t de réalisation des travaux

Le coUt de réalisation des travaux est le coUt qui résulte des marchés de travaux sur
lequel le maitre d’ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’ouvrage pour la
réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de
travaux.

Le co0t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mO du ou des marchés de travaux.



» Tolérance sur le coOt de réalisation des travaux
Le coUt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 2 %.
Seuil de tolérance = coUt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)
= Comparaison entre réalité et tolérance

Le coUt constaté déterminé par le maitre d’ceuvre aprés acheévement de |'ouvrage
est le montant, en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le
cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de |'ouvrage et hors
révision ou actualisation de prix. Le colt de référence est le colt constaté a
I’exclusion des coUts supplémentaires non imputables a la maitrise d’ceuvre.

7 Pénalités
7.1 Pénalités de retard applicables a la maitrise d’ceuvre

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables de I'acheteur.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de
pénalité pour retard n’est prévu au contrat.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG MOE, les pénalités pour retard s'appliquent
dés le premier euro.

Par dérogation a l'article 16.2.3 en cas du dépassement du délai d’exécution, le
titulaire encourt :

Désignation

Montant de la pénalité

En cas de retard dans la
documents d’études

présentation des

150 € par jour calendaire
de retard

En cas de retard a une réponse écrite au maitre
d’ouvrage

100 € par jour calendaire
de retard

En cas de retard dans la diffusion d’'un compte
rendu de réunion

50 € par jour calendaire de
retard

Pour tout autre retard dans la transmission de
documents, de propositions, d’ordre de service
incombant au maitre d'ceuvre et prévus dans le
CCAG Prestation intellectuelle ou le CCAP

100 € par jour calendaire
de retard

Pour toute absence a une réunion (un retard
supérieur a 30 minutes est considéré comme une
absence)

100 € par jour calendaire
de retard

7.2 Pénalités en cas de non-respect des dispositions du code de travail sur le
travail dissimulé

En cas de non-respect par le maitre d’ceuvre, des formalités mentionnées aux articles
L. 8221-3 a L.8221-5 du Code du Travalil, il encourt des pénalités dont le montant ne
peut dépasser 10 % du montant du marché et ne peut excéder le montant des
amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 dudit
code.

Le montant de la pénalité est fixé a 5 % du montant HT du marché.



8 Réglement des comptes au maitre d’ceuvre
8.1 Retenue de garantie

Aucune retenue de garantie ne sera effectuée

8.2 Avance

Sauf en cas de refus du maitre d'ceuvre indiqué dans l'acte d’engagement, si les
conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maftre
d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du Code de
la Commande Publique dans les conditions définies ci-dessous.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, |le maitre d’ouvrage retient I'option A :
« Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une
PME au sens du Code de la Commande Publique, le taux de I'avance est fixé a 30 %
en application de l'article A.11.1 du CCAG-MOE ;

« Lorsque le maftre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas
une PME au sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a
15 % en application de I'article R.2191-7 du Code de la Commande Publique.

8.3 Acomptes

Le reglement des prestations fera I'objet de paiement sous forme d’acomptes.

8.3.1 Périodicité et demandes de paiement.

La remise des demandes de paiement intervient en début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent. A la fin des prestations, le titulaire établit
un décompte final dans les conditions définies a I'article 11.7 du CCAG-MOE sur la
base duquel I'acheteur établit le décompte général dans les conditions de I'article
11.8 du méme CCAG.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la
mission.

8.3.2 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maftre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.

Conformément a I'article 11.6 du CCAG-MOE il la complete en faisant apparaitre le
cas échéant les pénalités appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées,
celles-ci font I'objet d’'un décompte des pénalités spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d'échéance contractuelle
retenues.

8.4 Le solde



Aprés constatation de I'achévement de sa mission le maitre d'ceuvre adresse au
maitre d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’'un projet de
décompte final.

8.4.1 Demande de paiement finale

Il est fait application de I'article 11.7.1 du CCAG-MOE.

Le décompte final établi par le maitre d’ceuvre détaille :

« Le montant des missions complémentaires ;

« Le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index
connus a la date d’établissement du projet de décompte final ;

« Le montant des pénalités appliquées par le maitre d'ouvrage et acceptées par le
maftre d’ceuvre ;

» Le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

« Le récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;

- Le solde, distinguant l'incidence de la TVA.

Le maitre d'ceuvre notifie son décompte final au maitre d'ouvrage dans les
conditions énoncées a l'article 11.7.2 du CCAG-MOE.

8.4.2 Décompte général rendu définitif
Il est fait application de I"article 11.8 du CCAG-MOE.

8.4.3 Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le
maitre d’'ceuvre, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception des motifs pour lesquels le maitre d’'ceuvre refuse de signer, les
sommes admises dans le décompte général signé par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a |'article 35 du CCAG-MOE.

8.5 Dématérialisation du paiement des acomptes via le service EDIFLEX

Le Secrétariat Général pour I’Administration du Ministere de I'Intérieur SUD (SGAMI
SUD) a souhaité améliorer le traitement des demandes de paiement de ses
prestataires et ainsi raccourcir les délais de paiement en utilisant une plateforme de
dématérialisation des factures.

Le prestataire de service de la plateforme, retenue par le SGAMI SUD, est EDIFLEX
(https://www.ediflex.com). Le numéro de téléphone de l'aide en ligne d’EDIFLEX est
le 01.44.41.02.24.

Aussi, |'établissement des acomptes ou décomptes du présent marché, leur
transmission au SGAMI SUD et les visas nécessaires a leur reglement sont gérés
électroniquement via la solution de dématérialisation précitée.

L'accés au systéme sera possible via une simple connexion Internet, a charge du
Titulaire de se munir d’une ligne Internet avec un débit suffisant.


_blank

Les frais d’abonnement, d’accés au systéme, de maintenance sont a la charge du
SGAMI _SUD. La prestation de formation initiale est a la charge du prestataire
(titulaire et, le cas échéant, co-traitants et sous-traitants qui utiliseront |'outil).

Le titulaire s'engage a utiliser le service EDIFLEX conformément a sa destination.

8.5.1 Fonctionnalités pour I'ensemble des acteurs

Le service EDIFLEX permet une information en temps réel sur la chaine des
validations et des montants acceptés et a payer.

Outre la suppression des délais de transmission des factures papiers, EDIFLEX permet
également la création d'alertes et de relance, permettant ainsi une réduction des
délais de paiement.

Par ailleurs, les situations de paiement sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant
toute la durée du marché jusqu'a la date de fermeture du service (a l'issue de
I'opération).

Ainsi, les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de paiement
archivées sur le centre serveur pour les éditer localement.

La confidentialité est garantie par un mot de passe que I'abonné peut changer a tout
moment.

8.5.2 Conditions générales d'utilisation du service EDIFLEX

L'utilisation du service EDIFLEX pour échanger des informations avec les autres
intervenants a pour but de réduire les délais de circulation et visas des demandes
d'acompte. Cet échange dématérialisé présente donc la méme valeur juridique que
les informations contenues dans une demande d'acompte sur support papier.

Authentification de |'abonné :

L'acces au service EDIFLEX est autorisé par I'attribution d'un code d'accés et d'un
mot de passe confidentiels qui impliquent son authentification vis-a-vis des
informations qu’il émet.

Emission d'information :

Les informations transmises a travers le service EDIFLEX sont opposables au titulaire
jusqu’a preuve d'un dysfonctionnement du service.

Les validations des marchés et des demandes d'acomptes, telles que prévues dans le
service EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par le SGAMI
SUD, valent expression de |la volonté de celui qui les a configurées.

NB : Il est impératif que le titulaire prenne connaissances de I'annexe "convention
d'interchange" jointe au présent DCE, laquelle revét une valeur contractuelle et
s'impose dans le cadre du marché.

Celle-ci précise les modalités d’abonnement et conditions




8.6 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de
paiement.

Le délai de paiement ne peut étre suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur,
s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des pieces et
des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou
incohérentes.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité,
pour le maitre d'ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a
compter du jour suivant I'expiration du délai.

8.7 Modification des coordonnées.

Dans le délai de 10 jours a compter de la modification de ses coordonnées
(changement de raison sociale, de coordonnées bancaires...) le titulaire en informe le
représentant du pouvoir adjudicateur en adressant un courrier a I'adresse suivante :

Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur Sud
Direction de I’Administration Générale et des Finances

Bureau de la Commande Publique et des Achats

299, Chemin de Sainte Marthe - CS 90495

13311 MARSEILLE - Cedex 14

Chaque changement de RIB, SIRET doit étre signalé avant |I'envoi d'une nouvelle
situation pour éviter les retards de paiement.

9 Obligations du titulaire

9.1 Assurances

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant
de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes
d’accidents ou de dommages, causés aux personnes ou aux biens par |'exécution des
prestations, avant et aprés réception des travaux. Le titulaire doit justifier dans un
délai de quinze jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d‘une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la
nature des risques couverts et les montants de garantie qui doivent étre adaptés aux
caractéristiques des travaux objet du contrat.

9.2 Conduite des prestations par une personne nommément désignée

Conformément a l'article 3.4.3 du CCAG et compte tenu de |'objet du contrat, des
prestations doivent étre réalisées par une personne nommément désignée par le
titulaire. Si cette personne n’est plus en mesure de réaliser la prestation, le titulaire
doit:

- Informer 'acheteur sans délai ;

- Proposer un remplagant aux compétences au moins équivalentes.



L'acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplagant proposé par
le titulaire. A défaut de remplagant accepté par I'acheteur, le contrat est susceptible
d'étre résilié.

9. 3 Devoir d’'information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de
I'acheteur. A ce titre, il I'avise de toute modification réglementaire applicable aux
prestations objet du contrat et de tout autre élément susceptible d'affecter ses
conditions d'exécution. Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet
du contrat, s’engage a communiquer a l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes
et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou de tout
événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au
cours de I'exécution du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

— A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, & sa raison sociale ou sa
dénomination ;

— A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

— Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et
I"agrément de ses conditions de paiement.

9.4 Mission du mandataire du groupement

En cas de groupement, le mandataire représente |'ensemble des membres du
groupement de maitrise d'ceuvre vis-a-vis du maitre d'ouvrage, coordonne les
prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres du
groupement et avec le maitre d'ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour assurer les missions de
coordination portant sur les études :

— Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d'ensemble et en assurer sa
mise a jour,

- Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et
contréler son

application,

— S’assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise
d’ceuvre,

— Organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise
d’ceuvre.

Le mandataire doit également :

- Remettre, au maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au
marché de maitrise d’'ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits,
situations de travaux, projets de décomptes, demandes d’acomptes, décomptes
généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s’assurer de leur approbation,

— Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son
initiative, chaque fois que nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise
d'ceuvre ou pour l'examen de questions importantes telles que la proposition, la
négociation et la signature d‘avenants, la répartition des prestations
supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d'un mémoire de
réclamation, la défaillance d'un membre du groupement...

— Le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du
groupement de maitrise d’ceuvres,



— Répartir, s'il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d'ceuvre
— Le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes

— Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise
d’ouvrage et le groupement de maitrise d'ceuvre.

9.5 Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance
d’analyse et d’action afin d’éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout
conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de |'acheteur et ceux des autres

opérateurs susceptibles d’étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir |'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un
conflit d'intéréts et lui soumet les dispositions qu’il propose de mettre en ceuvre afin
de faire disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage & divulguer sur
simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques
présentant leur candidature lors d’une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a
la transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie
économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale,
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence
I'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du
présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande
d'une autorité d0ment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

9.6 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail
Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main

d'ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.

9.7 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.



10 Fin du contrat
10.1 Achévement de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement prévue a l'article 44.1 du CCAG Travaux ou aprées prolongation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période.

Dans cette hypotheése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la
derniére réserve. L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur
demande du maitre d’ceuvre, par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de
I'article 21 du CCAG Maitrise d'ceuvre et constatant que le titulaire a rempli toutes
ses obligations.

10.2 Arrét de la mission de maitrise d’ceuvre

Par dérogation a l'article 31 du CCAG, I'acheteur se réserve la possibilité d'arrét,
provisoire ou définitif, de I'exécution des prestations du maitre d'ceuvre au terme de
chaque élément de mission de la phase d’études. La décision d’arrét définitif des
prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation du contrat.

10.3 Résiliation pour motif d‘intérét général

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette
résiliation ouvre droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 2,5 % du montant HT du contrat diminué du montant des
prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour
I'exécution du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations
réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier
I'indemnité.

10.4 Utilisation des résultats

Conformément au CCAG, le titulaire concéde ses droits sur |'utilisation des résultats
des prestations du contrat a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en
matiere de propriété intellectuelle s'appliquent.

11 Droit et langue

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents.

Tous les documents et correspondances doivent étre entierement rédigés en langue
francaise ou accompagnés d’une traduction en francais.



12 Dérogations aux CCAG applicables a I'opération

CCAP CCAG MOE

Art. 1.5 relatif a la
déclaration de sous
traitance en cours Article 3.6.2
d’exécution du
marché

Art. 4.2.2 relatif aux
operations de Article 21 Al.2
verifications

-Article 16.2.1
Art. 7.1 relatif aux -Article 16.2.2
pénalités -Article 16.2.3
-Article 16.2.4

Art.10.2 relatif a
I'arrét de mission - Article 31
de MOE
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